

MUNICIPIO DE MARINILLA
EJE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007

| PROYECTO | RESULTADOS ALCANZADOS | % DE LOGRO | ACTIVIDADES REALIZADAS | Numero actividades programadas | Numero de actividades realizadas | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | Ponderación (0-1) | % porcentaje ponderado de cumplimiento de actividades | Presupuestado por el municipio | ejecutado por el municipio | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | OTROS | COMUNIDAD | TOTAL | |
| Organización y participación comunitaria en el sector rural | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo y Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural | el CMDR ha elaborado y desarrolló un plan de actividades para todo el año. El CMDR es reconocido a nivel rural por cada una de las comunidades, ha evaluado el plan de desarrollo 2004 -2007. Participación activa en las asambleas constituyentes. | 100 | 10 reuniones ordinarias, 2 reuniones extraordinarias, encuentro zonal de CMDR (Marinilla, Rionegro La Unión, El Carmen de Viboral) para avanzar en el plan de desarrollo regional 2008 -2011, construcción del plan de desarrollo local, participación en la constituyente, 30 talleres veredales y actos de reconocimiento de líderes | 40 | 40 | 1.0 | 40 | 40 | 20'000.000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20'000,000 | el CMDR tiene acompañamiento por el proyecto de instauración de distrito agrario financiado por la unión europea, aparte del proceso local. |
| Fortalecimiento social y organizativo de la Mujer Rural | Asociación de mujeres empoderadas con su rol en la sociedad. Los comites veredales viene reuniendose dos veces por mes, las impulsadoras realizan 8 visitas por mes en cada uno de sus comités. Se realiza reunión mensual de planeación de actividades de las impulsadoras. La participación en los encuentros y reuniones supera el 90% de las asociadas. | 60% | Reuniones ordinarias de las impulsadoras y la junta directiva. | 24 | 24 | 5.0 | 10 | 5 | 5'600.000 | 2'800.000 | | | 8'400.000 | Acompañamiento organizativo a los comites veredales para el empoderamiento de la asociación de mujeres |
| | | | Reuniones mensuales de cada uno de los comités veredales. | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | Talleres para el crecimiento psicosocial con cada uno de los comités veredales | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | |
| Fortalecimiento de las organizaciones ambientales | 200 niños de 10 centros educativos (5 rurales y 5 urbanos) han incorporado los conceptos de protección ambiental en sus actividades cotidianas, tanto escolares como familiares. Replican los conceptos aprendidos con sus amigos, compañeros y familiares. Se fortalecen cada uno de los 8 movimientos ecológicos que componen la Corporación ambiental. Se consolida el programa MIRS en 10 centros educativos. | 70 | Realización de 80 talleres sobre los temas de protección ambiental y 4 giras de aprendizaje. Elaboración de material educativo y campañas en los diferentes centros educativos y en sus comunidades. | 105 | 105 | 100 | 10 | 8 | 37,800,000 | 37,800,000 | 10,000,000 | 4,700,000 | 52,500,000 | Con recursos 2006, se ejecutó en el 2007 el proyecto de semilleros ambientales. Se gestionó recursos con la gobernación para capacitación sobre el MIRS. |
| Conformación de comites veredales | Se tienen 5 comites veredales conformados y un proyecto empresarial y otro proyecto de seguridad alimentaria en 30 escuelas. | 80% | Reuniones periódicas con cada comité, estructuración de proyecto empresarial, revisión de proyectos en seguridad alimentaria. | 5 | 5 | 100.0 | 20 | 20 | 9'500.000 | 6'000.000 | 0 | 6,900,000 | 11'700.000 | |

88.0 100

93

MUNICIPIO DE MARINILLA
EJE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007

| PROYECTO | RESULTADOS ALCANZADOS | % DE LOGRO * | ACTIVIDADES REALIZADAS | Numero actividades programadas | Numero de actividades realizadas | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | Ponderación (0-1) | % porcentaje ponderado de cumplimiento de actividades | Presupuestado por el municipio | ejecutado por el municipio | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIÓN | | |
|---|---|--------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | OTROS | COMUNIDAD | TOTAL | | | |
| Manejo integral del Agua. | Mejoramiento integral de los acueductos veredales en su infraestructura, manejo de la fuente y administración del sistema. Reforestación de 8.0 has con la comunidad de los Cascajos establecidos con arreglos agroforestales. Se disminuye en un 10% los desperdicios de agua en cada una de las 1.000 familias sensibilizadas por las juntas. | 80 | Mil (1000) familias usuarias de los acueductos veredales son sensibilizadas por sus juntas administradoras para un aprovechamiento y uso racional del agua. 19 miembros de la comunidad se capacitaron en el de manejo integrado de cuencas, la bolsa - barbacoas . Se capacitaron 2 personas en procesos de bioconstrucción. 4 acueductos actualizan sus diagnosticos para el plan quinquenal. . Aislamiento y mojoneo de predio en montañas. Se tienen los convenios con los acueductos para iniciar obras de mejoramiento. Ejecución del proyecto de reforestación de 8.0 has. con la unión temporal de Corbelen, ADEC y Grupo Oxígeno en la vereda Cascajo. | 10 | 8 | 80.0 | 30 | 25.7 | 318'754.000 | 318.754.000 | 350.000.000 | 74.000.000 | 742.754.000 | 318 millones son aportados por el municipio para el mejoramiento de la infraestructura de 6 acueductos. 30 millones son aportados para la ejecución del programa de reforestación con la unión temporal de CORBELEN , ADEC Y El Grupo Ecológico Oxígeno. | | |
| | | | 10 reuniones del comité del agua. 10 reuniones del observatorio del agua. 25 fontaneros capacitados en manejo de plantas de tratamiento. Asamblea general para conformación de junta de acueducto de montaña arriba. | 10 | 10 | 100 | 5 | 5 | 10'000.000 | 10.000.000 | | 2.000.000 | 12'000.000 | | | |
| Establecimiento de sistemas agroforestales en zonas de protección | Seguimiento y monitoreo a 80 parcelas agroforestales. Se tiene elaborado proyecto de 8.0 has. en agroforestería para cascajos y acueducto de Belén. | 100 | Se realizó visitas a 80 predios establecidos en agroforestería. Elaboración de un convenio de cooperación con la unión temporal de Los Cascajos | 5 | 5 | 100 | 1.0 | 1.0 | 15'000.000 | 2'400.000 | 0 | 0 | 15'000.000 | Se ejecutara en los 2 meses ultimos del periodo en el acueducto de cascajos y corbelen. | | |
| Saneamiento básico hídrico | Disminución de la contaminación de las fuentes hídricas del municipio, mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona rural de las familias beneficiadas. | 100 | Construcción de 80 pozos sépticos en las zonas de los acueductos veredales. Capacitación a las familias para el manejo adecuado de los pozos sépticos. | 2 | 2 | 100 | 4.0 | 4.0 | 132.000.000 | 132.000.000 | | 12.000.000 | 144.000.000 | | | |
| Manejo Sostenible del Suelo en el Distrito Agrario | Se gestiona un proyecto para protección y conservación de suelos para 12 familias del Distrito Agrario ante cornare. | 25 | Se ormuló el proyecto de suelos, Se firmó convenio con CORNARE para su ejecución. Se establecieron los usuarios y el cronograma de actividades. | 3 | 3 | 100 | 10.0 | 10.0 | 15'040.000 | 0 | 36'666.471 | 13'623.000 | 65'329.471 | Se cuantificó el valor de las prácticas adelantadas por los agricultores en cada una de las fincas | | |
| Mujer Campesina y Medio Ambiente | Se encuentran establecidas 50 huertas agroecológicas para el mejoramiento nutricional de las familias de las mujeres. Se tienen consolidados 30 sistemas productivos. Establecimiento de 15.000 metros cuadrados de parcelas de aromáticas y medicinales. Producción de 2 toneladas de aromáticas y medicinales con 30 socias de AMCABF | 100% | Se ha realizado acompañamiento técnico a 50 predios de las socias de AMCABF. | 150 | 150 | 100 | 10.0 | 33.0 | 30'000.000 | 30.000.000 | 180.000.000 | 5.000.000 | 215.000.000 | La mujer rural fortalece su accionar en torno a la seguridad y soberanía alimentaria, además de aportar al ingreso familiar. Se consolida el proyecto agroindustrial de aromáticas y medicinales | | |
| | | | | | | | | | | | 132.000.000 | 490.754.000 | 157.468.900 | 93.000.000 | 1.101.754.000 | |
| | | | | | | 75 | 100 | 66 | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE MARINILLA
EJE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007

| PROYECTO | RESULTADOS ALCANZADOS | % DE LOGRO * | ACTIVIDADES REALIZADAS | Numero actividades programadas | Numero de actividades realizadas | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | Ponderación (0-1) | % porcentaje ponderado de cumplimiento de actividades | Presupuestado por el municipio | ejecutado por el municipio | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIÓN |
|--|--|--------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | OTROS | COMUNIDAD | TOTAL | |
| Educación agroecológica y ambiental para un desarrollo sostenible | | | | | | | | | | | | | | |
| Escuela campesina hacia un desarrollo humano y agroecológico | Se tiene una escuela campesina fase I con una permanencia del 85%. El 100% participan en los procesos de investigación. El 20% usan la cobertura de suelos como practica protectora. El 60% establecieron la huerta casera. El 35% producen continuamente abono organico. y el 70% tienen su finca ubicada en un mapa actual. En conclusion el 65% ven inicialmente la propuesta de produccion limpia como una alternativa viable y posible. | 100 | Se han realizado 20 talleres de formacion sicosocial, 80 visitas de acompañamiento, 3 comites de investigacion participativa. 15 visitas a los 3 CIAL. 4 intercambios, En la escuela campesina fase II se realizaron 5 talleres. | 120 | 120 | 100.0 | 50.00 | 23 | 18'000,000 | 18000000 | 4,000,000.0 | 12,000,000.0 | 44,000,000.0 | |
| Implementación de la Cátedra Agroecológica en las Instituciones Educativas Rurales | 90 Niños de 30 centros educativos rurales ponen en práctica lo aprendido en la escuela. 90 Padres de familia apoyan huertas caseras con practicas agroecologicas. 20 docentes se vienen capacitando en bases agroecologicas. 620 niños asisten a la catedra agroecologica con huerta escolar. Mediador elaborado para la catedra de los grados 0o a 3o. La ejecución del proyecto raices nos enseña que no se | 100% | 10 visitas de acompañamiento a cada una de los centros rurales. 180 Visitas de acompañamiento a las fincas de los niños. Implementacion de huertas agroecologicas en cada una de los centros educativos. 10 talleres Capacitacion en agroecologia a docentes. | 190 | 190 | 100.0 | 30 | 16 | 18,000,000.0 | 18,000,000.0 | 17'000.000 | | 35,000,000.0 | Las fundaciones SURAMERICANA, Fraternidad Medellin, Dividendo Por Colombia y La UCO apoyan la capacitación de docentes para la implementación de la Catedra en los grados 0 a 3o. |
| | | | | | | 66.0 | 100 | 59 | 18,000,000.0 | 36,000,000.0 | 21,000,000.0 | 12,000,000.0 | 79,000,000.0 | |

| Producción y comercialización con énfasis en los mercados verdes | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|----|----|-----|------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| Fortalecimiento de la Comercialización con énfasis en los mercados verdes para el fortalecimiento de la Economía Campesina | Se producen 15 toneladas nde productos agroecológicos en 12 ciclos de siembra planificada. 30 familias campesinas mejoran sus ingresos y nutrición. Se estan planificando 18 especies diferentes. | 100% | Seguimiento técnico cada uno de los planificadores de la produccion. Entrega continua y permanente de material para la siembra | 90 | 90 | 100 | 15.0 | 8 | 24'398.600 | 24,398,600 | 0 | 8'000.000 | 32'134.200 | |
| Conformación del grupo de transformación de cidra en la vereda San José AMUSEA | Conformado y fortalecido un grupo de 30 mujeres de la vereda San José. Producción y venta de tortas de cidra, confites, mermeladas, entre otras. | 100% | 10 talleres de transformación, 10 reuniomes mensuales de coordinación y planificación, participación en 10 agroferias | 30 | 30 | 100 | 15.0 | 8 | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 | El SENA a aportado la capacitadora para la transformaciomy el municipio con una técnica, materiales y equipos. |
| FERIA AGROECOLOGICA DE MARINILLA | Se tiene la salida a 20 agroferias con un proceso de comercialización de 3000 unidades en trasformados y unos 15 toneladas de alimento en fresco. | 100% | Acompañamiento y evaluacion de las agroferias | 24 | 24 | 100 | 10.0 | 5.4 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 1,560,000 | 2,646,000 | |

MUNICIPIO DE MARINILLA
EJE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007

| PROYECTO | RESULTADOS ALCANZADOS | % DE LOGRO * | ACTIVIDADES REALIZADAS | Numero actividades programadas | Numero de actividades realizadas | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | Ponderación (0-1) | % porcentaje ponderado de cumplimiento de actividades | Presupuestado por el municipio | ejecutado por el municipio | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIÓN | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | OTROS | COMUNIDAD | TOTAL | | | | | | |
| Ganadería Sostenible | Se tienen 5 sistemas de producción en ganadería de leche; 2 sistemas de porcicultura con producción de biogas; un sistema de producción de gallinas criollas en pastoreo; un sistema de tilapia y un sistema de tomate bajo invernadero. 11 bancos de forrajeras establecidos. | 100% | Visitas de evaluación a los procesos productivos. Evaluación de planes de negocio. Talleres de capacitación y construcción de agenda de trabajo participativo. | 4 | 4 | 100 | 5.0 | 5.0 | 20'000.000 | 10'000.000 | 0 | 0 | 10'000.000 | Sobresale el compromiso adquirido por la comunidad beneficiada de la vereda El Rosario | | | | | |
| Programa Cabras | Se beneficiaron 10 familias nuevas con el proyecto del MANA para un total de 30 familias beneficiadas. 8 crías hembras que entran al programa. 30 familias capacitadas en el manejo de la cabra. 30 familias incorporan en la dieta la leche de cabra. | 100% | 80 visitas de seguimiento y asistencia técnica. Capacitaciones en manejo. | 90 | 90 | 100 | 5.0 | 4.4 | 3'580.000 | 3,580,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 11,580,000 | | | | | | |
| Producción transformación y comercialización | Se tiene un grupo de productores ASPROUNIMAR (Asociación de productores rurales de la Unión y Marinilla) para la siembra de 12 Ha. de mora para marinilla. Se tiene otro grupo de productores de mora 3 Ha. Tomate de árbol con 1,5 Ha. Y brevo 4Ha con el proyecto de FRUQUEÑA. Se tiene otros 3 grupos de producción de tomate de aliño bajo invernadero con una construcción de 2000 mts. cuadrados con ADEPROA. | 80% | Se realizaron todos los proyectos productivos y sus trámites para la cofinanciación. Se han hecho las reuniones para la construcción y socialización de los proyectos. Se han desarrollado espacios de capacitación para algunos de estos proyectos. Se ha producido material para la degustación inicialmente de productos transformados de cidra. | 4 | 4 | 100 | 40.0 | 40 | 61'470.000 | 12'000.000 | 0 | 0 | 12'000.000 | Se vienen conformando 4 grupos de productores y productoras en fruta pequeña y procesos en condiciones protegidas para facilitar la implementación de procesos productivos planificados que permitan unas relaciones de mercado más justas. | | | | | |
| Centros de acopio de leche | Incremento del precio de la leche por calidad microbiológica. Se preserva la calidad en los momentos de corte del flujo eléctrico | 100% | Visitas de seguimiento y acompañamiento. Adquisición de dos plantas eléctricas para los tanques y construcción de las casetas para su establecimiento | 20 | 20 | 100 | 5.0 | 2.5 | 13'000.000 | 13'000.000 | 12,000,000 | 0 | 25,000,000 | | | | | | |
| Vigilancia sanitaria y epidemiológica animal en la plaza de ferias | 93% de cobertura en vacuna. Ningún caso de enfermedad vesicular. Disminución de población canina callejera. | 100% | Control sanitario en feria. Coordinación de ciclos de vacunación. Coordinación del albergue municipal | 3 | 3 | 100 | 5.0 | 5.0 | 19'230.000 | 19,230,000 | 6,000,000 | 0 | 25,230,000 | El fondo ganadero aporta los vacunadores en los dos periodos de vacunación frente a la fiebre aftosa | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 78 | 100 | 40 | 14,086,000 | 61,294,600 | 27,000,000 | 6,560,000 | 83,456,000 | |

| | PROGRAMADO | EJECUTADO | PONDERADO |
|------------|------------|-------------|-------------|
| PROYECTO 1 | 100 | 88.0 | 93.0 |
| PROYECTO 2 | 100 | 44.0 | 51.0 |
| PROYECTO 3 | 100 | 75.0 | 66.0 |
| PROYECTO 4 | 100 | 66.0 | 59.0 |
| PROYECTO 5 | 100 | 78.0 | 40.0 |
| PROYECTO 6 | 100 | 0.0 | 0.0 |
| | 100 | 58.5 | 51.5 |