

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		ACT 1 Continuar con el programa de aceleración en el aprendizaje. 120 niños	Continuar con el programa de aceleración para el aprendizaje. meta 120 niños. van 130 niños, actualmente	
		ACT 2 Continuar con el programa de procesos basico. 120 niños	Estan atendiendo 25 niños , esta por debado de 5 niños	
		ACT 3 Continuar con el programa nivelación del aprendizaje. 500 alumnos	Proyectado para iniciar el 2 de agosto. Iniciar con 120 estudiantes para cumplir la meta	
		ACT 4 Continuar con el programa de tareas asistidas . 90 estudiantes	Se estan atendiendo 22 estudiantes. Cuantos tutores se necesitan en cada dependiente y de debe de pasar a personal para hacer la proyeccion para 2009	
		ACT 5 Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la educacion de sus hijos. 85 %	Meta vincular a los niños. Proximo a iniciar	
		ACT 6 TAREA 1 Sensibilizar y socializar el tema de la media tecnica con toda la poblacion educativa. 2 medias tecnica TAREA 2 Dotar los establecimientos educativos con la implementacion requerida. 2 dotados	Implementar media técnica. El estudio se debe de entregar a mediados de agosto Dotar los establecimientos educativos con la implementacion requerida, para la media tecnica	
		ACT 7 Adquirir conexiones de acceso internet gratuita para toda la comunidad urbana (access point, internet banda ancha)	Acceso a Internet gratuito: meta 2009 se debe tener y se le deben presentar propuestas de 2 empresas que hagan esta labor para implementar a principios 2009. Con sala en bellavista y arenales centro poblado.	
		ACT 8 Gestionar un sistema de conexión a internet para el sector rural . Llegar al 100%	Falta 9 computadores conectados (edatel), informa que para agosto ya deben de estar listos. Falta 4 rurales: riogrande, bellavista, montera, arenales. para agosto	
		ACT 9 TAREA 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		<p>Dar mantenimiento a los equipos de computo que se tienen en las I. y C. Educativos . 145</p> <p>TAREA 2</p> <p>Dotar con 60 equipos de computo.</p> <p>TAREA 3</p> <p>Dotar todas las instituciones educativas con material bibliografico. 16 bibliotecas dotadas</p>	<p>Se debe de tener un acta de visita en el mantenimiento de computo. dato exacto de cantidades. equipo con mantenimiento</p> <p>93 Equipos nuevos</p> <p>Bellavista 4, 336,000. Benilda valencia animas 6,000 material, secundaria de sexto a noveno. Falta compra de libros de texto guías</p>	
		<p>TAREA 4</p> <p>Dotar los laboratorio de fisica y quimica de la institucion educativa</p>	<p>Laboratorio: No Se Presentan Avances , en 2010 Se Hace.</p>	
		<p>TAREA 5</p> <p>Dotar de mobiliario y equipamento escolar a las IE y CER</p>	<p>D. Mobiliario: 40 mesas trapesoidades, 40 pupitres, 1 estanteria a bellavista. Moviliario escolar el viernes 25 inversion 220,000. Hora 10:00 am, auditorio municipal. Almacén debe unir todo lo dado de baja y ponerlo en subasta.</p>	
		<p align="center">ACT 10</p> <p>TAREA 1</p> <p>Formular un sistema de reconocimiento y motivacion para los docentes</p> <p>TAREA 2</p> <p>Ejecutar el sistema de reconociemiento y motivacion para los docentes</p>	<p>SISTEMA DE RECONOCIMIENTO: No se tiene formulado plazo para el dto 1 agosto, no hay avance</p> <p>SISTEMA DE RECONOCIMIENTO: No se tiene formulado plazo para el dto 1 agosto, no hay avance</p>	
		<p align="center">ACT 11</p> <p>TAREA 1</p>	<p>Catedra ambiental: meta urbana y rural (escuelas)</p>	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	MEJORAR LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	Implementar la catedra del medio ambiente	Implementacion en Agosto. Urbano: Colegio proximo año	
		TAREA 2 Implementar la catedra municipal	Implementacion en el mes de agosto	
		TAREA 3 Implementar la catedra de informatica	El pensum educativo se tiene para octubre y se implementa en enero 2009	
		TAREA 4: 4,1 Pensul para octubre e inicio enero 2009. implementacion para los rurales. Sala bilingüe, pasar una propuesta economica para adquirir en enero 2009	El pensum educativo se tiene para octubre y se implementa en enero 2009	
		ACT 12 Implemetar un programa de pre icfes y pre universitario para los alumnos del grado undecimo	Se tiene 142 estudiantes haciendo preifes, son 16 sabados	
	ACT 13 Implemetar un proyecto de orientacion profesional para las instituciones y centros educativos.	Agregar responsable UPS, grado 11° con luis amigo: 336 grado 10		
	ACT 14 Promover la elaboraci3n de un proyecto de vida para los estudiantes de basica secundaria y media.	Proyecto profesinal: proyecto de vida (1450). iniciar el segundo semestre: 685 del 2009 (385 + 238: 563)		
	ACT 15			

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
EDUCACION		Implemetar rutas escolares en las veredas del municipio	Ruta bocatoma, colon, riochico, miraflores, arrayanes, quebrada arriba, riogrande, \$ 450,000 x 4 años. Dañado: riogrande tibes, quebrada arriba (se solicita otro vehiculo)	
		ACT 16 Implemetar un convenio de becas escolares para los alumnos de los niveles I, II,III de las instituciones y centros educativos de nuestro municipio.	Convenio firmado con el colegio. Benefician en el 2008 463 alumnos. ESTA LISTO. Inscripciones en Noviembre	
		ACT 17 TAREA 1 Fortalecer las escuelas de padres de familia con el programa A	Programa formulado, se debe de hacer lanzamiento entre agosto y primera de septiembre (marcela peña), Invitar docentes, familia (UPS LANZAMIENTO INICIO AGOSTO)	
		ACT 18 Implemetar un convenio de becas escolares para los alumnos de los niveles I, II,III de las instituciones y centros educativos de nuestro municipio.	EDUCACION VIRTUAL: 381 alumnos atendidos, Inicia cibercolegio 27 julio, cada alumno \$ 600,000. Ciber colegio rural pradera inicia el 27 julio con 27 alumnos	
		ACT 19 TAREA 1 Formular el Plan de mejoramiento institucional para las IE y CER TAREA 2 Ejecutar el PMI para las IE y CER	Todas las instituciones tienen plan de mejoramiento y estan formulados 16 Todas las instituciones tienen plan de mejoramiento y estan formulados 16	
		ACT 20 Ajuste al plan educativo municipal de acuerdo a las politicas nacionales.	Depende del Ministerio de Educacion	
		ACT 21		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Ajuste al plan educativo municipal de acuerdo a las políticas nacionales.	En un mes se tiene listo el desarrollo (mediados agosto)	
		ACT 22 TAREA 1 Sencibilizar a los Docentes y Estudiantes sobre la Importancia del buen trato.	Trabajo con confenalco 25 julio tiene capacitacion con los docentes. formulacion de un proyecto, noviembrr/08 ed. ups, para ejecutar enero 2009	
		TAREA 2 Promover en las Instituciones y Centros Educativos del Municipio la equidad de genero y el potencializar el liderazgo juvenil en los niños de cada comunidad.	Trabajo con confenalco 25 julio tiene capacitacion con los docentes. formulacion de un proyecto, noviembrr/08 ed. ups, para ejecutar enero 2009	
	APOYO A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ACT 1 TAREA 1: Adecuacion de un espacio Fisico para la Unidad de Atencion.	Plan funcionamiento	
		TAREA 2: Dotación para la Unidad de Atencion	No se tiene	
		TAREA 3: Dotación para la Unidad de Atencion	conformacion equipos interdisciplinarios	
	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE	ACT 1 Implemetar el programa CAFAM	CAFAM: Atender 200 alumnos por año, 360 adultos presentados. Aprobaron 122 CAFAM, confirmados 178 son los que venían. Iniciaron 16 julio de 7 a 10 pm	
		ACT 2 TAREA 1: Continuar con programa sistema de aprendizaje tutorial	SAT: 150 por año, estamos atendiendo 240	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	TAREA 2: Continuar con el programa del Cibercolegio	CIBERCOLEGIO: 1000 alumnos. Atendidos 381 alumnos	
		ACT 3 Ampliar el servicio educativo rural en las IER y CER	Se presento animas y correa). frisolera y bellavista se dividieron con recomendación y se enviará en agosto.	
	IMPLEMENTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL MUNICIPIO.	ACT 1 TAREA 1: Diseñar el programa de becas universitarias para los mejores bachilleres TAREA 2: Ejecutar el programa de becas universitarias para los mejores bachilleres	Formaular programas de becas Implementar 2009 para premiar los del 2008	
		ACT 2 Crear un programa de consecucion de creditos	Consecucion de creditos para alumnos. iniciar el 14 de agosto el semestre tecnologico.	
		ACT 3 Desarrollar un programa de educacion superior en el municipio por medio de convenios	Meta 4 nuevos programas. segundo semestre, nuevo programa (tecnologia comercio exterior, esta no, otra)	
		ACT 4 Continuar con el programa de subsidios de trasporte universitario	480 alumnos por 3 año, beneficiando 121 estudiantes y se han entregado 7800 tiquetes.	
		ACT 5 Implemetar programas de	Programa de educación no formal: Técnico profesional, Contabilidad y Finanzas. SENA 39 estudiantes Técnico en	

PLAN DE ACCION 2008				
MUNICIPIO DE DONMATIAS				
DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	MODERNIZAR LA SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL	educacion no formal	60 Estudiantes. Técnico en ebanistería, Técnico comercio internacional. Cursos cortos 8	
		ACT 1 Adquisición de nuevos equipos	2 Equipos adquiridos x cuatro años	
		ACT 2 Implementar un modelo eficiente de recoleccion de informacion	Modelo eficiente SIMAD	
		ACT 3 Implementar un modelo estandar a la labor docente	No se ha laborado el plan. Elaborarlo para Noviembre de 2008 y ejecutarlo en enero/2009.	
		ACT 4 Implementar un plan de mejoramiento de la Secretaria de Educación	Plan mejoramiento secretaria de educacion no se a formulado	
	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ASEGURAMIENTO A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.	ACT 1 Realizar un cruce de bases de datos con EPS y EPSs	Realizar cruce.	
		ACT 2 TAREA 1 Reemplazar cupos de personas que están laborando por personas desempleadas.	Optimizar cupos. Total cupos liberados 400.	
		ACT 3 Sostenimiento de los cupos del régimen subsidiado.		
		ACT 4 Promover la ampliación de cobertura al régimen contributivo	Régimen contributivo.	
		ACT 1 Implementar Atención Primaria en Salud (APS).	Atención primaria: cubrir indicador por actividades.	
PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		ACT 1 Implementar el programa de redes constructoras de Paz.		
		ACT 2 Implementar sexualidad saludable con-tacto	Redes constructoras de paz. (2500 personas x 4 años),	
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Implementar el programa Sexualidad responsable.		
	PROYECTO DE SALUD MENTAL	ACT 1 Implementar el programa Cuidar-nos.	Implementar programa cuidarnos: meta 2500 = TDF.	
		ACT 2 Implementar el programa integramos la familia con trato digno.	Integramos la familia con trato digno.	
		ACT 3 Continuar convenio con la ESE Carisma	Convenio Carisma, 30 Personas	
		ACT 1 Educación en lactancia materna.	Educación lactancia materna. Se hace el 5 agosto 100 personas y son 200 en 4 años.	
	PROYECTO DE NUTRICIÓN	ACT 2 Educación en manipulación de alimentación.	Educación en manipulación alimentos. Capacitado 16 personas, son 100 en 4 años.	
		ACT 3 Educación en hábitos saludables (Por su salud muévase pues).	Educación hábitos saludables. 1000 personas capacitadas (por su salud muévase pues).	
		ACT 1 TAREA 1 Crear la política pública de infancia y adolescencia. TAREA 2 Aprobación de la política pública de infancia y adolescencia por el Concejo Municipal. TAREA 3 Implementar la política pública de infancia y adolescencia.	Implementar la política pública de adolescencia. Crear la política pública infancia, adolescencia. Aprobación de la política pública. Infancia adolescencia: consejo municipal. (Consejo). Implementar la política pública adolescencia. Tener el plan de acción para la formulación enero febrero/09.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
SALUD	PROYECTO DE SALUD INFANTIL	ACT 2 TAREA 1 Sostener el cumplimiento del PAI	Vacunación, PAI se lleva el 49%, anual es de 95%.	
		TAREA 2 Realizar jornadas de vacunación anuales	Realizar jornadas de vacunación anual 4 por año y se lleva 1 (Dep. Ministerio: protección).	
		ACT 3 TAREA 1 Evaluación y seguimiento del desarrollo psicomotriz y crecimiento infantil.	Crecimiento y desarrollo. Recuperación nutricional ambulatoria (cambiar metas: 2000 niños) se llevan 1500.	
		ACT 4 Continuar con el programa desayunos infantiles (MANA)	Desayunos infantiles meta 650 niños, y se llevan 685.	
		ACT 5 Recuperación nutricional ambulatoria.	Recuperación nutricional ambulatoria. 24 niños y se llevan 35.	
		ACT 6 Continuar con el programa familias en acción.	Familias en acción. Continuar con las 109 familias.	
		ACT 7 TAREA 1 Capacitación a madres comunitarias. TAREA 2 Sostenimiento de los hogares comunitarios y FAMI.	Hogares comunitarios. Capacitación madres comunitarias (35 programadas en 4 años). Sostenimiento de los hogares. 260 niños atendidos.	
		ACT 8 Implementar el programa escuelas saludables.	Implementar escuelas saludables.	
		ACT 9 Implementar el programa JUNTOS	Implementar el programa Juntos.	
		ACT 10 Fortalecer los restaurantes		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
SALUD		Fortalecer los restaurantes escolares.	Fortalecer los restaurantes escolares. 2081 niños atendidos, meta 1950	
	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES.	ACT 1 Educar la población en hábitos de vida saludable.	Educar la población en hábitos de vida saludable.	
	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZONOSIS.	ACT 1 TAREA 1 Vacunar los animales. TAREA 2 Identificar a las personas vulnerables a contraer enfermedades transmisibles. TAREA 3 Educación para las poblaciones vulnerables a contraer enfermedades transmisibles.	Educar a la población. Vacunar animales (6000). Buscar e identificar a las personas (enfermedades trasmisibles). Número de visitas realizadas y no encontradas (visitas 1138). Educación a la población vulnerable a contraer enfermedades. (Meta por visitas realizadas 1138).	
	PROMOVER LA SALUD ORAL	ACT 1 Realizar campañas de prevención de salud oral.	Realizar campañas salud oral: atender 250 niños.	
	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SALUD SANITARIA	ACT 1 Vigilar y controlar los Establecimientos públicos.	Vigilar y controlar establecimientos públicos, meta 350, y establecimiento visitados 350.	
	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	ACT 1 Vigilar los eventos de salud pública.	Eventos salud publica 100%.	
		ACT 2 Notificar ante sistemas de vigilancia y control.	Notificar primer trimestre, se tuvo un 98% y en el segundo trimestre 100%.	
	VIGILANCIA DEL SGSSS	ACT 1 TAREA 1 Conformar el Consejo de seguridad social en salud. TAREA 2 Conformar las ligas de usuarios. TAREA 3	Fortalecer red salud. Conformar consejo seguridad social en salud. Ligas de usuario: 2 funcionando.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Acompañar al Comité de Estadísticas Vitales (COVE)	Comité estadística. Meta son 35 reuniones.	
		ACT 2 TAREA 1 Implementar el sistema preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Quejas y reclamos.	
	COBERTURA Y ATENCIÓN AL USUARIO	ACT 1	Adquirir un móvil de salud. La ESE la debe de tener para agosto.	
		ACT 2 Servicio pediatría y óptica.	Pediatría y optómetra.	
		ACT 3 Capacitar a los funcionarios para mejorar la atención al usuario.	Capacitación. Atención usuarios. 8 capacitaciones.	
	PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACT 1 TAREA 1 Formular el estatuto de accesibilidad.	Estatuto accesibilidad para sep. /08.	
		TAREA 2 Ejecución del estatuto de accesibilidad.	Ejecución estatuto accesibilidad.	
		ACT 2 TAREA 1 Formar para la inclusión social	Fortalecer el comité discapacidad. Formar para la inclusión social.	
		TAREA 2 Formar para la inclusión laboral	Elaborar dos proyectos productivos.	
		TAREA 3 Formar para la inclusión educativa.	Educación.	
		TAREA 4 Mejorar la inclusión en salud	Salud: 40 afiliados.	
		TAREA 5 Brindar subsidios a personas con discapacidad.	Subsidios meta 800 paquetes nutricionales. Pendiente pasar cotización al alcalde y se esta pendiente del plan.	
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Implementar el programa "Pa to el mundo".	Programa para todo el mundo.	
		<p align="center">ACT4</p> Fortalecer el banco de ayudas técnicas.	Banco de ayudas técnicas.	
	ACOMPañAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES	<p align="center">ACT 1</p> TAREA 1: Subsidios. TAREA 2: Política pública. TAREA 3	Formular política pública tercera edad. Formular política pública. Ejecutar	
		<p align="center">ACT 2</p> TAREA 1 Promoción, participación e inclusión del adulto mayor. TAREA 2 Programas para la utilización del tiempo libre. TAREA 2.1 Conformación de la Banda Músico marcial. TAREA 2.2 Conformación de grupos artísticos, manualidades y otros.	15 grupos gerontológicos funcionando. Tiempo libre. Banda Musicomarcial. Grupos Manualidades.	
		<p align="center">ACT 1</p> Capacitar semilleros, grupos y dinamizadores culturales y artísticos.	La meta son 109 grupos. Se llevan 12 semilleros, 30 grupos rurales, 20 grupos urbanos. Total 62 grupos. Se están atendiendo 81 grupos, cada promotor está atendiendo 8 grupos y cada promotor está dejando de atender 3 grupos, total 33 grupos. Analizar esta actividad y pasar informe al alcalde, antes del 21 julio. Verificar las necesidades de promotores para la primera de agosto.	
		<p align="center">ACT 2</p>		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Dotar y realizar mantenimiento de los insumos e instrumentos pertenecientes a los programas artísticos y culturales.	Programas artísticos. Hay una dotación Consumo, falta dotación por EPM y falta contrato de mantenimiento.	
		ACT 3 Dotar el auditorio municipal y demás espacios de la unidad cultural educativa y administrativa.	Auditorio proyectado 2010.	
		ACT 4 Conformar de bandas músico-marcial veredales y fortalecimiento de las actuales.	Músico marcial veredal 2009 segundo trimestre. Se debe de pasar proyecto para montar la banda de Bellavista.	
	IMPULSAR FORTALECER Y PROMOVER PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DONMATIEÑA	ACT 5 Realizar embajadas y eventos culturales, artísticos y educativos.	Embajadas culturales: meta 30 embajadas y 30 eventos artísticos, realizados 6 embajadas y 5 eventos.	
		ACT 6		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
CULTURA		Incorporar la educación artística y cultural en los currículos escolares.	Currículos escolares: no se tiene nada. En enero se debe de iniciar con el currículo.	
		ACT 7		
		Realizar una identificación de grupos artísticos y culturales y de artistas del Municipio.	Identificación de grupos artísticos.	
		ACT 8 TAREA 1		
	RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTORICO ARQUITECTONICO MUNICIPAL	Realizar un catálogo de artistas plásticos.	No presenta avance. Se viene trabajando. Tener catalogo para noviembre.	
		TAREA 2 Estímulos a los mejores artistas.	Estimulo mejores artistitas: No se tiene avance.	
	ACT 1	Actualizar el inventario patrimonial del Municipio.	Inventario patrimonial del municipio, para septiembre. Solicitar información pasar comunicado el lunes 21 julio.	
	ACT 2	Fortalecer el archivo histórico del Municipio.	Fortalecer archivos históricos municipio. No presenta avance. Reactivar el comité archivo histórico para agosto.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL MUNICIPAL.	<p align="center">ACT 1</p> Fortalecer la implementación de la cátedra Municipal y el manual de convivencia.	Fortalecer la implementación de la cátedra municipal y manual de convivencia. Propuesta de fortalecimiento y manual de convivencia. Tips administración municipal y mi vereda.	
	IMPLEMENTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA EN EL MUNICIPIO.	<p align="center">ACT 1</p> Conformar el Consejo Municipal de Cultura.	No hay consejo municipal de cultura: conformarlo. Viernes 1 agosto.	
		<p align="center">ACT 2</p> Realizar escuelas de padres de los proyectos artísticos.	Escuela de padres: meta 2 escuelas. Se tiene 1 de música, montar la segunda para agosto.	
		<p align="center">ACT 1</p> Realizar dotación con nuevo material mobiliario y bibliográfico.	Dotación material 2010.	
		<p align="center">ACT 2</p> Sistematización de la biblioteca Municipal.	Sistematización bibliotecas: se tiene el proyecto en el banco de proyectos.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	FORTALECER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ACT 3 Realizar visitas guiadas a la biblioteca.	Visitas guiadas biblioteca: la meta son 100 (4 años), 25 (1 año), se llevan 4.	
		ACT 4 Realizar programas de promoción y difusión de literatura a nivel urbano y rural.	Programas de promoción y difusión de literatura rural. Meta 128. Se debe de iniciar la primera semana de agosto.	
		ACT 5 Implementar y dotar una sala de cómputo y con Internet.	Sala computo segundo trimestre 2010.	
		ACT 6 Fortalecer el programa de tareas asistidas.	Sala de cultura y queda en educación, meta 2000 niños.	
	CELEBRAR FIESTAS DE INTERES SOCIAL	ACT 1 TAREA 1 Celebración de la fiesta tradicional del Municipio.	Celebración tradicional octubre.	
		TAREA 2 Celebración de las fiestas del Campesino.	Fiestas campesinas.	
		TAREA 3 Celebración de otras actividades de interés Municipal.	Celebración interés social. No presenta avance. Producto: 12 cometas, talleres vacacionales. Realizadas: semana niño: expo universidad, talleres vocacionales.	
		ACT 1 TAREA 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO	Fortalecer el programa de las escuelas deportivas.	Semilleros. Meta 25. Se llevan natación, patinaje, baloncesto (100), tenis (50), ajedrez, futbol (100). Para un total de 350.	
TAREA 2		Fomentar y crear los clubes deportivos por cada disciplina.	Clubes deportivos. Meta 10 clubes: zona rural 16 y urbana 8. Hay 28. Agosto reconocimiento Municipal y solicitud departamental y el 7 de agosto lanzamiento clubes.	
ACT 2		Dotación deportiva en deportes de conjunto e individuales.	Dotación deportiva: Aprobado el proyecto de dotación.	
	LOGRAR UNA MASIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACT 1 Organizar, realizar los torneos deportivos a nivel escolar, juvenil, empresarial e interveredal.	Organizar los torneos deportivos: 1 intermunicipal, meta 30. Se han hecho nueve.	
		ACT 1 Participar en los juegos escolares	Participación juegos escolares: 70 niños y niñas.	
		ACT 2 Participar en los juegos intercolegiados.	Participación juegos intercolegiados: 73 jóvenes.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
DEPORTES	PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES TORNEOS ZONALES, REGIONALES Y DEPARTAMENTALES	ACT 3		
		Participar en los juegos departamentales.	Juegos departamentales: 87 jóvenes 120 deportistas.	
		ACT 4		
		Participar en los juegos campesinos.	Juegos campesinos: 75 jóvenes campesinos.	
		ACT 5		
		Participar en la Pony Futbol	Participación Pony futbol: 20 deportistas: julio 21 Yarumal.	
		ACT 6		
		Participar en el intermunicipal de futbol.	Participación intermunicipal futbol: campeón.	
		ACT 7		
		Participar en torneos de ligas.	Participación torneos de ligas: no se reporta 2009 se debe participar en dos torneos (tenis futbol). Tenis de mesa y ajedrez se ha participado.	
		ACT 8		
		Participar en otros torneos.	Participación Otros Torneos: Meta Cumplida 2.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	MOTIVAR A LOS MEJORES DEPORTISTAS	<p align="center">ACT 1</p> <p>Premiar a los mejores deportistas</p>	Premiar a los mejores deportistas: meta 16 estímulos. Se hace a final de año.	
	POR SU SALUD MUÉVASE PUES	<p align="center">ACT 1</p> <p>Fortalecimiento del programa gimnasio Municipal.</p>	Gimnasio: 420 personas atendidas. Meta 1 gimnasio fortalecido. 600 participantes.	
<p align="center">ACT 2</p> <p>Atención de grupos especiales.</p>		Atención grupos especiales: 12 atendidos, 150 adultos mayores.		
<p align="center">ACT 3</p> <p>Aumentar el programa de Micro pautas activas.</p>		Aumentar programas, micro pautas activas: 10 empresas, 75 personas.		
<p align="center">ACT 4</p> <p>Fortalecimiento Psico-social de los deportistas.</p>		Fortalecimiento físico - social de los deportistas: meta 300 niños y jóvenes. Se ha hecho 80 niños.		
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Conformar el colegio de</p>	Colegio de árbitros: hacer contrato para agosto con	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	AUMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Arbitros	Indeportes Antioquia. Fecha capacitación Sep – Dic.	
		ACT 2 Implementar un programa de capacitación a los promotores deportivos.	Programas de capacitación promotores deportivos. Meta 4 capacitaciones. 1 vez al año 16 - 31 agosto.	
	FORTALECER LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS	ACT 1 Vacaciones recreativas	Vacaciones recreativas. Meta 8 vacaciones: se tiene 1.	
		ACT 2 Realización de Campamentos Juveniles	Campamentos juveniles: diciembre con vacaciones recreativas.	
		ACT 3 Realización de festivales.	Realizaciones de festivales. Meta 2 festivales. No presenta avance. Uno en el 2009 y el otro 2010 se integra con cultura.	
POLÍTICA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	ACT 1 Realizar diagnostico de infancia adolescencia y familia.	Diagnostico infancia. Ok 2 trimestre.		
	ACT 2 Construir la política de infancia, adolescencia y familia.	Construir política infancia para el tercer trimestre.		
	ACT 3 Aprobación de la política pública infancia adolescencia.	Aprobación política. Acuerdo en agosto.		
	ACT 4 Implementar la política pública.	Implementar política publica para febrero/09.		
	ACT 1 Campaña de sensibilización a los padres para incrementar el cumplimiento voluntario	Campaña sensibilización padres "responsabilidad con amor". Se lanza con lactancia materna del 4 -17 agosto.		
	ACT 2 Evaluación y seguimiento a los procesos de incumplimiento alimentario en la comisaria de	Evaluación seguimiento. No se tiene avance.		
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN QUE LOS PADRES Y MADRES			

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
COMISARIA DE FAMILIA	CUMPLAN SU FUNCIÓN ECONÓMICA	familia		
		ACT 3 Campañas educativas con jóvenes para una nueva masculinidad.	Campaña educativa con jóvenes para una nueva masculinidad. Meta 4 campañas. Lanzamiento con paternidad. Se inicia en agosto.	
	PREVENIR E INTERVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACT 1 Realizar acciones para Prevenir la violencia intrafamiliar.	Realizar acciones, seguimiento cursos familiares. Lanzamiento octubre trato digno familiar.	
		ACT 2 Intervenir y realizar seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar detectados.	Violencia intrafamiliar solo atendidos 18 de 48 casos. 37% de casos reportados.	
		ACT 1 Campañas de sensibilización de las funciones y dinámicas familiares.	Campañas sensibilización primera campaña 1 agosto lanzamiento UPS.	
		ACT 2 Fortalecer las dinámicas familiares a través de acompañamiento profesional.	Fortalecer las dinámicas a través de campañas familiares. Primer semestre 2009.	
	INTERVENIR LAS DINÁMICAS FAMILIARES	ACT 3 Formación y acompañamiento de las escuelas de padres, IE, Hogares comunitarios.	Formación acompañamiento escuelas padres. No se tiene avance. Inician acompañamiento padres, semana julio 29 - 1 agosto.	
		ACT 4 Implementar el programa "Todos con Familia".	Todos con familia.	
		ACT 5		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Capacitación a los jóvenes para el manejo de los afectos las emociones y la sexualidad.	Capacitaciones de jóvenes meta 190 alumnos, no se ha realizado talleres. Inicia septiembre.	
	ARTICULAR EL TRABAJO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS PARA MAYOR IMPACTO SOCIAL.	ACT 1		
		Encuentros interinstitucionales, veredales y municipales.	Encuentros interinstitucionales, veredales y municipales. (Meta 8) julio 29, agosto 16, noviembre 14. No reporta avance.	
		ACT 2		
		Acompañamiento y asesoría para el trabajo en red.	Acompañamiento y asesoría para el trabajo en red. Meta 30 asesorías. Segundo trimestre 2, tercer trimestre 2 asesorías, para un total de 4 asesorías.	
	PROMOCION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA EL EMPODERAMIENTO E INCLUSION DE POBLACION ESPECIAL.	ACT 1		
		TAREA 1		
		Creación de grupos de mujeres y de jóvenes. 11	Creación inclusión. Se tiene 5 grupos jóvenes (la meta 11), 4 mujeres nuevos (meta 11 x2 años), están legalmente constituidos.	
		TAREA 2		
		Fortalecimiento y acompañamiento de grupos de mujeres y de jóvenes.	Fortalecimiento grupos mujeres. Meta 24 talleres, se tiene 49 talleres.	
		ACT 2		
		Fortalecimiento político y	Fortalecimiento político administrativo de la instancia	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		administrativo de la instancia municipal de Juventud (48) y mujer (36).	administrativo de la instancia. Meta 48 encuentros, 36 mujeres. Se ha realizado 2 jóvenes y 2 mujeres.		
		ACT 3			
		TAREA 1 Creación de políticas de juventud y mujer.	Creación política juventud - mujeres. Solo se ha realizado acompañamiento. El diagnóstico queda para marzo 2009.		
		TAREA 2 Creación mujer.			
		ACT 4			
		Orientación para el acceso a recursos y oportunidades de ingresos.	Orientación acceso recursos y oportunidades. Meta 13 grupos (x4 años) jóvenes: se llevan 2 jóvenes (chocolates y patacones Donmatías) 8 grupos (4x año) mujeres, y se lleva 13 mujeres (sol radiante uchuvás).		
		ACT 1			
		Creación de juntas de acciones comunales urbanas, rurales y creación de asociaciones.	Creación junta comunal. 1 urbana, 1 Bocatoma, 1 Mocarongo, Tibes. Inicia acompañamiento padres, semana 29 julio al 1 agosto.		
		ACT 2			
		Capacitar a grupos y asociaciones.	Capacitar grupos asociados. Meta 26 (x 4) capacitaciones. Se han capacitado 24.		
	ACT 3				
	TAREA 1 Formación en derechos y deberes de la niñez la juventud y la mujer.	Formación ciudadana. Inicia 4 trimestre 2008			
	TAREA2 Creación de escuela de formación ciudadana	Escuela de formación ciudadana.			
	ACT 4				
	TAREA 1 Administración en mi vereda y en mi barrio.	Actividades de participación ciudadana comunitaria.			
	TAREA 2				
	IMPULSAR LA CREACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES SOCIALES				

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Asambleas de rendición de cuentas.	12-Dic	
		ACT 5 TAREA 1 Firma de convenios para el desarrollo local	Promoción desarrollo local. Convenios. Meta 70 convenios. Se tiene 17 convenios.	
		ACT 6 TAREA 1 Caracterización de la población desplazada TAREA 2 Inclusión de la población desplazada en todos los programas de desarrollo económico y social	Atención población desplazada. Caracterización desplazado. Inclusión desplazada. Son atendidos e incluidos en todos los programas.	
	FORTALECER E IMPULSAR ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ACT 1 Capacitar, acompañar y crear escuelas de seguridad y convivencia ciudadana.	Capacitar escuelas seguridad. Policía comunitaria se envió comunicación.	
	DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS QUE GENEREN CAMBIO DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO CIUDADANO	ACT 1 Socializar y difundir el manual de convivencia ciudadana en el Municipio.	Socializar manual convivencia ciudadana. Se inicia con el cronograma 14 julio. Lanzamiento escuela valores en septiembre, con 2 programas y manual de convivencia ciudadana.	
		ACT 1 Realizar actividades Periódicas del CLOPAD.	CLOPAD: mayo una reunión, julio 31 se tiene otra reunión.	
		ACT 2 Realizar actividades para atención a desastres.	Actividades prevención: no hay avance. Se revisaran actividades en julio.	
	FORTALECER EL COMITÉ LOCAL DE	ACT 3		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	Actualizar el plan de contingencia.	Actualizar plan contingencia. Se actualizaron en mayo. Se debe dar a conocer. Ok.	
		ACT 4		
		Proveer de elementos necesarios para la atención y recuperación de desastres.	Verificar instalación antena.	
		ACT 1		
	FORTALECER Y CAPACITAR EL CUERPO DE BOMBEROS.	Dotar el cuerpo de bomberos.	Dotar campo bomberos. Proyecto para agosto.	
		ACT 2		
		Capacitación del cuerpo de bomberos.	Capacitación Cuerpo de Bomberos. Se debe de tener un programa de capacitaciones con la que se van a capacitar los bomberos. Se debe de modificar la meta para agosto 18.	
		ACT 1		
	PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL HOGAR, ESCUELAS Y COMUNIDAD.	Realizar talleres pedagógicos con un grupo interdisciplinarios para la promoción de la convivencia familiar.	Talleres de programación integrada con UPS. Grupo población familiar donde hay. Problemas: capacitar. Se tiene un grupo de 32 residentes. Se inicia en septiembre.	
		ACT 1		
		Dotar el centro de conciliación en equidad.	Dotar centro conciliación. Falto posesión de los conciliadores para poder dotar de los muebles. Tener proceso estandarizado cada justicia.	
		ACT 2		
	CREAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD.	Poner en funcionamiento el centro de conciliación.	Poner fto. No hay avance depende de la actividad 1.	
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Promocion del centro de conciliacion en equidad	Promoción centros de conciliación depende act 1.	
GOBIERNO	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL PERIÓDICO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ABIERTOS AL PUBLICO.	ACT 1	Control del sonido, de los menores y del licor a los establecimientos abiertos al público.	Control sonido y menores. Se tiene dto. 057 licor adulterado, solicitar rutas visitas. Capacitar a funcionarios (comisario, inspección: sep. /08). Hacer el procesamiento licor adulterado.
		ACT 2	Control a los casinos y a las cafeterías con maquinas traga monedas.	Maquinas tragamonedas ok.
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPIO SEGURO.	ACT 1	Presentar proyecto de acuerdo municipal para donar del inmueble que ocupa el comando.	Inmueble comando ok.
		ACT 2	Gestionar la construcción del Comando.	Construcción comando. Mandar comunicado a la policía nacional y otro gobierno departamental.
		ACT 3	Gestionar aumento de pie de fuerza.	Pie de fuerza: se aumento en 5 mínimo 2 (comunitario, infancia adolescencia).
		ACT 4	Apoyar la logística de la Policía Nacional.	Logística policía nacional. Ok. Es permanente.
		ACT 5	Apoyar el desarrollo de medios de comunicación.	Carta Comcel. Ya se envió carta.

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		ACT 6 Reglamentación de las ventas ambulantes estacionarias.	Reglamento se tiene para septiembre.	
	CREAR LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.	ACT 1 Realizar estudio técnico.	Estudio técnico: contratación en agosto.	
		ACT 2 Implementar la secretaria de transporte y transito	Ligado a la actividad 1.	
	GESTIONAR Y HABILITAR LA CREACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE	ACT 1: Crear las rutas de trasporte integral semiurbanas.	Crear ruta de transporte integral urbana y semi urbana.	
		ACT 2 Crear rutas veredales de transporte.	Crear rutas veredales de transporte. Mejorar señalización agosto- septiembre. Ok	
	ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA URBANA Y MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL.	ACT 1. Actualizar la nomenclatura urbana	Cultura vial: se eta realizando con alfabetizadores.	
		ACT 2 Mejorar la señalización	Proyecto para parqueaderos públicos. Se presenta en agosto.	
	PROMOVER LA CULTURA VIAL.	ACT 1 Implemetacion de un programa de cultura vial.		
	IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEADEROS PÚBLICOS.	ACT 1 Presentar proyecto de acuerdo municipal para motivar la creación de parqueaderos.		
		ACT 1 Estudios y diseños para las		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA PARA LOS NUEVOS PROYECTOS DE VIVIENDA	Estudio y diseño para las nuevas redes de acueducto de los nuevos proyectos de vivienda.	Diseño de acueductos y alcantarillado para agosto.	
		ACT 2 Construcción de redes de acueducto para nuevos proyecto de expansión urbana.	Redes para agosto.	
		ACT 3 Mantenimiento y reparación al sistema de acueducto.	Mejoramiento y reparación sistema de redes.	
		ACT 4 Instalación de hidrantes urbanización nuevas.	Hidrantantes 2009.	
		ACT 5 Instalación y reposición de micromedidores.	Micromedidores, se llevan 25 deben de hacer 75 en el resto de año 2008.	
		ACT 6: Estudio de factibilidades de reubicación de la bocatoma.	Factibilidad bocatoma 2009.	
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS FALTANTES	ACT 1 Realizar estudios, diseños para nuevos acueductos rurales.	Diseño de nuevos acueductos. Meta 2 (Riochico - Riogrande) primera semana de agosto, debe de radicarse el proyecto en SSPP departamental.	
		ACT 2 Construcción de acueductos área rural Municipio.	Construcción Acueductos rurales.	
		ACT 3	Acompañamiento actuales	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
		Acompañamiento en el mantenimiento acueductos actuales rurales.	acueductos rurales. Se necesita un programa para los acueductos rurales. Se debe de capacitar. En la tarea 1 y 2, acompañamiento. (Se tiene en agosto).		
	CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO.	ACT 1			
		Construcción de redes de alcantarillado para los nuevos proyectos de vivienda.	Diseños para nuevos proyectos de vivienda.		
		ACT 2			
		Reposición de redes de alcantarillado.	Reposición redes alcantarillado. No se tiene avance. Se contrata para septiembre. Urgente San Antonio con colectores.		
		ACT 3			
		Construcción de colectores principales para llevar el agua a la planta de tratamiento de aguas residuales.	Construcción colectores: meta 88 metros lineales/2008. Se contrato en diciembre/08.		
		ACT 4			
		Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Planta de tratamiento de aguas residuales / 2009.		
		ACT 5			
		Mantenimiento y reparación a las actuales redes de alcantarillado urbanas y rurales.	Mantenimiento y reparación alcantarillado.		
		ACT 1			
		Fortalecer la recolección y disposición final de los residuos sólidos y hospitalarios.	Fortalecer la recolección. Hacer encuestas y con base a estas, hacer un plan de mejoramiento.		
		ACT 2			
		Realizar campañas con la	Campañas de separación		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
SERVICIOS PUBLICOS	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	comunidad sobre la separación de los residuos sólidos y limpieza de las calles.	PGIRS. Programación de campañas, en qué consiste para agosto.		
		ACT 3			
		Adquisición de cajas estacionarias para el acopio de residuos sólidos.	Cajas estacionarias. Recolección adquirir una 2009.		
		ACT 4			
		Mejora del relleno sanitario. Tarea 2 mantenimiento.	Mejorar relleno sanitario. 1 diseños. Comunicado Corantioquia para certificar vida útil. Vista julio 31/08.		
		ACT 5			
		Ampliación de rutas de recolección Rural e instalación de casetas de reciclaje.	Mejoramiento relleno sanitario. 7 mantenimientos en el cuatrefío. 1 en la primera semana de diciembre.		
	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ACT 1			
		Hacer reposición de luminarias en el área urbana y rural del municipio.	Cambiar luminarias. Se han cambiado 22, para el 2009 de deben reforzar.		
		ACT 2			
Expansión del alumbrado público en el área rural y urbana.		Expansión alumbrado público. Se realizo de Villa María, se inicio con el colegio.			
ACT 3					
	Mantenimiento del alumbrado público.	Mantenimiento del alumbrado público.			
	ACT 4				

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
		Alumbrado público navideño.	Diseño de alumbrado navideño. Finalizando agosto.		
	IMPLEMENTACION TECNICA Y TECNOLOGICA DE LA SS PP DD	ACT 1			
		Dotación de un equipo para la lectura de medidores.	Equipo lectura medidores \$ 108.000.000 y pasar propuesta.		
		ACT 2			
		Fortalecimiento y Actualización base de datos de los usuarios.	Base de datos: usuarios de SS públicos. Presentar propuestas (Jairo y luz Elena) para agosto.		
		ACT 3			
		Fortalecimiento al plan de contingencia para el suministro de agua en caso de una emergencia.	Plan de contingencia y emergencia de agua.		
		ACT 4			
		Crear la imagen corporativa de la SS PP DD	Imagen corporativa SS.PP		
		ACT 5			
		La SS PP DD se certificara en la norma exigida.	Certificación normas exigido: ISO 2008. Junio 2009 superintendencia.		
		ACT 6			
		Fortalecer el comité de desarrollo y control social de los servicios públicos.	Comité desarrollo control social de SSPP. Mínimo son 50 personas. Se han convocado pero no llega nadie. Convocar la siguiente por medio de emisora, pancarta. En octubre conformar comité.		
		ACT 7			
		Implementación de estudio tarifario en alumbrado y aseo	Implementación estudio tarifaria: se aplica en enero de 2009.		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		ACT 8		
		Implementar el sistema Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias	Quejas, reclamos y sugerencias: hacer formato ISO. Se debe de aplicar.	
		ACT 9		
		Promover con los usuarios el conocimiento de la normatividad de servicios públicos.	Promover con usuarios la normatividad de SSPP. No se tiene avance. Diseñar volantes (Walter flores). Cambiar indicador usuarios 200.	
FONDO DE VIVIENDA	CONSTRUIR VIVIENDA NUEVA	ACT 1		
		Construcción de vivienda nueva urbana.	Construir 300 viviendas: portal de San Antonio (150), en diseño y en dos urbanizaciones.	
	ACT 2			
	Construcción de vivienda nueva rural.	100 Viviendas, construir vivienda nueva rural: 45 viviendas.		
		ACT 3		
		Mejoramiento urbano.	100 Mejoramientos urbanos: proyecto 55 viviendas para septiembre (se ha realizado 3 y no se tiene avance; hay 12 paradas porque no hay material, para agosto se dice que llega el material).	
		ACT 4		
		Mejoramiento de vivienda	100 mejoramientos vivienda rural: no se presenta avance	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	No 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	rural.	rural. no se presenta avance. Iniciar en agosto con 70.	
		ACT 5 Reubicación	Reubicación: no se tiene avance. Presentar proyecto para reubicar. Septiembre. Verificar con el CLOPAD cuales son viviendas de alto riesgo final julio.	
		ACT 6 Escrituración.	100 Viviendas legalizadas de predios. Identificar de 25 a 30 viviendas para diciembre para estar legalizadas.	
	FOMENTAR LA LEGALIZACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS.	ACT 1 TAREA 1 Elaboración de acuerdo municipal de incentivos	Acuerdo en revisión por el secretario de gobierno.	
		TAREA 2 Acompañamiento en gestión de recursos comercialización, industria agropecuaria y producción.	80 aprobados con el Banco Agrario, con gestión de la alcaldía.	
		TAREA3 Implementación de crédito para fomento industrial.	Actuar y microempresas: beneficio 40 personas "saber el valor" los 40 los sube a la tarea 2, para quedar 3 sistemas de crédito, es decir el 30%.	
		ACT 1 Gestionar el proyecto transferencia de tecnología fase II.	Transferencia tecnológica fase II, no se queda en el convenio, se hace un seguimiento que hace que sea sostenible.	
		ACT 2 TAREA 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Realizar convenios con instituciones para la formación en productividad. TAREA 2 Formar personas, empresarios y representantes de los sistemas productivos locales.	45 estudios, 10 emprendimiento.	
		ACT 3 TAREA 1 Gestionar una sede del SENA. TAREA 2 Implementar una sede del SENA.	Falta firma el convenio revisión secretario de gobierno. Falta implementación.	
	FORTALECIMIENTO TECNICO Y TECNOLOGICO A LA EMPRESA LOCAL.	ACT 4 Acompañar a las PYMES y asociaciones en la formulación y ejecución del plan de negocios.	No se ha realizado ninguno, se debe de hacer 5 por año, y se van a desarrollar 3 en el trimestre 2, y 2 en diciembre. Hacer un plan de reducción de gastos ganaderos y capacitación área costos producción.	
		ACT 5 Integrar Instituciones y dependencias para brindar un apoyo administrativo, técnico y tecnológico a PYMES y asociaciones.	No busca esto, cambiar, por una estructuración de un programa para el pequeño productor, crear un impacto positivo: integración estructuradas de un programa: establecido por escrito.	
		ACT 6 Gestionar la implementación de un centro de acopio.	Centro acopio.	
		ACT 7		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Elaborar una propuesta para la construcción de un frigorífico	Faltan costos (frigorífico), anteproyecto costos puntual. (Verificación de lo que esta del proyecto, mirar los modelos que se tiene aproximados). Entrega de 15 carpetas, socios, buscando interesados del municipio en ganadería para montar un proyecto el próximo periodo.	
		ACT 8 Gestionar la consecución de aulas móviles.	Elaborar propuesta aula de frutos, lácteos y aulas móviles dos meses y la firma de la carta.	
	APOYO A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	ACT 1 Crear cadenas productivas	Elaboración de diagnostico.	
		ACT 2 Implementar planes de comercialización para los proyectos productivos.	6 planes comercialización estructurales, hacer capacitaciones. Firmas con Actuar.	
		ACT 3 Apoyar la creación de marcas propias de la diferente producción local.	Acompañamiento marca nueva, se lleva 3 (3 años). Hablar con ESUMER, apoyo marca nueva. Escribir a las niñas de Chocolersy. Gestión curso con el Sena para creación de marca propia. Establecer lo de las malteadas de frisolera.	
		ACT 1 TAREA 1 Continuar con la Feria de la confección y la Cultura. TAREA 2		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
COMPETITIVIDAD Y TURISMO	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS LOCALES.	Implementar las ferias de emprendimiento.	Feria emprendimiento 1 semestre 2009. Tener proyecto montado este semestre.		
		TAREA 3			
		Implementar y participar en ruedas de negocios.	Rueda de negocios. Organizar bien este ítem.		
		TAREA 4			
			Foros sobre productividad y competitividad.	6 foros, 5 hechos (6 x 4 años). 28 agosto formalización empresarial. 11 septiembre, formalización laboral. Realizar diagnostico, noviembre primera semana.	
	CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES GREMIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	ACT 1			
		Realizar diagnósticos a los sistemas productivos desde la perspectiva de las agremiaciones.	Liderar zona industrial, proyecto acuerdo en agosto. Completar la meta de liderazgo, después de aprobado el acuerdo.		
		ACT 2			
		Conformación de agremiaciones en los diferentes sectores productivos.	Desarrollo propuesta: estudio propuesta zona franca para principios de septiembre (investigación, estudio, dominio total de la propuesta).		
		ACT 3			
	TAREA 1				
		Integrar el proyecto gerencia del talento humano de COINCO con las acciones desarrolladas por la UPS.	Integrar el proyecto de gerencia del talento humano. Acciones desarrolladas por UPS.		
		ACT 1			
		Liderar la construcción de la zona industrial.	Implementar programa: esperar el proyecto aprobado para continuar. Hacer un diplomado de marketing y manejo de marca. Reorganizar bien el tema con base en lo anterior, no tanto como programa, sino metas alcanzadas en el convenio.		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.		Implementación desde septiembre.	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Desarrollar una propuesta de establecimiento de zona franca en el Municipio.</p>	Programa fomento empleo, cuales programas, empleos muy claros: diagnostico (proyección a un plazo, estrategia trazada). Indicadores más claros y precisos. Debe de estar listo el programa para noviembre con ayuda de Secretaria de Educación (software).	
	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INSERCIÓN LABORAL.	<p align="center">ACT 1</p> <p>Implementar un programa para el fomento de creación de empresas.</p>	Banco de empleo: convenio Sena: está en proceso. El banco de empleo: software: que direccione al Sena o al municipio. Con datos muy bien cargados, hecho por un programador: verificar con Nicolás. Que existan dos opciones: departamental (Sena) y municipal (alcaldía). Meta: funcionamiento diciembre. Agosto cotización.	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Implementar un programa para la formación técnica para el empleo.</p>	Banco proyectos productivos: reglamentar el banco: reglamentar con plataforma Excel, radicado CEPI. Pasarlo a la página web.	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Organizar un Banco de empleo.</p>	Montar proyecto para septiembre sobre población vulnerable.	
		<p align="center">ACT 4</p> <p>Organizar un banco de proyectos productivos.</p>		
		<p align="center">ACT 5</p> <p>Realizar alianzas con empresarios para generar</p>		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Empresarios para generar alternativas de trabajo para población vulnerable.		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO.	ACT 1 Crear el comité de turismo.	Crear comité de turismo: proyecto acuerdo estipulado por norma. Esperar firma Gobernador si no se hace por la alcaldía. Depende de Alexander la revisión jurídica.	
		ACT 2 Elaborar un plan de desarrollo turístico	Plan de desarrollo turístico: se desplaza por regiones, falta firma de convenio. Plan de desarrollo turismo, en enero. Acuerdo municipal en noviembre. Plan de desarrollo: primer trimestre del año 2009 (febrero). Grupo trabajo agosto.	
		ACT 3 TAREA 1 Capacitar los miembros del comité turístico y guías del turismo. TAREA 2 Implementación de un centro de información turística.	Fortalecimiento comité: capacitación septiembre. Capacitación comité 2009.	
		ACT 4 Realizar señalización turística.	Señalización Turística: Primer semestre antes de Junio, buscar socio desde ya.	
		ACT 5 TAREA 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Realizar convenio con empresas turística. TAREA 2 Realizar convenio con grupos gerontológicos y otros grupos poblacionales. TAREA 3 Realizar convenios con instituciones turísticas	Realizar convenios caja compensación: Comfenalco. Realizar propuesta, firma alcalde: convenios firmados: antes de primer semestre.	
	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	ACT 1 TAREA 1 Presentar proyecto de acuerdo para incentivar la construcción de parqueaderos y hoteles TAREA 2 Apoyar las iniciativas privadas tendientes a construir sitios turisticos tematicos	Proyecto de acuerdo para incentivar parqueaderos y hotel: noviembre, avance turístico (Gobierno). Sitios turísticos temáticos (contacto con Juan Iborra Finca Hotel). Centro de convención Jhon Jader Arango.	
	IDENTIFICACIÓN DE VOCACIONES TRURISTICAS	ACT 1 TAREA 1 Gestionar la utilización de la represa Riogrande I. TAREA 2 Sendero ecológico.	Gestionar la utilización del: Riogrande I. Enviar comunicado, para octubre después de la feria.	
		TAREA 3 Gestionar la utilización de la reserva natural Los Salados.	Reserva natural los Salados (depende de la cita).	
		ACT 1 Realización de eventos deportivos.	Realizar eventos: 4 deportivos realizados.	
		ACT 2	Eventos culturales, artísticos.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS TURÍSTICO.	Realización de eventos culturales, artísticos y religiosos.	religiosos, ningún trabajo realizado: sacar informes, folletos, mercados, campesinos, todos los eventos del municipio.	
		ACT 3		
		Realización de eventos educativos y académicos.	Realización eventos educativos y académicos. 6 foros realizados: parte memorias, evaluación, recordatorios.	
		ACT 4		
		Realización de eventos tradicionales.	Sin hacer: eventos tradicionales.	
		ACT 5		
		Realizar eventos de promoción industrial y comercial.	Promoción industria y comercio.	
		ACT 1		
IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS		Taller de capacitación sobre producción Limpia y normatividad de guías ambientales para cada subsector.	Certificaciones de fincas: reevaluar estrategias (200 personas x año).	
		ACT 2		
		Evaluar, comparar y establecer planes de mejoramiento de acuerdo a las guías ambientales de la producción agropecuaria.	Verificar porque no hay nada claro.	
		Realizar reuniones bimensuales para la socialización y retroalimentación de los planes de mejoramiento.	Verificar porque no hay nada claro.	
		ACT 3		
		ACT 1		
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MANEJO MESURADO DE AGROQUÍMICOS Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAMPO		Realizar talleres de capacitación en el uso mesurado de agroquímicos.	5 Talleres ANDI y el SENA (Animas, correa, Miraflores, grupo uchuva). Muy por debajo de la meta 12 x año.	
		ACT 2		
		Implementar programas de acopio de empaques y residuos de agroquímicos.	Programa acopio empaques. Verificar las cuatro veredas que necesitan sitios acopio. Tener una lista para septiembre.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Generar alianzas con las empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos para la recolección de empaques.</p>	Esta en cero (gestionar con comercializadoras y tener alianzas) para antes de terminar año, gestión de la alianza.	
	IMPULSAR PROYECTOS TENDIENTES A LA SANIDAD E INOCUIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	<p align="center">ACT 1</p> <p>Capacitar en el buen uso de las vacunas, medicamentos y productos químicos para el control de enfermedades en la PDCC agrícola y pecuaria.</p>	Capacitación (Colon, Bellavista y Riogrande) muy por debajo de la meta, son 6 por año.	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Incentivar, evaluar y establecer planes de mejoramiento en el manejo de registros de uso de vacunas, medicina, y productos químicos para la trazabilidad.</p>	Evaluar, hacer 50 por año y dejar planes de mejoramiento (min 30) pero con evidencia. No se ha hecho nada: 30 visitas para diciembre.	
	SISTEMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL BASADOS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	<p align="center">ACT 1</p> <p>Realizar visitas a productores para el seguimiento y la retroalimentación de la implementación de las tecnologías limpias en los subsectores agrícolas y pecuarios.</p>	60 visitas (uchuvas y parcelas) 3000 por 4 años, hacer 750 visitas por año. (Se valen todas las visitas a los diferentes productos, pero con certificado de constancia.	
	DESARROLLAR CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN TRABAJOS QUE MEJOREN LAS TECNOLOGÍAS DE LA ZONA.	<p align="center">ACT 1</p> <p>Desarrollar proyectos de investigación.</p>	No se ha hecho proyectos de investigación. Nada gestionado (5 agosto Corpoica: hablar gestionar) este año debe de estar el proyecto gestionado.	
	IMPLEMENTAR PROYECTOS	<p align="center">ACT 1</p> <p>Implementar proyectos productivos promisorios en frutales, hortalizas, aromáticas y otros para grupos de mujeres y jóvenes.</p>	Proyectos productivos (Bocatoma, Riogrande, Bellavista). 12 proyectos mujeres Bocatoma (listos). Falta un proyecto más que es el de plantas aromáticas: Alonso Bedoya, antes de diciembre.	
		<p align="center">ACT 2</p>		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	PROYECTOS SOSTENIBLES AGRÍCOLAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN	Acompañamiento y asesoría técnica permanente para la implementación y comercialización en los proyectos productivos.	Acompañamiento y asesoría para las uchuvas con Caribbean Exotic. Se le está dando asesoría a los pasados y a los nuevos (cebolla y cilantro: 12 mujeres). Proyectos productivos en total 4, antes de terminar el año debe de haber una reunión y deben de ser 5. Reunión con el SAT(Sec. Educación) y apoyar uno de estos proyectos productivos.	
	FORTALECER E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS	ACT 1 Fortalecer los proyectos existentes.	Fortalecer pecuarios existentes. Identificar los proyectos que hay para hacer algo para la próxima reunión (informarse con Martha). No hay apoyo.	
		ACT 2 Promoción y apoyo a la diversificación pecuaria.	No hay avance.	
	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.	ACT 1 Capacitar e implementar los procesos de transformación de productos agrícolas y pecuarios.	Implementar y capacitar agropecuarios. Se lleva un proyecto de transformación (uchuva) son 4 por los 4 años. Reunión martes 5 agosto a las 10:00 am. Se necesitan otros proyectos de proceso de alimentos: trabajar con los discapacitados el producto de champiñones y tomate de árbol: comprar la pulpa para los hogares.	
	ESTABLECER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSFORMACIÓN	ACT 1 Convenios de comercialización implementados.	Convenio comercialización: transformación: no hay nada de este año. El año pasado se trabajo con Caribbean (utilidad: mercados campesinos). Paula contacto para vender transformación uchuva para diciembre.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
DIRECCIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	ESTABLECER RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Crear rutas veredales.	Rutas veredales: no se han creado rutas, pero tiene identificados las veredas con despensas agropecuarias (ánimas y Piedrahita). No hay suficiente producto para crear la ruta: el transporte incentiva. Hacer reuniones e identificar productos, actualizar estudio y acuerdo para sacar el producto. Subsidio 6 meses después de identificar estudio. Montar un espacio para la bolsa, o acopio, u oferta y/o demanda y estudios de producción. Debe de estar listo para noviembre.	
	IMPULSAR PROCESOS ECOLÓGICOS Y DE SELLO VERDE PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	ACT 1 Sensibilizar y capacitar sobre los procesos ecológicos y de sello verde a los productos agrícolas y pecuarios.	No hay capacitaciones, programar 3 como mínimo para el resto de año (sensibilización para obtener el sello verde) listo para diciembre.	
		ACT 2 Conseguir el sello verde y registro Invima para algunos productos agropecuarios.	Conseguir sello verde. Identificar el producto para final de año.	
	DESARROLLAR TALLERES PERMANENTES CON LA COMUNIDAD QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	ACT 1 Capacitación en procesos de participación ciudadana.	Capacitaciones (60 por 4 años): convocación gremios y la secretaría de desarrollo lo capacita. No se ha hecho nada y son 15 por año. Tener 10 para diciembre.	
		ACT 2 Foros agropecuarios.	Foros agropecuarios. Se han hecho dos. Primero 30 y segundo 400. Falta un foro para completar la meta de los 4 años.	
	IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN NO	ACT 1	Lo ofrecía el SENA para mayordomía. Solicitar técnico profesional en mayordomía	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	FORMAL PARA CALIFICAR LA MANO DE OBRA RURAL.	Implementar escuelas de producción pecuaria, agrícola y mayordomía.	profesional en mayordomía (Paula hacer solicitud en agosto) el grupo ya está conformado. Iniciar antes de diciembre. Hacer convocatoria para todos y dictarlo en Bellavista.	
	FORMACIÓN TÉCNICA EN PRODUCTOS DE CADENAS PRODUCTIVAS.	ACT 1		
		Talleres de capacitación en frutales promisorios, porcicultura, hortalizas, aromáticas y medicinales.	Talleres capacitaciones: 4 talleres (aguacate). 20 por año. Antes de diciembre, tener 8 talleres más.	
		ACT 2		
		Talleres de capacitación en cultivos de caña de azúcar y producción de panela.	30 talleres (cultivo caña, azúcar y prod. panela. Se han hecho dos (7 y 8 x año) 3 más para diciembre como mínimo. Arenales: proyecto asociativo caña azúcar. No hay avance (proyecto productivo para septiembre).	
	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES PERMANENTES DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS ASOCIADOS, MUJERES, JÓVENES Y SECTOR RURAL.	ACT 1		
		Implementar capacitaciones permanentes para el emprendimiento.	40 talleres: capacitaciones emprendimiento. Sector rural: 2 talleres (10 por año) 5 como mínimo para diciembre (SAT: grupos juveniles, grupos mujeres).	
		ACT 2		
		Desarrollar ideas exitosas salidas de los talleres de emprendimiento.	Salen de los talleres de emprendimiento. Se pensó en 2 diplomados en emprendimiento, en marca propia de confeccionistas y otro para lo rural. De ahí deben hacer empresas .	
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y GREMIAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	ACT 1		
		Asociar y fortalecer los diferentes sistemas productivos.	2 gremios asociados: se está trabajando, inicio de labores (apoyo de Paula, uno en dos años).	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	ACT 1	Mejoramiento y construcción de la infraestructura y de la tecnología de la panela.	9 Trapiches. Actualizar trapiche camelias. No se ha hablado nada aun. Capacitar primero antes de construir. Se divide en 4 mejoramientos y 4 identificaciones de mejoras inicio. El de camelias para septiembre. Se hacen 8 trapiches que se dividen en 4 nuevos para diciembre y 4 mejoras para los existente en marzo 2009.	
		ACT 2	Mejoramiento de la infraestructura y tecnología para la producción de leche.	1 Centro de acopio de leche para el primer semestre 2009 tener el proyecto.	
		ACT 3	Mejoramiento y construcción de la infraestructura y tecnológica para la producción porcina.	10 sistemas mejorados. Tener el proyecto para diciembre.	
	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	ACT 1	Gestionar un centro de acopio para los productos agrícolas del municipio.	1 Centro de acopio gestionado: sensibilizado y socializado el tema (inicialmente con los paperos) para diciembre.	
		ACT 2	Liderar la construcción de un frigorífico para ganado porcino.	Frigorífico: anteproyecto 30 agosto (Competitividad y Dir. Ambiental y Agropecuaria) faltan costos (construcción-planeación).	
	DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO	ACT 1	Implementar solares ecológicos y proyectos que aporten proteína animal.	600 solares, 150 por año. Para agosto tener proyecto solares x 600: Agricultura, Corantioquia, Ponca, Empresas Publicas, EPM, ICEF, Federación Paneleros, MANA y Cafeteros).	
	CADENA FORMADORA	ACT 1			

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
	GENERADORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	Talleres de capacitación para implementación de proyectos de seguridad alimentaria con sostenibilidad.	1200 Talleres (capacitación familias). Cada solar. 2 talleres mínimo para agosto.		
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS	ACT 1	Realizar talleres para capacitar en el manejo adecuado de los residuos sólidos y basuras	140 talleres (capacitación residuos sólidos y basuras). Se han realizado tres talleres (35 por año), 15 mínimos para diciembre.	
		ACT 2	Campañas permanentes para el manejo adecuado de los residuos sólidos y basuras, 12 cuatrefío.	12 campañas. No se han realizado ninguna. Programadas 11 campañas para diciembre. Tres por mes.	
		ACT 3	Implementar programas para el manejo adecuado de los residuos sólidos y los residuos biodegradables.	Programa: manejo de residuos sólidos y biodegradables (2 programas). 1 programa realizado de plan de manejo y residuos orgánicos y el segundo va ser lo del reciclaje. (Proyecto productivo reciclaje Paula).	
	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACT 1	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Una planta de tratamiento: aprobado. La planta se tiene planteada para construir en diciembre.	
		ACT 2	Construcción de colectores.	Construcción de colectores actualización de todos. Están en proceso.	
		ACT 3	Construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales.	100 Pozos. Proyecto presentado Corantioquia. Se está formulando uno de 85 pozos para el pomca (vertiente: área de influencia, jueves 31 julio).	
		ACT 4	Capacitaciones en funcionamiento y mantenimiento de sistemas sépticos.	Capacitación de funcionamiento, sistema séptico 100 (se hace de la mano de la act 3).	
		ACT 5			

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado de centros poblados.	Estudios y diseños de acueducto y alcantarillado. Centros poblados, un plan maestro. Ya gestionado.	
		ACT 6		
		Ejecución de plan maestro de alcantarillado de centros poblados.	Ejecución del plan maestro de alcantarillado. Va unida a la Act 3.	
		ACT 1		
	IMPLEMENTAR CONTROLES PERMANENTES A CARROS CON ANIMALES Y ANIMALES CALLEJEROS.	Implementar controles permanentes a carros con animales y animales callejeros.	40 actividades control. No se ha realizado ninguna actividad de control. Hacer brigadas (siete por año). De noche no hay control de animales callejeros.	
		ACT 2		
		Construcción de un COSO municipal para animales callejeros.	COSO municipal: miguel rojas tiene los planos. Costo para agosto y construcción para octubre. Organizar reglamentación, en el momento que se está haciendo la construcción.	
		ACT 1		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL.	Implementación de sistema de gestión ambiental.	Aumentar gestión ambiental. No se ha realizado nada.	
		ACT 1		
		Estructuración y ejecución del plan ambiental municipal.	Plan ambiental municipal. No se ha realizado nada.	
		ACT 2		
	MEJORAR LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO AL EOT.	Hacer cumplir la normatividad ambiental y el EOT.	Hacer cumplir normativa EOT. No se ha realizado nada, consultar con Martha.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
AMBIENTAL	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Visitas de vigilancia y control a zonas de reserva y protección municipal.	Vigilancia y protección recursos naturales. 16 visitas, realizadas 8. Seguimiento de nacimientos de agua, quebrada Donmatías.		
		ACT 2			
		Vigilancia a procesos de degradación y daños ambientales.	Vigilancia, degradación y daños ambientales. Se han realizado 2 y son 4 por año.		
		ACT 3			
		Acompañamiento a la autoridad ambiental para el control y seguimiento de daños ambientales.	Son 8 visitas. Se han realizado 4.		
	ACT 4				
		Divulgación de normas y responsabilidades ambientales.	Divulgación de normas. 4 campañas de meta. Se ha realizado una con la Corporación de Antioquia.		
	AUMENTAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y CONSOLIDARLAS CON ACUERDOS MUNICIPALES	ACT 1	Adquisición de tierras para la protección de recursos naturales y declaración de estos como áreas especiales.	Aumentar áreas. Meta 20 hectáreas. No se ha comprado nada. Se va a comprar tierra al POMCA para ampliación de acueducto.	
	IMPLEMENTAR LA CÁTEDRA AMBIENTAL Y APOYO A LOS PRAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	ACT 1	Apoyo a la implementación de la cátedra ambiental y a los PRAES.	Apoyo a cátedra ambiental implementada. Ya está listo. Con Secretaria de Educación.	
	APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.	ACT 1	Implementar escuelas de promotores ambientales agropecuarios.	Implementar escuelas. No se ha hecho nada. Proyecto presentado para el primer semestre 2009.	
APOYAR Y ACOMPAÑAR A LOS GRUPOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL	ACT 1	Capacitaciones, apoyo logístico y respaldo a ideas exitosas sobre medio	Se ha apoyado dos grupos. Apoyo a los mercados y cosas		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	DESARROLLO DE NUESTRO ENTORNO.	ambiente.	varias.	
	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	ACT 1		
		Adecuación de espacios peatonales.	Espacios peatonales adecuados: planeación.	
		ACT 2		
		Construcción de parque lineal anexo a la quebrada Donmatías.	Parque lineal construido: planeación.	
		ACT 3		
		Proyectos de paisajismo y amoblamiento de zonas verdes y espacio público existente.	Paisajismo: parques, zonas verdes, mantenimiento parque Marianito: para primer semestre 2009	
	REALIZAR MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y FUENTES HÍDRICAS	ACT 1		
		Podas de zonas verdes y limpieza del cauce de la quebrada.	8 brigadas. Contrato para agosto, para septiembre con buritica.	
	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL AGRO Y ECOTURISMO	ACT 1		
		Mejoramiento de espacios para el ecoturismo.	Espacios rurales para ecoturismo mejorado, con Paula para finales de agosto (contacto con don Julián).	
	MEJORAR LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RETIRO, AFLORAMIENTO DE AGUAS Y NACIMIENTOS EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS: DONMATÍAS, LA PIEDRAHITA LAS ÁNIMAS Y OTRAS.	ACT 1		
		Reforestar nacimientos, zonas de protección y retiros de la quebrada.	Retiros y aumentos de protección: proyecto presentado.	
		ACT 2		
		Cercar zonas de retiro, nacimiento y afloramientos de aguas para el enriquecimiento forestal y la regeneración natural.	Aumentar las protecciones de retiros y zonas de protección.	
	MEJORAR LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y	ACT 1		
		Reforestación de nacimientos, zonas de protección y retiro de quebradas.	Aumentar la cobertura de reforestación (microcuencas) 31 julio con el PONCA.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RETIRO, AFLORAMIENTO DE AGUAS Y NACIMIENTOS EN LAS MICROCUENCAS DE LA RED HÍDRICA DEL RÍO ABURRA Y EL RÍO GRANDE.	ACT 2 Realizar aislamientos de zonas de retiros, nacimiento y afloramiento de aguas.	Realizar aislamientos en zonas de retiro, nacimientos y afloramiento de aguas. La meta son 2000 ml. Esta el proyecto formulado en Corantioquia.	
	REALIZAR EL ORDENAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS.	ACT 1 Realizar ordenamiento y ejecución de los existentes.	Plan de ordenamiento de microcuencas. Presentar proyecto primer semestre 2009.	
	ESTABLECER SISTEMAS DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS.	ACT 1 Realizar acciones de control de movimiento en masa y derrumbes (reforestación, trinchos, gaviones, etc.)	Realizar control de movimiento de masa y derrumbes. Se deben de hacer visitas.	
	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL DE ESPACIOS NATURALES Y BOSQUE PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA	ACT 1 Recuperación, protección y enriquecimiento forestal para la recuperación de la flora y la fauna.	30 hectáreas de enriquecimiento de flora y fauna. Proyecto con Corantioquia para enero 2009.	
ACT 2 Establecimiento de sistemas silvopastoriles y agroforestales en predios rurales.		20 hectáreas. Sistemas establecidos. (Silvopastoriales). Presentar proyecto para adquirir arboles para nov.		
ACT 3 Implementar programas de protección de fauna silvestre y flora en zonas de la quebrada Donmatías y escuelas urbanas y rurales.		Implementar y sensibilizar proyecto de flora y fauna. No se ha hecho nada. Se debe de realizar para enero del 2009.		
ACT 4 Implementar talleres de capacitación para la protección y conservación de recursos naturales.				
		ACT 1 Capacitación e implementación	2 talleres por año. No se ha realizado ninguno. Se debe de	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	de guías ambientales BPA.	arrancar en noviembre con EPM y Corantioquia.	
		ACT 2		
		Establecer proyectos productivos para el dlo de las bpa y pecuarias con grupos organizados.	10 proyectos productivos, establecer y capacitar a los 10 proyectos productivos.	
		ACT 3	Implementar los productos ecológicos y mercados verdes.	5 productos ecológicos identificados (van uchuva, panela y aguacate). Capacitación sep.
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA QUE DISMINUYA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA RURAL QUE DISMINUYA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES.	ACT 4	Apoyo a la certificación de fincas porcícolas y ganaderas en lo referente al componente ambiental.	Certificado de fincas (ICA: 20 apoyos). Esta listo.
		ACT 1	Mejorar la infraestructura panelera y de otros sistemas productivos para disminuir la contaminación sistemas productivos para disminuir la contaminación.	5 infraestructuras mejoradas ambientales. Proyectos paneleros para diciembre.
		ACT 2	Implementar fogones eficientes.	50 fogones eficientes (EPM Y CORANTIOQUIA). Proyecto para noviembre.
	IMPLEMENTAR USO	ACT 1	Implementar sitios de recolección para empaques y embases de agroquímicos.	Implementación sitios recolección. Este año tener 1.
		ACT 1	Formular y concertar el plan parcial de espacio público.	Falta anexo técnico, los costos son muy altos.

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	No 1.CONSTRUIR Y CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO			
		<p align="center">ACT 2</p> <p>TAREA1</p> <p>Construir andenes de fácil acceso para accesibilidad para discapacitados. 4110 m2 construidos.</p>	<p>Construir andenes para discapacitados. Parques finales de septiembre. San Antonio colegio marzo 2009. Marianito cementerio mayo 2009.</p>	
		<p>TAREA 2</p> <p>Construir el parque lineal sobre la márgenes de la quebrada.</p>	<p>Parque lineal: los colectores van primero, formulación final de año, diseños para el 2009.</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Adecuaciones en parques y construcción del parque marianito 700 m2 construidos.</p>	<p>Parque marianito. Proyecto formulado para el primer semestre 2009.</p>	
		<p align="center">ACT 4</p> <p>Mejoramiento de los espacios públicos existentes 100%.</p>	<p>Mejoramiento de los espacios públicos existentes.</p>	
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Pavimentación de vías 9000 m2.</p>	<p>Bellavista pavimentada. Se definen vías y contratar pavimentación para noviembre. En enero se arrancan las urbanas: Angelina Arteaga, San Antonio (ley 99), Totumo, Villa María, Eduardo Rendón (la bajada a la piscina). Tener presupuestos para sep. y contrato para noviembre.</p>	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		ACT 2		
		Reparchar 150 m2 de vías.	Reparchar 150 m2 de vía: reparcho agosto presupuesto y noviembre contrato.	
		ACT 3		
		Mantenimiento de vías rurales.	Mantenimiento de vías rurales. Proyecto firmado con las juntas en agosto. Proyecto gobernación espera convenio. Todos son con mantenimiento menos vertiente.	
		ACT 4		
		TAREA 1	5 km vías levantada (San José-Bellavista), queda pendiente correa. Urbanas: se plantean dos vías San Antonio y Marianito zona industrial: para sep.	
		Levantamiento topográfico 5 km de construcción de nuevas vías.	Prediseño vía puente Leones a los Almendros (Los Chumilos) para septiembre, y urgente diseño de andén puente Santander.	
		TAREA 2		
		Estudio impacto ambiental: dos estudios.	Dos estudios de impacto ambiental.	
		TAREA 3		
		Apertura de vías nuevas.	Dos nuevas vías construidas: contrato vía San José - Bellavista para noviembre.	
		ACT 5		
		Construcción de 50 obras críticas de drenaje y protección.	5 Obras entregadas de drenaje más 3 pavimentadas, en total 8. Se han realizado 3 (Bocatoma, Diodrilito, Barrera)	

MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
			Programa, (obra)	
		ACT 6 Construcción de tres puentes vehiculares.	Tres puentes vehiculares. Se han entregado alineamientos. Inicio gestión Los Tibes. Gestión puente Animas para septiembre, contratación boscolber Bocatoma para agosto.	
		ACT 7 Construcción de tres puentes peatonales.	Construcción tres puentes peatonales. Bocatoma 2 y Bellavista : Jagua. Visita para agosto y presupuesto.	
		ACT 8 Mantenimiento y recuperación de puentes. Puente Zea y cinco puentes vehiculares.	Mantenimiento y refuerzo Santander, programar inauguración para agosto. Revisión puente Zea agosto solicitud, agosto reunión S.M.P.	
		ACT 9 Construcción de vías peatonales con escalas 180 ml.	Construcción vía peatonal y escolar. Presupuesto para noviembre. Primero se hace la pavimentación, acueducto y alcantarillado de San Antonio.	
		ACT 10 Construcción de rieles en altas pendientes 3500 ml.	Rieles en alta pendiente concreto: mantenimiento 3500m l en 3 años.	
		ACT 11 Construcción de la terminal de transporte: terreno y construcción.	Terminal de transporte: hacer avalúo y diseño (para octubre), para noviembre el resto de planos.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	Construcción del comando de policía.	Comando policía (Alexander-Adriana) capacitación en agosto.	Se inaugura el 5 de noviembre.	
		ACT 2	Mantenimiento y remodelación de la infraestructura municipal.	Mantenimiento de infraestructura municipal: esperar casa cultural verificación de reconstrucción: 2009.	
		ACT 3	Construcción de la segunda etapa del hospital.	Segunda etapa hospitalización semestre 1 2009.	
	CONSTRUIR ESCENARIOS DEPORTIVOS.	ACT 1	Adquisición de lotes de terreno para escenarios deportivos. 2 terrenos adquiridos.	3 Terrenos adquiridos (aq. recreativos) Bellavista Angela Taborda, Iborra lote antes de diciembre, Piedrahita visita: lote identificado. Tener los tres terrenos para antes de diciembre.	
		ACT 2	Construcción de escenarios deportivos urbanos. 3 escenarios construidos.	Escenarios deportivos urbanos. Placas: pista bicicros, visita de Guillermo Tucle en agosto. Para octubre bicicros, espacio entrada villa María: verificación de que es del municipio, para hacer diseños.	
		ACT 3	Construcción de escenarios deportivos rurales. 4 construidos.	Construcción de escenarios deportivos rurales 4 en tres años.	
		ACT 1	Adquisición de terrenos para escenarios recreativos. 3 terrenos adquiridos.	Adquisición de terrenos, un terreno adquirido para escenarios recreativos. Se han realizado visitas.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
	CONSTRUIR ESCENARIOS RECREATIVOS.	ACT 2			
		Construcción de parques infantiles.	Construcción parque infantil: bellavista. Se entrego pro.		
		ACT 3			
		Construcción de cubiertas en placas polideportivas 3 placas polideportivo cubiertas.	Construcción de placas deportivas: 3 cubiertas para agosto.		
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	ACT 1			
		Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. 100%.	Se les hizo a todos mantenimiento. Escenarios deportivos.		
		ACT 2			
		TAREA 1	Adecuaciones del gimnasio municipal.	Gimnasio adecuado.	
		TAREA 2	Adecuación de un sitio para la práctica de tenis de mesa.	Tennis de mesa. Un lugar para adecuarlo definitivamente.	
		TAREA 3	Adecuación de espacios para otras disciplinas deportivas.	Buscar sede de ajedrez urgente.	
	MEJORAR LOS ESPACIOS PARA LA CULTURA.	ACT 1			
		Construcción de la unidad educativa, administrativa y cultural.	Construcción de la unidad educativa, administrativa y cultural.		
		ACT 1			
			Mantenimiento de instituciones		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	MEJORAR LOS CENTROS EDUCATIVOS.	Mantenimiento de establecimientos educativos urbanos y rurales. 20 mantenimientos realizados.	Mantenimiento de instituciones. Están listo Arrayanes, Miraflores, Frisolera, Ánimas, Bellavista, Riogrande Bellavista. Y urbanas presupuestos listos, hacerle mantenimientos Agustín García y Luis López. Proyecto listo para el segundo semestre 2009.	
		ACT 2 Ampliación de establecimientos educativo. 4 ampliaciones ejecutadas	Ampliación instituciones educativas rurales: Romazón: salones, Arenales: restaurante, Arrayanes: zonas comunes, la Correa: recuperar la zona de la placa y demás. Esto se realiza en un solo contrato para diciembre con presupuesto y propuesta y se desarrolla en febrero.	
		ACT 3 Adecuaciones de zonas comunes y recreativas de los centros educativos. 2000 m2 ejecutados.	Adecuaciones de zonas comunes y recreativas de los centros educativos.	
		ACT 4 Construcción centros educativos rurales. 1 centro educativo rural.	Centros Rurales Educativos: 1 centro construido. Estudios: Piedrahita, Iborra, Riogrande (prioritaria). Javier comunicados a Piedrahita, Iborra: finales de agosto.	
		ACT 5 Adecuar un espacio para primera infancia.	Espacio primera infancia. Para agosto.	
		BRINDAR ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	ACT 1 Compra del terreno.	Educación superior. Hay que comprar el terreno.
	ACT 2 Construcción de la ciudadela educativa municipal.		Construcción de la ciudadela educativa municipal. planos para finales de agosto: arquitectónicos y estructurales.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS ORGANIZADOS.	ACT 1 Adecuar espacios para los grupos organizados. 3 espacios adecuados.	Espacio para 3 grupos organizados.	
		ACT 2 Construcción de casetas comunales. 2 casetas comunales construidas.	Casetas comunales: Piedrahita e Iborra. Terrenos antes de diciembre.	
	RECUPERAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.	ACT 1 TAREA 1 Estudio y diseños de restauración. 1 proyecto remodelado.	Restauración de la casa Luis López de mesa contrato para agosto.	
		TAREA 2 Restaurar la casa Luis López de mesa.	Restaurar 2009-2010.	
	MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVOS Y DE APOYO.	ACT 1 Liderar proyectos de infraestructura para el desarrollo empresarial.	Infraestructura desarrollo empresarial. Bodegas: gestión realizada.	
	IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO EL PLAN DE COMUNICACIÓN	ACT 1 Implementar la publicación de información actualizada en la Pagina Web	Lanzamiento pagina en octubre.	
ACT 2 Divulgar en los diversos medios de comunicación los logros ejemplarizantes alcanzados en el desarrollo de la gestión de la Admnsitración Muncipal.		Programas radiales.		
ACT 3 Diseñar e imprimir el informe de gestion		Diseñar e imprimir programa de gestión: para octubre. Actualización primera semana de septiembre.		
ACT 4 Diseñar e imprimir el boletín		Imprimir boletines informáticos		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		informativo	Imprimir boletines informativos.	
		ACT 5 Implementar, Fortalecer espacios de comunicación interna.	Implementar, fortalecer comunicaciones (cartera interna 15 agosto).	
		ACT 6 Diseñar e imprimir publicidad de las diferentes actividades y eventos	Diseñar, imprimir de las diferentes actividades.	
	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.	ACT 1 Fortalecer los mecanismos de quejas y reclamos.	Mecanismo, quejas y reclamos.	
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ACT 1 Implementar el sistema de gestión de calidad.	Auditoría interna: 19 procesos.	
		ACT 2 Certificación en el sistema de gestión de calidad.	Implementación de la certificación en el sistema de gestión de calidad.	
		ACT 3 Mejoramiento continuo de la gestión de calidad.	Mejoramiento continuo de la gestión de calidad.	
		ACT 1 Implementar el programa Ambiente de Control según MECI	MECI: implementación el programa de ambiente de control interno.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO.			
		ACT 2		
		Direccionamiento Estratégico según MECI.	Direccionamiento estratégico del MECI.	
		ACT 3		
		Administración del riesgo según MECI.	Administración del riesgo según MECI.	
	IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACT 1		
		Realizar Actividades de control	Realizar actividades de control.	
		ACT 2		
		Realizar actividades de información.	Actividades de información implementadas.	
	IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	ACT 1		
		Realizar actividades de Seguimiento y evaluación planes, programas y sistemas de Control Interno.	Realizar actividades de seguimientos y evaluación de planes programas y proyectos.	
		ACT 2		
		Realizar Planes de Mejoramiento.	Realizar Planes de Mejoramiento.	
	ENLAZAR TODAS LAS SEDES EXTERNAS DELA ADMINISTRACION MUNICIPAL	ACT 1		
		Implementar enlaces inalámbricos entre la diferentes sedes externas con la central.	Enlazar sedes externas (todavía no).	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008	
INSTITUCIONAL	IMPLEMENTAR LOS SERVIDORES DE INTERNET, INTRANET Y DATOS.	Adquirir Servidores.	Adquirir servidores.		
	GARANTIZAR AL MÁXIMO LA VIDA ÚTIL DE EQUIPOS Y SISTEMAS.	ACT 1 Realizar Mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación.	Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación.		
	DOTAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA.	ACT 1	Adquirir, renovar los equipos de cómputo de la administración Municipal.	Adquirir, renovar los equipos de cómputo de la administración municipal.	
		TAREA 1 Adquirir perifiricos		Adquirir periféricos.	
		TAREA 2 Adquirir equipos de computo		Adquirir equipos de cómputo.	
		ACT 2	Ampliar los sistemas de la planta telefónica. (Líneas - extensiones)	Ampliar la planta telefónica de la Admón.	
FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	ACT 1	Formular el plan de Bienestar Social (Clima, cultura organizacional, incentivos, capacitación, trabajo en equipo). TAREA 1 Elaborar el plan de mejoramiento de clima organizacional. TAREA 2 Elaborar, Reglamentar e	Formular el plan de bienestar. Elaborar el plan de mejoramiento del clima organizacional. Elaborara, reglamentar, implementar el programa de		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	BIENESTAR SOCIAL LABORAL.	Implementar el programa de estímulos e Incentivos. TAREA 3 Implementar y ejecutar el plan institucional de formación y capacitación.	Implementar el programa de estímulos de incentivos. Implementar y ejecutar el plan institucional de formación y capacitación.	
		ACT 2 Conformar comité de Bienestar Social.	Comité bienestar social: decreto agosto. Socióloga, Gloria Alzate, Magnolia, Gloria Olaya, Ángela Taborda.	
	IMPLEMENTAR EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL.	ACT 1 Formular el plan de Salud ocupacional.	Salud ocupacional.	
		ACT 2 Ejecutar el plan de salud ocupacional.	Ejecutar el plan de salud ocupacional.	
		ACT 3 Conformar el comité paritario.	Formar el comité paritario.	
	REESTRUCTURAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	ACT 1 Realizar y ejecutar estudio técnico.	Realizar estudio técnico.	
	GARANTIZAR UNA AUTONOMÍA FINANCIERA	ACT 1 Implementar la fiscalización tributaria.	Fiscalización: inicio en septiembre.	
		ACT 2 Reforzar la cultura ciudadana en términos tributarios, a través de programas y campañas educativas que motiven a los futuros contribuyentes, a los activos y a los evasores.	La campaña se ha realizado en las actividades de Admón. en mi vereda y de manera personalizado.	
		ACT 3 Intensificar las actividades tendientes a acelerar la recuperación de cartera, mediante el cobro persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la selección de deudores.	Disminuir cartera: realización de visitas, convenios, cobros persuasivos, esto es manera permanente.	

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
		ACT 4		
		Elaborar el estatuto tributario municipal.	Elaborar estatuto tributario nacional. Revisar diagnostico 2009.	
		ACT 1		
		Revisar EOT	EOT revisado y actualizado: no hay avance.	
		ACT 2		
	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	Realizar la reestratificación urbana.	No ha llegado metodología del DANE por lo cual no hay avance.	
		ACT 3		
		Actualización del SISBEN	Actualización Sisben. Cuando defina la ley.	
		ACT 4		
		Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio.	Desactualizada. Articular, solicitar apoyo a Aries de capacitación a Silvia.	
		ACT 5		
		Valoración de los recursos naturales y de medio ambiente.	Valoración de recursos naturales. No va anexo resolución.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2008
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN AGOSTO 2008
	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Adquisición de maquinaria amarilla	Adquisición de maquinaria amarilla. Negociación.	
		<p align="center">ACT 2</p> Adquisición de una Volqueta	Adquisición de una volqueta: en negociación.	
		<p align="center">ACT 3</p> Adquisición de motos.	Compra de motos.	
		<p align="center">ACT 4</p> Adquirir un vehículo para el desarrollo de actividades institucionales.	Vehículo desarrollo institucional.	
		<p align="center">ACT 5</p> Mantenimiento, reparación, seguros e impuestos de vehículos y equipos.	Mantenimiento, reparación seguros e impuestos vehiculares.	