

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VICHADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

ESTADO ACTUAL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO

1998	1999	2000	2001
<p>Septiembre. El Departamento del Vichada suscribe con CORPORINOQUIA el Convenio Marco 041, cuyo objeto es desarrollar actividades de acompañamiento y asesoría a los municipios de Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo para la formulación de los esquemas de ordenamiento territorial.</p> <p>Diciembre. Inicio del proceso.</p>	<p>Septiembre. En reunión del Comité Coordinador del Convenio 041, se aprueba la transferencia de \$30.000.000 de pesos al Municipio de Puerto Carreño, para que éste asumiera directamente la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Diciembre. El Municipio contrata una consultoría para la formulación del Esquema de Ordenamiento de Puerto Carreño, contrato que sería pagado con los recursos de la transferencia del Convenio 041.</p> <p>Dado el incumplimiento del Convenio 041 de 1998 por parte de CORPORINOQUIA, el Departamento gestiona ante el CORPES de la Orinoquia recursos para apoyar el</p>	<p>Abril Entrega informe parcial de la formulación del EOT a COPORINOQUIA</p> <p>Mayo El día 08 de mayo del 2000, la firma consultora realiza una primera presentación al Concejo Municipal relacionada con el avance de la formulación del Esquema de Ordenamiento, reunión a la que asisten dos (2) representantes del Departamento Administrativo de Planeación. Se realiza la presentación de la cartografía básica y temática elaborada hasta el momento, constituida por 44 planos. Se informa que la cartografía se encuentra en revisión por parte de CORPORINOQUIA.</p> <p>Junio En comunicación del 26 de junio el Municipio informa de la próxima presentación a CORPORINOQUIA del documento del esquema terminado, además solicita apoyo financiero para complementar la formulación del esquema en los componentes de: política</p>	<p>Febrero El municipio solicita incluir dentro de los productos del contrato 078 del 2000, la entrega de la cartografía básica y temática, el acompañamiento y elaboración de las correcciones al documento del EOT y la presentación ante el concejo municipal.</p> <p>Marzo. Presentación del EOT a representantes de la comunidad y de las instituciones públicas.</p> <p>Abril El documento de formulación del EOT, de Puerto Carreño, fue presentado en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. En esta última instancia fue devuelto por considerar que el Esquema no incluía algunos aspectos de ordenamiento ambiental como el manejo de humedales y el relleno sanitario. De acuerdo a lo manifestado por la</p>

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VICHADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

	<p>proceso de ordenamiento en el Municipio de Puerto Carreño y para este efecto se suscribe el Convenio 1383-342-99, cuyo objeto es el apoyo a la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial de los municipios de Puerto Carreño y Santa Rosalía.</p>	<p>de vivienda de interés social, política de espacio público y plan parcial de la zona declarada como de expansión urbana.</p> <p>Septiembre. En informe sobre el estado actual de los Planes de Ordenamiento Territorial presentado por CORPORINOQUIA, esta Corporación ubica el proceso de formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial en la fase de diagnóstico, habiéndose realizado por su parte una primera revisión.</p> <p>Noviembre. De acuerdo a la información suministrada por el Municipio, el EOT se presentó el 31 de octubre a CORPORINOQUIA. En esta oportunidad, el Municipio consideró que dentro del nuevo plazo establecido (diciembre 31 del 2000) se completaría la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Diciembre Se suscribe por parte de la gobernación el contrato 078 el día 13 de diciembre, cuyo objeto es el apoyo a la formulación del EOT del Municipio de Puerto Carreño.</p>	<p>Secretaria de Planeación municipal, el proyecto de acuerdo será presentado nuevamente en las sesiones del mes de noviembre del 2001.</p> <p>En diferentes comunicaciones al alcalde y a la oficina de planeación durante lo restante del año 2001 y 2002, se solicita informar sobre el avance en el proceso de aprobación del EOT, sin obtener respuesta.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Finalmente, el EOT es aprobado el 01 de julio de 2003, luego de haber obtenido el concepto favorables por parte de CORPORINOQUIA, concepto que fue dado el día 28 de abril de 2003</p>
--	--	--	--

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VICHADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

MUNICIPIO DE CUMARIBO

1998	1999	2000	2001
	<p>Agosto El municipio solicita apoyo financiero al proceso de formulación del PBOT para sufragar los costos de la digitalización e impresión de cartografía rural y urbana y la realización de talleres de socialización del PBOT.</p> <p>Septiembre. Con fecha 10 de septiembre se da inicio a la ejecución del convenio 1383-106-99, por valor de \$40.000.000 cuyo objeto es el apoyo a la formulación del PBOT del municipio de Cumaribo.</p>	<p>Enero El municipio entrega copia del proyecto Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cumaribo, compuesto por los siguientes documentos: proyecto de acuerdo, planos generales, instrumentos de gestión, financiación y programa de ejecución.</p> <p>Febrero En febrero 24 la Gobernación del Vichada firma contrato cuyo objeto es la complementación de la formulación del PBOT del municipio de Cumaribo con énfasis en el componente geográfico y cartográfico.</p> <p>Junio Se entrega al municipio los productos de la consultoría.</p>	<p>Junio El municipio informa que el PBOT, se encuentra en la etapa de ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas por CORPORINOQUIA.</p> <p>Enero 2002 En oficio del 25 de enero el municipio informa que el documento del PBOT se remitió a CORPORINOQUIA para una nueva revisión.</p>