

## PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2007

### 1, PROPOSITOS

CODIGO	PROPOSITO	INDICADOR DEL PROPOSITO		METAS AÑO 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR,			
<b>2,5,2 Infraestructura vial</b>									
2,5,2,1	Mejoramiento en la Red Vial Nacional	Kilómetros de vías Nacionales a Pavimentar	174,68	1	2	2	12	INVIAS	Factores climáticos
		Kilómetros de vías Nacionales a rehabilitar	179,42	10	20	30	12	INVIAS	Factores climáticos y Tráfico de vehiculos
2,5,2,2	Mantenimiento rutinario en la red secundaria departamental	Kilómetros vías secundarias a mantener ( Mantenimiento rutinartio)	1091,36	100	200	325	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental. Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
2,5,2,3	Mantenimiento periodico en la red secundaria Departamental	Kilómetros vías secundarias a mantener ( Mantenimiento periodico)	1141,3	30	50	80	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental. Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
2,5,2,4	Pavimentacion de la red vial Departamental	Kilómetros de vías por pavimentar red secundaria	1058	8	10	18	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental. Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
2,5,2,5	Mejoramiento de Vias red terciaria a sectores productivos en las seis subregiones según factibilidad productiva	Kilómetros de Vias terciarias a mejorar	1087,48	10	60	100	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental. Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
2,5,2,6	Construccion de infraestructura vial (puentes Binaciones)	Puente a construir	Avance en el proyecto de construcción del puente	35%	50%	60%	12	Mintransporte	Políticas de Venezuela, Gestión de crédito internacional, Inicio del proceso precontractual por parte de Venezuela
2,5,2,7	Rehabilitación y Mantenimiento de la red vial Departamental ( puentes)	Metros lineales a rehabilitar y mantener de puentes	1000	20	40	60	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental. Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	Estudios, cuando es necesario y que los recursos del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado

CODIGO	PROPOSITO	INDICADOR DEL PROPOSITO		M E T A S A Ñ O 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR,			
2,5,2,8	Plan vial metropolitano	Avance del proyecto Conseción vial Area Metropolitana de Cúcuta	En proceso	10%	20%	30%	12	Mintransporte, Area Metropolitana de Cúcuta, Municipio de Cúcuta	Disponibilidad de recursos
2,5,2,9	Pavimentación de Vías urbanas en los 40 Municipios	M2 de vía urbana pavimentada	94594	2000	3000	4000	12	Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Planeación y Municipios	Que los recursos del Departamento y de los Municipios ingresen de acuerdo a lo presupuestado

### 2,5,3 Mejoramiento del sistema de transporte terrestre, fluvial y aéreo

2,5,3,1	Realizar el mejoramiento planta física, pistas y radio ayudas de los aeropuertos de Cúcuta, Ocaña y Tibú	Buen estado de los aeropuertos de Cúcuta, Ocaña y Tibú	40%	45%	48%	50%	12	Aeronáutica Civil , Municipios y Departamento	Recursos Nacionales proceso precontractual y contractual por parte de la Aeronáutica Civil
	Construcción del aeropuerto de la Gabarra	Avance de construcción	0%	50%	80%	100%	12	Aeronáutica Civil , Municipio de Tibú y Departamento	Recursos Nacionales y voluntad política
2,5,3,2	Terminación de la Terminal de Transportes de Ocaña	Estudios y diseños	100%	100%	100%	100%	12	Secretaria de Infraestructura. Municipio de Ocaña	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
2,5,3,3	Iniciar la Construcción de la Central de Transportes Metropolitana	Avance proyecto de la Central Metropolitana	12%	20%	37%	40%	12	Secretaria de infraestructura del Municipio de Cúcuta y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,3,4	Inciar implementación para la navegabilidad del río Zulia	Gestión de recursos para construcción canal de navegación	10%	12%	15%	20%	12	Secretaria de Infraestructura	Políticas Binacionales, Ley de Fronteras, Zonas Especiales de Exportación. Disposiciones Legales de Colombia y Venezuela

### 2,5,4 Interconexion Electrica

2,5,4,1	Mejorar la electrificación rural en los 40 Municipios	Cobertura	55.49%	55%	56%	57%	12	Informe Centrales Eléctricas del Norte de Santander	Que los recursos propios del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado
---------	---	-----------	--------	-----	-----	-----	----	---	--

CODIGO	PROPOSITO	INDICADOR DEL PROPOSITO		M E T A S A Ñ O 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR,			
<b>2,5,7 Agua Potable y Saneamiento Básico</b>									
2,5,7,1	Optimización de los acueductos Urbanos	Acueductos Urbanos optimizados	4	2	4	6	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,2	Optimización de los alcantarillados Urbanos	Alcantarillados Urbanos optimizados	1	2	5	8	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,3	Construcción y Mejoramiento de acueductos rurales	Acueductos construidos y mejorados	1	0	0	1	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,4	Construcción y Mejoramiento de alcantarillados rurales	Alcantarillados construidos y mejorados	2	0	1	2	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,5	Asesoría y asistencia técnica para optimización de acueducto y potabilización de agua en los 40 Municipios	Cantidad de municipios beneficiados	40	10	30	40	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,6	Construcción y Mejoramiento de Mataderos.	Cantidad de Mataderos construidos	0	0	0	1	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,7	Optimización de Mataderos	Cantidad de Mataderos optimizados.	2	1	2	3	12	Municipios y Gobernación	Adquisición de recursos.

**PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2006**  
**2. RESULTADOS DEL PROYECTO**

CÓDIGO PROYECTO	RESULTADOS DEL PROYECTO	INDICADOR DEL RESULTADO		METAS AÑO 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR,			
<b>2,5,2 Infraestructura vial</b>									
2,5,2,1	Mejoramiento en la Red Vial Nacional	Kilómetros de vías Nacionales a Pavimentar	0	1	2	2	12	INVIAS	Factores climáticos y transitabilidad en las carreteras.
		Kilómetros de vías Nacionales a rehabilitar	52	10	35	40	12	INVIAS	Que los procesos contractuales se cumplan en los tiempos requeridos
2,5,2,2	Mantenimiento Rutinario de la red secundaria	Kilómetros mantenidos	111	100	200	325	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental . Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: Secretaría de Infraestructura	1. Que los recursos del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2. Contratación por la página Web.
2,5,2,3	Mantenimiento periódico de la red secundaria	Kilómetros mantenidos	104	30	50	80	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental . Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra:Secretaría de Infraestructura	1. Que los recursos del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2. Contratación por la página Web.
2,5,2,4	Pavimentación de la red secundaria	Kilómetros pavimentados	6	8	10	18	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental . Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: secretaria de Infraestructura	1. Que los recursos del Departamento ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2. Contratación por la página Web.
2,5,2,5	Mejoramiento de Vias de la red terciaria	Kilómetros mejorados	146	10	60	100	12	Inventario vial del actualizado el cual identifique los sectores productivos	1. Que los recursos propios del Dpto. ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2..Elevada inversión para actualizar el inventario vial.
2,5,2,6	Construcción de puente Binacional	Gestión para crédito internacional	20%	35%	50%	60%	12	Ministerio de Transporte, Ministerio de Infraestructura de Venezuela, Cancillerías de Colombia y Venezuela.	Políticas Binacionales.
2,5,2,7	Metros lineales rehabilitados y mejorados de puentes	Metros rehabilitados y mejorados de puentes	165	20	40	60	12	Proyectos viabilizados: Planeación Departamental . Contratos, actas iniciación, recibo y liquidación de obra: secretaria de Infraestructura	1. Que los recursos propios del Dpto. ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2. Contratación por la página Web.

CÓDIGO PROYECTO	RESULTADOS DEL PROYECTO	INDICADOR DEL RESULTADO		METAS AÑO 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR.			
2,5,2,8	Implementación del plan vial Metropolitano	Unidad plan vial metropolitano (114 Km y dos peajes)	0	10%	20%	30%	12	Mintransporte, Area Metropolitana de Cúcuta, Municipio de Cúcuta	Disponibilidad de recursos
2,5,2,9	Vías urbanas pavimentadas	Metros cuadrados de Vías urbanas pavimentadas	16.863,00	2000	3000	4000	12	Gobernacion y municipios	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado. 2. Contratación por la página Web.

### 2,5,3 Mejoramiento del sistema de transporte terrestre, fluvial y aéreo

2,5,3,1	Aeropuertos en buenas condiciones de funcionamiento	Proyectos para el mejoramiento de los aeropuertos	3	2	3	4	12	Aeronáutica Civil y Municipios y Departamento	Recursos Nacionales proceso precontractual y contractual por parte de la Aeronáutica Civil
	Construcción del aeropuerto La Gabarra	Pista Mejorada	0	50%	80%	100%	12	Aeronáutica Civil, municipio de Tibú y Gobernación del Departamento	Recursos Nacionales
2,5,3,2	Central de transportes de Ocaña terminada y funcionando	Infraestructura física y vías de acceso pavimentadas	100%					Secretaria de Infraestructura	
2,5,3,3	Construcción del terminal de transporte y carga	Unidad de terminal construida	0	20%	30%	50%	12	Secretaria de Infraestructura del Municipio	Flujo de inversion
2,5,3,4	Gestión para atraer inversionistas Nacionales y extranjeros.	Posibles inversionistas	En proceso	2%	3%	5%	12	Secretaria de Infraestructura	Políticas Binacionales. Zonas Especiales de Exportación (ZEE), Políticas Tributarias y Comerciales. Tratado de Libre Comercio. (T.L.C)

CÓDIGO PROYECTO	RESULTADOS DEL PROYECTO	INDICADOR DEL RESULTADO		METAS AÑO 2007			PLAZO meses	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL	MIN	SAT.	SOBR.			

### 2,5,4 Interconexion Electrica

2,5,4,1	R1. Planeación conjunta con municipios y otras entidades sobre priorizaciones de inversión.	Proyectos priorizados y actualizados según el caso.	3	1	2	3	12	Banco de programas y proyectos de inversión Departamental	La no actualización o inclusión de proyectos por parte de los Municipios
	R2. Cumplimiento de compromisos adquiridos en la planeación y priorización de inversiones.	Convenios Celebrados	2	0	1	2	12	Documento del convenio administrativo	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado.

### 2,5,7 Agua Potable y Saneamiento Básico

2,5,7,1	Aumentar la calidad del servicio de agua potable.	% de aumento en calidad de agua potable	5%	10%	15%	20%	12	Municipios, Secretaría de Infraestructura del Departamento.	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado.
2,5,7,2	Mejorar el servicio de alcantarillados urbanos	% de mejoramiento de servicio de alcantarillado	40%	45%	50%	56%	12	Municipios, Secretaría de Infraestructura del Departamento.	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado.
2,5,7,3	Aumento de cobertura: construcción y mejoramiento acueductos rurales.	% de aumento de cobertura	0.5%	2%	3%	4%	12	Municipios, Secretaría de Infraestructura del Departamento.	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado.
2,5,7,4	Aumento de cobertura: construcción y mejoramiento alcantarillados rurales.	% de aumento de cobertura	0.5%	2%	3%	4%	12	Municipios, Secretaría de Infraestructura del Departamento.	1. Que los recursos propios del Dpto ingresen de acuerdo a lo presupuestado.
2,5,7,5	Asesoría y asistencia técnica para optimización de acueducto y potabilización de agua en los 40 Municipios	Planeación y organización de las capacitaciones y eventos	40	10	20	40	12	Registro de participación en asesoría y asistencia técnica acueductos y potabilización de agua.. SPD	Disponibilidad de tiempo capacidad y recursos.
2,5,7,6	Mataderos Construidos	Mataderos a construir	0	0	0	1	12	Municipio, Gobernación	Adquisición de recursos.
2,5,7,7	Mataderos optimizados	Mataderos a optimizar	2	1	2	3	12	Municipio, Gobernación	Adquisición de recursos.

**PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2007**  
**3. ACTIVIDADES**

CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				

**2,5,2 Infraestructura vial**

<b>Actividades del Resultado No. 1</b>							
2,5,2,1	1. Seguimiento a pavimentación y rehabilitación de vías nacionales	Registro avance de pavimentación y rehabilitación (kilómetros)	52	Pavimentación 30 Km de vía	12	INVIAS	Factores atmosféricos y tráfico en las carreteras.
<b>Actividades del Resultado No. 1</b>							
2,5,2,2	1.1 Identificar las vías secundarias prioritarias para mantenimiento rutinario	Vías secundarias identificadas (kilómetros)	452	325 Kilómetros de vías priorizados	12	Secretaria de Infraestructura	Deficiente registro del estado de la red vial, disponibilidad de logística
	2. Implementar el programa de administradores viales regionales	Administradores viales operando en cada una de las subregiones	0	2 Administradores Viales subregionales operando	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Voluntad gerencial del proyecto
	3. Contratar y Supervisar las obras de mantenimiento rutinario	No. de Contratos de mantenimiento rutinario	16	24 contratos - 325 kilómetros de intervención	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	4. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	4	4	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
2,5,2,3	1.1 Identificar las vías secundarias prioritarias para mantenimiento periodico	Vías secundarias identificadas (kilómetros)	300	80 kilómetros de vías priorizados	12	Secretaria de Infraestructura	Deficiente registro del estado de la red vial, disponibilidad de logística
	2. Contratar y Supervisar las obras de mantenimiento periodico	No. de Contratos de mantenimiento periodico	9	20 contratos - 80 kilómetros de intervención	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos

CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				
	3. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	0	3	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
2,5,2,4	1. Identificar las vías secundarias para pavimentar	Vías secundarias identificadas (kilómetros)	18	18 kilómetros priorizados	12	Secretaría de Infraestructura	Deficiente registro del estado de la red vial, disponibilidad de logística
	2. Contratar estudios de pre-inversión para pavimentación de las vías	Estudio realizado	0	1	12	Secretaría de Infraestructura	Disponibilidad de recursos
	2. Contratar y Supervisar las obras de pavimentación	No. de Contratos de pavimentación	4	5	12	Secretaría de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Disponibilidad de recursos
2,5,2,5	1. Identificar vías terciarias prioritarias	Vías terciarias identificadas (kilómetros)	300	100 kilómetros de vías priorizados	12	Secretaría de Infraestructura	Deficiente registro del estado de la red vial, disponibilidad de logística
	2. Contratar y Supervisar las obras en las vías terciarias	No. de Contratos para vías terciarias	12	10 contratos - 100 kilómetros de intervención	12	Secretaría de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	3. Implementar el programa de administradores viales regionales	Administradores viales operando en cada una de las subregiones	0	2 Administradores Viales subregionales operando	12	Secretaría de Infraestructura Departamento, Municipios	Voluntad gerencial del proyecto
	4. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	2	2	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
2,5,2,6	Contratación del estudio definitivo, para la construcción del Corredor Vial La Fría - Guarumito - Agua Clara	en ejecución , estudios y diseños	10%	100%	12	Mintransporte Colombia, Minfra Venezuela, Secretaría Infraestructura	Legislación contractual de Venezuela
2,5,2,7	1. Identificar los puentes a rehabilitar y/o mejorar	Puentes identifiacod para rehabilitar y/o mejorar (metros de longitud)	165	60 metros de puentes identificados	12	Secretaría de Infraestructura y Municipios	Deficiente registro del estado de la red vial, disponibilidad de logística



CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				
	2. Contratar y Supervisar las obras de rehabilitación y/o mejoramiento de puentes	No. de Contratos de rehabilitación y/o mejoramiento de puentes	8 Contratos	8 contrataciones - 60 metros de puentes intervenidos	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
2,5,2,8	1, Seguimiento a la ejecución del plan vial metropolitano y peajes	No. de informes de seguimiento al plan vial metropolitano	0	3	12	Acto administrativo de otorgando la concesión	Disponibilidad de recursos
2,5,2,9	1. Identificar vias urbanas a pavimentar	Metros cuadrados de Vias Urbanas a pavimentar	10.000	4000M2	12	Secretaria de Infraestructura y Municipios	Gestion de los Municipios y compromiso de las comunidades
	2. Contratar y Supervisar las obras de pavimentación de vías urbanas	No. de Copntratos de pavimentación urbana	39	40 contrataciones	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	3. Convenios con municipios	Convenios firmados	1	3 convenio - 4000 metros cuadrados de alcance	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa

CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				

### 2,5,3 Mejoramiento del sistema de transporte terrestre, fluvial y aéreo

2,5,3,1	1. Plan de mejoramiento de los tres aeropuertos	Aeropuerto de Cúcuta	66%	100%	12	Aeronáutica Civil	Recursos Presupuesto nacional
		Aeropuerto de Ocaña	73%	95%	12	Aeronáutica Civil	Recursos Presupuesto nacional
		Aeropuerto de Tibú	40%	48%	12	Aeronáutica Civil	Recursos Presupuesto nacional
	1. Convenios entre el Departamento y la Aeronáutica Civil para Mejoramiento de la pista La Gabarra					Aeronáutica Civil Gobernación del Departamento	Recursos Problemática social de la Región.
	2. Procesos precontractuales para Mejoramiento de la pista La Gabarra	Avance del proceso	3%	Contrato adjudicado	12	Secretaría de Infraestructura del Departamento.	Situación de recursos del convenio
	3. Mejoramiento de la pista La Gabarra	Avance de la obra		100%	12	Secretaría de Infraestructura del Departamento.	Situación de recursos del convenio
2,5,3,2	Terminación del terminal de Ocaña	Terminal					
2,5,3,3	1. Seguimiento a la inversión	Recursos invertidos	1000 millones	22.000 millones	12	Secretaria de Infraestructura de Cúcuta	Voluntad política
2,5,3,4	1. Comercialización del proyecto	Eventos de promoción	0	1	12	Gobernación el Deaprtamento	Disponibilidad de recursos y voluntad política

### 2,5,4 Interconexion Electrica

2,5,4,1	1. Celebración de convenios con entes públicos y/o privados	Convenios celebrados	3	4	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	2. Contratar y supervisar las obras de electrificación rural	Contratos celebrados	2	4	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos

CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				

### 2,5,7 Agua Potable y Saneamiento Básico

2,5,7,1	1. Contratar y supervisar las obras para realizar la optimización de acueductos urbanos.	No. de contratos realizados	3	10	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	2. Celebración de convenios con entes públicos y/o privados	No. de convenios	1	8	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	3. Realizar estudios sobre acueductos urbanos	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos
2,5,7,2	1. Contratar y supervisar las obras para realizar la optimización de alcantarillados urbanos.	No. de contratos realizados	4	10	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	2. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	2	2	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	3. Realizar estudios sobre alcantarillados urbanos	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos
2,5,7,3	1. Contratar y supervisar las obras para realizar la construcción y mejoramiento de acueductos rurales.	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos
	2. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	1	2	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	3. Realizar estudios sobre acueductos rurales	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos

CODIGO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		META AÑO 2007	TIEMPO EJECUCION meses	FUENTE DE VERIFICACION	FACTORES EXTERNOS
		NOMBRE	ESTADO ACTUAL				
2,5,7,4	1. Contratar y supervisar las obras para realizar la construcción y mejoramiento de alcantarillados rurales.	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos
	2. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	1	2	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	3. Realizar estudios sobre alcantarillados rurales	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos
2,5,7,5	Asesoría y asistencia técnica para optimización de acueducto y potabilización de agua en los 40 Municipios	Municipios beneficiados	40	40	12	Municipios y Gobernación	Disponibilidad de recursos
2,5,6,6	1. Contratar y supervisar obras de construcción y mejoramiento de Mataderos.	No. De contratos realizados	1	3	12	Secretaria de Infraestructura: contratos, actas, informes de supervisión	Recursos comprometidos
	4. Celebrar convenios con entes públicos y/o privados	Convenios suscritos	1	2	12	Secretaría de Infraestructura y entes públicos y/o privados	Disponibilidad de recursos y voluntad participativa
	3. Realizar estudios sobre mataderos	No. de estudios realizados.	0	1	12	Secretaria de Infraestructura Departamento, Municipios	Disponibilidad de recursos