

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1.1 AGROPECUARIO
PROGRAMA 1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO Maracuyá y Cítricos
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presupuesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)																Total ejec. Financi	Remanente	
	Pond.				1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			EJECUCION FISICA						
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	1	2	3	4			
Elaboración del proyecto	10	1	Proyecto	\$	1	100	0		0	\$	0	0	\$		0		10				\$	\$	
Capacitación	30	1	Capacitacion	\$ 150		0	0		0	\$	0	0	\$		0						\$	\$ 150	
1 Demos. Metodo	10	2	D.M.	\$ 300		0	\$		0	\$	0	0	\$		0						\$	\$ 300	
Visita Seguimiento Pasantía	20	288	Visita	\$ 4500		0	\$		0	\$	0	0	\$		0						\$	\$ 4500	
Suministro Ton. alambre	15	3	Ton Alambre	\$ 6000		0	\$		0	\$	0	0	\$		0						\$	\$ 6000	
Siembras	15	15	Has.	\$ 62050		0	\$		0	\$	0	0	\$		0						\$	\$ 62050	
																					\$	\$	
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 73000			\$			\$			\$			\$	10,0	0,0	0,0	0,0	\$	\$ 73000	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1.1 AGROPECUARIO
PROGRAMA 1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO Parcelas de seguridad alimentaria
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA	Total ejec. Financi	Rema- nente				
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre									
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				1	2	3	4
Promoción	10	30	Agricultores	\$	30	100			0			250	833,3	\$			0	10		83,33		\$	\$
Capacitación	10	5	Capacitacion	\$ 150	0	0	0	0	0				0	\$ 150			0					\$ 150	\$
1 Siembras	70	30	Parcelas	\$ 6750		0		0	0			250	833,3	\$ 461875			0			583,3		\$ 461875	#####
Demos. Metodo	10	5	Número	\$ 150		0		0	0				0	\$ 150			0					\$ 150	\$
								0														\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 7050			\$			\$				\$ 462175			\$	10	0	667	0	\$ 462175	#####

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1.1 AGROPECUARIO
PROGRAMA 1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO Parcelas de plátano
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA	Total ejec. Financi	Rema- nente		
	Pond.				1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				1	2
Promoción	10	20	Agricultores	\$		0		20	100	\$	0	0	\$	0			10		\$	\$	
Capacitación	10	3	Número	\$ 150		0			0	0	\$	0							\$	\$ 150	
1 Siembras	70	20	Parcelas	\$ 6000		0			0	0	\$	0							\$	\$ 6000	
Demos. Metodo	10	2	Número	\$ 300		0			0	0	\$	0							\$	\$ 300	
																			\$	\$	
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
																				\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 6450		\$			\$		\$			\$	0	10	0	0	\$	\$ 6450	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1.1 AGROPECUARIO
 PROGRAMA 1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
 PROYECTO Talleres de capacitación
 RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												Total		Rema- nente					
	Pond.	Meta			1 trimestre				2 trimestre				3 trimestre				4 trimestre				EJECUCION FISICA	Financi		
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	1	2		3			4	
Programación	10	20	Taller	0	5	25		9	45	0		0			0			3	5			0	0	
1 Ejecución	90	20	Taller	\$ 2000	5	25		9	45	0	440	2200	0	0				23	41	1980		0	2000	
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 2000		\$		\$		\$		\$		\$			\$	25	45	1980	0	\$	\$ 2000	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Vivero
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente					
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1		2				3		4		
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X			%	costo	X	%	costo
Llenado de bolsas	15	20000	Plantulas	\$ 550	0	0		0	0			0			0									\$	\$ 550		
Suministro de semilla	20	20000	Plantulas	\$ 800	0	0		3000	15	\$ 60			0			0									\$ 60	\$ 740	
1 Instalacion de riego	15	1	Sistema	\$ 350	0	0		0	0			0			0										\$	\$ 350	
Adecuacion via de acceso	10	1	Via	\$ 300	0	0		0	0			0			0										\$	\$ 300	
Insumos	20	4	Suministro	\$ 1200	0	0		0	0			0			0										\$	\$ 1200	
Mano de obra	20	83	Jornal	\$ 1000	0	0		10	12	\$ 120	10	12	\$ 120		0										\$ 240	\$ 760	
																									\$	\$	
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 4200			\$			\$ 180			\$ 120					\$	0	5	2	0		\$ 300	\$ 3900		

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Huerta
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente		
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Preparacion terreno.	25	50	M2	\$ 50	50	100	\$ 50		0		0	0	\$		0			25				\$ 50	\$	
Suministro semilla	50	5	Especies	\$ 100	2	40		3	60	\$ 3	0	0	\$		0			20	30			\$ 3	\$ 97	
1 Siembra	25	5	Especies	\$ 50	0	0		4	80	\$ 12	0	0	\$		0				20			\$ 12	\$ 38	
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 200			\$ 50			\$ 15			\$					\$	45	50	0	0	\$ 65	\$ 135

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Banco de germoplasma de especies comestibles de la zona.
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente	
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo							
Preparacion terreno.	25	50	M2	\$ 50	50	100	36		0		0	0	\$		0		25				\$ 36	\$ 14	
Suministro semilla	50	10	Especies	\$ 100	8	80	24		0		0	0	\$		0		40				\$ 24	\$ 76	
1 Siembra	25	10	Especies	\$ 50	8	80			0		0	0	\$		0		20				\$	\$ 50	
																					\$	\$	
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 200			\$ 60		\$		\$		\$	85	0	0	0	0			\$ 60	\$ 140	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Banco de germoplasma de plantas alelopáticas
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4		
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo						
Preparacion terreno.	25	50	M2	\$ 100	0	0			0			0	0	\$		0				\$	\$ 100	
Suministro semilla	50	20	Especies	\$ 200	0	0			0			0	0	\$		0				\$	\$ 200	
1 Siembra	25	20	Especies	\$ 100	0	0			0			0	0	\$		0				\$	\$ 100	
																				\$	\$	
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
																					\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 400			\$				\$			\$						\$	\$ 400	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Banco de propagación de micorrizas.
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente		
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Preparacion terreno.	25	40	M2	\$ 100		0			0	0			0	0							\$	\$ 100		
Suministro semilla	50	1	Banco	\$ 250		0			0	0			0	0								\$	\$ 250	
1 Siembra	25	1	Banco	\$ 50		0			0	0			0	0								\$	\$ 50	
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 400			\$		\$			\$			\$		0	0	0	0		\$	\$ 400	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

SECTOR 1,2 RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 1.2.1 GESTION AMBIENTAL
PROYECTO Instalación de lombricultivo.
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				ejec. Financi era	Rema- nente		
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Consecución de semilla	70	30	Kilo de lombriz	\$ 150		0			0	0			0	0							\$	\$ 150		
Siembra	30	12	M2	\$ 50		0			0	0			0	0								\$	\$ 50	
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 200			\$			\$			\$			\$	0	0	0	0		\$	\$ 200	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 1.1 AGROPECUARIO
PROGRAMA 1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
RESPONSABLE Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROYECTO	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
Maracuyá y Cítricos		\$ 73000	10	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 73000
Parcelas de seguridad alimentaria		\$ 7050	10	0	667	0	\$	\$	\$ 462175	\$	\$ 462175	-\$ 455125
Parcelas de plátano		\$ 6450	0	10	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6450
Talleres de capacitación		\$ 2000	25	45	1980	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2000
Asistencia técnica		\$ 16500	17	20	0	0	\$ 3520	\$ 1768	\$	\$	\$ 5288	\$ 11212
Cultivo de maracuyá		\$ 3200	0	45	41	0	\$	\$ 842	\$	\$	\$ 842	\$ 2358
Siembra de caña panelera		\$ 10000	0	1	5	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 10000
Cultivo de Maiz		\$ 16800	0	0	318	0	\$	\$	\$ 3125	\$	\$ 3125	\$ 13675
Juntas de Accion Comunal		\$ 1000	0	12	30	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1000
Consejo Municipal de Desarrollo Rural		\$ 900	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 900
Organización comunitaria		\$ 100	0	75	0	0	\$	\$ 60	\$	\$	\$ 60	\$ 40
Convenio ICA - UMATA		\$	27	28	28	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Convenio ICBF		\$	0	0	100	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Convenio SENA		\$ 100	0	0	200	0	\$	\$	\$ 100	\$	\$ 100	\$
Convenio BANCO AGRARIO		\$	0	28	83	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Convenio UNISARC		\$ 500	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 500
Convenio FEDECACAO		\$	25	25	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Convenio Federación Colombiana de Porcicultores		\$ 400	0	133	0	0	\$	\$ 960	\$	\$	\$ 960	-\$ 560
Mercasueño		\$ 2508	0	50	50	0	\$	\$ 2000	\$	\$	\$ 2000	\$ 508
Centro de Acopio		\$ 2400	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2400
TOTAL	0	\$ 142908	114,1	94,2	700,6	0,0	\$ 3520	\$ 5630	\$ 465400	\$	\$ 474550	-\$ 331642

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR
PROGRAMA
RESPONSABLE

1,2 RECURSOS NATURALES
1.2.1 GESTION AMBIENTAL
Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00-Ene-00

PROYECTO	% Pond.	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
			1	2	3	4	1	2	3	4		
Delimitación cercado y reforestacion de fuentes de agua		\$ 10440	0	67	0	0	\$	\$ 2796	\$	\$	\$ 2796	\$ 7644
Vivero		\$ 4200	0	5	2	0	\$	\$ 180	\$ 120	\$	\$ 300	\$ 3900
Huerta		\$ 200	45	50	0	0	\$ 50	\$ 15	\$	\$	\$ 65	\$ 135
Banco de germoplasma de especies comestibles de		\$ 200	85	0	0	0	\$ 60	\$	\$	\$	\$ 60	\$ 140
Banco de germoplasma de plantas alelopáticas		\$ 400	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 400
Banco de propagación de micorrizas.		\$ 400	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 400
Producción de compost.		\$ 200	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 200
Instalación de lombricultivo.		\$ 200	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 200
Mantenimiento de infraestructura física.		\$ 3100	0	100	0	0	\$	\$ 1300	\$	\$	\$ 1300	\$ 1800
Control de erosión		\$ 200	80	80	0	0	\$ 36	\$ 36	\$	\$	\$ 72	\$ 128
Mantenimiento de heliconias y sendero.		\$ 200	50	50	50	0	\$ 120	\$ 120	\$ 50	\$	\$ 290	-\$ 90
Instalación de un huerto de heliconias.		\$ 300	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 300
Variedades de pasto.		\$ 400	78	0	8	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 400
Abonos orgánicos.		\$ 6600	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6600
Acuerdo 028		\$ 12070	0	15	0	0	\$	\$ 2956	\$	\$	\$ 2956	\$ 9114
Educación Ambiental		\$ 1500	0	24	6	0	\$	\$ 120	\$	\$	\$ 120	\$ 1380
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$ 40610	112,5	130,4	22,0	0,0	\$ 266	\$ 7523	\$ 170	\$	\$ 7959	\$ 32651

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR

1.1 AGROPECUARIO

RESPONSABLE

Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA/ TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
1.1.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		\$ 142908	114	94	701	0	\$ 3520	\$ 5630	\$ 465400	\$	\$ 474550	-\$ 331642
	0	\$ 0	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	142908	114	94	701	0	\$ 3.520	\$ 5.630	\$ 465.400	\$ 0	\$ 474.550	-\$ 331.642

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR

1.2 RECURSOS NATURALES

RESPONSABLE

Secretario de Agricultura y Recursos Naturales

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 15 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 10 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA/ TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
1.2.1 GESTION AMBIENTAL		\$ 40610	113	130	22	0	\$ 266	\$ 7523	\$ 170	\$	\$ 7959	\$ 32651
	0	\$ 0	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$ 0	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	40610	113	130	22	0	\$ 266	\$ 7.523	\$ 170	\$ 0	\$ 7.959	\$ 32.651

