CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE VIVIENDA

Localidad	Propuesta	Aciones	Cronograma de ejecución								
			Corto plazo			Mediano			Largo plazo		
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año7	Año8	Año9
Sabanalarga	Plan Indicativo de Vivienda	Diagnostico y evaluación de viviendas) Area Urbana y Rural.									
		Elaboración Estudios Socio económicos									
		Identificación de familias. Beneficiarias.									
		Concertación / negociación con familias a relocalizar.									
		Identificación De recursos y Contrapartidas.									
		Formulación de proyectos									
		Asesoría técnica y social para el mejoramiento integral de barrios.									
		Evaluación y seguimiento.									
		Ajuste y actualización del Plan de vivienda.									
	Normalización de asentamientos subnormales	Identificación de beneficiarios de acuerdo con Plan Indicativo.									
		▪ Acciones de Legalización.									
		▪ Obras de entorno (Vías, electrificación , Andenes Acueducto, Alcantarillados obras recreativo deportivas)									
La Peña	Plan de Vivienda de Interés Social:	Determinar programas de vivienda y No de Soluciones.									
		Vivienda Nueva.									
		Mejoramiento de vivienda									
		Mejoramiento barrial.									
		Legalización de predios.									
Aguada de Pablo	▪ Plan de Vivienda de Interés Social	Determinar programas de vivienda y No de Soluciones.									
		Vivienda Nueva.									
		Mejoramiento de vivienda									
		Mejoramiento barrial.									
		Legalización de predios.									

| | | |

Ajuste y actualización del Plan de vivienda.