MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION					FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES									INDICADORES								OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SPH BDSGSSA	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIARIA BPIM PROGRAMA	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTO	MCION	OTROS (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL DIC 2011	LINEA BASE DESARROLLAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ORDAMIENTO Y EL PROCESO DE ADMINISTRACION ACTUAL DE LA ENTIDAD DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	TIPO DE RESPETAD DE EVIDENCIAS ORIGINALES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION METAS DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR SECTOR	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
EDUCACIÓN DE CALIDAD FORMA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	Capacitación docente	Capacitación a los estudiantes de las instituciones educativas y de la comunidad en general	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-secretaría de hacienda	10.000.000	3.000 estudiantes	3.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento básico de los establecimientos Educativos estatales	10.000.000	Capacitar a 3.000 estudiantes de todas las Instituciones Educativas		2.798	3.000	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No. de personas beneficiadas /No. de personas proyectadas * 100	% de avance de capacitacion y poblacion beneficiada	% de personas beneficiadas	capacitar 3.000 estudiantes de las instituciones educativas	No. de personas capacitadas	30	30	30	30	30	30	30	
	Mejoramiento de la calidad de la educación en la primera infancia, preescolar básica, media,técnica,tecnológica y superior con enfoque diferencial	Apoyar financieramente a 6 planes de mejoramiento institucional de las diferentes instituciones educativas del Municipio	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-secretaría de hacienda	9.000.000	6.000	6.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento básico de los establecimientos Educativos estatales	9.000.000	Apoyo financiero para 6 planes de mejoramiento institucional de las diferentes instituciones educativas del Municipio		2	6	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No. de apoyos financieros generados /No. de apoyos financieros realizados * 100	% de avance en planes de mejoramiento	% de avance	Apoyo financieramente 6 planes de mejoramiento institucional de las diferentes instituciones educativas	No. de apoyos financieros realizados	30	30	30	30	30	30	30	
	Capacitación en formación de proyectos,prevención de riesgos,necesidades y desarrollo de talentos humanos a jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio con enfoque diferencial	Capacitación a los personeros y estudiantes de las instituciones Educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-salud-secretaría-policía-secretaría de hacienda-planeación	3.000.000	150	150	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento básico de los establecimientos Educativos estatales	3.000.000	Capacitar a los personeros y estudiantes de las Instituciones Educativas		0	150 PERSONAS 3 CAPACITACIONES	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No. de personas beneficiadas /No. de personas proyectadas * 100	% de avance de capacitacion y poblacion beneficiada	% de personas beneficiadas	capacitar 3.000 estudiantes de las instituciones educativas	No. de personas capacitadas	30	30	30	30	30	30	30	
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA,ACCESO,EQUIDAD,INCLUSIÓN, PERMANENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO	Construcción de 3 aulas para grado de transición en los establecimientos educativos	Construcción de aulas instituciones Educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-planeación municipal	160.000.000	300	300	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	A.01.2.02.1	SGP-Construcción,Ampliación y adecuación	160.000.000	Construir 3 aulas en las Instituciones Educativas		0	3	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No de aulas construidas/No de aulas programadas * 100	% de avance de construcción	% de avance	Construir 3 aulas para los grados de transición	No. de aulas construidas	0	0	0	0	0	0		
	Adecuación y mantenimiento de 4 aulas para el grado de transición en los establecimientos educativos	Adecuación de 4 aula en las Instituciones Educativas mantenimiento de 2 aulas de las Instituciones Educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación - planeación	140.000.000	300	300	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	0	A.01.2.02.1	SGP-Construcción,Ampliación y adecuación	140.000.000	Realizar el mantenimiento a las instituciones educativas de acuerdo a las necesidades que presente el Rector		0	4	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No de aulas adecuadas y mejoradas /no. de aulas programadas	% de avance de obra	% de avance	No. de obras realizadas para mejorar las aulas	No. de obras realizadas	30	30	30	30	30	30	30	
	Fortalecer la dotación de aquellas instituciones educativas en tecnológico-deportivo, textos y multimedia para los niveles de preescolar, básica y media de las Instituciones Educativas, según lineamiento institucional	Dotar a las Instituciones Educativas de Material didactico, tecnologico,deportivo, textos y multimedia para los niveles de la educación basados en el Plan de Mejoramiento Institucional	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-	110.053.014	6.000	6.000	110.053.014	0	110.053.014	110.053.014	0	0	0	0	A.01.2.01	SGP- Dotación Institucional de textos y materiales para las Instituciones educativas	110.053.014	compra de materiales y medios pedagógicos para las Instituciones Educativas		6	6	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de Instituciones beneficiadas/nro de instituciones programadas	% de dotaciones realizadas	% de avance	Ampliar la dotación de aquellas educativas en las 6 instituciones educativas	No. de dotaciones realizadas	30	30	30	30	30	30	30	
	Apoyar financiera y las Bandas de música,marcadas,grupos artísticos,ceníficos, tecnológicos e innovadores de las Instituciones educativas	Apoyar a las bandas de musica, marcadas, grupos artísticos, cientificos, tecnologicos e innovadores de las Instituciones Educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación culura	100.000.000	300	300	100.000.000	0	100.000.000	15.000.000	0	30.000.000	55.000.000	0	A.01.2.08	Funcionamiento básico de los establecimientos Educativos estatales	100.000.000	Apoyar a una banda marcial y a los grupos tecnologicos, artisticos cientificos e innovadores dentro de las Instituciones educativas		1	2	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de Grupos beneficiados /Nro de grupos programados	% de apoyo realizados	% de avance	Apoyar los grupos existentes en las instituciones educativas del municipio	No. de apoyos realizados	30	30	30	30	30	30	30	
	Mejorar el Programa de Transporte Escolar	Subsidio de Transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y urbana	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-departamento	286.125.757	715	715	286.125.757	0	286.125.757	124.125.757	0	162.000.000	0	0	A.01.2.07	SGP Transporte Escolar	286.125.757	TRANSPORTE DEL NUMERO DE ALUMNOS VIA MENCIONADOS DURANTE EL CALENDARIO ACADEMICO		715	715	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de estudiantes transportados/nro de estudiantes programados * 100	% de estudiantes beneficiados	% de avance	Apoyar con transporte escolar a 715 estudiantes	No. de estudiantes beneficiados	30	30	30	30	30	30	30	
	Fortalecer el programa de Alimentación Escolar	Apoyar 4.500 estudiantes matriculados con restaurantes escolares	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-salud	47.718.000	3.758	3.758	47.718.000	0	47.718.000	47.718.000	0	0	0	0	A.01.2.10.1	SGP Compra de Alimentos	47.718.000	Entregar los desayunos y almuerzos cada semana a los Coordinadores del Restaurante		3500	3.758	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No. de estudiantes beneficiados /No. de estudiantes proyectados *100	% de estudiantes beneficiados	% de avance	Beneficiar al 70% de la poblacion estudiantil de las 6 instituciones Educativas oficiales	No. de estudiantes beneficiados	30	30	30	30	30	30	30	
	Entrega de paquete escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas	Entregar el paquete escolar al 100% de los estudiantes de los 6 instituciones educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación	28.149.000	6.200	6.200	28.149.000	0	28.149.000	28.149.000	0	0	0	0	A.01.2.06.2	Recursos propios Dotacion institucional de material	28.149.000	Entregar a todos los alumnos su paquete escolar		6.368	6200	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	No. de estudiantes beneficiados /No. de estudiantes proyectados *100	% de estudiantes beneficiados	% de avance	Entregar anualmente el 100 % de la población estudiantil de las instituciones oficiales	No. de estudiantes beneficiados	30	30	30	30	30	30	30	
	Subsidio de los servicio públicos a las instituciones educativas	Subsidiar a 3 instituciones educativas	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación	6.000.000	2.000	2.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	A.01.2.06	Pago de servicios públicos de las instituciones	6.000.000	Subsidiar a unas instituciones Educativas con el pago de energia, acueducto y alcantarillado		3	3	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de Instituciones Subsidiadas/Nro de instituciones programadas	% de estudiantes beneficiados	% de avance	Subsidiar anualmente el 50% de las instituciones educativas	No. de estudiantes beneficiados	30	30	30	30	30	30	30	
LIDERAZGO GESTION Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO	Apoyo financiero a las siguientes gestión de calidad y a planes de mejoramiento	Apoyar financieramente a 3 planes de mejoramiento y calidad y 1 plan de mejoramiento institucional	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación	15.000.000	5.000	5.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento básico de los establecimientos educativos	15.000.000	Apoyar a Mejoramiento Institucional de las Instituciones Educativas, y dos Jornadas de las sedes de instituciones Educativas		2	6	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de SGC y PMI Nro de SGC y PMI programados	Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de gestion de calidad y planes de mejoramiento institucional de los establecimientos educativos	No. de personas beneficiadas	Apoyar al 100% de los SGC y PMI de las 3 instituciones educativas	No. de personas beneficiadas	30	30	30	30	30	30	30	
	Conformación de la Unidad de Atención Integral para el sector educativo	Contratar los profesionales necesarios para la unidad integral para el sector educativo	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación	30.000.000	6.000	6.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	A.01.3.7	Conformar la unidad de atención Integral para las instituciones educativas	30.000.000	Gestionar ante el Departamento para conseguir el grupo interinstitucional para las Instituciones educativas del Municipio		1	1	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Una unidad de atención integral para el sector educativo	% de estudiantes beneficiados	No. de estudiantes beneficiados	Conformar la unidad de atencion integral para las establecimientos educativos	No. de estudiantes beneficiados	30	30	30	30	30	30	30	
	Acompañamiento al comité municipal por la calidad y la cobertura educativa	Creación del Comité municipal por la calidad y la cobertura educativa	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-instituciones educativas	1.000.000	6.000	6.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento básico de los establecimientos educativos	1.000.000	10 Reuniones en el año del Comité de Calidad y Cobertura		1	1	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de reuniones organizadas/ nro de reuniones programadas	% de avance en los procesos	% de avance	Acompañar al comite municipal por la calidad y la cobertura educativa mediante reuniones programadas	No. comites creados	30	30	30	30	30	30	30	
	Apoyo al desarrollo en lo,s,l,ambi,tecnológica,empresarial,ciencia, innovación y bilinguismo en los establecimientos educativos	Apoyar el desarrollo en lo,s,l,ambi,tecnologia,empresarial,ciencia,innovación y bilinguismo en los establecimientos educativos	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación	6.000.000	6.000	6.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento de los establecimientos educativos	6.000.000	Realizar 2 actividades donde se apoye la ciencia, tecnología		5	10	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de procesos realizados /No. de procesos proyectados * 100	% de avance en los procesos	% de avance	Incrementar en un 50% en el año, las experiencias lideradas que se benefic,n a todas las instituciones educativas	No. de procesos realizados	30	30	30	30	30	30	30	
	Gestión de convenios interinstitucionales e intersitucionales con la secretaria de educación,universidades de Caldas, Comité Departamental de Cafeteros, universidades y otras entes públicos y privados	Gestionar alianzas con entes privados y públicos	17770300M000	01/06/2012	31/12/2012	educación-comité departamental de cafeteros-universidades-sena, ieres- secretaria de educación departamental	3.309.940	6.000	6.000	3.309.940	0	3.309.940	3.309.940	0	0	0	0	A.01.2.09	Funcionamiento de los establecimientos educativos	3.309.940	Firmar 6 convenios con entidades como Comité de Cafeteros, Coomfamiliares (Jornada Escolar Complementaria), Sena, y otras entidades privadas o publicas.		5	6	01/06/2012	31/12/2012	supervisión e interventoría	actas, registros asistencia, fotografías	actas, registros asistencia, fotografías	Nro de convenios firmadosnro de convenios programadas * 100	% de avance en los procesos	% de avance	Firmar en la vigencia 6 convenios	No. de procesos realizados	30	30	30	30	30	30	30	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE SALUD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION					FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES									INDICADORES								OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SPH BDSGSSA	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIARIA BPIM PROGRAMA	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTO	MCION	OTROS (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL DIC 2011	LINEA BASE DESARROLLAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ORDAMIENTO Y EL PROCESO DE ADMINISTRACION ACTUAL DE LA ENTIDAD DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	TIPO DE RESPETAD DE EVIDENCIAS ORIGINALES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION METAS DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR SECTOR	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR MEDIO DEL AISEGURAMIENTO DE LA POBLACION SUPERIÓN CON TENDENCIA A LA UNIVERSALIDAD Y EN SERVICIOS DE SALUD	Promoción de la afiliación al sgsss , en la población de primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, familia y población vulnerable	proyecto en construccion FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR MEDIO DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION SUPERIÓN CON TENDENCIA A LA UNIVERSALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD	17770300M000	01/01/2012	31/12/2012	SALUD	0	22.877	22.877	7.673.522.689	0	7.673.522.689	5.666.427.676	127.005.000	2.000	==========	32.333.000	A.2.1	REGIMÁN SUBSIDIADO	7.673.522.689	1.Jornadas de Divulgación en la comunidad sobre los derechos y deberes en salud. Promover la afiliación al sistema de SGSSS por medios de comunicación en talleres educativos	0	población Municipal 20.178 DANE 2010 Si de dic 2011 SDUA	2	22.877	01/01/2012	31/12/2012	JORNADAS, CAMPAÑAS, ACTUALIZACION Y REVISION DE BASES DE DATOS CONTRA DEFUNCIONES, ACTUALIZACION REGISTRO,BLUUM Y NOTARIA	AUDITORIA MENSUAL, INTERNA Y EXTERNA, AUDITOR DAS, REGIME SUBSIDIADO , ACTAS, SUPERVISIÓN, REGISTROS, FOTOGRAFIAS, INFORMES,	AUDITORIA MENSUAL, INTERNA Y EXTERNA, AUDITOR DAS, REGIME SUBSIDIADO , ACTAS, SUPERVISIÓN, REGISTROS, FOTOGRAFIAS, INFORMES,	numero de afiliados en el sistema SGSSS / nro numero de personas del Municipio	Afiliación de toda la Población Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, juventud, familia y población vulnerable del Municipio del Supia Caldas al SGSSS 99%.	Indicador de Afiliados al SGSSS	Realizar la Afiliación de la población Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, juventud, familia y población vulnerable del Municipio del Supia Caldas al SGSSS 99%.	Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de las competencias a la IC	Realizar la Afiliación de la población Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, juventud, familia y población vulnerable del Municipio del Supia Caldas al SGSSS 99%.	0	0	0	0	0	0	RECURSOS EN VIGENCIA FISCAL
	Identificación oportuna de la población a afiliar al sgsss (primera infancia, niñez, adolescencia, juventud,familia y población vulnerable)																																							
	gestión eficiente de los recursos del régimen subsidiado																																							

SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA EN PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	fortalecimiento del programa salud sexual reproductiva en adolescentes, jóvenes, adultos mujeres, población vulnerable	SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA EN PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	177770000600	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		6000 PERSONAS	6000 PERSONAS	27.400.000		27.400.000	27.400.000				a.2.2.1	SALUD PUBLICA	27.400.000	1 implementación del programa de maternidad segura	0	6000 personas capacitadas en el 2011. Secretaria de Salud de Cali	1	05/01/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CELEBRADO	REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUAL DE ACCTIVIDADES EVIDENCIA FOTOGRAFICA	Numero de programas desarrollados en el municipio/ numero de beneficiarios - Razón de mortalidad materna - Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a consulta de control prenatal - Razón de la prueba de VIH-SIDA/ - Tasa de transmisión materno infantil de VIH - Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes - Porcentaje de mujeres con parto vaginal - Tasa de bajo diagnosticados y tratados antes de la semana 17 - Tasa de sífilis congénita - Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia nutricional.	No de implementacion de la política Nacional de salud sexualidad y reproductiva	aplicación de 80% de la política nacional de salud sexualidad y reproductiva	mejorar la SSR y promover el ejercicio de los derechos sexuales y asistencia con enfoque etnico en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el ejercicio de los factores protectores y la atención a los grupos con necesidades especificas	porcentaje de poblacion beneficiada	0	0	0	0	0	0	
																				20 Talleres de fortalecimiento de la estrategia PASEA en maternidad segura en la IPS	0		20																					
																				600 visitas de seguimiento a parejas y gestantes	0		600																					
																				6 Capacitaciones a parejas.	0		6																					
																				5 reuniones del Comité de SSR	0		5																					
																				C6 Instituciones Educativas intervenidas PLANIFICACION FAMILIAR EN LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS GRADOS 9, 10Y 11	0		6																					
																				40 TALLERES EN EDUCACIÓN SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS, FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE ETS Y VIH SIDA POBLACION NO ESCOLARIZADA	0		40																					
																				6 Instituciones Educativas intervenidas en Educacion al adolescente en educación sexual responsable y planificación familiar, planificación familiar, ETS, VIH SIDA	0		6																					
																				10 visitas de seguimiento a pacientes portadores de vih por profesional	0		10																					
																				jornada de promoción de la toma de la prueba de VIH/sida en personas de riesgo	0		1																					
																				Una Jornada celebración de la lucha contra el sida	0		1																					
																				jornadas de promoción de la toma de la citología vaginal en área rural y urbana municipio de Sujda	0		6																					
																				6 jornadas educación en un factores de riesgo para cáncer de cérvix y seno en área urbana y rural	0		6																					
																				40 CHARLA SOBRE USO DE CONDÓN A POBLACIÓN NO ESCOLARIZADA AREA URBANA Y RURAL	0		40																					
																				6 JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA TOMA DE LA CITOLOGÍA VAGINAL EN AREA RURAL Y URBANA MUNICIPIO DE SUPIA	0		6																					
																				40 TALLERES EN EDUCACIÓN ENLFACTORES DE RIESGO PARA CANCER DE CERVIX Y SENO EN AREA URBANA Y RURAL	0		40																					
																				fortalecimiento de la ruta de atención en violencia intrafamiliar	0		1																					
																				40 Talleres de Promocion de la convivencia familiar y la prevención de la violencia domestica y sexual área urbana y rural	0		40																					
																				coordinación de una jornada del buen trato en zonas publicas(sector la 26, sector galerias, población objetivo trabajadoras sexuales)	0		1																					
																				46 acompañamiento y capacitación a las escuelas de padres de los hogares de bienestar familiar , hogares sociales , ferias	0		46																					
																				desarrollo de estrategias educativas en la prevención del maltrato infantil en estudiantes de básica primaria en las 6 instituciones educativas	0		6																					
																				Una jornada del buen trato en instituciones educativas	0		1																					
																				fortalecimiento de la escuela padres en las 6 instituciones educativas (básica primaria)	0		6																					
																				coordinación de la jornada del buen trato dia del afecto	0		1																					
	aplicación de la política de salud mental	SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA DE PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	177770000600	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		20	20	18.000.000		18.000.000	18.000.000				A.2.2.1	SALUD PUBLICA	18.000.000	6 instituciones intervenidas en prevención del consumo de spa a través del centro de la prevención a	0	6 instituciones en Estrategias para el 2011. Secretaria de educación municipal	6	01/03/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CELEBRADO	REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUAL DE ACCTIVIDADES EVIDENCIA FOTOGRAFICA	Numero de instituciones intervenidas en prevención del consumo de spa a través del centro de la prevención a	Implementacion de estrategias educativas para la prevencion del consumo de SPA en el 100% de las Instituciones Educativas del municipio de Sujda Cadiz	Desarrollo de estrategias educativas para la prevención del consumo de sustancias Psicoactivas en el 100% de las Instituciones Educativas Municipales. Orientación y acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias no institucionalizadas	Educar y sensibilizar sobre los ventajas y desventajas de las SPA	sensibilización del 80% de la población adolescente frente a las SPA	0	0	0	0	0	0	
																				Fortalecimiento de la red de salud mental	0		1																					
																				jornadas de salud mental área rural y urbana	0		4																					
																				6 instituciones intervenidas con estrategia habilidades para vivir mejor área rural y urbana	0		6																					
																				fortalecer acciones interinstitucionales para intervenir problemáticas de violencia intrafamiliar y atención sicosocial	0		50																					
																				40 orientación grupales y asesoría a padres de familia en el manejo de los hijos con alteraciones en el aprendizaje y la conducta	0		40																					
																				20 talleres suicidio, intentos de suicidio, ansiedad, depresión, estrés padres de familia , docentes y familias	0		20																					
	Nutrición y seguridad alimentaria	SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA DE PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	177770000600	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		800 PERSONAS ENTRE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	800	26.200.000		26.200.000	26.200.000				A.2.2.1	SALUD PUBLICA	26.200.000	1 Fortalecimiento de la mesa municipal intersectorial SAN	0	4	4	01/03/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CELEBRADO	REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUAL DE ACCTIVIDADES EVIDENCIA FOTOGRAFICA	Numero de mesas municipales intersectoriales SAN	Identificacion de niños y niñas con problemas de nutricion en el municipio de Sujda Cadiz	No de niños y niñas con problemas de nutricion	identificación oportuna de los niños y niñas en riesgo por desnutrición en un 90%	disminucion de los indices de desnutricion en el municipio de sujda cadiz	0	0	0	0	0	0	
																		promover la nutrición saludable con alimentos autóctonos de la zona	0	0	10																					
																		200 casos en vigilancia nutricional a niños de mayor riesgo	0	200 NIÑOS CON SEGUIMIENTO	200																					
																		60 CAPACITACIONES EN PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AREA RURAL	0	200 FÍSICOS Y 60 CAPACITADAS	40																					
																		60 talleres en fortalecimiento del fomento de la lactancia materna	0		10																					
																		Un acompañamiento al programa de crecimiento y desarrollo de IPS publicas y privadas	0		1																					
																		establecer alianzas con ICBF (programa desayunos infantiles dia con amor) universidad de caldas y OTSC	0	200 CUPOS DE	1																					
	vigilancia en salud pública municipal	SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA DE PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	177770000600	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		25.822	25.822	16.600.000		16.600.000	16.600.000				A.2.2.1	SALUD PUBLICA	16.600.000	REUNIONES MENSUALES DEL COVE	0	12	12	01/01/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CELEBRADO	REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUAL DE ACCTIVIDADES EVIDENCIA FOTOGRAFICA	NUMERO DE REUNIONES MENSUALES DEL COVE	actualización de las estadísticas en salud pública	No de eventos en salud Pública	identificar y atender en Eventos de interés en Salud Pública	identificar y atender del 100% Eventos de interes en Salud Pública	0	0	0	0	0	0	
																		ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO	0	1	1																					
																		PRESENTACIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO UPSD	0	5	5																					
																		BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL TRANSMISIBLES	0	4	4																					
																		BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL CRONICAS	0	2	2																					
																		ALIMENTACIÓN BASES DE DATOS EPINFO LESIONES VIOLENCIA	0	10	10																					
																		EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	0	20	20																					
																		VISITAS Y CAPACITACIÓN A UPSD	0	6	6																					
																		NOTIFICACIÓN SEMANAL AL SIVIGILA	0	52	52																					
																		ANÁLISIS Y REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y NACIDOS VIVOS	0	12	12																					
																		REUNIONES CON EL COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES	0	6	6																					
																		ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE TIC Y LEPRA	0	1	1																					
																		SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TIC Y LEPRA	0	4	4																					
																		VISITAS DE SEGUIMIENTO A PACIENTES TIC Y LEPRA	0	10	10																					
																		ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN A IPS PUBLICAS Y PRIVADAS EN GUIAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	0	12	12																					
																		CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ETS (MALARIA Y DENGUE)	0	4	4																					
	atención de enfermedades crónicas no transmisibles	SALUD PUBLICA "RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CUIDADANIA DE PROTECCION DE LA SALUD COMO UN DERECHO ESENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SUPERIOS.	177770000600	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		300	300	26.450.000		26.450.000	26.450.000				A.2.2.1	SALUD PUBLICA	26.450.000	Implementación de 120 maniobras cardiovasculares en barios y veredas del municipio	0	12 Clubes de Salud para el 2011. Dato obtenido de salud municipal	120	01/03/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CELEBRADO	REGISTROS DE ASISTENCIA INFORME MENSUAL DE ACCTIVIDADES EVIDENCIA FOTOGRAFICA	No de personas beneficiadas de los programas de atención de enfermedades crónicas no transmisibles/total de la población	Atencion del 60% de la poblacion con enfermedades cronicas no transmisibles			0	0	0	0	0	0	
																		fortalecimiento de la estrategia pasea en el grupos	0		8 grupos																					
																		fortalecimiento acompañamiento 19 clubes de salud urbanos y rurales del municipio	0		19																					
																		6 encuentros rural y urbano de grupos de salud municipal	0		6																					

DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	fortalecer los programas de promoción salud y calidad de vida encaminadas a los entornos laborales del municipio	DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		200	200	2.000.000	2.000.000	2.000.000					A.2.2.1	SALUD PUBLICA	2.000.000	identificación, sensibilización y fortalecimiento de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales por medio de procesos educativos	0	100 PERSONAS CAPACITADAS	10	01/03/2012	31/12/2012	0	SUPERVISION A CONTRATO CEGERNACI	REGISTROS DE ASISTENCIA ,INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA	porcentaje de cumplimiento de aplicación de los lineamientos de seguimiento de actividades laborales , prevención, control y vigilancia de riesgos	sensibilización en un 80% a la población no formal y formal de los riesgos laborales que tiene cada economica en el	porcentaje de cumplimiento	educar 50% de las empresas en el manejo de riqueza sobre la responsabilidad laboral con sus empleados	No de Visitas empresariales	0	0	0	0	0	0	
																				realización de una visita por empresa o institución por parte de los técnicos y consolidación de base de datos de saneamiento empresarial	0		1 POR EMPRESA	1																									
																				implementación del comité paritario de salud ocupacional municipal	0																												
																				acompañamiento empresarial municipal de vigilancia y control a los diferentes entes que diertan servicios laborales	0		1 POR EMPRESA																										
																				2 Talleres Sensibilización a la comunidad empresarial para la integración laboral de personas en situación de discapacidad según la ley 361 de 1997	0		2																										
	acciones de sensibilización para la incorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo							107	107											Sensibilización a la comunidad empresarial para la integración laboral de personas en situación de discapacidad según la ley 361 de 1997	0	107 Discapacitados	1 POR EMPRESA	01/07/2012	31/12/2012	0				No de Discapacitados con actividad Laboral	mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion con discapacidad	porcentaje de cumplimiento	Un discpacitados con actividad laboral en el municipio	No ofertas laborales para poblacion con discapacidad	0	0	0	0	0	0	
																				Articulación internacional con el Ministerio de Protección Social - DTSC - ESE SAN LORENZO	0		1																										
SALUD CON CALIDAD PARA LOS SUPEROS	penetración y desarrollo de servicios de salud con calidad, eficiencia, accesibilidad y oportunidad	SALUD CON CALIDAD PARA LOS SUPEROS	1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	SALUD		25.656.000 HAB	25.656.000 HAB	1.000	1.000	1.000					A.02.5	funcionamiento secretaria de salud	1.000	Continuar y aumentar las brigadas de salud en sector rural,urbano con vinculación de medico general haciendo énfasis en la prevención de la enfermedad, a través del auto cuidado y medios de vida saludables.	0	4 POR SEMANA	100 BRIGADAS	01/01/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO , CONTROL Y VIGILACIA	REGISTROS DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES	Número de brigadas de salud en sector rural,urbano con vinculación de medico general haciendo énfasis en la prevención de la enfermedad, a través del auto cuidado y medios de vida saludables.	Mejoramiento de la prestación del sistema de salud (atención oportuna y de calidad en el hospital). Enfocado en la atención primaria en salud en un 50%	No. de pacientes atendidos oportunamente	atencion oportuna del 70% de los cootribuitantes		0	0	0	0	0	0	
																				Preactivación de los puestos de Salud	0	8	8						Número de puestos de Salud reactivados																
																				Gestionar recursos para el sostenimiento y compra de equipo de última tecnología para nuestro hospital	0	1	1						% de gestión recursos para el sostenimiento y compra de equipo de última tecnología para nuestro hospital																
PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	**Programa del adulto mayor**	PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1777700OM000	40-909	41.274	SALUD		4466	4466	7.000.000	7.000.000	7.000.000					A.1-1-04	atencion y apoyo al adulto mayor	7.000.000	acompañamiento al programa de alimentación al adulto mayor juan luis de la cuesta y programa de protección social al adulto mayor	O	4466 adultos entre 63 a 68 años SISBEN DANE 2011	cubrimiento del 30% de los adultos con el programa social	01/01/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO A LOS COMEDORES POR MEDIO DEL ENLACE MUNICIPAL	PLANILLAS DE PAGO REGISTRO DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA BASES DE DATOS	No de Beneficiarios de acuerdo con los Cupos asignados para el municipio	% de mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion adulto mayor	% de beneficiarios de los programas sociales	adultos mayores y vinculados a procesos sociales	no de adultos mayores en programas sociales	0	0	0	0	0	0	
																				fortalecimiento de los clubes de la salud																											
																				gestión de ayudas técnicas para el adulto mayor																											
	sistema de atención a la comunidad (SAC)							25.656.000 HAB	25.656.000 HAB	8.000.000	8.000.000	8.000.000					A.2.2.1	SALUD PUBLICA	8.000.000	fortalecimiento de la sistema de atención a la comunidad	0	1 PROGRAMA	RECEPCIÓN DEL 10% DE LAS QUEJAS	01/03/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO A LOS COMEDORES POR MEDIO DEL ENLACE MUNICIPAL	BASES DE DATOS	No de Quejas resueltas/ No de Quejas recibidas por 100	atencion oportuna en salud	No de Quejas resueltas	Generar el la prestación de servicios de salud	No de gestiones realizadas	0	0	0	0	0	0	
	familias en acción							1700 cupos para el 2012	1700 cupos para el 2011	7.000.000		7.000.000	3.000.000	4.000.000			A.1-1-12	programas diseñados para la erradicación de la pobreza	7.000.000	Continuidad de Convenios Familias en Acción - INSFPE MUNICIPIO -COMEDINFO INDESANO	0	1700 cupos para el 2011	1700 cupos para el 2012	01/03/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO A LOS COMEDORES POR MEDIO DEL ENLACE MUNICIPAL	BASES DE DATOS	No de Beneficiarios / Cupos asignados para el municipio	fortalecimiento del programa de familias en acción Sisben e indigena	No de Cupos asignados para el municipio	promoviar e identificacion de familias para ingresar al programa familias en accion	No de Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	
													3.627.297,976																																

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE PLANEACION -CEMDER

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: PROTECCION ANIMAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION

PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BIDIMUNI	CÓDIGO ÚNICO BPIM	FECHA INICIO BPIM	FECHA TERMINACIÓN BPIM	ÁREAS INVOLUCRADAS	CUANTÍA PROYECTO BPIM	POBLACIÓN OBJETIVO BPIM	POBLACIÓN BENEFICIADA BPIM - PROGRAMA
1.3.1 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES	1.3.1. 1.Gestionar el albergue canino municipal destinado a la recogida y mantenimiento de los animales abandonados(CANGS) y lesar un control higiénico-sanitario, así como el control de adopciones de todos los animales albergados, tanto perros como gatos	En construcción del proyecto procesos de protección, educacion y concienciación cuidado y campañas de esterilización y protección animal en el municipio de supia	1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	Secretaria de agricultura, secretaria de salud, UMATA, DTSC, Secretaria de obras, cadas, instituciones educativas.	1000000	100 CANINOS CALLEJEROS	20 CANINOS REINCIDIANDO
					42993				
	1.3.1. 2.Realización de campañas antirabínicas, de concienciación ciudadana, de esterilización de perros y gatos, de las colegios, implantación del microchip, etc.							1000	1000
			1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	Secretaria de educación, hospital san lorenzo, Secretaria de salud Territorial de Caldas,UMATA.		100 CANINOS, FELINOS	100 CANINOS, 150 FELINOS
								100	35 EQUINOS
								50	
								100	
	1.3.1. 3.Denunciar las irregularidades que tengan que ver con la tenencia de animales		1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	Pública nacional, secretaria de gobierno, UMATA.		100	100
	1.3.1. 4.Reactivar la junta municipal Protectora de Animales		1777700OM000	01/01/2012	31/12/2012	UMATA, fundaciones protectoras presentes en el municipio, secretaria de salud, personeria municipal, hospital san lorenzo.		13000	13000

RECURSOS DE INVERSION

RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA
1000000	0	1000000

FUENTES DE FINANCIACION

SGP	PROPOS	GRTO	MUCIN	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A ENTIDAD OTROS)	CÓDIGO FUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
0	1000000	0	0	0	A.08.5.2	recursos propios programas y proyectos de asistencia técnica directa	1000000

AFECTACION PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE PLANEACION -CEMDER

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: PROTECCION ANIMAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LÍNEA BASE AL AÑO 2011	LÍNEA BASE A DESARROLLAR PRIMERO VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENUNEMNTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O PARÁMETROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Elaboración del proyecto de construcción del albergue municipal.		0	1				actas, registros, fotografias, documentos, revisiones ocurrentales.	Requerimiento satisfecho
				43942	41274			
Vitalización de tomo con posibilidad de construcción del albergue		0	1					
concienciar a la comunidad sobre las ventajas de esterilizar a sus mascotas, mostrando los beneficios y la importancia de tender un buen trato a nuestras mascotas. Realizar al menos una campaña de adopción de caninos y felinos abandonados		0	1	01/07/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	fotografias, actas de adopción
Charlas de concienciación sobre tenencia responsable de mascotas		1	3	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	asistencia, registro fotografico, plegables
Campaña de esterilización caninia y felina		1	2	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	Actas de autorización del diseño de la mascota, planillas de asistencia, fotografias
Conferencias sobre el manejo del equino de trabajo		0	1	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	asistencia, registro fotografico, plegables
Charla sobre el manejo de animales dentro de la central de sacrificio.		0	1	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	asistencia, registro fotografico, plegables
Talleres sobre el adecuado transporte de animales		0	1	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	asistencia, registro fotografico
denunciar ante Corporcaldas la tenencia de animales exoticos		5	10	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	denuncias radicadas, fotografias
Alegar a la comunidad en la presentación de denuncias formales frente a la inspección de policía sobre el maltrato animal		5	10	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	denuncias radicadas,fotografias
Coincear a ocho las entidades relacionadas con el manejo de animales del municipio para la reactivación de la junta Reactivación de la junta municipal protectora de animales							actas registros, fotografias, asistencias	Acta de conformacion de junta
Creación de los estatutos que rigen el desempeño de la junta protectora de animales.		0	1	02/05/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	Estatutos diseñados
Reuniones trimestrales para plantear las acciones a realizar.		1	1	02/02/2012	31/12/2012		actas registros, fotografias, asistencias	registro fotografico, listado de asistencia

INDICADORES

INDICADOR GENERAL	DESCRIPCIÓN MET.DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR MET.DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN MET.DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR MET.DE REPRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO
# de proyectos elaborados/ # proyectos programados * 100	(nombre de la Escuela + del escogerlo - abbreviarlo)/ (cupos/cupos abbreviados)	% de talleres identificados y vinculados	diseñar un proyecto de construcción del CCMU municipal donde se albergues todos los felinos y caninos	proyectos diseñados realizados	0	0	0	0	0
# de talleres vitalizados/ talleres programados * 100		% de talleres vitalizados	identificación y vitalización de postulantes para la construcción del albergue municipal	No. talleres vitalizados	0	0	0	0	0
# de procesos de concienciación realizados / No. de procesos de concienciación proyectados * 100	porcentaje de identificación de poblacion caninia y felina y plasmiendo vinculada a procesos de concienciación para adopción	% de caninos y felinos identificados, adoptados y con hogar	No. de realización de procesos de concienciación	Nº de campañas de adopción realizadas	0	0	0	0	0
# de procesos de concienciación realizados / No. de procesos de concienciación proyectados * 100	porcentaje de identificación de poblacion vinculada a procesos de concienciación	% de caninos y felinos identificados, y vinculados	No. de realización de procesos de concienciación	Nº de campañas realizadas	0	0	0	0	0
# de caninos y felinos esterilizados / # de caninos y felinos proyectados * 100	porcentaje de poblacion caninia y felina vinculada a procesos de esterilización	% de caninos y felinos esterilizados	No. de poblacion esterilizada	Nº de esterilizaciones	0	0	0	0	0
# de conferencias realizadas/ # de conferencias proyectadas * 100	% de población vinculada	% población	No. conferencias realizadas	No. conferencias	0	0	0	0	0
# de charlas realizadas /# charlas proyectadas * 100	% de charlas dictadas	% charlas	No. de charlas realizadas	Nº de charlas	0	0	0	0	0
# de talleres realizadas /# talleres proyectados * 100	% de talleres dictados	% talleres	No. de talleres realizadas	Nº de talleres	0	0	0	0	0
# de denuncias y procesos realizados / No. de denuncias proyectados * 100	% de denuncias realizadas	% de denuncias	No. de denuncias realizadas	# de denuncias	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
# de procesos realizados / No. de procesos proyectados * 100	% de procesos realizados en la conceiliación de la jorta	% de procesos realizados	No.de procesos realizados	No. de procesos	0	0	0	0	0
# de procesos realizados / No. de procesos proyectados * 100	% de procesos realizados en la conceiliación de la jorta	% de procesos realizados	No.de procesos realizados	No. de procesos	0	0	0	0	0
# de procesos realizados / No. de procesos proyectados * 100	% de procesos realizados en la conceiliación de la jorta	% de procesos realizados	No.de procesos realizados	No. de procesos	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR Y QUE SEA IMPORTANTE

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE SALUD -GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: DISCAPACIDAD

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION

PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BIDIMUNI	CÓDIGO ÚNICO BPIM	FECHA INICIO BPIM	FECHA TERMINACIÓN BPIM	ÁREAS INVOLUCRADAS	CUANTÍA PROYECTO BPIM	POBLACIÓN OBJETIVO BPIM	POBLACIÓN BENEFICIADA BPIM - PROGRAMA

RECURSOS DE INVERSION

RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA

FUENTES DE FINANCIACION

SGP	PROPOS	GRTO	MUCIN	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A ENTIDAD OTROS)	CÓDIGO FUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL

AFECTACION PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE SALUD -GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: DISCAPACIDAD

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LÍNEA BASE AL AÑO 2011	LÍNEA BASE A DESARROLLAR PRIMERO VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENUNEMNTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O PARÁMETROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

INDICADORES

INDICADOR GENERAL	DESCRIPCIÓN MET.DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR MET.DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN MET.DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR MET.DE REPRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO

OBSERVACIONES

NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR Y QUE SEA IMPORTANTE

1.4.1 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y SALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ACADÉMICA	1.4.1.1 Implementación de talleres en artes y oficios para la población discapacitada	en construcción del proyecto CONSTRUCCIÓN, RECREACIÓN, ARTES, OFICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ASISTENCIA, A POBLACIÓN VULNERABLE Y DE CARÁCTER ESPECIAL MEL EL MUNICIPIO DE SUPIA	177770000M000	01/01/2012	31/12/2012	GOBIERNO, SALUD, CULTURA, DEPORTE	$300000	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	$300000	0	$300000	$300000	0	0	0	0	a.1.4.07	programas de discapacidad	$300000	Establecer alianzas con centros educativos, Secretaria Municipal de Salud, y de personas en situación de discapacidad para lograr el alcance de las metas propuestas.		0	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal	01/02/2012	31/12/2012		SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	registros de asistencias y fotografías	No. De personas con discapacidad en formación / No. De personas con discapacidad proyectada * 100	Vinculación del 20% de la población en actividades	% de personas vinculadas	Realización de 10 talleres en artes y oficios para las personas con discapacidad	No. de talleres en artes y oficios para las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.2 PROGRAMA TORNEOS INTERBARRIAL, INTERVEREDALES Y INTERMUNICIPALES.	1.4.2.1 Realización de dos torneos anuales (balonmano, ajedrez, tejo, voleibol, atletismo, cross-country, tenis de campo, ajedrez) incluyendo el apoyo a la realización de una actividad paradeportiva.					GOBIERNO, SALUD, CULTURA, DEPORTE		107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011											0	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal	01/02/2012	31/12/2012		SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	registros de asistencias y fotografías	No. De actividades paradeportivas realizadas/No. De actividades paradeportivas proyectadas *100	Vinculación del 20% de la población en actividades	% de personas vinculadas	Realizar una (1) jornada paradeportiva municipal anualmente.	No. jornada paradeportiva municipal anualmente.	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD AL DISCAPACITADO	1.4.3.1 Acciones de sensibilización para la inclusión social de personas con discapacidad en el sector productivo 1.4.3.2 Atención en salud al discapacitado					GOBIERNO, SALUD, CULTURA, DEPORTE GOBIERNO, SALUD, CULTURA, DEPORTE	$500000	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011 107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011 107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	$500000	0	$500000	$500000	0	0	0	0				Sensibilización a la comunidad empresarial para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad Conformación de las Zonas Azules en el Municipio Fortalecimiento del comité de discapacidad Acompañamiento al club de salud para los discapacitados Gestión de ayudas técnicas para la población con discapacidad Implementación de los programas de rehabilitación basados en comunidad Visitas domiciliarias integrales por profesional de la salud Acompañamiento profesional a las asociaciones de discapacitados Brigadas de salud municipales a población con discapacidad Identificación y actualización de base de datos discapacitados		107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal	01/02/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	registros de asistencias y fotografías	No. De Discapacitados vinculados a programas sociales /No. de Discapacitados proyectados a programas sociales * 100	50% de la población vinculada a un programa social	% de personas vinculadas	Incorporar Laboratoriante a 10 Discapacitados del Municipio	No de Discapacitados Incorporados Laboratoriantes del Municipio	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD AL DISCAPACITADO	1.4.3.2 Atención en salud al discapacitado					GOBIERNO, SALUD		107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011 107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011 107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011												107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2011	107 Discapacitados en el Municipio Supia Fuente: Secretaria de Salud Municipal	01/02/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	registros de asistencias y fotografías	No. De beneficiarios de los programas sociales vinculados /No. de beneficiarios de los programas sociales proyectados * 100	50% de la población vinculada a un programa social	% de personas vinculadas	Vinculación del 30% de los discapacitados en programas sociales municipales	No de personas beneficiadas	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**1.4.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD**	en construcción del proyecto CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	177770000M000	01/01/2012	31/12/2012	GOBIERNO, SALUD,PLANEACIÓN	$500000	1 Obra realizada (Fuente: Planeación Municipal 2011)	1 Obra realizada (Fuente: Planeación Municipal 2011)	$500000	0	$500000	$500000	0	0	0	0	A.15.4.2	Recursos propios construcción de plazoas de mercado, matadero, cementerio, parquer, andenes, y mobiliario de espacio publico	$500000	Gestionar y buscar alianzas estrategicas con entidades de caracter público y privado que puedan cofinanciar los proyectos de infraestructura arquitectonica de la población como con Departamento de vivienda, Acueductos, Unidades sanitarias, Acceso a los sitios públicos de interés del Municipio.		1 Obra realizada (Fuente: Planeación Municipal 2011)	1 Obra realizada (Fuente: Planeación Municipal	01/02/2012	31/12/2012		SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	registros de asistencias y fotografías	No. De inclusión de proyectos realizadas /No. De inclusiones de proyectos proyectadas * 100	% ficasion de la poblacion descapacida en emprenarialmico y de vivienda con enfoque diferencial	% de personas incluidas a programas	Mejoramiento dela calidad de vida de la poblacion	No. de personas beneficiadas	0	0	0	0	0	0		

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: DIVERSIDAD ETNICA

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES																										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BANEGA	CODIGO INICIO DEPIM	FECHA INICIO DEPIM	FECHA TERMINACIÓN DEPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA DEPIM	POBLACION BENEFICIADA PRESUPUESTAL	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (COMPROMISOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE 01-JUL-2012	LINEA BASE DESARROLLAR PRIMERA MITAD DEL AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR Y QUE SON IMPORTANTE
1.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INDÍGENA	1.6.1. 1 Promoción de los usos ancestrales para las comunidades 1.6.1. 2 Fortalecimiento del saber ancestral en espiritualidad y medicina tradicional 1.6.1. 3 Fortalecimiento de la Escuela de Arte indígena 1.6.1. 4 Rescate integral del territorio como derecho colectivo 1.6.1. 5 Consolidación de la política de derechos humanos como del transversal para el desarrollo de las comunidades indígenas, mediante la apropiacion e desarrollo en el municipio, encaminados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades étnicas	en construcción del proyecto CONSTRUCCIÓN, RECREACIÓN, ARTES, OFICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE Y DE CARÁCTER ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	177770000M000	**00/00/0000**	31/12/2012	CULTUTA - GOBIERNO EDUCACIÓN Y SALUD	$15000000	12 COMUNIDADES DEL RESGUARDO O DECARAMA DAUDA, CARTAGENITA Y Y DOS ASENTAMIENTOS	12 COMUNIDADES DEL RESGUARDO DECARAMADA O Y ASENTAMIENTOS	$15000000	0	$15000000	$15000000	0	0	0	0	A.14.05.03	CONTRATACION DEL SERVICIO	$15000000	Trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para recuperar, identificar y potenciar procesos organizativos y el mejoramiento al interior de los territorios, cultura, valores, medicina, entre otros.		4 Expositores Fuente: Requerido Planeación municipal 2011	4 ASAMBLEAS	01/02/2012	31/12/2012	0	SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ACTAS, ACUERDOS, PROCESOS IMPLEMENTADOS,	Registros de asistencia y evidencia fotografica , Actas, acuerdos,	No. De procesos realizados /No. Depuestos proyectados *100	% de FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTER ETNICOS MUNICIPALES E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y REFERENCIADA EN LAS MESAS DE TRABAJO AVANCES DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	No. De procesos realizados /No. Depuestos proyectados	NO SE CUENTAN LOS RECURSOS INVERTIDOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA DE RESGUARDO CEMANTAO LOMAPRIETA. SE CONTEMPLA LA INVERSIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	
1.6.2 ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MESAS INTERMUNICIPALES ARMONIZANDO	**1.6.2.1 ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MESAS INTERMUNICIPALES DE LA CORDILLERA APROVECHANDO**							12 ORGANIZACIONES	12 ORGANIZACIONES	3150000	0	3150000	3150000	0	0	0	0	a.14.10	atención y apoyo a los grupos afrocolombianos	3150000	Trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para recuperar, identificar y potenciar procesos organizativos y el mejoramiento al interior de los territorios, cultura, valores, medicina, entre otros.		7	1 ENCUENCUENTRO																									

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE CULTURA

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES																										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BANEGA	CODIGO INICIO DEPIM	FECHA INICIO DEPIM	FECHA TERMINACIÓN DEPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA DEPIM	POBLACION BENEFICIADA PRESUPUESTAL	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (COMPROMISOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE 01-JUL-2012	LINEA BASE DESARROLLAR PRIMERA MITAD DEL AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO Y/O PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR Y QUE SON IMPORTANTE
1.6.1 Mantenimiento de la infraestructura cultural municipal	1.6.1.1 Mantenimiento del Centro Cívico Cultural, la Biblioteca Pública y el Museo de Arte Religioso. 1.6.1.2 Adecuación Polo Interno Biblioteca, Dotación de la sala de lectura y sonido teatro Organización Muro Interno 1.6.1.3 Realizar campañas de mantenimiento de espacios de grupos culturales, escuelas permanentes e instituciones educativas	En elaboracion del proyecto CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Casa del Centro Cívico y cultural del Municipio de Supia Caldas				CULTURA, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN, FONDO MINTIC, AGRICULTURA				$ 19.998.051	0	$ 19.998.051	$ 19.998.051	0	0	0	0	A.05.5 A.05.5 A.05.5	construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural	$ 6.000.000 $ 10.000.000 $ 3.998.051	Mantenimiento de Techos y goteras, organización de la bodega de acceso a personas con discapacidad, dotación de ventiladores. Adecuación Polo Interno biblioteca, Dotación de la sala de lectura y sonido teatro, Organización Muro Interno Centro Cívico. Limpieza de la plazoleta Centro Cívico Cultural, Mantenimiento de jardineria, lavado general de paredes, Limpieza y reciclado de placas conmemorativas, Impiada de asoy y mantenimiento Museo Religioso.		3	3	01/06/2012	31/12/2012				No. De actividades realizadas/ número de actividades programadas *100	% de actividades ejecutadas	Nde actividad	Realizar el 20% del mantenimiento del centro Cívico Cultural la Biblioteca y el Museo	5 Actividades de mantenimiento en mantenimiento infraestructura cultural	0	0	0	0	0	0	
																																															ar tiene contemplado en el plan de desarrollo 8 actividades a realizar, por lo que en el 1 semestre 2012 se proyectaron hacer 4
1.6.2 Implementación y Fortalecimiento de las escuelas y talleres de formación artística y académica	1.6.2.1 Implementación de los elementos de audio, iluminación, sonido, telones, teatro, pintura y danza 1.6.2.2 Realizar talleres artísticos y culturales para la inclusión, la educación y la paz enfocados a grupos vulnerables: Niños, Personas con discapacidad, desplazados y tercera edad 1.6.2.3 Dotar los talleres de los elementos necesarios para la formación y la expresión cultural en todas sus áreas como semaneras, instrumentos, útiles escolares, cuerpos de iluminación									$ 16.304.294	$6.820.000	$ 10.484.294	$ 16.304.294	0	0	0	0	A.5.8	pago de instructores contratadoparas las bandas musicales	$ 16.304.294	Vinculacion de niños, niñas y adolescentes a programas artísticos, lúdicos y culturales Y Realización como mínimo 2 talleres en pro de mejorar la educación y la paz de municipio.		20% 40%	100% 80%	01/02/2012 01/02/2012	30/11/2012 30/11/2012				Número de talleres en funcionamiento con instructores Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, inscritos o matriculados en programas artísticos, lúdicos o culturales Número de talleres realizados	% de talleres en funcionamiento Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, inscritos o matriculados en programas artísticos, lúdicos o culturales % talleres realizados	% de talleres % de población vinculada % talleres	Número de talleres funcionando Hacer cumplir el 80% de los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, por situación de desplazamiento, desplazados y tercera edad. Número de talleres realizados	Número de talleres Número y % de población vinculada Número de talleres	0	0	0	0	0	0	
										$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	0	0	0	A.5.7	dotacion de la infraestructura artística y cultural	$ 2.000.000	Dotación de los talleres de Música, danzas y teatro de implementos necesarios para su realización.		1	3	01/06/2012	30/11/2012				Nro de talleres dotados	% de dotación de talleres	% de dotación	Efectuar la dotación de 3 talleres necesarios para la formación y la expresión cultural del Municipio	Número de talleres	0	0	0	0	0	0	
1.6.3 Recuperación de patrimonio cultural del Municipio de Supia	1.6.3.1 Fortalecer el Grupo municipal de Vigías para actualizar y validar el inventario cultural municipal 1.6.3.2 Promover la realización de exposiciones itinerantes talleres de sensibilización en parques y centros educativos 1.6.3.3 Realizar visitas guiadas al Museo de Arte Religioso.									$ 2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	A.5.3	protección del patrimonio cultural	2.000.000	Fortalecer el Grupo municipal de Vigías del patrimonio. Actualizar y validar el inventario cultural municipal Hacer la exposición itinerante en barrios y veredas el municipio Realizar mínimo 6 visitas guiadas al museo de Arte Religioso.		1 2 3	1 6 6	01/02/2012 01/06/2012 01/06/2012	31/12/2012 30/11/2012 30/11/2012				% de grupos fortalecidos Número de procesos de actualización desarrollados No. De exposiciones realizadas/ no. De expo. Realizadas No. De visitas programadas / No de visitas realizadas	% de procesos implementados para le fortalecimiento % de procesos de inventaria realizados % de expo. Realizadas Nde visitas programadas	No. de procesos implementados para le fortalecimiento No. de procesos de inventaria realizados % de jueice % de jueice	Número de procesos Número de procesos Número de expo. Número de visitas	Número de procesos Número de procesos Número de expo. Número de visitas	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

	1.6.3.4 Editar documentos que ayuden a informar a turistas y comunidad en general sobre los atractivos turísticos, ferias y festividades folclóricas de nuestro municipio																	impresión de la carta estéltica de Supia Actualizada en el año 2012		1	1	01/08/2012	01/10/2012				No. Documentos editados y actualizados	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.3.5 Ejecución de campañas de sensibilización, promoción y divulgación de los atractivos de nuestro municipio																	Realizar programas de difusión patrimonial y campañas de conservación a través del canal comunitario		8	8	01/08/2012	02/11/2012				No. De programas emitidos	% de emisiones	% de avance	No. De programas emitidos	No. De programas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.4 Apoyo a grupos artísticos, etnicoculturales y juveniles existentes.	1.6.4.1 Contribuir a través de los talleres artísticos a las agrupaciones que nos representen en eventos municipales, regionales y nacionales																	Propiciar la formación del grupo recuerdo de Música del Centro Cívico Cultural; apoyar la formación y consolidación del grupo municipal de teatro colegiero.		10	5	01/07/2012	02/11/2012				No. De grupos apoyados y capacitados	% de avance de proceso	% de avance	No. De grupos conformados	No. De grupos conformados	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.4.2 Apoyar la reactivación de las bandas musico-marciales del municipio																	Continuar un instructor que reactive las banda musicomarciales del municipio de Supia. Participar con grupos artísticos y culturales del municipio en eventos departamentales y regionales.		0	1 1	01/07/2012	01/12/2012				No. De instructores contratados No. De participaciones realizadas en eventos	% de avance de proceso % de avance de proceso	% de avance % de avance	No. De exclusiones contratadas No. De participaciones realizadas	No. de contratos realizados No. De participaciones	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	1.6.4.3 Acompañar las agrupaciones artísticas del municipio en su organización jurídica a fin de que accedan a estímulos económicos de carácter nacional																	Crear incentivos y programas que propicien la promoción, conformación y mercadeo de las grupos artísticos folclóricos/el hacer cultural de Supia.		1	2	01/08/2012	02/11/2012				No. De agrupaciones apoyadas	% de avance de proceso	% de avance	No. De procesos organizacionales desarrollados	No de procesos	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.5 Ampliación de espacios de formación y expresión cultural	1.6.5.1 Descentralizar la cultura y talleres artísticos en sectores y veredas apoyando los eventos culturales municipales, regionales y departamentales	en elaboración del proyecto: dotación, formento, protestimo, fortalecimiento y contratación de instructores de los diferentes talleres artísticos con que cuentey dependes de centro cívico y cultural	1777700/M000	01/01/2012	01/12/2012	CULTURA, RECREACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FOMENTO ARTES, ARTESANIA,	100.000.000	25.802	25.802	$ 12.000.000	$ 400.000	$ 26.038.368	$ 26.438.368	0	0	0	0	A.5.1	formento y difusion de eventos y expresiones artísticas y culturales	$ 2.000.000 $ 9'000.000	Desarrollar una programación artística y cultural permanente que propicie la formación de público y la motivación de los cultores locales para consolidar sus procesos formativos y organizacionales.		3	3	01/07/2012	01/11/2012				No. talleres realizados	% de avance de proceso	% de avance	No. De talleres realizados	No. De talleres	0	0	0	0	0	0	0	
																		Apoyar la participación de grupos artísticos locales en eventos regionales como a la comparsa teatral guaiz grupo de danzas Calla y Cafe, Grupo de danzas Alfos danzas, cuadrillas y grupos de danzas y chirimias varios.		2	6	01/08/2012	01/11/2012				No. De participaciones apoyados	% de participación	% de avance	No. De participaciones	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
																		Celebración del día internacional del teatro, Día de la independencia, día de la raza, día del patrimonio, pastoral nadadeta.		2	5	01/07/2012	01/12/2012				No. De celebraciones realizadas	% de celebraciones realizadas	% de avance	No. De participaciones en celebraciones	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
																		Generar programas gratuitos que permitan la participación e integración de la población del municipio de supia.		0	2	01/08/2012	01/12/2012				No. De eventos realizados	% de participación	% de avance	No. De participaciones	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.6 Fortalecer la difusión cultural llevando las diferentes expresiones artísticas y culturales a zona rural y sectores periféricos	1.6.6.1 Implementar el programa "LA MUSICA SE NUTRE DE CULTURA"																	Realizar 10 jornadas culturales en veredas del municipio de supia promoviendo nuestro quehacer cultural y empoderados valores propios de nuestra identidad		15	10	01/07/2012	01/12/2012				No. De programas implementados	% de participación	% de avance	Efectuar 10 brigadas culturales en veredas y zona rural	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.6.2 Realizar talleres exploración artística en danzas, musica y teatro en las veredas y zona rural																										No. De talleres realizados	% de participación	% de avance	Dar a cabo 10 talleres artísticos en las veredas existentes del Municipio	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.6.3 Realizar como mínimo 10 jornadas anuales de descentralización cultural en veredas																	Ejecutar ameu a la descentralización cultural en barrios y veredas del municipio de supia con los temas de expresión artística como danzas, musica y teatro.		3	5	01/07/2012	01/12/2012				No. De jornadas de descentralización cultural ejecutadas	% de participación	% de avance	Cumplir con 10 jornadas de descentralización en barrios y veredas del Municipio.	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.7 Realización de eventos institucionalizados	1.6.7.1 Descentralizar anualmente 3 eventos de gran formato que propicien el trabajo artístico de los grupos locales como Festival Regional de Teatro, Festival Departamental de Danzas, Semana Municipal del Arte y la Cultura, Encuentro Regional de poesía y Salón de Arte Supiteño																	Ejecutar Eventos de tradición cultura en supia como: La semana Municipal del arte y la cultura, el festival regional de teatro, el festival interncucipal de danzas, el encuentro regional de poesia y el festival de música popular		4	5	01/08/2012	01/12/2012				No. de eventos realizados	% de participación	% de avance	No. De participaciones	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.7.2 Apoyo al festival Gruadiunit de la canción Andina Típica Colombiana																																							
1.6.8 Biblioteca pública para la construcción de ciudadanía	1.6.8.1 Ampliación y construcción de un espacio para la biblioteca municipal.									$ 10.648.368	0	3.600.000	$ 10.248.368	0	0	0	0	A.1.4	mantenimiento y dotacion de bibliotecas	$ 10.648.368	generar asistencia participativa de niño, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años a la biblioteca municipal a través de actividades y programas		100	300	01/07/2012	01/12/2012				No de niño, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a la biblioteca municipal	% de vinculacion de programas	% de vinculación	No. De participantes o programas	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.8.2 Realizar talleres de lectura, de tareas dirigidas en sala y la celebración de la semana de la biblioteca.																	Realizar como mínimo 10 actividades de animación a la lectura, la hora del cuento y demás que motiven y apoltitación hacia la consulta y la investigación.		12	18	01/07/2012	01/12/2012				Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que acceden a biblioteca	% de vinculacion de programas	% de vinculación	No. De participantes o programas	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.8.3 Descentralizar la biblioteca pública al menos una vez al trimes a través de la mobiliaria alajeta a centros educativos rurales, veredas, barrios periféricos, hogares de ancianos y lugares de trabajo al cliente																	Realizar actividades de descentralización de la biblioteca municipal a escuelas rurales, veredas, hogares de primera infancia , hogar del anciano , entre otros		5	8	01/07/2012	01/12/2012				No. De centros e instituciones visitadas	% de vinculacion de programas	% de vinculación	Cumplir con 8 veces a centros e instituciones Rurales.	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.9 Apoyo y difusión de nuestras ferias tradicionales	1.6.9.1 Talleres por capacitaciones en temas de interés para los comparsas que participan de la Feria de la Cosecha																	Gestionar la realización de al menos 1 taller de formación para los diferentes comparsas que participan de la Feria de la Cosecha		1	5	01/08/2012	20/06/2012				No. De talleres realizados / talleres programados *100	% de talleres realizados	% de talleres	Gestionar la realización de al menos 5 talleres de formación para las diferentes comparsas que participan de la Feria de la Cosecha	No. De talleres	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.9.2 Crear una corporación cultural que permita una permanencia gestión hacia la realización de nuestras ferias y fiestas																	Consolidar la institucionalización de las fiestas tradicionales del municipio de supia como la feria de la cosecha, la feria de la tilica, el carnaval de la panela, las fiestas del café, entre otras buscando conservar nuestro acervo cultural y el mantenimiento de nuestras expresiones patrimoniales.		1	4	01/08/2012	01/11/2012				No. De Fiestas tradicionales apoyadas/ No. De fiestas tradicionales programadas *100	% de ferias apoyadas	%de avance	Crear 2 ferias tradicionales para apoyar nuestro acervo cultural, el cultural, de nuestro Municipio.	No. De ferias tradicionales apoyadas	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.9.3 Apoyar la participación artística y cultural en nuestras ferias									$ 0'438.368	$ 0'438.368	0	0	0	0	0	A.5.1	formento y difusion de eventos y expresiones artísticas y culturales	$ 0'438.368																							
	1.6.9.4 Promover la declaratoria municipal de nuestras ferias tradicionales como bienes de interes cultural patrimonial																																							
1.6.10 Diversidad y cultura ciudadana	1.6.10.1 Institucionalizar el Festival nuestra tierra y día de la Supiritiad																	Generar eventos y campañas que nos sensibilicen hacia nuestra tradición histórica y cultural así como al uso responsable de los espacios públicos y bienes de interés social y comunitario.		0	1	01/10/2012	01/12/2012				No. De eventos y campañas realizadas	% de vinculacion de programas	% de vinculación	Dar a cabo 1 festival de nuestra tierra y el día de la Supiritiad	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.10.2 Apoyar campañas que propendan por la educación y resiliación de la cultura ciudadana como cultura el parque.																			0	1	01/08/2012	01/12/2012					% de vinculacion de programas	% de vinculación	Implementar 2 campañas de sensibilización y educación para la cultura Ciudadana.	No. De participaciones	0	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA: 30 JULIO DE 2012

SECRETARIA DE GOBIERNO
PERIODO COMPROMISO DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012
SECTOR: SEGURIDAD Y LIDERAZGO CIUDADANO
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO
PERIODO COMPROMISO DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012
SECTOR: SEGURIDAD Y LIDERAZGO CIUDADANO
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO
PERIODO COMPROMISO DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012
SECTOR: SEGURIDAD Y LIDERAZGO CIUDADANO
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO
SECTOR: SEGURIDAD Y LIDERAZGO CIUDADANO
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES									INDICADORES									OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NUMERO CORRELATIVO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPUNIBANA	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIO/ESPERADA	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM / PPRESUPUEST	INGRESOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	BIP	PROPIOS	SGP TO	MUCIPI	OTROS (COMPARTIDOS, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, S. INTER STRIOS)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	LINEA BASE A DESARROLLAR PRESUPUESTARIA 2012 2013	FECHA INICIO/ESPERADA DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES	DOCUMENTO Y/O PROCESO DE APOYO/ACTIVIDADES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES	TIPO DE INSUMO/TIPO DE ENTREGABLE ORIGINADO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION METAS DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFECTIVA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
1.7.1 REALIZACIÓN LOS PACTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y VEREDAS	1.7.1.1 Encuentros con las comunidades de la zona urbana y rural			06/01/2012	31/12/2015	Secretarias de despacho, JAC, Hospital		25798 ciudadanos	3000 ciudadanos	3.000.000	0	3.000.000	0	3000000	0	0	0	A.16.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	30.000.000	Realizar 12 encuentros "Pactos para la renovación" con la comunidad en los barrios y veredas del municipio.		10 Encuentros x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	12 encuentros	1/02/2012	31/12/2012				Sinografias, actas	No. Encuentros realizados/No. Encuentros proyectados*100	% Encuentros realizados	% de encuentros	No. De encuentros realizados	~~No de encuentros~~	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.2 IMPLEMENTACIÓ CAMARAS DE SEGURIDAD EN SITIOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO	1.7.2.1 Instalación Cámaras de seguridad y cai movil en el Municipio de Supia			06/01/2012	31/12/2015	Alcaldía Supia, Gobernación Caldas, Ministerio Interior		25798 ciudadanos	12700 ciudadanos	250.000.000	0	250.000.000	0	0	27500000	225000000	0	0	sin	250.000.000	gestionar el proyecto para la implementación de 7 camaras de seguridad y elaboración de un proyecto de gestión del CAI movil		0	7 camaras	15/01/2012	31/12/2012				camaras y presentación proyecto CAI	No. Cámaras instaladas /No. Cámaras proyectadas*100	% de Cámaras instaladas	% de Cámaras	No. De camaras instaladas	No. Cámaras	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.3 INCREMENTO DE PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, MAYOR NÚMERO DE POLICIAS BACHILLERES	1.7.3.1 Mayor número de uniformados apoyando la labor de seguridad en el Municipio. Continuar convenio policía bachilleres			06/01/2012	31/12/2012	Alcaldía, Policía nacional		25798 ciudadanos	12700 ciudadanos	3.600.000	0	3.600.000	0	3600000	0	0	0	A.16.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	3.600.000	sostener y dade continuidad con 3 policias bachilleres que apoyen la labor de seguridad en el municipio		3 Policias Bachilleres x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	3 policias bachilleres	1/02/2012	31/12/2012				Convenio firmado	No. Policias bachilleres asignados/No. Policias bachilleres propuestos*100	% de Policias bachilleres asignados	% de Policias bachilleres	No. De policias bachilleres asignados	No. de Policias bachilleres	0	0	0	0	0	0	0	por falta de personal de la policía y falta de recursos no se realizaron el incremento a 5 policias bachilleres, por lo tanto no sostenido y dara continuidad con 3 policias bachilleres que apoyen la seguridad del municipio
1.7.4 CAPACITACIÓN A LAS SEDEVARIAS EXISTENTES Y FORMACIÓN DE NUEVAS VEEDURIAS CIUDADANAS	1.7.4.1 Talleres sensibilización integrantes veedurías ciudadanas y líderes en general			06/01/2012	31/12/2012	Alcaldía estratégica con la Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personería Municipal, Contraloría General de Caldas, ESAP		4000 personas	300 Personas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Realizar 2 talleres al año en veedurias ciudadanas con los diferentes líderes comunitarios		1 veedurias x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	2 talleres	01/02/2012	31/12/2012				Sinato asistencia, fotografias	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	% de Talleres realizados	% de Talleres	No. De talleres realizados	No. De talleres	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.4.2 Constituir nuevas veedurias ciudadanas			06/01/2012	31/12/2012	Alcaldía estratégica con la Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personería Municipal, Contraloría General de Caldas, ESAP		25798 ciudadanos	12700 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Fortalecer al menos 4 veedurias ciudadanas al año con la Ciudadanía		1 veedurias x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	4 veedurias	03/01/1900	31/12/2012				veedurias constituidas	No. de veedurias creadas/No. Numero veedurias proyectadas*100	% de veedurias creadas	% de Veedurias	No. De veedurias creadas	No. de veedurias	0	0	0	0	0	0	0	a través del diplomado de veedurias ciudadanas dictado por la ESAP se generaran los procesos de formación y fortalecimiento a las veedurias ciudadanas
1.7.5 TALLERES A LOS LIDERES DE DIFERENTES SECTORES SOCIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL SIN CONVIVENCIA CIUDADANA	1.7.5.1 Formación a población vulnerable en normas de convivencia ciudadana y resolución de conflictos			06/01/2012	31/12/2012	Alcaldía estratégica con la Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personería Municipal, Contraloría General de Caldas, ESAP		5000 personas	300 Personas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Efectuar 2 talleres de liderazgo ciudadano y normas de convivencia		4 talleres realizados x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	2 talleres	01/02/2012	31/12/2012				Sinato asistencia, fotografias	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	% Talleres realizados	% de Talleres	No de talleres realizados	No. De Talleres	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.6 ENRUMBATE POR LA RENOVACIÓN	1.7.6.2 Institucionalizar rumbas para "enrumbate por la renovación" Institucionalizar programa c/m en artisano			06/01/2012	31/12/2012	Alcaldía estratégica con la Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personería Municipal, Contraloría General de Caldas, ESAP, Secretaria de	6000 jóvenes	3.000.000	3000 jóvenes	3.000.000	0	3.000.000	0	0	2.000.000	0	1.000.000	A.16.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	3.000.000	Realizar e institucionalizar el programa "enrumbate por la renovación y c/m al parque", con 1 encuentro programado		2 actividades x. Fuentes Secretaria de Gobierno Municipal 2011	1	01/08/2012	31/12/2012				Sinografias	No. Rumbas y c/m en la barrio realizados/No. Rumbas y c/m en la barrio programadas*100	% Rumbas y c/m en la barrio realizados	% de Rumbas y c/m en la barrio	No. De Rumbas y c/m en la barrio realizados	No. Rumbas y c/m en la barrio	0	0	0	0	0	0	0	

L.7.7 TALLERES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL COMPARENDO AMBIENTA..	L.7.7.1 Jornadas y campañas de sensibilización del cuidado del medio ambiente			06/01/2012	31/12/2012	Con Corpocaldas, Secretaria de Gobierno Departamental y Municipal, Secretaria Planeación Municipal,	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	2.000.000	0	2.000.000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	sin	1000000	Impulsar 2 campañas de sensibilización del cuidado del medio ambiente a la ciudadanía.		Campaña s. Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	2 campañas	01/03/2012	31/12/2012			folografías	No: Campañas realizadas/no: Campañas programadas*100	%Campañas realizadas	%Campañas	No. De campañas realizadas	No. De Campañas	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	L.7.8. 1 Señalización horizontal y vertical de las principales vías del Municipio			06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con la Secretaria de Transito Departamental, Secretaria de Gobierno, Inspección, Policía Nacional,	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	10.000.000	0	10.000.000	9000000	0	0	0	0	2000000	0	sin	2000000	Realizar una señalización horizontales durante el año, en la zona urbana del Municipio		2 señalizaciones. Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	1 señalizacion	01/04/2012	01/12/2012			Vías demarcadas	No. De señalizaciones realizadas/No. De señalizaciones proyectadas*100	% De señalizaciones realizadas	% Señalizaciones	No. De señalizaciones realizadas	No. De señalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	L.7.8. 2 Realización de campañas de prevención vial			06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con la Secretaria de Transito Departamental, Secretaria de Gobierno, Inspección de Policía.	15000 ciudadanos	2000 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Efectuar 2 campañas de prevención vial		4 campañas s. Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	2 campañas	01/06/2012	01/12/2012			Volado accitencia, folografías	No: Campañas realizadas/no: Campañas programadas*100	% Campañas realizadas	% de Campañas	No. De campañas realizadas	No. De Campañas	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.8 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	L.7.8. 3 Promover los convenios con las entidades encargadas del tema movilidad y transito en el departamento			06/01/2012	07/01/2012	Secretaria de Gobierno, Inspección de Policía.	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	8.253.600	0	8.253.600	0	8253600	0	0	0	A.18.3, A.18.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	8253600	Gestionar un convenio con entidades para el seguimiento y aplicación de las normas de tránsito.		2 convenios firmados. Fuente: Secretaria de	1 convenio	01/06/2012	01/12/2012			Convenio firmado	No. Convenios firmados/No. Convenios propuestos*100	% de Convenios firmados	% de Convenios	No. De convenios firmados	No. De Convenios	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.9 CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL ORDEN NACIONAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA JUSTICIA ADOLESCENCIA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓ N, ESTATUTO DEL CONSUMIDOR, LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, ESTATUTO DE VICTIMAS	L.7.9. 1 Talleres de concientización y sensibilización para implementación y aplicación de las normas que rigeria administración	en elaboración de los proyectos	177700304500	06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con Comisaría, Personería, ICBF, ESAP, Policía Nacional, Gobernación del Caldas	25798 ciudadanos	1000 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Abrir el espacio para 2 talleres de sensibilización sobre las normas que rigen la administración pública		1 taller realizado. Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	2 talleres	01/06/2012	31/12/2012			Volado accitencia, folografías	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	% Talleres realizados	% de Talleres	No. De talleres realizados	No. De Talleres	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.10. FORTALECIMIENT O DE LAS ESCUELAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	L.7.10 .1 Capacitar a las escuelas de convivencia y seguridad ciudadana de nuiseve veiculas con las autoridades competentes			06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con Policía Nacional, Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personería Municipal, Inspección, Comisaría de Familia, Juntas de	12708 ciudadanos	500 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Capacitar las escuelas en convivencia y seguridad ciudadana en 2 espacios ciclovia para ello.		2 capacitaciones. Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	2 escuelas capacitadas	01/06/2012	31/12/2012			Volado accitencia, folografías	No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas*100	% Capacitaciones realizadas	% de Capacitaciones	No. De capacitaciones realizadas	No de Capacitaciones	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.11 CREACIÓN CENTRO DE ATUDAS BÁSICAS PÁRA LA POBLACIÓN VULNERABLE	L.7.11.2 identificar las familias que puedan acceder a las ayudas			06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con Policía Nacional, Secretaria de Gobierno, Desposito, Personeria Municipal, Drugs, Juntas de Acción Comunal, Comisaría de Familia	5175 ciudadanos	1000 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	elaboración de censos de las necesidades de la comunidad a través de las juntas de acción comunal		0	1	01/06/2012	31/12/2012			base de datos	No. De procesos realizados/No. De procesos proyectados*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.12 EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	L.7.12.1 Conformación de frentes de seguridad			06/01/2012	31/12/2012	Alianza estratégica con la Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental, Personeria Municipal, Angeles	25798 ciudadanos	2000 ciudadanos	4.000.000	0	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	A.18.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	4.000.000	Conformar 2 frentes de seguridad para la comunidad		3 frentes formados. Fuente: Policía Nacional 2011.	2	01/06/2012	31/12/2012			actas constitución frentes conformados	No. De frentes conformados/No. De frentes proyectados*100	% De frentes conformados	% de Frentes	No. De frentes conformados	No. De frentes	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.12 EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	L.7.12.3 Implementación de las recompensas comunitarias			06/01/2012	07/01/2012	Alianza estratégica con Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno Departamental,	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	2.000.000	0	2.000.000	0	2000000	0	0	0	A.18.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	2000000	2 recompensas		2 recompensas. Fuente: Secretaria de	2	01/06/2012	31/12/2012			actas recompensas entregadas	No. De recompensas entregadas/ no. De recompensas proyectadas *100	% De recompensas entregadas	% De recompensas	No. De recompensas entregadas	No De recompensas	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.12 EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	L.7.12.4 Consolidación de la red apoyo y solidaridad, y de cooperantes			06/01/2012	07/01/2012	Alianza estratégica con Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno Departamental,	25798 ciudadanos	200 ciudadanos	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	Fortalecer y consolidar la red de seguridad existente		1 red. Fuente: Policía Nacional 2011.	1	01/06/2012	31/12/2012			Red consolidada	No. De redes de seguridad consolidadas/ No. De redes de seguridad proyectadas *100	% De redes de seguridad consolidadas	% de redes de seguridad	No De redes de seguridad consolidadas	No. De redes de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	
	L.7.12.5 Institucionalizar programa "jóvenes renovados"			06/01/2012	07/01/2012	Alianza estratégica con Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno Departamental, Policía Nacional, Comisaría de	6000 adolescentes y jóvenes	1000 jóvenes	3.000.000	0	3.000.000	1000000	0	0	0	2000000	A.18.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	3000000	Vincular a 30 jóvenes con el programa "Jóvenes renovados"		0	30	01/06/2012	31/12/2012			Listado participantes, registro fotografico	No. Jóvenes vinculados/ No. De jóvenes proyectados*100	% de Jóvenes vinculados	% de Jóvenes	No. de Jóvenes vinculados	No. De Jóvenes	0	0	0	0	0	0	0	
	L.7.12.6 Realizar la entrega a la Policía Nacional de los medios logísticos para el desempeño de una labor eficiente.			06/01/2012	07/01/2012	Alianza estratégica con Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno	24 unidades policiales	24 unidades policiales	24.000.000	0	24.000.000	0	24000000	0	0	0	A.18.5	Plan seguridad y convivencia ciudadana	24000000	Lograr dotarge el 80% en los requerimientos solicitados		80% de requerimi entos entregado s.	80%	01/06/2012	31/12/2012			Registro de insumos otogados	No. Elementos entregados/ No. Elementos requeridos	No. Elementos entregados/ No. Elementos requeridos	Elementos entregados	% cumplimiento	% Elementos entregados	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.13 PROMOCIÓN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO SOCIAL HUMANITARIO	L.7.13.1 formular e implemtar el plan de derechos humanos en el municipio de supia			06/01/2012	31/12/2012	generar espacion de dialogo y concertación para el cumplimiento de los corresponsabilidades entre el estado la familia, la sociedad en la generacion de ambientes que garantizen que los jovenes no sean afectados por factores de riesgo	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sin	0	plan de derechos humanos adoptados.		plan de acción de derechos humanos 2010 - 2011 (Secretaria de gobierno)	plan de acción de derechos humanos 2010 - 2016	01/06/2012	31/12/2012			documento administrativo				% cumplimiento		0	0	0	0	0	0	0	
	L.7.13.2 reestablecer a la poblacion infantil, jovenes y adolescentes el ejercicio de sus respeto y cumplimiento de los derechos humanos			06/01/2012	31/12/2012	alianza con la gobernacion de caldas, ONGS, institeto del menor	7000 ciudadanos	150 ciudadanos	-	0	0		0	0	0	0	0	0	sin	0	realizar una capacitacion, en niños, jovenes, adolescentes y adultos y lideres		4 talleres de derechos humanos 2010 - 2011 (secretaria de gobierno)	1 capacitación	01/06/2012	31/12/2012			Listado participantes, registro fotografico	numero de capacitaciones/numero de capacitaciones previstas*100	% de capacitaciones realizadas	% decapacitaciones	No. De capacitaciones realizadas	No de capacitaciones	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.14 PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR .	L.7.14.1 efectuar controles periódicos a los establecimientos, establecimientos publicos a fin de verificar que los instumentos cumplan con su adecuado funcionamiento.			06/01/2012	31/12/2012	Secretaria de Gobierno, Inspección de policía	80 establecimiento s publicos	80 establecimient os publicos	-	0	0		0	0	0	0	0	0	sin	0	realizar por lo menos 300 visitas de control a los establecimientos		300 visitas a los establecimientos publicos (Secretaria de gobierno)	300	02/01/2012	31/12/2012			actas de visitas	No. Visitas realizadas/No. Visitas programadas*100	% de visitas realizadas	% de visitas	No. De visitas realizadas	No. De visitas	0	0	0	0	0	0	0	
	L.7.14.2 dar tramite a las diferentes solicitudes quejas y denuncias interpuestas por los consumidores			06/01/2012	31/12/2012	Secretaria de Gobierno, Inspección de policía	25798 ciudadanos	25769 ciudadanos	-	0	0				0	0	0	0	sin	0	dar tramite al 100% de las quejas y denuncias interpuestas por los consumidores afectados.		0	100%	01/06/2012	31/12/2012			registro tramites realizados	No de tramites resueltos/No de tramites a ejecutar*100	% de tramites resueltos	% de tramites	No. de tramites resueltos	No. de tramites	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.15 ORDENACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	L.7.15.1 Operatividad y funcionamiento del Comité de Espacio Público			06/01/2012	31/12/2012	Integrantes Comité espacio público	Comité Espacio Público	Comité Espacio Público	-	0	0	0			0	0	0	0	sin	0	Efectuar 6 sesiones anuales del Comité.		Comité conformado. Fuente: Secretaria de Gobierno 2011.	6 sesiones	01/06/2012	31/12/2012			actas reuniones	No. Sesiones realizadas/No. Sesiones proyectadas*100	% de Sesiones realizadas	% de Sesiones	No. De sesiones realizadas	No. Sesiones	0	0	0	0	0	0	0	
L.7.16 ORDENACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	L.7.15.2 Efectuar campañas sensibilización para el buen uso del espacio público			06/01/2012	31/12/2012	Alianza Medios de Comunicación, Policía, ciudadanos	25798 ciudadanos	2000 ciudadanos	-	0	0		0	0	0	0	0	0	sin	0	Realizar una campaña promoviendo el adecuado uso del espacio público		0	1	01/06/2012	31/12/2012			Listado participantes, registro fotografico	No: Campañas realizadas/no: Campañas programadas*100	% Campañas efectuadas	% de Campañas	No. De campañas realizadas	No. de Campañas	0	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD
PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012
SECTOR: INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD Y FAMILIA MUJER
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD
PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA ########
SECTOR: INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD Y FAMILIA MUJER
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD
PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012
SECTOR: INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD Y FAMILIA MUJER
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD
SECTOR: INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD Y FAMILIA MUJER
RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES									INDICADORES								OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM(ORIGINAL	CODIGO INICIAL DEL PROYECTO BPIM	FECHA REGISTRO BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREA INFLUENCIADA	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM	RECURSOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	OPTTO	NACION	OTROS (CONVENIOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A 100 PIE DE STROS)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD MEDIDA ACTIVIDAD	RECURSOS DESARROLLO PROGRAMAS MES AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS PARA MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES	DOCUMENTO Y/O PROCESOS DE IMPRESIÓN Y/O ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE DOCUMENTO DE EVIDENCIAS ORIGINALES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION MET A DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SON IMPORTANTE
1.8.1 CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS EN VIOLENCIA DE FAMILIA	1.8.1.1 Resolución de conflictos via mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia de violencia de familia (Ley 640 grupo étnico (Ley 640/2001)	proyecos en construcción	177700304500	01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, comunidad		25.769	25.769	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	A.18.1.1	SGP-Pago de Comisarios de Familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familia.	15.000.000	Atencion al publico -recepcion de denuncias- asesorias juridicas- estudios sociales-valoraciones psicologicas- atenciones nutricionales-vinculacion al sistema de seguridad social en salud-vinculacion al sistema educativo		175 conciliaciones realizadas durante el año 2012	atención dentro del 100% de los casos en conciliacion	01/01/2012	30/12/2012		Libro indicador , citaciones, Acta de conciliación, fotocopia de los documentos de identidad de las personas indiciadas y solicitadas, informe sicologico, informe social	Libro indicador citaciones, Actas de conciliación, fotocopia de los documentos de identidad de las personas indiciadas y solicitadas, informe sicologico, informe social	Numero de conciliaciones exitosas / Numero total de conciliaciones * 100	100 % de Garantias de derecho de conciliación a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Supia -Caldas	% de Garantia de derechos generadas	Disminución de un 75% de los casos de problematica familiar	% de casos en conciliacion de las problematicas familiares	0	0	0	0	0	0	
1.8.2 PREVENCIÓN DELITOS SEXUALES	1.8.2.1 Encuentros educativos con niñas, niños y adolescentes con el fin de prevenir que sean víctimas de los delitos sexuales			01/01/2012	28/12/2012	comisaria de familia, Colombiana de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Instituciones educativas, niños, niñas y adolescentes		25.769	25.769	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	A.18.3.2	SGP-Pago de Comisarios de Familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familia.	10.000.000	Alianzas interinstitucionales, planeacion, convocatoria, ejecucion, evaluacion, de talleres educativos en prevencion de delitos sexuales	realizacion de 1 taller en el centro civico con las instituciones educativas y padres de familia	0 talleres educativos	1 Talleres educativos para el 2012	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	Numero de niños, niñas y adolescentes asistentes/ poblacion total niños, niñas y adolescentes proyectados del municipio* 100	% de talleres educativos en prevencion de delitos sexuales	% de talleres realizados	Realizar 1 taller educativo por año en las instituciones educativas	No. Taller Educativo en prevencion de la violencia sexual	0	0	0	0	0	0	
	1.8.2.2 Socialización con la comunidad acerca de la prevención de delitos sexuales			01/01/2012	28/12/2012	comisaria de familia, Indiaus, Colombiana de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Instituciones educativas,		25.769	25.769	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	A.18.3.1	SGP-Pago de Comisarios de Familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familia.	5.000.000			0 talleres educativos	1 talleres educativos para el 2012	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	Numero de personas asistentes/ poblacion total* 100	% de talleres educativos en prevencion de delitos sexuales	% de talleres realizados	atencion del 100% disminución de tasas por casos de delito sexual en un 50%	% de casos atendidos y disminución de tasas	0	0	0	0	0	0	

1.6.3 PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	1.6.3.1 Realización de acciones dirigidas a la prevención de la violencia intrafamiliar			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	A.18.1.1	SGP Pago de Comisarios de Familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familia.	3.000.000	talleres y atención integral a través de Alianzas interinstitucionales para la prevención y la atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Terapia psicosocial a las parejas que se encuentran en conflicto.		2 casos denunciados en promedio por año (Informe de conciliación, foto copia de los documentos de identidad de las personas involucradas, informe sicológico, informe social, seguimiento a la pareja	1x100 de atención interdisciplinaria de los casos	01/01/2012	30/12/2012			Libro indicador, citaciones, Acta de conciliación, foto copia de los documentos de identidad de las personas involucradas, informe sicológico, informe social, seguimiento a la pareja	Números de casos por violencia intrafamiliar atendidos / Numero de casos presentados durante el 2012 * 100	% Atención oportuna de las víctimas de violencia intrafamiliar	% de acciones generadas de atención	atención del 100% buscando la Disminución de casos en un 40% de violencia intrafamiliar, a través de la motivación de la denuncia ante las autoridades competentes a través de la ruta de atención	% de casos atendidos y disminución de tasas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.4 MALTRATO INFANTIL	1.6.4.1 Protección de la vida e integridad de las niñas, niños que son víctimas del maltrato infantil			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	2.223.444	0	2.223.444	2.223.444	0	0	0	0	A.18.1.1		2.223.444	1. buscar red familiar. 2. Hogar Sustituto 3. Talleres educativos grupales con padres de familia de las instituciones en el Municipio de Supia - Caldas		12 casos victimas niños niñas víctimas del maltrato infantil (Informes de la comisaria de familia año 2008	1x100 de atención interdisciplinaria de los casos	01/01/2012	30/12/2012			Libro indicador, citaciones, Actas de conciliación, foto copia de los documentos de identidad de las personas involucradas, informe sicologico, informe social	Numero de Niñas y niños maltratados / Numero de niños, niñas y adolescentes reportada * 100	% atención Prevencion y Atencion oportuna de los niños y niñas víctimas de maltrato infantil	% de acciones generadas de atención	atención del 100% buscando la Reduci en un 40% el maltrato infantil en el municipio de Supia - Caldas.	% de casos atendidos y disminución de tasas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.5. ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	1.6.5. 1 Realizar seguimiento ejecutivo a niños, niñas y adolescentes trabajadores			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Encuentro los niñas, niños y adolescentes que laboran en la plaza de mercados y sitio en especial el día Domingo.		2 casos niños niñas, y adolescentes trabajando en promedio año 2011 (Informe de familia)	%100 de atención de casos	01/01/2012	30/12/2012			Formato de encuestas, encuestas realizadas, registro fotográfico.	Numero de Niñas, niños y adolescentes trabajadores identificados / Numero de niños, niñas y adolescentes del municipio * 100	100% de procesos realizados en identificación y seguimiento	% de procesos identificados	% de procesos realizados en la identificación y seguimiento	100% de casos de niñ@s no trabajo infantil	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.6. EXPLOTACION LABORALMENTE SEXUAL Y DE LA TRATA DE PERSONAS	1.6.6.1. Atender a las víctimas de explotación sexual y de trata de personas			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Entrevistas semiestructuradas con la comunidad sobre existencia de niñas, niños y adolescentes explotados laboralmente, sexualmente y de la trata de personas		0 víctimas de explotación sexual y trata de personas (Comisaria de familia año 2011)	%100 de atención de casos	01/01/2012	30/12/2012			Formato de entrevistas, entrevistas realizadas, registro fotográfico.	No. de casos atendidos/No. de casos presentados*100	% Atencion oportuna de las victimas de explotacion laboral, sexual y trata de personas	% Atencion oportuna de las victimas de explotacion laboral, sexual y trata de personas	100% de atención oportuna buscando disminuir al 100% disminucion de niños maltratados (as) y adolescentes explotados sexualmente y victimas de la trata de personas	100% de atencion directa buscando Disminucion de 50% de victimas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.7 ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL-ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO	1.6.7.1 Fortalecer el Decreto 033 de 2008 donde las niñas, niños y adolescentes no deben estar fuera de su hogar después de las 10:00 de la noche.			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Bienestar Familiar, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	1. Sancionar a los padres con multas a favor del tesoro municipal. 2. Sancionar a las niñas niños y adolescentes con servicio a la comunidad.		40 casos en promedio en el año 2012 de niñas, niños adolescentes (Decreto 033 de 2008)	20 casos en promedio en el año 2012 de niñas, niños adolescentes (Decreto 033 de 2008)	01/01/2012	30/12/2012			Libro indicador, citaciones, Acta de Sancion, foto copia de los documentos de identidad de las personas solicitadas, registro de cumplimiento del servicio social prestado por las contravenciones infractores	No. de casos atendidos/No. de casos presentados*100	% Cumplimiento al Decreto 033 de 2008	%Cumplimiento al Decreto 033 de 2008	Disminuir el 50% de infractores del decreto	100% de atención directa buscando Disminucion del 50% de adolescentes infractores del decreto	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.7 ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL-ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO	1.6.7.2 Colocar a disposición de la Fiscalía a los adolescentes denunciados por el presunto delito penal			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Bienestar Familiar, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	proceso de restablecimiento de derechos - Sanciones civiles		20 menores infractores (2011) Reporte de la FISCALIA Y SUIN COMISARIA DE FAMILIA.	10 menores infractores (2011) Reporte de la FISCALIA Y SUIN COMISARIA DE FAMILIA.	01/01/2012	30/12/2012			Libro indicador, citaciones, informe judicial, foto copia de los documentos de identidad de los adolescentes y representantes legales, informe sicologico, informe social	No. de casos atendidos/No. de casos presentados*100	% Cumplimiento de la responsabilidad penal de los adolescentes	% de casos de Responsabilidad penal de los adolescentes	Disminucion en un 50% de casos de menores infractores	100% de atención directa buscando Disminucion de adolescentes infractores de la ley penal	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.8 NINO(AS) SIN FAMILIA	1.6.8. 1 Crear un hogar de paso			01/01/2012	30/12/2012	Alcaldía municipal, comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Buscar una familia gestora de derechos por medio de un estudio sociofamiliar		34 niños sin hogar (Datos 2011 Comisaria de familia)	1 hogar generado	01/01/2012	30/12/2012			informes Sociofamiliares de los estudios realizados a las familias interesadas	No. de hogares de paso creados /No. de hogares de paso proyectados *100	% Hogar de paso en el municipio de Supia	% Hogar de paso en el municipio de Supia	No. de hogares creados en el municipio	No. de hogares generados	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.9 POLITICAS PUBLICAS PARA LOS JUVENTUDES	1.6.9.1 Crear Politicas publicas de juventud incluyendo la participación de los jóvenes del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta			01/01/2012	30/12/2012	Alcaldía municipal, comisaria de familia, Secretaria de Cultura, deportes, recreativos educativas, grupos recreativos, resguardos indígenas		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Involucrar a los jóvenes a hacer parte del consejo de juventudes y la participación de los jóvenes del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta		Formato de inscripción del Consejo de juventud del municipio (año 2011)	9 jóvenes representantes en el Consejo de juventud del municipio (año 2011)	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	Numero de jóvenes participantes al consejo de juventud / numero de jóvenes en el municipio * 100	% de consejos y participacion de juventud	% de participación	No. de consejos de juventud	No de consejos	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.10 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1.6.10. 1 Realizar jornadas de sensibilización para promover los derechos y las normas que protegen la mujer incluyendo las de los grupos étnicos. (Ley 1257/2008).			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Talleres educativos grupales con padres de familia de las Instituciones en el Municipio de Supia - Caldas		0 talleres educativos	100% de atención y realización de talleres buscando disminuir las tasas de violencia	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	No. de jornadas realizadas/No. de jornadas proyectadas*100	100% de atención y realización de talleres buscando disminuir las tasas de violencia	% de jornadas de sensibilizacion	No. deprimidas de sensibilizacion anual para la prevención de la violencia contra la mujer	No de jornadas de sensibilizacion	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.11 PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1.6.11.1 Jornadas de sensibilización para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Talleres educativos grupales con Adolescentes de las Instituciones Educativas del Municipio de Supia - Caldas		1 capacitación anual por parte de la comisaria de familia y 1 Secretaria de Salud municipal (año 2011)	4 capacitaciones por parte de la comisaria de familia y Secretaria de Salud municipal	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	Nro. de adolescentes asistentes a las capacitaciones / numero de adolescentes en el municipio * 100	% de jornadas prevencion del consumo de sustancias psicoactivas	% de jornadas realizadas	Realizar 4 capacitaciones al año sobre sustancias psicoactivas en las instituciones educativas de la zona urbana y rural	No de jornadas realizadas	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.11.2 Acompañamiento psicosocial a través del equipo interdisciplinario de la comisaria de familia.			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Acompañamiento psicosocial al consumidor		10 casos en que hacen parte de las escuelas educativas y padres de familia en el año 2011 (Datos comisaria de familia)	10 Denuncias por parte de las instituciones educativas y padres de familia en el año 2012	01/01/2012	30/12/2012			Informe socio familiar, informe sicologico	Número de acompañamiento de casos denunciados por consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre las 14 a 26 años / numero de adolescentes en el municipio * 100	% atencion a las personas consumidores de sustancias psicoactivas	% de atención directas	Disminuir en un 10% el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes juventudes, mediante el acompañamiento de profesionales	100% de atención directa buscando disminuir en un 20% los casos de consumo	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.12 RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1.6.12.1 Reconocimiento de los Derechos de niños, niñas y adolescentes			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de Salud, Hospital San Lorenzo, Policía Nacional		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Visitas a las instituciones educativas para realizar talleres educativos		12 casos en que niños niñas y adolescentes que son víctimas de vulneración a sus derechos y le fueron restablecidos (Comisaria de familia 2011)	atención directa del 100% de los casos buscando disminuir el 50% de los casos registrados	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	No. de casos atendidos/No. de casos presentados*100	% de casos atendidos	% de casos	atención directa del 100% buscando la Disminución en un 50% de vulneración de los derechos de los niños, niños y adolescentes	atención directa del 100% buscando la Disminución de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en un 50%	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.13 CENTRO DE EMERGENCIA PARA MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL	1.6.13.1 Dotar con material muebles y terminación de infraestructura al centro de emergencia para menores infraestructura			01/01/2012	30/12/2012	Alcaldía municipal, comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Comunidad		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Buscar apoyo económico y humano para la terminación de la obra.		Se ha construido el 70% de la obra del Centro de Emergencia ubicado en el Municipio de Supia - Caldas. (Secretaria de Planeación año 2011)	construcción del centro de emergencia para menores infractores de la ley penal	01/01/2012	30/12/2012			registro fotografico y filmo del lugar	No. de Centro de Emergencia funcional terminado y dotado	% de centro de emergencia terminado	% de centro de emergencia terminado	terminación del 30% del Centro de Emergencia para menores infractores de la ley penal y donación del bien inmueble	No. de centros de emergencia terminado y dotado	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.14 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA	1.6.14.1 Gestionar ante la Administración y Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta apoyo de un psicólogo para la comisaria de familia en Supia - Caldas.			01/01/2012	30/12/2012	Alcaldía municipal, secretaria de gobierno, comisaria de familia		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Solicitar ante la Alcaldía Municipal y Resguardo Indígena la presencia de un psicólogo para la comisaria del municipio de Supia - Caldas.		profesional en el área de psicología (Comisaria de familia año 2011)	1 profesional en el área de psicología	01/01/2012	30/12/2012			convocatoria del profesionales en sicologia, contratacion del profesional en psicologia	1 profesional contratado / numero de profesionales que deben pertenecer al equipo interdisciplinario de la comisaria de familia del municipio *100	% de consolidacion del equipo interdisciplinario de la comisaria de familia	% equipo interdisciplinario de la comisaria de familia	Contar con la atención de 1 profesional en el área psicología para la comisaria de Familia	No. De contratos del profesional en psicología	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.15 EL RECLUTAMIENTO ES UN DELITO DE LEY INTERNACIONAL QUE VULNERA LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1.6.15.1 Reclutamiento de niñas y niños y adolescentes			01/01/2012	30/12/2012	comisaria de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, personeria, comunidad.		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Realizar encuentros con los padres de familia de las Instituciones Educativas para que denuncien el reclutamiento y conocan las instituciones de protección y apoyo como es la comisaria de familia		0 casos de reclutamientos en el año 2011 (Comisaria de familia Personeria)	0 casos de reclutamientos para el año 2012	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones para la convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	Nro. De personas asistentes a las jornadas de sensibilización impartidas / Numero de habitantes en el municipio	% de jornadas realizadas	% de jornadas	Realizar 1 jornada al año de sensibilización para evitar que los niños niños y adolescentes sean victimas del reclutamiento	No. de jornadas realizadas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.16 Ley 1098 del 2006 Codigo de Infancia y Adolescencia.	1.6.16.1 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL MUNICIPAL			01/01/2012	30/12/2012	Comisaria de familia		25.769	25.769	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	Aplicabilidad de la norma en alianza con ICBF.		Asistencia a 4 encuentros al comité de Política Social del municipio	Asistencia a 8 encuentros al comité de Política Social del municipio	01/01/2012	30/12/2012			Invitaciones de convocatoria, registro de asistencia, registro fotografico	numero de reuniones realizadas / numero de reuniones programadas *100	% participacion y representacion en los encuentros del comité de Política Social del municipio	% de reuniones realizadas	Realizar 4 reuniones anuales del Consejo Municipal de la Política Social	No. de reuniones realizadas	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.17 TODOS INSCRITOS E IDENTIFICADOS	Apoyo que todos niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuenten con los documentos necesarios que los identifica como ciudadanos colombianos.			01/01/2012	30/12/2012	gobierno, salud, comisaria, registraduría, otros		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	sin		0	jornadas de identificación que incluyen el factor de hemoclasificación, fotografías, registro civil, identificación.		2	2	01/01/2012	31/12/2012			actas, registros, fotografías,	No. de personas vinculadas al programa / No. de personas vinculadas y proyectadas * 100	% de jornadas realizadas	% de jornadas	realizar el 100% de las jornadas para lograr que el 50% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan con documentos de identidad, los hombres tengan libreta militar	No. de jornadas realizadas	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE CULTURA

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSIÓN					FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMO Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BINAL	CÓDIGO BMPIN BPIM	FECHA INICIO POA	FECHA TERMINACIÓN BPIM	AREAS MISIONALES	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM / PRESUBINAL	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	BIP	PROPIOS	SIPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CÓDIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
1.5.1. MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.5.1.1 Convenios con los diferentes clubes del municipio para el mantenimiento y adecuación de los escenarios					CLUBES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, ENTIDADES DEPORTIVAS DEPTAL, SECRETARIA COMUNICACIONES, TURISMO Y JUVENTUD SUPIA				52.563.753	0	52.563.753	52.563.753	0	0	0	0	0	A-2-2	construcciones, mantenimientos y/o adecuaciones de los escenarios deportivos y recreativos	52.563.753
	1.5.1.2 Realizar jornadas de mantenimiento de escenarios deportivos																					
	1.5.1.3 Realizar programas con los diferentes clubes para el aprovechamiento de las instituciones educativas																					
1.5.2 Implementación de los escuelas deportivas	1.5.2.1 Realizar charlas motivacionales con docentes, padres de familia y estudiantes para la importancia de las escuelas de formación deportiva					Escuelas deportivas del municipio,clubes,centros educativos				5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	A-4-5	ejecucion de escuelas deportivas e implementos para la practica del deporte	5.000.000
	1.5.2.2 Motivar a estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en todos los actores publicos y privados para el fomento de la formacion por parte de las escuelas deportivas									0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4-5	ejecucion de escuelas deportivas e implementos para la practica del deporte	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0		sin	0
1.5. Apoyo al talento deportivo	1.5.1 Crear incentivos en dinero o especie para los deportistas destacados del municipio de Supia	proyecto en elaboración	1777700000000	01/01/2012	31/12/2012	DEPORTISTAS DESTACADOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
	1.5.2.2 Incentivar la participación de los niños y jóvenes en los seleccionados deportivos que representan a supia en actividades deportivas a nivel departamental, nacional e internacional									0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
1.5.4 Proponer nuevos escenarios, escenarios y seleccionados	1.5.4.1 Torneos anuales(Seleccionados,futbol,futbolito del Adulto,seleccionados interdepartamentales, torneo de cartas, ajedrez, futsala)					DEPORTISTAS(FUTBOL, VOLEIBOL,FUTBOLITO, ADULTOS,TENIS DE MESA,AJEDREZ DEL MUNICIPIO				19.062.000	0	19.062.000	19.062.000	0	0	0	0	0	A-4	A-4-1	19.062.000
1.5.5 Creacion del instituto municipal del deporte y la recreacion	1.5.5.1 Crear el Instituto Municipal del Deporte y La Recreación									0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
1.5.6 Promover inversiones, para disciplinas deportivas	1.5.6.1 Garantizar a todos los niños del municipio la formación en las diferentes disciplinas deportivas, con el fin de que puedan ocupar su tiempo libre con la formación requerida									27.754.883	0	27.754.883	27.754.883	0	0	0	0	0	A-2-5	apoyo de escuelas, contratados para la practica del deporte y la recreacion	27.754.883
1.5.7 Levantar censos de escenarios deportivos de las zonas rural y urbana del municipio, para conocer en su actualidad estado	1.5.7.1 Promover la creación de un grupo de mantenimiento de escenarios deportivos de las zonas rural y urbana del municipio, para el mantenimiento de cada uno de los escenarios deportivos del municipio					Los escenarios deportivos del municipio				0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
1.5.8 Gestionar recursos para implementación deportivo	1.5.8.1 Gestionar recursos y alianzas que permitan la implementación y la ejecución de programas y proyectos deportivos de esta índole					entidades privadas,publicas,de cooperacion internacional,centros educativos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0
	1.5.8.2 Formular y presentar los proyectos a entidades publicas y privadas de todos los sectores, para la implementación de programas deportivos en el municipio									0	0	0	0	0	0	0	0	0	A-4	sin	0

ACTIVIDADES									INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE (Si aplica)	LINEA BASE DESARROLLAR PROGRAMA O PROYECTO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS EFECTUADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	DOCUMENTO Y EL PROCESO DE SUPERVISION Y EL ACTA MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REPORTE DE EVIDENCIAS ORIGINALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION METAS DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
convenios con el clubes(tres deportivos,y dos de futbol)	CONVENIOS CON 3 CLUBES DEPORTIVOS EXISTENTES	3	5	01/01/2012	31/12/2012				4 convenios elaborados / Total convenios programados*100	% convenios Ejecutados	% de convenios	No. De convenios suscritos	No. De convenios	40	0	0	0	40	40	
REALIZACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA PLANEAR PLANTEAR EL PROYECTO REALIZACION Y EJECUCIÓN DE CONGRESOS PARA MAESTRIA NIVEL 1 - PREINVESTIG									No. De estudios realizados/No. De estudios programados *100	% de avance proximos	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	40	0	0	0	40	40	
IMPLEMENTACION UN PROYECTO CON EL ANIMA PARA SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO	IMPLEMENTACION UN PROYECTO CON EL ANIMA PARA SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO	1	1	01/02/2012	30/11/2012				No. De programas realizados/No de programas programados *100	% de avance proximos	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	40	0	0	0	40	40	
ejecucion de charlas motivacionales a padres de familia docentes y estudiantes y cerca de deporte y la recreación dirigiendo principalmente a clubes deportivos		2 Anualmen	Promover el espacio para al menos 3 charlas motivacionales dirigidas a padres de familia y estudiantes sobre la importancia de la formación en deporte	01/01/2012	31/12/2012				No. De charlas realizadas/no. De charlas programadas *100	% charlas realizadas	% de charlas	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
Motivar niños niñas y jóvenes de las escuelas deportivas de Futbol, Baloncesto, Futsala, ajedrez, participar y actividades,y/o eventos, realizar 2 charlas por año.		50% de niños, niñas y adolescentes en escuelas en los programas deportivos	Lograr un incremento del 50% de la participación de niños, niñas y adolescentes, en dos (dos) lugar el 60% en participación en los diferentes programas de formación en escuelas deportivas	01/01/2012	31/12/2012				No. De procesos ejecutados/No. De población programada *100	% de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte	% de vinculación	sitio. De población vinculada	No. De población	40	0	0	0	40	40	
reglamentos para escuelas deportivas, grupos, juntas dirección actuacy y entre deportivas de diferentes disciplinas.		4	sin	01/02/2012	31/12/2012				No. De reglamentos realizados/ No. De reglamentos programados *100	% de reglamentos realizados	% de reglamentos	No. De reglamentos entregados	No. De procesos	40	0	0	0	40	40	
Brindar incentivos a los talentos que sobresalen en las diferentes disciplinas deportivas.		0	sin	01/02/2012	31/12/2012				No. De incentivos otorgados/ No. De incentivos programados *100	% incentivos Otorgados	% incentivos	No de incentivos otorgados	No. De incentivos	0	0	0	0	0	0	
Conformar 4 seleccionados para que los niños y jóvenes representen al municipio en los diferentes encuentros departamentales y de orden nacional		2 seleccionados conformados	4	01/02/2012	31/12/2012				No de seleccionados conformados/No De seleccionados conformados *100	% De seleccionados conformados	% seleccionados	No. Seleccionados conformados	No. De seleccionados	0	0	0	0	0	0	
Dar continuidad a los torneos deportivos municipales de futsala(futbol, voleibol, futsala, futbol, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, natacion,atletismo), inter barrios de futbol y futsala		5	Organizar 6 torneos deportivos anuales para la comunidad, en todas las disciplinas deportivas	01/01/2012	31/12/2012				No. De torneos realizados/ No. De torneos programados *100	% Torneos Realizados	% torneos	No. Torneos realizados	No. De torneos	0	0	0	0	0	0	
encuestas de caracterizacion para la creacion del instituto descentralizado de deporte y recreacion municipal		0	1	01/02/2012	31/12/2012				No. De encuestas realizadas/No. De encuestas realizadas*100	% de avance en encuestas	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
				01/02/2012	31/12/2012									0	0	0	0	0	0	
Contratar personal idóneo y capacitado que se encargue de la formación deportiva en niños, jóvenes y adultos		5	Contratar al menos 3 personas idóneas y apropiadas de formación deportiva de los niños del municipio						No de Monitores contratados/No Total de monitores programados*100	% monitores contratados	% de monitores	No. De monitores contratados	No. De monitores	0	0	0	0	0	0	
Crear y diagnosticar el estado físico y motricidad de los escenarios deportivos y recreativos del área rural y urbana del municipio		1	1	01/02/2012	31/12/2012									0	0	0	0	0	0	
									No. De diagnosticos realizados /No. De diagnosticos programados*100	% de avance de diagnostico	% de avance	No. De diagnosticos realizados	No. De diagnosticos	0	0	0	0	0	0	
Formular y gestionar 1 proyecto de implementación deportiva ante diferentes entidades ,para el fortalecimiento deportivo de la comunidad		1	1	01/01/2012	31/12/2012				No. De proyectos realizados/ No. De proyectos programados *100	% proyectos realizados	% proyectos	No. De proyectos realizados	No. De proyectos	0	0	0	0	0	0	
				01/01/2012	31/12/2012									0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: DESPLAZADOS

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSIÓN					FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMO Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BINAL	CÓDIGO BMPIN BPIM	FECHA INICIO POA	FECHA TERMINACIÓN BPIM	AREAS MISIONALES	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM / PRESUBINAL	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	BIP	PROPIOS	SIPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CÓDIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
1.0.1 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ACADÉMICA	1.10.1.1 Implementación del taller en artes y oficios para la población desplazada			06/01/2012	31/12/2015	Al cruce estrategico con la Alcaldía municipal, Gobernacion, Ministerio del pueblo, Departamento Administrativo para la Prosperidad		700 personas	700 personas	0	-	0	0	0								
	1.10.1.2 Apertura de los talleres de formación artística para niños, niñas, jóvenes y adultos con oportunidad para personas desplazadas			06/01/2012	31/12/2015	Al cruce estrategico con la Alcaldía municipal, Gobernacion, Ministerio del pueblo, Departamento Administrativo para la Prosperidad		700 personas	700 personas	0	-	0	0	0								
1.10.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.10.2 .1 Motivar a estudiantes padres de familia, docentes personas desplazadas y en general a la comunidad en actividades de tipo deportivo para que hagan parte de las escuelas formadas por parte de las escuelas deportivas			06/01/2012	31/12/2015	Al cruce estrategico con la Alcaldía municipal, Gobernacion, Ministerio del pueblo, Departamento Administrativo para la Prosperidad		700 personas	700 personas	0	-	0	0	0								
1.10. 3 PROMOVER Y APOYAR LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, REGIÓN NORTE CHINÁ	1.10. 3.1 Participación en diferentes convocatorias publicas del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, ACCIDER entre otras			06/01/2012	31/12/2015	Alcance estrategico con la Alcaldía municipal, Gobernacion, Ministerio del pueblo, Departamento Administrativo para la Prosperidad		100 familias	100 familia	0	-	0	0	0								
1.10.4 SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	1.10.4.1 Montaje de proyectos productivos experimentales			06/01/2012	31/12/2015	Alcance estrategico con la Alcaldía municipal, personeria, Gobernacion, Ministerio del pueblo, Departamento administrativo para la		150 familias	30 familias	0	-	0	0	0								
	1.10.4.2 Implementación de huertas caseras y agrícolas urbanas y rurales			06/06/2012	31/12/2015			150 familias	30 familias	0	-	0	0	0								
	1.10.4.3 Implementar programa MERCAMPO (Mercar en el campo)			06/06/2012	31/12/2015			150 familias	30 familias	0	-	0	0	0								
1.10.5 A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA	1.10.5 .1 Atención inmediata a las victimas de desplazamiento forzoso	proyecto en construcción	1777700000000	06/06/2012	31/12/2015	Alcance estrategico con la Alcaldía municipal, personeria, Gobernacion, del pueblo, Departamento administrativo para la Prosperidad		familias	familias a la vez	2.000.000	2.000.000	0	0	0								
	1.10.5 .2 Apoyo logístico para presentación proyectos productivos y de vivienda para la población desplazada ante diferentes instituciones			06/06/2012	31/12/2015	Alcance estrategico con la Alcaldía municipal, personeria, Gobernacion, del pueblo, Departamento administrativo para la Prosperidad		150 familias	30 familias	1.000.000	1.000.000											

ACTIVIDADES									INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE (Si aplica)	LINEA BASE DESARROLLAR PROGRAMA O PROYECTO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS EFECTUADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	DOCUMENTO Y EL PROCESO DE SUPERVISION Y EL ACTA MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REPORTE DE EVIDENCIAS ORIGINALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION METAS DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
Realización de 2 talleres en artes y oficios para personas desplazadas.		2 Talleres realizados Fuente Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	2 talleres	1/01/2012	31/12/2012			Entrada asistencia, fotografías	No. Talleres realizados/No. Talleres programados X 100	No. Talleres realizados	Talleres realizados	% Cumplimiento	% talleres	0	0	0	0	0	
Un taller de formación artística para población desplazada		1 Taller Fuente Secretaria de Cultura Municipal 2011.	1 taller	01/01/2012	31/12/2012			Entrada asistencia, fotografías	No. Talleres realizados/No. Talleres programados X 100	No. Talleres realizados	Talleres realizados	% Cumplimiento	% talleres	0	0	0	0	0	
Implementación de una encuesta deportiva para población desplazada		0	1	1/01/2012	31/12/2012			Encuesta conformada	No. Encuestas deportivas conformadas/No. Encuestas deportivas programadas	No. Encuestas deportivas conformadas	Encuesta deportiva	% cumplimiento	% Encuestas deportivas creadas	0	0	0	0	0	
		2 familias	4	01/01/2012	31/12/2012			Encuestas Censo,acta elg.	No. beneficiarios/No. Proyectados X 100	No. Beneficiarios	Beneficiarios	% cumplimiento	% Beneficiarios	0	0	0	0	0	
Gestionar el Beneficio desplazados del subsidio integral de tierras. Para un total de 2 beneficiados														0	0	0	0	0	
1 proyectos productivos en ejecución con desplazados del municipio		1 proyectos productivos en ejecución con el	1 proyecto	01/03/2012	31/12/2012			documento proyecto, listado asistencia, registro fotografías	No. de proyectos productivos en ejecución/No. de proyectos productivos programados X 100	N° de proyectos productivos en ejecución	Proyectos productivos en ejecución	% cumplimiento	% proyectos productivos en ejecución	0	0	0	0	0	
6 huertas caseras en diferentes veredas del municipio. 6 huertas caseras de diferentes veredas del área urbana inadaptadas por desplazados		1 huertas casera en diferentes veredas del municipio 2 huertas caseras en el municipio	5 huertas	01/03/2012	31/12/2012			Listado familias participantes, registro fotográfico	N° de huertas realizadas/N° de huertas programadas x 100	N° de huertas realizadas	N° de huertas realizadas	% cumplimiento	% de huertas realizadas	0	0	0	0	0	
1 mercampo ceremonial realizado en la plaza de mercado del municipio con los productores rurales y urbanos		0	programas programados a	01/03/2012	31/12/2012			Listado familias participantes, registro fotográfico	N° de Mercampos realizados/N° de Mercampos programados x 100	N° de Mercampos realizados	N° de Mercampos realizados	% cumplimiento	% de Mercampos realizados	0	0	0	0	0	
100% familias desplazadas por la violencia que llegaron al Municipio		50% familias atendidas. Fuente Secretaria de Gobierno Municipal 2011.	100 % familias atendidas	02/01/2012	31/12/2012			acta entrega ayuda	No. Familias atendidas/No. Familias solicitan ayuda	No. Familias atendidas	Familias atendidas	% cumplimiento	% Familias atendidas	0	0	0	0	0	
5 proyectos atenuados y presentados para las personas desplazadas		2 proyectos atenuados 2011.	5 proyectos atenuados	02/01/2012	31/12/2012			Registro proyectos	No. Proyectos atenuados y presentados/No. Proyectos propuestos	No. Proyectos atenuados y presentados	Proyectos atenuados y presentados	% cumplimiento	% Proyectos atenuados y presentados	0	0	0	0	0	

MINISIRAL A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	1.10.4.1 Atención en salud al desplazado				06/01/2012	31/12/2015	Secretaria Salud Municipal, Secretaria Gobierno, SIPO							0	-	0	0	0				Brigadas de salud municipal para la población desplazada		0	1 brigada realizada					Brigada salud realizada	Brigadas salud realizadas/No. Brigadas programadas	No. Brigadas salud realizadas	Brigadas salud realizadas	% cumplimiento	% Brigadas salud realizadas	0	0	0	0	0	0	
					06/01/2012	31/12/2015								0	-	0	0	0				Afiliación oportuna al sgsss de la población desplazada		100% Solicitudes atendidas	100% Solicitudes atendidas					plantilla afiliación	afiliación oportuna al sgsss de la población desplazada	No. Afiliaciones al sgsss realizadas/ No. Solicitudes afiliación al sgsss	No. Afiliaciones al sgsss realizadas	% cumplimiento	% Afiliaciones al sgsss realizadas	0	0	0	0	0	0	
					06/01/2012	31/12/2015								0		0	0	0				Asistencia y acompañamiento a la población desplazada para el acceso oportuno a los programas de subsidio		100% de las Inscripciones realizadas						Proyecto actima asesorados	No. Asesorias tendidas/No. Asesorias solicitadas	No. Asesorias tendidas	Asesorias tendidas	% cumplimiento	Asesorias tendidas	0	0	0	0	0	0	
					06/01/2012	31/12/2015								0		0	0	0				Realización de estrategias de atención psicosociales para la superación del trauma por la violencia		1 grupo de viuda conformado y fortalecido						Regisio actima atendidos	No. Atenciones psicosociales/No. Solicitudes	No. Atenciones psicosociales	Atenciones psicosociales	% cumplimiento	% Atenciones psicosociales	0	0	0	0	0	0	
	1.10.4.2 Impulsar el programa de transporte escolar				06/01/2012	31/12/2015	Secretaria Educacion Municipal							0	-	0	0	0				Apoyo con transporte escolar a los estudiantes desplazados en condiciones para desplazarse a zonas alejadas del municipio		100% de estudiantes beneficiados	Apoyo de 100% de estudiantes matriculados 2012 Fuente: Secretaria					Listado beneficiarios	Apoyo con transporte escolar a los estudiantes desplazados en condiciones para desplazarse a zonas alejadas del municipio	No de estudiantes transportados	Estudiantes transportados	% cumplimiento	% de estudiantes transportados/No. Estudiantes matriculados	0	0	0	0	0	0	
	1.10.4.3 Incluir el programa de estudiantes escolares				06/01/2012	31/12/2015	Secretaria Educacion Municipal							0		0	0	0				Beneficiar población vulnerable de las instituciones educativas proveniente población desplazada, grupos étnicos y población vulnerable		100% de estudiantes beneficiados						Listado beneficiarios	No de estudiantes atendidos/No. Estudiantes matriculados	No de estudiantes atendidos	Estudiantes atendidos	% cumplimiento	No de estudiantes atendidos	0	0	0	0	0	0	
1.10.4 ATENCION PERSONAL DEL SALUD A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	1.10.4.4 entrega de paquete escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas				06/01/2012	31/12/2015	Secretaria Educacion Municipal							1.000.000	1.000.000	0	0	0				Entregar anualmente el 100% de la población escolar desplazada del municipio el paquete escolar		100% de estudiantes beneficiados 2012 Fuente: Secretaria de Educación Municipal 2012	1 satisfaccion	01/08/2012	01/12/2012			Listado beneficiarios	No de paquetes escolares entregados/ Estudiantes matriculados	No de paquetes escolares entregados	Paquetes escolares entregados	% cumplimiento	No de paquetes escolares entregados	0	0	0	0	0	0	
1.10.7 ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	1.10.7.1 Realización de caracterización de víctimas de la violencia en el municipio				06/01/2012	31/12/2015	Alianza metodologica con la Institucion municipal, Secretaria Gobierno, SIPO,salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad							0	-	0	0	0				Caracterizar el 100% de las victimas		100% de victimas caracterizadas	1 documento caracterizacion	01/08/2012	01/12/2012			Listado cerrado	No. victimas cerradas/ No. Victimas existentes	% de victimas cerradas	Victimas cerradas	% cumplimiento	% de victimas cerradas	0	0	0	0	0	0	
	1.10.7.2 Formular el plan municipal de atención y reparación integral a víctimas.				06/01/2012	31/12/2015	Alianza metodologica con la Institucion municipal, Secretaria Gobierno, SIPO,salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad							1.000.000	1.000.000	0	0	0				Elaborar Plan accion atención y reparación de victimas		100% de victimas cerradas	0	01/08/2012	01/12/2012			ACTIVI-RIVAS/SIMS	Plan de acción coordinado	Plan de acción coordinado	Plan de acción coordinado	% cumplimiento	% Plan de acción coordinado	0	0	0	0	0	0	
	1.10.7.3 Ajustar el Plan Integral Unificado para atención a la población victima de la violencia				06/01/2012	31/12/2015	Alianza metodologica con la Institucion municipal, Secretaria Gobierno, SIPO,salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad							1.000.000	1.000.000	0	0	0				ajustar el PIU actual		PIU agosto (Informe Gestion 2011)		01/08/2012	01/12/2012			dbCat14-6702	PIU ajustado	PIU ajustado	PIU ajustado	% cumplimiento	% PIU ajustado	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: RED UNIDOS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **########**

SECTOR: RED UNIDOS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **01/01/2012** HASTA **31/12/2012**

SECTOR: RED UNIDOS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO

SECTOR: RED UNIDOS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION									RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES											INDICADORES								OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (BUSQ	CÓDIGO INICIOPIDIA BPIM	FECHA INICIACIÓN BPIM	FECHA TERMINACIÓN BPIM	ÁREA INVOLUCRADA	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM (PROCEDIMIENTO)	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CRÉDITO ANEXO DE LA VIGENCIA	RECURSOS POR SUSCRIPCION DE VIGENCIA	SGP	PROPIOS	DOTTO	NACION	OTROS (CONVENIOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CÓDIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE (L ARD 2011)	LINEA BASE A DESARROLLAR PRIMERO VIGENCIA ARD 2011	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS DURA DESARROLLO DE ACTIVIDADES	DOCUMENTO Y EL PROCESO DE SUPERVISION Y CLAVE DESCRIPTIVA DE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REQUISITOS DE EVIDENCIA (FOTOGRAFIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION DEFI DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR DEFI DE RESULTADO	DESCRIPCION DEFI DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR DEFI DEL PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR Y QUE SEAN IMPORTANTES
1.1.1 RED UNIDOS	1.1.1.1 Todos identificados					SECRETARIA DE GOBIERNO /REGISTRADURIA DELESTADO CIVIL	0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS												LEVANTAMIENTO DE LINEA BAGE MUNICIPAL POR PARTE DELOS COGESTORES MUNICIPALES	0	NA	420 FAMILIAS	01/03/2012	31/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de la población en pobreza extrema que cuenta con sus documentos de identidad y que esta registrada en la base de datos del Estado.	% de procesos de identificacion e inclusión a bases de datos	% de procesos	Lograr que el 80% de la poblacion en condiciones extrema tengan sus documentos de identidad los hombres tengan libreta militar y que esten registrada en la base de datos del Estado.	No. de procesos realizados	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL PORGRAMA UNIDOS - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - CON LOS CUALES SON PAGADO LOS COGESTORES- APORTE MUNICIPAL BIENES INMUEBLES Y DOTACIÓN DE OFICINAS - LAS METAS PROYECTADAS SON A 4 AÑOS EL MUNICIPIO DE SUPIA INGRESO A LA ESTRATEGIA EN EL 2011 LO CUAL NO LE HA PERMITIDO INICIAR LA FASE FAMILIAR LA CUAL DETERMINA EL REAL CUMPLIMIENTO ALCANCE Y PROYECCION DE LOS OBJETIVOS
	1.1.1.2 Ingresos y trabajo para las familias unidas					SECTOR ECONOMICO	0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS													0	na	420 FAMILIAS	01/03/2012	01/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de adultos mayores en pobreza extrema que cuentan con una fuente de ingreso o subsidio económico.	% de adultos mayores con fuente de ingresos autosostenibles	% de adultos mayores con fuente de ingresos autosostenibles	Promover que el 100% de los adultos mayores de 60 años tengan una fuente de ingreso o subsidio económico.	No. de procesos realizados	0	0	0	0	0	0	
																														Porcentaje de las familias unidas que cuentan con al menos una fuente de ingreso autosostenible	% de familias con fuente de ingresos economicos	% mejoramiento de la calidad de vida de Las Familias Unidas	Generar capacidades laborales en el 100% de las familias unidas para acceder a un empleo o actividad laboral efectiva.	No. de procesos realizados	0	0	0	0	0	0	
	1.1.1.3 Fortalecido capital humano						0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS												LEVANTAMIENTO DE LINEA BAGE MUNICIPAL POR PARTE DELOS COGESTORES MUNICIPALES	0	na	420 FAMILIAS	01/03/2012	31/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que acceden a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial.	% FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DE LAS FAMILIAS UNIDOS	No de familias, niños, niñas , adolescentes con garantía de derechos	Garantizar que el 100% de los niños y niñas menores de 5 años accedan a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial.	Porcentaje de vinculacion a programas sociales	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL PORGRAMA UNIDOS - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON LOS CUALES SON PAGADO LOS COGESTORES- APORTE MUNICIPAL BIENES INMUEBLES Y DOTACIÓN DE OFICINAS
																														Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar que reciben educación, incluido la población de discapacidad			Lograr que 100% de los niños niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar reciban la educación incluida la población de discapacidad											
																														Porcentaje de adultos entre los 18 y 65 años alfabetizados.			Lograr que 80% de los adultos estén alfabetizados.											
																														Porcentaje de personas que continúan su preparación profesional.			Lograr que el 80% de las personas que lo desean continuen su preparación profesional											
																														Número de niñas y niñas menores de 5 años vinculados a actividades laborales.			Ningún niño o niña menor de 15 años vinculado a actividades laborales.											
	1.1.1.4 todos saludables	proyecto en construccion	177770024003	########	31/12/2012		0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS	1	0	1	1	0	0	0	0	A.14.1.3	programas diseñados para la superacion de la pobreza	1	LEVANTAMIENTO DE LINEA BAGE MUNICIPAL POR PARTE DELOS COGESORES MUNICIPALES	0	na	420 DE FAMILIAS	01/03/2012	31/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de personas en pobreza extrema envisadas al sistema de seguridad social en salud.	FAMILIAS UNIDOS VINCULADOS AL SGSSS Y CON ATENCION INTEGRAL	NUMERO DE FAMILIAS UNIDOS VINCULADOS AL SGSSS Y CON ATENCION INTEGRAL	Vincular al 100% de las personas en pobreza extrema al sistema de seguridad social en salud.	Numero de Familias Unidas con Atencion Integral en Salud	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL PORGRAMA UNIDOS - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON LOS CUALES SON PAGADO LOS COGESTORES- APORTE MUNICIPAL BIENES INMUEBLES Y DOTACIÓN DE OFICINAS
																														Porcentaje de adolescentes y adultos que cuentan con programas completos			Lograr que el 100% de las familias unidas y sus miembros accedan a los programas de prevencion y promocion de salud.											
																														Porcentaje de niños y niñas, mujeres, gestantes y personas en discapacidad que acceden a los programas de prevencion y promocion de salud.																	
	1.1.1.5 todos matriculados y atendidos de manera saludable						0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS												LEVANTAMIENTO DE LINEA BAGE MUNICIPAL POR PARTE DELOS COGESORES MUNICIPALES	0	na	420 FAMILIAS	01/03/2012	31/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de familias que practican hábitos higienicos y consumen los alimentos de manera apetitosa y los alimentos	Todos y todos con habitos alimenticios implementados y bien nutridos	Disminuccion del 50% de la desnutricion global en las familias UNIDOS	Promover que el 80% de las familias en pobreza extrema practiquen hábitos saludables en alimentacion y decoracion de mesas apetitosa a los alimentos	Porcentaje de implementacion de habitos higienicos en las familias UNIDOS	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL PORGRAMA UNIDOS - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON LOS CUALES SON PAGADO LOS COGESTORES- APORTE MUNICIPAL BIENES INMUEBLES Y DOTACIÓN DE OFICINAS
	1.1.1.6 vivienda digna para todos						0	420 FAMILIAS	420 FAMILIAS												LEVANTAMIENTO DE LINEA BAGE MUNICIPAL POR PARTE DELOS COGESORES MUNICIPALES	0	na	420 FAMILIAS	01/03/2012	31/12/2012	0	ACOMPAÑAMIENTO DEL DELEGADO MUNICIPAL	BASE DE DATOS UNIDOS	Porcentaje de familias en pobreza extrema que acceden de manera preferencial a los programas de vivienda nueva, mejoramiento, saneamiento en un plazo grupo y vivienda en ubicación de predios, de acuerdo a sus necesidades.	Acceso a programa de mejoramiento de vivienda de manera preferencial	Numero de mejoramientos de vivienda asignadas a las Familias Unidas	Beneficiar el 80% de las familias en pobreza extrema que accedan a los programas de vivienda nueva, mejoramiento, saneamiento en un plazo grupo y vivienda en ubicación de predios, de acuerdo a sus necesidades.	No de familias que acceden a subsidios de Mejoramientos de Vivienda	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL PORGRAMA UNIDOS - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON LOS CUALES SON PAGADO LOS COGESTORES- APORTE MUNICIPAL BIENES INMUEBLES Y DOTACIÓN DE OFICINAS
																														Porcentaje de familias en pobreza extrema que cumplen el 100% de sus logros identificados en el plan familiar.			Lograr que el 100% de las familias cumplan los logros establecidos en el plan familiar.											
																														Porcentaje de familias en riesgo de violencia intrafamiliar y abuso sexual.			Reducir los niveles de violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso sexual en las familias Unidas.											

| | | |

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE GOBIERNO

PERIODO COMPROMISO ENTRE **01/01/2012** hasta **31/12/2012**

SECTOR: MINERO

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION						AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (BINA)	CODIGO INICIPIO BPIM	FECHA INICIO/ACTIVIDAD	FECHA TERMINACION/ACTIVIDAD BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS CREDITO EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR COOFINANCIAR VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTS	SECTOR	OTROS (CONVENIOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL BARRIO	MONTO TOTAL
2.4.1 ELABORACIÓN DEL CENSO MINERO Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DEL MUNICIPIO.	2.4.1.1 Construir un instrumento que permita censar y medir las Condiciones de las personas dedicadas a la minería y las explotaciones de este tipo	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	17777000M000	########	31/12/2012	SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN	0
	2.4.1.2 Aplicar Conocimiento al instrumento diseñado a la totalidad de personas dedicadas a actividades mineras y explotaciones existentes en la jurisdicción					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO														
2.4.2 GENERAR CONVENIOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL	2.4.2.1 Adelantar programas de reforestación y paisajismo conjuntamente con entidades públicas y actores privados					SECT. PLANEACION / UMATA / SECT. GOBIERNO														
2.4.3. DESARROLLAR PROYECTOS FORESTALES DE PROTECCIÓNPRODUCCIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MADERA, Y PROTECCIÓN DE SUELOS EN ZONAS DEGRADADAS.	2.4.3.1 Construir y ejecutar un plan de reforestación comercial municipal					SECT. PLANEACION - UMATA / SECT. GOBIERNO														
	2.4.3.2 Fortentar entre todos los actores mineros del municipio, la utilización de maderas cultivadas en el reforzamiento de las explotaciones					SECT. PLANEACION - UMATA / SECT. GOBIERNO														
2.4.4 INCENTIVAR A TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA QUE DEN CABAL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y LEYES VIGENTES PARA GENERAR CONDICIONES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	2.4.4.1 Capacitar a todos los actores del sector minero del municipio en normatividad minera y ambiental					GOBERNACION SECT. GOBIERNO / SECT. EDUCACION														
	2.4.4.2 Generar alianzas con entidades y organizaciones del sector, para que se oriente formacion en buenas prácticas					SECT. GOBIERNO / SECT. EDUCACION														
	2.4.4.3 Realizar acompañamiento en asesorias y diligenciamiento de documentos para formalizacion					GOBERNACION SECT. GOBIERNO / SECT. EDUCACION														
	2.4.5.1 Mejorar las condiciones de seguridad de los mineros del municipio de Supia					SECT. GOBIERNO														
	2.4.5.2 Capacitar a todos los actores del sector minero del municipio en manejo y mitigacion de los riesgos, adernas promocionarlos en la					GOBERNACION SECT. GOBIERNO / SECT. EDUCACION														
2.4.6 GENERACIÓN DE EMPRESAS	2.4.6 . 1 Realizar un estudio para identificar todo el potencial de recursos mineros no tradicionales existentes en el municipio de Supia					SECRT. GOBIERNO / SECT. PLANEACION														
	2.4.6 . 2 Incubacion de empresas mineras sostenibles orientadas a la explotacion de recursos mineros no tradicionales					SECRT. GOBIERNO														

ACTIVIDADES									INDICADORES											OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LIBRE-MEDIO-ALARGO (M-L-ARG (M)	LIBRE-MEDIO-DESARROLLO DE PRESUPUESTO-VIGENCIA (M)-(V)	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	DOCUMENTOS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIO DE ENTREGAS (ORDINARIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META EN EL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	REFTAR Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
ELABORACION DE UN INSTRUMENTO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA CONOCER LA POBLACION MINERA DEL MUNICIPIO Y MEDIR SUS CONDICIONES		0	1	01/07/2012	31/12/2012				Instrumento de caracterizacion y medicion diseñado	% de avance de procesos	% instrumentos elaborados	Construcción de un instrumento que permita censar y medir las condiciones de las personas dedicadas a la minería u hea	No. De instrumentos diseñados	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZACION DEL CENSO		0	1	01/07/2012	31/12/2012				# de fichas técnicas del censo estructuradas por año / # total de mineros y explotaciones existentes	% de avance de procesos	% fichas diligenciadas	Aplicación censoria del instrumento diseñado a la totalidad de personas dedicadas a actividades mineras y explotaciones	No. De fichas / no. De mineros y explotaciones existentes realizadas	0	0	0	0	0	0	0	
DISEÑAR PROGRAMA DE REFORESTACION / GENERAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS		0	2	01/07/2012	31/12/2012				No. Convenios suscritos	% de avance de procesos	convenios suscritos	Suscribir convenios para la mitigación y remediación de reas afectadas por explotaciones mineras	No. convenios	0	0	0	0	0	0	0	
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
REALIZAR CAPACITACION		100 MINEROS	2 CAPACITACIONES						# DE CAPACITACIONES DICTADAS / # CAPACITACIONES PROGRAMADAS		Capacitaciones dictadas	Capacitar al 100% de los actores del sector minero en normatividad minera y ambiental	No. De capacitaciones / No. De actores beneficiados	No. Mineros, No. Capacitaciones	0	0	0	0	0	0	
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
REALIZAR CAPACITACION		30%	2						# de capcitaciones programadas / # capacitaciones programas		capacitaciones dictadas	capcitar al 80% de los actores	No. Capacitaciones / no. Actores	No. Capacitaciones / % actores capacitado	0	0	0	0	0	0	
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE GOBIERNO- PLANEACION

PERIODO COMPROMISO ENTRE **01/01/2012** hasta **31/12/2012**

SECTOR: INDUSTRIAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION						AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (BINA)	CODIGO INICIPIO BPIM	FECHA INICIO/ACTIVIDAD	FECHA TERMINACION/ACTIVIDAD BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS CREDITO EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR COOFINANCIAR VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTS	SECTOR	OTROS (CONVENIOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL BARRIO	MONTO TOTAL
2.5.1 A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2.5.1.1 Incentivar y motivar a los actores del sector agroindustrial a programas de capacitación y transferencia de tecnología	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	17777000M000	01/01/2012	31/12/2012	SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO / SECT. AGRICULTURA-DPTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN	0
2.5.2 IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTIVAS CON PRODUCCIÓN LIMPIA Y MENOS IMPACTO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO, QUE PERMITAN LA ASOCIACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA HASTA LA MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL.	2.5.2.1 Convertir fincas en agroindustrias					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO														
2.5.3 INTEGRAR PROCESOS DE ASOCIACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A PARTIR DE ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES INCLUYENDO MERCADO	2.5.3. 1. Conformacion de Empresas Asociativas					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO / SECT. AGRICULTURA-DPTO														
2.5.4 PROMOCIONAR LOS INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS INDUSTRIAS LOCAL (MUNICIPAL)	2.5.4.1 Diseño de una estrategia de fomento para el establecimiento de industria en el municipio de Supia					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO														
2.5.5. DISEÑAR CON EL CONCURSO DEL SECTOR PRIVADO, UN SECRETARIADO AGRICOLA TURNY Y ASESORIA ESTRATEGICA, ORIENTE, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS	2.5.5. 2 Acompañamiento para la formulacion de proyectos de emprendimiento					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO														
	2.5.6. 2 Política Publica de la Industria Supiaña					SECT. GOBIERNO														
	2.5.6.1 Construir y formular el proyecto para la construcción del Centro de Acopio y Transformación agroindustrial					SECT. PLANEACION / SECT. GOBIERNO / DESARROLLO ECONOMICO-UMATA														

ACTIVIDADES									INDICADORES											OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LIBRE-MEDIO-ALARGO (M-L-ARG (M)	LIBRE-MEDIO-DESARROLLO DE PRESUPUESTO-VIGENCIA (M)-(V)	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	DOCUMENTOS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIO DE ENTREGAS (ORDINARIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META EN EL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	REFTAR Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
capacitaciones y asesorias empresariales para formar a las productores agropecuarios como verdaderos empresarios del campo		0	2	01/07/2012	31/12/2012				# de empresas creadas/# de empresas proyectadas *100	% DE AVANCE	empresas y/o asociaciones creadas	No. De empresas y/o asociaciones creadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluación de las variables para la elaboración del prediseño de la estrategia		0	1	01/07/2012	31/12/2012				# Variables contempladas/# variables proyectadas * 100	% DE AVANCE	pre-diseño de la estrategia	No. Prediseños	0	0	0	0	0	0	0	0
realización de reuniones y/o asesorias para la formulación de proyectos de emprendimiento a organizaciones		0	2	01/07/2012	31/12/2012				# proyectos formulados/ # proyectos proyectados * 100	% DE AVANCE	proyectos formulados	No. De proyectos formulados	0	0	0	0	0	0	0	0
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA
																					NO SE CONTEMPLA PARA ESTA VIGENCIA

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE GOBIERNO- PLANEACION

PERIODO COMPROMISO ENTRE **01/01/2012** hasta **31/12/2012**

SECTOR: ENERGETICO
RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BUSINEA	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIO/APIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INFLUENCIADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM PRESUPUESTADA	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SSFYO	MOCION	OTROS (COMPRIMIDOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
2.6.1 PROMOVER CONCERTACIÓN CON LAS COMUNIDADES RESIDENTES, PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ENERGÍA RENOVABLES (EÓLICA, SOLAR, TÉRMICA, ENTRE OTRAS)	2.6.1.1 Fomentar la generación de energía eléctrica	PROYECTO EN CONSTRUCCION	1777700000000	01/01/2012	31/12/2012	SECT. PLANEACION - CHEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN	0
2.6.2 IMPULSAR LAS ACREDITADES CLIMATICAS DEL MUNICIPIO PARA ATRAER INVERSIÓN EN GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA DE FUENTES DE ENERGÍA (EÓLICA, SOLAR, TÉRMICA, ENTRE OTRAS)	2.6.2.1 Impulsar la generacion de proyectos para la generación de a partir de fuentes alternativas (Eólica, Solar, Termal, entre otras)	PROYECTO EN CONSTRUCCION	1777700000000	1/1/201	31.12.2013	SECT. PLANEACION - CHEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN	0
	2.6.2. Incentivos para la adecuación de sistemas energéticos en viviendas ariegaldas con el medio ambiente (Eólica, Solar, Termal, entre otras)					SECT. PLANEACION - CHEC														

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | |

	3.1.4.01 IMPLEMENTAR UN ACCIONARIO QUE PERMITA LA VINCULACIÓN DE LOS AGENTES CLAVE (productores, fondos de fomento, financieros, ((ganado, cacao, caucho, palma, plátano, yuca, maíz, frutas y otros), ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO AMBIENTAL.	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	1777750004000	01/01/2012	31/12/2015	ganaderos, ecos locales, cooperativas, gobernación, empresas de servicios ambientales, ptrolera, departamental, policía, organismos de cooperación, ong, ministerio de salud, ministerio de ambiente, ministerio de vivienda, cámara de comercio de florencia, dirección seccional de salud de caquetá, ica, sena, sfm, ampf, j.a.c., comunidad, universidad, educativos, grupos étnicos													1. CONTRATACIONES TRIMESTRALES CON EL FIN DE ESTABLECER PROGRAMAS DE MONITOREO, ALERTAS TEMPRANAS, ALTERNATIVAS, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ETC. 2. REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO, ALERTAS TEMPRANAS, ALTERNATIVAS, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ETC. 3. REALIZAR LA REVISIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, ESTUDIOS, PARA CORRER EL ESTADO DEL ARTE DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 4. CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE ACOMPAÑARÁN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO		4 acciones realizadas Fuente: Informe de Planeación Municipal 2012					No. CONTRATOS PROYECTADOS/ No. CONTRATOS REALIZADOS *100	no. de acciones realizadas	NO. ACCIONES	implementar 3 acciones sobre control de agentes contaminantes con la comunidad	No. ACCIONES REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	
	3.1.4.02 ADQUIRIR ZONAS DE INTERES AMBIENTAL Y ESTRATEGICAS para POSTERIOR ADJUDICACIÓN	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	1777750004000	01/01/2012	31/12/2015	gobernación, corporaciones, PDA, empresas de servicios ambientales, grupos étnicos			5.001.000	0	5.001.000	0	5.001.000	0	0	0	a.10.00 a.10.01	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL	5.001.000	1. CONTRATACIONES TRIMESTRALES DE ZONAS AMBIENTAL. 2. CONTRATACIÓN PROFESIONAL, ALTERNATIVAS, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ETC. 3. REALIZAR LA REVISIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, ESTUDIOS, PARA CORRER EL ESTADO DEL ARTE DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 4. ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL. 5. ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL. 6. ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL.		2 predios adquiridos Fuente: informe de Gestión 2011					No. PREDIOS REALIZADOS/ No. PREDIOS PROYECTADOS *100	no. de predios adquiridos	N.DE PREDIOS ADQUIRIDOS	adquirir al menos 2 predios para su recuperación y poder reforestarlos de acueductos	No. PREDIOS ADQUIRIDOS	0	0	0	0	0	0	
	3.1.4.03 CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA INSERTIDAD Y ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA NACIONAL Y ESTATAL SOCIAL, SABERES, CARGO, PRACTICAS, ENTRE OTRAS	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	1777750004000	01/01/2012	31/12/2015	ganaderos, cooperativas, ecosaberes, ecosaberes, ecosaberes.			250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	a.10.00	CONSTRUCCIÓN, PROTECCIÓN REFORESTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	250.000	1. PROYECTO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE ARTESANOS DE SUPIA. 2. ACTIVIDADES PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA NACIONAL Y ESTATAL SOCIAL, SABERES, CARGO, PRACTICAS, ENTRE OTRAS. 3. ACTIVIDADES PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA NACIONAL Y ESTATAL SOCIAL, SABERES, CARGO, PRACTICAS, ENTRE OTRAS		2 acciones realizadas Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 2011					No. PROCESOS REALIZADOS/ No. PROCESOS PROYECTADOS *100	no. de acciones realizadas	NO. ACCIONES	Solicitar y dar cumplimiento los convenios suscritos, con el menos una acción en el año por cada uno de ellos	No. ACCIONES REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	
	3.1.4.04 FORTALECIMIENTO DE LAS ETNIAS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE AFRODESCENDIENTES EN EL MUNICIPIO	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	1777750004000	01/01/2012	31/12/2015	cooperativas, ecosaberes, grupos étnicos			250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	a.10.00	CONSTRUCCIÓN, PROTECCIÓN REFORESTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	250.000	1. ACTIVIDAD PARA EL AÑO 2012 LA VINCULACIÓN DEL CONSEJO DE ARTESANOS DE SUPIA. 2. ACTIVIDADES PARA LA FORTALECIMIENTO DE LAS ETNIAS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE AFRODESCENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA.		21 personas en formación Fuente: Informe Anuales de Gestión 2011					No. PROCESOS REALIZADOS/ No. PROCESOS PROYECTADOS *100	no. de procesos realizados	No. PROCESOS	Fortalecer y Solidarizar los 21 procesos en funcionamiento	No. PROCESOS REALIZADOS	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE PLANEACION -CEMDER

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO DATE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: AGRICOLA PECUARIO

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSIÓN			FUENTES DE FINANCIACION						AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLET O DEL PROYECTO REGISTRADO IN EL BPIM (BIUNA)	CÓDIGO DESCRIPCIÓN BPIM	FECHA DESCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN BPIM	ÁREA INFLUENCIA(S)	CUANTÍA PROYECTO BPIM	POBLACIÓN OBJETIVA BPIM	POBLACIÓN BENEFICIADA BPIM / PPIO(BIUNA)	RECURSOS PROYECTADOS IN VIGENCIA	RECURSOS CONTRATADOS IN A VIGENCIA	RECURSOS PAGADOS IN A VIGENCIA	SGP	PROPIOS	ORPYO	NACIÓN	OTROS (COMPROS, CONTRATOS ETC)MUNICIPIO TO A. RPTIB + OTROS	CÓDIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																					
Promover y apoyar la formación de organizaciones, asociaciones, fortalecimiento la participación en los programas y políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER entre otras	Participación en diferentes convocatorias publicas del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, INCODER entre otras																				
	Dotar como mínimo 1 asociación piedemoe de industrias comunitarias de productos agrícolas y pecuarios, acuapio renovacion para dar complimiento a la normatividad higiénico sanitaria actual																				
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA	gestión para la modernización, mejoramiento y mantenimiento, fruto de la innovación de cajas evaporadas.																				
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA	Confortar la mesa técnica de la cadena productiva panelera, con los representantes de la comunidad y del gremio de paneleros																				
LLEVAR A CABO PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS A GENERAL, REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE VACUNACIÓN Y	Realizar convenio ICA-Municipio					ICA															
	Realización de brigadas de vacunación y de control de vectores del municipio.					ICA-FEDEGAN-COMITÉ GESTIÓN TRATAMIENTAL DE GANADEROS DE CALDAS ICA															
	realización de guías de movilización y planes de control de enfermedades	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	1777750004000	##########	11/01/1970	11/01/1970	5107763612	0	5107763612	1950000000	1950000000	3157763612		2976000	4.00	AGROPECUARIO	5107763612				
REACTIVACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL (PAM) Y DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL,	Reactivación del consejo municipal de desarrollo rural																				
	Formulación, elaboración y ejecución de un programa agropecuario municipal (PAM)																				
FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES DE LA LIS CADENAS PRODUCTIVAS	Gestionar la capacitación para el fortalecimiento de cada una de las eslabones de las cadenas productivas (agricolas, pecuarias y mixtas) de SPIA.					SENA, UNIVERSIDAD, ICA															
SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	1 fortalecimiento del seguridad alimentaria y nutricional, mediante la coordinación para el desarrollo de las competencias responsabilidades y de los roles de los actores involucrados en desarrollo productivo comunidades del municipio de supia -capacitaciones/presentación de huertos caseros y agricultura urbana y huertas																				
	Implementar programa MERCAMPO (Bibica en el campo.)																				
PROMOVER LA CAPITALIZACIÓN RURAL	Acceso a creditos agropecuarios a través de los programas DRE, FONAC, ICR.																				

SECRETARIA DE PLANEACION -CEMDER

PERIODO COMPRENDIDO DATE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: AGRICOLA PECUARIO

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

ACTIVIDADES											
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE ej. AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PRIMERO VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS DURA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES	DIAGNOSTICO Y/O PROCESOS DE SUPERACIÓN Y/O INTERVENTORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS (FOTOGRAF, DVD, DIAGRAMAS) DE LAS ACTIVIDADES	
Propuesta de acuerdo presentadas ante el consejo municipal	Propuesta de acuerdo presentada ante el consejo municipal	0	1	01/01/2012	31/12/2012	seguimiento al proyecto de acuerdo		planillas de presentación de la propuesta	
Presentar 5 proyectos de asociaciones de productores agropecuarios, a la comunidad oportunidades rurales, mujeres cabeza de hogar y/o etnicos productivas entre otras	5 proyectos de asociaciones de productores agropecuarios presentadas a la comunidad oportunidades rurales	6	9	26/03/2012	02/05/2012			planillas de presentación de la propuesta	
caracterización y diagnostico de tropiches comunitarios		1	8	30/05/2012	31/12/2012				
Presentacion de propuesta para renovación de cepas envejecidas de los paneleros	Una reunionpara la presentacion del proyecto ante la secretaria de agricultura de caldas en la verda municipal	0		01/05/2012	31/12/2012		fotos, actas de reuniones, presupuesto	actas, planillas, ficha del proyecto	
1. identificación de los actores de la cadena productiva. 2. convocatoria a la reconstrucción de conformación de la mesa panelera 3. acercamientos para la conformación de la mesa técnica	cemes de tropichas comunitarios en realización e identificación de asociaciones y demas entidades de la cadena productiva.	0	1	25/05/2012	31/12/2012	reuniones, informes		fotos, actas de reuniones, asistencia, registro fotografico,	
Modificación No 1 convenio CN-020-2011	Modificación no 1 convenio CN-020	1	1	23/01/2012	13/03/2014			convenio	
2 brigadas de vacunación contra afteva y brucelosisin en bovinos y 1 brigada de encefalitis equina y rábia en una ovina		2	1	31/05/2012	31/12/2012			fotos, listados, registros de vacunación	
realización de 1060 guias de movilización de ganado y de subproductos	1.realización de 611 guias de movilización de ganado y de subproductos 2. Apoyo en la elaboración de guias al municipio de Riosucio en la feria ganadera Anserma	960	1060	21/03/2012	13/03/2014			guias de movilización realizadas	
se fundamenta la actividad del consejo municipal de desarrollo rural reunion de reactivación y puesta en marcha del consejo municipal de desarrollo rural 3 presentacion ante el consejo municipal de el plan de asistencia tecnica rural	2. 1 actualización de acuerdo lista para presentar al consejo municipal	0	1	17/05/2012	31/12/2012			actaude reunion, acuerdo, listas de asistencia,	
1. elaboracion de un diagnostico municipal del sector agricola del municipio. 2. presentacion de un borrador del programa agropecuario municipal. 3. aprobacion del plan aropecuario municipal	1. elaboracion de un diagnostico municipal del sector agricola del municipio. 2. presentacion de un borrador del programa agropecuario municipal.	0	1	12/03/2012	31/12/2012			diagnostico, PAM Elaborado	
1. 7 Capacitaciones en BPA (buenapractices agricolas)para cada una de las cadenas. 2.capacitación en BPM (buenas practicas de manufacturaforma 4 de las cadenasproductivas	1.asistencia en PBA, 1 capacitacion en BPA en acuacultura, 2 capacitaciones en BPM en los carniceros y expendedores de carne, 1 capacitacion en BPA en avicultores de la region.	0	9	02/05/2012	31/12/2012			registro de asistencia, memorias del t reunion, fotografias de la reunion.	
1. elaboracion de proyectos. 2.contacto con los colegios y las comunidades rurales y urbanas 3. inicio del curso 5. entrega de insumos 6. Construcción de huertas 7. mantenimiento de huertas 8.cosecha y cada colegio. 9.trasplante de plantas 10.manejo de plagas y enfermedades. 11.cosechas 12. cosecha y venta al mercado	1. elaboracion de 2 proyectos. 2.contacto con 1 colegio rural y 1 escuela rurales y 3 juntas de accion comunal rural y residentes comunitarias urbanas 3. inicio de curso 4.entrega de insumos 5.Construcción huertas rurales. entrega de insumos al curso de huertas caseras y realización de cerrilleros	4	15	30/02/2012	31/12/2012			registro de asistencia, fotografias	
1. cosecha de las huertas de la zona urbana y la zona rural. 2. forta MERCAMPO en la vereda bolivar	cosecha de las huertas, clasificación de la cosecha	0	2	30/05/2012	31/12/2012			registros de cosecha, registro fotografico	
1. desplazamiento de funcionarios del banco agrario al municipio para la implementacion de creditos agricolas . 2. presentacion de los bancos del municipio una vez concertado. 3.visitas de los cultivos	desplazamiento de un funcionario de bancoagrario los dias jueves para atender solicitudes de credito.			30/06/2012	31/12/2012				

SECRETARIA DE PLANEACION -CEMDER

SECTOR: AGRICOLA PECUARIO

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INDICADORES											OBSERVACIONES
INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION BPT O DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR BPT O DE RESULTADO	DESCRIPCION BPT LOS PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR BPT O DEPRODUCTO	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
No. De propuestaproyectadas / No. Proyectos propuestos *100	% procesos implementados para el proyecto	% avance del proyecto	No. De procesos realizados	No de procesos	0	0	0	0	0	0	
# de propuestas presentadas / # de propuestas propuestas*100	% de propuestas realizadas	% de propuestas	No. De procesos realizados	No. De procesos	20	20	20	20	20	20	
No. De procesos realizados/No. De procesos proyectados *100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
# de cepas renovadas/ # de cepas proyectadas* 100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	20	20	20	20	20	20	
# de mesa tecnica conformadas/ # de mesa tecnica proyectada*100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	20	20	20	20	20	20	
No. De convenios realizados/No. Convenios proyectados*100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	80	70	70	70	50	20	
# de brigadas realizadas / # de brigadas proyectadas * 100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
# de guias realizadas/ # de guias proyectadas*100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	80	70	70	70	50	20	
No. De procesos realizados/No. De procesos proyectados *100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
No. de PAM elaborada/ No. De PAM proyectados *100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones realizadas*100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones realizadas*100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
No. de mercampos realizados / No. Demercampos proyectados * 100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	0	0	0	0	0	0	
No. De procesos realizados/No. De procesos proyectados *100	% de avance del proceso	% de avance	No. De procesos realizados	No. De procesos	20	20	20	20	20	20	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE PLANEACION

PERIODO COMPROMISO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: VIAS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BIENAL	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIO BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM - PRESUPUESTO	RECURSOS PROYECTADOS DE LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS DE LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE DE LA VIGENCIA	BIP	PROPIOS	DEPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC.)	CODIGO PUC	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
2.2.1 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	2.2.1.1 Repavimentación de las accesibilidades, levantamiento de la capa asfáltica					Mesas empresiales, gremios sector el Tesoro "Sector gerencia y desgar", directiva hacia un 10% por solidaridad, Secretaría de Salud, Secretaría de vigilancia, cementos, Vías Nacionales, Corporación Bienes Colombianos y Diversificados, Colombia Productos Entre otros													
2.2.2 MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD LAS VIAS RURALES, CABINAS VEREDALES Y VIAS CAMINAS.	2.2.2.1 Mantenimiento de cunetas, rondas mantenimiento de rasantes, barrancabajes rrunos y eliminado					Dentrar hacia un 60% de la solidaridad a la comunidad, Secretaría de Salud "gerencia y desgar", cementos con el sector de cafeteros, sector de cafeteros, responsable, colaboración de cafeteros, Corredor Bienes Colombianos entre cementos internacionales, Secretaría de Salud, obras por medio de la empresa públicas y colaboración activa de los cafeteros consultados, Vías Nacionales, las diferencia empresas de transporte al proceso de mantenimiento de vías.													
2.2.3 GESTIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS RURALES DE ALTO INTERES SOCIAL	2.2.3.1 anéfitos y estudios topográficos.					coordinación de acciones por parte de la gobernación de Caldas Alianza interinstitucional de la Secretaría de Infraestructura de Caldas													
2.2.4 GESTIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMERCIO VALUE (3)						Dentrar Responsabilidad social a través de generación de empleo al sector cafetero, Secretaría de Salud, gerencia del sector cafetero, estudiantes en el mantenimiento de vías, Secretaría de Salud con el Comité de Cafeteros, Corporación de Cafeteros Colombianos Humanitarias y otras instituciones													
2.2.5 GESTIONAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A GUAIPAS, LA CLARA, LA PORVENIR BAJO CAMACHO, METROCABLE ALTO OBRERO, PRADERA LAS VEGAS PARTE BAJA, LA HORMA, LA CLARA	2.2.5.1 estudios de factibilidad de las obras ,2.2.5.2 estudios topográficos	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	17775694800	01/01/2012	31/12/2015	alianza estratégica con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, RIESGO, SCOPE TRELL, Comité de Cafeteros, COMPOCALDAS, EMPOCALDAS, Secretaría de Transporte y Renguardos indígenas		25.402	25.402	764.676.021	0	764.676.021	374.676.021	501.000.000	0	0	0	A.09	TRANSPORTE	764.676.021
2.2.6 GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES ALTO OBRERO, LA MINA, SUPIA, TERMINAL, SUPIA, ARCIRA, TERMINAL SUPIA, TERMINAL SUPIA, ALTO OBRERO, LA QUIMBA, LA CLARA, LA TRIBA-BANCAL, LA PRADERA, LAS VEGAS, LAS VEGAS-MALAPRA, LA HORMA, SUPIA, LA CAMACHO, SUPIA, EL RIONEGRO, MOLAPRIMA CAMACHO.	2.2.6.1 trabajos de rehabilitación (cunetas, rasantes, rasantes, barrancabajes, rrunos)					alianza estratégica con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, RIESGO, SCOPE TRELL, Comité de Cafeteros, COMPOCALDAS, EMPOCALDAS, Secretaría de Transporte y Renguardos indígenas. Propuesta para que el programa de vías terciarias del departamento haga presencia permanente en el municipio de Supia. Vinculación de los cavalos consultivos para el cuestionamiento versus de las vías rurales													
2.2.7 GESTIONAR ANTE EL DEPARTAMENTO LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIAS EN PLANA CONCERTADAS CON LOS SECTORES DE OPCA, ACUDEN.	2.2.7.1 estudios previos de los mismos					alianza estratégica con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, RIESGO, SCOPE TRELL, Comité de Cafeteros, COMPOCALDAS, EMPOCALDAS, Secretaría de Transporte y Renguardos indígenas. Propuesta para que el programa de vías terciarias del departamento haga presencia permanente en el municipio de Supia. Vinculación de los cavalos consultivos para el cuestionamiento versus de las vías rurales													
2.2.8 GESTIONARLA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUIMBAYA SERÁ UNA BRIGADA EN LA CLARA, COGRAN.	2.2.8.1 estudio y diseño de la infraestructura					Alianza estratégica con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, RIESGO, SCOPE TRELL, Comité de Cafeteros, COMPOCALDAS, EMPOCALDAS, Secretaría de Transporte y Renguardos indígenas													
2.2.9 REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUIMBAYA, CAMINOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PUENTES SOBRE LAS QUIMBAYAS QUE PERMITAN LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN BUENA.	2.2.9.1 estudio y diseño de la infraestructura					alianza estratégica con la Secretaría de proyectos entre con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, RIESGO, SCOPE TRELL, Comité de Cafeteros, COMPOCALDAS, EMPOCALDAS, Secretaría de Transporte y Renguardos indígenas													
2.2.10 GESTIONAR RECURSOS DE PAVIMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL "CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD"						decisiones en el gobierno departamental y Nacional para la pavimentación de vías terciarias del municipio.													

ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE DE DESARROLLO DE PROYECTO VIGENCIA ANTERIOR	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ORGANIGRAMA Y/O PROCESOS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES ORGANICAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION BRUTA DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR GESTION	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
1.Diagnostico de vías. 2. Medir áreas de fracturas. 3. Presupuestos, Estudios previos y pliegos. 4. Procesos contractuales. 5.Ejecución. 7. Etapas del proyecto 8.Dirección de Proyectos.	1.Diagnostico de vías. 2. Medir áreas de fracturas. 3. Presupuestos, Estudios previos y pliegos. 4. Procesos contractuales. 5.Ejecución. 7. Etapas del proyecto 8.	0.72% vías con mantenimiento (Fuente: Informe de gestión 2008-2011)	2.250	01/01/2012	01/12/2012		Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	No. DE VIAS PAVIMENTADAS INTERVENIDAS / No. DE VIAS PAVIMENTADAS PROYECTADAS * 100	Metros totales a intervenir	No. METROS INTERVENIDOS	Mejorar por lo menos el 20% de las vías a intervenir	% vías intervenidas	0	0	0	0	0	0	
1.Corte de vías. 2. Demolición pavimento. 3. Excavación. 4. Nivelaciones e instalaciones de Cuneta a la parte Cuneta y cunetones. 5. Zanja y compactación 6. Base y Subbase 7. Pavimento	1.Corte de vías. 2. Demolición pavimento. 3. Excavación. 4. Nivelaciones e instalaciones de Cuneta a la parte Cuneta y cunetones. 5. Zanja y compactación 6. Base y Subbase 7. Pavimento	22.2% Fuente: Informe de gestión 2008-2011	350	01/01/2012	01/07/2012		Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	% de vías de rurales en buen estado (Vías en buen estado/Vías de Rurales)	Metros totales a intervenir	No. METROS INTERVENIDOS	realizar el 50% del mejoramiento de las vías rurales y veredales.	% vías intervenidas	0	0	0	0	0	0	
1.Diagnostico de vías rurales. 2. Selección de las vías 3. Revisión planos catastrales. 4. Elección de los planos catastrales para las vías respectivas 5. Tomas adjudicatarias 6. Control de actividades.	1.Diagnostico de vías rurales. 2. Selección de las vías 3. Revisión planos catastrales. 4. Elección de los planos catastrales para las vías respectivas 5. Tomas adjudicatarias 6. Control de actividades.	0 Kms	50	01/01/2012	01/12/2012		Supervisores por parte de la comunidad de veredales	Ingeniero Topografico, Acres	No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	Vía Pavimentada en Kms.	No. KILOMETROS INTERVENIDOS.	3.2 Kms.	No. Km intervenidos	0	0	0	0	0	0	
Kms propuestos a intervenir:- La clara la trina guaicaal, supia, arcira, supia bajo arcira, supia bajo cambiche, supia bajo cambiche, supia pablo granada(la clara-malaapha, la julia- alto obrero- la quebra, supia la quinta, malagueñas-las vegas, alto cambiche, san marcos, el rosario-bajo arcira)	Kms propuestos a intervenir:- La clara la trina guaicaal, supia, arcira, supia bajo arcira, supia bajo cambiche, supia bajo cambiche, supia pablo granada(la clara-malaapha, la julia- alto obrero- la quebra, supia la quinta, malagueñas-las vegas, alto cambiche, san marcos, el rosario-bajo arcira)	0 Localidades	50	01/02/2012	01/12/2012		Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros, Interventoria, Firmas de la comunidad de veredales	Informe de actividades, Ingenieros Ingenieros, Interventoria, Firmas de la comunidad de veredales	No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	No. Procesos de gestion	No. Procesos	1 localidades por vía rural	No. procesos implementados	0	0	0	0	0	0	
Kms propuestos a intervenir:- 30 crucero Carnaval, la lorna arcora, Talanda la ahrica.	Kms propuestos a intervenir:- 30 crucero Carnaval, la lorna arcora, Talanda la ahrica.	0 Km. 100 Kms rurales Fuente: informe de gestión 2008-2011	15	01/03/2012	01/12/2012		Interventoria con comunidades y con la verdad del consumo, Informes de actividades y reuniones y seguros Ingenieros	Interventoria con comunidades y con la verdad del consumo, Informes de actividades y reuniones y seguros Ingenieros	No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	No. Procesos de gestion	No. Procesos	1 vías intervenidas	No. procesos implementados	0	0	0	0	0	0	
Puentes sobre la Carrera 7 diagonal al colcafe, Puentes sobre la calle 20 (peatonales), puente sobre la quebrada repuesto calle a Marmato	Puentes sobre la Carrera 7 diagonal al colcafe, Puentes sobre la calle 20 (peatonales), puente sobre la quebrada repuesto calle a Marmato	0%	1	06/04/2012	01/12/2012		Informe de actividades y reportes Ingenieros	Informe de actividades y reportes Ingenieros	No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	No. Procesos de gestion	No. Procesos	80%	% vías intervenidas	0	0	0	0	0	0	
		2.5 Kt Fuente: Informe de gestión 2008-2011		01/01/2012	01/12/2013		Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	No. De Kilometros intervenidos / No. De Kilometros programados *100	Nos. de bitumetros con piezas huellas construidas	Nos. De bitumetros	5 Kms	% vías intervenidas	0	0	0	0	0	0	
		0 puentes construidos		01/01/2012	01/12/2013		Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	Jefes de interventoria, Ingenieros Ingenieros	No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	No. Procesos de gestion	No. Procesos	Ejecucion el estudio de factibilidad para la construccion del puente Baja Verde Trujana	No. procesos implementados	0	0	0	0	0	0	
1. Andenes de Guayabal 2. Andenes Carrera 12 entre 07 y 07 - 3. Andenes carrera 7 margen izquierda hacia el hospital.	1. Andenes de Guayabal 2. Andenes Carrera 12 entre 07 y 07 - 3. Andenes carrera 7 margen izquierda hacia el hospital.	0% Fuente: informe de gestión 2008-2011		01/01/2012	01/12/2013		Jefes de vías, Contratistas, Ingenieros Ingenieros, Informes de actividades	Jefes de vías, Contratistas, Ingenieros Ingenieros, Informes de actividades	No. DE METROS INTERVENIDOS / No. METROS PROYECTADOS *100	% de andenes intervenidos	% DE METROS INTERVENIDOS	80%	No. procesos implementados	0	0	0	0	0	0	
									No. DE PROCESOS DESARROLLADOS / No. PROCESOS PROYECTADOS * 100	No. Procesos de gestion	No. Procesos		No. procesos implementados	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

SECRETARIA DE GOBIERNO - PLANEACION

PERIODO COMPROMISO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM BIENAL	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIO BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION OBJETIVO BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM - PRESUPUESTO	RECURSOS PROYECTADOS DE LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS DE LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE DE LA VIGENCIA	BIP	PROPIOS	DEPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC.)	CODIGO PUC	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
GESTIONAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES PARA ELEVAR LA COBERTURA EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA RURAL Y LA URBANA.	Realizar convenios entre gobernación de Caldas, Comité de Cafeteros, CHEC, sector privado, Secretaría de Salud y Vivienda	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	PROYECTOS EN CONSTRUCCION	01/01/2012	31/12/2012	Urbano y Rural				149.476.448	0	149.476.448	100.000.000	49.476.448	0	0	0	A.08	SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ALCANTRICA, ALCANTARILLADO Y GASO Y ALUMBRADO PUBLICO	149.476.448
	Efectuar mantenimientos, mejoramientos y expansión al servicio de alumbrado público urbano y en centros poblados del municipio			01/01/2012	31/12/2012	Urbano y Centros poblados como Guarinó, Nueva Reserva y la Merced			20.169 hab.	20.169 hab.										
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS				01/01/2012	31/12/2012	Urbano y centros poblados del municipio			20.169 hab.	72.862.633	0	72.862.633	72.862.633	0	0	0	0	a.03.1.4	NA	72.862.633
CASA DESARGLAMIEO	Ampliación y distribución del gas domiciliario			01/01/2012	31/12/2012	Urbano			20.169 hab.	20.169 hab.									0	
SUBSIDIOS	Subsidios a través del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso para acueducto, alcantarillado y aseo.			01/01/2012	31/12/2012				4.300	4.300									subsidios transferencias plan departamental de caldas	

ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE DE DESARROLLO DE PROYECTO VIGENCIA ANTERIOR	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ORGANIGRAMA Y/O PROCESOS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES ORGANICAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION BRUTA DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR GESTION	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
Devolver los energeticos alternativos para que la población del área rural tenga acceso a la energía eléctrica			33% de la población con servicio de energía. Fuente: CHEC - Informe de gestión 2008-2011	01/01/2012	01/12/2012				# de usuarios con contrato de servicio de energía / total de usuarios con el servicio	33% de la población con acceso a servicio de energía	% de cobertura	No. de conexiones rehabilitadas	Nos. de hurtos/usuarios con contrato	0	0	0	0	0	0	
Ofrecer el servicio de alumbrado público eficiente y oportuno.			33% de centros poblados con alumbrado público. Fuente: CHEC - informe de gestión						poblaciones del área urbana y centros poblados con alumbrado público en buen estado	90% de la zona urbana y centros poblados iluminados	% de cobertura de alumbrado público	No. de lámparas de alumbrado público en funcionamiento	Nuevas lámparas funcionando	0	0	0	0	0	0	
Adelantar los procesos de transformación empresarial para una empresa prestadora del servicio de recolección y disposición final de residuos solidos				01/01/2012	01/12/2012				Nos. Procesos de transformacion empresarial sobre Total de transformaciones proyectadas	Crear, asociarse y/o fusionar para una CENTRO empresa prestadora del servicio.	% de avance	No. de procesos de transformacion	Nos. de procesos	10	10	10	10	10	10	
Brindar opciones de recolección y disposición del gas domiciliario				01/01/2012	31/12/2012				Nos. viviendas con servicio gas domiciliario	Previsión y concientización de la red de gas domiciliario en al menos 6000 viviendas	% de crecimiento	No. de conexiones rehabilitadas	Nos. de hurtos/usuarios con contrato	10	10	10	10	10	10	
Garantizar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de facturas			4200 usuarios. Fuente: Secretaria de Planeación municipal 2011	01/01/2012	31/12/2012				Nos. usuarios beneficiados	Beneficiar al menos 4300 usuarios con los subsidios	% de participacion beneficiados	No. de subsidios otorgados	Nos. de hurtos/usuarios con subsidios	40	40	40	40	40	40	

								200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	1.03.5		300.000.000																					
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Seguimiento a la implementación y cumplimiento de las actividades			01/01/2012	31/12/2012	Urbano y Rural		ICDD usuario	ICDD usuario	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.03.5	subsidios transferencias plan departamental de cárdias	1.000.000	Realizar el seguimiento a la implementación y cumplimiento por plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano y de veintiocho.			7 obras ejecutadas	01/01/2102	31/12/2012				No. de obras de expansión ejecutadas	Ejecutar 15 obras de expansión para la comunidad	% de avance	No. de procesos de	No. de procesos							
																								1 acueducto instalado Puerto Santander	01/01/2102	31/12/2012				No. de actividades de seguimiento desarrolladas	Realizar 2 actividades de seguimiento anuales a las obras	% de avance	No. de procesos de	No. de procesos							

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO - PLANEACION- CULTURA

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: EQUIPAMENTO

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE : FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROBLEMAS Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO INICIOPCION BPIM	FECHA INICIACIONBPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIAR BPIM	POBLACION BENEFICIAR BPIM + PPRESIBAMA	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	DPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
3.4.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL	3.4.1.1 continuar con el plan global de cumplimiento de la pieza de equipamiento para hacerlo competitivo a nivel regional																			
	3.4.1.2 continuar con el plan global de cumplimiento de la pieza de equipamiento para hacerlo competitivo a nivel local como entornos y dinamizador del mercado																			
	3.4.1.3 mejorar las condiciones locativas de la sede de la administración municipal y otras organos dependientes de la alcaldía																			
	3.4.1.4 renovación del parque vehicular																			
	3.4.1.5 modernización tecnológica, institucional y tecnológica de las dependencias de la administración municipal																			
	3.4.1.6 plata de cerro																			
	3.4.1.7 centro histórico																			
	3.4.1.8 otros espacios																			
	3.4.1.9 otros																			

ACTIVIDADES										INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL DIC 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PROGRAMACION AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADE	SEGUIMIENTO Y/O PROCESO DE IMPRESIONES Y/O INFORMETIRA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	TIPO DE INSIDENTES DE ENERGIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFECTIVA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO - PLANEACION - HACIENDA

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE : FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROBLEMAS Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO INICIOPCION BPIM	FECHA INICIACIONBPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIAR BPIM	POBLACION BENEFICIAR BPIM + PPRESIBAMA	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	DPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
3.5 INVERSIONES ANTERIOS	3.5.1.1 estudio e identificación de fallas geológicas como del vulnerabilidad, riesgo-mitigatory y de prevención																			
	3.5.1.2 analizar y retomar el estudio de la cuenca del río la pila como fuente de abastecimiento del sector y su respectivo drenajes																			
	3.5.1.3 analizar obras de mitigación y prevención de la cuenca del río la pila como afluente y rondas																			
	3.5.1.4 analizar obras de mitigación y prevención de corrientes del río Supia, quebrada Cristalina, quebrada y barrios de la ciudad Nueva, quebrada grande, quebrada rayos																			
	3.5.1.5 mantener constante de vigilancia y control de la cuenca del río Supia, quebrada grande, quebrada rayos																			
	3.5.1.6 gestionar proyectos de reforestación y mantenimiento para la protección afectada por la deforestación																			
3.5.2 OTROS EVENTOS EMERGENCIAS Y DESASTRES	3.5.2.1 mejorar la capacidad de prevención y atención de situaciones de riesgo y de control local de emergencias																			
	3.5.2.2 coadyuvar a la gestión de recursos para la prevención y organización y fortalecimiento de los organismos de socorro del municipio																			
3.5.3 ESTABLECIMIENTO DEL INDICADOR Y ATENCION DE DESASTRES	3.5.3.1 actualización del mapa de riesgo, del plan de prevención y atención de emergencias y del plan de contingencia para el manejo de fenómenos, entre otros, encaminados a planes como salud pública, organización de cuerpos de																			

ACTIVIDADES										INDICADORES										OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL DIC 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PROGRAMACION AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADE	SEGUIMIENTO Y/O PROCESO DE IMPRESIONES Y/O INFORMETIRA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	TIPO DE INSIDENTES DE ENERGIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFECTIVA	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE

3.6. SALUD PARA TODOS Y TODAS	3.6.3. 1 atención humanitaria primera y vital, subsidios, entre otras a población afectada por dos tormentas tropicales en el municipio de Supia
	3.6.3.2 creación de fondo para atención a población en riesgo de desplazamiento por la violencia

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE PLANEACION

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO IN EL BPIM BIDIA	CODIGO INICIO DPIM	FECHA INICIO DPIM	FECHA TERMINACION DPIM	FECHA TERMINACION DPIM	AREA INVOLUCRADA	CUANTIA PROYECTO DPIM	POBLACION OBJETIVO DPIM	POBLACION BENEFICIADA DPIM/BIDIA	RECURSOS PROYECTADOS EN VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTO	NACION	OTROS (COMPROS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC TRO OTROS)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
3.6.1 VIVIENDA NUEVA	3.6.1.1 realizando proyecto de financiamiento y construcción de viviendas urbanas (lote, vivienda, entre otros), subsidio de cubiertas, pisos de compensaciones familias, fondo nacional de vivienda, entre otros) en los proyectos del gobierno nacional (vivienda gratuita, entre otros) de programas de atención de interés social						ministerio, gobernación, cirg, corpocaldas, ministerio, beneficiarios, fondo nacional de vivienda, fondo nacional del ahorro, grupos minos, entre otros													
	3.6.1.2 adelantar programa de subsidio cuotas de mejoramiento para nuevos mirnas de familia, dormitorios, alcantarillado, pozos sépticos, entre otros																			
3.6.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3.6.2.1 diseñar mecanismos para financiar diferentes tipos de vivienda semidesarrollo en el interior, para la adquisición de materiales de construcción de vivienda						ministerio, gobernación, cirg, corpocaldas, ministerio, beneficiarios, fondo nacional de vivienda, fondo nacional del ahorro, grupos minos, entre otros													
	3.6.2.2 gestionar recursos para construcciones de viviendas (cuarto y baño) pisos de tierra, techos, entre otros																			
3.6.3 FAMILIA HUMANA	3.6.3.1 acompañar la atención de las necesidades y afectados de supia						gobernación, cuna, ministerio, gobernación, ambulancia, cuerpo de bomberos													
	3.6.3.2 promover procesos de formación y acompañamiento del sentido de pertenencia y el mejoramiento de vida personal de familia																			
3.6.4 SANEAMIENTO BASICO	3.6.4.1 desarrollo programa de saneamiento básico rural (pozos sépticos, alcantarillados, acueductos y letrinas, entre otros)						Personería, gobernación, corporalda													
	3.6.4.2 desarrollo programa de saneamiento básico urbano y tanto rural (pozos sépticos, letrinas, alcantarillados, acueductos, aseo, sanitarios, tanques sépticos						personería, gobernación, corporalda, corporalda													
	3.6.4.3 brindar apoyo psicosocial para realizar el mantenimiento de viviendas y el mejoramiento de los sistemas de acueductos, aguas lluvias y aguas servidas						personería, gobernación, corporalda, corporalda													
	3.6.4.4 rehabilitación de los acueductos rurales, entre otros) y mejoramiento de los sistemas de aseo rurales, entre otros						personería, gobernación, corporalda, corporalda													
	3.6.4.5 metas propias de construcción de la zona rural para mejorar la calidad de vida de la comunidad						personería, gobernación, corporalda, corporalda, corporalda													
	3.6.4.6 avanzar el proceso del diagnostico y el mejoramiento, mejoramiento de acueductos urbanos del municipio de guarinó en el marco del programa de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población						personería, gobernación, corporalda, corporalda, corporalda													

AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES									INDICADORES										OBSERVACIONES
MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PROGRAMADA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADE	ENCUENTRO Y O PROCESOS DE SUPERVISION Y O ATRIBUNTIAS, BIEN SEA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINALES BIEN SEA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR GESTION	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
	1. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOTES APTOS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA 2. CLASIFICACION PRELIMINAR DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA A LOTES POTENCIALES DE CONSTRUCCION 3. ELABORACION PRELIM DE PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	1. VER MAS IDENTIFICADO TRES LOTES POTENCIALMENTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS IDENTIFICADAS COMO APTOS PARA VIVIENDA	X Y 42	4	01/01/2012	31/12/2012	SANEAMIENTO TERRENO EN LOS PROYECTOS (TITULACION CURRITIVAS)	FICHA TAMAL (ENTIFICADOS LIBRETAS Y TRADICION, PROPIEDAD PROYECTO Y SIGNERS, ESTUDIOS TECNICOS, ESTUDIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ESTIPULACION DE PROPIEDAD	FICHAS DE IDENTIFICACION Y ESTIPULACION DE DATOS, ESTADISTICAS, INFORMATIVA, SUPERVISION, INFORMATIVA	No. DE DEMAS REALIZADOS/ No. DE DEMAS PROYECTADOS * 100	No. DEMAS EJECUTADAS	No. DEMAS REALIZADAS	% DE DEMAS EJECUTADAS	% DE DEMAS	0	0	0	0	0	0	
			X Y 500	4	01/01/2012	31/12/2012		FICHAS TAMAL (ENTIFICADOS LIBRETAS Y TRADICION, PROPIEDAD PROYECTO Y SIGNERS, ESTUDIOS TECNICOS, ESTUDIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ESTIPULACION DE PROPIEDAD	FICHAS DE IDENTIFICACION Y ESTIPULACION DE DATOS, ESTADISTICAS, INFORMATIVA, SUPERVISION, INFORMATIVA	No. DE DEMAS REALIZADOS/ No. DE DEMAS PROYECTADOS * 100	No. DEMAS EJECUTADAS	No. DEMAS REALIZADAS	% DE DEMAS EJECUTADAS	% DE DEMAS	0	0	0	0	0	0	
	1. IDENTIFICACION DE FAMILIAS INTERESADAS EN EL ENTORNO DE VIVIENDA									No. PROCESOS PROYECTADOS/ No. PROCESOS REALIZADOS * 100	No. Procesos realizados	No. Procesos implementados								
	1. VISUALIZACION BASICA DE CASTILLO 2. IDENTIFICACION DE NECESIDADES 3. REALIZACION DE TITULOS DE PROPIEDAD DE VIVIENDAS PARA MEJORAMIENTO 4. ANTEPROYECTOS DE VIVIENDA	1. VISUALIZACION DE BASE DE CASTILLO 2. IDENTIFICACION DE NECESIDADES 3. REALIZACION DE FICHAS DE PROPIEDAD	500	100	01/01/2012	31/12/2012		FICHAS DE VISITA A VIVIENDA, BASICO DE CASTILLO, SUPERVISION, INFORMATIVA	FICHAS DE VISITA A VIVIENDA, BASICO DE CASTILLO, SUPERVISION, INFORMATIVA, ESTADISTICAS, INFORMATIVA	No. DE DEMAS REALIZADOS/ No. DE DEMAS PROYECTADOS * 100	No. DEMAS EJECUTADAS	No. DEMAS REALIZADAS	% DE DEMAS EJECUTADAS	% DE DEMAS	0	0	0	0	0	0	
	promover la asociación de los constructores y profesiones de supia			0	01/01/2012	31/12/2012		ACTA DE REUNIONES, LISTADOS, COMUNICADOS, MEDIOS INFORMATIVOS	ACTAS, ESTADISTICAS, INDICATIVO, INFORMATIVA	PROCESOS PROYECTADOS/ No. PROCESOS REALIZADOS	No. Procesos realizados	No. Procesos implementados	No. PROCESOS REALIZADOS	No. PROCESOS REALIZADOS							
	promover procesos de formación y capacitación del sentido de pertenencia y el mejoramiento de vida personal de familia			2	01/01/2012	31/12/2012		ACTA DE REUNIONES, LISTADOS, COMUNICADOS, FINANZA DE MATERIALES	ACTAS, ESTADISTICAS, INDICATIVO, INFORMATIVA	PROCESOS PROYECTADOS/ No. PROCESOS REALIZADOS	No. Procesos realizados	No. Procesos implementados	No. PROCESOS REALIZADOS	No. PROCESOS REALIZADOS							
	1. gestionar programas de saneamiento básico rural (pozos sépticos, alcantarillados, acueductos y letrinas, entre otros) 2. mejoramiento de acueductos rurales y entre de distribuir y acueductos									No. De proyectos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	proyectos de saneamiento basico desarrollados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							
	1. mejorar proyectos de saneamiento basico urbano (pozos sépticos, alcantarillados, acueductos y letrinas, entre otros) 2. mejoramiento de acueductos rurales y entre de distribuir y acueductos									No. De procesos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	No. Procesos realizados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							
	1. mantenimiento y puesta a acueductos urbanos y rurales 2. actividades de fitosanitarios y seguimiento a plantas potencializadas de acueducto									No. De procesos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	No. Procesos realizados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							
	1. rehabilitacion y puesta a acueductos rurales (entre Brazil, Pozo Azul, Guarinaro, Tapias Blancas, Manizales, entre otros									No. De procesos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	No. Procesos realizados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							
	1. mejorar proyectos de inversion para mejorar la calidad del agua en la zona rural									No. De procesos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	No. Procesos realizados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							
	1. consultar el proyecto del acueducto de Guarinó en el marco del Rio									No. De procesos evaluados/ No. Proyectos ejecutados *100	No. Procesos realizados	No. De proyectos desarrollados	No. De unidades mejoradas	No. Unidades mejoradas							

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL		
PROGRAMA Y O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO IN EL BPIM BIDIA	CODIGO INICIO DPIM	FECHA INICIO DPIM	FECHA TERMINACION DPIM	FECHA TERMINACION DPIM	AREA INVOLUCRADA	CUANTIA PROYECTO DPIM	POBLACION OBJETIVO DPIM	POBLACION BENEFICIADA DPIM/BIDIA	RECURSOS PROYECTADOS EN VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTAR EN LA VIGENCIA	SGP	PROPOS	SGPTO	NACION	OTROS (COMPROS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ETC TRO OTROS)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL
4.1 Mantenimiento y Sostenibilidad del sistema de Control Interno	4.1.1 Subsistema de Control Estratégico								Comunidad supiaña	0	0	0	0	0	0	0					
	4.1.2 Subsistema de Control de Gestión								Comunidad supiaña	0	0	0	0	0	0	0					
	4.1.3 Subsistema de Control de Evaluación								Comunidad supiaña	24.000.000				24.000.000				1 1 1 1 1	Honorarios administración central	111.499.999
4.2 Sistema de Gestión de Calidad	4.2.1 Gestión Documental								Comunidad supiaña	0	0	0	0	0	0	0					
	4.2.2 Sistema de satisfacción del cliente								Comunidad supiaña	0	0	0	0	0	0	0					
	4.2.3 Actualización de los sistemas y/o aplicativos informáticos								Comunidad supiaña	4.500.000				4.500.000				1 2 2 11 1	Mantenimiento y reparacion	11.000.000
	4.2.4 Fortalecimiento del archivo								Comunidad supiaña											
4.3 Estrategia Gobierno en Línea Territorial	4.3.1 Publica-Ambientes y reducción del consumo de papel						DESPACHO ALCALDESA	25.800	25.800											
	4.3.2 Publicación de las actividades, programas, tramites y servicios de la administración municipal						DESPACHO ALCALDESA		25.800		12.100.000				12.100.000					
4.4 Articulación con el Régimen de Ordenamiento Territorial (EOT)							SECRETARIA DE PLANEACION		25.800		25.000.000					25.000.000				
4.5 Modernización Catastral en grandes centros y cuentas.																				
4.6 mejoramiento de inventarios									0	0	0	0	0	0	0					
4.7 Mejoramiento de la gestión fiscal del municipio	4.7.1 Modernizacion del modulo de presupuesto								0	0	0	0	0	0	0					
	4.7.2 Mejoramiento de los sistemas de cartera								0	0	0	0	0	0	0					
4.8 Mejoramiento de procesos	4.8.1 Consolidación del banco inmueble								0	0	0	0	0	0	0					
	4.8.2 Seguimiento y evaluación de resultados (implementacion de sistema de control)								0	0	0	0	0	0	0					
	4.8.3 Fortalecimiento al consejo territorial de planeacion								0	0	0	0	0	0	0					
													25.000.000	40.000.000	0	0	0	0		

AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES									INDICADORES										OBSERVACIONES
MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PROGRAMADA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADE	ENCUENTRO Y O PROCESOS DE SUPERVISION Y O ATRIBUNTIAS, BIEN SEA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINALES BIEN SEA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR GESTION	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEA IMPORTANTE
	Sectorizar el funcionamiento de todos los sistemas del subsistemas del control estrategico		30.21% (Puntaje DAP 2010)	70%	enero de 2012	diciembre de 2012				Sociedad/ciudad del subsistema de control estrategico	Realizar el 100% de actividades de sociedad/ciudad del subsistema	% de avance	Lograr el 100% de implementacion del subsistema de Control Interno	Simplementacion del Mini							
	Sectorizar el funcionamiento de todos los sistemas del subsistemas del control de Gestion		36.13% (Puntaje DAP 2010)	70%	enero de 2012	diciembre de 2012				Sociedad/ciudad del subsistema de control de gestion	Realizar el 100% de actividades de sociedad/ciudad del subsistema	% de avance	Lograr el 100% de implementacion del subsistema de Control Interno	Simplementacion del Mini							
	Sectorizar el funcionamiento de todos los sistemas del subsistemas del control de evaluacion		36.20% (Puntaje DAP 2010)	70%	enero de 2012	diciembre de 2012				Sociedad/ciudad del subsistema de control de evaluacion	Realizar el 100% de actividades de sociedad/ciudad del subsistema	% de avance	Lograr el 100% de implementacion del subsistema de Control Interno	Simplementacion del Mini							
	Implementar el sistema de gestion documental con los diferentes componentes de digitalizacion y archivado de la administracion municipal				enero de 2012	diciembre de 2012				Sin de etapas implementadas	Implementar en un 80% los diferentes etapas del manejo de la informacion	Simplementacion	Promover la implementacion de otras diferentes etapas del manejo de la informacion	No de etapas implementadas							
	Socializar ciudadanos las necesidades y la implementacion del SGC, a través de encuestas con todos los secretarios y ciudadanos de la alcaldia municipal									No. planes implementados	Lograr la implementacion de al menos el 85% del SGC	% implementacion	Lograr la implementacion de al menos el 85% del SGC	No planes implementados							
	Mantenimiento y reparacion de los sistemas y/o aplicativos mediante una (1) actualizacion		1 Contrato de mantenimiento y actualizacion de sistemas	1	enero de 2012	diciembre de 2012				No. Actualizaciones realizadas	Lograr el mantenimiento al 100% de los sistemas y/o aplicativos anualmente mediante una (1) actualizacion, segun lo propuesto	% implementacion	Mantenimiento de los sistemas y/o aplicativos anualmente mediante una (1) actualizacion	No. Actualizaciones realizadas							
	Continuar implementando el Sistema de Informacion digital			1	enero de 2012	diciembre de 2012			Sistema de Informacion digital funcionando	No Sistema de informacion digital funcionando	Fortalecer el 100% de un sistema de informacion digital	50 sistemas de informacion digital funcionando	Fortalecer un (1) sistema de informacion digital	Sin Sistema de informacion digital funcionando							
	Implementar una politica en el municipio de ahorro papel Antiramites		60% (Puntaje DAP 2010)	80%	Febrero 2012	Diciembre 2012				No de publicaciones en la pagina Web. No	No de publicaciones en la pagina Web. No	No de publicaciones realizadas	Implementar al 100% una politica de ahorro de papel y antiramites	No Politicas implementadas							
	Publicar todos los procesos, tramites y actividades desarrolladas desde la administracion municipal		150.000 ingresos a la pagina institucional (Fuente: Pagina Web 2011)	190.000 ingresos pagina web municipalidad	Febrero de 2012	diciembre 2012				No de visitas registradas. No de publicaciones.	Incrementar mensualmente en un 2% el numero de visitas	% Visitas registradas	Incrementar el No de Visitas en un 2% mensualmente	No visitas registradas							
	Iniciar actividades para actualizar EOT		1	1	Noviembre de 2012	Marzo 2013			EOT actualizado en medio Fisico y magnetico	% de avance y articulacion	Lograr al menos el 30% de articulacion del EOT respecto al plan de desarrollo en el marco de las metas del cuatro años	% de avance y articulacion	Actualizar un EOT para el municipio de Supia	No actualizaciones							
	Gestion ante la ESAP y el DNP la formacion del personal de la administracion Municipal		21	21					Listados de asistencia, registros fotograficos	% personal capacitados	Capacitar en desempeño publico al 100% del personal de la administracion	% personal capacitado	Realizar 2 capacitaciones anuales a todo el personal de la administracion	No capacitaciones							
	Elaborar un sistema de Control por parte del Gestor del DNP, del Sistema de control del PDM	Verificar que el sistema de Control por parte del Gestor del DNP, del Sistema de control del PDM	0	1	Junio de 2012	Diciembre 2012				Sistema de control implementado	Realizar seguimiento mediante el plan de desarrollo a todos los programas con los lineamientos de control propuestos	% Seguimiento	Realizar 2 encuentros al año con el consejo territorial de planeacion del municipio para realizar seguimiento a la ejecucion del plan de desarrollo	Sistema de seguimiento realizado							
	Programas con Resoluciones con el CTP para realizar el seguido mecanismo del area de desarrollo	Verificar que el area de Desarrollo del municipio cuenta con los programas con resoluciones del CTP	0	1	Febrero de 2012	Diciembre de 2012			Area de conformacion del CTP, Fotos de asistencia, Actas de Reuniones	No encuentros realizados	Realizar el 100% de los encuentros programados al año con el consejo territorial de planeacion del municipio para realizar seguimiento a la ejecucion del plan de desarrollo	% encuentros realizados	Realizar 2 encuentros al año con el consejo territorial de planeacion del municipio para realizar seguimiento a la ejecucion del plan de desarrollo	No encuentros realizados							

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECTORIAL

SECRETARIA DE GOBIERNO-PLANEACION- HACIENDA- CULTURA-

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: INTEGRACION REGIONAL

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: INTEGRACION REGIONAL

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: INTEGRACION REGIONAL

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO-PLANEACION- HACIENDA- CULTURA-

SECTOR: INTEGRACION REGIONAL

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION AFECTADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM y PPIGEBUAN	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A INFRE-STRUC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PRESENTE VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENSEÑANZAS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O INTERCAMBIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META SOL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
9.1 HACIA LA INTEGRACIÓN REGIONAL	9.1.1 Fortalecimiento del distrito minero de Marmato																																							
	9.1.2 Integracion vial																																							
	9.1.3 Banco de proyecto regional																																							
	9.1.4 Ambiente limpio para vivir																																							
	9.1.5 Empresa Liderazgo de obra																																							
	9.1.6 Planeacion de energia alternativa																																							

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECTORIAL

SECRETARIA DE GOBIERNO-EDUCACION PLANEACION-HACIENDA- CULTURA-

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: TICS

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: TICS

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: TICS

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO-EDUCACION PLANEACION- HACIENDA- CULTURA-

SECTOR: TICS

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION AFECTADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM y PPIGEBUAN	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A INFRE-STRUC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PRESENTE VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENSEÑANZAS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O INTERCAMBIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META SOL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
	2.9.1.1 Cualificar y calificar el talento humano en TICS							Comunidad sugrafica														Actas talleres de Estimulo nivel Básico I, II y III		0		Febrero de 2012	Diciembre de 2012			Registro de asistencia, Certificados expedidos, Registros fotograficos.		No personas cualificadas y certificadas	Cualificar y certificar el (20%) personas, en TICS en el cuatrienio promovido grupos etnicos, poblaciones desplazadas y grupos vulnerables.	5 personas cualificadas y certificadas	Actas							
	2.9.1.2 Salas adecuadas y dotadas, operadores, equipos y tecnologia							Comunidad sugrafica														Dotar aulas de computo		7						Actas de entrega de equipos, Registro Fotografico		Nro de salas publicas de computo dotadas	Mejorar y dotar el 100% de las salas publicas de computo	Salas dotadas.	Mejorar y dotar el 100% de las salas publicas de computo. Centro municipal para el Adulto Mayor, Comisarias, ancianatos, colegios, discapacitados, grupos vulnerables y comunidades en general.	No de aulas dotadas y mejoradas						
	2.9.1.3 Creación de la unidad municipal de TICS																					Realizar actos administrativos para la creación de la Unidad de TICS		0						Actos administrativos de creacion de la Unidad de TICS. Actas de capacitacion, registros de eventos.		Acuerdo Unidad de Tics en funcionamiento	Crear y poner en funcionamiento al 100% la unidad municipal de la TICS	1 funcionamiento de la unidad de TICS	Crear una Coordinacion de TICS para la coordinacion de procesos de Tecnologia comunicaciones e informacion y comunicacion.							
	2.9.1.4 Comunidades urbanas y suburbanas con conectividad							Comunidad sugrafica														Realizar convenios con diferentes comunidades del programa y proyectos de barrios y veredas.		8	10					Registro de asistencia, Registro fotografico, Actas de entrega de conectividad		No comunidades beneficiadas con acceso a internet	Lograr que el 100% de las comunidades propuestas tengan acceso a internet	10 comunidades beneficiadas	Beneficiar a 10 comunidades urbanas y rurales con acceso a internet	No comunidades urbanas y rurales beneficiadas						
2.9.2 DESARROLLO COMPETITIVO, TECNOLOGICO E INNOVACION	2.9.2.1 Realizar el plan local de ciencia, tecnologia e innovacion																					Conocer a la Instituciones educativas y gremios para la Creacion de un plan local de ciencia y tecnologia.		0	1	Agosto de 2012	Diciembre de 2012			Actas de conformacion, Registros de asistencia, Registro fotografico		No planes creados	Crear el 100% el plan local de ciencia y tecnologia	1 Creacion del plan	Crear un plan local de ciencia y tecnologia en el cuatrienio para el mejoramiento de la calidad	No planes creados.						
	2.9.2.2 Capacitacion en ciencia, tecnologia e innovacion en instituciones educativas.																					Incluir proyecto de capacitacion y jornadas y eventos en ciencia y tecnologia		1363	1362							No personas capacitadas	Capacitar el 50% de la poblacion joven en el cuatrienio en ciencia y tecnologia	50 personas capacitadas	Capacitar a 500 (0.5%) jovenes, en el cuatrienio en ciencia, tecnologia e innovación.	No personas capacitadas.						
	2.9.2.3 Identificación de experiencias exitosas en ciencia, tecnología e innovación																					Involucrar a los jovenes de las instituciones educativas a la cultura de la ciencia, tecnologia, ciencia e innovacion, para que sean multiplicadores		0	1							No proyectos ejecutados	Apoyar el 100% de los proyectos, cientificos, tecnologicos y de innovacion en las Instituciones educativas, que involucre jovenes.	1 proyectos ejecutados	Apoyar anualmente a 20 proyectos cientificos, tecnologicos y de innovación que involucren los jovenes del municipio	No proyectos ejecutados						
2.9.3 TODOS HACIA EL BILINGUISMO	2.9.3.1 Elaborar el plan local de bilinguismo																							0	0	Agosto de 2012	Diciembre de 2013			Registro de asistencia, documento de creacion del plan local de bilinguismo, Registro fotografico.		No planes creados	Crear el 100% el plan local de bilinguismo	1 Plan de bilinguismo creado y puesto en funcionamiento	Crear para el cuatrienio un plan local de bilinguismo que involucre niños (as), adolescentes, jovenes, grupos etnicos, desplazados y comunidad en general	No planes creados						
	2.9.3.2 Capacitacion en lengua inglesa, a docentes y comunidad en general																					Iniciar el proceso de capacitacion en lengua inglesa a la comunidad supiaña		0	500	Agosto de 2012	Diciembre 2012			Listados de asistencia, registros fotograficos.		No personas capacitadas. No Capacitaciones	Capacitar el 2% de la poblacion en lengua inglesa	1% Poblacion capacitada	Realizar 10 capacitaciones anuales para capacitar a 500 personas	No personas capacitadas. No Capacitaciones						
	2.9.3.3 Dotación de aulas especializadas y material de didactico para la enseñanza de la lengua inglesa y varias religiosas																					Elaboracion de proyectos para la conservacion de recursos para la dotacion de salas de idiomas.		1	1	Agosto de 2012	Diciembre de 2013			Actas de entrega de dotacion, Actas o listados		No salas dotadas	Dotar el 100 de las salas propiedades.	1% salas dotadas	Dotar 10 salas - aula especializadas que beneficiara jovenes, niños (as) adolescentes, adultos y comunidad en general	No salas dotadas.						
2.9.4 ENSEÑAR CON CALIDAD Y GARANTIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CALDAS VIVE DIGITAL	2.9.4.1 Dotar mineros publicos, Instituciones Educativas Estatales Municipal y Sector Privado																					Gestion para la puesta en marcha del programa CALDAS vive digital		0	1	Agosto de 2012	diciembre de 2013			Convenios firmados		No programas implementados	Implementacion del 100% del programa Caldas Vive Digital en nuestro municipio	1 implementacion programas implementados	Implementar un (1) programa Caldas Vive Digital en nuestro municipio	No planes implementados						

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECTORIAL

SECRETARIA DE HACIENDA

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE HACIENDA

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION AFECTADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM y PPIGEBUAN	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A INFRE-STRUC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PRESENTE VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENSEÑANZAS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O INTERCAMBIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META SOL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLE, PRESUPUESTO Y ARCHIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SUPIA	Registrar las datos contables y remitirlos de manera oportuna a el programa contable de acuerdo a la normatividad establecida en la Contaduria General de la Nación	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLE, PRESUPUESTO Y ARCHIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SUPIA	1777TBP2003	01/01/2012	31/12/2012	DETALTSAS DE HACIENDA	262.000	24.786	24.786	66.620	20.400	45.080	0	60.000	0	0	0	1.1.2.0.01.7		1.1.2.0.01.7	66.620	Registro los datos contables y remitirlos de manera oportuna a el programa contable de acuerdo a la normatividad establecida en la Contaduria General de la Nación	Se actualiza la informacion financiera y presupuestal a fecha de 2012	0	4	01/01/2012	31/12/2012	Continuidad seguimiento y evaluación de la información	Permanente	INFORMES	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	0%	Racionalización de los procesos	Oportunidad de la información	Presentación de informes semanales	2 Estados contables y presupuestales	Cumplimiento de la información	a) proceso informe remitido no tiene cero errores ni afectos limestre no tiene errores ingresos cero ejecutados 31 de diciembre y no tiene rezago b) Informe, integrado informe no tiene errores ni afectos limestre del año 2011 y no tiene rezago 31 de 2012 c) ningun informe tiene errores ni afectos limestre ejecutados ejulio 31 y no tiene informe cero impuesto a tiempo 31 de 2012 no tiene rezago 31 de octubre
	Elaborar y presentar Balances y Estados Financieros y Presupuestales, sentidos e informes a los diferentes entes de vigilancia y control como la Contaduria General de Caldas, Contaduria General de la Nacion, Contaduria General de la Republica, Contaduria Departamental Banco de la República y demás informes que se requieran																																							
	Dar seguimiento y cumplimiento a las planes de mejoramiento suscritos por el proceso con la Contaduria General de Caldas y la Contaduria General de la República																																							
	Mantener actualizado y ordenado el archivo de la secretaria de hacienda																																							

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECTORIAL

SECRETARIA DE HACIENDA

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PERIODO COMPRENDIDO DE/DE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE HACIENDA

SECTOR: HACIENDA Y RECURSO PÚBLICO

RENOVACION SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM (MGA)	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA INICIACION BPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION AFECTADA BPIM	POBLACION BENEFICIADA BPIM y PPIGEBUAN	RECURSOS PROYECTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA	RECURSOS POR EJECUTARSE EN LA VIGENCIA	SGP	PROPIOS	SGPTO	NACION	OTROS (CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, A INFRE-STRUC)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE A DESARROLLAR PRESENTE VIGENCIA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ENSEÑANZAS Y/O PROCESOS DE SUPERACION Y/O INTERCAMBIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ORIGINADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION META SOL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTES
	Registrar las datos contables y remitirlos de manera oportuna a el programa contable de acuerdo a la normatividad establecida en la Contaduria General de la Nación																					Registro los datos contables y remitirlos de manera oportuna a el programa contable de acuerdo a la normatividad establecida en la Contaduria General de la Nación	Se actualiza la informacion financiera y presupuestal a fecha de 2012	0	4	01/01/2012	31/12/2012	Continuidad seguimiento y evaluación de la información	Permanente	INFORMES	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	0%	Racionalización de los procesos	Oportunidad de la información	Presentación de informes semanales	2 Estados contables y presupuestales	Cumplimiento de la información	a) proceso informe remitido no tiene cero errores ni afectos limestre no tiene errores ingresos cero ejecutados 31 de diciembre y no tiene rezago b) Informe, integrado informe no tiene errores ni afectos limestre del año 2011 y no tiene rezago 31 de 2012 c) ningun informe tiene errores ni afectos limestre ejecutados ejulio 31 y no tiene informe cero impuesto a tiempo 31 de 2012 no tiene rezago 31 de octubre
	Elaborar y presentar Balances y Estados Financieros y Presupuestales, sentidos e informes a los diferentes entes de vigilancia y control como la Contaduria General de Caldas, Contaduria General de la Nacion, Contaduria General de la República, Contaduria Departamental Banco de la República y demás informes que se requieran																					De los elaborados y presentados la informacion financiera y presupuestal a fecha de 2012	4	4	01/01/2012	31/12/2012	Control y seguimiento a las fechas limite de presentación	Trimestral	INFORMES, SPCEDO RESIDENCIAS	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	2 estados contables y presupuestales trimestralmente	Presentación antes de la fecha limite	Razonabilidad de la información	Presentación de informes trimestrales	Validación CHIP	Certificación positiva	a) proceso informe remitido no tiene cero errores ni afectos limestre no tiene errores ingresos cero ejecutados 31 de diciembre y no tiene rezago b) Informe, integrado informe no tiene errores ni afectos limestre del año 2011 y no tiene rezago 31 de 2012 c) ningun informe tiene errores ni afectos limestre ejecutados ejulio 31 y no tiene informe cero impuesto a tiempo 31 de 2012 no tiene rezago 31 de octubre
	Dar seguimiento y cumplimiento a las planes de mejoramiento suscritos por el proceso con la Contaduria General de Caldas y la Contaduria General de la República																					Concurrente, seguimiento y evaluación de la información	1	1	01/01/2012	31/12/2012	Seguimiento continuo	Permanente	INFORMES, SOPORTES Y CPCEDO RESIDENCIAS	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	Obtener la observación cero hallazgo	Cumplimiento en el cronograma de la acción correctiva	Oportunidad en la acción correctiva	Controles efectivos	Levantamiento de la observación	Coherencia y mantenibilidad de la información y de los procesos con la Secretaria de Hacienda	En proceso

	Generar el ente territorial su validez financiera y presupuestal a través de la eficiencia en el manejo de los ingresos municipales																					Elevadear el ente territorial su validez financiera y presupuestal a través de la eficiencia en el manejo de los ingresos municipales.	Consolidar y ajustar con la información sobre la situación económica y financiera del municipio en agenda o cartilla jurídica municipal			01/01/2012	31/12/2012	Seguimiento, consolidación y ajuste de la información sobre la situación económica y financiera del municipio, especialmente en las impuestos predial unificado, industria y comercio y los ingresos de vehículo y transporte	Permanente	BASE DE DATOS ACTUALIZADAS, SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y REPORTES	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	12Bases de datos consolidadas y ajustadas	Recaudo de las rentas y tributos	Incremento de las rentas municipales	Viabilidad Financiera	Recuperación Fiscal	Mejor inversión social	En proceso
																															Recaudo a los contribuyentes y requerimientos legales a deudores morosos del fisco municipal	Permanente	CORREOS, PERSUASIVOS Y COACTIVOS, REQUERIMIENTOS, FACTURAS DECORRO, BASE DE DATOS, EMBARGOS	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	5Ds requerimientos realizados/5 requerimientos ejecutados*100	Mejor recaudo en el periodo	Incremento fiscal y financiero				
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO	Modernización del Catastro de Rentas	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO	Durante el 1 Plan de Desarrollo 2012-2015 para actualizar	01/01/2012	31/12/2012	SECRETARIA DE HACIENDA	160.0%	11.5%	25.7%	460.000	64.119	885.367	0	1.250.621	0	0	0	A.11.1.1	A.11.1.1	160.0%	Presentación del proyecto de acuerdo para la modernización y actualización del catastro de rentas	Coordinación de las estrategias de apoyo y colaboración de transeúntes y desadaptados sociales	0	0	01/08/2012	31/12/2013	Incorporación en los planes de desarrollo y financiero	Permanente	ACTAS Y DOCUMENTOS SOPORTES Y SOFTWARE	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	Una (1) modernización del catastro de rentas	Actualizar el catastro de rentas en el primer año	Actualizarlo con la normatividad vigente	Aplicabilidad completa del catastro de rentas	Una actualización en el cuatrienio	Agilidad en otros procesos y procedimientos del recaudo de las rentas municipales	En proceso
	Mejoramiento de la cobertura de catastro																																	Implementación una metodología de cobro a través de la asociación del mercado entre y la estabilización de tributos de impuestos.	Disponer las bases de datos de predial unificado e industria y comercio	0	0																	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA	Mejorar los procesos internos de la administración pública a nivel general y sectorial	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA	12 Ferias estratégicas del Plan de acción del DTS 2013	01/01/2012	31/12/2012	SECRETARIA DE HACIENDA	160.0%	24.7%	25.7%	460.000	64.119	885.367	0	142.015	0	0	0	A.11.1.1	A.11.1.1	160.0%	Mejorar los procesos internos de la administración pública a nivel general y sectorial, a través de los planes financiero y de planificación	Elaborar los planes financiero y sectorial de cada uno de los programas y proyectos del plan de desarrollo y planes de acción municipal	0	0	01/01/2012	31/12/2013	Revisar y proponer la modificación del plan de desarrollo municipal y los planes de acción	Permanente	ACTAS, REPORTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	No. De procesos realizados/No. De procesos propuestos*100	% de avance en la implementación de procesos	% de procesos	No. De procesos implementados	No. De procesos	3 Ferias elaboradas	Consolidación de los cifras en el plan de desarrollo municipal	Coherencia de las cifras con los programas y proyectos	Presupuestos reales y flujo de caja disponible	Consistencia al compromiso social del programa de gobierno	Satisfacción a las necesidades de la comunidad	En proceso

MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORMES PLAN DE INVERSION, ACCION, EJECUCIÓN, INDICADORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: ALMACEN MUNICIPAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

INFORME 1 DE - FECHA 30 JULIO DE 2012

SECRETARIA DE GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA ########

SECTOR: ALMACEN MUNICIPAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

SECTOR: ALMACEN MUNICIPAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECTOR: ALMACEN MUNICIPAL

RENOVACIÓN SOCIAL PARA UN SUPIA MEJOR

PLANES DE INVERSION										RECURSOS DE INVERSION			FUENTES DE FINANCIACION					AFECTACION PRESUPUESTAL			ACTIVIDADES								INDICADORES										OBSERVACIONES
PROGRAMAS Y/O PROYECTO	SUBPROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BPIM,BIGSA	CODIGO DESCRIPCION BPIM	FECHA REGISTROBPIM	FECHA TERMINACION BPIM	AREAS INVOLUCRADAS	CUANTIA PROYECTO BPIM	POBLACION BENEFICIO BPIM	POBLACION POTENCIAL BENEFICIO PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS DE LA VIGENCIA	RECURSOS CONTRAPARTIDA DE LA VIGENCIA	RECURSOS POR VIGENCIAS ANTERIORES	SGP	PROPIOS	SGPTO	MACON	OTROS (CONVENIOS, COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA, SENTRE O TRICE)	CODIGO PUT	NOMBRE DEL RUBRO	MONTO TOTAL	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	LINEA BASE AL AÑO 2011	LINEA BASE PROGRAMADA PRESUPUESTADA AÑO 2012	FECHA INICIACION DE ACTIVIDADE	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADE	ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ORGANIGRAMA Y/O PROCESOS DE ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	TIPO DE RESULTADO DE ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR GENERAL	DESCRIPCION MIT-5 DEL RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR MIT-5 DE RESULTADO	DESCRIPCION MIT-4 DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR MIT-4 DEL PRODUCTO	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR EFECTIVIDAD	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR IMPACTO	NOTAS Y/O ASPECTOS A CONSIDERAR O QUE SEAN IMPORTANTE