DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE USIACURI
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO " SIEMPRE ADELANTE"
VIGENCIA 2014

1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : DESARROLLO ECONOMICO - AGROPECUARIO
1.2. DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACION
1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 2014
1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEACION

Sector	Programa	Subprograma	Metas	INDICADOR DE LA META		TIPO DE META	Código BPIN	Proyecto (s) y/o Acción (es)	Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es)	Valor Proyecto (s)/ Acción (es)	Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es)	Responsable	Asignación Presupuestal	Fuente	Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD											
				Definición	Vr. Inicial / Vr. Final										1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE		
															Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		mejorar en un 60% las condiciones de productividad y bienestar en el sector agrario cuyos componentes contribuyan a la promocion y al impulso del desarrollo economico en el Municipio	% de promocion e impulso y producttividad	20 ------- 60	MR																				
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		constituir cuatro (4) famiempresas .	N° de famiempresas constituidas	0 ------- 4	MP	AG2014088490001	constituir cuatro (4) famiempresas .	constituir cuatro (4) famiempresas .	5.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual del Proyecto 3. Contratación del personal especializado 4. Ejecución de las actrividades 5. Seguimiento	Oficina de Planeacion	5.000.000	SGP												
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Construir un (1) reservorio de agua para atender las necesidades del sector en las epocas de sequia.	N° de reservorios construidos	0 ------- 1	MP	AG2014088490002	Construir un (1) reservorio de agua para atender las necesidades del sector en las epocas de sequia.	Construir un (1) reservorio de agua para atender las necesidades del sector en las epocas de sequia.	15.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual del Proyecto 3. Contratación de la obra 4. Ejecución de las obras 5. Seguimiento 6. entrega obra	Oficina de Planeacion	15.000.000	SGP												
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Incentivar un (1) proyecto de produccion limpia sostenible.	N° de proyectos impulsados	0 ------- 1	MP	AG2014088490003	Incentivar un (1) proyecto de produccion limpia sostenible.	Incentivar un (1) proyecto de produccion limpia sostenible.	4.000.000	1. Suscripcion de convenio	Oficina de Planeacion	4.000.000	SGP												
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Realizar dos (2) repoblamientos con alevinos los cuerpos de agua de las percelaciones del municipio.	N° de repoblamientos realizados	0 ------- 2	MP	AG2014088490004	Realizar dos (2) repoblamientos con alevinos los cuerpos de agua de las percelaciones del municipio.	Realizar dos (2) repoblamientos con alevinos los cuerpos de agua de las percelaciones del municipio.	8.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual del Proyecto 3. Contratación de suministro 4. Ejecución de las actividades 5. Seguimiento	Oficina de Planeacion	8.000.000	SGP												

Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Consolidar una (1) asociaciones de productores.	N° de asociaciones consolidadas	0 ------- 1	MP	AG2014088490005	Consolidar una (1) asociaciones de productores.	Consolidar una (1) asociaciones de productores.	3.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual del Proyecto 3. Contratación del personal especializado 4. Ejecución de las actrividades 5. Seguimiento	Oficina de Planeacion	3.000.000	SGP											
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Fortalecer 20% el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR.	% de fortalecimiento	0 ------- 20	MP	AG2014088490006	Fortalecer 20% el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR.	Fortalecer 20% el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR.	3.000.000	Fortalecer 20% el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR.	Oficina de Planeacion	3.000.000	SGP											
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Apoyar actividades 100% para el fortaleciemiento del sector agropecuario.	% de fortalecimiento	0 ------- 100	MP	AG2014088490007	Apoyar actividades 100% para el fortaleciemiento del sector agropecuario.	Apoyar actividades 100% para el fortaleciemiento del sector agropecuario.	5.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual de los Proyectos 3. Contratación de actividades 4. Ejecución de las actividades 5. Seguimiento 6. entrega	Oficina de Planeacion	5.000.000	SGP											
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Realizar actividades de mantenimiento locativo anual a la casa campesina	N° de mantenimientos realizados	0 ------- 1	MP	AG2014088490008	Realizar actividades de mantenimiento locativo anual a la casa campesina	Realizar actividades de mantenimiento locativo anual a la casa campesina	8.000.000	1. Estudios previos 2. Etapa precontractual del Proyecto 3. Contratación de la obra 4. Ejecución de las obras 5. Seguimiento 6. entrega obra	Oficina de Planeacion	8.000.000	SGP											
Agropecuario	Desarrollo Agropecuario		Gestionar un (1) convenios para el mantenimiento de la red vial terciaria en el marco del programa caminos para la prosperidad que adelanta invias a traves de la subdireccion de la red terciaria y ferrea.	N° de convenio gestionados	0 ------- 1	MP	AG2014088490009	Gestionar un (1) convenios para el mantenimiento de la red vial terciaria en el marco del programa caminos para la prosperidad que adelanta invias a traves de la subdireccion de la red terciaria y ferrea.	Gestionar un (1) convenios para el mantenimiento de la red vial terciaria en el marco del programa caminos para la prosperidad que adelanta invias a traves de la subdireccion de la red terciaria y ferrea.	1.000	1. Suscribir convenio. 2. Estudios previos 3. Etapa precontractual del Proyecto 4. Contratación de la obra 5. Ejecución de las obras 6. Seguimiento 7. entrega obra	Oficina de Planeacion	1.000	ICLD											