PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
2004 - 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PERIODOS											
	CORTO PLAZO				MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Programa de protección y manejo medio ambiental.												
1.1. Subprogramas De Gestión Ambiental												
1.1.1. Proyecto aprovechamiento de aguas superficiales.												
1.1.2. Proyecto para la preservación de fauna.												
1.1.3. Proyecto de protección de ecosistemas estratégicos												
1.1.4. Proyecto de plantaciones forestales protectoras de microcuencas												
1.1.5. Proyecto de educación ambiental												
1.2. Subprograma De Manejo Del Medio Ambiente.												
1.2.1. Proyecto De Reforestación Protectora Productora												
1.2.2. Proyecto de ordenamiento de bosques												
1.2.3. Proyecto de Adquisición de predios												
2. Programa de desarrollo rural												
2.1. Subprograma Recuperación Y Desarrollo Productivo.												
2.1.1. Proyecto de diversificación de cultivos												
2.1.2. Proyecto de mejoramiento fitosanitario de cultivos												
2.1.3. Proyecto De Mejoramiento Del Material De Siembra												
2.1.4. Proyecto De Tecnificación De Cultivos												
2.1.5. Proyecto De Capacitación Agrícola Para Campesinos												
2.1.6. Proyecto de mejoramiento de pastos												
2.1.7. Proyecto de capacitación pecuaria												
2.2. Subprograma de infraestructura para el desarrollo social.												
2.2.1. Proyecto De Vías De Comunicación.												
2.2.2. Proyecto De Acueductos Rurales Y Disposición De Aguas Residuales												
2.2.3. Proyecto de Mejoramiento de vivienda rural.												
2.3. Subprograma Planeación Del Desarrollo Rural.												
2.3.1. Conformación Del Sistema Local De Planeación Del Desarrollo Rural.												
2.3.2. Proyecto De Monitoreo.												

MUNICIPIO DE MONIQUIRA
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2004-2012

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PERIODOS											
	CORTO PLAZO				MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Programa de desarrollo urbano.												
3.1. Subprograma del Plan Vial.												
3.1.1. Conformación de la red vial urbana primaria y secundaria.												
· Recuperación de perfil vial sistema vial arterial.												
· Redefinición de calzadas y andenes sistema vial arterial y secundario												
· Reestructuración de la estructura vial.												
· Reparcheo y pavimentación de vías arteriales y secundarias.												
· Construcción de interconector vial norte.												
· Construcción de Avenida Jaime Castro.												
· Diseño, trazado y construcción de vías arteriales nuevas.												
3.1.2. Mejoramiento de la red vial local.												
· Reparcheo de la red vial urbana.												
3.1.3. Organización del tránsito urbano.												
· Señalización vial urbana.												
· Direccionamiento vial urbano.												
· Demarcación vial urbana												
· Semaforización urbana.												
3.1.4. Parqueaderos públicos.												
3.2. Subprograma Espacio Publico Urbano.												
3.2.1. Recuperación y ampliación de andenes.												
3.2.2. Construcción de la semipeatonal Calle 18.												
3.2.3. Construcción de parques urbanos.												
3.3. Subprograma Recuperación De Areas De Riesgo.												
3.3.1. Proyecto De Recuperación De Quebradas urbanas..												
3.3.2. Proyecto De Compensación Del río Moniquirá.												
3.4. Subprograma Infraestructura De Servicios Públicos.												
3.4.1. Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado .												
· Estudios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.												
· Mejoramiento de la captación en la fuente (quebrada la Sicha).												
· Captación alternativa para el abastecimiento.												
· Mejoramiento de las redes de aducción.												
· Optimización del sistema de potabilización.												
· Ampliación de la capacidad de almacenamiento.												
· Optimización de las redes de distribución.												
· Reducción de pérdidas de agua e Implementación de óptimos sistemas de macro y												
· Expansión de redes de servicios.												

MUNICIPIO DE MONIQUIRA
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2004-2012

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PERIODOS											
	CORTO PLAZO				MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.2. Plan de Saneamiento básico												
· Construcción de interceptores de aguas residuales,												
· Recuperando las áreas de ronda de río intervenidas con construcciones.												
· Reglamentación de áreas suburbanas												
· Reestructuración del sistema de alcantarillado urbano.												
· Sistema de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbana.												
3.6. Subprograma Mejoramiento de vivienda urbana.												
3.6.1. Proyecto de mejoramiento de vivienda urbana.												
3.6.2. Banco de tierras para vivienda de interés social.												
3.7. Subprograma De Equipamientos Urbanos y Regionales Singulares												
3.7.1. Redesarrollo del Centro De Mercadeo Regional.												
3.7.2. Construcción Del Centro de Sacrificio técnico de Bovinos.												
3.7.3. Manejo y disposición final de residuos sólidos.												
3.7.4. Construcción del sistema de parques urbanos												
· Parque recreacional de Occidente.												
· Complejo educativo y recreacional												
· Parque recreacional y cultural.												

PROGRAMACION DE PROCESOS DE GESTION

PROCESOS DE GESTION DEL PLAN	PERIODOS											
	CORTO PLAZO				MEDIANO PLAZO				LARGO PLAZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestión regional de proyectos.												
Infraestructura y servicios regionales												
Acuerdos de productividad.												
Reestructuración de la Asociación de Municipios de la provincia de Ricaurte												
Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)												
Capacitación												
Diseño y formulación del proceso de montaje del SIGAM												
Implementación.												
Sistema local de administración y gestión de microcuencas												
Articulación del área rural con el área urbana												
Soporte financiero, los elementos legales y administrativos												
Operación los sistemas optimizados de infraestructuras y equipamientos.												
redefinición de la estructura urbana y su limitación perimetral												
Equidad social.												
Estructuración de instrumentos de gestión del plan												
Planes parciales												
Participación en Plusvalía.												
Banco de tierras para vivienda de interés social												
Gestión del desarrollo económico.												
infraestructura de soporte												
Acuerdos sociales para la adopción de prácticas de manejo												
sostenible de ecosistemas agropecuarios												
conformación del sistema regional de desarrollo del turismo												
Fortalecimiento Institucional												
Modernización y fortalecimiento del gobierno												
Fortalecimiento de la participación ciudadana												