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600 273 45.50% 10.22% 5,552 5,552 5,552 100.00%
PSICOLOGA

300 200 66.67% 5.11% 8,000 8,000 8,000 100.00%
NUTRICIONISTA

610 1500 100.00% 10.39% 20,249 20,249 20,249 100.00%
ESE CENTRO DE SALUD

1510 1973 130.66% 25.73% 33,801 33,801 33,801 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 06
PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE DE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO:

PRESENTADO POR:
ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE
SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 LOGRAR QUE EL 25.53%  (1510 HAB) DE LA META DEL 
PDM  TENGAN ATENCIÓN EN SALUD

SECTOR PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA 1. ATENCION DE SALUD A LAS PERSONAS 

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL

META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 80% DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO (5914) TENGAN 
ATENCIÓN EN SALUD

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONES
No NOMBRE DEL PROYECTO META 

FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
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%
 D

E 
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U

C
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N

PLAN TERRITORIAL DE SALUD MENTAL(130 
ACTIV) DIRIGIDO A 273 HABITANTES

PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION (ACT 16) 
DIRIGIDO 200 HABITANTES

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (FICHA 
FAMILIARES 500) DIRIGIDO A 1500 HABITANTES

TOTAL PROGRAMA
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1 130 176 135.38% 5.72% 2,000 2,000 100.00% EJECUTOR PROGRAMA, 
ICBF, ALCALDIA

2 12 12 100.00% 0.39% 1,000 1,000 100.00%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

3 150 180 120.00% 5.85% 2,000 2,000 100.00%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

4 170 250 147.06% 8.12% 1,000 1,000 1,000
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

5 30 30 100.00% 0.97%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

6 30 30 100.00% 0.97%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

7 180 250 138.89% 8.12%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

8 145 180 124.14% 5.85%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

9 20 30 150.00% 0.97% 2,000 2,000 100.00%
EJECUTOR PROGRAMA, 

ICBF, ALCALDIA

867 1138 131.26% 36.98% 0 0 0 0 0 0 0 1,000 8,000 8,000 400.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE DE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL28,17% (867HAB) DE LA META DEL
PDM SE ENCUENTREN BENEFICIADOS CON
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL)

SECTOR PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA 2. BIENESTAR SOCIAL

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 80% DE LA POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 17 
AÑOS ( 3078) SE ENCUENTRE BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE 

BIENESTAR SOCIAL.

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

POBLACION RURAL DISPERSA (continuidad de 
proyecto mediante la realizacion de 11 entrega de 

mercado a 50 familias y un taller colectivo que 
involucraron a 176 habitantes) convenios con ICBF

CLUB PREJUVENIL (realizacion de 80 actividades, 
salidas pedagogicas, etc, que involucraron a 12 

niños)
convenios con ICBF

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
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EDUCADORES FAMILIARES (REALIZAR CAPACIT, 
MEDIANTE 18 TALLERES PREVENTIVOS A 180 

FLIS C/MES, 2 EDUCADORES, DURANTE 9 
MESES

convenios con ICBF

DESAYUNOS INFANTILES ( Suministrar un 
complemento alimentario de leche y galletas durante 
los dias habiles  a 250  ninos durante doce meses)

convenios con ICBF

PROGRAMA RECUPERACION NUTRICIONAL 
AMBULATORIO( Suministro de un componente 

nutricional  mercado por 12 meses  a 10 familias)
convenios con ICBF

PROGRAMA FAMI  (  12 entregas de  a 10 familias) 

convenios con ICBF

PROGRAMA MATERNO INFANTIL( Suministro de 
complemento Nutricional a 250 ninos  y gestantesen 

las 9 unidades aplicativas  durante 11 meses )
convenios con ICBF

FAMILIAS EN ACCION ( Entrega de subsidio  
nutricional bimensual(4) a menores de 7 anos y 

subsidio educativo a ninos entre 7-18 anos  diriggido 
a jovenes y ninos)

convenios con ICBF

FORTALECIMIENTO Y APOYO HOGARES 
COMUNITARIOS (mediante 20 visita  a los 30 ninos 

de los  hogares  )

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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2 50 50 100.00% 5.71% 6,885 7,760 6,885 88.72% EJECUTOR PROGRAMA, 
ICBF, FISOTERAPISTA

3 100 140 140.00% 15.98% 3,360 3,360 2,800 83.33% A ICBF- NUTRICIONISTA

46 46 100.00% 5.25% 19,320 19,320 16,100 83.33% A ICBF- NUTRICIONISTA

40 40 100.00% 4.56% 16,800 12,600 11,970 95.00% A ICBF- NUTRICIONISTA

6 6 100.00% 0.68% 10,000 3,593 19,200 19,200 9,600 50.00% COORDINADOR Y 
ALCALDIA

20 20 100.00% 2.28% 80,345 3,000 5,000 2,000 5,000 95,400 95,345 99.94% ALCALDIA

30 30 100.00% 3.42% 7,000 7,000 7,000 100.00%

292 332 113.70% 37.88% 87,230 3,000 0 0 5,000 12,000 15,593 58,680 164,640 142,700 86.67%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2005 LOGRAR UNA COBERTURA DEL 33,32% (292 HAB) DEL
PDM EN LOS PROGRAMAS DE PROTECCIONSECTOR PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA 3. PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR UNA COBERTURA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑOS, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS) DEL 40% (876) EN LOS 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN.

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO POBLACION DISCAPACITADA (realizacion 
de 144 sesiones  de fisioterapia: dirigido a 50 

habitantes ) HAY 3 BENEFICIARIOS

ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 
(entrega bienestarina para 100 adul x 12entregas )

RECURSOS ICBF

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA
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TA

L 
EJ
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U
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D

O

COMPLEMTACION ALMENTARIA A 46 ADULTOS  
MAYORES DURANTE 12 MESES MEDIANTE 

ENTREGA DE 12 RACIONES PARA PREPARAR RECURSOS ICBF
SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR (APORTE 

ECONOMICO A 40 ADULTOS MEDIANTE 4 
ENTREGAS )

PENSION Y ALIMENTACION PARA ADULTO 
MAYOR EN EL ANCINATO UBATE (6 ADULTOS / 

6MESES)
REHABILITACION ORAL EN PACIENTES CON USO 

DE PROTESIS DENTALES  DESADAPTADAS 
DIRIGIDO A 120 HABIANTES DE ESTRATOS UNO Y

DOS

TOTAL PROGRAMA

DOTACION HOGARES COMUNITARIOS( PARA 
BENEFICIAR A 40 NINOS)



332

CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 1 1 100.00% 0.07%

4,896

4,896 4,896

10000%

2 66 66 100.00% 4.69%

3,000

3,000 3,000

10000%

3 42 42 100.00% 2.99%

1,000

1,000 1,000

10000%

4 79 79 100.00% 5.62%

1,000

1,000 1,000

10000%

5 50 50 100.00% 3.55%

10,737

11,000 10,737

9761%

6 2 2 100.00% 0.14%

5,000

5,000 5,000

10000%

3 1 1 100.00% 0.07% 107,682 91,822 31,087 230,623 230,591

9999% OBRAS PUBLICAS

223 241 100.00% 17.13% 112,578 0 0 0 102,559 0 36,087 5,000 230,623 230,591 99.99%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 LOGRAR QUE EL 15,85% DEL PDM (223 ALUMNOS)
OBTENGAN PROMEDIOS SUPERIORES A 3.5/5.00SECTOR EDUCACION

PROGRAMA 4. EDUCACION CON CALIDAD POR EL DESARROLLO INTEGRAL

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 75% ( 1407) DE LOS ALUMNOS OBTENGAN PROMEDIOS 
SUPERIORES A 3.5 / 5.00

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO Y FORTALECIMIENTO  MEDIANTE UNA  
DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA 

ATENDER A 450 ALUMNOS
CERTIFICACION EN CONTROL DE CALIDAD DE 

LACTEOS Y CARNICOS  DIRIGIDO A LOS 
ALUMNOS DE 10 Y 11 ( 66 ESTUDIANTES) 

MEDIANTE 2 SESIONES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
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O

CONVIVENCIA GRADOS 6 A 9 ( 42 ESTUDIANTES) 
MEDIANTE  15 TALLERES

APOYO SICOPEDAGIGICO  EN DESARROLLO DE 
PROCESO DE PENSAMIENTO DIRIGIDO A 187 

ESTUDIANTES MEDIANTE  10 TALLERES

PROGRAMA ESCUELA NUEVA DIRIGIDO A 50 
DOCENTE  MEDIANTE 5 TALLERES

CAPACITACION A DOCENTES  MEDIANTE 2 
TALLERES  E IMPLEMENTACION NUEVO 

MODELO EDUCATIVO

AMPLIACION.  REMODELACION,ADECUACION, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 150 150 100.00% 8.00%

1,713

1713 1713

100%

2 86 86 100.00% 4.59%

5,000

5000 5000

100%

3 335 350 104.48% 18.67%

17,600 17,600 17,600 100%

66 66 100.00% 3.52%

14,250 13,000

34500 27,250

79%

551 652 100.00% 34.78% 14,250 0 0 0 0 0 14,713 22,600 51,563 51,563 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 29.39% DE LA META DEL PDM (551 
EST.) UTILICEN Y APROVECHEN LOS MATERIALES 
DIDACTICOS

SECTOR EDUCACION

PROGRAMA 5. MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LAS AYUDAS TECNICO-DIDACTICAS 
DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 100% ( 1876) DE LOS ESTUDIANTES UTILICEN Y 
APROVECHEN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE CADA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

DOTACION Y ARREGLO DE  150 PUPITRE PARA 
EL USO DEL MISMO NUMERO DE ESTUDIANTES

DOTACION DE 5 COMPUTADORES CONVENIO 
LUIS FERNANDO LLOREDA PARA 86 

ESTUDIANTES DE LA  ESCUELA RASGATA BAJO 

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
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TO
TA
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EJ

EC
U
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O

DOTACION DE TELVISORES  Y EQUIPOS DE 
SONIDO CONVENI DIAN 16 INSTITUCIONES ( 561) 

ESTUDIANTES

DOTACION LABORATORIO DE CARNICOS 
COLEGIO DEPARTAMENTAL

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 148 160 108.11% 9.48% 21,500 16,162 37,662 37,662

100% ALCALDIA

2 60 60 100.00% 3.56% 6,000 4,000 4,000 8,000 22,000 22,000
100% ALCALDIA

1 1 100.00% 0.06% 72,124 72,124 22,435

31% ALCALDIA

1 1 100.00% 0.06% 12,600 12,600 12,600

100%

3 220 220 100.00% 13.04% 87 20,000 20,087 20,087

100% ALCALDIA

430 442 102.79% 26.20% 99,711 4,000 0 0 4,000 0 44,162 12,600 164,473 114,784 69.79%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: CORTE A 'OCTUBRE  30 2006
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 25,49% (430 ALUM) DE LA META DEL PDM, 
TERMINEN SU AÑO ESCOLAR Y PERMANEZCA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 

SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 6. PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 90% (1688)  DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS TERMINEN SU 
AÑO ESCOLAR Y PERMANEZCA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

 OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO A LA POBLACION EDUCATIVA EN 
TRANSPORTE ESCOLAR ( 8 rutas) QUE 

BENEFICIAN A 148 ALUMNOS

MANTENIMIENTO VEHICULOS ESCOLARES      
(2 vehiculos) QUE BENEFICIAN A 60 ALUMNOS

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

ALIMENTACION ESCOLAR  MEDIANTE 
SUMINISTRO REFRIGERIO ESCOLAR (  9 

SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS PARA 
LA IMPLEMENTACION DE LA MINUTA ) 

CONVENIO DIAN  DOTACION DE 1800 QUIT 
ESCOLARES MERCANCIA SUMINISTRADA 

POR LA DIAN

PAGO SUBSIDIO A LA POBLACION NBI EN 
EDUCACION (suministro de 220 kits escolares y 80 

subsidios de pensiones y matriculas)

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 15 4 26.67%

0.07272

2,000 28,000 30,000 30,000

1 ALCALDIA
15 4 26.67% 7.272 2,000 0 0 0 0 0 28,000 30,000 30,000 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 LOGRAR QUE  EL 27,27% (15 FAM)  DE LA META DEL PDM 
OBTENGAN VIVIENDASECTOR VIVIENDA

PROGRAMA 7. VIVIENDA URBANA DE INTERES SOCIAL

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL META PDM:      
(4 AÑOS)

DOTAR DE VIVIENDA AL 50% DE LAS FAMILIAS INSCRITAS EN EL PLAN 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  (108 FMAILIAS)

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - URB. 
SAN JAVIER ( VIVIENDAS)

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
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O
G

R
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L 
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U
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D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 203 248 349.30%
37%

10,083 4,013 2,471 16,567 16,567
100% ALCALDIA

203 248 122.17% 37% 10,083 4,013 0 0 2,471 0 0 0 16,567 16,567 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR EL 30,03% (71 UNI DE VIVIENDA BENEFICIANDO A
203 HABITANTES) DEL PDM CON SUBSIDIO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SECTOR VIVIENDA
PROGRAMA 8. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL Y URBANA 

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)

SUBSIDIAR EL MEJORAMIENTO RESIDENCIAL DE LOS HABITANTES EN EL 13% 
DE UNIDADES DE VIVIENDA (236) DEL MUNICIPIO LAS CUALES SE ENCUENTRA 

EN NIVEL UNO DE SISBEN (1008)

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y 
URBANA ( 71 UNIDADES   PARA BENEFICIAR  A 

203 HABITANTES)

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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C
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N
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S

1 1744 600 34.40% 13.76% 1,107 107 1,107 1,107

100% ALCALDIA

1744 600 34.40% 13.76% 1,107 107 0 0 0 0 0 0 1,107 1,107 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 LOGRAR QUE EL 40% (1.744 HAB) PARTICIPEN A TRAVES DE
LOS MECANISMOS  DE PARTICIPACION

SECTOR CIUDADANIA DEMOCRATICA

PROGRAMA 9. APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACION 

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
LOGRAR QUE EL 59% ( 4361) DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO  
PARTICIPEN A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA  DIRIGIDO AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL Y JAC 
MEDIANTE 6TALLERES INVOLUCRANDO A 1744 

HABITANTES

LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DE 

CUNDINAMARCA  REDUJO SU  
CAPACIDAD DE ASISTENCIA 

TECNICA  POR 

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



420

CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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S

1 12 40 333.33% 2.21% 6,000 3,750 9,750 9,750

100% ALCALDIA

2 10 30 300.00% 1.66% 6,000 3,750 9,750 9,750

100%

3 15 40 266.67% 2.21% 10,593 7,500 18,093 18,093

100%

5 10 10 100.00% 0.55% 6,796 6,796 6,796

100% ALCALDIA

47 120 255.32% 6.64% 29,389 0 0 0 0 0 0 15,000 44,389 44,389 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 2,6% (LOGRAR QUE 47 NIÑOS ENTRE 5 Y
14 AÑOS SE INVOLUCREN EN LAS ESCUELAS DE
FORMACIÓN

SECTOR CULTURA DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA 10. ESCUELAS DE FORMACION

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
LOGRAR QUE EL 10% DE NIÑOS ENTRE 5 Y 14 AÑOS ( 178) SE INVOLUCREN EN 

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO FINANCIERO A ESCUELAS DE 
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL ( TEATRO 

DIRIGIDO A 40 NINOS CON 80 SESIONES DE 
CLASE) Apoyo de la gobernacion  

constante

APOYO FINANCIERO A ESCUELAS DE 
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL( DANZA 
DRIGIDO A 30 JOVENES  CON 40 SESIONES)

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

APOYO FINANCIERO A ESCUELAS DE 
FORMACION DEPORTIVA ( FUTBOL DIRIGIDO A 

110 NINOS CON 80 SESIONES)

APOYO FINANCIERO A ESCUELAS DE 
FORMACION DEPORTIVA ( BOLEIBOL DIRIGIDO A 

20 NINOS CON 40 SESIONES )

TOTAL PROGRAMA



47 360

CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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2 98 100 102.04% 6.17% 5,671 4,170 9,841 9,841

100% ALCALDIA

20 20 100.00% 1.23% 18,491 18,491 18,491

100% ALCALDIA

1 1 100.00% 0.06% 9,000 9,000 9,000

100% ALCALDIA

3 1 1 100.00% 0.06% 21,325 2,428 23,754 23,753
100% ALCALDIA

1 1 100.00% 0.06% 3,000 2,000 9,500 12,000 12,000
100% ALCALDIA

3 307 320 104.23% 19.75% 16,082 6,000 31,822 31,822

100% ALCALDIA

428 443 103.50% 27.34% 64,569 0 0 0 8,598 0 0 24,500 97,667 104,907 107.41%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 LOGRAR QUE EL 26.41% (428 DE LA POBLACIÓ SE INTEGRE
EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

SECTOR CULTURA DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA 11. EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
LOGRAR QUE EL 22% DE LA POBLACIÓN (1620)  SE INTEGRE EN LOS EVENTOS 

CULTURALES Y DEPORTIVOS

No NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

2 SIUMINISTRO DE ACCESORIOS E 
IMPLEMENTOS CON DESTINO A LAS BANDAS 

MARCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TAUSA.

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

RESPONSABLE OBSERVACIONES% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

APOYO FINANCIERO A 5 EVENTOS  ARTISTICOS 
Y CULTURALES

ORGANICACIO, PROMOCION  Y FINANCIACION V 
FESTIVAL  DE LA CULTURA

APOYO FINANCIERO A EVENTOS  DEPORTIVOS( 
2 CAMPEONATOS UNO DE FUTBOL DE SALON Y 

OTRO DE BALONPIE CAMPESINO BENEFICIANDO 
A 320 DEPORTISTAS) 

TOTAL PROGRAMA

APOYO Y FORTALECIMIENTO BANDA MUSICAL ( 
DIRIGIDO A 20 ALUMNOS MEDIANTE 200 

TALLERES ANUALES)

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO Y FORTALECIMIENTO BANDA MARCIAL Y 
MUSICAL ( DIRIGIDO A 100 ALUMNOS MEDIANTE 

200 TALLERES ANUALES)

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 400 300 75.00% 39.93% 9,000 9,000 5,835

65% LUDOTECA

2 300 250 83.33% 33.27% 1,000 1,000 1,000

100% LUDOTECA

3 25 20 80.00% 2.66% 2,000 2,000 1,000

50% LUDOTECA

4 25 20 80.00% 2.66% 2,000 2,000 1,000

50% LUDOTECA

221 590 266.97% 31.47% 9,000 0 0 0 0 0 5,000 14,000 5,835 41.68%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 29,41 (221) DEL 40% (PDM) DE ALUMNOS
(750) MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO ACCEDAN A LOS
SERVICIOS DE LA LUDO TECA

SECTOR CULTURA DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA 12. IMPLEMENTACION DE LUDOTECAS

EJE PROGRESO SOCIAL INTEGRAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
LOGRAR QUE EL 40% DE ALUMNOS  (750) MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO 

ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE LA LUDO TECA

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

FORTALECIMIENTO, 1 DOTACION Y 
SOSTENIMIENTO LUDOTECAS PARA ATENDER A 

400 USUARIOS

PROGRAMA PEQUENOS GIGANTES DIRIGIDO A 
NINOS DE 2 -12 ANOS  ( 300 )  CON 75 TALLERES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

PROGRAMA GUIA MI CAMINO  DIRIGIDO MADRES 
FAMI  ( 25 MADRS ) MEDIANTE 30 TALLERES 

PROGRAMA NUESTROS GRANDES SABERES 
DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR ( 25 ) MEDIANTE 

TALLERES LUDEPEDAGOGICOS

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 380 462 121.58% 6.25% 20,000 20,000 20,000

100% OBRAS PUBLICAS

2 932 1211 129.94% 16.38% 140,670 30,706 171,377 171,377

100% OBRAS PUBLICAS

1 1 100.00% 0.01% 50,000 45,000 95,000 95,000

100% OBRAS PUBLICAS

300 351 117.00% 4.75% 21,101 21,101

100% OBRAS PUBLICAS

200 276 138.00% 3.73% 3,629 94,995 98,624 98,624

100% OBRAS PUBLICAS

1813 2301 126.92% 31.13% 190,670 79,335 0 0 0 0 0 114,995 406,102 406,102 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
GARANTIZAR QUE EL24,53% (1813) DEL 100% (PDM) DE LA
POBLACION SE PUEDA DESPLAZAR Y ADEMAS TRANSPORTE
SUS PRODUCTOS

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMA 13. INFRAESTRUCTURA VIAL

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL META PDM:      
(4 AÑOS)

GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION SE PUEDA DESPLAZAR Y 
ADEMAS TRANSPORTE SUS PRODUCTOS

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

RESEVADA Y MANTENIMIENTO DE CUATRO 
kILOMETROS  CONVENIO GOBERNACION en las 
veredas llanogrande para el desplazamiento de 462 

habitantes

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE110 

KILOMETROS DE VIAS URBANAS Y RURALES  
BENEFICIANDO A 2300 HABITANTES DE LOS 

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, 
FILTROS Y SERVICIO DE LAVADO CON DESTINO 
AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO

CONSTRUCCION PUENTES VIAS VEREDAS 
PARAMO ALTO Y SABANEQUE NUMERO 

BENEFICIANDO A  351 HABITANTES DE ESTAS 
VEREDAS

 RECONSTRUCCION VIA TAUSA SECTOR 
BOQUERON EN 2 KILOMETROS PARA 276

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 270 240 88.89% 17.54% 200

2,000

2,000

100% ALCALDIA

3 174 150 86.21% 10.96% 11,167 11,167 11,167
100% ALCALDIA

444 390 87.84% 28.49% 11,167 200 0 0 0 0 0 0 13,167 13,167 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 32.44% DEL PDM (48 FAMILIAS)
OBTENGAN ENERGÍA ELÉCTRICA Y (444 HAB) UN
SISTEMA DE COMUNICACIONES

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA 14. AMPLIACION COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y 
COMUNICACIONES

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 2% FALTANTE DE LOS HABITANTES  ( 148 ) DEL MUNICIPIO 
OBTENGA ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL 25% (1848) UN SISTEMA DE 

COMUNICACIONES

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

3 AMPLIACION REDES ELECTRICAS RURALES Y 
URBANAS BENEFICIANDO A 80  FAMILIAS

PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION URBANA Y 
RURAL (44 subsidios) BENEFICIANDO A 50 

FAMILIAS

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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3 180 180 100.00% 4.06% 18,917 18,917 18,917

100% OBRAS PUBLICAS

400 400 100.00% 9.02% 23,778 19,000 42,778 42,778

100%

150 150 100.00% 3.38% 9,980 9,980 9,980

100%

225 280 124.44% 6.31% 10,650 2,000 12,650 12,650

100%

230 230 100.00% 5.18% 38,786 38,786 38,786

100%

4 1 1 100.00% 0.02% 42,200 42,200 42,200
100% OBRAS PUBLICAS

1062 1241.00 116.85% 27.98% 102,111 42,200 21,000 165,311 165,311 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

HOJA No   1      DE
SECRETARIO PLANEACION

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2

LOGRAR QUE EL 60% DE LOS POBLADORES DE TAUSA (4435) SE 
BENEFICIEN DE LOS EQUIPAMIENTOS

MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 23.94% (1062 HABITANTES) DE LA
META DEL PDM DEL MUNICIPIO SE BENEFICIE DE LOS
EQUIPAMIENTOS

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA 15. ADQUISICION, CONSTRUCCION,  ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

META PDM:      
(4 AÑOS)

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

ADECUACION Y MEJORAMIENTO SALON 
ESCUELA RASGATA ALTO Y BENEFICIAR A 150 

ALUMNOS

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

TERMINACION SALONES INSTITUCION 
EDUCATIVA v EREDA SAN ANTONIO Y 

BENEFICIAR A 180 ALUMNOS

AMPLIACION ,REMODELACION Y MEJORAMIENTO 
RESTAURANTE ESCOLAR URBANO Y 

BENEFICIAR A 400 ALUMNOS

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

 REMODELACION, ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS  GENRAL SANTANDER Y RASGATA 
ALTO Y BENEFICIAR A 280 ALUMNOS

AMPLIACION , REMODELACION, ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS AULA 
MULTIPLE  VEREDA LA AGUNITAS Y BENEFICIAR 

A 230 ALUMNOS

AMPLIACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO 
BIENES PUBLICOS MUNICIPALES (HOTEL) 1

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 1 100.00% 0.01%

50,630 14,419 3,000
68050 68,049 100.00%

435 435 100.00% 5.89%

10,000
10,000   10,000.00     100.00%

890 890 100.00% 12.04%

2,000 996 1,785
4781 4,781 100.00%

3 1 1 100.00% 0.01% 100,000 104932 0 0.00%
OBRAS PUBLICAS

1523 1327 87.13% 17.96% 52,630 15,415 0 0 4,785 0 0 110,000 187,763 82,830 44.11%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 GARANTIZAR QUE EL 20.61% (1523) DEL 100% DE LA
POBLACION UTILICE EL EQUIPAMIENTO A DISPOSICION

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA 16. CONTINUIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION UTILICE EL 

EQUIPAMIENTO A DISPOSICION

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA FASE UNO 
DE 100 METROS DE EXPLANACION Y PODER 

BENEFICIAR A 435 HABITANTES QUE PRACTICAN 
EL FUTBOL

MEJORAMIENTO Y MANTENIM IENTO  DE 100 
METROS PERIMETRALES DE LA BASE DE LAS 
GRADERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PARA 

BENEFICIAR A 890 ESTUDIANTES  CASCO 
ESTUDIO DE SUELOS, DISENOS Y 

CONSTRUCCION REDES DE DRENAJE Y 
MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL UNIDAD 

DEPORTIVA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

COMPRA DE PREDIO UNIDAD DEPORTIVA 200 
METROS CUADRADOS

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

No META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO TO

TA
L 

PR
O

G
R

AM
AD

O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

T
AD

O

%
 D

E 
EJ

E

2 90 90 100.00% 1.41% 15,993 15,993

100% OBRAS PUBLICAS

90 90 100.00% 1.41% 44,998 44,998

100%

3 330 330 100.00% 5.16% 80,082 80,082

100% OBRAS PUBLICAS

4 350 350 100.00% 5.47% 49,334 49,334

100% OBRAS PUBLICAS

60 60 100.00% 0.94% 29,786 29,786

100%

90 90 100.00% 1.41% 25,048 25,048

100%

221 280 126.70% 4.37% 200,000 200,000 150,000

75%

319 520 163.01% 8.12% 65,000 65,000 65,000

100%

150 150 100.00% 2.34% 80,177 80,177 61,890

77%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

GARANTIZAR AL 25.39%( 1689) DEL 90% DE LA
POBLACION (6653) EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y A
LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA 17. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

META PDM:      
(4 AÑOS)

GARANTIZAR AL 90% DE LA POBLACION (6653) EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO EL SERVICIO 

DE ALCANTARILLADO

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNOMBRE DEL PROYECTO FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

CONSTRUCCION, AMPLIACION,MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO RED DE 
ALCANTARILLADO URBANO SUBURBANO ( 
SECTOR ROMA MUNICIPIO DE TAUSA (30 

FAMILIAS) 100 METROS

CONSTRUCCION, AMPLIACION,MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO RED DE 

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTOURBANO  ( SAN 
JAVIER MUNICIPIO DE TAUSA (30 FAMILIAS) 60 

METROS

ELABORACION, AMPLIACION Y CONSOLIDACION 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS 

VEREDALES( VEREDAS SAN ANTONIO, 
LLANOGRANDE Y SALITRE DEL MUNICIPIO DE 

TAUSA 110 FAMILIAS) 400 METROS

AMPLIACION ACUEDUCTOS VEREDALES 
SABANEQUE Y SAN ANTONIO MUNICIPIO  3760 
METROS Y BENEFICIAR A 350 HABITANTES DE 

ESTAS ZONAS
CONSTRUCCION, AMPLIACION,MEJORAMIENTO, 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO RED DE 
ALCANTARILLADO URBANO  ( SECTOR 

LUDOTECA PLAZA DE FERIASMUNICIPIO DE 
TAUSA  100 METROS Y BENEFICIAR A 20 

IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO 
ALCANTARILLADO URBANO SECTOR ESCUELA 

GENRAL SANTANDER 80 METROS Y BENEFICIAR 
A 30 FAMILIAS

CONSTRUCCION Y ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO URBANO  PARA 

BENEFICIAR A  319 HABITANTES

CONSTRUCCION, AMPLIACION,MEJORAMIENTO, 
ADECUACION  ALCANTARILLADO DE AGUAS 

NEGRAS  ( SECTOR  BOQUERON MUNICIPIO DE 
TAUSA (50 FAMILIAS)

CONSTRUCCION Y ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO RURAL PARA 

BENEFICIAR A  221HABITANTES



1689 1960 116.04% 30.62% 345,177 0 0 0 0 0 0 0 590,418 522,131 88.43%TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P

FO
S

Y
G

A

E
TE

S
A

R
E

G
A

LI
A

S

E
C

O
G

A
S

E
M

G
E

S
A

C
O

N
V

E
N

IO
S

1 261 261 100.00% 21.24% 10,800

46,980 39,150 83% OBRAS PUBLICAS

180 180 100.00% 14.64% 27,200 244 27,200 0

0% OBRAS PUBLICAS

441 441 100.00% 35.88% 38,000 74,180 39,150 52.78%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

GARANTIZAR AL35.88% (441) DEL 100% (PDM) DE LOS
HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS
(1230) UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS QUE REALIZARA LA OFICINA DE SERVICIOS
PUBLICOS

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA 18. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

META PDM:      
(4 AÑOS)

GARANTIZAR AL 100% DE LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS 
POBLADOS  (1230) UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS QUE REALIZARA ASTACOG

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

MANEJO, TRATAMIENTO  Y DISPOSICION FINAL 
DE BASURAS (toneladas de basuras transportadas) 

QUE BENEFICIARA A 1050 HABITANTES

COMPRA DE PREDIO  PARA LA DISPOSICION 
FINAL DE BASURA QUE BENEFICIARA A 180 

HABITANTES DEL SECTOR

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



COMPRA DE PREDIO 
CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P

FO
S

Y
G

A

E
TE

S
A

R
E

G
A

LI
A

S

E
C

O
G

A
S

E
M

G
E

S
A

C
O

N
V

E
N

IO
S

1 1 1.0 100.00% 0.08% 30,000 10,000 35,000

75,000 75,000 100% OBRAS PUBLICAS

1 1.00 100.00% 0.08% 30,000 10,000 35,000 75,000 75,000 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

GARANTIZAR AL 23.02% (283) DEL 100% (PDM) DE LOS
HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS
(1230) UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA 19. PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
GARANTIZAR AL 100% DE LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS 
POBLADOS  (1230) UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

CONSTRUCCION 1 COLECTOR FINAL A LA PETAR 
MUNICIPIO TAUSA FASE DOS

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P

FO
S

Y
G

A

E
TE

S
A

R
E

G
A

LI
A

S

E
C

O
G

A
S

E
M

G
E

S
A

C
O

N
V

E
N

IO
S

1 118 201 170.34% 48.67% 53,548 29,336 40,802 6,262
129,948 129,948

100.00%
ALCALDIA

118 201 170.34% 48.67% 53,548 29,336 0 0 0 0 40,802 6,262 129,948 129,948 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

GARANTIZAR AL 28.57% (118) DEL 10% (PDM) DE LA
POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN NIVEL UNO DE SISBEN
(414) SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
BÁSICO 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA 20. SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO

EJE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

META PDM:      
(4 AÑOS)

GARANTIZAR AL 10% DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN NIVEL UNO 
DE SISBEN (414) SUBSIDIO PARA EL  PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 

(4139)

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PLAN MASIVO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL 
(201 subsidio para unidades sanitarias)

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P

FO
S

Y
G

A

E
TE

S
A

R
E

G
A

LI
A

S

E
C

O
G

A
S

E
M

G
E

S
A

C
O

N
V

E
N

IO
S

1 40 60 150.00% 19.70% 2,000

2,000 2,000

100.00%

UMATA

2 47 65 138.30% 21.35% 1,000 4,000

5,000 4,994

99.88%

UMATA

87 125 143.68% 41.05% 3,000 4,000 7,000 6,994 99.91%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

LOGRAR QUE EL 28.57% (87) DEL 20% (PDM) DE LOS
PEQUEÑOS AGRICULTORES (303) ADOPTEN Y PONGAN EN
PRACTICA SISTEMAS DE AGRICULTORA SOSTENIBLE Y
AUMENTEN SU PRODUCTIVIDAD

SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMA 21. PRODUCCION AGRICOLA

EJE DESARROLLO ECONOMICO
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 20% (303) DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES ADOPTEN Y 
PONGAN EN PRACTICA SISTEMAS DE AGRICULTORA SOSTENIBLE Y 

AUMENTEN SU PRODUCTIVIDAD

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

IMPLEMENTACION DE LABRANZA MINIMA Y 
PRODUCCION ORGANICA EN DIFERENTES 
CULTIVOS  (MEDIANTE 7 PARCELAS) QUE 

BENEFICIARAN A 40 PRODUCTORES
 PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE 

PAPA MEDAITNE SISTEMA DE CAS DE MALLAS 
(MEDIANTE 5 TALLERES DIRIGIDOS A 25 

PRODUCTORES DE PAPA)

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
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A

R
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S

E
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O
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A
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E
M

G
E

S
A

C
O

N
V

E
N
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S

1 64 90 140.63% 19.79% 3,782

3,782 3,285 87% UMATA

2 43 50 116.28% 11.00% 500

500 500 100% UMATA

107 140 130.84% 30.79% 3,500 4,282 3,785 88.39%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

LOGRAR QUE EL 23.53 % (107) DEL 30 % (PDM) DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES ( 455 ) ADOPTEN Y PONGAN EN
PRACTICA LOS PROGRAMAS PECUARIOS Y MEJOREN LA
PRODUCTIVIDAD

SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMA 22. PRODUCCION PECUARIA

EJE DESARROLLO ECONOMICO
META PDM:      

(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 30 % ( 455 ) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ADOPTEN Y 
PONGAN EN PRACTICA LOS PROGRAMAS PECUARIOS Y MEJOREN LA 

PRODUCTIVIDAD

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL Y 
REPRODUCCION EN BOVINOS MEDIANTE LA 
INSEMINACION ARTIFICIAL ( DIRIGIDO A  A 90 
PRODUCTORES MEDIANTE 15 TALLERES DE 

CAPACITACION )

HIGIENE DE LECHE ( 4 Cursos) DIRIGIDOA 
COORPOTAUSA ( 43 USUARIOS )

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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C
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E
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S

20 20 100.00% 13.26%

500
500 500 100.00%

48 48 100.00% 31.82%

1,000 1,000 750

75.00%

UMATA

73 68 93.15% 45.08% 1,500 1,500 1,250 83.33%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
QUE EL 48.39% (73) DEL 10 % (PDM) DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES ( 151 ) LOGREN DISMINUIR LOS CANALES
DE COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS 

SECTOR AGROPECUARIO
PROGRAMA 23. COMERCIALIZACION

EJE DESARROLLO ECONOMICO
META PDM:      

(4 AÑOS)
QUE EL  10 % ( 151 ) DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LOGREN DISMINUIR 

LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS 

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

CAPACITACION ESCUELAS DE CAMPO EN 
PROCESOS DE COMERCIALIZACION DIRIGIDO A 

48 PRODUCTORES CON 4 TALLERES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PARTICIPACION CON L;OS ALUMNOS DEL 
COLEGIO EN LA  MUESTRA EMPRESARIAL( 20 

ALUMNOS)



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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206 245 118.93% 27.01% 53,606 53,606
53,606 UMATA

2 1 1 100.00% 0.11% 4,239 4,239
4,239 UMATA

243 246 101.23% 27.12% 57,845 57,845 57,845 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: DICIEMBRE DE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL26.79% (243) DEL 60% (PDM) DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES ( 906) ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE LA
UMATA

SECTOR AGROPECUARIO
PROGRAMA 24. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UMATA

EJE DESARROLLO ECONOMICO META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 60% ( 906) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ACCEDAN A LOS 
SERVICIOS DE LA UMATA

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 607 DE 200 Y DTO 3199 DE 2002 

PARA BENEFICIAR A 206 PEQUENOS

DOTACION Y MANTENIMIENTO UMATA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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S
A

C
O

N
V

E
N
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S

1 146 80 54.79% 21.70% 885 885 885 100.00%

UMATA

146 80 54.79% 21.70% 885 885 885 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 39.60% (146 PERSONAS) DE LA META DEL
P.D.M. DESARROLLE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
TANTO MINERAS COMO AGROPECUARIAS

SECTOR INDUSTRIA Y TURISMO

PROGRAMA 25. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y TECNIFICACION DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL Y MINERO

EJE DESARROLLO ECONOMICO

META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 5 % (369) DE LA POBLACIÓN DESARROLLE ACTIVIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN TANTO MINERAS COMO AGROPECUARIAS

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

CAPACITACION NORMATIVIDAD  MINERA 
CONVENIO MINISTERIO MINAS (20 TALLERES 
DIRIGIDO A 146 PROPIESTARIOS DE TITULOS 

MINEROS)

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P
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S

Y
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E
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G
E

S
A

C
O

N
V

E
N
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S

90 50 55.56% 13.59%
3,000

3,000 3,000 100.00%

1 64 35 54.69% 9.47%
3,000 3,000 6,000 6,000

100.00%
UMATA

154 85 55.19% 23.06% 3,000 3,000 3,000 9,000 9,000 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
LOGRAR QUE EL 41.86% (154) DEL 5% (369) DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO HAGAN PARTE DEL
DESARROLLO TURÍSTICO 

SECTOR INDUSTRIA Y TURISMO
PROGRAMA 26. PLAN MUNICIPAL DE TURISMO

EJE DESARROLLO ECONOMICO META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 5% (369) DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HAGAN PARTE 
DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

ESCUELA DE TURISMO MUNICIPAL CONVENIO 
CON LA GOBERNACION DIRIGIDA A 50 
ESTUDIANTES MEDAINTE 6 TALLERES

FORMACION EN TURISMO SOSTENIBLE 
CONVENIOO SENA DIRIGIDO A 35 JOVENES  

MEDIANTE 32 TALLERES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G
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S
A

C
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N
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E
N
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S

1 38 28 73.68% 10.34%
800 800 800

100.00%
UMATA

2 34 20 58.82% 7.39% 200 200
200

100.00%
UMATA

72 48 66.67% 17.73% 1,000 1,000 1,000 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006

LOGRAR QUE EL 26.60% (72) DEL 5 % DE PERSONAS (270)
DE NO TRABAJO PERMANENTE SE ORGANICEN PARA QUE
DESARROLLEN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD QUE LES
GENERE EMPLEO

SECTOR ECONOMIA SOLIDARIA

PROGRAMA 27. FOMENTO Y APOYO A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
PRODUCTIVAS

EJE DESARROLLO ECONOMICO

META PDM:      
(4 AÑOS)

LOGRAR QUE EL 5 %  DE PERSONAS (270) DE  NO TRABAJO PERMANENTE SE 
ORGANICEN PARA QUE DESARROLLEN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD QUE 

LES GENERE EMPLEO

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

APOYO A CORPOTAUSA  ( 15 TALLERES DE  
CAPACITACION DIRIGIDOS A 28  ASOCIADOS)

APOYO A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ( 5 
CAPACITACIONES DIRIGIDO A 20 

COOPERANDOS)

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
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G
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S
A

C
O

N
V

E
N
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S

1 1 1 100.00% 4.39%
40,000 40,000 40,000

100.00%
ALCALDIA

1 1 100.00% 4.39%

4,500 4,500 3,000

66.67%

ALCALDIA

1 1 100.00% 4.39%

18,000 18,000 16,000

88.89%

ALCALDIA

5 3 60.00% 13.17% 62,500 62,500 59,000 94.40%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
AJUSTAR EL 21.95% (5 FUNCIONARIOS) DE LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS PARÁMETROS DE
LA LEY 617

SECTOR ADMINISTRATIVO
PROGRAMA 28. DESARROLLO INSTITUCIONAL

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
AJUSTAR EL 100% DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN A 

LOS PARÁMETROS DE LA LEY 617

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

ASESORIA JURIDICA INTEGRAL Y ASISTENCIA 
LEGAL AL MUNICIPIO DE TAUSA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO POR 

CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LOS 
AÑOS 2004 Y ANTERIORES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 

DEL MUNICIPIO DE TAUSA

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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E
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S
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C
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N
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E
N
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S

2 1 1 100.00% 0.00% 15,863 2,232 18,096 18,095
100% CLOPAD

3 1 1 100.00% 0.00% 15,600 21,600 44,000 37,200
85% ALCALDIA

2 2 100.00% 0.00% 31,463 23,832 62,096 55,295 89.05%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓNSECTOR ADMINISTRATIVO

PROGRAMA 29. EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
GARANTIZAR EN UN 100% LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

contrato de interventoria regimen subsidiado

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

DESARROLLO INSTITUCIONAL (ESTUDIOS Y 
ASESORIAS) 

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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3 24 800.00% 146.94%

4,000
4000 4000 100.00%

1 1 1 100.00% 6.12% 7,000 7,000 4,000 57.14%

ALCALDIA

4 25 153.06% 7,000 11,000 8,000 72.73%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
BRINDARLE AL 24,49 (4) DEL 60% (15) DE EMPLEADOS DEL
MUNICIPIO CAPACITACIÓN PARA HACER MAS EFICIENTE SU
FUNCIÓN

SECTOR ADMINISTRATIVO

PROGRAMA 30. CAPACITACION

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
BRINDARLE AL 60% (15) DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CAPACITACIÓN PARA 

HACER MAS EFICIENTE SU FUNCIÓN

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

CAPACITACION FUNCIONARIOS EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 3 TALLERES EN EL ANO

CAPACITACION CONTROL INTERNO 3 TALLERES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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1 1 1 100.00% 1.00% 9,000 9,000 7,000 78% ALCALDIA

1 1 100.00% 1.00% 9,000 9,000 7,000 77.78%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 DISMINUIR EN UN 2% DEL 8 % DEL PDM LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPALSECTOR FINANCIERO

PROGRAMA 31. CONTROL DEL GASTO PUBLICO

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL META PDM:      
(4 AÑOS)

DISMINUIR EN UN 8 % LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

IMPLMENTACON DEL MESI

TOTAL PROGRAMA

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34

S
G

P

R
P

FO
S

Y
G

A

E
TE

S
A

R
E

G
A

LI
A

S

E
C

O
G

A
S

E
M

G
E

S
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C
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N
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E
N
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S

1 7 30 428.57% 1.00% 2,000 2,542

4,542 4,542

100.00%

CLOPAD

1 4 48 1200.00% 6.49% 1,000

1,000 1,000

100.00%

CLOPAD

132 78 59.09% 7.49% 2,000 2,542 0 0 0 0 0 1,000 5,542 5,542 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
INVOLUCRAR AL 17,86% (132) DEL10% DE LA POBLACIÓN
DEL MUNICIPIO (739) PARA QUE BRINDE UNA SEGURIDAD
ADECUADA A LOS HABITANTES

SECTOR SEGURIDAD DEMOCRATICA MUNICIPAL

PROGRAMA 32. APOYO A LA FUERZA PUBLICA

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
META PDM:      

(4 AÑOS)
INVOLUCRAR AL 10% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  (739) PARA QUE 

BRINDE UNA SEGURIDAD ADECUADA A LOS HABITANTES

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

PREVENCION ATENCION DE DESASTRES 
MEDIANTE LA CAPACITACION DEL GRUPO DE 

DEFENSA CIVIL 7 TALLERES

ESCUELAS DE SEGURIDAD 4

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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S
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C
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N
V

E
N
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S

1 18 22 122.22% 81.82% 13000 13,000 13,000.000
100% ALCALDIA

2 1 1 100.00% 7.69% 12,000 12,000
12,000 100% UMATA

18 23 127.78% 89.51% 64,000 1,000 25,000 25,000 100.00%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-

P L A N   D E   A C C I O N      2 O 0 6

PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006 ADQUIRIR Y PROTEGER 18 HECTAREAS EN LA ZONA DE
PARAMO

SECTOR PROTECCION
PROGRAMA 33. RESERVA HIDRICA

EJE MEDIO AMBIENTE
META PDM:      

(4 AÑOS)

BENEFICIAR AL 100% DE POBLADORES DE TAUSA, ASEGURÁNDOLES  LA 
OFERTA DE AGUA EN EL FUTURO, ADQUIRIENDO 50 HECTAREAS EN LA ZONA 

DE PÁRAMO

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

CERCADO DE PROTECCION 22 HECTAREA EN LA 
VEREDA SAN ANTONIO PREDIO LO CERRITOS 

PARA PROTEGER EL NACIMIENTO  ACUEDUCTO 
SUCUNETA QUE BENEFICIA A 3400 FAMILIAS

REFORESTACION Y PROTECCION DEL PREDIO 
PRADO VERANIEGO VEREDA EL SALITRE CON 

400 ARBOLES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA



25000

CUNDINAMARCA FECHA DE ENTREGA:
TAUSA               COD DIAN: 34
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C
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E
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S

1 50 150 300.00% 27.90% 8,000 7,000
7,000 7,000

100.00%
UMATA

67 70 104.48% 13.02% 8,000

8,000 7,000

87.50%

ALCALDIA

187 220 117.65% 40.92% 20,000 15,000 14,000 93.33%

95.98%

100.00%

-4.02%

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
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PLAN DE DESARROLLO:                                                      COMPROMETIDOS CON TAUSA…POR EL PROGRESO SOCIAL..!

DEPARTAMENTO: OCTUBRE 2006 FORMATO   DAPC  No  2
MUNICIPIO: PRESENTADO POR: ARQ. MIGUEL ESPINEL CELY HOJA No   1      DE

SECRETARIO PLANEACION

META (ANUAL) 2006
INVOLUCRAR AL 34.78 % (187) DE LOS POBLADORES DE LAS
VEREDAS DEL PARAMO EN UN PROCESO DE CUIDADO Y
CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES.

SECTOR FORMACION AMBIENTAL

PROGRAMA 34. IMPLEMENTACION DE PLANES AMBIENTALES

EJE MEDIO AMBIENTE
META PDM:      

(4 AÑOS)

INVOLUCRAR AL 50 %  ( 538)DE LOS POBLADORES DE LAS VEREDAS DEL 
PARAMO EN UN PROCESO DE CUIDADO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

NATURALES.

PROYECTO Y SUS ACCIONES INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

RESPONSABLE OBSERVACIONESNo NOMBRE DEL PROYECTO META 
FISICA 

AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

% AVANCE 
FISICO A LA 

FECHA

%
 D

E 
EJ

EC
U

C
I

EDUCACION AMBIENTAL (2 CHARLAS DIRIGIDAS 
A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

PARAMO 90ALUMNOS)
RECOLECCION DE EMPAQUES DE 

AGROQUIMICOS CONVENIO CON LA ANDI Y 
SIGENTA DIRIGIDO A PRODUCTORES DEL 
PARAMO ( 70 ) MEDIANTE 12 TALLERES

% LOGRO DE 
AVANCE DE 
RESULTADO

FUENTES  DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

TO
TA

L 
PR

O
G

R
AM

AD
O

TO
TA

L 
EJ

EC
U

TA
D

O

TOTAL PROGRAMA

INVERSION EJECUTADA EN EL 2006
2,377,937$                      

INVERSION PROGRAMADA - P.D. M.-
2,477,463$                      

DIFERENCIA
-99,526$                          


