Unidad Ejecutora
Techo Presupuestal

ALCALDIA DE ENVIGADO

16 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
9.522.654.620,00

Techo Disponible

Periodo de corte
2.392.365.079,55

Primer trimestre

Vigencia

2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)

Valor Total

Propios

Adelanto
atras pon

Pond. Valores acumulados
P.A. Programado Ejecutado

Logro pond. por act. acum

Cofinanciad. Progr Ejec.Tot. Ejec. Neto

Efic Pond

Logro Pond. Proy. P.A.

Prog

Tot

Neto

16-1

16-2

16-3

16-4

16-5

16-8

16-9

16-10

16-11

16-12

16-13

Ejecucion de un plan de
fortalecimiento de las instancias y
organizaciones sociales y
comunitarias , para el estimulo de
la participacion ciudadana en el
Municipio de Envigado

Atencion diferencial a personas en
condicién de discapacidad del
Muncipio de Envigado Municipio de
Envigado

Atencién Atencion integral para las
garantia de los derechos de las
personas victimas del conflicto
armado. Municipio de Envigado
Atencion Integral al Adulto Mayor en
el Municipio de Envigado
Promocion de la participacion,
organizacioén y asociacionismo
juvenil, como mecanismo para la
implementacion del Sistema
Municipal de Juventud.

Municipio de Envigado

Atencion integral a la nifiez y la
adolescencia del Municipio de
Envigado

Atencion integral a las familias
vulnerables del municipio de
envigado Municipio de Envigado
Proteccion de personas habitantes
de y en la calle (en situacion de
calle) del Municipio de Envigado
Subsidio a los adultos mayores
para el mejoramiento de las
condiciones de vida. Municipio de
Envigado

Ejecucion de programas que
garanticen los derechos de las
personas con discapacidad del
municipio Municipio de Envigado
Subsidio A las familias vulnerable y
en extrema pobreza Municipio de
Envigado

552.000.000,00

576.000.001,50

242.000.000,49

1.455.915.919,08

118.999.990,00

453.292.446,00

436.934.916,00

571.000.003,00

1.221.993.720,00

216.999.997,00

21.598.000,00

552.000.000,00

576.000.001,50

242.000.000,49

1.393.343.802,08

118.999.990,00

453.038.669,00

436.934.916,00

571.000.003,00

1.221.993.720,00

216.999.997,00

21.598.000,00

Seguimiento al Plan de Accién

0,00 7,74% 39.012.449,00 0,00 1.00% 0.00% 0,00% -1.00%

0,00 8,08% 126.554.670,00 0,00 42.50% 0.00% 0,00% -42.50%

0,00 3,39%  43.468.960,33 0,00 7.79% 0.00% 0,00% -71.79%

62.572.117,0020,42% 386.829.214,31 0,00 43.33% 0.00% 0,00% -43.33%

0,00 1,67% 1.800.000,00 0,00 0.83% 0.00% 0,00% -0.83%

253.777,00 6,36% 141.178.254,00 0,00 18.53% 0.00% 0,00% -18.53%

0,00 6,13% 134.534.108,00 0,00 17.75% 0.00% 0,00% -17.75%

0,00 8,01% 112.380.116,00 0,00 30.63% 0.00% 0,00% -30.63%

0,0017,14%  203.665.620,00 0,00 53.50% 0.00% 0,00% -53.50%

0,00 3,04% 24.400.000,00 0,00 15.00% 0.00% 0,00% -15.00%

0,00 0,30% 8.836.000,00 0,00 30.00% 0.00% 0,00% -30.00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,09

0,00

0,01

0,01

0,02

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fecha de impresion

8 de Febrero de 2013
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Unidad Ejecutora
Techo Presupuestal

ALCALDIA DE ENVIGADO

16 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

9.522.654.620,00 Techo Disponible

Periodo de corte

2.392.365.079,55

Primer trimestre

Vigencia

2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)

Valor Total

Propios

Cofinanciad.

Adelanto
atras pon

Pond. Valores acumulados
P.A. Programado Ejecutado

Logro pond. por act. acum
Progr Ejec.Tot. Ejec. Neto

Efic Pond

Logro Pond. Proy. P.A.

Prog

Tot

Neto

16-14

16-15

16-16

16-17

16-19

16-20

16-21

16-27

16-29

16-31

Subsidio a las personas en
situacion de discapacidad del
Municipio de Envigado. Municipio
de Envigado

Subsidio a las madres comunitarias
avaladas por el ICBF con asiento en
el Municipio de Envigado. Municipio
de Envigado

Fortalecimiento de los mecanismos
de atencién a la poblacion juvenil y
de gestion de la Politica Publica de
Juventud del Municipio de
Envigado. Municipio de Envigado
Fortalecimiento a las
organizaciones sociales y
comunitarias de la zona 9 Zona 9
Fortalecimiento de acciones de
atencion integral al Adulto Mayor de
la zona 2 Municipio de Envigado
Fortalecimiento de las
organizaciones sociales y
comunitarias de la zona 3 del
Municipio de Envigado 2° etapa
Zona 3

Construccion del tejido social y
fortalecimiento de las
organizaciones sociales y
comunitarias de la zona 10 del
Municipio de Envigado tercera
etapa Zona 10

Fortalecimiento de acciones de
atencion integral al adulto mayor en
la zona 8 Municipio de Envigado
Servicio atencion biopsicosocial a
nifos ,nifias y adolescentes de la
zona 8 del municipio de Envigado
Zona 8

Atencion INTREGRAL AL ADULTO
MAYOR DE LA Zona 5

369.600.000,00

33.120.000,00

235.000.000,00

146.760.000,00

49.999.999,94

121.600.000,00

78.043.438,00

94.999.997,50

28.000.000,00

106.431.111,94

369.600.000,00

33.120.000,00

235.000.000,00

146.760.000,00

49.999.999,94

121.600.000,00

78.043.438,00

94.999.997,50

28.000.000,00

106.431.111,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seguimiento al Plan de Accién

5,19% 121.880.000,00 0,00 62.50% 0.00% 0,00% -62.50%

0,46% 8.280.000,00 0,00 100.00% 0.00% 0,00% -100.00%

3,30% 18.625.000,00 0,00 20.00% 0.00% 0,00% -20.00%

2,06% 9.900.000,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

0,70% 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

1,70% 9.114.000,00 0,00 4.33% 0.00% 0,00% -4.33%

1,10% 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

1,33% 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

0,39% 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

1,49% 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fecha de impresion

8 de Febrero de 2013
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ALCALDIA DE ENVIGADO

Unidad Ejecutora
Techo Presupuestal

16 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

9.522.654.620,00 Techo Disponible

2.392.365.079,55

Periodo de corte Primer trimestre

Vigencia 2013

Pond. Valores acumulados Logro pond. por act. acum Adelanto Logro Pond. Proy. P.A.
Proyecto (Incluye unidad ejecutora) Valor Total Cofinanciad. P.A. Programado Ejecutado Progr Ejec.Tot. Ejec. Neto atras pon Efic Pond Prog Tot Neto
Seguimiento al Plan de Accién
TOTALES DE 21 PROYECTOS 7.130.289.540,45 10,00 % 1.390.458.391,64 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
LOGRO PONDERADO PROGRAMADO ACUMULADO 0,32
LOGRO PONDERADO EJECUTADO TOTAL DEL PLAN DE ACCION 0,00
EFICACIA TOTAL DEL PLAN DE ACCION 0,00 Baja
LOGRO PONDERADO EJECUTADO NETO DEL PLAN DE ACCION 0,00
EFICACIA NETA DEL PLAN DE ACCION 0,00 Baja

EFICIENCIA DEL PLAN DE ACCION

0,00 La Inversion esta por encima de lo programado

Fecha de impresion 8 de Febrero de 2013
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