
ACTIVIDADES Fecha/Fin Respons
Inventario de 
Necesidades

30 de Enero Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades

15 de Febrero Alexander 
Perez 

Elaboracion de 

Disenos, Estudios 

Tecnicos

30 de Marzo

Alexander 
Perez, 

Oswaldo 
Osorio

Formulacion, 
Elaboracion de 

Proyectos
30 de Abril Alexander 

Perez 

Gestion 
Interinstitucional

15 de Julio Alexander 
Perez 

Celebracion de 
Convenios

30 de Agosto Alexander 
Perez 

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Levantamiento  
Hoja de Vida del 

escenario
30 de Diciembre

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades

30 de Enero Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades

15 de Febrero Alexander 
Perez 

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SECTOR PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTOINDICADOR P O A I 
2010

PLAN DE ACCIÓN 2010
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Elaboracion de 

Disenos, Estudios 

Tecnicos

28 de Febrero

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Formulacion, 
Elaboracion de 

Proyectos
30 de Marzo Alexander 

Perez 

Gestion 
Interinstitucional

30 de Abril Alexander 
Perez 

Celebracion de 
Convenios

30 de Mayo Alexander 
Perez 

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

20 de Diciembre

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Levantamiento  
Hoja de Vida del 

escenario
30 de Diciembre

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Elaboracion de 
Diagnostico de Uso 
del espacio Publico

28 de Febrero
Alexander 

Perez , Diego 
Arias 

Socializacion de 
Diagnostico con 

Actores 
Involucrados

30 de Marzo
Alexander 

Perez , Diego 
Arias 

Formulacion del 
Programa

30 de Abril
Alexander 

Perez , Diego 
Arias 

Ejecucion del 
Programa

30 de Diciembre
Alexander 

Perez , Diego 
Arias 

Informe Final 15 de Diciembre
Alexander 

Perez , Diego 
Arias 
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N` de Escenarios 
Adecuados y/o 

Mantenidos

4 
escenario
s públicos 
adecuado
s y /o con 
mantenimi

ento

Adecuación 
y/O 

Mantenimiento 
de escenarios 

públicos

Implementa
ción de un 
programa 

de 
seguimiento
, vigilancia y 
control del 

uso del 
espacio 
público
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Seguimiento, 
vigilancia y control 
del uso del espacio 

público

Implementación de 
un programa de 

seguimiento, 
vigilancia y control 
del uso del espacio 

público
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N` de Programas 
Implementados



Inventario de 
Escenarios

15 de Febrero Alexander 
Perez 

Diagnostico 
Detallado

15 de Marzo

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Socializacion de 
Diagnostico con 

Actores 
Involucrados

15 de Abril

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Ajuste al 
Diagnostico

30 de Abril

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Formulacion de 
Progama

30 de Mayo

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Ejecucion de 
Programa

15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final 17 de diciembre

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Levantamiento de 
Hoja de vida de 

c/escenario
30 de Diciembre

Angelica M 
Osorio, 

Alexander 
Perez 

Renovación 
urbana, 

Amoblamiento y 
embellecimiento 

del municipio

Implementación del 
Programa de 

Renovación urbana, 
Amoblamiento y 

embellecimiento del 
municipio

N de  Programas 
Implementados

1 
Programa 

de 
mantenimi

ento

Adecuación
, 

Mejoramien
to y 

Embellecimi
ento de 

Parques, 
Zonas 

Verdes y 
Amoblamie

nto 
Municipal

 Alexander Pérez Chalarca
Secretario de Planeación
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Responsable sectorial :    



ACTIVIDADES Fecha/Fin Respons
Inventario de 
Necesidades

30 de Enero Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades

10 de Febrero Alexander 
Perez

Diseno de vias 30 de Marzo Oswaldo 
Osorio

Programacion de 
Obras

30 de Abril Oswaldo 
Osorio

Ejecucion de Obras 30 de Noviembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Inclusion de Vias al 
Inventario 
Municipal

30 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades

30 de Enero Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades

10 de Febrero Alexander 
Perez 

Diseno de 
Pavimentos

30 de Marzo Alexander 
Perez 

Programacion de 
Obras

15 de Abril Oswaldo 
Osorio

Gestion Interinst 30 de Junio Alexander 
Perez 

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inclusion de Vias al 
Inventario 
Municipal

30 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades

30 de Enero Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades

10 de Febrero Alexander 
Perez 

Diseno de 
Pavimentos

20 de Marzo Alexander 
Perez 

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUcTURA MUNICIPAL
SECTOR: VÍAS

INDICADOR P O A I 
2010

PLAN DE ACCIÓN 2010

Localización, apertura y 
adecuación de nuevas 

vías urbanas
N` de M2 1.000

Mejoramient
o de la red 
vial urbana 

del Municipio 
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Elaboracion de 
Proyecto

30 de Marzo Gonzalo 
Cardona

Programacion de 
Obras

15 de Abril Oswaldo 
Osorio

Presentacion y 
Gestion 

Interinstitucional
30 de Junio Alexander 

Perez C

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inclusion de Vias al 
Inventario 
Municipal

30 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades 15 de Enero

Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
Necesidades 20 de Enero

Alexander 
Perez 

Elaboración del 
proyecto 30 de Enero

Alexander 
Perez 

Programacion de 
Obras 28 de Febrero

Oswaldo 
Osorio

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre
Alexander 

Perez 
Informe Final de 

Obras 20 de Diciembre
Oswaldo 
Osorio

Actualizacion Hoja 
de Vida 30 de Diciembre

Oswaldo 
Osorio

Priorizacion de 
Necesidades

15 de Enero Alexander 
Perez 

Elaboracion de 
Proyecto

30 de Enero Alexander 
Perez 

Programacion de 
Obras

15 de Febrero Oswaldo 
Osorio

Gestion 
Interinstitucional

30 de Marzo
Alexander 

Perez 

Ejecucion de Obras 30 de Noviembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

15 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Levantamiento de  
Hoja de Vida

30 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Adecuación y 
mantenimiento de 
vías suburbanas

N` de Km 
Lineales 

7 Km

Mejoramient
o, 

Rehabilitació
n y 

Mantenimie
nto de la via 

Filandia-
Cruces

Mejoramien
to de la 

infraestruct
ura vial 

urbana del 
Municipio N` de Km 

Lineales 
Mantenidos

7 Km

IN
FR

A
E

S
TR

U
C

TU
R

A
, V

IA
S

 Y
 T

R

 
 

y 
Rehabilitacio

n de Vías: 
FILANDIA - 
LA INDIA., 
FILANDIA-

MONTENEG
RO, 

FILANDIA - 
QUIMBAYA y 
FILANDIA - 

ULLOA

N` de Km 
Lineales 

3 KM

Adecuación y 
mantenimiento de 
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Pavimentación de vías 
veredales



Inventario de 
Necesidades

15 de Enero, 15 
de Abril, 15 de 
Julio, 15 Octubre

Alexander 
Perez 

Priorizacion de 
necesidades

20 de Enero, 20 
de Abril, 20 de 
Julio, 20 Octubre

Alexander 
Perez 

Elaboracion de 
Proyecto

30 de Enero Alexander 
Perez 

Programacion de 
Obras

25 de Enero, 25 
de Abril, 25 de 
Julio, 25 Octubre

Oswaldo 
Osorio

Gestion 
Interinstitucional

15 de Febrero, 15 
de Agosto

Alexander 
Perez 

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Alexander 
Perez 

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Levantamiento de  
Hoja de Vida

30 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades

15 de Febrero Oswaldo 
Osorio

Priorizacion de 
Necesidades

28 de Febrero

Alexander 
Perez, 

Oswaldo 
Osorio

Elaboracion de 
Proyecto

15 de Marzo Alexander 
Perez 

Programa de 
Senalizacion 
Formulado

30 de Marzo

Alexander 
Perez , 

Oswaldo 
Osorio

Gestion 
Interinstitucional

15 de Junio
Alexander 

Perez 

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inclusion en Hojas 
de Vida Vias

30 de Diciembre
Oswaldo 
Osorio

Inventario de 
Necesidades

15 de Febrero Oswaldo 
Osorio
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Adecuación y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 
vial municipal

Implementación 
programa de 

señalización vial 
urbana y rural

No de 
programas 

1

Adecuación y 
mantenimiento de 

vías veredales

N` de Km 
Lineales 

71 Km 
adecuado

s y/o 
mantenid

os

Rehabilitaci
ón, 

Adecuacion
, 

Mantenimie
nto y 

Señalizació
n de Vias 
Rurales
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Priorizacion de 
Necesidades

28 de Febrero

Alexander 
Perez 

Chalarca, 
Oswaldo 
Osorio

Elaboracion de 
Proyecto

15 de Marzo Gonzalo 
Cardona

Programa de 
Senalizacion 
Formulado

30 de Marzo

Alexander 
Perez 

Chalarca, 
Oswaldo 
Osorio

Gestion 
Interinstitucional

15 de Junio
Alexander 

Perez 
Chalarca

Ejecucion de Obras 15 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Informe Final de 
Obras

17 de Diciembre Oswaldo 
Osorio

Inclusion en Hojas 
de Vida Vias

30 de Diciembre
Oswaldo 
Osorio
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Campañas 
Educativas en 

Normas y 
Señales de 

Tránsito 

Realización de 
campañas educativas 
en normas y señales 

de tránsito

No 1

Responsable sectorial :     Alexander Pérez Chalarca
Secretario de Planeación
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