
NOMBRE BASE ESPERADO

Inventario de Bienes 
Inmuebles Tradicionales 
priorizados 

28 de Febrero
Nubia Arbeláez H., 
Oswaldo Osorio

Valoracion de acciones 
de Mejoramiento de 
Bienes

15 de Marzo
Nubia Arbeláez H., 
Oswaldo Osorio

Formulacion de un 
Programa de Incentivos 
o Apoyo

30 de Marzo
Edward Andres 
Mejia, Nubia 
Arbeláez H.

Socializacion del 
programa de Incentivos 
a beneficiarios 

15 de Abril
Edward Andres 
Mejia, Nubia 
Arbeláez H.

Ejecucion del Programa 
de Incentivos

30 de noviembre
Nubia Arbeláez H., 
Oswaldo Osorio

Elaboracion y 
Socializacion de Informes 
de Ejecucion Parcial a 
Actores

30 de Julio, 15 de 
Octubre

Nubia Arbeláez H., 
Oswaldo Osorio

Elaboracion de Informe 
Final de Ejecucion del 
Programa

15 de Diciembre
Nubia Arbeláez H., 
Oswaldo Osorio

Creacion  de Comite 
Tecnico de Recuperacion 
del Camino

28 de Febrero
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Caracterizacion del 
Tramo

30 de Marzo
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

  
 

 

2 Incentivos ( 
paquetes)

2 Incentivos ( 
paquetes)
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INDICADOR
ACTIVIDADES

META DE 
PRODUCTO

FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

CODIGO POLITICA PROGRAMA

MUNICIPIO DE FILANDIA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010
DEPENDENCIA:TURISMO

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

RECURSOS miles 
de $

FECHA DE 
TERMINACIÓN

PROYECTO % RESPONSABLES

100 2 2
Numero de 
Incentivos 
Otorgados

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

  
 

$0

SUBPROGRAMA

 

Fortalecimiento 
Institucional del 
Sector Turistico 

Municipal

 
  

  



Identificacion de 
Acciones de 
Recuperacion o 
Adecuacion

15 de Abril
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Ejecucion de Actividades 15 de junio
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Socializacion de Informe 
a Actores Involucrados

30 de junio
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Identificacion de 
corredores a operar 

15  de Febrero
Nubia Arbeláez H, 
Jonny Trujillo

 Estudio de Situacion del 
Funcionamiento de 
Corredores

15  de Marzo
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Formulacion de agenda 
de acciones de 
sostenibilidad de los 
Corredores

30 de Marzo

Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H., Jonny 
Trujillo

Ejecucion de agenda 30 de Noviembre
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Promocion de 
corredores con 
publicidad impresa 

15 de Agosto Nubia Arbeláez H.

Promocion de agenda en 
PITS

31 de Diciembre Nubia Arbeláez H.

Elaboracion de Informe 
de Operacion de los 
Corredores

15 de Diciembre Nubia Arbeláez H.

Levantamiento de 
Inventario de 

Necesidades de 
Senalizacion

28 de febrero
Oswaldo Osorio, 
Nubia Arbeláez H.

Levantamiento de 
Inventario de Senales 

Existentes 28 de Febrero
Nubia Arbeláez H.

$5780000

FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

Proceso 
gestionado

0

Ge
st

ió
n 

pa
ra

 la
 R

ec
up

er
ac

ió
n 

y 
ad

ec
ua

ci
ón

 d
 

 
 

 
de

 b
io

di
ve

rs
id

ad
 d

el
 tr

am
o 

de
l C

am
in

o 
N

ac
 

 
 

 
Fi

la
nd

ia

1 proceso

4 corredores 
operando 
(Histórico, 
Religioso, 
Cultural y 

Arquitectónico
)
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FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

1

 

   
 

 

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

Numero de 
Corredores 
operando

4 4
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$ 2.000.000

  
 

Fortalecimiento 
Institucional del 
Sector Turistico 

Municipal

Fortalecimiento 
Institucional del 
Sector Turistico 

Municipal

 
  

  



Elaboracion Programa de 
Senalizacion 30 de Marzo Nubia Arbeláez H.

Socializacion de 
Programa de 
Senalizacion 30 de Abril

Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Ejecucion del Programa
30 de Diciembre

Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Informe Parcial de 
Ejecucion del Programa 30 de Julio

Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Informe Final de 
Ejecucion 15 de Diciembre

Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Identificacion de 
Acciones de 

Recuperacion o 
Adecuacion

15 de Abril
Secretario de 

Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Ejecucion de Actividades 15 de junio
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Socializacion de Informe 
a Actores Involucrados

30 de junio
Secretario de 
Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Identificacion de 
Acciones de Adecuacion 

y/o mantenimiento
28 de Febrero

Secretario de 
Planeacion, Nubia 

Arbeláez H

Numero de 
Escenarios 

recuperados

1 $ 2.000.000

1 Paquete de 
Señalización 

Turística 
implementado

0
FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

Paquete de 
Senalizacion 

aplicado

3 escenarios 
construidos, 
ampliados, 

remodelados, 
adecuados y/o 

con 
mantenimient

o: 1:tramo 
Camino 
Nacional 

recuperado
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TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

Construccion, 
Ampliacion, 

Remodelacion 
Adecuacion y/o 

Mantenimiento de 
Infraestructura 

Turistica Municipal

Mejoramiento de 
la Infraestructura 

Turistica 
Municipal

Mejoramiento de la 
infraestructura turística 

Numero de 
 
 

 

0 1

$ 2.000.000,00

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

Fortalecimiento 
Institucional del 
Sector Turistico 

Municipal



Elaboracion de 
presupuesto de 

Intervencion de la 
Infraestrutura

15 de marzo
Secretario de 

Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Ejecucion de acciones de 
infraestructura 

30 de Noviembre
Secretario de 

Planeacion, Nubia 
Arbeláez H

Elaboracion documento 
Consolidado de 

Atractivos
30 de Enero

 Nubia Arbeláez H y 
Wilson A. Flórez

Socializacion Documento 
Atractivos 15 de marzo

 Nubia Arbeláez H y 
Wilson A. Flórez

Validacion de 
Documento 30 de Marzo  Nubia Arbeláez H 

Elaboracion de material 
Publicitario

30 de noviembre

 Nubia Arbeláez H 

Divulgacion de Ruta 
turistica a Travez de 

Medios 30 de diciembre
 Nubia Arbeláez H 

Ifdentificación y 
priorización de 

necesidades y acciones 
para Convenio

30 de mayo 

Gestión para la 
celebración de convenios 30 de julio

Suscripción de convenios 30 de Agosto

Responsable sectorial :     Nubia Arbeláez Herrera
 Contratista

3

Ejecución de convenios

30%
1 ruta turística 

elaborada
FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

2 centros  
mantenidos

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

 
   

  

  
escenarios 
Adecuados 

Y/o 
Mantenidos

2

Elaboración y 
divulgación de las 
rutas turísticas del 

municipio

$ 5.000.000,00

3 convenios 
gestionados: 2 
programados 

y 1 por 
ejecutar en 

2009

FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO MUNICIPAL

Convenios 
gestionados

1

 

2

 Nubia Arbeláez H $ 3.000.000,00

1 ruta turística 
promocionada 

70%

30 de diciembre 

Campañas de 
divulgación

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO

Gestión para 
la celebración 
de convenios 
interadministr

ativos

Gestionar la 
celebración de 

convenios 
interadministrativ

os
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