
INFORME DE EMPALME 

OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Si podemos referirnos a una dependencia que ofrezca una información que pueda ser usada para 

hacer un balance o indicar el rumbo que se llevó durante un periodo administrativo, 

especialmente en un Municipio como Guataquí, que cuenta con una planta de personal tan 

reducida, es sin duda la oficina de Planeación Municipal la que por sus características nos ofrece 

una visión global, generalizada y más completa.  

La oficina de Planeación viene llevando procesos administrativos que considero pueden 

sobresaturar de funciones a quien ejerza el cargo; si se revisa uno de los informes ejecutivos 

presentados ante el Departamento Administrativo de la  Función Pública (DAFP), el jefe de control 

interno hace referencia a la falta de una dependencia que bien puede ser equivalente a una 

Secretaría de Gobierno o una Secretaría de Desarrollo Social, lo que permitiría que las funciones 

de Planeación sean independientes de   las ejecuciones de los Planes, programas y proyectos y sea 

precisamente Planeación Municipal la que haga un balance de los indicadores que se señalen y las 

metas propuestas.  

La responsabilidad que genera el manejo de cualquier empresa no está en la Planeación si no se 

hace conforme se ha planeado, pero si no se quiere hacer de un proceso un caos, debemos ser 

consecuentes con el proceso de Planeación a través de la ejecución.   

RANKIN DE PLANEACION 

Una medida establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para evaluar la 

gestión realizada por las administraciones Municipales y Departamentales durante cada periodo 

fiscal se ve reflejada  en el denominado RANKIN DE PLANEACIÓN, el cual califica la EFICIENCIA Y 

EFICACIA de la administración, esto es… aprovechado los recursos disponibles en forma adecuada, 

dentro delos estándares establecidos por los diferentes entes que señalan los  márgenes dentro 

de los cuales se deben ejecutar los diferentes procesos, la forma en que se prestan los servicios y 

se atiende la población garantizando precisamente la eficiente y eficaz prestación del servicio o 

atención al ciudadano. Otro aspecto calificado es el ESFUERZO FISCAL, que mide una coherente 

ejecución del gasto, donde se evalúa también si se incentivó al ciudadano a cumplir con sus 

obligaciones (recaudo), otro aspecto corresponde a la parte LEGAL que señala si se presenta en 

forma oportuna la información, dentro de los plazos establecidos y en correcta forma. 

En cumplimiento de esta evaluación, el Municipio de Guataquí en el periodo 2010 obtuvo la 

siguiente calificación: 

PUESTO A NIVEL NACIONAL   85 

PUESTO A NIVEL DEPARTAMENTAL  47 



Con esta calificación, el Municipio fue superado en la región solamente por Municipios de Nilo y 

Ricaurte, que pudieron obtener ventaja gracias a sus respetables ingresos (Recursos propios). 

ANEXO RANKIN DE PLANEACION 2010 EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO 

 

VIVIENDA 

Uno de los más claros indicadores del nivel de pobreza  de los Municipios es la vivienda en cuanto 

a habitabilidad y disponibilidad de ella;   Guataquí fue incluido por la gobernación de 

Cundinamarca dentro de un programa de los veinticinco (25) Municipios del milenio, que recogió a 

los municipios más pobres del Departamento y algunos pocos con problemas especialmente de 

orden público, para  atender la población y mover los indicadores de pobreza, con lo que el 

departamento estaría atendiendo una de sus metas en lo que respecta a los OBJETIVOS DEL 

MILENIO. En realidad esta estrategia no aportó mayor cosa en lo que respecta a nuestro 

Municipio, por lo que nos vimos obligados a acometer  las metas utilizando los recursos propios y 

del sistema general de participaciones 

BALANCE DE GESTIÓN EN VIVIENDA 

31 Casas construidas y/o contratadas   (a diciembre 31 de 2011) 

27 Unidades Sanitarias construidas sector rural 

23 Unidades Sanitarias contratadas sector rural 

68 Mejoramientos en la modalidad de vivienda saludable en ejecución 

3 Unidades Sanitarias enchapadas construidas rurales 

6  Cocinas construidas con acabados urbana y rural 

Titulación de una importante cantidad de predios 

Más de 30 familias asistidas en mejoramiento de vivienda con materiales y/o  mano de obra 

cocinas con la estrategia JUNTOS y la Gobernación de Cundinamarca 

Habitaciones con la estrategia JUNTOS y la Gobernación de Cundinamarca 

baños con la estrategia JUNTOS y la Gobernación de Cundinamarca 

 

 

 



PROGRAMAS SOCIALES 

PPSAM 

Durante esta administración se mantuvo un grupo de ochenta y dos (82) adultos mayores, a los 

cuales se entregaron recursos provenientes del Ministerio de Protección Social, realizando la 

gestión necesaria para que estos beneficiarios recibieran la ayuda económica durante los cuatro 

años. El Ministerio de Protección Social requirió la elaboración de un listado de priorizados, el cual 

viene siendo utilizado para reemplazar los beneficiarios que fallecen o que incumplen alguna de 

las condiciones para permanecer en el programa y en la actualidad se da trámite a una ampliación 

de cobertura (siete nuevos beneficiarios). 

JUAN LUIS LONDOÑO 

El Programa  JUAN LUIS LONDOÑO cobija el llamado PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO DEL 

ADULTO MAYOR (PNAAM), y se vienen ejecutando en el Municipio  

El ICBF distribuye entre los adultos mayores 36 mercados (raciones no preparadas) y durante toda 

la administración nos encargamos de hacer entrega a los beneficiarios.  

Otro de los programas ejecutados por el ICBF, con la participación del Municipio, el cual consiste 

en suministrar alimentos elaborados y ceñidos a una minuta preestablecida; se ejecutó hasta el 

mes de noviembre de 2011. 

Los programas PPSAM y JUAN LUIS LONDOÑO podrían ser integrados en uno solo donde los 

beneficiarios solo recibirían dinero en efectivo, a partir del próximo año 

CLUBES JUVENILES Y PRE JUVENILES 

El ICBF y Colsubsidio implementaron un programa dirigido a la población de 13 a 17 años y de 7 a 

12 (juvenil y pre juvenil) que consistía en jornadas deportivas, recreación, manualidades, ayuda 

pedagógica, se trabajó en un proyecto de reciclaje, huerta casera y se dictaron charlas de diversos 

tipos y en diferentes materias. 

El programa era ejecutado por dos personas durante el año y el Municipio hizo aporte en 

refrigerio durante el primer año. 

Este programa se venía ejecutando desde antes de iniciar este periodo ejecutivo y permaneció 

durante los cuatro años con un promedio de 15 menores por cada club. 

ACCIÓN SOCIAL 

El programa presidencial para atender la población vulnerable diseñada por la entidad presidencial 

en nuestro municipio se desarrolló mediante los siguientes programas o estrategias: 

 



JUNTOS 

Es el nombre con el cual se conoció la estrategia inicialmente, la cual contó con 254 familias 

beneficiarias, sobre los cuales se estableció una base de datos que, actualmente se encuentra 

depurada en el mismo programa pero con el nombre UNIDOS para la prosperidad con una línea 

base familiar de 240 beneficiarios.  

Los logros más significativos fueron los siguientes: 

Se estableció la línea base familiar  y territorial 

Se  priorizaron los logros en la estrategia 

Se realizaron varias jornadas de identificación cuyo objeto era actualizar los documentos de 

tarjetas, cédulas y libretas militares. 

Se apoyó la administración en temas como: 

Proyecto de vivienda saludable  

Censo DANE para población damnificada por la temporada invernal 

Ayudas técnicas para adultos mayores 

Charlas sobre pautas de crianza, acceso a la justicia 

Entrega de 272 kits a población UNIDOS 

Focalización de mejoramientos de vivienda por parte de la gobernación 

Participación activa en los Consejos Municipales de Política Social. 

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Familias en Acción es un programa abanderado por la Presidencia de la República y Acción Social 

ahora llamado Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que atiende familias de 

Nivel 1 de SISBEN, familias desplazadas e Indígenas y que tengan menores de 18 años de edad, 

entregando un subsidio en educación y salud.  

El programa familias en acción para las respectivas liquidaciones, novedades, quejas y reclamos y 

Verificación se realizan por periodos.  

1 periodo equivale a 2 meses, ejemplo (enero-febrero) y así sucesivamente hasta completar 6 

periodos en el año.  

Las familias beneficiarias del programa familias en acción para recibir el subsidio de salud deben 

tener menores de 7 años de edad, y cumplir las siguientes actividades programadas en salud 

dependiendo la edad del menor: 



 
ACTIVIDAD 

C y D 
CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

VACUNACIÓN 

POLIO ORAL  

REFUERZO POLIO  

DPT  

PENTAVALENTE 

SARAMPION   

FIEBRE AMARILLA  

ROTAVIRUS  

TRIPLE VIRAL  

NEUMOCOCO 

HIGIENE ORAL 

REMOCION DE PLACA BACTERIANA  

REVISION Y/O SELLANTES 

APLICACIÓN DE FLUOR 

AGUDEZA VISUAL CONTROL DE AGUDEZA VISUAL  

 

El enlace municipal debe realizar cada dos meses un cruce de información (RIPS) de las actividades 

cumplidas por cada menor el centro de salud del municipio y luego esta información ser verificada 

en el Sistema de información de registro de verificación de cumplimientos llamado SIRCOFF y 

luego sincronizada para que los funcionarios de la UCR en Bogotá revisen y se proceda a su 

respectiva liquidación de periodo cumplido. Además enviar la base de datos de las actividades 

cumplidas por los menores en el periodo verificado. Este subsidio se paga durante los doce meses 

del año. 

Para recibir el subsidio en Educación, las madres beneficiarias deben enviar cumplidamente los 

niños y niñas a estudian teniendo en cuenta que si el menor cumple con más del 80% de clases 

programadas por la institución recibe el subsidio de educación y que sea menor de 18 años y que 

este cursando grado once.  

Para los menores que cursan 2 de primaria hasta quinto de primaria el valor del subsidio es de 

$30.000 por periodo y los menores que cursan 6 a 11 grado reciben el subsidio por valor de 

$60.000 por periodo verificado.  

El subsidio de educación se entrega por solo 10 meses, enero y diciembre no se paga.  

Para la respectiva verificación de compromisos de educación y salud se trabaja por el aplicativo 

local SIRCOF y aplicativo SIRCWEB 

ESTADO ACTUAL DE LAS FAMILIAS 



 

FAMILIAS BENEFICIARIAS 

 

FAMILIAS RETIRADAS 

FAMILIAS RETIRADAS 
ELEGIBLES 

 

277 

 

77.16% 

 

 

60 

 

16.71% 

 

22 

 

6.13% 

 

A la presente información se agregará en medio magnético otro tanto con los aspectos más 

relevantes sobre el funcionamiento de Familias en acción 

EDUCACIÓN 

Debido a que el Municipio no es certificado en educación, solo se manejaron temas de calidad, 

infraestructura. Las metas propuestas en infraestructura se han cumplido con el mantenimiento 

de todas las sedes educativas y la construcción que se viene ejecutando en la sede de la IEDNF. 

Aparte de esto, se atendió la meta de permanencia en el sistema educativo con transporte escolar 

en los términos que se acordó con la gobernación de Cundinamarca pero sin exigir a los padres de 

familia una participación en el costo del transporte. El tema de alimentación se manejó mediante 

contratos celebrados con un operador que suministró alimentos preparados que atendían una 

dieta previamente establecida. 

SALUD 

El tema de la salud se puede dividir en dos temas  

SALUD PÚBLICA 

Por no ser un Municipio certificado en el tema de salud, el Municipio se limitó a hacer uso 

eficiente de los recursos, programas de salud y disposiciones de orden nacional y departamental, 

como efectivamente se ve reflejado en los informes del Plan de Salud PÚBLICA E Intervenciones 

Colectivas (PIC), la elaboración anual del Perfil Epidemiológico, correspondientes a las metas del 

Plan de Desarrollo y el Plan Municipal de Salud Pública. 

Anexamos en medio magnético: 

Plan de Salud Pública (Incluye las matrices e informes) 

Perfil epidemiológico 2009-2010 

Coberturas de vacunación (2008-2009-2010-2011) 

SIVIGILA  Programa Instalado en el puesto de salud con sus respectivas notificaciones 



SISVAN Programa Instalado en el puesto de salud con sus respectivos archivos de transferencias 

Por trimestre. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 

La cobertura del Régimen Subsidiado para la salud de la población de Guataquí es del 100% y en el 

Municipio operan dos Empresas Prestadoras del Servicio de Salud del Régimen Subsidiado, las 

cuales son ECOOPSOS y CONVIDA con la IPS del Hospital de Girardot, que presta atención médica 

en el puesto de salud propiedad del Municipio. 

En general, y aún cuando se han presentado algunos inconvenientes, el servicio ha mejorado 

ostensiblemente, en especial luego de entrar al Municipio una segunda EPSs. 

En el informe adjunto presentado en medio magnético en un archivo PDF se puede apreciar el 

número de afiliados, el valor de la UPC, fuentes de ingreso de los recursos, estado actual de los 

“contratos”, si los podemos llamar así y en general aspectos puntuales del proceso de  prestación 

del servicio de salud en el régimen subsidiado. 

DEPORTES 

Corresponde a la  oficina de deportes hacer el balance sobre el tema 

CULTURA 

Los temas básicos de cultura tienen que ver especialmente con la población estudiantil, aunque 

también nos preocupamos por masificar o facilitar la masificación de aspectos culturales en el 

Municipio; en este sentido, se realizó la gestión de construir la cubierta del sitio donde se realiza la 

mayor parte de los actos culturales y deportivos en el Municipio  

Actualmente contamos con tres programas dirigidos a los estudiantes  donde se instruye a los 

mismos en temas de música que consiste en la conformación de una banda musical, un grupo de 

teatro y un grupo de danzas (que ya han tenido práctica en escenarios públicos) que cuentan con 

cerca de cuarenta participantes por grupo. 

Se elaboro un acuerdo para crear las escuelas de formaciones artísticas y culturales (danza, teatro, 

música); para que el Ministerio de Cultura aportara apoyo económico, materiales requerido por 

funcionario del ministerio pero no fue aprobado por el Concejo Municipal, se presento seis veces y 

nunca fue aprobado, este proyecto de acuerdo fue revisado por un funcionario del Ministerio de 

Cultura quien realizaba visitas cada dos meses. 

Igualmente se gestiona para ayudar a declarar la Iglesia Santo Domingo de Guzmán como 

patrimonio histórico donde obtuvieron algunas visitas y solicitaron  documentos para empezar la 

gestión. 



Lo mismo se hizo con el Puerto de San Juan, un funcionario del Ministerio de la Cultura tomo fotos 

e hizo unas investigaciones. 

Se obtuvieron unos  instrumentos musicales por parte de la Gobernación de Cundinamarca en 

este año. 

Se realizo la aprobación por parte del Concejo Municipal: la celebración aniversario de Guataquí y 

el concurso departamental del turismo y el folclor. 

Se hizo gestión para la creación de los vigías del patrimonio. 

Se organizo el encuentro de departamental de danzas apoyados por la Gobernación. 

Durante los cuatro años se mantuvieron las escuelas de formación en danzas y teatro, 

destacándose como unos buenos bailarines y actores, ganando premios en diferentes concursos 

de Cundinamarca. 

Se solicito apoyo del ministerio de Cultura para recopilar la mitología y leyendas del pueblo. 

Los proyectos eran gestionados por un funcionario del ministerio de la Cultura quien se encargaba 

de apoyarlos con la elaboración y con la dirección de presentación. 

Se presento información al ministerio de cultura sobre los eventos institucionales entre ellos 

están: aniversario de Guataquí, concurso departamental del turismo y el folclor , igualmente el 

registro fotográfico. 

VÍAS 

Podemos señalar tres subtemas dentro del sector de vías: 

-VIAS TERCIARIAS 

Técnicamente el Municipio de Guataquí solo cuenta con una vía terciaria (acogiéndonos a la 

definición de ser una vía que comunica dos sitios poblados por ello se excluyen las vías que 

comunican las fincas entre sí o accesos a sitios de interés común) y es la que conduce de EL BAGAL 

a LOS ESCAÑOS en un recorrido de9, 6 kilómetros. 

Cuando iniciamos el periodo administrativo encontramos esta vía en deplorable estado y hoy día 

tenemos acceso al sitio conocido como Macanda en óptimas condiciones de acceso, luego de 

construir Placa Huella, alcantarillas, cunetas, gaviones, descoles, y afirmado de vía, siendo estas 

obras duraderas y de calidad. Nos preocupamos a partir del segundo año de ofrecer una adecuada 

superficie de rodamiento a los vehículos que utilizan esta vía para ingresar insumos y retirar el 

producto de las cosechas de esta zona que consideramos una despensa agrícola, a la cual quisimos 

ofrecerle mejores condiciones para realizar sus actividades productivas. 

Las expectativas para esta vía mejoran en la medida que se presenta la posibilidad de extraer 

petróleo o gas del subsuelo. 



-VIAS URBANAS 

Aunque no fue una política de la administración pavimentar vías urbanas (la razón es que la 

mayoría están pavimentadas y que no existía un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado), se 

pavimentaron la carrera cuarta entre calles 6ª y 8ª , la calle 6ª entre carreras 2ª y 3ª (ejecutado 

por la gobernación y gestionado por la administración anterior), se construyeron sardineles en la 

vereda LAS ISLAS y en el sitio donde se localizará la urbanización Américas II. 

 -VIA DEPARTAMENTAL 

La vía que comunica al Municipio con la mayoría de los sitios del país es una vía de segundo orden 

y por tanto le corresponde al departamento realizar el mantenimiento de la misma, lo cual no 

ocurre frecuentemente y teniendo en cuenta al importancia para nuestro Municipio, destinamos 

recursos que fueron gestionados ante COLOMBIA HUMANITARIA para remover una inmensa 

cantidad de derrumbes, realizar obras de protección y mejorar las condiciones de la misma, 

objetivo que se pudo conseguir en gran porcentaje.  

AMBIENTAL 

Reforestación CAR-Municipio 

Mediante un proceso se contrató la asesoría en la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental 

(SIGAM), el cual deberá implementarse durante el próximo periodo administrativo o modificarse si 

es el caso. El Documento se encuentra disponible en la Alcaldía y publicado en la página del 

Municipio de Guataquí. 

Una de las fuentes de recursos que se asignan al Municipio ingresa al presupuesto por ser este un 

Municipio ribereño, debido a su ubicación a orillas del río Magdalena. La mayoría de los recursos 

que se asignaron al Municipio por ser ribereño fueron invertidos en la estabilización de terrenos 

mediante la construcción de gaviones, especialmente en sitios donde se presenta riesgo para la 

integridad de pobladores del sector. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Fue priorizado dentro de la concertación realizada con el Plan Departamental de Aguas y 

contratado por el PDA y contratada. Según los plazos establecidos, el contrato ya debió ser 

ejecutado, pero hasta el momento no se ha presentado por parte del PDA o del contratista ningún 

resultado del proyecto. Igualmente se priorizó la conducción de agua tratada desde la PTAP 

urbana hasta la vereda Campoalegre,   de lo cual se contrató por parte del municipio, la 

elaboración de los diseños del sistema de conducción y distribución; Otro aspecto priorizado es la 

optimización de la PTAP  y la captación, lo cual ya hemos adelantado con recursos SGP, propios y 

de la gobernación. El último de los temas del PDA es mejorar la capacidad del tanque de 



distribución, lo que ha quedado pendiente para evaluar su conveniencia, ya que podría no ser 

necesario debido al volumen requerido.  

OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 

Quizás el más importante de los servicios Públicos es el de agua potable; el servicio de agua se 

prestaba en forma irregular, pero la administración se empeñó en ofrecer un servicio permanente, 

oportuno y de calidad; en este sentido, se acometió la optimización de la planta de tratamiento 

mediante adaptaciones y modificaciones hechas a la PTAP en el sedimentador,  cambio de lechos 

filtrantes, mantenimiento general, se instaló un sistema de cloro gaseoso, cambio de la bocatoma 

y equipos de bombeo, elementos de seguridad y dotación de reactivos y obras de protección, lo 

cual se ejecutó con recursos propios, SGP y del PDA. 

CERTIFICACIÓN ACUEDUCTO 

Ante la Superintendencia de Servicios Públicos, luego de realizar el proceso de transformación 

empresarial, y dando cumplimiento al artículo 6º de la ley 142 de servicios públicos, el Municipio, 

como prestador directo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

recibió la certificación para que los recursos del Sistema General de Participaciones sean 

manejados por el Municipio. 

ACUEDUCTO EL RETIRO 

En la vereda Las Islas  sector de E l Retiro, se puso en funcionamiento el acueducto que provee de 

agua el sector, teniendo que hacer una inversión considerable, debido a que el acueducto se 

encontraba abandonado, el terreno es muy quebrado y se debieron hacer todas  las pruebas 

hidráulicas. El acueducto actualmente se encuentra en funcionamiento. 

ACUEDUCTO REGIONAL 

El acueducto regional del cual hacen parte los municipios de Nariño, Guataquí y Jerusalén no ha 

podido entrar a funcionar, aún cuando las inversiones que se han realizado allí son cuantiosas, 

debido a varias razones entre las que podría citar: faltan obras de infraestructura para que 

funcione adecuadamente, falta sentido de pertenecía de los Municipios dueños del proyecto, falta 

empeño de la gobernación en terminar las obras, no se realizó una adecuada planeación del 

proyecto, el administrador que en algún momento se nombró realizó una mala gestión. Todas 

estas razones (y algunas otras que no cito), han hecho de este proyecto un verdadero elefante 

blanco. 

SISBEN 

La oficina de SISBEN funciona bajo la coordinación de la oficina de Planeación; en el año 2.008 el 

DNP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION) implementa el software SISBENW2 en el cual 

ya se había realizado el barrido operado por el Municipio donde se mostró estadísticamente un 

grupo de población distorsionado. 



De igual forma este sistema  de beneficiarios es el que focaliza  el  ingreso a la comunidad para 

que obtener beneficios en salud, educación, ingreso a programas sociales como familias en acción,  

del adulto mayor, vivienda, entre otros. 

El manejo del software de este sistema se llevo a cabo hasta principios del año 2.011;  aunque en 

Abril del año 2.010, el municipio de Guataquí-Cundinamarca inició la implementación del sisben III 

o SisbenNet, después fue desarrollado en el Municipio en el mes de Noviembre del año 2.010 bajo 

la responsabilidad del secretario de la oficina de Planeacion. La implementación del nuevo 

software comienza a funcionar a partir de marzo del 2.011 donde se puede apreciar que las 

expediciones del sisben originalmente se realizan del programa o en dado caso de la página web 

de la entidad www. sisben.gov.co  en donde se evidencia que ya no se entrega un carnet a cada 

usuario dada la orden directamente por el ente y al mismo tiempo el software ya no lo reporta, 

pues asimismo los programas sociales que relaciona la Nación  solo requieren tener presente el 

puntaje designado para cada persona. 

CONECTIVIDAD 

A partir del año 2.008 hasta el mes de junio del 2.011, la Alcaldía Municipal ejecutó un contrato 

por el cual se operaba la página web del municipio; allí se pudo apreciar algunas actualizaciones 

que realizo frente a los acontecimientos que se mostro ante el Municipio y el Municipio llegó a 

tener una calificación sobresaliente a nivel nacional. 

Posteriormente, y por orden del señor Alcalde nombro bajo la resolución Nº 306 del 28 de Julio de 

2.011 al Secretario de la oficina de Planeacion para que se hiciera cargo de la actualización de la 

pagina; asimismo Gobierno en línea realizó un seguimiento frente a la página web del municipio 

teniendo en cuenta la creación del comité Gobierno en Línea T(GELT), el plan de acción, la 

realización de actividades dentro del manejo del autor o editor de la pagina como lo fue el foro, la 

encuesta, chat y otros. De igual forma se modificaron ciertos archivos dentro de los ítems que se 

operan en la página web del municipio que a su vez es www.guataqui-cundinamarca.gov.co; y así 

sucesivamente poco a poco se fue llevando en un proceso de la actualización de esta página. 

En el cargue de información se evidencia el plan de desarrollo, SIGAM, EOT, certificaciones del 

banco de proyectos, modificación de lo indicadores del municipio, implementación de noticias en 

la página principal del municipio, organigrama, modificación de cargos de empleados, entre otras. 

ARCHIVO 

Ante el compromiso que adquirieron las entidades territoriales sobre la necesidad de mantener un 

registro de las acciones  ejecutadas en ejercicio de la administración pública, el Municipio de 

Guataquí organizó el archivo central; para ello adecuó un sitio  donde funciona actualmente la 

citada dependencia. 

El archivo cuenta con tablas de retención documental, que operan por un sencillo programa de 

Excel y que son manejadas por un contratista que  lleva los procesos de archivo. 



Las instalaciones de archivo carecen de un equipo de oficina adecuado y podría pensarse en otro 

sitio para cuando se agregue el archivo histórico que no se encuentra organizado.        

ESTRATIFICACIÓN 

El cobro de servicios públicos se hace por estratos socio-económicos, y para esto, la 

administración actualizó la estratificación, para lo cual utiliza un software que asigna el estrato 

luego de incorporar la información (en el sector rural); en el sector urbano se hacen evaluaciones 

del nivel socio-económico y se incorpora a un cuadro de Excel, el cual anexamos al presente 

informe. Durante casi todo el periodo administrativo funcionó el COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN, 

que a la fecha debe ser renovado por haber cumplido con su periodo legal, acto que se ejecuta con 

la participación de la Personería en la conformación de las veedurías  

DESPLAZADOS 

La población desplazada del Municipio se encuentra debidamente caracterizada y el Municipio 

cuenta con un Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada (PIU)  y en su momento 

se han elaborado los informes trimestrales y exigencias de la corte en materia de goce efectivo de 

los derechos especialmente en la población discapacitada, madres cabeza de hogar, niños y 

adultos mayores.  

El PIU pasa a ser un documento a tener en cuenta para la elaboración del Plan de Desarrollo de la 

nueva administración, por lo que haremos entrega en medio físico y magnético del mismo.  

La caracterización, el PIU y la carpeta de los desplazados pasan a ser material de entrega del 

empalme que se lleva a cabo.   

COMITÉ LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) 

El CLOPAD en nuestro Municipio se encuentra activo y operando tal y como debe funcionar en 

todo el país, pero la mayor dificultad es que quienes lo conforman son casi en su totalidad 

funcionarios del Municipio, debido a que no existen muchas entidades o sectores que estén 

dispuestos a hacer parte de este comité; no existe en el Municipio defensa civil o cruz roja y la 

participación de la sociedad civil es muy limitada. 

El CLOPAD está debidamente conformado mediante acto administrativo y las personas que los 

conforman tiene definidas sus funciones.  

Consideramos importante hacer un seguimiento a las familias que se habitan sobre la margen del 

río Magdalena en los sectores de Bagal y Las Islas;  una comisión del CLOPAD hizo una visita a las 

casas donde habitan las familias de UBALDINA LAGUNA Y FARID REYES en El Bagal y en la vereda 

LAS ISLAS BERNARDO MUR, YESID ROBERTO JUDEX,  JULIA MARTINEZ, y encontró una grieta 

longitudinal que representa una gran amenaza y como una acción inmediata, el CLOPAD ofreció 

los albergues existentes pero las familias citadas no hicieron uso de lo ofrecido. 



Algunas de las casas de estas familias fueron construidas por el Banco Agrario durante la 

administración de EUGENIO ALBADÁN y el riesgo de siniestro es altísimo, por lo cual sugiero que 

tomen las medidas pertinentes. 

PLANES DE EMERGENCIA 

Tal como lo exigen las entidades de atención de desastres como el CREPAD (departamental), 

existen planes de emergencia y contingencia  para inundaciones, incendios,  

Cao aparte merece el evento de emergencia si se presenta la erupción del volcán Machín, que 

llamaría a estamentos de orden nacional e internacional 

ALMACEN 

El municipio de Guataquí no cuenta con un almacén organizado y por esto los materiales ingresan 

a los sitios de almacenamiento para luego ser dispuestos en los sitios donde van a ser utilizados.  

INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura Pública que se puede considerar de impacto en este cuatrienio se resume en lo 

siguiente: 

Construcción de aulas, baterías de baños y laboratorios en la IEDNF (en ejecución). 

Construcción de cubierta Concha acústica 

Adecuación de la vía Bagal Escaños 

Mantenimiento de las Instalaciones educativas 

Optimización PTAP Urbana 

Optimización Bocatomas de Porvenir y Urbana 

BANCO DE PROYECTOS 

El banco de proyectos fue adoptado por decreto y se procedió a conformarlo de acuerdo a los 

diferentes sectores de inversión (ya que el banco de proyectos recoge los proyectos que se 

ejecutan por inversión) y cada proyecto de este sector debe tener la certificación de Planeación de 

que se encuentra inscrito en el banco. 

Se hará entrega del banco de proyectos como se encuentra actualmente con todos los sectores de 

inversión 

PLAN DE DESARROLLO 

El PLAN DE DESARROLLO se puede obtener en la página del Municipio y la evaluación de las metas 

propuestas se hace por separado en este mismo informe de empalme. 



Aún cuando algunas metas no se hayan cumplido, la administración procuró hacer la gestión para 

dar cumplimiento al mismo. 

Dentro de las metas propuestas sin ejecutar se encuentran las siguientes: 

Construcción de Nueva Sede Administrativa 

Adquisición de vehículo recolector de basuras 

El índice de metas no cumplidas más elevado está en los aspectos de competitividad en el eje de 

productividad 

En cuanto al Plan Plurianual de Inversiones, se refleja que los recursos destinados a servicios de 

energía no se invirtieron como se planeó, lo que se puede explicar porque éste se hizo teniendo en 

cuenta una proyección del presupuesto elaborado para el 2008 que pretendía hacer que se hiciera 

el pago de la deuda a la electrificadora en una forma que descompensaba la ejecución de ese año 

en especial. 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En el año 2011 el Municipio inició un proceso de contratación de la revisión y ajuste del Esquema 

de Ordenamiento Territorial, el cual terminó declarándose desierto el proceso, porque no hubo 

interés en participar y el argumento fue que el costo  

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIVIENDA URBANA Y RURAL:  

 
No. PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS (MILES 

DE PESOS) 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
VIVIENDA, CON EL FIN DE DOTARLA 
DE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
QUE AÚN FALTAN Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, CON APOYO DEL 
MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS BENEFICIARIOS 
 

-SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

-DEFINICIÓN DE PROYECTO. 
.PREINVERSIÓN.CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 
- EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

.ALCALDÍA 

.GOBERNACIÓN 

.RED DE 
SOLIDARIDAD 

.BENEFICIARIO 

300.000 X x x x x x    

2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA 
REUBICACIÓN DE POBLADORES EN 
ZONAS DE RIESGO, TANTO EN EL 
SECTOR URBANO COMO EN EL 
SECTOR RURAL.  

.LEGALIZACIÓN DE 
DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN 

.PREINVERSIÓN 

.CONSECUCIÓN RECURSOS 

.EJECUCIÓN DE OBRAS 

.LEGALIZACIÓN  DOCUMENTOS 
DE PROPIEDAD  

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

OPAD 

RED DE 
SOLIDARIDAD 

 

500.000ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

OPAD 

RED DE 
SOLIDARIDAD 

 

X X X X X X    



3 MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD EN 
LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS 
PÙBLICOS DOMICILIARIOS 

.AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

.OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE 
ACUEDUCTO 

.OPTIMIZACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO 

.OPTIMIZACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

.ALCALDÍA 

.GOBERNACIÓN 

.CELGAC 

.TELECOM 

.OF. SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

250.000 X X X X X X X X X 

4 APOYO INSTITUCIONAL PARA   LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
NUEVA DE INTERÉS SOCIAL.  

.COADYUVAR ELABORACIÓN Y  
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS.  

ALCALDÍA 

OF. PLANEAIÓN 

.GOBERNACIÓN  

100.000 X X X X X X X X X 

5 ESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIDOS 
PARA ADQUISICIÒN DE VIVIENDA, 
SUBSIDIOS PARA PAGO DE 
SERVICIOS PÙBLICOS  

.PRESUPUESTAR PARTIDAS 

.SELECCIÓN DE BENEFICIRIOS 

ALCALDÍA 

. INURBE 

.RED DE 
SOLIDARIDAD 

250.000 X X X X X X X X X 

6 LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE 
PREDIOS A LOS ACTUALES 
POSEEDORES, DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS VIGENTES PARA 
ESTE FIN. 

.ESTABLECER PROPIEDAD DE 
MEJORA 

.PAGO VALOR DEL PREDIO 

.ELABORACIÓN DE MINUTAS Y 
ESCRITURAS 

ALCALDÍA  

GOBERNACION 

100.000 X X X       

7 OTORGAMIENTO DE  SUBSIDIOS 
REPRESENTADOS EN LOTES DE 
TERRENO, MEDIANTE LA 
ESCRITURA CORRESPONDIENTE. 

.PREINVERSIÓN. 

.OBTENCIÓN DE PERMISOS 
CORRESPONDIENTES. 

.SELECCIÓN DE BENEFICIRIOS. 

. ADJUDICACIÓN DE PREDIOS. 

. LEGALIZACIÓN DOCUMENTOS 
DE PROPIEDAD. 

.ALCALDÍA 

.CAR 

.EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

 

500.000 

 

X X X X X X    

8 APOYO LA OBTENCIÓN DE TITULOS 
DE PROPIEDAD RESPECTO DE LOS 
POSEEDORES DE PREDIOS 
ENTREGADOS POR PARTICULARES. 

.UBICACIÓN VENDEDOR  Y/O 
DONADOR. 

.ESTUDIO JURÍDICO. 

.ELABORACIÓN DE MINUTAS Y 
ESCRITURAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN  

100.000 X X X       

 COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE, 
SE CONSTRUYÓ UN NÚMERO 
SIGNIFICATIVO DE VIVIENDAS 
NUEVAS, SE EJECUTÓ UN 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA CON MATERIALES Y CON 
MANMO DE OBRA, SE HIZO 
TITULACIÓN DE BIENES A VARIOS 
PREDIOS, SE CONSTRUYERON 
COCINAS, BAÑOS Y HABITACIONES 
Y EN GENERAL SE TRASLADÓ UNA 
BUENA PARTE DEL PRESUPUESTO 
PARA EL TEMA DE LA VIVIENDA 
DIGNA. 

-TITULACIÓN DURANTE LOS 
CUATRO AÑO 

-CONSTRUCCIÓN DE 31 
VIVIENDAS NUEVAS 

-CONSTRUCCIÓN DE COCINAS, 
BAÑOS Y UNIDADES 
SANITARIAS 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

 

ALCALDÍA 

ALCALDÍA 

 

GOBERNACIÓN  

 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MAVDT 

       X 

X 

 

 

 

  

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

  

 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

 
N

o

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORTO 
PLZAO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
PLANTAS FÍSICAS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MUNICIPALES 

.EVALUACIÓN PLANTA 
FÍSICA. PREINVERSIÓN. 

.FORMULACIÓN 
PROYECTOS 

.CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS. 

.EJECUCIÓN DE OBRAS. 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACIÓN 

1.000.000 X X X X X X X X X 

2 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN NO FORMAL, CON EL FIN 
DE CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE 
LOS ADULTOS QUE POR ALGUNA 
CIRCUNSTANCIA NO TUVIERON ACCESO 
AL SISTEMA EDUCATIVO. 

.CLASIFICACION Y 
EVALUACIÓN DE LA 
POBLACIÓN. 
.PROGRAMAS DE 
ALFABETIZACION. 

.TALLERES Y CURSOS 
VARIOS.  

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

MINEDUCACION 

200.000 X X X X X X    

3 DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS MUNICIPALES DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN 
ACCESO AL USO DE TECNOLOGÌAS 
MODERNAS DE APRENDIZAJE, TALES 
COMO AULAS VIRTUALES, AULAS 
MULTIMEDIALES, ETC. 

.EVALUACIÓN EQUIPOS 
EXISTENTES. 

.COTIZACIONES 

.INVERSION  

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION 

300.000 X X X X X X X X X 

4 ESTABLECIMIENTO DE  UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR QUE SIN 
GENERAR COSTOS PARA LOS 
ESTUDIANTES, PERMITA EL 
DESPLAZAMIENTO DE ESTOS HACIA EL 
COLEGIO DE BACHILLERATO. 

CENSO BENEFICIARIOS 

COTIZACIONES 

PRESENTACIÓN 
PROYECTO 

CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS 

COMPRA DE BUS O 
CONTRATO CON 
TRANSPORTADORES 

ALCALDÍA  

GOBERNACION 

100.000 X X X       

5 MEJORAMIENTO DE  LA CAPACIDAD 
FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS, QUE SE COMPARTEN 
CON MUNICIPIOS VECINOS, MEDIANTE 
LA FIRMA DE  CONVENIOS EN TAL 
SENTIDO. EJ.: APAUTA Y MENDOZA. 

.EVALUACIÓN PLANTA 
FÍSICA. PREINVERSIÓN. 

.FORMULACIÓN 
PROYECTOS 

.CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS. 

.EJECUCIÓN DE OBRAS. 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

 

500.000 X X X X X X    

6 APOYO A  LA CUALIFICACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
ASIGNADO A LA EDUCACIÓN, DE FORMA 
TAL QUE A LA VEZ QUE LOS 
EDUCADORES CONTRIBUYEN A 
FORMAR LOS GUATAQUICEÑOS DEL 
FUTURO, PUEDAN CONSTRUIR SU 
PROPIO PROYECTO DE VIDA. 

REALIZACIÓN DE 
CURSOS Y TALLERES 
DE ACTUALIZACION 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION 

100.000 X X X X X X    



7 PROMOCIÓN Y  APOYO A LA 
REALIZACIÒN DE JORNADAS 
EDUCATIVAS Y FORMATIVAS 
TENDIENTES A LA PRESERVACIÒN DEL 
MEDIO AMBIENTE, EL USO ADECUADO 
DEL SUELO Y AL ESTABLECIMIENTO DE 
MEJORES NIVELES DE AUTOESTIMA Y 
RESPETO  HACIA LOS DEMÀS, DESDE 
EL NIVEL PRIMARIO.  

REALIZACIÓN DE 
TALLERES Y CURSOS 
SOBRE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

CORMAGDALEN
A 

MINISTERIO DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 

300.000 X X X X X X X X X 

8 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS 

EDUCACIONALES QUE ADEMÁS DE CONTRIBUIR 

A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES, LOS CAPACITEN PARA SU 

POSTERIOR INCORPORACIÓN A LA VIDA 

LABORAL. 

REALIZACIÓN DE 
CURSOS 
EDUCAIONALES SOBRE 
EL AGRO. 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

SENA 

500.000 X X X X X X    

9 DESARROLLO DE CENTROS EDUCATIVOS 

MICROEMPRESARIALES Y DE ORIENTACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA POBLACIÓN AFECTADA POR 

VILENCIA SOCIOECONÓMICA E INTRAFAMILIAR 

.CENSO PERSONAS 
AFECTADAS 

.DEFINICIÓN DE 
AFECTACION 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

ICBF 

ONG 

500.000 X X X X X X X X X 

1

0 

UBICACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS PARA 

CUBRIR POBLACIÓN PREESCOLAR VULNERABLE 

ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

ADECUACION 

DOTACION 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

ICBF 

500.000 X X X X X X X X X 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N

  

2

0

0

8

-

2

0

1

1 

EN CUANTO A LO PREVISTO EN EL EOT PARA 

EDUCACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA LA 

CALIDAD DE NO CERTIFICADO, EL MUNICIPIO 

PRESTÓ EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

INTERVINO LA INFRAESTRUCTURA DE TODAS LAS 

SEDES EDUCATIVAS, DOTÓ A ESTUDIANTES Y 

ESTABLECIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA 

LLEVAR A CABO   LAS ACTIVIDADES PREVISTA 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

-CONSTRUCCIÓN DE 
BATERIAS DE BAÑOS, 
LABORATORIO Y AULAS 
EN LA IEDNF 

-MANTENIMIENTO A 
TODAS LAS SEDES 
EDUCATIVAS 

-CONTRATACIÓN DEL 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

-ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

 

 

ICCU 

 

ALCALDÍA 

 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

ALCALDÍA 

ICBF 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 

PROGRAMA DE SALUD 

 

N

o

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORT
O 
PLAZO 

MEDIA

NO 

PLAZO 

LAR

GO 

PLAZ

O 



1 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE 
PROGRAMAS Y  CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD,  QUE CONLLEVEN AL 
MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS 
NUTRICIONALES, DE HIGIENE, Y DE VIDA. 

ELABORACIÓN DE PERFIL 

EPIDIEMIOLOGICO 

ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS PAB 

 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

ARS 

250.000 X X X X X X    

2 INTERVENCIÓN INTERSECTORIAL CON EL FIN 
DE REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LA 
DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
PARA LA SALUD:   MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AGUA, ELIMINACIÓN DE FOCOS 
DE CONTAMINACIÓN, CAMPAÑAS DE 
FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA, MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA . 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

ELABOTACION DE ESTUDIOS 

 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

CAR 

CORMAGDALENA 

300.000 X X X X X X X X X 

3 MODERNIZACIÓN DE  LOS SISTEMAS DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD Y 
CONSULTA, Y FACILITAR EL ACCESO DE LA 
POBLACIÓN AL CITADO SERVICIO.  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS FÍSICAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

800.000 X X X X X X    

4 ACUTALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, CON EL 
FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD, LA 
FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL. 

ACTUALIZACION DEL SISBEN ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

Planeación NACIONAL 

200.000 X X X X X X    

5 ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIÓN. 

INVENTARIO 

COTIZACIONES 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS 

EJECUCION 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

300.000 X X X X X X    

6 TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE SALUD RURALES. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

CONSECUCIÓN DE RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

500.000 X X X X X X    

7 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS 
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, FÍSICOS Y HUMANOS CON QUE 
CUENTA EL MUNICIPIO, PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO. 

CAPACITACION PERSONAL ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

300.000 X X X X X X    

8 ESTÍMULO  Y CUALIFICACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO ASIGNADO A LA PRESTACIÒN DEL 
SERVICIO Y ESTABLECIMIENTO DE  
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE 
PRESTAR TAL SERVICIO. 

ESTIMULO A VEEDURÍAS E 

INTERVENTORIAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINSALUD 

SUPERINTENDENCIA DE 

SALUD 

200.000 X X X X X X    



9 PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS VULNERABLES (NIÑOS, 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES 
CABEZA DE HOGAR)  

CENSO 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

ICBF 

RED DE SOLIDARIDAD 

1.000.000 X X X X X X X X X 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N 

EN CUANTO A LOS TEMAS DE SALUD SEGÚN 
EL EOT, LA NORMATIVIDAD HA CAMBIADO Y 
ES LA GOBERNACIÓN QUIEN SEÑALA LAS 
PAUTAS A SEGUIR EN ESTA MATERIA, DE 
MANERA TAL QUE EL PLAN DE SALUD 
MUNICIPAL EJECUTADO FUE ACOMPAÑADO 
POR LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. 
DEBIDO A ESTA NORMATIVIDAD, LOS 
PUESTOS DE SALUD RURALES NO OPERARON 

-ELABORACIÓN PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

-ELABORACIÓN PLAN DE 

SALUD PÚBLICA 

-EJECUCIÓN DEL PIC 

ALCALDIA 

GOBERNACION 

ALCALDIA 

ALCALIDIA 

GOBERNACION 

       X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL 

N

o

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORTO PLAZO MEDIANO 
PLAZO 

LARGO PLAZO 

1 ESTABLECIMIENTO DE 
HUERTAS CASERAS PARA 
PROCURAR 
AUTOABASTECIMIENTO Y 
EXCEDENTE PARA 
COMERCIALIZACIÓN. 

ESTUDIOS FORMULACION 

DE PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

150.000 X X X X X X X X X 

2 ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÒN DE 
PRODUCTOS COMO CARNE, 
PESCADO, CÌTRICOS, QUE SE 
PRODUCEN EN EL MUNICIPIO.  

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

600.000    X X X X X X 

3 ESTABLECIMIENTO DE 
CENTROS DE ABASTO Y 
COMERCIALIZACIÓN. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

100.000    X X X X X X 



4 ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
VERDURAS, FRUTAS, 
ABARROTES, CEREALES Y 
OTROS ALIMENTOS QUE SE 
ADQUIEREN EN LA CABECERA 
DE PROVINCIA O 
DEPARTAMENTO Y QUE SON 
DEMANDADOS POR LA 
POBLACIÓN DE MUNICIPIOS 
VECINOS. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

200.000    X X X X X X 

5 CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN 
DE PLAZA  DE MERCADO,  

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

40.000 X X X       

6 DEFINICIÓN DE  LA UBICACIÒN 
DEL MATADERO Y 
MODERNIZACIÓN DE  SUS 
INSTALACIONES, DOTÀNDOLAS 
DE SER POSIBLE DE 
MECANISMOS ADECUADOS 
PARA EL SACRIFICIO, 
FAENADO,  MANEJO Y 
TRANSPORTE DE CARNE EN 
CANAL, LO CUAL PERMITIRÀ 
ABASTECER A LAS VEREDAS Y 
A LOS MUNICIPIOS VECINOS.  

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

30.000 X X X       

7 CONSTRUCCIÒN DE UN 
CENTRO DE ACOPIO O DE 
BODEGAS. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

300.000    X X X    

8 DIVERSIFICACIÓN  DE  
CULTIVOS DE ACUERDO CON 
LA CAPACIDAD Y VOCACIÒN DE 
LOS SUELOS, ELIMINANDO ASÌ 
LA DEPENDENCIA DEL  
MONOCULTIVO. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

900.000 X X X X X X X X X 



9 CONSTRUCCIÓN DE 
ESTANQUES PISCÍCOLAS 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

500.000 X X X X X X X X X 

1

0 

ESTABLECIMIENTO DE UNA 
PLANTA DE TRILLADO DE MAIZ. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

900.000    X X X    

1

1 

MONTAJE DE LA GRANJA 
INTEGRAL 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

1.000.000 X X X X X X    

1

2 

FORTALECIMIENTO DE LA 
UMATA, COMO DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE BRINDAR LA 
ASESORÍA, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS. 

CAPACITACION 

ASIGNACIÓN RECURSOS 

ADAPTACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

COMPRA EQUIPOS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

ONG 

MINAGRICULTU

RA 

300.000 X X X X X X X X X 

1

3 

CREACIÓN Y APOYO A  LA 
EXISTENCIA DE EMPRESAS 
ASOCIATIVAS   DE 
POBLADORES,  O 
MICROEMPRESAS 
COMUNITARIAS PARA LA 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, LA 
PRESTACIÒN DE SERVICIOS, 
SUMINISTRO DE BIENES O 
EJECUCIÒN DE OBRAS  

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

500.000 X X X X X X X X X 



1
4 

ESTABLECIMIENTO DE  
ADECUADOS SISTEMAS DE 
RIEGO EN EL SECTOR RURAL 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

INAT 

3.000.000    X X X X X X 

1

5 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 
ESPECIES MENORES 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

200.000 X X X X X X X X X 

1

6 

MEJORAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN DE ESPECIES 
FORRAJERAS. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

300.000    X X X X X X 

1

7 

MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA DEL VIVERO 
MUNICIPAL. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

200.000    X X X X X X 

1

8 

APOYO EN LA CONSECUCIÓN 
DE CRÉDITOS BLANDOS A 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 
CON EL FIN DE INCENTIVAR LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

UNIVERSIDADES 

BANCO 

AGRARIO 

100.000 X X X X X X X X X 



1

9 

REALIZACIÓN DE FERIAS DE 
MUESTRAS TENDIENTES A 
MOTIVAR LA PRESENCIA DE 
COMPRADORES. 

ESTUDIOS 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS  

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SENA 

CORPOICA 

ICA 

UNIVERSIDADES 

300.000    X X X X X X 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N 

SE PRESTÓ ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA POBLACIÓN 
EN MATERIA AGRÍCOLA Y 
GANADERA, SE ENTREGARON 
ELEMENTOS PARA TRABAJO 
AGRÍCOLA Y GANADERO, SE 
INTENTÓ CREAR UNA EMPRESA 
COLECTIVA CON LA 
ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN.DEBIDO A 
DISPOSICIONES DEL INVIMA, SE 
DEBIO CERRAR EL MATADERO 

-EXPOSIICIONES EN LAS 

FERIAS LOCALES 

-ADQUISICION DE CAMIÓN 

 

ALCALDÍA 

ALCALD`´IA 

GOBERNACIÓN 

 

       X X 

 

X 

X 

 

PROGRAMA AMBIENTAL: 

 

N

o

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1 RECUPERACIÓN DE CUENCAS, 
MESOCUENCAS Y MICROCUENCAS. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

2.000.000 X X X X X X X X X 

2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 
JAGUEYES Y SISTEMAS DE CONTROL DE 
EROSIÓN. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

 

300.000 X X X X X X X X X 

3 REFORESTACIÓN DE CERROS CON 
ESPECIES NATVAS. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

 

500.000 X X X X X X    



4 PROTECCIÓN DE NACEDEROS Y 
FUENTES DE AGUA. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

500.000 X X X X X X X X X 

5 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

PROGRAMACIÓN 

TALLERES 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

300.000 X X X X X X X X X 

6 DESCONTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO 
AMBIENTE. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

500.000 X X X X X X X X X 

7 ERRADICACIÓN DE VERTIMIENTOS 
CONTAMINATES A LAS FUENTES DE 
AGUA. 

EVALUACIÓN Y 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

CONSECUCIÓN 

RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

800.000 X X X X X X X X X 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N 

SE DESTINARON RECURSOS 
PROVENIENTES DE COORMAGDALENA 
PARA CONSTRUIR MUROS EN GAVIONES 
PARA CONTROL DE EROSIÓN, EN 
CONJUNTO CON LA CAR SE HIZO UNA 
REFORESTACIÓN, SE FACILITÓ LA 
EJECUCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL, SE INIOIO LA ELABORACION 
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, SE ELABORARON EL 
PLAN DE MANEJO DE VERTIMIENTOS, SE 
CONTRATÓ LA ASESORÍA PARA 
IMPLEMENTAR EL SIGAM 

-REFORESTACIÓN DE 

10 HECTÁREAS  

-GESTIÓN PARA 

CONTRATAR EL PLAN 

MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

-ELABORACIÓN DE 

PLAN DE MANEJO DE 

VERTIMIENTOS Y 

SIGAM 

CAR 

ALCALDIA 

ALCALDÍA  

PDA 

ALCALDÍA 

       X X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

PROGRAMA CULTURAL: 

 
N

O

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 



1 REALIZACIÓN DE EVENTOS Y 
JORNADAS CULTURALES 
MASIVAS, QUE PERMITAN LA 
PARTICIPACIÓN Y VOCACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL. 

PROGRAMACIÓN DE 

EVENTOS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION Y 

CULTURA 

 

300.000 X X X X X X X X X 

2 IDENTIFICACIÓN Y 
EXALTACIÓN DE TALENTOS 
ARTISTICOS Y CULTURALES.  

PROGRAMACIÓN 

CONCURSOS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION Y 

CULTURA 

300.000 X X X X X X X X X 

3 INTERCAMBIO CULTURAL 
CON MUNICIPIOS VECINOS. 

PROGRAMA DE EVENTOS 

CULTURALES 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION Y 

CULTURA 

300.000 X X X X X X X X X 

4 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
CULTURALES DE TIPO 
REGIONAL, DEPARAMENTAL 
Y NACIONAL. 

PROGRAMA DE EVENTOS 

CULTURALES 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION Y 

CULTURA 

          

5 FORTALECIMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA COMO ESPACIO 
PARA ADQUISICIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS. 

INVENTARIO ELEMENTOS 

DE BIBLIOTECA 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS 

EJECUCION 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLCULTURA 

MINEDUCACION 

500.000 X X X X X X    

6 APOYO A REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES. 

PROGRAMA DE EVENTOS 

CULTURALES 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINEDUCACION Y 

CULTURA 

300.000 X X X X X X X X X 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PERMANECIÓ ABIERTA 
DURANTE LOS CUATRO 
AÑOS, SE CELEBRARON 
CUATRO JORNADAS 
CULTURALES MASIVAS, SE 
EJECUTARON PROGRAMAS 
DE ESCUELAS DE MUSICA, 
DANZA Y TEATRO,  

S-E CELEBRARON 4 

JORNADAS CULTURALES (1 

POR AÑO) EN AGOSTO 

-SE MANTUVO TRES 

ESCUELAS CULTURALES 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

-SE MANTUVO LA 

BIBLIOTECA COMO UN 

ESPACIO PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Y DE APRENDIZAJE 

ALCLADIA 

OTROS 

ALCLADIA 

GOBERNACION 

 

COLSUBSIDIO 

ALCALDÍA 

       X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 
 

PROGRAMA RECREACION Y DEPORTES: 
 



NO. PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

PROYECCI

ON 

CORTO 

PLAZO 

PROYECCI

ON 

MEDIANO 

PLAZO 

PROYECCIO

N LARGO 

PLAZO 

1 REALIZACIÓN DE OLIMPIADAS 
LOCALES. 

PROGRAMACIÓN EVENTOS ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

300.000 X X X X X X X X X 

2 PARICIPACIÓN EN EVENTOS 
REGIONALES, DEPARTAMENTALES 
Y NACIONALES. 

PROGRAMACIÓN EVENTOS ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

300.000 X X X X X X X X X 

3 CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE ESCUELAS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVAS 

CAPACITACION PERSONAL 

DOTACIONES 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

500.000 X X X X X X X X X 

4 REALIZACIÓN DE JORNADAS Y 
EVENTOS RECREACIONALES 

PROGRAMACIÓN DE 

EVENTOS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

200.000 X X X X X X X X X 

5 CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

EVALUACIÓN Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

1.000.000 X X X X X X X X X 

6 CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE PARQUES. 

EVALUACIÓN Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

600.000 X X X X X X X X X 

7 CAPACITACIÓN A DEPORTISTAS, 
JUECES Y TÉCNICOS EN VARIAS 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

PROGRAMACIÓN DE 

TALLERES Y CURSOS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

300.000 X X X X X X X X X 



8 DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA 
PRÁCTICA DE RECREACIÓN Y 
DEPORTES. 

EVALUACIÓN 

COTIZACIONES 

ELABORACIÓN PROYECTOS 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

500.000 X X X X X X X X X 

9 CREACIÓN DE ESTÍMULOS A 
DEPORTISTAS Y PROMOTORES DE 
RECREACIÓN COMO 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR 
REALIZADA. 

 ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

COLDEPORTES 

EMPRESAS 

PATROCINADORAS 

300.000 X X X X X X X X X 

 

PROGRAMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
N

o

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

PROYECCI

ON 

CORTO 

PLAZO 

PROYECCI

ON 

MEDIANO 

PLAZO 

PROYECCIO

N LARGO 

PLAZO 

1 CONSTRUCCIÓN HOTEL ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINCULTURA 

CAR 

1.500.000 X X X X X X    

2 CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO  ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINCULTURA 

CORMAGDALENA 

CAR 

2.000.000    X X X X X X 

3 CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL EN 

ZONA DE AGUAS AZUFRADAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINCULTURA 

CAR 

2.000.000    X X X X X X 

4 RECUPERACIÓN ARQUITECTONICA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINCULTURA 

 

1.000.000 X X X X X X X X X 



5 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES 

MULARES 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

500.000 X X X X X X X X X 

6 DOTACIÓN MOTOCANOA COTIZACIONES 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

CORMAGDALENA 

500.000    X X X    
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EN MATERIA DE FOMENTO AL TURISMO, 

PROCURAMOS CONSEGUIR UN MUELLE 

FLOTANTE, EL CUAL FUE NEGADO POR 

CORMAGDALENA. TENIENDO EN CUENTA 

QUE LA ZONA DE MACANDA PUEDE 

CONVERTIRSE EN UN POSIBLE FOCO DE 

TURISMO, OPTIMIZAMOS EL ACCESO A ESTE 

SITIO. PRO OTRA PARTE, EN EL MUNICIPIO 

EXISTEN DOS HOTELES 

-MEJORAMIENTO DE LA VIA 

BAGAL – MACANDA 

-ELABORACIÓN PROYECTO 

MUELLE FLOTANTE A 

CORMAGDALENA 

ALCALDÍA, 

GOBERNACIÓN E 

INVIAS 

ALCALDÍA 

       X X 

 

X 

X 

 

PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 

N

O

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS (MILES DE 

PESOS) 

PROYECCI

ON 

CORTO 

PLAZO 

PROYECCI

ON 

MEDIANO 

PLAZO 

PROYEC

CION 

LARGO 

PLAZO 

1 CONSTRUCCIÓN MORGUE. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

100.000 X X X       

2 CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

600.000 X X X X X X    

3 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
INCONCLUSAS DE EQUIPAMIENTO. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

300.000 X X X       

4 MEJORAMIENTO Y CERRAMIENTO CEMENTERIO.  ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

50.000 X X X       



5 MEJORAMIENTO ESTACIÓN DE POLICÍA. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

POLINAL 

100.000 X X X       

6 MEJORAMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS 
INSTITUCIONALES DEL SECTOR RURAL. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

300.000 X X X X X X    

7 MEJORAMIENTO INSTALACIONES JUZGADO, 
REGISTRADURÍA, TELECOM. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCALDÍA  

GOBERNACIÓN 

CAR 

MINJUSTICIA 

150.000 X X X       
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SE PRESENTÓ ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA, SE EJECUTARON 
IMPORTANTES INVERSIONES EN LA SEDE DE LA 
POLICÍA, SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA SEDE 
ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN, SE 
CONSTRUYERON BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO,  

-ADECUACIONES SEDE 

ESTACION DE POLICIA 

-CONSTRUCCIÓN BOVEDAS 

EN CEMENTERIO 

ALCALDIA 

 

ALCALDIA 

        X X 

 

X 

 
PROGRAMA DE INTERACCIÓN REGIONAL 
 

N

O

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

PROYECCI

ON 

CORTO 

PLAZO 

PROYECCI

ON 

MEDIANO 

PLAZO 

PROYECCIO

N LARGO 

PLAZO 

1 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO 
(REGIONAL: GUATAQUÍ, NARIÑO, 
JERUSALÉN) PORVENIR-ESCAÑOS. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

200.000 X X X       

2 CONSTRUCCIÓN PUENTE QUE 
INTERCONECTE CUNDINAMARCA Y 
TOLIMA (GUATAQUÍ-PIEDRAS). 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNIONES CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

CORMAGDALENA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

2.000.000    X X X X X X 



3 CONSTRUCCIÓN PLANTA 
TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS 
(REGIONAL: GUATAQUÍ, JERUSALÉN, 
NARIÑO, BELTRÁN). 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

1.000.000 X X X X X X    

4 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

200.000 X X X X X X X X X 

5 CONFORMACIÓN CORREDOR 
ECOLÓGICO GIRARDOT-NARIÑO-
GUATAQUÍ-JERUSALÉN-BELTRÁN. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

500.000 X X X X X X    

6 CONFORMACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN DE ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES Y 
COMERCILIZADORES DE OVINO DE 
PELO, ENTRE GIRARDOT, NARIÑO, 
GUATAQUÍ, JERUSALÉN Y BELTRÁN. 

ESTUDIOS  

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAGRICULTURA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

150.000 X X X       

7 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCILIZADORES DE MAIZ, EN 
GUATAQUÍ, NARIÑO, JERUSALÉN Y 
BELTRÁN. 

ESTUDIOS  

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAGRICULTURA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

100.000 X X X X X X    

8 CONFORMACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN DE ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES Y 
COMERCILIZADORES DE MUSÁCEAS. 

ESTUDIOS  

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAGRICULTURA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

150.000 X X X X X X    



9 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN VÍA 
GUATAQUÍ-JERUSALÉN. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

MUNICIPIO 

JERUSALEN 

1.000.000 X X X X X X X X X 

1

0 

CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE 
VÍAS ESCAÑOS-NARIÑO; MENDOZA-
BUSCAVIDA, REFORMA-APAUTA-
ESCAÑOS (GUATAQUÍ-NARIÑO). 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

1.500.000 X X X X X X X X X 

1

1 

PROTECCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 
CUENCAS HÍDRICAS Y NACEDEROS  
INTERMUNICIPALES 

ESTUDIOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS  

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

1.000.000 X X X X X X    

1

2 

ADECUACION Y CONSTRUCCIÓN 
MATADERO REGIONAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

CAR 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

500.000 X X X       

1

3 

CONSTRUCCIÓN PLANTA 
TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS 

COMPRA DE LOTE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PRESENTACIÓN PROYECTO 

CONSECUCIÓN RECURSOS 

EJECUCIÓN OBRAS 

REUNION CONCERTACIÓN 

INTERMUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

MINAMBIENTE 

CAR 

CORMAGDALENA 

MUNICIPIOS 

VECINOS 

1.500.000 X X X X X X    
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EL ÚNICO PROYECTO REGIONAL 
VIGENTE ES EL ACUEDUCTO 
REGIONAL, EL CUAL HA VENIDO 
SIENDO OBJETO DE 
CONSOLIDACIÓN AUNQUE EN 
FORMA LENTA 

-APOYO ACUEDUCTO REGIONAL         X X X 

 



PROGRAMA VIAL 

N

O

. 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

(MILES DE 

PESOS) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1 ESTABLECIMIENTO DE LA VÍA 
LONGITUDINAL, PEATONAL,  EN 
SENTIDO SUR – NORTE,  ENTRE  
EL RIO MAGDALENA Y LA 
FRANJA URBANA, QUE SE 
IDENTIFICARÁ COMO  CARRERA 
QUINTA, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA ARTICULACIÓN 
ENTRE LAS VÍAS VEHICULARES 
Y LA VÍA FLUVIAL.  ESTO 
PERMITIRÁ ADEMÁS, LA 
CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL RIO, ADEMÁS 
DE LOS USOS ESTABLECIDOS 
PARA ESTE PROYECTO. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 
CORMAGDALEN
A 

200.000 X X X X X X    

2 TERMINACIÓN DE LAS VÍAS 
URBANAS QUE AÚN SE 
ENCUENTRAN SIN 
CONFORMAR, GARANTIZANDO 
SU ARTICULACIÓN CON EL 
RESTO DE LA MALLA VIAL, EN 
CONSECUENCIA, LA 
TERMINACIÓN COMPRENDE LA 
PROLONGACIÓN Y LA 
CONFORMACIÓN DEFINITIVA 
DEL PISO. 
 

 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

1.500.000 X X X X X X X X X 

3 RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS QUE A PESAR DE CONTAR 
CON PAVIMENTO, ADOQUÍN O 
EMPEDRADO, SE ENCUENTRAN 
DETERIORADAS. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

500.000 X X X X X X X X X 

4 PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO 
O EMPEDRADO DE VÍAS QUE SE 
ENCUENTRAN SIN TERMINAR. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

500.000 X X X X X X    

5 APERTURA DE VÌAS QUE 
ARTICULEN Y COMUNIQUEN 
LAS VEREDAS Y EL SECTOR 
RURAL, ENTRE SÌ. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

1.500.000    X X X X X X 

6 TERMINACIÓN DE VÍAS 
INCONCLUSAS. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

200.000 X X X X X X    

7 ESTABLECIMIENTO DE PASOS 
DE RIO (FLUVIAL) 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 
CORMAGDALEN
A 

1.500.000    X X X X X X 

8 ESTABLECIMIENTO DE 
SEPARADORES VIALES. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

100.000 X X X       

9 RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE ANDENES Y 
VÍAS PEATONALES. 

ESTUDIOS  DISEÑOS 
ELABORACIÓN 
PROYECTO 
CONSECUCIÓN 
RECURSOS 
EJECUCIÓN OBRAS 

ALCALDÍA 
GOBERNACIÓN 
CAR 

200.000 X X X       
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LA VÍA BAGAL-MACANDA OPERA 
EN EXCELENTES CONDICIONES 
DE RODAMIENTO,  ENTRE 
MACANDA Y ESCAÑOS SE 
VIENEN EJECUTANDO OBRAS 
QUE PERMITIRÁN LA CONEXIÓN 
ENTRE BAGAL Y ESCAÑOS. SE 
RESTABLECIO LA BANCADA DE 
LA VÍA GIRARDOT – CAMBAO 
AFECTADA POR DERRUMBES. 
LAS VIAS URBANAS POCO SE 
PAVIMENTARON PORQUE CASI 
EN SU TOTALIDAD LO ESTÁN, 
AUNQUE SE PAVIMENTÓ LA 
CRA 4º. 

-MANTENIMIENTO 
DE MÁS DE 50.000 M2 
DE VIAS 
TERCIARIAS. 
- MÁS DE 600 ML DE 
PLACA HUELLA 
CONTRATADOS Y/O 
CONSTRUIDOS.                      
–MÁS DE 800 M2 DE 
VÍAS URBANAS EN 
CONCRETO                             
-CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE ARTE EN 
LAS VÍAS 
TERCIARIAS 

ALCALDIA  
INVIAS 
GOBERNAXCIÓN 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO Y COMPROMISOS PENDIENTES 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA  2007 

Este Plan de Mejoramiento se produce luego de una auditoría ambiental que realizara la 

Contraloría departamental en el año 2007 y en ella se advierte que ciertas áreas y 

procesos presentan deficiencias y deben ser intervenidas, entre las cuales se cuentan el 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), el Cementerio, la Morgue, La Gestión realizada, la conformación y 

funcionamiento del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA  

El Plan de Atención integral a la Población Infantil (PAIPI) se viene llevando a cabo en el 

país mediante recursos provenientes de CONPES 123 de 2009, los cuales ingresaron al 

presupuesto del Municipio, pero fueron consignados a una cuenta establecida por el 

Ministerio de Educación Nacional, quien contrataría con un operador previamente 

seleccionado por cada Municipio, que en el caso de Guataquí fue Colsubsidio, el cual 

debería llevar a cabo un programa preestablecido por el Ministerio para entorno familiar, 

cosa que finalmente no ocurrió. Esta oficina quedó designada para realizar la 

Interventoría, pero como nunca se ejecutó el PAIPI, y ante el evidente desenlace de este 

programa, solicité mediante derecho de petición al MEN la devolución de los recursos. 

El texto de este derecho de petición la transcribo a continuación 

Bogotá, Noviembre 25 de 2011  
 
Doctora 
PIEDAD NIETO PABÓN 
Directora Primera Infancia 
Cll 43 Nº 57-14 CAN 4º Piso 
Dirección de primera Infancia 



E.S.D. 
 
Ref.: Derecho de Petición, artículo 23 Constitución Nacional de Colombia 
 
De manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de hacer la solicitud que describo en el 
presente  texto, amparado en art. 23 de la C. N. y en los siguientes hechos: 
 

1. Mediante CONPES 123 de 2009, el Municipio recibió una transferencia por valor de 

19’099.145,00. 

2. esos recursos que ingresaron al presupuesto de Guataquí,  estaban destinados a atender  

menores de edad en etapa de primera infancia 

3. En igual manera, esta suma debería consignarse a una cuenta del Ministerio de Educación 

(como efectivamente ocurrió), quien a su vez, incluiría al municipio en in programa 

diseñado para este fin , donde se ejecutarían recursos por un valor total de 31’497.570.78 

4. El Ministerio, a pesar de las constantes requerimientos no designó el operador para 

ejecutar este programa o si lo hizo, nunca inició el proceso acordado de entorno familiar 

(el operador que finalmente se acordó fue COLSUBSIDIOS). 

5. Hasta la fecha, ni con la participación de la Secretaría de Salud de Cundinamarca se ha 

podido lograr que el citado programa de inicio. 

6. Los recursos ya no podrán ejecutarse este año y estos recursos corresponden al periodo 

administrativo que estamos ejecutando. 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito muy respetuosamente lo siguiente: 

Solicito al Ministerio la devolución de los recursos en efectivo tal como se había acordado si el 

Municipio consignaba la partida (31’497.570.78) 

1. Teniendo en cuenta que los recursos corresponden al periodo administrativo 2008-2011, 

que existe la necesidad, los diseños y una obra sin culminar, solicito concepto favorable 

para invertirlos en la terminación del hogar infantil. 

La actual solicitud la hago en mi calidad de interventor del programa PAIPI por parte del 

Municipio y a solicitud del Alcalde 

 

DIEGO ALBERTO TRUJILLO GARCÍA 

Jefe de Planeación 

Interventor PAIPI 

c.c. 11’311.163 

Para efecto de notificaciones y comunicaciones, favor hacer llegar correspondencia a la 

carrera 2ª con calle 6ª palacio Municipal de Guataquí – Cundinamarca. 

 

 



 

CENTRO DEL MENOR 

El centro del menor es un proyecto del cual existen diseños que cumplen con los 

requerimientos del ICBF y al cual se dio inicio en el año 2008 con recursos provenientes de 

un CONPES; la idea inicial era darle continuidad al siguiente año, una vez se conociera el 

CONPES para ese año, lo cual se vio truncado cuando estos recursos CONPES llegaron con 

otra destinación para atender la población de primera infancia en todo el país; en este 

sentido se consignaron recursos para la ejecución del PAIPI y los recursos finalmente no 

fueron ejecutados en ninguna manera.  

CONDUCCIÓN GUATAQUI-CAMPOALEGRE 

Cuando se concibió este proceso, se fundamentó en hacer entrega de agua potable para la 

población de esta vereda y en un futuro hacer entrega del acueducto de la Guaira a la 

comunidad para qué se hiciera cargo de este, y le diera uso agrícola y/o ganadero, ya que 

el recurso hídrico sin recibir tratamiento o hervirse, no es apto para el consumo humano   

 

CONCLUSIONES 

La función de Planeación es un oficio donde podemos facilitar la ejecución de las cosas 

que esperamos realizar, siendo de tal importancia que si no ejecutamos correctamente la 

planeación es muy factible que nuestras metas no se pueden alcanzar, alcanzar a medias o 

ejecutar un proceso que finalmente no cumpla con nuestras expectativas. En la 

administración pública y en particular en el Municipio de Guataquí la función de la oficina 

de Planeación viene ligada a todo el proceso y es así como se puede evaluar finalmente el 

desempeño; teniendo en cuenta lo actuado dentro del periodo administrativo 2008-2011, 

podemos decir que la mayoría de las metas propuestas tienen un alto índice de 

cumplimiento; evaluar si este cumplimiento es el adecuado o el esperado, es función de 

los administradores, los entes de control y por supuesto de toda la comunidad. Las cosas 

son buenas o malas, bien o mal hechas desde el punto de vista de quien las califica, 

aunque en la administración pública existen indicadores para evaluar el nivel de 

cumplimiento y para esto se presentan los respectivos informes, los cuales pasarán a 

competencia de los entes de control y en la parte ejecutiva a quienes ejecutan los 

procesos de evaluación. 



Lo que se quiso hacer en el Municipio, bien o mal, se hizo ajustado a un plan de desarrollo 

concertado en gran parte, dirigido por compromisos internacionales y nacionales y 

concordantes con un programa de gobierno propuesto.  

No representa un beneficio político para ningún mandatario asumir medidas impopulares 

como ajustar impuestos o crearlos o eliminar subsidios, pero si no ocurre así, simplemente 

denota la mediocridad de un administrador, además de su irresponsabilidad, al no tomar 

medidas necesarias para el buen manejo de un Municipio. El Municipio de Guataquí, al 

hacer una evaluación ceñida a la realidad, podría calificarse como inviable fiscalmente, 

porque dependemos de unas transferencias para sostener la población, pero más allá de 

los fríos números, el mayor valor agregado que le pueda hacer un mandatario al Municipio 

como tal, es crear una población que se decida a progresar, que deje de considerarse 

paupérrima  ella misma, que no pida un mercado sino un trabajo o que quiera formar 

parte de una empresa, que quiera sentirse útil y productiva; esto no se consigue mediante 

obsequios, regalos, subsidios o donaciones sino ofreciendo oportunidades y mostrándole 

a la población que sus capacidades pueden superar sus expectativas. Mucho se ha 

criticado el programa Familias en Acción por ser sobre protector, mucho se cita el refrán 

“no me des un pez; enséñame a pescar”, pero si retiramos los subsidios otorgados por 

Familias en Acción o dejamos de darle el pez, seguramente seremos indignos de la 

investidura que tengamos. 

No es de mi resorte lo que pase en materia administrativa a partir del momento en que 

haga entrega del cargo, pero una vez evaluado el proceso administrativo general, y 

considerando el estado actual de todos los procesos, me permito sugerir (ya que las 

acciones realizadas tenían un objetivo) la culminación, focalización y socialización de los 

siguientes procesos  y proyectos: 

-Extender el servicio de recolección de basuras a los centros poblados de las veredas las islas y El 

Porvenir haciendo el respectivo cobro. 

-Definir con los Municipios de Nariño y Jerusalén los términos en que operará el acueducto 

regional. 

-Continuar con la intención de conseguir para el Municipio un vehículo recolector de basuras que 

cumpla con todas las normas de transporte de residuos sólidos. 

-Unificar los acueductos de El Porvenir y el acueducto urbano para atender casos de emergencia 

(el cual operaría solo en casos de que una de las plantas presente dificultades y en casos de 

mantenimiento). 

- Proveer de agua potable a la vereda Campoalegre a partir de la planta de tratamiento del 

acueducto urbano de Guataquí. 



-Hacer entrega de la conducción de agua proveniente de LA GUAIRA a la comunidad de la vereda 

Campoalegre para que se haga cargo de la operación del  mismo y no utilicen el agua tratada para 

las labores del campo. 

-Determinar la permanencia de un sicólogo para la comisaria de familia y las instituciones 

educativas del Municipio. 

-Hacer control efectivo de las areneras que están reportando muy bajas regalías. 

-Establecer las condiciones y crear los escenarios para que los lotes de la Esperanza sean 

construidos. 

-Hacer la revisión y ajuste del EOT. 

-Adelantar las acciones para crear el almacén. 

-Si se hace reestructuración, crear la oficina de Desarrollo Social o Secretaría de gobierno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALOR CONTRATISTA
PLAZO DE
EJECUCION

CONTRATO

$14'586,655 PEDRO LEAL SAENZ

30DIAS ,
DENTRO  DE LOS 
PLAZOS EN
EJECUCION

OBRA 
CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA Nº
134 DE 2011 

$14'329,577
MAURICIO GERMAN
DIAZ ARENAS

UN MES,
DENTRO DE LOS
PLAZOS DE
EJECUCION

OBRA 
CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA Nº
130 DE 2011 

$135'000,000
UNION TEMPORAL
CONSTRU-VIS

DOS MESES,
DENTRO  DE LOS 
PLAZOS DE
EJECUCION

OBRA PUBLICA Nº
123 DE 2011

$599'997.338

JOSE EVERNEY 
BARBOSA

6MESES,  
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
EN EJECUCION

OBRA PUBLICA Nº 
099/2011

$42’000.000

RB DE COLOMBIA 
S.A.

6MESES,  
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
EN EJECUCION

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
INTERVENTORIA 
CONCURSO 
ABIERTO DE 
MERITOS Nº 100-
2011 

$68'000.000
JOSE EVERNEY
BARBOSA

4MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
EN EJECUCION

OBRA PUBLICA Nº 
101/2011

20’298.000 RODOLFO ANDRES 
AREVALO BERNAL

ESTABLECIDO 
POR LE 
MINISTERIO DE 

PROYECTO DE 
VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN 

$51'689.971 PROJECTING 
DESIGNING AND 
BUILDING LTDA

2MESES,  
DENTRO DE LOS 
PLAZOS DE 
EJECUCION

CONSULTORIA 
CONCURSO DE 
MERITOS 
PRECALIFICACION 
CON LISTA CORTA 
Nº 119/2011

$151'800.000 CONSORCIO 
UNIDADES 
SANITARIAS

3MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y  
EN EJECUCION

OBRA PUBLICA Nº 
063-2011

$149'999.973

CONSORCIO CENTRO

3MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y  
EN EJECUCION

OBRA PUBLICA Nº 
062-2011

$14'910.000

RODOLFO ANDRES 
AREVALO BERNAL

4MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
EN EJECUCION

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
INTERVENTORIA 
CONCURSO 
ABIERTO DE 
MERITOS ABIERTO 
CON PROPUESTA 
TECNICA 
SIMPLIFICADA Nº 
067/2011

$233'644.860

PROJECTING 
DESIGNING AND 
BUILDING LTDA

3MESES, 
DENTRO DE LOS 
PLAZOS DE 
EJECUCION

OBRA CIVIL Nº 
06/2011

$16'355.140 SOCIEDAD 
CUNDINAMARQUESA 
DE INGENIEROS

4MESES, 
DENTRO DE LOS 
PLAZOS DE 
EJECUCION

PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 
11/2011

$233'644.860

GUIMAC INGENIEROS 
COMPAÑÍA LTDA

3MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
SUSPENDIDO

OBRA CIVIL Nº 
04/2011

$16'355.140
SOCIEDAD 
CUNDINAMARQUESA 
DE INGENIEROS

4MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
SUSPENDIDO

PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 
09/2011

$233'644.860

GUIMAC INGENIEROS 
COMPAÑÍA LTDA

3MESES,  
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
SUSPENDIDO

OBRA CIVIL Nº 
05/2011

$16'355.140 SOCIEDAD 
CUNDINAMARQUESA 
DE INGENIEROS

4MESES, 
PLAZOS 
MODIFICADOS Y 
SUSPENDIDO

PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 
10/2011

EJERCER LA LABOR DE 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 

LA INSTALACION DE REDES DE 
BAJA TENSION EN EL SECTOR 
BOLUCA DE LA VEREDA 
CAMPOALEGREDEL MUNICIPIO 

INSTALACION PISO SEDE 
EDUCATIVA VEREDA 

CAMPOALEGRE DE GUATAQUI-
CUND.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 7 
UNIDADES DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 
PREFABRICADAS PARA 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
PROTECCION VIA DE 2º ORDEN 
(GIRARDOT-CAMBAO), EN EL 
MUNICIPIO DE GUATAQUI DEPTO 
DE CUNDINAMARCA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
APROBADOPOR EL FONDO 
NACIONAL DE CALAMIDADES-
SUBCUENTA COLOMBIA 
HUMANITARIA

LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 
Nº 05 DE 2011

LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 
Nº 04 DE 2011

CONTRATOS EN EJECUCION

LLEVAR A CABO LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO PUBLICA Nº 063 
DE 2011

CONSTRUCCION PUENTE 
PEATONAL Y OBRAS DE 
ESTABILIZACION DE TERRENO EN 
LA I.E.D. BUSCAVIDA EN EL 
MUNICIPIO DE GUATAQUI DEPTO 
DE CUNDINAMARCA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
APROBAO POR EL FONDO 
NACIONAL DE CALAMIDADES-
SUBCUENTA COLOMBIA 
HUMANITARIA

LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 
Nº 06 DE 2011

CONSTRUCCION PLACA DE 
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE 
GUATAQUI DEPTO DE 
CUNDINAMARCA, LA CUAL SE 
EJCUTARA EN LA VIA TERCIARIA 
BAGAL-ESCAÑOS EN EL MARCO 
DEL PROYECTO APROBADO POR 
EL FONDO NACIONAL DE 
CALAMIDADES -SUBCUENTA 
COLOMBIA HUMANITARIA

ELABORACION DISEÑOS 
CONEXIÓN RED DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CAMPOALEGRE 
AL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE GUATAQUI DEPTO 
DE CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DE 23 UNIDADES 
SANITARIAS CON POZO SEPTICO 
EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICPIO DE GUATAQUI-DEPTO 
DE CUNDINAMARCA

LA CONSTRUCCION CUBIERTA 
POLIDEPORTIVO BARRIO CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI 
DEPTO DE CUNDINAMARCA

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE AULAS, 
LABORATORIOS Y BAÑOS PARA 
LA I.E.D. NICOLAS DE FEDERMAN , 
SEDE URBANA DEL MUNICIPIO DE 
GUATAQUI DEPTO DE 
CUNDINAMARCA.

LLEVAR A CABO LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA QUE SE 
CELEBRARA A TRAVES DE LA 
LICITACION PUBLICA CON EL 
OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE AULAS, 
LABORATORIOS Y BAÑOS PARA 
LA I.E.D. NICOLAS DE FEDERMAN , 
SEDE URBANA DEL MUNICIPIO DE 
GUATAQUI DEPTO DE 
CUNDINAMARCA.
CONSTRUCCION PROYECTO 
VIVIENDA SALUDABLE EN EL 
MUNICIPIO DE GUATAQUI DEPTO 
DE CUNDINAMARCA

 


