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 YOHANA BOHORQUEZ – Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Comunitario. 

 FILIBERTO FLOREZ – Secretario de Apoyo Financiero y 
Administrativo. 

 JORGE IVAN GARZON – Jefe de Planeación y Desarrollo 
Municipal. 

 CAROLINA CIFUENTES  - Jefe Unidad de Asistencia 
Agropecuaria y Desarrollo Rural. 

 JOHANA TOBON – Asesora de Cultura, Deporte y Recreación. 

 CRISTINA NIETO – Comisaria De Familia 

 MONICA MOJICA – Contadora Del Municipio 

 MAURICIO FONSECA – Gerente Emsergualivá  S.A.S.  E.S.P. 

 FIDEL CHIMBI – Inspector de Policía 

 CLARA HERNANDEZ – Secretaria de Despacho 
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 CONVENIO CELEBRADO CON LA CAR 

 VALOR DEL CONVENIO: MIL MILLONES 

 APORTE CAR: NOVECIENTOS MILLONES 

 APORTE MUNICIPIO: CIEN MILLONES  

 SOLO SE ENCONTRARON CINCUENTA MILLONES, 
REPRESENTADOS EN UN CONVENIO CON LA 
GOBERNACION –  INTERVENTORIA 

 PENDIENTES CINCUENTA MILLONES  

 SIN LEGALIZAR CONVENIO CON LA CAR SE LICITO Y 
ADJUDICO CONTRATO DE OBRA 

 SE ESTA EVALUANDO LEGALIDAD, DE LO 
CONTRARIO SE DEBE LIQUIDAR 
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CONVENIO CON LA CAR 

VALOR QUINIENTOS MILLONES 

APORTE CAR 400 MILLONES 

APORTE MUNICIPIO 100 MILLONES 

HECTAREAS A REFORESTAR 66 

REALMENTE 30 HECTAREAS 

LIQUIDACION DEL CONVENIO 

SE GESTIONO PARA VOLVERLO A FIRMAR 
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CONSTRUCCION AULA AMBIENTAL, TIENDA 

ECOLOGICA Y BATERIA DE BAÑOS 

VALOR 250 MILLONES 

APORTE CAR: 200 MILLONES 

APORTE MUNICIPIO 50 MILLONES, NO ESTAN 

RESERVADOS 

SE LIQUIDO EL CONVENIO Y FALTAN 20 

MILLONES PARA TERMINAR, FUERA DE LA 

COFINANCIACION DE 50 MILLONES 
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VALOR DEL CONVENIO 170 MILLONES 

APORTE DEL IDECUT 153 MILLONES 

APORTE DEL MUNICIPIO 17 MILLONES, 

NO DEJO LA COFINANCIACION 

CONVENIO EN EJECUCION, PENDIENTE 

LA COFINANCIACION 
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PENDIENTE LA COFINANCIACION 

NO EXISTE LA RESERVA PRESUPUESTAL 

DEUDA CON EL CONSTRUCTOR DEL SALDO 
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DOS CONTRATOS, UNO DE LOS 

CONTRATISTAS NO PRESENTO POLIZAS.  

EL OTRO CONTRATO SE LEGALIZO 

CADA UNO DE 15 MILLONES 

 



10/18/2012 18 



10/18/2012 19 

 25 BENEFICIARIOS  

 LA MAYORIA DESCONOCIA EL PROYECTO 

 SON DE LAS VEREDAS DE LA FLORIDA, 
CONCEPCION Y CAJON 

 INICIALMENTE ESTABA PARA LA PARTE BAJA 
DE LA CONCEPCION 

 ESTA EN LA ASEGURADORA 

 UBICACIÓN ABAJO DEL COLEGIO 
DEPARTAMENTAL 

 OPERACIÓN COSTOSA 

 TRASLADO 79 MILLONES 
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PROYECTO FRUSTRADO 

 220 FAMILIAS CON ESPERANZA DE SALVAR EL 

PROYECTO 

UNION TEMPORAL CON A&A AQUITECTOS 

NOS PRESENTARON UN ESTADO DE CUENTAS 

SIN SOPORTES 

SE INTENTA LA LIQUIDACION DE MUTUO 

ACUERDO 

SE CITA A CONCILIACION EN SCI 
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 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE 38 CASAS 
PREFABRICADAS 

 BENEFICIARIOS AFECTADOS POR OLA INVERNAL 

 EL MUNICIPIO DEBIA APORTAR LAS PLACAS, 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y POZOS SEPTICOS 

 NO SE DEJO PREVISTA LA COFINANCIACION 

 EL MUNICIPIO APORTO DE ESTA VIGENCIA 62 
MILLONES Y SE GESTIONO CON EL DEPARTAMENTO 
CIEN MILLONES PARA COMPLETAR LA 
COFINANCIACION 

 EN CONSTRUCCION 
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 PRIMERA ETAPA: 23 PREDIOS SIN PERMISO 

 FIRMAMOS LA ESCRITURA DE DONACION DEL PREDIO DE LA 

CAPTACION 

 ACTUALMENTE 3 FASE EN CONSTRUCCION: EL CONTRATISTA NO 

CUENTA CON LOS 17 PERMISOS, ESTA SUSPENDIDO EL CONTRATO 

Y NOS MANIFESTO SU DESEO DE LIQUIDARLO  

 SE HAN CITADO DOS VECES Y HAN ASISTIDO 5 PERSONAS 

 ACTUALMENTE ESTAMOS EVALUANDO LOS PERMISOS A CAMBIO 

DE VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA ACUEDUCTO BUROCAIMA 

 CUARTA FASE SE NESECITAN TRES PREDIOS: UNO DONDE ESTA EL 

ACTUAL TANQUE PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO, OTRO DONDE JAVIER GENECO PARA BOMBEAR 

Y OTRO DONDE ALIRIO SILVA PARA ALMACENAMIENTO, ESTAMOS 

TRABAJANDO EN ESTOS Y ATENDIENDO LAS PRETENSIONES DE 

LOS AFECTADOS DE LA PRIMERA ETAPA. 
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RECONSTRUCCION BOCATOMAS SAN 

CAYETANO, SAN JUANITO Y LA MOYA 

 FILTRO  

COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 

CONTRATADAS SIN DISEÑOS Y LOS 

CONSTRUCTORES ADUCEN 

INCUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO 

CONTRATO SUSPENDIDO 
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PLANTA DE LA PARCELA FUERA DE SERVICIO 

PLANTA DE SAN JOAQUIN FUERA DE SERVICIO 

SE ESTA VIRTIENDO DIRECTAMENTE A LA 

QUEBRADA DE LA MOYA Y A LA QUEBRADA DEL 

ZANCUDO 

 TUTELA DE LOS VECINOS DE CHILAGUA 

ACTUALMENTE RADICADO PROYECTO PARA 

MANTENIMIENTO PLANTA DE LA PARCELA Y 

PÑONERLA A FUNCIONAR 
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 COMPLETAMENTE DESVALIJADA, SIN 

MOTOBOMBAS, SIN 

TRANSFORMADORES Y LA RED MUY 

DETERIORADA 

 RECUPERACION TIENE UN COSTO 

APROXIMADO DE 60 MILLONES 
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CONSTRUCCION DE AULAS 

NO ENTREGAN CERRAMIENTO  

NO ENTREGAN CAMPOS DEPORTIVOS 

NO ENTREGAN LABORATORIOS 

NO ENTREGAN SALA DE PROFESORES 
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EXISTE LA ESCUELA DESDE EL AÑO 2009 

SE PRESENTO PROYECTO Y SE GANO PREMIO 

DE 17 MILLONES  

SE CONTRATO DIRECTOR A LA ESCUELA DE 

MUSICA AL MAESTRO JESUS ORIELSO CON 

DOS MONITORES POR TRES MESES 

VISITA DEL MINISTERIO EL 20 DE MAYO A 

REALIZAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO 

DE LA ESCUELA 
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 SE EXIGE CLASES DE LUNES A VIERNES, MAESTRO 

DIRECTOR POR 10 MESES, 60 ALUMNOS, INCLUIR 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS, 

INSTRUMENTO DE MATRICULA Y PROMOCION. 

 MONITORES POR AREAS 

 4 PRODUCTOS, CORO, BANDA, ORQUESTA Y 

MUSICA POPULAR 

 SE EMPIEZA CON CUATRO MAESTROS, TRES DE 

ELLOS NOCAIMEROS, ASESORADOS POR LA 

FUNDACION BATUTA   
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BARRIO EL PESEBRE 

BARRIO LA BIENVENIDA 

BARRIO LOS GUADUALES 

PROYECTO PRESENTADO AL MINISTERIO SIN 

APROBAR, SE ESTAN HACIENDO LOS AJUSTES 

PARA BUSCAR LA APROBACION. 
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PRESUPUESTALMENTE SE SOBREESTIMARON 

INGRESOS EN EL RENGLON DE RECUADO DE 

IMPUESTO PREDIAL DE VIGENCIAS 

ANTERIORES, LO QUE IMPLICA 

INCUMPLIMIENTO DE METAS POR FALTA DE 

RECURSOS PROPIOS. ($279.113.042.00) 

HISTORICAMENTE SE HA RECAUDADO, POR 

ESTE CONCEPTO MAXIMO UN 10% DE LA 

DEUDA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 

ACTUAL SE ESPERA UN RECAUDO DEL 30% 
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CONSECUENCIAS: MALA CALIFICACION DEL 

MUNICIPIO POR  INEFICIENCIA, REDUNDA EN 

RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE LOS 

PROXIMOS AÑOS. 

 INCUMPLIMIENTO DE METAS QUE SE 

REFUERZAN CON RECURSOS PROPIOS, 

EJEMPLO: ESCUELAS DE FORMACION, MUSICA, 

DANZAS, TEATRO, ETC. 
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 DEUDAS DEL MUNICIPIO: 220 MILLONES DE ENERGIA 

 CUOTAS PARTES PENSIONALES POR 
APROXIMADAMENTE 400 MILLONES. 

 CUENTA EMBARGADA POR 130 MILLONES, EN LA CUAL 
HAY APROXIMADAMENTE 95 MILLONES. 

 FALLO EN CONTRA DEL MUNICIPIO POR 164 MILLONES 
POR ACCIDENTE SUCEDIDO A FINALES DE 2003 EN LA VIA 
CRUCE - NOCAIMA, VENCIDO DESDE AGOSTO DE 2011, 
PARA PAGO INMEDIATO, CAUSO INTERESES. 

 TRES CONTRATOS CON RESERVA DE CAJA, SIN 
RECURSOS POR UN VALOR DE $  22.035.245 
CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MANGUERAS, 
TEJAS Y DESMONTE DE UNA CASA 
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CILINDRO EN EL FICAL 

VARADO 

SE RECOGIERON UNOS REPUESTOS EN 
BOGOTA 

 FALTAN PARA ARMARLO 

MOTONIVELADORA SIN LUCES Y 
DESCONECTADOS LOS CABLES ELECTRICOS 
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 68 UNIDADES SANITARIAS 

 100 CASAS PARA REUBICACION OLA INVERNAL 

 PUENTE SAN AGUSTIN 

 38 VIVIENDAS AREA RURAL 

 PAVIMENTACION CALLES LA PARCELA 

 PLACA HUELLA NARANJAL –  

 PLACA HUELLA LA CONCEPCION 

 RECONSTRUCCION PUENTE LAS ANGUSTIAS 

 MANTENIMIENTO Y ADECUACION PUENTES SOBRE 
RIO TOBIA DE LA FLORIDA Y DE NARANJAL 
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CONCIERTO BRILLA NOCAIMA 

MARTHA SENN 

CON LA PARTICIPACION ESPECIAL DE LA 
ORQUESTA SINFONICA JUVENIL BATUTA 
BOGOTA 

CORO ANGELIS 

DIRECCION DEL MESTRO EDUARDO 
CARRIZOSA 

 SABADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

HORA: 5 P.M. 
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