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Resumen 

Este trabajo deja al Municipio de Cabrera, Cundinamarca, una herramienta de planeación que 

permite lograr mayor eficiencia en la gestión de proyectos. La actualización del manual de 

procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI)  articula 

todas las secretarías , direcciones y coordinaciones, funcionarios y ciudadanos en el tránsito de 

los proyectos municipales., En este contexto, el presente manual presenta los lineamientos 

legales, conceptuales y metodológicos que permiten la consolidación de la Red Nacional de 

Programas y Proyectos, entendiendo esta herramienta como un valioso instrumento para 

optimizar el ciclo de la inversión pública, particularmente en el marco de la inversión orientada a 

resultados. Establece los procedimientos desde la formulación del proyecto en la Metodología 

General Ajustada (MGA), hasta su registro en el BPPI, con la asignación del respectivo código 

BPIN con el cual se identificará en adelante el proyecto ya sea a nivel municipal como 

departamental y en el Banco Único de Programas y Proyectos nacional, articulados en Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).  

Palabras clave: Proyecto, procedimiento, viabilidad, seguimiento, inversión  
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Introducción  

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento del ciclo de la inversión pública de todos 

los niveles y fuentes de financiación, y en cumplimiento de sus funciones y competencias 

legales, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI) del Municipio de Cabrera, 

Cundinamarca, presenta la actualización del manual de procedimientos, a través del cual opera el 

tránsito del proyecto de inversión y los  procesos del ciclo del proyecto: formulación, 

presentación y transferencia, viabilidad, programación, ejecución y operación, seguimiento y 

evaluación ex post. Se presentan diferentes relaciones de gestión e información que deben existir 

entre las dependencias administrativas y técnicas del ente territorial y sobre procedimientos 

diseñados para operación del BPPI. 

El BPPI a través de la adopción de la metodología general ajustada (MGA) de 

formulación de proyectos y la definición de los procesos y procedimientos de registro, 

viabilidad, seguimiento entre otros, permitirá implantar en la gestión pública municipal la cultura 

de proyectos, fundamental dentro de las competencias de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de la administración municipal de Cabrera. Dispone el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) como la herramienta para el registro de la 

información de la inversión pública de las entidades territoriales, el cual para el Municipio de 

Cabrera, Cundinamarca,  será utilizado por la dirección del BPPI y las diferentes dependencias, 

para registrar la información de los proyectos, incluyendo los que se encuentren en ejecución, 

independientemente de la fuente de financiación, a saber: recursos propios de las entidades 

territoriales, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y del 

Presupuesto General de la Nación. 
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1. Planteamiento del problema 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha definido los lineamientos para 

consolidar la información de la inversión pública en el país, garantizar la calidad de la 

información de los programas y proyectos de inversión, delimitar los roles y coordinación de 

actores de la gestión en el ciclo de los proyectos en los bancos de programas y proyectos de 

inversión territoriales (DNP, 2016). En el Municipio de Cabrera, Cundinamarca se ha creado el 

banco de programas y proyectos de inversión BPPI mediante Acuerdo 006 de 2004, y en el 

mismo año se establece un manual de procesos y procedimientos que no se encuentra actualizado 

normativa ni técnicamente, lo que ha dificultado un adecuado sistema presupuestal orientada a 

resultados. Hacer eficiente los procesos y procedimientos en la gestión de proyectos hace parte 

del plan de desarrollo y los planes de acción sectoriales. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Principal 

Actualizar el manual de procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión (BPPI) del Municipio de Cabrera, Cundinamarca. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Realizar diagnóstico por componentes del del Banco de Proyectos de Inversión (BPPI) 

del Municipio de Cabrera Cundinamarca. 

2.2.2. Definir el marco jurídico y conceptual, actores, roles, requisitos y procedimientos durante 

el ciclo de los proyectos (MGA hasta transferencia al (SUIFP). 

2.2.3. Establecer responsabilidades para la viabilidad, monitoreo y seguimiento de los proyectos 

de inversión (SUIFP + SPI). 
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2.2.4. Proyectar el manual para el manejo del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

(BPPI) del Municipio de Cabrera Cundinamarca, de acuerdo con los lineamentos del Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). 

2.3. Cronograma de Actividades  

Se establecen las actividades necesarias para desarrollar el trabajo de grado, práctica 

administrativa “actualización del manual de procesos y procedimientos del BPPI del Municipio 

de Cabrera, Cundinamarca” y su respectivo cronograma en las tres fases indicadas. 

Tabla 1 

Cronograma de Actividades 

N. Fase Descripción Fecha 

1 

Inicial 

Inicio de práctica 06/09/2021 

2 

Consulta de documentos y actos administrativos 

que dan origen al BPPI del Municipio de 

Cabrera. 

09/09/2021 

3 

Observar manual de funciones establecido 

actualmente para la alcaldía municipal de 

Cabrera Cundinamarca. (Decreto 087 de 2020) 

15/09/2921 

4 

Intermedia 

Hacer diagnóstico del BPPI por componentes 30/09/2021 

5 

Identificar todos los componentes jurídicos y 

conceptuales que se requieren plasmar en el 

manual, de acuerdo con los lineamientos del 

DNP. 

7/10/21 

6 
Reuniones de trabajo con funcionarios de 

planeación municipal. 
14/10/21 
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7 

Análisis y sistematización de la información 

para ser plasmada en el documento borrador del 

manual para el manejo del BPPI. 

21/10/21 

8 

Aplicación de encuesta a secretarios, directores 

y coordinadores de la administración del 

Municipio de Cabrera 

28/10/21 

9 
Aplicación de encuesta a presidentes de JAC y 

organizaciones del Municipio de Cabrera. 
04/11/2021 

10 

Final 

Elaboración del manual de procesos y 

procedimientos para el BPPI. 
19/11/2021 

11 

Sustentación del manual de procesos y 

procedimientos para el BPPI ante el comité 

interinstitucional de gestión y desempeño 

municipal. 

01/12/2021 

12 Sustentación trabajo de grado 16/12/2021 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3. Información General 

3.1. Localización del Municipio 

El Municipio de Cabrera se encuentra localizado en el suroeste del Departamento de 

Cundinamarca, en la Provincia del Sumapaz a los 3°59’ de Latitud Norte y 74°29’ de Longitud al 

Oeste del Meridiano de Greenwich y a una distancia de 144 km al suroccidente de Bogotá. Al 

Municipio de Cabrera Cundinamarca” Cuna de paz” se puede llegar o salir por vía terrestre a los 

siguientes lugares: Vía Bogotá, Fusagasugá, Boquerón, Pandi, Venecia, Cabrera, La Unión y 

Usme. La jurisdicción de su territorio cuenta con una extensión total de 449 Km2. En cuanto a 
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sus límites el Municipio encuentra sus fronteras por el Norte con los Municipios de Venecia y 

San Bernardo; por el Sur con los Departamentos del Huila, Tolima y Meta; por el Oriente con 

Bogotá D.C y por el Occidente con el Departamento del Tolima. 

Figura 1 

Ubicación del Municipio de Cabrera, Cundinamarca 

 

Fuente: http://www.Cabrera-cundinamarca.gov.co  (2012). 

3.2. Características del Municipio 

El territorio se encuentra a una altura de 2560 m.s.n.m. su temperatura promedio es de 14 

grados centígrados. Cuenta con 16 veredas según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

y su categoría es sexta (6). Teniendo en cuenta la población total del Municipio de Cabrera para 

el año 2019 la cual es de 4.441 habitantes encontramos que su población rural corresponde a un 

76% igual a 3.406 del total de su población y la población urbana a un 24 % equivalente a 1.050 

http://www.cabrera-cundinamarca.gov.co/
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personas, lo que demuestra que el Municipio es de predominio rural , lo cual quiere decir que a la 

hora de trabajar y realizar acciones en salud se debe contar con esta característica social ya que 

esta situación puede llevar a que las personas tengan menos acceso a los servicios debido al 

desplazamiento , situación geográfica, nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, cultura entre 

otros. Pertenece al Círculo Notarial de Pandi, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Fusagasugá, al Distrito Judicial de Bogotá, a la Circunscripción Electoral de Cundinamarca y 

a la Corporación Autónoma Regional (CAR)- Regional Sumapaz. Cuenta con un potencial 

hídrico significativo, dado que se encuentra geográficamente ubicado en el macizo y gran cuenca 

del Río Sumapaz, con cuatro cuencas que vierten su caudal. 

4. Marco Referencial 

4.1. Marco Teórico 

Es necesario ordenar la información de la inversión pública del país, para la 

consolidación de sólidos sistemas gubernamentales de evaluación de resultados, que den cuenta 

de la gestión de la inversión pública en todo el ciclo de la cadena de valor público incluido el 

eslabón de los resultados obtenidos en el escenario de la hipótesis de política (SOTELO, 2012)1. 

La programación presupuestal debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y 

transparente de los recursos públicos y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto y 

los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Para el efecto, el presupuesto debe clasificarse 

mediante programas definidos que serán insumo para la elaboración de los planes de desarrollo y 

los planes plurianuales de inversión. La información sobre programación y ejecución 

presupuestal de los recursos de inversión de las entidades públicas del orden nacional y territorial 

                                                 
1  A.J. Sotelo Maciel, "La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la colisión 

metodológica", 2012  
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debe reportarse a través del sistema de información unificada establecido para tal fin, de acuerdo 

con los lineamientos definidos para el efecto por el DNP. El presupuesto orientado a resultados y 

la clasificación por programas aplicará a la Nación, a las entidades territoriales y a todas las 

fuentes de financiación del gasto público, de acuerdo con cada uno de los Planes de Desarrollo 

Territorial (PDT) vigentes. (DNP, 2016) 

4.2. Marco Conceptual 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI): Es el sistema que determina los 

procesos, procedimientos, responsables, y roles, así como las herramientas informáticas que los 

respaldan, para gestionar los proyectos en todo su ciclo de vida. Se tienen procesos específicos 

según la fuente de financiación, ya sea Presupuesto General de la Nación, Sistema General de 

Regalías, o recursos de las entidades territoriales. Todos los proyectos se consolidan en el banco 

único de proyectos de inversión, soportado por la herramienta denominada Sistema Unificado de 

Inversiones Públicas (SUIFP). (DNP, 2016) 

Figura 2 

El Ciclo de las Políticas Públicas 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2016). 
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El BPPI es un instrumento dinámico de la planeación que registra los programas y los 

proyectos viables técnica, ambiental, socioeconómica y legalmente susceptibles de ser 

financiados con recursos públicos. Permite concretar y dar coherencia a los planes de desarrollo, 

así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones públicas y del seguimiento y 

evaluación de los resultados. Los proyectos se formulan utilizando una metodología establecida 

y son sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de 

información adoptado por la oficina de proyectos municipal. (DNP, 2016) 

El buen funcionamiento y operación del BPPI es responsabilidad de todas las entidades 

de la administración incluidas las secretarías sectoriales, las entidades y organismos 

descentralizados del orden municipal. 

Proyecto: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, 

que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios, capaces de satisfacer 

necesidades o resolver problemas. Si bien el programa y el proyecto se concretan a través de un 

conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí, la diferencia radica en la magnitud, 

diversidad y especificidad. (DNP, 2015) 

Preinversión: Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de 

Preinversión son: identificación, la preparación de la o las alternativas de solución y evaluación 

ex - ante. En este estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio (técnica, institucional, 

económica, social, ambiental, legal y política) necesarios para tomar una decisión de adelantar o 

acometer un proyecto. (DNP, 2015) 

Identificación: Consiste en la determinación del problema que afecta a la comunidad, y 

que desea ser mitigado o resuelto con el proyecto, así como la determinación de las causas que 
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producen el problema y los efectos producidos por este. Esta etapa del proyecto termina con la 

identificación de las posibles alternativas que dan solución al problema. (DNP, 2015) 

Preparación: La preparación consiste en realizar los estudios pertinentes para comparar 

las alternativas, con el fin de seleccionar entre ellas la más adecuada para alcanzar el objetivo 

propuesto. Para la preparación de las alternativas pueden realizarse estudios específicos, como 

son: estudio legal, de mercado, técnico, institucional, administrativo, ambiental, y financiero. 

(DNP, 2015) 

Evaluación Ex ante: Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis 

efectuado a partir de la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este 

análisis se selecciona la mejor alternativa de solución o proyecto. (DNP, 2015) 

Inversión: En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos del proyecto; y se 

realiza el seguimiento físico - financiero que garantiza la correcta aplicación de los recursos 

programados en la preinversión y que han sido asignados para la ejecución del proyecto. Las 

etapas de la inversión son: Diseño, ejecución y terminación. (DNP, 2015) 

Operación: En esta etapa el proyecto se pone en marcha y empieza a generar los 

beneficios, a través de la producción de los bienes y servicios para los que fue diseñado. Se 

recomienda realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto para garantizar su 

correcta operación. (DNP, 2015) 

Evaluación ex post: Aunque durante las etapas de inversión y operación se realiza el 

seguimiento a las metas definidas para el logro de los objetivos del proyecto, es en esta última 

etapa donde se evalúa el cumplimiento de los fines propuestos con la ejecución del proyecto, 

particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del 
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cambio en el bienestar de la población al terminar la operación del mismo, analizando a su vez 

las posibles desviaciones ocurridas frente a lo planeado. (DNP, 2015) 

Planeación: La planeación es la acción de establecer cuál es el futuro deseado al cual se 

deben dirigir las acciones de la institución. Es por esto, que este proceso es el llamado básico de 

la gestión pública orientada a resultados, en cuanto define el qué (el resultado) y el cómo se 

logrará la generación de valor público que beneficie a la población (la gestión).  

Programación: Este es el proceso de costeo y priorización de todas las acciones e 

insumos que se deben realizar que, en conjunto con lo establecido en la fase de planeación, 

apunta a la materialización de los planes y objetivos propuestos. (DNP, 2015) 

Ejecución: Corresponde a la etapa en la cual se realizan todas las inversiones necesarias 

(a través de los diferentes niveles de intervención: políticas, programas o proceso de servicio) 

para poder comenzar a percibir beneficios y resultados. (DNP, 2015) 

Viabilidad: Es un proceso que permite, a través del análisis de la información técnica, 

social, ambiental, jurídica y financiera, bajo unos estándares metodológicos de preparación y 

presentación, determinar si la iniciativa de inversión cumple las condiciones y los requisitos que 

la hacen susceptible de financiación y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en 

los cuales se va a incurrir. (DNP, 2017) 

Costos: Corresponde al valor a precios de mercado, que se paga por los insumos 

requeridos para llevar a cabo una actividad. Para los proyectos de inversión, los costos se 

clasifican de acuerdo con la etapa en la que se prevén realizar sus actividades. El análisis integral 

de los costos que se debe asumir en un proyecto juntamente con las fuentes de financiación 
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permite determinar la sostenibilidad que tendrá el proyecto a lo largo del tiempo. El valor total 

de los costos es el valor del proyecto. (DNP, 2017) 

Fuente de financiación: Se refiere al origen de los recursos con los cuales se financiarán 

los costos de las actividades del proyecto de inversión. La fuente de financiación se identifica por 

la entidad aportante, el tipo de recurso que confiere y el monto. (DNP, 2017) 

4.3. Marco Legal 

El marco legal que rige para el Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI) se 

presenta en función a cinco criterios claves en el ciclo de la inversión pública: la planeación 

como soporte de la inversión pública; las herramientas de planificación; el seguimiento y 

evaluación de la inversión pública; la integración de la planeación y el sistema presupuestal con 

la transparencia y participación ciudadana: (DNP, 2017). 

Constitución Política de Colombia Art. 151: competencias del Congreso para 

reglamentar en materia del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y sobre las competencias 

de las entidades territoriales. 

Ley 38 del 21 de abril de 1989: “Normativa del Presupuesto General de la Nación”. 

Ley 152 del 15 de julio de 1994: “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”. 

Ley 179 del 30 de diciembre de 1994: “Por el cual se introducen algunas modificaciones 

a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto”. 

Ley 225 del 20 de diciembre de 1995: “Por la cual se modifica la Ley Orgánica de 

Presupuesto”. 
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Ley 344 del 27 de diciembre de 1996: “Por la cual se dictan normas tendientes a la 

racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones”. 

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 

1993. 

Ley 1530 de 2012: “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 

General de Regalías”.   

Decreto 359 de febrero 22 de 1995: “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994”. 

Decreto 111 del 15 de enero de 1996: “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 

Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”. 

Decreto 0568 del 21 de marzo de 1996: “Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 

1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas del Presupuesto General de la Nación”. 

Decreto 630 del 2 de abril de 1996: “Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995”. 

Decreto 2260 del 13 de diciembre de 1996: “Por el cual se introducen algunas 

modificaciones al Decreto 568 de 1996”. 

Decreto 4730 de 2005: “Por el cual se reglamentan normas Orgánicas del presupuesto”. 

Decreto 2844 de 2010: “Por el cual se reglamentan normas orgánicas de Presupuesto y 

del Plan Nacional de Desarrollo -Sistema Unificado de Inversión Pública”. 
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Decreto 1949 de 2012: “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en 

materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector administrativo de planeación nacional. 

Decreto 1068 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público. 

Resolución 0252 de 2012: “Por la cual se establece la metodología para la formulación 

de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema 

General de Regalías”. 

Acuerdo 006 de 2004: “por medio del cual se crea el banco de programas y proyectos de 

inversión del Municipio de Cabrera, Cundinamarca”. 

Resolución 1450 de 2013: “Por la cual se adopta la metodología para la formulación y 

evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del 

Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales”. 

4.4. Marco Institucional 

4.4.1. Reseña 

La Administración Municipal del Municipio de Cabrera, Cundinamarca, está conformada 

en una estructura administrativa establecida por el Acuerdo municipal número 10 de 2017 por 

cuatro secretarías que dependen del despacho municipal del Municipio, la Secretaría de 

planeación, obras y servicios públicos, la secretaría de hacienda, la Secretaría de desarrollo 

agropecuario y medio ambiente, la secretaría de Gobierno y Desarrollo Social; la oficina de 
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control interno tiene un nivel asesor del despacho. Se articulan a través del Consejo Territorial de 

Planeación, Consejo Municipal de Política Social (COMPOS)-, el Comité Municipal de Gestión 

de Riesgos y Desastres (CMGRDM), el Comité Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), el 

Comité de Control Interno Municipal (CCIM) y el Comité Interinstitucional de Gestión y 

Desempeño (CIGD).  

El Municipio está dividido en dieciséis (16) veredas de acuerdo con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) y veintitrés (23) Juntas de Acción Comunal-(JAC). La 

corporación Concejo Municipal cuenta con siete (7) integrantes elegidos por voto popular. 

4.4.2. Misión 

El Plan de Desarrollo Municipal de Cabrera 2020-2023, “BIENESTAR Y PROGRESO 

PARA CABRERA Z.R.C.”, se propone el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes de 

manera integral, sustentable y sostenible, a partir de la consolidación colectiva de programas, 

proyectos y estrategias, producto de la articulación efectiva entre administración municipal y la 

comunidad cabreruna, con el respaldo de entidades de carácter regional, departamental, nacional 

e internacional, garantizando el goce efectivo de los derechos con equidad dando prioridad a 

grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad y motivando el empoderamiento de las 

comunidades y el fortalecimiento de la organización social, productiva y solidaria. (Alcaldía de 

Cabrera, 2020) 

4.4.3. Visión  

El Municipio de Cabrera se propone una visión de mediano plazo (Visión 2036) que le 

permita consolidarse como un territorio ambiental- sostenible, modelo de ordenamiento 

territorial ambiental y eje del desarrollo agropecuario en la región y el departamento, logrando 
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articular de manera integral su estructura administrativa con la figura de Zona de Reserva 

Campesina. (Alcaldía de Cabrera, 2017) 

4.4.4. Organigrama  

La estructura de la administración municipal de Cabrera, Cundinamarca se estableció por 

medio del Acuerdo municipal número 10 de 2017. 

Figura 3 

Organigrama de la Alcaldía Municipal de Cabrera, Cundinamarca 

 

Fuente: http://www.Cabrera-cundinamarca.gov.co (2017). 

http://www.cabrera-cundinamarca.gov.co/
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5. Diagnóstico del Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI) de Cabrera, 

Cundinamarca. 

5.1. Diagnóstico Documental 

Este diagnóstico es el resultado de las actividades de consulta en el manual de procesos y 

procedimientos BPPI elaborado en el año 2004, y en las diferentes reuniones con los 

responsables de la formulación de proyectos de la alcaldía de Cabrera. 

Tabla 2  

Diagnóstico por Componentes 

Componente del BPPI Diagnóstico 

Legal e institucional 

Mediante el Acuerdo 006 de 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, 

CUNDINAMARCA.” 

En el año 2004 se establece el manual de procesos y procedimientos 

del BPPI del Municipio de Cabrera, Cundinamarca, pero este no se 

encuentra adoptado por un acto administrativo. 

Metodológico y 

conceptual del Banco 

de Programas y 

Proyectos en el marco 

del ciclo de la inversión 

pública 

 

El objeto del registro de proyectos en el banco es captar la 

información requerida para la planeación y gestión de la inversión 

pública; facilitando de esta manera que las decisiones de inversión 

obedezcan a criterios de desarrollo y beneficio socioeconómico. 

Esta información contribuirá al cumplimiento de las labores 

posteriores de seguimiento y evaluación de los planes, programas y 

proyectos de inversión.  Se registran todos los proyectos 

susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública en 

el Municipio.  Los proyectos para registrar en el banco se pueden 

agrupar de la siguiente manera, teniendo en cuenta las fuentes de 

financiación. 

Programas y proyectos municipales que solicitan recursos 

municipales, departamentales y otras fuentes. 

Los proyectos para ser registrados deben poseer concepto de 

viabilidad favorable.  Para poder iniciar el estudio de viabilidad, el 

proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de 

la cuantía. 
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 Para proyectos de cuantía hasta de 40 salarios mínimos legales 

vigentes: 

Carta de solicitud de registro en el banco de programas y proyectos 

de inversión pública municipal firmada por el titular de la secretaría, 

oficina o ente descentralizado del Municipio que es la entidad 

responsable del proyecto. 

Acta de concertación del proyecto con la comunidad, según modelo 

adjunto   

Ficha de Estadística Básica de Inversión EBI: Es una ficha 

esquemática en la cual se sintetizan los principales datos contenidos 

en la evaluación del proyecto.  

La radicación es el procedimiento por la cual el banco deja 

constancia de la recepción de un proyecto con la documentación 

requerida.  La revisión de esta documentación se realiza en el monto 

en que el proyecto es presentado. 

Los programas o proyectos que busque recursos de fuentes de 

financiación distintas al presupuesto municipal deberán ser 

acompañados de la documentación adicional que cada una de las 

entidades financiadoras exige, como ocurre en el caso de aquellos 

proyectos que requieren de recursos del sistema nacional de 

cofinanciación. 

Una vez radicado el proyecto, la documentación presentada será 

remitida por el banco al equipo de planeación responsable de emitir 

el concepto de viabilidad, se dejará constancia de la recepción del 

proyecto, en el campo correspondiente de la ficha de radicación. 

Herramientas 

informáticas 

 

La Alcaldía municipal cuenta con la página web 

http://www.Cabrera-cundinamarca.gov.co, en la cual se encuentra 

información sobre el plan de desarrollo, los programas y los 

proyectos, así como los planes de acción sectoriales que hacen parte 

de la gestión de proyectos. 

Se utiliza para el registro de la formulación de proyectos la 

metodología general ajustada (MGA Web), herramienta a través de 

la cual se transferirán los proyectos para concursar por las diferentes 

fuentes de financiación de la inversión pública. 

No cuentan con sistemas de información que soporten el ciclo, se 

utiliza el Banco Único de Programas y Proyectos SUIFP. 

No hay un sistema de Información del BPPI de Acuerdo con los 

procesos y procedimientos adoptados 

http://www.cabrera-cundinamarca.gov.co/
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A través de la plataforma SUIFP y MGA Web, se articula el BPPI 

con el Banco Único de Programas y Proyectos de Inversión. 

Capacitación 

 

El comité interinstitucional de gestión y desempeño municipal 

establece la integración de todos los comités que hacían parte de las 

diferentes que tiene relación con em modelo integrado de 

planeación y gestión-MIPG. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

5.2. Diagnóstico de Actores 

Para este diagnóstico se aplicó una encuesta cualitativa con el fin de identificar algunos 

conocimientos básicos de los funcionarios acerca del funcionamiento del BPPI. Adicionalmente 

se aplicó otra encuesta cualitativa a presidentes de JAC y líderes de organizaciones que dentro de 

sus objetivos esta la gestión de proyectos. 

5.2.1. Encuesta a funcionarios de la alcaldía.  

En el formulario virtual a secretarios y jefes de dependencia se hicieron las siguientes 

preguntas relacionadas con el BPPI de Cabrera, Cundinamarca. (Anexo 1) 

Tabla 3  

Encuesta 1 funcionarios. 

Encuestado Género Cargo 

1 Femenino Técnico administrativo 

2 Masculino Oficina de educación, cultura y turismo. 

3 Masculino Secretario Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

4 Femenino Coordinador PIC Y programas sociales 

5 Femenino Secretaría de hacienda. 

6 Masculino Secretario de planeación 

7 Masculino Secretario de gobierno y desarrollo social 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A la encuesta respondieron siete (7) funcionarios de los cuales el 57,1% corresponde al 

género masculino y el restante 42,9 al género femenino. 

 

El 71,4% de los funcionarios contesto que, si requieren formular proyectos para el 

cumplimiento de las metas establecidas en su dependencia, el 28,6% por lo contrarió afirmaron 

que no necesitaban formular proyectos. 
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De el total de encuestados, el 85.7% de manifestaron que conocen la metodoogia general 

ajustada para la formulacion de proyectos, el 14.3 % no tiene conocimiento de esta metodologia 

establecida como obligatoria para la presentacion de los proyectos de inversion al BPPI. 

  

La pregunta sobre el rol en el BPPI del Municipio, el 57% contestó que sí tenia 

conocimiento de su responsabilidad en este, el 28,6% manifesó que la responsabilidad del BPPI 

es de la Secretaría de Planeación y el 14.3% reconoce que es responsabilidad de todas las 

dependencias que integran la administración municipal. 
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5.2.2. Encuesta a presidentes de JAC y líderes de organizaciones. 

En el formulario virtual a presidentes de JAC y líderes de organizaciones a los cuales se 

les hicieron las siguientes preguntas relacionadas con el BPPI de Cabrera, Cundinamarca. 

(Anexo 2) 

Tabla 4  

Encuesta 2 Líderes de Organizaciones 

Encuestado Género Cargo 

1 Femenino Presidenta JAC casco urbano 

2 Femenino Presidenta JAC Núñez 

3 Masculino Vicepresidente JAC Santa Rita 

4 Masculino Concejal 

5 Masculino Presidente JAC Santa Lucía 

6 Masculino Concejal 

7 Femenino Secretaría de Concejo municipal 

8 Femenino Representante legal de asociación 

9 Masculino Fiscal CORCUNPAZ 

10 Femenino Representante legal Asociación 

Fuente: elaboración propia (2021) 

El 50% de los líderes de organizaciones que en su misión requiere la gestión de proyectos 

corresponde al género femenino y el otro 50% al género masculino. 
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De las personas encuestadas, el 50% manifiesta que no requieren sus organizaciones la 

formulación de proyectos para dar cumplimiento a su misión, el 40% contesto que si requieren y 

el 10% dicen que no tienen conocimiento sobre el tema. 

 

 

De las personas encuestadas, el 50% manifiesta que no requieren sus organizaciones la 

formulación de proyectos para dar cumplimiento a su misión, el 40% contesto que si requieren y 

el 10% dicen que no tienen conocimiento sobre el tema. 
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Frente a la MGA, la metodología establecida por el BPPI para la presentación de 

proyectos, el 70% de los lideres contestaron que no conocen esta metodología y el 30% 

manifestó que si era de su conocimiento.  

 

Los 70% de los representantes desconocen el funcionamiento del BPPI del Municipio de 

Cabrera, por lo cuela no han inscrito ningún proyecto allí, el 30% manifestó que sí ha registrado 

algún proyecto en el BPPI: 
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El 100% de los encuestados manifestó que requiere mayor conocimiento sobre el tema de 

formulación de proyectos. Esta pregunta se estableció para plantear un plan de capacitación del 

BPPI del Municipio de Cabrera. 

6. Banco de Programas y Proyectos de Inversión BPPI del Municipio de Cabrera, 

Cundinamarca.  

6.1. Objetivo General 

Optimizar la gestión desempeñada por la administración   del Municipio de Cabrera, 

mediante la implementación de metodologías de formulación de proyectos y aplicación de 

sistemas de información que faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y 

proyectos de inversión pública en la búsqueda de elevar la calidad de vida de la población. 

6.2. Objetivos Específicos 

6.2.1. Conocer las necesidades de las comunidades, calcular la demanda de recursos para sus 

soluciones y apoyar la toma de decisiones en las etapas de los proyectos. 

6.2.2. Servir de instrumento para efectuar seguimiento, control y evaluación de la inversión del 

Municipio de Cabrera. 
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6.2.3. Mantener información actualizada que facilite la toma de decisiones y la coordinación del 

trabajo interinstitucional. 

6.2.4. Servir de instrumento de gestión para la planeación, la programación y la presupuestación 

de los recursos humanos, ambientales, financieros del Municipio de Cabrera. 

6.3. Funciones del BPPI 

6.3.1. Orientar y dirigir la Formulación, evaluación y gestión de proyectos con el fin de 

promover y consolidar la cultura de este. 

6.3.2. Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del BPPI, como 

herramienta dinámica de apoyo a la población, la programación de las inversiones y la 

evaluación de la Gestión de Gobierno. 

6.3.3. Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la comunidad en general, 

las Secretarías y las Entidades competentes, previo concepto de viabilidad favorable. 

6.3.4. Remitir a las secretarías y Entidades de origen los programas y proyectos no viables con 

las observaciones realizadas por el Comité Técnico Evaluador. 

6.3.5. Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos. 

6.3.6. Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén radicados y/o 

registrados en el Banco para que sean la base del proceso de elaboración del presupuesto y 

programación de inversión. 

6.3.7. Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de inversión (SSEPI) para 

seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial, y el Plan de 

Desarrollo, con el aporte y compromiso de cada Secretaría o Ente descentralizado responsable de 

la ejecución de los programas y proyectos. 
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6.3.8. Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el BPPI, la 

programación de las inversiones y la planeación, y velar por el cumplimiento de estas. 

6.4. Actores y Roles en el BPPI del Municipio de Cabrera 

Tabla 5  

Actores y Roles en el BPPI  

Actor 
Rol en el Banco de 

Programas y Proyectos 

Rol en el Banco Único de 

Programas y Proyectos 

(SUIFP Territorio) 

Secretaría de Planeación 

Municipal 
Administrador de usuarios Administrador local 

Secretaría de Gobierno y 

Desarrollo Social 

Formulación y presentación 

del proyecto 

Formulador oficial 

 

Secretaría de Hacienda 
Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Medio 

Ambiente 

Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Dirección de Educación, 

Deporte y Cultura. 

Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Dirección de Oficina de 

Servicios Públicos. 

Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Comisaria de Familia. 
Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Coordinación PIC 
Formulación y presentación 

del proyecto 
Formulador oficial 

Ciudadanos, Organizaciones Formulación Formulador ciudadano. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.5. Manejo de la Información del BPPI. 

En la Secretaría de Planeación Municipal se centralizan todos los estudios y documentos 

de respaldo de los proyectos de inversión registrados en el BPPI, debidamente clasificados. 

Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias 

municipales y organizaciones comunitarias. 

El BPPI aplicará el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de 

Inversión (SUIFP) diseñados por el Departamento Administrativo de planeación nacional y 

asesorado por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

6.5.1. Origen de los Proyectos 

 En la comunidad 

 En la Administración Municipal y sus Secretarías 

 En las entidades adscritas o vinculadas al Municipio 

 Los miembros de corporaciones públicas de elección popular 

 Las ONG, y Las organizaciones gremiales de la producción del trabajo. 

6.6. Requisitos para la Formulación de Proyectos   

Deben contener los siguientes documentos debidamente diligenciados de acuerdo con los 

tipos de proyectos que se formulan en el Municipio: 

6.6.1. Proyectos de Infraestructura  

 Metodología General Ajustada. (MGA)  

 Presupuesto desagregado por componentes, ítems y actividades. 

 Ficha Resumen 
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 Cadena de Valor 

 Diseños y planos de la obra: Urbanísticos, redes de servicios públicos, 

arquitectónicos, topográficos, estructurales, memoria de cálculo, otros, que deberán cumplir con 

las normas técnicas y especificaciones vigentes para cada uno de los proyectos que se desarrollen 

(ejemplo normas de sismo resistencia, recomendaciones para minusválidos, normas RAS, etc.), 

cuando por las características del proyecto sean requeridos 

 Estudios: económicos, sociales, de suelos, institucionales, perfiles tarifarios, 

modelos o esquemas de concesión, costos de operación y otros cuando por las características del 

proyecto sean requeridos. 

 Certificado emitido por la administración municipal (para obras de infraestructura 

nuevas) donde conste que hay disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en zona de 

riesgo y es apto para el objeto del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 388 de 1997, en 

EOT y demás normas que regulen la materia. 

 Certificado de tradición y libertad con vigencia no mayor a tres meses para obras 

nuevas de construcción.  

 Permiso de servidumbre cuando las obras de infraestructura requieren el paso por 

propiedad privada.  

 Licencia de construcción o permiso para construir emitido por la dependencia 

competente (cuando así lo requiera el proyecto). 

 Licencia de construcción de pozos profundos (cuando por las características del 

proyecto se requiera). 

 Documentación exigida por corporaciones o entidades ambientales. 

 Documentación exigida por entidades del orden Nacional, Departamental o local. 
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 Permiso de vertimiento de aguas servidas (cuando por las características del 

proyecto sea requerido). 

 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de 

intención del cofinanciador. 

 Oficio remisorio firmado por el proponente del proyecto, dirigido a la 

Dependencia del Municipio especializada en el sector. 

6.6.2. Proyectos que no Contemplan Obras de Infraestructura   

Este tipo de proyectos aplica para todos los sectores y se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Metodología General Ajustada (MGA) 

 Presupuesto desagregado por producto o perfil profesional y demás aspectos inherentes a 

los proyectos de consultoría y asistencia técnica, anexando el plan de trabajo de cada profesional. 

 Ficha resumen 

 Cadena de valor  

 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del 

cofinanciador. 

 Oficio remisorio firmado por el proponente del proyecto, dirigido a la Dependencia del 

Municipio especializada en el sector. 

6.6.3. Para Proyectos de Dotación 

Este tipo de proyectos aplica para todos los sectores y se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Metodología General Ajustada (MGA). 
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 Presupuesto desagregado por ítems con las características técnicas correspondientes, el 

cual debe incluir los costos de montaje o instalación cuando hubiere lugar 

 Ficha Resumen 

 Cadena de Valor. 

 Cotización con las características técnicas correspondientes 

 Certificado del rector o jefe de núcleo en donde se avalen los requerimientos de dotación, 

para el caso de proyectos de dotación de bibliotecas en establecimientos educativos. 

 Certificado del funcionario encargado de la biblioteca que avale el requerimiento de 

dotación para el caso de proyectos de dotación de bibliotecas públicas. 

 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del 

cofinanciador. 

 Oficio remisorio firmado por el proponente del proyecto, dirigido a la dependencia del 

Municipio especializada en el sector. 

6.6.4. Proyectos de Adquisición de Vehículos: 

Este tipo de proyectos aplica para todos los sectores y se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Metodología General Ajustada (MGA) 

 Ficha Resumen 

 Cotización con las características técnicas correspondientes.  

 Oficio remisorio firmado por el proponente del proyecto, dirigido a la dependencia del 

Municipio especializada en el sector. 
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6.6.5. Proyectos de Adquisición de Bienes Inmuebles: 

Este tipo de proyectos aplica para todos los sectores y se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Metodología General Ajustada (MGA) 

 Ficha Resumen 

 Cadena de Valor 

 Presupuesto desagregado  

 Avalúo comercial en donde se especifique la cabida y linderos del inmueble, expedido 

por la entidad competente, con vigencia no mayor a un año.  

 Certificado de Libertad y Tradición no mayor a tres (3) meses. 

 Certificado emitido por la administración municipal donde conste que el inmueble tiene 

disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en zona de riesgo (para construcción de 

obras de infraestructura) y es apto para el objeto del proyecto conforme a lo establecido en la 

Ley 388 de 1997 y demás normas que regulen la materia. 

 Carta de intención de venta firmada por el propietario del inmueble. 

 Acto administrativo (Concepto técnico) del órgano competente para adquisición de 

predios con fines de conservación y preservación ambiental. 

 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del 

cofinanciador. 

 Oficio remisorio firmado por el proponente del proyecto, dirigido a la dependencia del 

Municipio especializada en el sector. 



39  

 

6.7. Procedimientos  

La presentación de los proyectos será responsabilidad de la Comunidad, las Secretarías y 

las entidades descentralizadas del Municipio, independiente de la fuente de financiación. 

Los proyectos originados en el despacho del Municipio, las diferentes Secretarías de la 

administración municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, y de la comunidad 

en general se deben formular en la metodología correspondiente (MGA) y dirigirse al comité 

evaluador de proyectos para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos del comité 

evaluador podrá ser enviado a BPPI para su registro. 

Una vez formulado el proyecto ya sea por alguna secretaría, dirección o formulador 

ciudadano, este será susceptible de ser presentado por las dependencias para ser asumido y luego 

transferido para concursar por recursos de las diferentes fuentes financiadoras posibles 

especialmente recursos propios, Sistema General de Participaciones (SGP) y estos cofinanciados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación, recursos de privados entre otros. El proceso 

de presentación del proyecto se realizará a través de la Metodología General Ajustada (MGA 

Web) la cual llevará la trazabilidad del número de veces que el proyecto ha sido presentado y a 

qué entidades. 

Figura 4 

Flujograma BPPI 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los ciudadanos podrán formular proyectos y presentarlos a la entidad territorial para que 

esta tome la decisión de incorporarlo o no en su POAI. Si la entidad no lo asume se devuelve al 

ciudadano, de lo contrario la entidad ajusta el proyecto si lo cree necesario y adjunta los 

documentos soporte del proyecto para pasar a la siguiente etapa del ciclo. 

Si el proyecto es presentado por un ciudadano, la entidad pública solicitará los 

documentos soporte ya sea en medio físico o digital para que sean cargados en la MGA Web a 

través del formulador oficial de la dependencia   
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6.8. Fuentes de Financiación del BPPI 

 Transferencias de la nación (Ley 60/93, ICN - SGP) 

 Transferencias del Departamento (situado fiscal) 

 Transferencias del sector eléctrico 

 Crédito Interno y Externo 

 Recursos propios 

 Recursos del balance 

 Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental 

 Donaciones 

 Recursos de Cooperación Técnica Internacional 

 Convenios con el sector privado 

 Convenios con entidades regionales 

 Fondo Nacional de Regalías (Ley 141/94) 

 Entidades de apoyo a programas de Gobierno 

 Organismos no Gubernamentales 

6.9. Metodologías para el BPPI. 

6.9.1. La Metodología General Ajustada (MGA) y la Ficha de Estadísticas Básicas de 

Inversión (EBI) 

La MGA tiene como objetivo hacer ágil y eficiente el proceso de identificación, 

preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversión. Todos los proyectos que 

quieran concursar por recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación deben registrar 

su formulación en la MGA. 
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La MGA permite al formulador consignar la información de identificación del problema 

o necesidad, el análisis de objetivos y las posibles alternativas de solución. A estas alternativas se 

le realizan los estudios que sean necesarios de acuerdo con el tipo de proyecto o sean requeridos 

por la entidad que emite el concepto de viabilidad. Teniendo en cuenta los costos de oportunidad, 

los costos e ingresos y/o beneficios, el evaluador podrá decidir cuál es la mejor alternativa. 

Finalmente, con la alternativa de solución seleccionada se realizará la programación de 

productos e indicadores del proyecto. 

Una vez concluidos los procesos de identificación, preparación, evaluación y 

programación realizados a través de la MGA, la ficha EBI se generará en forma automática, 

conteniendo la información básica necesaria para identificar los principales aspectos del proyecto 

de inversión que deben quedar consignados en el BPIN. 

La presentación del proyecto es un acto formal en el cual una iniciativa pública o privada 

ingresa a la esfera pública, en dónde se deberá dar trámite con celeridad, garantizando su 

trazabilidad a través del BPPI. Las entidades ejecutoras deberán reportar mensualmente al 

sistema que administra el DNP el avance logrado por el proyecto durante ese período a través del 

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión1 (SPI) creado. 

6.10. Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos 

Se conformará un Comité Técnico Evaluador de proyectos que como su nombre lo indica 

será el responsable de evaluar el proyecto y emitir el concepto de viabilidad necesario para el 

registro en el BPPI o en su defecto emitir concepto de devolución motivada por el cual se reserva 

el derecho de registro del proyecto en el BPPI 
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Velará por que los contenidos de información de los proyectos que ingresen al BPPI sean 

de calidad, veraces, correctos, pertinentes y suficientes y además verificará la validez de los 

documentos anexos, de soporte o que sean requeridos con carácter de obligatorios. 

6.11. Comité Técnico Evaluador 

El Comité Técnico de Evaluación dispone de diez (10) días hábiles para revisar el 

proyecto desde el momento de su recepción y dar respuesta sobre la viabilidad o rechazo 

motivado. El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del BPPI del Municipio de Cabrera 

Cundinamarca está integrado por: 

 Alcalde Municipal o su delegado 

 Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Cabrera. 

 Director del BPPI del Municipio de Cabrera. 

 Secretaría o funcionario responsable del proyecto 

 Secretaría de Hacienda 

Este Comité constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, legales, sociales, 

comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e institucionales; una vez 

constate lo anterior, dispondrá de un tiempo de veinte (20) días hábiles a partir de realizada la 

revisión para informar si el proyecto es o no viable. El comité podrá citar, si lo estima necesario 

o conveniente, al responsable del proyecto para que realice la exposición de este y aclare los 

aspectos que sean de interés para el comité. 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones sobre los aspectos a evaluar: 

 Evaluación Técnica: Se verifica que las acciones definidas sean correctas y estén bien 

dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos y de tiempo que se requiere 
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para hacerlo están acordes con las características del tipo de proyecto presentado y la 

programación de ejecución de este sea coherente y pertinente al mismo. Si es necesario se 

solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el proyecto para el concepto de viabilidad 

técnica. 

 Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las 

autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de mitigación si se 

requiere. 

 Evaluación Social: Se valoran los beneficios que representa la ejecución del proyecto 

para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad en general, teniendo en 

cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las condiciones de vida y la participación de la 

comunidad en el proyecto. 

 Evaluación Económica: Se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin de 

determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y nivel de vida de la 

población beneficiada directa o indirectamente. 

 Evaluación Financiera: Se valoran los requerimientos de financiación y el presupuesto 

del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o de la entidad 

cofinanciadora. 

 Evaluación Institucional: Se establecen los requisitos institucionales que debe cumplir 

el proyecto para ser inscrito en el BPPI, en especial, se evalúa que el proyecto esté enmarcado 

dentro de los planes y programas municipales. 

Se dejará constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la 

calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron evaluados 

por el comité técnico evaluador. 
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Una vez el proyecto es transferido y cuenta con código BPIN, el BPPI realizará la 

verificación de requisitos a partir del listado de verificación, en caso de que el proyecto no 

cumpla con los requisitos de viabilidad, este deberá ser devuelto al formulador que lo presente 

para su ajuste y sea nuevamente remitido para su verificación de requisitos. 

6.12. Viabilidad de los Proyectos en el BPPI. 

Figura 5 

Proceso de Viabilidad en el BPPI 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

Viabilidad de Política: Evaluar la validez de la articulación del proyecto con la política 

pública y con los diferentes niveles de planificación, así como su aporte al resultado del 

programa en el cual se clasifica. 

Viabilidad Metodológica: Evaluar si cumple con los lineamientos metodológicos 

definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el BPPI del Municipio de 

Cabrera la Metodología General Ajustada (MGA). 

Viabilidad Técnica: Determinar si su estructuración técnica es adecuada, según las 

características propias del proyecto y, si existen, según los estándares definidos en cada sector 

para ese tipo de proyectos. 
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Viabilidad Económica y Financiera: Analizar si la solución planteada es rentable desde 

el punto de vista económico y financiero (si aplica). 

Sostenibilidad: Evaluar la capacidad que tiene la entidad responsable de continuar con la 

presentación de los servicios, una vez se haya culminado la etapa de inversión del proyecto. 

Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica entre 

las diferentes etapas del proyecto. 

Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la 

evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de presentación de 

proyectos. 

Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante. El objetivo propuesto es 

realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del proyecto para 

lograr la situación deseada. 

Figura 6 

Procedimiento de la viabilidad 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

6.12.1. Calificación de Viabilidad: 

Tabla 6 

Calificación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Valor Calificación Descripción 

A Aceptable 
Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, 

Coherencia y Suficiencia. 

I Insuficiente 

Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, 

coherencia, pero se requiere ampliar la información porque está 

incompleta. 

D Deficiente 
Cuando la información no reúne los criterios de Pertinencia, 

coherencia y Suficiencia. 
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Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, 

desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos del 

registro ante el banco de proyectos del Municipio de Cabrera una vez atendida la situación 

6.13. Registro de los Proyectos al BPPI  

Los proyectos que han sido declarados viables serán registrados BPPI del Municipio de 

Cabrera asignándole un código único de clasificación BPIN. Para esto se utilizará como sistema 

de información el software SSEPI (Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de 

Inversión). 

6.13.1. Asignación del Código de Registro a un Proyecto en el BPPIN 

La entidad recibe el proyecto, y en la MGA WEB con el rol formulador oficial puede 

adjuntar los anexos o soportes del proyecto y realizar la transferencia, entendida esta como el 

proceso mediante el cual el proyecto migra de la MGA WEB al Banco Único de Programas y 

Proyectos  

Al ingresar el proyecto en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de 

inversión SUIFP Territorial se asigna automáticamente un código único y consecutivo que 

presenta la siguiente estructura: 

 Tabla 7 

Código BPIN 

Año 
Código del 

departamento 

Código del 

Municipio 

Número de 

consecutivo 

4 dígitos 2 dígitos 3 dígitos 4 dígitos 
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2021 25 120 0001 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Nota: AÑO corresponde al año calendario en que se REGISTRA el Proyecto en el BPIN 

DEPARTAMENTO Identifica el Departamento donde se localiza el BPPI. El código asignado 

por el DANE para el Departamento de Cundinamarca es 25, MUNICIPIO Identifica el 

Municipio de Cabrera donde se localiza el BPPI. El código asignado por el DANE para el 

Municipio de Cabrera es el número 120, NÚMERO Es el número consecutivo con el que 

representa el orden de radicación   e ingreso al sistema de información que utiliza el BPPI. 

2021251200001. Por la propiedad de ser único cada proyecto, el código asignado también 

tiene el carácter de exclusividad, por lo tanto, el número de 13 dígitos que dio origen al registro 

del proyecto deberá ser conservado en cualquiera de los bancos de proyectos de los otros entes 

territoriales que puedan participar en la cofinanciación de este. 

6.14. Actualización de Proyectos en el BPPI  

El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones que sean 

significativas para cumplir con su objetivo o afectar la ejecución óptima del mismo; es decir 

cambios en la población objetivo, población afectada, ubicación geográfica, producto esperado, 

programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la actualización o reformulación 

del proyecto. 

El BPPI del Municipio de Cabrera podrá exigir en los siguientes casos la actualización de 

un proyecto que se encuentre registrado: 
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 Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el BPPI, sin que hayan sido 

actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para acceder a 

recursos en la vigencia siguiente. Todo proyecto registrado en el BPPI al que no se haya 

asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos será excluido. 

 Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de 

financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del proyecto 

ha variado. 

 Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente. 

 Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos 

programados en el proyecto. 

 Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del 

proyecto. 

 Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la oficina Planeación municipal 

amerite la actualización del proyecto acompañado de comunicación motivada ante la Secretaría o 

entidad responsable del mismo. 

 La actualización deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada (MGA), la ficha 

EBI o el formato Municipal, según el caso de acuerdo con el tipo de actualización que sea 

necesaria realizar al proyecto, y definido por el Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del 

Municipio de Cabrera. 

6.15. Seguimiento, Control y Evaluación 

La entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el 

seguimiento físico, financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores 

identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos: 
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Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, permitiendo 

detectar y corregir fallas durante la ejecución. 

Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros, así 

como el seguimiento y control a los costos de las actividades identificadas en el presupuesto de 

inversión del proyecto formulado. 

Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades programadas con el 

fin de evitar desfases en los costos y productos. 

El BPPI del Municipio de Cabrera podrá exigir a la dependencia responsable de la 

ejecución de un proyecto informes de seguimiento a la ejecución en los aspectos físico, 

financiero, cronológico, legal y contractual. 

La información de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá 

utilizarse para realizar el seguimiento al plan de acción municipal y la evaluación del Plan de 

Desarrollo municipal. 

Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo Municipal 

para la vigencia respectiva, las Secretarías Sectoriales y Entidades Descentralizadas del orden 

municipal, deberán remitir al BPPI la programación anual de los proyectos, a más tardar el 30 de 

enero del año en que se realiza la inversión. 

La Evaluación Posterior o del Impacto será realizada por la Dependencia que formuló el 

proyecto. 

Para los proyectos cofinanciados entre el Departamento y el Municipio, el seguimiento 

técnico-financiero será realizado por el ente territorial responsable de la interventoría del 
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proyecto según lo establecido en el convenio interadministrativo que lo respalda. Sin embargo, 

esto no excluye la responsabilidad municipal de realizar seguimiento y control a los recursos de 

inversión pública de su competencia. 

Será competencia del Departamento efectuar la evaluación posterior o de Impacto de 

aquellos proyectos que financie total o parcialmente en el Municipio. 

El BPPI será el responsable de suministrar la información pertinente que sirva para 

realizar el seguimiento y control de los proyectos que se adelanten dentro del territorio del 

Municipio de Cabrera, a los entes territoriales que participan en la cofinanciación de estos. 

6.16. Reportes BPPI 

El BPPI será el responsable de emitir los informes correspondientes al estado de los 

proyectos de inversión pública que se encuentren en trámite, registrados, en ejecución o 

terminados y adicionalmente informar sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron 

retirados del sistema de información vigente. 

Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento de 

la ejecución fiscal y presupuestal de los proyectos de inversión pública de competencia 

municipal, así como a los planes de acción, el plan de desarrollo y el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT). 

6.16.1. Reporte del BPPI para Elaborar el POAI 

El BPPI será responsable de emitir anualmente un listado de los programas y proyectos 

que se encuentren registrados y actualizados en el sistema de información vigente, a fin de que 

sea un insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI. Este listado contendrá: El nombre 

del proyecto, la entidad que lo registró, la estructura financiera y la ejecución, si es el caso. 
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6.16.2. Evaluación Anual a través del Plan Operativo de Inversión POAI 

El BPPI participará juntamente con la Secretaría de Hacienda en la elaboración del POAI, 

con el fin de evaluar desde el punto de vista de lo programado frente a la ejecución tanto en 

unidades físicas como monetarias, con base en la información producida en la ficha de 

evaluación y seguimiento. 

Reporte del BPPI para elaborar el seguimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) y al Plan de Desarrollo Municipal. 

Le corresponde el BPPI remitir a la oficina de Planeación del Municipio de Cabrera la 

información sobre los proyectos de inversión pública municipal. 

El reporte debe contener:  

 Cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras. 

 Estado del proyecto, posibles inconvenientes durante la ejecución y correctivos a decidir. 

 Productos entregados o alcanzados, y de ser posible el estado de los indicadores de 

gestión, eficiencia, e impacto de los proyectos. 

 Se hará seguimiento a los proyectos registrados y que no presentan variación o avances 

significativos y se requerirá a la entidad o dependencia responsable, con el fin de actualizar la 

información o en su defecto eliminar el proyecto en caso de no viabilidad. 

6.17. Guía de Registro de Seguimiento Mensual (SPI) 

El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión1 (SPI) creado a través del Decreto 

3286 de 2004, es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información 

para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos. Además, 

constituye la base para la adopción de medidas correctoras para: mejorar el diseño, aplicación y 
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calidad de los resultados obtenidos y tomar decisiones durante la implementación de una política, 

programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de 

avance de estos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. 

6.17.1. Registro de Información Mensual 

Para iniciar el registro de la información de avance del proyecto el usuario debe ingresar 

la siguiente dirección en su explorador de internet: https://spi.dnp.gov.co/. 

La columna “Estado Proyecto” muestra dos estados: Abierto o cerrado. Si el estado es 

abierto, significa que el proyecto se encuentra ejecución, y, por tanto, puede registrar avances 

para cada una de las variables de seguimiento. Sin embargo, si su estado es cerrado, significa que 

el proyecto ha concluido su ejecución, de modo que el usuario no podrá registrar información de 

avance. 

Revise los porcentajes de Avance físico del producto, gestión y financiero: 

 % Avance Financiero = (Obligación / Apropiación Vigente) *100. 

 % Avance Físico de producto = Sumatoria de (Avance Vigencia del indicador de 

producto de la cadena de valor / Meta Vigente * Peso2 * 100). 

 % Avance Gestión = Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión/ Meta Vigente * 

Peso3 * 100) 

Cerrar proyecto: En caso de que el proyecto haya culminado su ejecución, el usuario 

puede cerrar el proyecto. Para ello, debe seleccionar esta opción. Hecha la selección, el sistema 

le preguntará al usuario si: “Esta seguro de cerrar el proyecto?”, pues no podrá volver a registrar 

información de avance en él. Si el proyecto se ha cerrado por equivocación, se debe contactar a 

la mesa de ayuda del SPI, para que éste sea abierto nuevamente. 

https://spi.dnp.gov.co/


55  

 

Completitud: Indica si se ha registrado correctamente la información en cada uno de los 

módulos del SPI, si éste se encuentra en verde el registro y (validación) habrá sido correcto y si 

está en rojo puede que no se haya registrado información o el registro es incorrecto. 

Datos básicos: El sistema mostrará información general del proyecto, resumen de 

avances del proyecto y la cadena de valor del proyecto. 

Información general: podrá visualizar el programa y subprograma presupuestal que 

están asociados al proyecto, objetivo general y descripción. 

Resumen de avance: observará la ejecución financiera histórica del proyecto, así como 

los avances: físico, financiero, de gestión y física del producto. 

Cadena de valor: El sistema desplegará la cadena de valor del proyecto, de acuerdo con 

lo registrado previamente en el SUIFP – BPIN. 

Presupuestal: Bajo este módulo el usuario gerente de proyecto (responsable de 

seguimiento) visualiza la ejecución financiera del proyecto para la vigencia por fuente de 

financiación. 

Presupuestal – Regionalización: En caso de que el proyecto haya sido caracterizado 

como regionalizable en el SUIFP, el usuario debe distribuir (registrar) por cada fuente de 

financiación la apropiación vigente, los compromisos, las obligaciones y los pagos que le 

corresponden a cada Departamento/Municipio. 

Presupuestal – Focalización: En esta sección del módulo se reporta la ejecución de los 

recursos focalizados del proyecto, de acuerdo con las políticas que asignadas a este en el módulo 

SUIFP – BPIN. 
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Producto: En este módulo el usuario hará el registro del avance de los indicadores de 

producto de la cadena de valor como de los indicadores de producto BIS, los cuales fueron 

creados o actualizados en el SUIFP-BPIN. 

Producto – Regionalización: Mediante esta sección del módulo de producto se busca 

regionalizar los avances tanto de los indicadores del producto de la cadena de valor como los 

indicadores de producto BIS (siempre y cuando hayan sido marcados como regionalizable en el 

SUIFP-BPIN. 

Actividades: En este módulo el usuario deberá distribuir las obligaciones del proyecto 

entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. 

Gestión: En este módulo se registran los avances de los indicadores de gestión del 

proyecto, los cuales fueron creados desde el SUIFP – BPIN. 

Anexos: Es el módulo que se utiliza para adjuntar documentación que soporta los 

avances logrados o no logrados por periodo de registro. 

Resumen Ejecutivo: Es un documento de divulgación abierta, de lectura corta, 

elaborado para la observación pública del estado y de las perspectivas de un proyecto de 

inversión inscrito en el BPIN.  

Imagen: Corresponde a una imagen representativa del proyecto. Se encuentra en el 

módulo de Datos Básicos del Proyecto. Se requiere cargar la imagen del proyecto una sola vez, 

sin embargo, la puede modificar en caso de que sea necesario. 

6.18. Esquema de contenido de capacitación 

 La formulación y estructuración de proyectos en el ciclo de la inversión pública: 
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o Identificación 

o Preparación 

o Evaluación 

o Programación 

 Presupuesto territorial: 

o El ciclo de la inversión pública 

o El presupuesto público 

 Marco normativo que rige el Presupuesto General de la Nación y los Presupuestos 

Territoriales. 

 Principios presupuestales dentro del Estatuto Orgánico de Presupuesto 

 El proceso presupuestal en cada vigencia 
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DIAGNÓSTICO DE ACTORES Y ROLES 

EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN (BPPI), 

DEL MUNICIPIO DE CABRERA 

CUNDINAMARCA. 
ENCUESTA DIRIGIDA A SECRETARIOS, DIRECTORES Y COORDINADORES DE LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CABRERA 

CUNDINAMARCA. ESTA ENCUESTA SE REALIZA EN EL MARCO DE LA PRACTICA 

ADMINISTRATIVA "ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

DEL BPI DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA". 

ELABORADA POR: HECTOR ALEXI SALAZAR, PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

ADMINISTRADOR PÚBLICO. 
 

 

*Obligatorio 
 

 

1. NOMBRE Y APELLIDO * 
 
 
 

 
 
2. CARGO * 

 
 
 

 

 

ENCUESTA 

3. ¿Conoce usted el plan de desarrollo de cabrera, Cundinamarca? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
                    Sí  
                    No 
                     Parcialmente 
                     Solo mi sector 

4. Marca solo un óvalo. (error) 
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Opción 1 

 

 

5. • ¿Cómo es el procedimiento para dar cumplimiento de las metas del 

plan de desarrollo en su dependencia? * 

 

 

 
6. • ¿Su dependencia tiene plan de acción? * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
                     Sí  
                 
                     No 
 

 

7. • ¿Quién elabora el plan anual de adquisiciones en su dependencia? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Mi dependencia 

Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Hacienda Todos 

8. • ¿Requiere formular proyectos para el cumplimiento de las metas de su sector? 
* 

 
Marca solo un óvalo. 

 
                   Sí 
 
                   No 
                
               A veces 
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9. • ¿Tiene en su dependencia un funcionario con funciones de formular proyectos? 
* 

 

Marca solo un óvalo. 

 
                    Sí 
 
                    No 
 
 

 

10. • ¿En sus funciones esta formular proyectos de su sector? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
                     Sí 
 
                      No 
 
 

 

11. • ¿Conoce la metodología general ajustada MGA? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
                      Sí 
 
                      No 

12. • ¿Sabe que es el banco de programas y proyectos de inversión 

(BPPI) del municipio? 

Marca solo un óvalo. 

 
                       Sí 
 
                        No 
 
 

 

13. • ¿Sabe cuál es su rol en ciclo de el BPPI del municipio? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
                       Sí  
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                      No 
                          
                        Es responsabilidad de la secretaria de Planeación 
 
                          Es responsabilidad de todas las dependencias 
 
 

 

14. ¿Es importante el funcionamiento del banco de programas y 

proyectos de inversión (BPPI), del municipio de Cabrera?, argumente 

su respuesta. * 

 

 
 
 

 

  
https://docs.google.com/forms/d/14KCPw90SFgyVVbGk6BfJVak9QbDnuBeoH1W2uhm7n

6w/edit#responses 

Anexo 2 Encuesta 2 

DIAGNÓSTICO DE ROLES Y 

ACTORES DEL BANCO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

INVERSIÓN -BPPI- DEL MUNICIPIO 

DE CABRERA. 
ENCUESTA DIRIGIDA A PRESIDENTES DE JAC, LIDERES DE ORGANIZACIONES 
GESTORAS DE 

PROYECTOS. ESTA ENCUESTA SE REALIZA EN EL MARCO DE LA PRACTICA 

ADMINISTRATIVA "ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL- BPPIN- DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA". 

ELABORADA POR: HECTOR ALEXI SALAZAR, PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

ADMINISTRADOR PÚBLICO. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/14KCPw90SFgyVVbGk6BfJVak9QbDnuBeoH1W2uhm7n6w/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/14KCPw90SFgyVVbGk6BfJVak9QbDnuBeoH1W2uhm7n6w/edit#responses
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*Obligatorio 
 

 

1. NOMBRE * 
 
 
 

 
 

2. CARGO * 
 
 
 

 

 

CONOCIMIENTOS EN 

GESTION DE PROYECTOS 

ANTE EL MUNICIPIO 

 

 

3. ¿Su organización formula proyectos? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                Si  
                 
                No 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre el banco de programas y proyectos de 

inversión-BPPIN- del municipio de Cabrera? * 

 

 

Marca solo un óvalo. 

 
                   Si 
 
                    No 
 

 

 

5. ¿Su organización ha formulado algún proyecto y lo ha inscrito al BPPIN de 
Cabrera? * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

PREGUNTAS SOBRE EL COCLO DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPALES. 
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                   Sí  
 
                   No 
 

 

 

6. ¿Conoce la Metodología General Ajustada -MGA? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                   Sí  
 
                    No 
 
 

 

7. ¿Sabe si los ciudadanos pueden inscribir proyectos al BPPIN del 

municipio de Cabrera? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                  Sí 
 
                  No 
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8. ¿Su organización ha tenido capacitación sobre elaboración de 
proyectos? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                 Sí  
 
                 No 
             
                  Insuficiente 
 
 

 

 

9. ¿Sabe el ciclo de los proyectos en el BPPIN del municipio de Cabrera? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                Sí 
 
                No 
 
                Tal vez 
 
 
 
 

10. ¿De quién es la responsabilidad de formular proyectos en el municipio de 
Cabrera? 

* 
 
 
 

 
 

11. ¿Cree que su organización necesita mayor conocimiento en 

formulación de proyectos? * 

Marca solo un óvalo. 

 
                  Si 
 
                  No 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Wegd4Yuaqo3DVUmRa8ly6gjGyaQK

6TPPMWswDPcWhQfPfw/viewform?usp=sf_link 

Anexo 3 Ficha Resumen de Proyecto. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

 

 
 

2. COHERENCIA DEL PROYECTO FRENTE A: 

 

a) Plan Nacional de Desarrollo (PND):  

 

 

b) Plan de Desarrollo Departamental 

 

 

c) Plan de Desarrollo Municipal 

 

 

 

3. PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Wegd4Yuaqo3DVUmRa8ly6gjGyaQK6TPPMWswDPcWhQfPfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Wegd4Yuaqo3DVUmRa8ly6gjGyaQK6TPPMWswDPcWhQfPfw/viewform?usp=sf_link
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5. INDICADOR DE REFERENCIA DE LA MAGNITUD ACTUAL DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

 
 

6. CAUSAS DIRECTAS E INDERECTAS 

6.1 CAUSAS DIRECTAS 

 

 

6.2 CAUSAS INDIRECTAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS   

 

7.1 EFECTOS DIRECTOS 

 

 

7.2 EFECTOS INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

8. POBLACIÓN 

 

d) Población Afectada por el problema:  
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e) Población Objetivo de la Intervención.: 

 

 

 
 

9. LOCALIZACION ESPECÍFICA 

 

 

 

 

10. OBJETIVO 

 

10.1OBJETIVO GENERAL 

 

 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

10.3. INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

 

11. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

11.1 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

11.2 ANALISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA  
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12. INDICADORES  

12.1 INDICADORES DE PRODUCTO 
 
 

12.2 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
 

 
 

13. RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

13.1 NOMBRE DE LA SECRETARÍA 
 
 

13.2 NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
 

 
13.3 CARGO DEL FUNCIONARIO 

 
 

 

 

Anexo 5 Evidencias  

Reunión con funcionarios 
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Acta del Comité  
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