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Introducción 

 

El presente diagnostico relacionado con la formulación del proyecto "Ampliación de los 

servicios asistenciales de la ESE Hospital San José en el Municipio de Samaná, Caldas, 

corresponde a un estudio previo por parte de la entidad para la planificación de este. Por lo tanto, 

nos permite conocer la realidad del problema formulado con base en los análisis de antecedentes 

y situación actual que se presenta en el hospital. 

La ESE Hospital San José, a través del presente documento, espera consolidar la idea y la 

identificación del problema relacionado con la ampliación de las instalaciones del hospital en sus 

diferentes áreas: cirugía, quirófano, internación, consulta externa, y la reorganización funcional 

de todas las áreas de servicio que permitan a la IPS satisfacer las diferentes necesidades 

relacionadas con la salud de la población del municipio de Samaná y áreas de influencia. 

Actualmente, la entidad, presenta una baja cobertura en la prestación de los servicios de 

Salud, debido a las falencias por la insuficiente infraestructura que tiene, lo que limita su 

capacidad de ofrecer servicios disponibles como consulta externa, laboratorio, hospitalización y 

cirugía. Por tal razón la entidad requiere realizar la adecuación a la infraestructura que logre 

cubrir la demanda en la prestación de Servicios de Salud en el Municipio de Samaná y su zona 

de influencia, incluyendo aquellos de mayor complejidad, que requieren espacios específicos con 

tecnología de punta y que permitan prestar un servicio con calidad y calidez humana, evitando 

así, la baja cobertura, la insatisfacción en los usuarios y el traslado de pacientes a otras  ciudades. 

Lo anterior se vería reflejado directamente en el incremento significativo de los   ingresos 

por ventas de servicios de Salud, fortaleciendo las finanzas de la ESE. 
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1 Generalidades del proyecto 

1.1 Identificación del Proyecto 

1.1.1 Nombre del proyecto 

Construcción Y Ampliación De Las Áreas Asistenciales De La Ese Hospital San José En 

El Municipio  De Samaná, Caldas 

1.1.2 Ubicación 

 

 

Nota: Mapa tomado de Samanacaldas.gov (s.f) Región: Magdalena Caldense, 

Departamento: Caldas Municipio: Samaná, Localización: ESE Hospital San José de Samaná, 

Caldas 

Figura. 2  

Ubicación Geográfica- Samaná 
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1.1.3 Fase del proyecto 

1.1.4 Alcance 

Construcción de 3946,59 metros cuadrados en infraestructura hospitalaria, en la ESE 

Hospital San José de Samaná. El proyecto se centra en la construcción de edificaciones nuevas 

para las áreas asistenciales de la ESE, las cuales se describen  a continuación: 

  

1.1.4.1 Servicio Consulta Externa 

Construcción de 1.343 metros cuadrados aproximadamente de infraestructura que se 

distribuyen en dos pisos: 

Primer piso: con un área de 665,71 metros cuadrados, con una placa de concreto, sistema 

constructivo general tipo pórtico estructural y mampostería confinada con columnetas, 

contempla todos los sistemas de redes hidráulicas sanitarias, red contra incendios, red de gases 

medicinales, red de ventilación, redes eléctricas, red de voz y datos. Cuenta con una plazoleta de 

acceso en su parte exterior frontal y cafetería con unidades Sanitarias, punto de atención al 

público, Oficina de SIAU, unidades de Terapia Física, facturación, consultorios de medicina 

general, ambientes de procedimientos menores, unidad de terapia respiratoria, unidades 

Sanitarias para personas con Movilidad Reducida, público y funcionarios, sala de espera, pasillos 

para la Circulación horizontal, escaleras, ascensor y salida de emergencia y cuarto de residuos. 

Segundo piso: con un área 677,64 metros cuadrados cuenta con punto de atención al público, 

oficina de coordinación, sala de espera, salón de servicios amigables, Salón PIC, consultorios de 

enfermería, consultorios de nutrición, consultorios de Psicología, Terapia Ocupacional, 

Consultorio de Fonoaudiología, Consultorio de Ginecología, consultorio de Optometría, 
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unidades Sanitarias para personas con movilidad reducida y público, ambiente de Odontología 

con tres unidades odontológicas, dos unidades de Higiene Oral, puntos de digitación, cuarto para 

el compresor, unidad para toma e Interpretación de radiologías odontológicas, mesones de 

Lavado y circulaciones internas. 

 

1.1.4.2  Servicio de cirugía 

Con un área de 1.219 metros cuadrados aproximadamente, constructivamente contará con 

una placa de concreto, sistema constructivo general tipo pórtico estructural y mampostería 

confinada con columnetas, contempla todos los sistemas de redes hidráulicas sanitarias, red contra 

incendios, redes eléctricas, red de voz y datos. Cuenta con una unidad de cirugía con capacidad 

para 4 quirófanos, 4 camas para la sala preparación del paciente, camas para la sala de 

recuperación del paciente con sus respectivas estaciones de enfermería, área auxiliares anexas 

pera este servicio y una unidad de esterilización contemplando las tres áreas que competen para el 

proceso de recepción procesamiento y entrega de material estéril; unidades compuestas por 

espacios sépticos semi-aséptico y área estériles en donde la conformación del espacio contempla 

acabados dispuestos para el tratamiento de desinfección hospitalaria como mediacañas en piso 

techo y paredes, pintura epoxica  para proteger y decorar paredes, muros, cielos rasos con 

requerimientos de lavado frecuente, altura libre de piso a cielo raso de 2.80 metros y un 

descuelgue libre de 0.80 entre placa y cielo raso necesario para un desarrollo adecuado de 

quirófanos, espacios de esterilización en cuanto al manejo de sistemas de ventilación mecánica y 

flujos laminares dentro de estos ambientes. Este nivel cuenta con las circulaciones con dimensiones 

mínimas necesarias para la operación y funcionamiento de ambas unidades con pasillos auxiliares 
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de servicio y mantenimiento, sus respectivas oficinas de coordinación descanso medico puestos de 

trabajo y unidades sanitaria para pacientes y personal respectivamente, rutas de evacuación y 

rutas de residuos. 

 

1.1.4.3 Servicio de hospitalización 

Proyectado en el segundo nivel del área de cirugía, con un área de 1.157 metros 

cuadrados aproximadamente, constructivamente contará con cubierta con panel acústico tipo 

sándwich, sistema constructivo general tipo pórtico estructural y mampostería confinada con 

columnetas, contempla todos los sistemas de redes hidráulicas sanitarias, red contra incendios, 

redes eléctricas, red de voz y datos, están distribuidos de forma que brinden todos los estándares 

de seguridad a los sismo resistentes, funcionalidad, medios de evacuación y sistemas de soporte 

vital para un mejor confort y seguridad, tanto a los pacientes como al personal que allí laborará. 

Se plantea la unidad de hospitalización la cual se cuanta con 26 habitaciones con una 

capacidad instalada de 41 camas de las cuales 2 son de aislados con sus respetivas ante cámaras 

y una central de enfermería con todo el ambiente de apoyo para su funcionamiento 

correspondientes a trabajo limpio, trabajo sucio pocetas de aseo y manejos de insumos estériles y 

contaminados. La unidad se desarrolla sobre un eje central de pasillos con un ancho mínimo de 

2.40 metros como los estipula la norma vigente, distribuyendo los servicios los cuales empiezan a 

desarrollarse a partir del ingreso desde la sala de espera con su respectivo punto fijo o crujía de 

escalera y ascensores de camillas, ingreso debidamente controlado por los espacios de 

facturación e información y entrega de pacientes. 

Esta unidad contempla acabados dispuestos para el tratamiento de desinfección 
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hospitalaria como mediacañas en piso techo y paredes, pintura epoxica para proteger y decorar 

paredes, muros, cielos rasos con requerimientos de lavado frecuente, altura libre de piso a cielo 

raso de 2.80 metros y un descuelgue libre de 0.60 metros entre placa y cielo raso necesarios para 

un desarrollo adecuado de sistemas de ventilación mecánica y flujos laminares dentro de estos 

ambientes cuando lo requiere. 

 

1.1.4.4 Servicio de laboratorio Clínico 

Ampliación del área existente de laboratorio clínico a un área de 227.24 metros 

cuadrados aproximadamente se compone de un piso, cubierto con teja tipo canaleta, distribuido 

de forma que brinde un mejor confort, tanto a los pacientes como al personal que allí laborará. 

El reforzamiento propuesto está conformado por la disposición de muros distribuidos en 

concreto conectados por una red de vigas de amarre a nivel de cubierta y cimentados en una 

cimentación con micro pilotes. Este proyecto arquitectónico no plantea un cambio en altura de la 

zona y por el contrario plantea el remplazo de cubiertas, lo que significa un mejoramiento en las 

condiciones de seguridad estructural de la edificación. 

Se proponen cambios en los muros internos de la edificación conservando la disposición 

de  muros estructurales planteados inicialmente Se observa que el cambio en muros de 

mampostería no afecta el concepto del reforzamiento. 

Por consiguiente vemos que se encuentra conformado por los Servicios de Sala de Espera, 

cuatro puestos de Tomas de Muestras de Laboratorio Clínico, un Cuarto de Toma de Muestras 

Especiales, un ambiente para Toma de Muestras de Cuello Uterino y Ginecológicas con Unidad 

Sanitaria, un área de Preparación con ventanilla para Recepción de Muestras, un área de 
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Centrifugado, una Unidad Sanitaria y un Vestier para Funcionarios, una Recepción e Muestras y 

Resultados, un Cuarto de Aseo, un Cuarto de Almacenamiento de Materiales, Insumos y 

Reactivos, una Coordinación, un Laboratorio Clínico, con nueve puestos de trabajo, un Área de 

Microbiología con cuatro puestos de trabajo, un Área Transfusional con ventanilla  para 

Recepción de Muestras, dos puestos de trabajo y un Cuarto Eléctrico. El diseño se realizó 

Cumpliendo con lo establecido en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud, la 

normatividad vigente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 015 de 2004, 

Acuerdo 014 de 2011, Decreto 056 de 2019, Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1203 de 2017, 

del trámite y Expedición de Licencias Urbanísticas. 

 

1.1.4.5  Duración del proyecto 

El tiempo de ejecución del proyecto corresponde a catorce (14) meses, distribuidos de la 

siguiente manera: 

• El tiempo de ejecución precontractual será de dos (02) meses 

• El tiempo de ejecución de la obra física será de once (11) meses. 

• El tiempo de ejecución en el periodo de liquidación, corresponderá a un (01)  mes. 

 

1.1.4.6 Costo del proyecto 

El proyecto tiene un costo total de COP $19.760.050.444 – Diecinueve mil 

setecientos sesenta millones cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte. 
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1.1.4.7 Financiación del proyecto 

La etapa de inversión del proyecto se financiará con recursos del Ministerio de Salud y 

protección social, Gobernación de Caldas y Municipio de Samaná, así:  

 

Tabla 1.  

Financiación proyecto. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Etapa 

 

Entidad 

Nombre de la 

entidad 

Tipo de 

recurso 

 

Vigencia 

 

Monto 

Inversión 

Entidades 

presupuesto 

nacional pgn 

Ministerio de 

salud  y 

Protección   

social 

Nación 2022 $ 18.422.996.523,00 

Inversión Departamental 
Gobernación  de 

caldas 
Propios 2022 $3.000.000.000,00 

Inversión Municipio 
Municipio de  

Samaná  
Propios 2022 $1.000.000.000,00 

Valor total $ 22.422.996.523,00 
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1.2 Información Básica De La Entidad 

Tabla 2.  

Información Básica Entidad HSJ. 

 

Entidad 

 

Teléfono 

 

Dirección 

 

Correo electrónico 

Hospital San José  3218013666  Cra. 9 # 4 -25 financiera@Esehospitalsanjosesa

mana.gov.co 

Fuente. Elaboración propia. 2023 

 

1.2.1 Representante legal de la entidad 

El Gerente de la entidad es Juan Carlos Hernández López. 

 

1.2.2 Responsable del proyecto 

El responsable del proyecto es el Doctor Juan Carlos Hernández López, Gerente del    

Hospital San José de Samaná, Caldas. 

 

1.2.2.1 Generalidades 

1.2.3 Municipio de Samaná, Caldas 

El municipio de Samaná cuenta con una extensión de 761.02km2 en total teniendo unas 

de las extensiones más grandes del departamento, cuenta con una extensión rural del 99,93% con 

760.55 km2 y la extensión urbana solo alcanza el 0,06 % con 0,47 Km2, donde esto proporciona 

http://esehospitalsanjosesamana.gov.co/?fbclid=IwAR0U2aF88ATZBH3QX3Z0hPETLtu4wGmt49sioo0qeyBVsSZ3vmBF716TMbs
http://esehospitalsanjosesamana.gov.co/?fbclid=IwAR0U2aF88ATZBH3QX3Z0hPETLtu4wGmt49sioo0qeyBVsSZ3vmBF716TMbs
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un panorama general sobre las condiciones de vida de la población, la economía que es 

netamente agrícola y ganadera, y el potencial desarrollo del municipio con una amplia riqueza 

natural. División Político Administrativa Zona Rural: Cabecera municipal (65 Veredas) 

Corregimiento de Florencia (45 Veredas) Corregimiento de San Diego (32 Veredas) 

Corregimiento de Berlín (14 Veredas) Corregimiento de Encimadas (11Veredas). 

La baja densidad poblacional, la extensión del municipio y su ruralidad hace que las 

características territoriales del territorio se conviertan en una vulnerabilidad para el acceso 

oportuno a los servicios de salud en la medida que los primeros niveles de atención para algunas 

veredas se encuentran hasta tres horas de distancia por vías destapadas. 

El municipio de Samaná, según los datos del censo SISBEN 2020 y sus proyecciones 

poblacionales para el año 2023, cuenta con 18.961 habitantes de los cuales 13.576 corresponden 

al 71,6% y para el área rural es de 5.385 habitantes equivalente al 28,4% de la población total. 

Según la Oficina SISBEN Samaná (2020) El crecimiento de la población 2020-2023 fue 

de 0.04%, las poblaciones más jóvenes reducen su tamaño anualmente, mientras que los adultos 

y adultos mayores crecen en mayor proporción que el resto. 

 

1.2.4 Hospital San José  

El Hospital San José es una Empresa Social del Estado (E.S.E.), prestadora de servicios 

de salud de I nivel, ubicado en el municipio de Samaná, departamento de Caldas, inaugurado el 

día 24 del mes de diciembre de 1911 bajo el mandato del Dr. Juan Munera León, director del 

hospital san José, acompañado de dos hermanas de la presentación y su sindico don Emigdio 

Aristizábal, acto al que asistieron demás autoridades civiles y eclesiásticas. La personería 
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jurídica la obtuvo según Resolución No 0135 del 21 de julio de 1995, registro especial No 0020 

del código REO, reglamento de higiene y seguridad industrial, aprobado mediante resolución 

009 del 28 de marzo de 1994 del ministerio de trabajo y seguridad social. A medida que fueron 

incrementando sus servicios y avanzando la tecnología, se fue ampliando la planta física. Gracias 

a los incansables esfuerzos institucionales y a la cooperación interinstitucional, durante el año 

2006, se logró consolidar el convenio interadministrativo No 691 bajo la dirección del Dr. Efraín 

Eduardo Espinosa. La IPS se encuentra inscrita en el registro especial nacional como Empresa 

Social del Estado, figura creada por la ley 100 de 1993, mediante acuerdo No 006, del mes de 

mayo del 2000, en donde se estableció su organización y funcionamiento. 

 

Tabla 3.  

Características Hospital San José 

Código prestador –reps- 1766200013 

Municipio, corregimiento, dirección y 

tipo de sedes adicionales. 

Samaná-Corregimiento de Florencia Sede 1 – Centro 

de Salud Atención Primaria – REPS 1766200012 

Samaná-Corregimiento de San Diego Sede 2 – 

Centro de Salud Atención Primaria – REPS 

1766200013 
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Acto De Creación De La ESE 

Resolución No 0135 del 21 de julio de 1995, registró 

especial No 0020 del código REO, reglamento de 

higiene y seguridad industrial, aprobada mediante 

resolución 009 del 28 de marzo de 1994 del 

ministerio de trabajo y seguridad social. Inscrita en 

el registro especial nacional  como Empresa Social 

del Estado, mediante Acuerdo No.006 de mayo del 

año 2000. 

Información Gerente Actual 

Juan Carlos Hernández López, nombrado como 

Gerente en propiedad mediante Decreto No . 058 de 

Abril 30 de 2020 expedido por el Municipio de 

Samaná. 

Fuente: Archivo Hospital San José 2018 

 

1.2.5  Capacidad Hospital San José 

Actualmente se tiene una capacidad instalada a la vigencia 2020 de acuerdo a los reportes 

del registro de prestadores de servicios REPS. Para ampliar la cobertura   de prestación de 

servicios, fue necesario realizar un estudio para la ampliación del portafolio de servicios 

denominado documento de demanda y oferta, el cual fue aprobado por el Ministerio de Salud y 

protección social, para la construcción de nueva infraestructura hospitalaria que permita ampliar 

la cobertura en la prestación de servicios. A continuación, presentamos la relación de capacidad 

instalada Vs capacidad proyectada así: 
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La capacidad física instalada de La ESE Hospital San José de Samaná, está conformada 

por la infraestructura disponible para la prestación de servicios en sus tres (3) sedes. 

La ESE cuenta con tres (3) consultorios para la atención del servicio de urgencias, tres (3) 

salas de procedimientos menores, cuatro (4) camillas para observación de pacientes, seis (6) 

consultorios médicos para la realización de consulta externa, dos (2) consultorios para las 

atenciones de enfermería, tres (3) consultorios odontológicos, uno ubicado en la sede principal y 

dotado de tres (3) unidades odontológicas, utilizadas para la consultas odontológicas y 

actividades realizadas por higienista oral. 

En el servicio de hospitalización se cuenta con nueve (9) camas para la estancia general 

adultos, siete (7) para estancia pediatría y cinco (5) para ginecobstetricia, se cuenta con tres (3) 

salas de partos, tres (3) consultorios para toma de citologías Cervicouterinas, una (1) unidad de 

imágenes diagnósticas, tres (3) laboratorios clínicos y tres (3) salas para la toma de muestras de 

laboratorio clínico, tres (3) servicios farmacéuticos, una (1) sala para fisioterapia y una sala de 

procedimientos menores. 

También se cuenta con una central de esterilización y seis (6) ambulancias asistenciales 

básicas para el traslado de pacientes. 

La atención de urgencias se realiza 24 horas al día, y registrando una (1) atención por 

hora, lo que nos arroja una capacidad de 24 atenciones de urgencias diarias en cada sede (3), para 

una oferta anual 8.640 atenciones de urgencias por sede, y una oferta total de 25.920 atenciones 

de urgencias por año de acuerdo a la capacidad física de la ESE. 

La sala de procedimientos está disponible 24 horas, con una oferta diaria de 24 

atenciones en procedimientos y un total de oferta disponible al año de 8.640 atenciones. 
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El tiempo de observación para un paciente es de 12 horas en promedio, dos (2) pacientes 

al día por cada camilla, lo que nos da un total de 8 observaciones por día y una oferta anual de 

3024 observaciones. 

El promedio días de estancia en el servicio de hospitalización de la ESE, es de tres (3) 

días, ósea que se pueden hospitalizar 9 nueve adultos cada tres días, de acuerdo al número de 

camas general adulto (9) oferta disponible, dejándonos una capacidad anual de 3603 

hospitalizaciones al año. Para pediatría el promedio de estancia es de tres (2,3) días, y se cuenta 

con seis (6) camas para una oferta disponible de 2376 hospitalizaciones al año, en el servicio de 

ginecobstetricia se ofertan 1512 atenciones al año, con un promedio de estancia de tres (3) días. 

Se hace necesario evaluar la existencia de un exceso de camas disponibles seis (6), frente 

a la demanda del servicio, en el centro de atención Florencia, teniendo la posibilidad de hacer la 

suspensión de dos (2) camas, y de esta manera mejora el giro cama en la ESE. 

La oferta de las tres (3) salas de partos, se calculó con un estándar de un (1) parto por día, 

contando con el servicio las 24 horas al día por 30 días al mes, dando como resultado una 

capacidad anual de 1154 partos. 

Se cuenta con una unidad de imágenes diagnósticas y radiología, que opera 20 días al 

mes y con una capacidad de oferta de 4320 imágenes al año. 

En la sede principal, se presta el servicio de terapias físicas y rehabilitación, 9 horas 

diarias 20 días al mes, con una oferta diaria de 4 sesiones y una oferta anual de 960 sesiones de 

acuerdo a capacidad instalada. El laboratorio Clínico es un servicio que se presta en las tres (3) 

sedes, de martes a sábado 9 horas diarias durante 20 días al mes, con equipos automatizados, 

cuenta con software para reporte de resultados con interface a la historia clínica sistematizada lo 
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que permite la oportunidad en los resultados, se pueden procesar 10 exámenes por hora en cada 

sede, para una oferta anual de 63.720 exámenes. 

Se cuenta con servicio farmacéutico en cada una de las sedes (3), las que operan 9 horas 

al día, 20 días al mes y están en capacidad de despachar en promedio 8 formulas médicas por 

hora, para un total de 63.720 formulas al año entre las tres sedes. 

El servicio de ambulancias dispone de seis (6) vehículos de servicio asistencial básico, 

para el traslado de pacientes, con una disponibilidad de 24 horas, y deben desplazarse por áreas 

rurales de difícil acceso y trayectos largos, por lo que la oferta para traslados de pacientes seria 

de 2.378 viajes anuales. 

Loa servicios ambulatorios agrupan los servicios de Consulta Externa, incluyendo 

consulta de medicina general, controles, consultas particulares, de odontología , actividades de 

promoción y prevención, el servicio de vacunación y otras actividades donde se incluyen todos 

los procedimientos de enfermería, la atención se realiza de martes a sábado 9 horas diarias, en 

seis (6) consultorios para atenciones de medicina general, un promedio de 20 minutos de 

atención por consulta, lo que arroja una oferta diaria de 162 consultas en las tres sedes, y 38.880 

atenciones anuales de medicina general. Las atenciones de enfermería se realizan en dos (2) 

consultorios y la oferta promedio diaria 54 consultas y 12.960 anuales. Los consultorios de 

odontología tres (3), ofertan 83 consultas diarias y un promedio anual de 19.800 consultas
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2 Identificación de la necesidad 

2.1 Contribución del proyecto a la política pública 

2.2 Concordancia y pertinencia con el Plan Nacional de Desarrollo  

Tabla 4.  

Plan de Desarrollo 2023-2026 

Plan Nacional de desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” 

Línea 

Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información 

y el talento humano para la Atención Primaria en salud integral y 

universal. 

Proyecto 

Desarrollo de la infraestructura y dotación en salud para el 

Fortalecimiento integral de la red pública para la promoción, 

prevención y atención en salud, con cobertura nacional. 

Fuente:  Departamento Nacional de Planeación, (2022)  

 

 

2.2.1 Concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental  
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Tabla 5.  

Plan de Desarrollo Departamental 

Plan de Desarrollo   

Departamental 

Plan Departamental De Desarrollo 2020 – 2023 Unidos Es Posible 

Plan territorial en salud 

Dimensión Dimensión Social 

Componente Síntesis Dimensión Ambiente Construido 

Programa Salud 

Subprograma Infraestructuras, espacios, bienes y servicios saludables. 

 

Objetivo 

Caldas se caracterizará por haber mejorado notablemente la 

prestación de los servicios de salud, gracias a las acciones 

articuladas sectoriales para reducir las fallas en la atención y en las 

barreras administrativas, la implementación de la telemedicina en 

todos los municipios, el empoderamiento de los profesionales de 

salud, la operación de redes integradas de servicios en salud y el 

aseguramiento universal. Sumado al desarrollo de la estrategia 

Atención Primaria Social, con participación de los diferentes 

sectores que permitan la implementación y adherencia a las políticas 

públicas en el departamento, obteniendo una atención digna, 

integral y con calidad para reducir las morbimortalidades evitables. 

Fuente: Gobierno de Caldas, (s. f.)  
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2.2.2 Concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Tabla 6. 

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

Plan de Desarrollo Municipal “Juntos hagamos historia” 2020-2023 

Dimensión 2.5. Equipamiento 

Sector 

2.5.1. Equipamiento Digno para el servicio de la 

Comunidad 

Programa 

2.5.1.3 Mejorar la infraestructura y dotación de 

equipamientos biomédicos a la ESE Hospital San José 

a partir de alianzas estratégicas. 

Fuente: Juntos hagamos Historia ( 2020) 

 

3 Identificación y Descripción del Problema 

3.1 Problema Central 

Baja cobertura en la prestación de los servicios de Salud del Hospital San José del 

Municipio de Samaná, Caldas. 

 

3.2 Antecedentes 

La E.S.E. Hospital San José, se constituye en el Municipio de Samaná  como Mediana 

Complejidad Básica; sin embargo, estos presentan dificultades que no son ajenas a la situación 
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de la red de prestación de servicios de salud del Departamento, como la poca cobertura en la 

prestación de los servicios de salud, ya que la capacidad de la  infraestructura actual es 

insuficiente para la atención de la población de Samaná y su área de influencia, a esto se suma su 

sostenibilidad económica y financiera, incrementando la crisis social unida a los altos costos fijos 

de producción,  las barreras geográficas, la situación de orden público, que conllevan a una baja 

prestación de los servicios de salud. 

Por ello se requiere la construcción y ampliación de los servicios asistenciales de la ese 

hospital san José en el municipio de Samaná, con áreas de como cirugía, hospitalización, 

consulta externa y laboratorio, ya que no cumplen con las condiciones en el estándar de 

infraestructura y presentan deficiencias en sus diferentes componentes (eléctrico, mampostería, 

pisos, etc.) debido a que son instalaciones que no cuentan con capacidad suficiente para la oferta 

del servicio actual. 

La necesidad de contar con unas instalaciones adecuadas es imprescindible para el 

normal desarrollo de actividades ejercidas por el personal del hospital, factor  determinante en la 

inclusión de la totalidad de la población en los procesos a fin de contribuir con el bienestar y 

desarrollo de la comunidad. 

 

3.2.1 Demografía 

Como resultado de los múltiples intercambios que la población establece entre sus 

componentes demográficos y entre estos y el territorio para sus procesos de producción y 

reproducción biológica y socioeconómica, los agregados poblacionales van adquiriendo 

determinadas características, ritmos y tendencias de crecimiento que influyen en la composición 
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y la distribución de la población en el territorio a lo largo del tiempo. 

Un paso decisivo para la comprensión de la dinámica de una población y de sus 

relaciones con el territorio es la caracterización de su dinámica demográfica, esta temática se 

encargará de desarrollar aspectos relacionados con el tamaño de la población, mediante la 

cuantificación y caracterización en términos sociodemográficos (sexo, edad, grupo poblacional, 

etnia, ubicación geográfica entre otros), además de los aspectos que afectan el crecimiento y 

disminución de la población como los nacimientos, la mortalidad y las migraciones. 

 

3.2.2 Población Total 

Todos formamos parte de la población, y los factores poblacionales se hacen sentir  en 

cada faceta de la vida, desde el lugar donde vivimos hasta los precios que pagamos por bienes y 

servicios, por ende, para la planeación territorial es vital conocer el tamaño y distribución de sus 

habitantes. 

Fuente: Realización propia a partir de DANE (s.f)  

Samaná
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Figura. 3  

Población del área de influencia de la ESE 
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3.2.3 Clasificación por Sexo 

Fuente: Realización propia a partir de DANE (s.f)  

Según el reporte del DANE la población Samaneña es mayoritariamente de sexo masculino con 

un 52% 

 

3.2.4 Clasificación por Ubicación 
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Figura. 4.  

Clasificación por Sexo 
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De acuerdo con los reportes la población Samaneña está ubicada en un 80% en el área 

rural, lo que orienta las políticas de atención hacia una cobertura extramural, para lo cual el 

hospital cuenta con una programación anual de jornadas en las diferentes veredas de Samaná 

(178), además los centros poblados de San Diego, Berlín, Los Pomos, Florencia, Encimadas 

aportan en mucho la tipificación de esta población, para dar cobertura a ESE cuenta con Centros 

de Salud en San Diego y Berlín y con punto de atención semanal en los corregimientos de 

Encimadas y Berlín. Mediante estas estrategias se garantiza una oportunidad en la atención. 

La población del Municipio de Samaná descrita según datos del DANE Esta 

principalmente concentrada entre los 1 a 10 años 4.929 que son sujetos de actividades de 

atención en vacunación y crecimiento y desarrollo, entre 10 y 29 años 8.969 para canalización en 

COMPARATIVO POBLACION URBANA Y 
RURAL 
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Fuente: Realización propia a partir de DANE (s.f)  

 

Figura. 5  

Comparativo población zona urbana - rural 
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alteraciones del joven, la población en edad fértil 12.443. Este resumen se identifica para dar una 

idea de las proyecciones a nivel territorial y la expectativa para la cobertura integral de la 

población. Sin embargo, este dato de acuerdo con lo reportado por la oficina de aseguramiento 

del Municipio se evidencia una sobre estimación de la población objeto de los servicios de salud, 

toda vez que en total el aseguramiento reportado y contratado con los aseguradores corresponde 

a 17.956 estableciéndose una diferencia de 7.838 usuarios el 30% de lo establecido por el 

DANE, 

Esta anotación es relevante por cuanto los estimados para las coberturas están sobre 

estimadas, dando la expectativa de usuarios no canalizados o a los cuales no se les está 

brindando el aseguramiento y por ende las coberturas establecidas en salud. 

 

Tabla 7.  

Cobertura Salud Samaná 

Edad Cosmitet Neps 

Asmet 

salud 

Sv  

Real 

contratada 

Dane Diferencia 

de 1 a 4 11 75 618 220 6 1092 2507 1253 

de 5 a 9 20 78 862 286 8 1254 2422 1168 

de 10 a 

14 

35 84 1028 409 10 1566 2268 702 

15-19 54 102 1126 525 11 1818 2190 372 

20-24 6 129 819 352 10 1316 2214 898 
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25-29 26 165 667 254 8 1120 2297 1177 

30-34 20 146 686 205 7 1064 1839 775 

35-39 31 152 684 267 8 1142 1233 91 

40-44 43 131 665 240 8 1087 1337 250 

45-49 50 121 644 273 7 1095 1333 238 

50-54 55 119 687 281 10 1152 1424 272 

55-59 40 81 616 254 5 996 1216 220 

60-64 50 62 569 248 4 933 1053 120 

65-69 26 48 479 187 4 744 857 113 

70-74 11 18 357 178 5 569 639 70 

75-79 6 14 260 107 5 392 451 59 

80 Y 

MÁS 

2 22 294 132 4 454 514 60 

TOTAL 488 1.561 11.158 4.467 120 17.956 25.794 7.838 

Fuente: ESE hospital San José Samaná Caldas.  

 

En el cuadro se describe los usuarios tanto reportados por el DANE como según las bases 

de datos de las entidades Administradoras de Beneficios con las cuales la ESE cuenta con 

Acuerdo de voluntades y que además coincide con lo reportado por la oficina de Aseguramiento 

del Municipio, cuya única población no asegurada son 16 personas las cuales no han sido 

atendidas en la entidad durante esta vigencia. 

Así las cosas, se puede determinar que la mayor diferencia comparada en la población 



39 

 

     

 

real de Samaná está en las edades entre 0 y 4 años con 30% del total de la diferencia reportada, 

esto puede influir en las calificaciones de cobertura en el Programa Ampliado de inmunización 

(PAI) en donde se han encontrado no cumplimientos en estas actividades. 

De igual manera la población de 25 a 29 años tiene una diferencia de 20 a 29 años que 

tienen criterios para atención en edad fértil y en el caso de las mujeres proyección de gestantes y 

citologías, también alteraciones del joven. 

En resumen, siendo único prestador y teniendo toda la población dentro de la 

contratación, el mercado para ampliar la venta de servicios, no puede estar relacionada con la 

suma de usuarios y captación de los mismos, se espera que para esta vigencia se ajuste la 

población y pueda contarse con datos más cercanos a la realidad. 

 

3.2.5 Crecimiento Demográfico 

El municipio de Samaná cuenta con una extensión de 761.02km2 en total teniendo unas 

de las extensiones más grandes del departamento, cuenta con una extensión rural del 99,93% con 

760.55 km2 y la extensión urbana solo alcanza el 0,06 % con 0,47 Km2, donde esto proporciona 

un panorama general sobre las condiciones de vida de la población, la economía que es 

netamente agrícola y ganadera, y el potencial desarrollo del municipio con una amplia riqueza 

natural. División Político Administrativa Zona Rural: Cabecera municipal (65 Veredas) 

Corregimiento de Florencia (45 Veredas) Corregimiento de San Diego (32 Veredas) 

Corregimiento de Berlín (14 Veredas) Corregimiento de Encimadas (11Veredas). 

La baja densidad poblacional, la extensión del municipio y su ruralidad hace que las 

características territoriales del territorio se conviertan en una vulnerabilidad para el acceso 
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oportuno a los servicios de salud en la medida que los primeros niveles de atención para algunas 

veredas se encuentran hasta tres horas de distancia por vías destapadas. 

El municipio de Samaná, según los datos del censo SISBEN 2020 y sus proyecciones 

poblacionales para el año 2023, cuenta con 18.961 habitantes de los cuales 13.576 corresponden 

al 71,6% y para el área rural es de 5.385 habitantes equivalente al 28,4% de la población total. 

Según la Oficina SISBEN Samaná Caldas (2020) El crecimiento de la población 2020-2023 fue 

de 0.04%, las poblaciones más jóvenes reducen su tamaño anualmente, mientras que los adultos 

y adultos mayores crecen en mayor proporción que el resto. 

 

3.2.6 Perfil Demográfico 

La composición de una población según la edad y sexo se denomina estructura de 

población y el conocimiento de esta ofrece un panorama fundamental acerca de las necesidades 

vitales de la población en el territorio. La herramienta básica más utilizada para la descripción de 

la estructura de población es la pirámide de población la cual es una representación gráfica que 

une de dos histogramas (diagramas de barras) dispuestos en forma horizontal que describen la 

cantidad de población en cada grupo ‘quinquenal’ de edad y sexo. La población más joven se 

localiza en la base en la pirámide hasta completar al final de la misma a la población con 

mayoría de edad. 

La pirámide poblacional del municipio de Samaná, para el año 2020 es de tipo 

progresiva, la cual presenta una base amplia y una cúspide estrecha, con prevalencia de 

población femenina, y concentrando la mayor población en los quinquenios de 0 a 4 años; como 

características relevantes se detalla entradas en los grupos 30 a 34 años, que podrían estar 
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relacionados con el ingreso de personas y el aumento de profesionales que ingresan al municipio, 

por el contrario se observan salidas en los grupos de 15 a 19 años y 10 a 14 años, que se explican 

por desplazamiento de las familias a otras ciudades en busca de mejora calidad de vida: 

oportunidades laborales y de estudios superiores. 

Comparando la pirámide del año 2020 frente al 2015 se observa una disminución en los 

grupos poblacionales de 15 a 19 años y un aumento frente a los grupos de 55 a 59 años de edad, 

y para el año 2023 espera que continúe el comportamiento. 

La composición de la población del municipio refleja la necesidad de priorizar las 

acciones de intervención en salud en los grupos de 15 a 19 años y 10 a 14 años, debido a que en 

esta edad se debe preparar una población para su etapa productiva; generando oportunidades 

laborales a sus pares evitando así la salida de esta población el municipio a otras zonas del país y 

el fomento de la educación superior. Sin dejar de lado las actividades de promoción y prevención 

de la salud y la enfermedad con el fin de garantizar una vejez sana, que disminuya los costos en 

salud y discapacidad de la población. 
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Fuente: DANE - Proyecciones de población, (s. f.) 

3.3 Población por grupo de edad 

La distribución de población según curso de vida del municipio de Samaná, muestra que 

el mayor porcentaje de población se encuentra en el curso de vida de 29-59 años concentrando el 

40.2% de los habitantes y con un aumento frente al reporte del año 2020, por el contrario, el 

grupo con menor proporción es el de adolescencia con el 10% de habitantes con una disminución 

frente al 2020. Como dato relevante se observa el cambio importante que presentan los grupos 

poblacionales en la vejez los cuales durante los años revisados muestran un aumento de 

proporción. 

La proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo en el municipio de 

Samaná  muestra que los grupos de menores de 1 año y el de 1 a 4 años presentan un 

Figura. 6  

Pirámide poblacional, Municipio de Samaná 2015 – 2020 – 2023 
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comportamiento lineal es decir no se muestra cambios significativos; mientras que los grupos de 

45 a 59 años y los de 60 a 79 años reportan incremento de la población a través del tiempo; por 

el contrario, los grupos de 15 a 24 años, su disminución es evidente con el paso de los años. Esta 

información es de vital importancia para identificar los cambios poblaciones y  orientar los 

programas de salud a los grupos de 25 a 44 años y mayores de 60 años; teniendo en cuenta la 

edad productiva y la oportunidad de llegar a la vejez sana. 

 

Tabla 8.   

Proporción de la población por curso de vida, Municipio de Samaná 2020 – 2021 – 2023. 

Curso de vida 

2020   2021   2023   

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia 

(0 a 5 años) 

5.147 11 5.074 10,5 4.998 10,2 

Infancia (6 a 11 

años) 

5.230 11,2 5.030 10,4 5.028 10,2 

Adolescencia (12 

a 17 años) 

5.163 11,1 4.826 10 4.755 9,7 

Juventud (18 a 28 

años) 

8.306 17,8 8.291 17,2 8.203 16,7 
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Adultez (29 a 59 

años) 

18.192 39 19.399 40,2 19.995 40,6 

Vejez (60 años y 

más) 

4.658 10 5.651 11,7 6.253 12,7 

Total, Población 46.696 100 48.271 100 49.232 100 

Fuente: Censo DANE 2020 y proyecciones poblacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo DANE 2020 y proyecciones poblacionales. 

 

La distribución de la población por sexo y grupo de edad del municipio Samaná para el 

año 2020, muestra que la población femenina es mayor que la masculina concentrando el 54%, 

con relación a los grupos etarios, en el género masculino predominan las edades de 5 a 14 años  

seguido del grupo de 25 a 44 años y en el género femenino predominan las edades de 25 

a 44 años seguido del grupo de 45 a 59 años. 

 

Figura. 7  

Cambio De La Proporción Por Grupo Etario 
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 Fuente: Censo DANE 2020 y proyecciones poblacionales 

 

3.4 Antecedentes Servicios hospitalarios ESE SAN JOSE 

3.4.1 Morbilidad General Consulta Externa 

Para entender la dinámica de la morbilidad en el servicio de consulta externa tenemos que 

dividir en dos grandes grupos aquellas pertenecientes a la consulta de  medicina general y la de 

medicina especializada; frente a la consulta de medicina general encontramos que las patologías 

más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, seguido de las enfermedades musculo 

esqueléticas, genitourinarias, neuropsiquiátricas y las enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Por el contrario, las patologías más frecuentes en el servicio de consulta externa de  

segundo nivel correspondientes a la consulta de medicina especializada están dadas por las 

enfermedades musculoesqueléticas, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

genitourinarias, los traumatismos y las enfermedades digestivas.  

Ahora bien, es de resaltar que un gran porcentaje de las patologías presentadas en  

Figura. 8   

Población Por Sexo Y Grupo 
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segundo nivel corresponde a patologías que frecuentemente derivan en tratamientos quirúrgicos 

como lo son las hernias, las colelitiasis, las hemorroides, los traumatismos, los tumores y las 

lesiones. 

 

3.4.2 Morbilidad por hospitalización 

Tomando el diagnóstico principal de egreso de cada paciente hospitalizado en  el 

hospital San José para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023   encontramos 

que predominaron las enfermedades infecciosas y parasitarias, las enfermedades genitourinarias, 

las enfermedades de la piel, las condiciones maternas y las enfermedades respiratorias 

representado el 56% de todos los diagnósticos hospitalarios.  

Otro hallazgo que se destaca es la tendencia al aumento en las hospitalizaciones con el 

paso de cada año iniciando con 1.917 egresos hospitalarios en el 2.020 y terminando con 5.363 

egresos en el 2.023, triplicando el número de pacientes hospitalizados por año. 

 

3.4.3 Mortalidad general para el municipio de Samaná 

En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Municipio de Samaná registró 1264 

defunciones, siendo más frecuentes en los hombres con un total de 775 muertes las cuales 

representan un 61.3%. La mortalidad se distribuyó en todos los grupos de grandes causas, de las 

cuales el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio ocupó el primer lugar con el 

30.85% (390 muertes) del total de defunciones, la segunda causa correspondió a todas las demás 

causas siendo responsable de 320 muertes correspondiente al 25.32%, y en tercer lugar las 

neoplasias con un 18.35% (232 muertes); en menor proporción se registraron muertes asociadas 
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a causas externas, enfermedades transmisibles, síntomas , signos y afecciones mal definidas y 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

Para el periodo comprendido entre 2018 y 2022, la principal causa de muerte en el 

Municipio de Samaná  fue las enfermedades del sistema circulatorio observándose un 

comportamiento variable durante el periodo de estudio y una tendencia en los últimos dos años al 

aumento, presentando la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 194.5 por 100.000 

habitantes en el 2015; como segunda causa de muerte se encontró el grupo de las demás causas 

con un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso y una tendencia en los últimos dos 

años al descenso, la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad se registró en el año 2018 con 

130.2 muertes por 100.000 habitantes y como tercera causa se registraron las neoplasias. 

En el año 2022 la principal causa de mortalidad se presentó por enfermedades del sistema 

circulatorio con una tasa de 184,0 por cada 100.000 habitantes, seguida de las demás causas y en 

tercer lugar se registraron las neoplasias. 

Medidas implementadas en el municipio: Pueden relacionar actividades del PIC, 

actividades de educación en salud realizadas en la E.S.E por el programa PAICEC   (programa de 

atención integral al enfermo crónico) y actividades deportivas desarrolladas por Instituto 

Municipal de Recreación y Deportes. 

En los hombres para el periodo comprendido entre 2018 y 2022, la principal causa de 

muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio observándose un  comportamiento 

fluctuante durante el periodo de estudio y una tendencia en los últimos dos años al aumento, 

presentando la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 256.7 por 100.000 hombres en el 

2018; como segunda causa de muerte se encontró el grupo de las demás causas con un 
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comportamiento variable y una tendencia en los últimos dos años al descenso, la mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad se registró en el año 2018 con 200 muertes por 100.000 hombres y 

como tercera causa se registraron las causas externas. 

En el año 2022 la principal causa de mortalidad se presentó por enfermedades del sistema 

circulatorio con una tasa de 216.9 por cada 100.000 hombres, seguida de neoplasias y en tercer 

lugar se registraron las demás causas. 

Para mujeres la principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio observándose un comportamiento oscilante durante el periodo de estudio y una 

tendencia en los últimos dos años al aumento, presentando la mayor tasa de mortalidad ajustada 

por edad de 153.3 por 100.000 mujeres en el 2018; como segunda causa de muerte se encontró el 

grupo de las demás causas con un comportamiento fluctuante y una tendencia en los últimos dos 

años al aumento, la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad se registró en el año 2018 con 

152,1 muertes por 100.000 mujeres y como tercera causas se registraron las neoplasias. 

En el año 2022 la principal causa de mortalidad se presentó por enfermedades del sistema 

circulatorio con una tasa de 153,3 por cada 100.000 mujeres, seguida de las demás causas y en 

tercer lugar se registraron las neoplasias. 

Tomando los fallecimientos registrados en el aplicativo del registro Único de Afiliados – 

RUAF, del cual hace parte el módulo de nacimientos y defunciones para el periodo comprendido 

entre el 2018 y el 2022 para el municipio de Samaná , encontramos la principal manera de la 

muerte es natural y la distribución por lugar de defunción es en hospital / clínica con el 57% de 

los fallecimientos y tenido en cuenta que somos el único hospital en el municipio podemos 

inferir que estas pertenecen a nuestra institución de salud.  
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Ahora bien, tomando solo los registros de las defunciones intrahospitalarias encontramos 

que para este mismo periodo (2018-2022) un total de 375  fallecimientos de los cuales, 156 

se presentaron en el sexo femenino, 217 en el sexo masculino y una de sexo indeterminado, 

predominaron como causa básica de la muerte las insuficiencias respiratorias, el infarto agudo de 

miocardio el paro cardiorrespiratorio y la arritmia cardiaca en los primeros lugares, lo que nos 

hace inferir que gran parte de la mortalidad está dada por causa cardiovasculares principalmente 

cardiacas seguido de causas infecciosas graves como la sepsis.  

 

 

Fuente: Hospital San José de Samaná Caldas.  

 

3.5 Antecedentes infraestructura hospitalaria 

Figura. 9  

Plano Hospital San José 
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3.5.1 Estado actual infraestructura ESE 

Actualmente el ESE hospital San José, está conformada por bloques  A – M como lo 

muestra la siguiente ilustración: 

De acuerdo al estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural  realizado 

por la ESE en el año 2012, muestra cómo se estructura su edificación: 

 

3.5.1.1 Bloque A 

Es la Edificación Principal del Hospital: Construido hace más de 55 años (1960 a 1965) 

que a simple vista deja ver su buena concepción, diseño y construcción para la época. El sistema 

estructural son muros de carga en mampostería simple cubierta sobre vigas longitudinales en 

concreto (zona de cirugía con muros reforzados) y segundo piso en mampostería confinada, el 

estado de conservación de la construcción se encuentra en buen estado se realiza mantenimiento 

periódico y la calidad de la construcción es buena, el nivel de riesgo es medio requiere 

reforzamiento. Este bloque está actualmente destinado a la prestación de los servicios de salud de 

forma general como lo son hospitalización adultos, cirugía, radiología, laboratorio, consulta 

externa, facturación, fisioterapia, pediatría, y vacunación; y el área de servicios en el primer 

nivel de esta área donde funciona el almacén, lavandería, cocina, comedor, mantenimiento, cuatro 

de sistemas. 

Originalmente el edificio fue concebido en un solo piso con un área aproximada de 

2750m2, fue diseñado únicamente para soportar cargas verticales. El sistema estructural consiste 

en un sistema de vigas de carga que reciben la cubierta en teja canaleta 90 y placas intermedias 

que funcionaban inicialmente como canales para recibir las aguas lluvias de las cubiertas (hasta 
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2005 y 2007), cuando se realizó la adecuación de cubiertas para evitar humedades), estas vigas y 

placas se apoyan en el entramado de muros divisorios por lo que en general se puede establecer 

que son muros portantes, a su vez este entramado de muros se cimenta sobre una placa continua de 

contra piso de concreto reforzado de aproximadamente 15cm de espesor, la cual se apoya sobre 

una red de vigas de cimentación entrelazadas tanto longitudinal como verticalmente. 

Este edificio esta demarcado por tres sectores o franjas longitudinales uno al frente de otro 

intermedio hacia la parte trasera y otro posterior, inicialmente separados por una zona libre o 

pasillos de circulación y jardines. Estas zonas libres con el tiempo han sido ocupadas por 

ampliaciones. 

En el año 2007 y 2008 se realizó un reforzamiento a la zona de cirugía el cual se ejecutó 

aprovechando la remodelación de la zona, en esta remodelación se demolieron y construyeron 

nuevos muros en mampostería. El reforzamiento consistió en muros estructurales adosados a los 

muros en mampostería existente, estos a su vez se conectan a las vigas de cubierta existente y 

vigas transversales que se construyeron para dar amarre completo a la cubierta. 

En el año 2012 se presenta una ampliación para la zona de vacunación, parte sur en la 

zona de dos pisos con área de 29m2 estructura conformada por muros de carga confinados por 

columnas de 15x20cm soportando la placa de concreto de 12 cm. 

Otros cambios ocurridos en los últimos 12 años están relacionados con la mejora 

arquitectónica de espacios y la construcción de cubierta apoyada en estructura metálica para 

algunas zonas entre franjas que sirven como son la sala de espera del área de cirugía. 

En el año 2018 se realizó el reforzamiento estructural del área de radiología aprovechando 

las remodelaciones y ampliaciones que se realizarían a esta zona, respetando las indicaciones y 
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recomendaciones realizadas en el estudio de vulnerabilidad sísmica realizado a toda la 

infraestructura en el año 2012. 

 

3.5.1.2 Bloque A Segundo piso 

Esta estructura fue construida en entre los años 2005 y 2007 sobre una placa de 228m2 

que inicialmente se construyó como cubierta y que ahora forma parte del entrepiso de este 

segundo nivel, el sistema estructural son muros de carga en mampostería simple y segundo piso 

en mampostería confinada, el estado de conservación de la construcción se encuentra en buen 

estado y la calidad de la construcción es buena, el nivel de riesgo es alto requiere reforzamiento, 

aquí funcionan las oficinas para recursos humanos, contabilidad, tesorería, control interno 

subgerencia administrativa, planeación, contratación secretaria y gerencia. 

 

3.5.1.3 Bloque B 

Pabellón de hospitalización. Construido entre los años 1970 y 1980 con área aproximada 

de 280m2 posee un sistema estructural de muros de carga reforzados con elementos verticales y 

horizontales en concreto reforzado. El estado de conservación de la construcción se encuentra en 

buen estado, y la calidad de la construcción es muy bueno, fue reforzada siguiendo requisitos 

sismo resistentes, actualmente presenta fisuras en la zona de ampliación por consolidación del 

suelo de fundación con un nivel de vulnerabilidad baja no requiere reforzamiento, aquí funciona 

el área de hospitalización obstétrica o maternidad. 
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3.5.1.4 Bloque C 

Consulta Especializada: Construido en el año 1980 con área aproximada de 195m2 posee 

un sistema estructural de muros de carga en mampostería simple y vigas perimetrales de cubierta. 

El estado de conservación de la construcción se encuentra en buen estado y la calidad de la 

construcción es buena, no posee sistema de resistencia sísmica, la estructura adosada posee una 

separación pequeña con deficiencias en la cimentación, con un nivel de vulnerabilidad media si 

requiere reforzamiento con estructura adosada de concreto reforzado, para amarre completo de 

estructura de cubierta, aquí funcionan los consultorios de medicina especializada en Medicina 

Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología Obstetricia, Ortopedia, Urología, Oftalmología y 

anestesiología. 

3.5.1.5 Bloque D 

Portería Principal: Construido en el año 1993 con área aproximada de 40m2 posee un 

sistema estructural de muros de carga en mampostería confinada y vigas perimetrales de cubierta. 

El estado de conservación de la construcción se encuentra en buen estado y la calidad de la 

construcción es buena, remodelada en el año 2011 sin patologías de consideración, con un nivel 

de vulnerabilidad bajo, no requiere reforzamiento, aquí funcionan la recepción general de 

ingreso del personal y visitantes además del puesto general de vigilancia. 

 

3.5.1.6 Bloque E 

Bodega de Mantenimiento: Construido en el año 1994 con área aproximada de 198m2 

posee un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado ampliamente espaciados y en una 

sola dirección. El estado de conservación de la construcción no posee mantenimiento y está en 
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muy mal estado y la calidad de la construcción es mala, con un nivel de vulnerabilidad alto, 

requiere demolición, aquí funcionan actualmente como archivo temporal de facturación, 

contratación y bodega de reciclaje y almacenaje de elementos en estado de abandono. 

 

3.5.1.7 Bloque F 

Parqueadero de Ambulancias: Construido en el año 2010 con área aproximada de 130m2 

posee una estructura metálica de cubierta con cerchas en celosía y columnas en perfil tubular 

metálico. El estado de conservación de la construcción es regular no posee mantenimiento y está 

en muy mal estado posee una afectación causada por las raíces de un árbol de caucho y la calidad 

de la construcción está afectada, con un nivel de vulnerabilidad bajo, requiere adición de 

elementos metálicos de reforzamiento adosados a las columnas existentes, aquí funcionan 

actualmente el parqueadero de tres ambulancias y al almacenaje de mobiliario hospitalario como 

camas y camillas. 

 

3.5.1.8 Bloque G 

Portería Secundaria: Construido en el año 1970 con área aproximada de 11m2 posee un sistema 

estructural de muros de carga en mampostería simple. El estado de conservación de la 

construcción es bueno y la calidad de la construcción es buena, la estructura es pequeña liviana y 

aislada por lo que nos considera con deficiencias, los muros en mampostería armados en ambas 

direcciones tienen la capacidad de soportar la estructura de cubierta adecuadamente, con un nivel 

de vulnerabilidad bajo, no requiere reforzamiento, aquí funcionan actualmente el servicio de 

fotocopiadora. 



55 

 

     

 

3.5.1.9 Bloque H 

Panta Eléctrica: Construido en el año 1990 con área aproximada de 18m2 posee un 

sistema estructural de muros en mampostería confinada. El estado de conservación de la 

construcción es bueno y la calidad de la construcción es buena, la estructura es adecuada para su 

uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, aquí se encuentra instalada una planta 

eléctrica que hace transferencia a los servicios del bloque A y urgencias. 

 

3.5.1.10 Bloque I 

Caseta de desechos: Construido en el año 2012 con área aproximada de 64m2 posee 

sistema estructural de pórticos en concreto reforzada cubierta liviana sobre correas metálicas 

muros no estructurales con amarre consistente en columnas de concreto reforzado. El estado de 

conservación de la construcción es bueno y la calidad de la construcción es buena, la estructura es 

adecuada para su uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, aquí se encuentra el 

depósito de residuos ordinarios y peligrosos para su disposición final. 

 

3.5.1.11 Bloque J 

Antigua incineración: Construido en el año 1970 con área aproximada de 11m2 posee 

sistema estructural de muros en mampostería. El estado de conservación de la construcción es 

malo y la calidad de la construcción está en abandono, requiere demolición, aquí se encuentra 

abandonado el sitio. 
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3.5.1.12 Bloque K 

Urgencias: Construido en el año 2009 con área aproximada de 1100m2 posee un sistema 

estructural de pórticos en concreto reforzada cubierta liviana sobre correas metálicas, muros no 

estructurales de fachada con amarre en bloque de perforación vertical reforzados internamente, 

muros internos reforzados con columnetas de concreto. El estado de conservación de la 

construcción es muy bueno y la calidad de la construcción es muy buena, la estructura es 

adecuada para su uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, aquí se encuentra 

instalada la central de urgencias, salas de espera, reanimación, urgencias respiratorias, 

telemedicina, sala de observación de urgencias y el área de estadística. 

 

3.5.1.13 Bloque L 

Pediatría: Construido en el año 2018 con área aproximada de 415m2 posee un sistema 

estructural de pórticos en concreto reforzada cubierta liviana sobre correas metálicas, muros no 

estructurales de fachada con amarre en bloque de perforación vertical reforzados internamente, 

muros internos reforzados con columnetas de concreto. El estado de conservación de la 

construcción es muy bueno y la calidad de la construcción es muy buena, la estructura es 

adecuada para su uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, aquí se encuentra 

instalada transitoriamente la unidad de cuidados intensivos. 

 

3.5.1.14 Bloque M 

Depósito de Cadáveres: Construido en el año 2012 con área aproximada de 112m2   posee 

un sistema estructural de pórticos en concreto reforzada cubierta liviana sobre correas metálicas 



57 

 

     

 

muros no estructurales con amarre consistente en columnas de concreto reforzado. El estado de 

conservación de la construcción es bueno y la calidad de la construcción es buena, la estructura 

es adecuada para su  uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, aquí funciona la 

morgue administrada por medicina legal. 

 

3.5.1.15 Bloque T 

Torre tanque aéreo y tanque semienterrado: Construido en el año 1965 con área 

aproximada de 48m2 y una capacidad de almacenamiento de 90m3 en semienterrado y 45m3 en 

elevado, posee un sistema estructural de armadura metálica sobre tanque semienterrado en 

concreto reforzado que le sirve de cimentación. El estado de conservación de la construcción está 

en mal estado por falta de mantenimiento y la calidad de la construcción es muy buena, la 

estructura posee apoyos en regular estado corrosión no profunda generalizada algunos elementos 

con inicios de corrosión profunda y el nivel de riesgo es alto, requiere reparación y reforzamiento 

o en su defecto desmonte y mantenimiento y limpieza del tanque de concreto, actualmente se 

encuentra en funcionamiento para proveer el agua potable a toda la infraestructura del hospital. 

 

3.5.1.16 Bloque N 

Subestación nueva y planta eléctrica nueva: Construido en el año 2018 con área 

aproximada de 79m2, posee un sistema estructural de armadura metálica sobre tanque 

semienterrado en concreto reforzado que le sirve de cimentación. El estado de conservación de la 

construcción es bueno y la calidad de la construcción es buena, la estructura es adecuada para su 

uso y el nivel de riesgo es bajo no requiere reforzamiento, actualmente se encuentra en 
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funcionamiento para proveer la energía eléctrica a la unidad de cuidados intensivos transitoria y la 

unidad de radiología ubicada en el bloque A el agua potable a toda la infraestructura del hospital, 

así como la transferencia de energía en caso de falla en el fluido eléctrico. 

 

3.6 Redes de Servicios 

3.6.1 Alcantarillado 

Se cuenta con una red antigua en tuberías de gres en la zona del bloque A que comunica a 

través de cajas de inspección de 60x60cm con tubería de 4” desde las áreas de descarga como son 

baños, pocetas, lavados en cada una de los ambientes instalados así; el sector oriente recoge aguas 

de los bloques E, D Y segundo piso; el sector occidente recoge las aguas de los bloques A, B y 

C, estas son vertidas hacia el sector norte y a su vez las aguas que provienen de cirugía, cocina, 

consulta externa son vertidas por el acceso principal de este bloque para finalmente ser vertidas 

hacia el colector principal en tubería de 6”de la carrera 5. Las aguas de escorrentía de cubiertas 

del bloque A, son vertidas hacia los colectores de aguas servidas. 

El estado actual de las cajas de inspección y conexiones de estos bloques son muy   antiguas 

algunas de ellas se encuentran sepultadas no permitiendo el acceso para el adecuado 

mantenimiento generando taponamientos permanentes en los puntos de descarga como son 

sanitarios y pocetas de lavado. 

Existe una red un poco menos antigua en tubería PVC sanitaria de 6” donde a través de 

cajas de inspección localizadas en las áreas de circulación externas de los bloques J, K y L 

conducen hacia un colector localizado en la carrera 6 en tubería de 8”. En estas edificaciones 

existen canales de aguas lluvias que recogen las aguas de manera perimetral hacia su vertimiento 
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final en la carrera 6 de manera independiente. 

El estado actual de esta red es aceptable, de fácil acceso para la inspección y permite el 

adecuado manejo de posibles obstrucciones en las redes. 

Se encuentran las siguientes falencias: 

• Algunas cajas de inspección del bloque A se encuentran sepultadas impidiendo la 

inspección para su mantenimiento. 

• Al estar combinadas las aguas lluvias provenientes de las cubiertas con la red sanitaria en 

el bloque A, B y C se presentan reboses de aguas por los sanitarios y sifones en especial 

en época de altas precipitaciones. 

• La presencia de árboles como mangos y almendros han causado un deterioro y 

taponamiento con las raíces en las redes que interconectan las diferentes cajas en especial 

en la red antigua. 

• No existe un catastro de redes internas que permita identificar la localización exacta de la 

tubería interna para posibles reparaciones en taponamientos. 

 

3.6.2 Acueducto 

Se encuentra la acometida principal No 1 desde la carrera 5 en tubería galvanizada de 2” 

hacia el tanque de almacenamiento semienterrado localizado en el bloque T, allí se almacena una 

capacidad de 90m3, posteriormente se realiza rebombeo del agua hacia el tanque elevado con 

capacidad de 43m3 a través de tubería galvanizada de 2” para su posterior distribución a través 

de un tramo inicial de 6” y su reducción a 4” a la red de distribución hacia el bloque A en tubería 

PVC de ½” por el costado oriental, también existe una subred de 1” hacia el bloque B, 
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posteriormente se realizó una derivación hacia el bloque K, el bloque L se surte en una 

derivación proveniente del bloque B. 

Se encuentran las siguientes falencias: 

• Existe una red antigua en el bloque A y C, que posee algunas conexiones en 

tubería galvanizada lo cual genera que ocasiones se presenten filtraciones de 

aguas por el alto grado de corrosión de la tubería. 

 

3.6.3 Redes eléctricas 

El hospital cuenta con tres subestaciones de energía, la principal que se encuentra   

instalada frente al área administrativa con una capacidad de 150 KVA desde acometida aérea 

localizada al costado norte del bloque A, para su posterior transición a red subterránea a cuarto 

eléctrico localizado bajo el área administrativa, desde allí se hace la distribución hacia las 

diferentes áreas del bloque A, B y C, desde este mismo cuarto existe una red hacia el bloque K 

donde sobre gabinete se reparte hacia el bloque I. Esta subestación hace conexión hacia la planta 

eléctrica localizada en el bloque H hacia la parte posterior de la misma, la cual hace la 

contingencia de la transferencia de energía en caso de falla del fluido hacia los Bloques A, B, K. 

Una segunda subestación instalada en la parte sur del edificio con una capacidad de 30 

KVA alimenta el bloque C de manera independiente la cual no posee sistema de transferencia 

hacia planta eléctrica. 

Una tercera subestación trifásica con una capacidad de 300 KVA localidad en la parte 

occidental del predio conectada desde acometida aérea localizada al costado norte del bloque A, 

para su posterior transición a red subterránea hacia cuarto eléctrico por el costado oriental y otra 
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red subterránea hacia la subestación, dentro de la misma caseta se encuentra instalada la planta 

eléctrica la cual hace transferencia hacia el sector de radiología recientemente remodelado y 

localizado en el bloque A costado occidental y también hacia el bloque J, hoy habilitado 

transitoriamente para el área de Unidad de Cuidados Intensivos. 

Se encuentran las siguientes falencias: 

• La infraestructura antigua es decir el bloque A los tableros de distribución no se 

encuentran en el lugar adecuado 

• Falta identificación de circuitos. 

• Los circuitos eléctricos 

• no poseen códigos de color. 

• La mayoría de los tomacorrientes carece de polo a tierra. 

• Las redes instaladas se encuentran abiertas no existe una interconexión de estas para un 

adecuado sistema polo a tierra generando picos en la corriente que dañan equipos con 

frecuencia 

• La adecuación adicional de las tomas eléctricas ha conllevado a la instalación de puntos 

sobrepuestos con cajas y canaletas sobre los muros 

• No posee tomacorrientes grado hospitalarias reglamentarias. 

 

3.6.4 Red contraincendios 

Actualmente la infraestructura del Hospital cuenta con un sistema de red de incendios a 

través de extintores localizados en las diferentes dependencias, protocolizados a través de la 

oficina de seguridad y salud en el trabajo y el almacén. 
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3.6.5 Red gases medicinales 

Se cuenta con una central de almacenamiento a través de un tanque con capacidad bruta de 

3.300 litros localizado en la parte occidental del bloque A sobre lote independiente. Desde allí se 

hace una red de distribución en tubería de cobre de 3/4” a 1/2” a través del bloque F, hacia el 

Bloque C y desde allí al bloque K, una derivación de esta red hace entrada al bloque J; una 

segunda red desde el tanque hacia el Bloque A en el costado occidental para alimentar el 

pabellón de cirugía y de hospitalización adultos. 

 

3.6.6 Infraestructura a intervenir 

  

Fuente: Documentos internos Hospital San José 

Figura. 10  

 Infraestructura a intervenir. 
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3.6.7 Bloque A 

3.6.7.1 Hospitalización 

En la visita técnica realizada en el área de hospitalización y cirugía, se evidencia que la 

estructura no cumple con la normatividad vigente en atención a la resolución 3100 de 2019, a su 

vez, esta área cuenta con habitaciones de acomodación personal y hasta acomodación triple con 

una capacidad instalada de 19 camas para adultos. Como se muestra en la ilustración con los 

números 2 y 16; este servicio se ha prestado mayormente en el número 16 (ver ilustración 3) pero 

sea incrementado en los últimos dos años comparado con el porcentaje de ocupación que se ha 

tenido en los últimos 5 años, lo cual ha requerido la utilización de camas de expansión para poder 

atender adecuadamente a la demanda de pacientes, donde se cuenta con profesionales que 

podrían atender a mayor cantidad de pacientes por las mismas horas de trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consultoría consulta externa plano 1/6, año 2021 

Figura. 11  

Distribución actual hospitalización Fuente. 
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Esta área como en su gran mayoría del bloque A, necesita que se realice reforzamiento 

estructural, como lo estima el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural, para 

el cumplimiento de la normatividad NSR-10. 

Además, es importante mencionar, que la infraestructura existente no tiene la capacidad 

de prestar mayores servicios de hospitalización ya que no se tienen espacios para la atención de 

pacientes. De acuerdo a lo plasmado en el documento demanda y oferta del hospital San José, la 

capacidad instalada para  hospitalización adultos es de 41 camas, por tal motivo, es necesario 

ampliar el área, hacia las zonas verdes aledañas al servicio de hospitalización para mejorar la 

oportunidad de atención de pacientes. 

 

3.6.7.2 Cirugía 

El servicio Quirúrgico, también se presta en el bloque A, actualmente la estructura  

existente se encuentra reforzada, pero se requiere realizar mantenimientos correctivos a  su 

infraestructura en pisos, puertas, paredes, cubierta para el cumplimiento de la normatividad 

vigente Aunado a esto, solo se cuenta con 1 quirófano habilitado para la prestación de los 

servicios quirúrgicos el cual su demanda de utilización está saturada debido a él gran número de 

cirugías que se realizan en la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario realizar la ampliación del servicio de cirugía 

para mejorar la oportunidad del servicio a la población del municipio de Samaná y su área de 

influencia. 
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3.6.7.3 Laboratorio 

El área de laboratorio también se encuentra en el bloque A, y durante la visita técnica se 

evidencia que las áreas de trabajos son reducidas, los espacios para el personal y equipos es 

insuficiente, además su estructura no cumple con la normatividad vigente en atención a la 

resolución 3100 de 2019. 

 

3.6.7.4 Consulta Externa 

El servicio de consulta externa se encuentra prestándose en el bloque A existente, en la 

ilustración distribución actual consulta externa, se puede identificar que la prestación del servicio 

se encuentra disperso; cómo se puede observar el servicio está conformada por los siguientes 

servicios: Medicina general, protección y desarrollo, nutrición, psicología, odontología, 

procedimientos menores, punto de información, terapia física, optometría, trabajo social, SIAU, 

Salud Pública así como también áreas administrativas: Facturación y administración facturación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consultoría consulta externa plano 1/6, año 2021 

Figura. 12 

 Distribución actual consulta externa 
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El sistema estructural son muros de carga en mampostería simple cubierta sobre vigas 

longitudinales en concreto, el estado de conservación de la construcción se encuentra en buen 

estado se realiza mantenimiento periódico y la calidad de la construcción es buena, el nivel de 

riesgo es medio requiere reforzamiento. 

Los muros divisorios, que en su mayoría son muros portantes estructuralmente, fueron 

bien concebidos ya que, aunque no son reforzados la mayoría mantienen perpendicularidad entre 

ellos dando a la edificación rigidez adecuada en ambos sentidos y manteniendo su estabilidad. La 

altura total de estos muros no supera los 3 metros y se mantiene uniforme en toda el área de 

construcción, por lo que ningún muro queda suelto. 

El servicio de consulta externa, es uno de los más prestados dentro del hospital, el  cual su 

capacidad instalada es insuficiente debido a la falta de infraestructura que permita aumentar los 

servicios prestados y aumentar la oportunidad de atención de pacientes que requiere el municipio. 

La ESE Hospital San José, debido al crecimiento poblacional en los  últimos años, ve la 

oportunidad ampliar su portafolio de servicios y mejorar las instalaciones de la IPS para 

aumentar la cobertura del servicio que permita beneficiar a la población en la reducción de 

traslados a otras ciudades para obtener la atención, lo que genera insatisfacción a la población por 

los gastos ocasionados al tener que desplazarse. 

Aunado a esto, dentro de las nuevas patologías y necesidades que se presentan en el 

Municipio de Samaná, se hace necesario ampliar el portafolio de servicios existente que permita 

brindar a la población una mejor prestación de servicios en áreas como: medicina general, 

nutrición, psicología, odontología, entre otros e incluir nuevos servicios como: centro de 

servicios amigables, que apoye a la población infantil y juvenil con patologías inmersas en su 
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cotidianidad que afectan la salud mental y física. 

Es por esto, que se plantea construir un nuevo edificio para consulta externa que permita 

ofrecer todos los servicios que tiene la ESE para el beneficio de la comunidad de Samaná, lo cual 

se proyecta realizar en zonas verdes del Hospital. 

Es así que se realiza los estudios necesarios y diseños para la construcción del nuevo 

edificio de consulta externa que se realizará, en zonas sin construir utilizadas para jardines y 

prados. 

4 Justificación Del Proyecto 

 

La infraestructura para la salud es hoy en día uno de los retos más complejos para un 

equipo de estructuración y diseño de un proyecto; por sí mismo el edificio hospitalario es el más 

difícil de diseñar debido a la complejidad de tecnologías que se integran, y las expectativas de los 

pacientes y las familias, las cuales combinadas  con las de los procesos asistenciales, son el 

insumo para diseñar un entorno asistencial seguro como resultado del trabajo coordinado de 

equipos  multidisciplinarios. 

El diseño arquitectónico del hospital San José, se encuentra basado    en las necesidades del 

municipio de Samaná y su área de influencia, donde se fundamenta en definir los objetivos de la 

ESE, con el fin de prestar los servicios con los mejores resultados posibles, cumpliendo con la 

normatividad vigente que nos permita establecer una línea de base para los indicadores de 

seguimiento en la  prestación del servicio enfocados en la eficiencia, eficacia y seguridad del 

paciente. 

Es por esto, que el ESE hospital San José, ha realizado la consultoría para el proyecto 
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“construcción y ampliación de los servicios asistenciales  de la ESE hospital San José”, que aúna 

todos los componentes del sector salud desde los planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipal que  permita financiar con recursos públicos la construcción y ampliación del proyecto. 

 

4.1 Consulta Externa 

El diseño Arquitectónico del Bloque De Consulta Externa, para el proyecto "Construcción 

Y Ampliación De Los Servicios Asistenciales De La Ese Hospital San José En El Municipio 

De Samaná” se compone de dos pisos, cubiertos con una placa de concreto, los cuales están 

distribuidos de forma que brinden un mejor confort, tanto a los pacientes como al personal que 

allí laborará. 

Por consiguiente vemos que en el primer piso 665,71 con un área de m2 en su parte 

exterior frontal cuenta con una plazoleta de acceso y una Cafetería, con sus respectivas Unidades 

Sanitarias, ya en el interior, encontramos un Punto de Atención al Público, una Oficina de SIAU, 

un ocho Unidades de Terapia Física, la Facturación, diez Consultorios de Medicina General, tres 

Ambientes de Procedimientos Menores, una Unidad de Terapia Respiratoria con Ambiente para 

Entrevista, dos Unidades Sanitarias para personas con Movilidad Reducida, dos Unidades 

Sanitarias para Público, tres Unidades Sanitarias para Funcionarios, una Sala de Espera, Pasillos 

para la Circulación horizontal, una Escalera y un Ascensor para la Circulación Vertical y en la 

parte posterior externa se localiza una salida de  emergencia y un Cuarto de Residuos. 

En el segundo piso, con un área de 677,64 m2, encontramos un Punto de Atención    al 

Público, una Oficina de Coordinación, una Sala de Espera, un Salón de Servicios  Amigables, un 

Salón PIC, dos Consultorios de Enfermería, uno de ellos para PE/DT   y Tomas de Muestras 
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Citológicas Cervicouterinas, con Unidad Sanitaria, Dos Consultorios de Nutrición, dos 

Consultorios de Psicología, un ambiente para Terapia Ocupacional, un Consultorio de 

Fonoaudiología, un Consultorio de Ginecología con Unidad Sanitaria, un Consultorio de 

Optometría, un Cuarto de Equipos, tres Unidades Sanitarias para Funcionarios, dos Unidades 

Sanitarias para personas con Movilidad Reducida, dos Unidades Sanitarias para Público, un 

ambiente de Odontología con tres Unidades Odontológicas, dos Unidades de Higiene Oral, dos 

puntos de digitación, un Cuarto para el Compresor, una Unidad para Toma e Interpretación de 

Radiologías Odontológicas, un ambiente para los Mesones de Lavado y su respectiva circulación 

interna. El diseño se realizó Cumpliendo con lo establecido en la Resolución 3100 de 2019 del 

Ministerio de Salud, la normatividad vigente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Fuente: Consultoría consulta externa plano 1/6, año 2021 

Figura. 13  

Planta Arquitectónica Primer piso consulta Externa. 
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Fuente: Consultoría consulta externa plano 1/6, año 2021 

  

Figura. 14  

Planta Arquitectónica Segundo piso consulta Externa 
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Fuente: Consultoría consulta externa plano 4/6, año 2021. 

 

 

 

 

Figura. 15   

Fachada frontal y posterior 
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Fuente: Documentos internos ESE. 

Fuente: Consultoría consulta externa Renderización, año 2021  

  

Figura. 16  

Proyección consultorios médicos 

Figura. 17 

 Proyección consulta externa 
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5 Análisis de participantes 

 

Se realizaron reuniones tanto con los cooperantes como con los beneficiarios del proyecto 

en donde se coincidió en la existencia de una problemática en el sector salud, aspecto que ha 

repercutido en que se presente mayores índices de morbilidad en el municipio de Samaná Caldas. 

Los participantes son conscientes de la importancia de gestionar recursos para mejorar 

dicha situación, por lo cual se levanta acta de compromiso por parte de los cooperantes del 

proyecto.  

 

 

 

Fuente: Consultoría consulta externa Renderización, año 2022 

 

 

Figura 858.  

Árbol de problemasFuente: Consultoría consulta externa Renderización, año 2022 

 

 

Figura 859.  

Árbol de problemas 

 

Figura 860.  

Árbol de objetivosFigura 861.  

Árbol de problemasFuente: Consultoría consulta externa Renderización, año 2022 

 

 

Figura 862.  

Árbol de problemasFuente: Consultoría consulta externa Renderización, año 2022 

Figura. 18  

Proyección Unidades Odontológicas 
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Tabla 9.  

Análisis de participantes 

 
N.º Actor Entidad Posición Intereses o 

expectativas 

Contribución O 

Gestión 

1 Nación Ministerio 

de salud y 

protección 

social 

Cooperant

e 

Fortalecer la 

red de 

servicios en 

salud que 

permita 

promover el 

desarrollo de 

infraestructura 

hospitalaria 

Recursos 

económicos 

para la 

financiación 

del proyecto de 

inversión. 

2 departamen

tal 

gobernaci

ón de 

caldas 

cooperante fortalecer la 

red de 

servicios en 

salud que 

permita 

mejorar el 

desempeño en 

la prestación 

de servicios en 

salud 

recursos 

económicos 

para la 

financiación 

del proyecto de 

inversión. 

3 municipal municipio 

de 

Samaná 

cooperante contar con 

infraestructura 

hospitalaria de 

calidad para la 

recursos 

económicos 

para la 
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comunidad de 

Samaná 

financiación 

del proyecto 

4 otro hospital 

san José 

beneficiari

o 

aumentar la 

cobertura en la 

prestación del 

servicio para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la 

población. 

recuperar la 

confianza de la 

población en la 

ese 

ejecución y 

supervisión del 

proyecto de 

inversión. 

5 otro habitantes 

del 

municipio 

de 

Samaná 

beneficiari

os 

contar con 

atención en los 

diferentes 

servicios de 

salud de 

manera ágil y 

de calidad y 

evitar el 

traslado hacia 

otras ciudades. 

veeduría en la 

ejecución del 

proyecto de 

inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Concertación con los participantes 

El hospital, mediante reuniones con entidades nacionales, departamentales, municipales y 

con comunidad étnica y general, son conscientes de la importancia de gestionar recursos para la 

construcción y ampliación de los servicios asistenciales ya que mejorará la cobertura de los 

servicios en salud, aumentando la calidad de vida de la población. 

Así mismo el Departamento por medio de la secretaria de Salud de Caldas, participó en la 

realización de visitas técnicas para definir beneficios y alcance del proyecto y verificación de 

áreas a intervenir en el hospital y planteamiento del problema. 

El Ministerio, departamento y municipio participan con la cofinanciación de las 

actividades para adelantar el proyecto. 

El hospital San José  se compromete a mantener la infraestructura para garantizar la 

prestación de los servicios de las áreas asistenciales. 

Por lo anterior, se establecen los roles a destinarse en los siguientes términos: 

 

Ministerio de Salud y protección Social : Cooperante 

Gobernación de Caldas   : Cooperante 

Municipio de Samaná    : Cooperante 

ESE Hospital San José   : Beneficiario 

Población Municipio de Samaná   : Beneficiario 
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5.2 Marco Normativo y legal 

 

Tabla 10.  

Normograma aplicable al proyecto 

Norma Descripción 

Ley 09 de 1979 Medidas Sanitarias Generales 

Ley 10ª de 1990 Reorganización del sistema Nacional de Salud. 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de  seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 60 de 1993 

Remplazada por la Ley 715 del 2001. 

(Descentralización técnica y  administrativa de la 

salud y la Educación.) 

Resolución 4445 de 1996 

Por el cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 

09 de 1979 

Ley 715 de 2001 

(Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y   competencias). Artículo 56. De la 

inscripción en el registro especial de las  entidades de 

salud. Todos los prestadores de servicios de salud, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica o nivel, de 

complejidad deberán demostrar ante el Ministerio de 

Salud o  ante quien éste delegue, la capacidad 

tecnológica y científica, la suficiencia 

patrimonial   y la   capacidad   técnico  

administrativa, para la prestación del servicio a su 

cargo 
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Decreto 1011 de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la   Atención   de   Salud   

del   Sistema General de Seguridad Social en salud. 

Resolución 1445 de 2006 

Por la cual se definen las funciones de la Entidad 

acreditadora y se adoptan otras disposiciones 

Ley 1438 de 2011 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión 

del riesgo de desastres y se establece el sistema 

nacional de Gestión del riesgo de desastres y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 5381 del 2013 

Modificación del plazo para las 

Acciones de reforzamiento estructural hasta el 22 de 

diciembre de 2017. 

Resolución 2003 de 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud para habilitar los servicios y 

se dictan otras disposiciones  

Ley 1553 del 2015 Programa Nacional de hospital seguro 

Resolución 2003 del 2015 

Condiciones de habilitación en infraestructura 

en salud 
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Fuente: (Vélez, 2015)  

 

5.3 Magnitud actual del problema 

• 40% de baja cobertura en el servicio de consulta externa 

• 75% de baja cobertura en la prestación del servicio en hospitalización y cirugía 

Para describir la magnitud del problema, se deben tener en cuenta varios factores muy 

importantes, para iniciar se describirán los antecedentes de morbilidad y mortalidad General 

de la población. 

 

5.3.1 Datos de morbilidad y de mortalidad Samaná 

Para generar el análisis de la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron los datos 

contenidos en el cubo de Reportes RIPS de SISPRO – MSPS, las bases de datos de la cuenta de 

alto costo. el Reporte de Información Circular 029 SISPRO, el  Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública (SIVIGILA) y el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD-SIPRO-MSPS), entre otras fuentes. 

En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Municipio de Samaná registró 1.264 

defunciones, siendo más frecuentes en los hombres con un total de 775 muertes las cuales 

Resolución 3100 de 2019 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los prestadores de servicios de salud y 

de habilitación de los servicios de salud y se adopta el 

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud. 
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representan un 61.3%. La mortalidad se distribuyó en todos los grupos de grandes causas, de las 

cuales el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio ocupó el primer lugar con el 30.85% 

(390 muertes) del total de defunciones, la segunda causa correspondió a todas las demás causas 

siendo responsable de 320 muertes correspondiente al 25.32%. y en tercer lugar las neoplasias 

con un 18.35% (232 muertes); en menor proporción se registraron muertes asociadas a causas 

externas. Enfermedades transmisibles. Síntomas, signos y afecciones mal definidas y ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal. 

Para el periodo comprendido entre 2018 y 2022, la principal causa de muerte en el  

Municipio de Samaná fue las enfermedades del sistema circulatorio observándose un 

comportamiento variable durante el periodo de estudio y una tendencia en los últimos dos años al 

aumento. Presentando la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 194.5 por 100.000 

habitantes en el 2018; como segunda causa de muerte se encontró el grupo de las demás causas 

con un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso y una tendencia en los últimos dos 

años al descenso. la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad se registró en el año 2022 con 

130.2 muertes por 100.000 habitantes y como tercera causa se registraron las neoplasias. 

En el año 2022 la principal causa de mortalidad se presentó por enfermedades del sistema 

circulatorio con una tasa de 184.0 por cada 100.000 habitantes. Seguida de las demás causas y en 

tercer lugar se registraron las neoplasias. 

Tomando los fallecimientos registrados en el aplicativo del registro Único de 

Afiliados – RUAF. del cual hace parte el módulo de nacimientos y defunciones para el periodo 

comprendido entre el 2018 y el 2022 para el municipio de Samaná.  Encontramos la principal 

manera de la muerte es natural y la distribución por lugar de defunción es en hospital / clínica 
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con el 57% de los fallecimientos y tenido en cuenta que somos el único hospital en el municipio 

podemos inferir que estas pertenecen a nuestra institución de salud. 

Ahora bien, tomando solo los registros de las defunciones intrahospitalarias encontramos 

que para este mismo periodo (2018-2022) un total de 375 fallecimientos de los cuales 156 se 

presentaron en el sexo femenino, 217 en el sexo masculino y una de sexo indeterminado, 

predominaron como causa básica de la muerte las insuficiencias respiratorias, el infarto agudo de 

miocardio el paro cardiorrespiratorio y la arritmia cardiaca en los primeros lugares, lo que nos 

hace inferir que gran parte de la mortalidad está dada por causa cardiovasculares principalmente 

cardiacas seguido de causas infecciosas graves como la sepsis. 

Con el ánimo de fortalecer la prestación de servicios en el Departamento de Caldas, 

mediante la ordenanza 023 de 2010, se adoptó la política de Atención Primaria en Salud, y se 

encaminó la formulación de la propuesta de red al fortalecimiento del primer nivel de atención y 

el mejoramiento de la capacidad resolutiva en el marco de la estrategia APS. Como prueba piloto 

el Departamento de Caldas realizó convenios con algunas Empresas Sociales del Estado para 

iniciar el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud, la cual arrojo resultados 

favorables como la disminución de indicadores relevantes en el perfil epidemiológico 

departamental, principalmente disminución de mortalidad materna e infantil. 

Rendimiento, y monitorear la implementación del diseño y la construcción de bases de 

datos después de la ocupación para medir resultados. 

Trataremos de mencionar algunos y de ampliar otros de los aspectos más importantes 

para tener en cuenta en el desarrollo coherente de un proyecto de infraestructura para uso en 

salud. 
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Se concluye que la construcción del hospital no es simplemente la adecuación y dotación 

de una infraestructura, sino el conocimiento profundo de las dos actividades que allí concurren, 

con el fin de armonizarlos para garantizar la mejor calidad, en un entorno social que 

justificadamente demanda la sostenibilidad  y continuidad de estos procesos. 
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6 Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1 Descripción de la situación existente con el problema 

Actualmente se presenta baja cobertura en la prestación de los servicios de Salud del 

Hospital San José del municipio de Samaná debido la falta de ampliación de la infraestructura o 

las proyecciones en los servicios en las áreas de consulta externa, laboratorio, hospitalización y 

cirugía. 

En la actualidad la ESE Hospital San José es de primer nivel de atención o complejidad I 

y II, éste no cuenta con la suficiente infraestructura adecuada para la atención de la población. 

Figura. 19 

Árbol de problemas 
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De acuerdo a los datos del DANE proyectadas a 2020 de es de 25.649 habitantes, lo que conlleva 

a una gran demanda de servicios en salud para la atención a la población. 

Para poder prestar un mejor portafolio de servicios es necesario construir infraestructura 

nueva y remodelar la existente con el fin de aumentar la cobertura de prestación de servicios que 

permitan a la ESE proporcionar a la población servicios de calidad sin trasladarse a otras 

ciudades para obtener el servicio. 

 

6.2 Población afectada por el problema 

Podría considerarse el total de los habitantes del municipio de Samaná, el cual según el 

Censo DANE (2018) corresponde a 25.649 habitantes  distribuidos en una extensión de 761.02 

km2, de los cuales  la parte rural corresponde al 99,93% con 760.55 km2 y la urbana solo 

alcanza el 0,06 % con 0,47 Km2, donde esto proporciona un panorama general sobre las 

condiciones de vida de la población, la economía que es netamente agrícola y ganadera, y el 

potencial desarrollo del municipio con una amplia riqueza natural.  

 

6.3 Ubicación 

Limita  al  oriente  con  los  municipios  de  Victoria  y  Norcasia  Caldas,  al  occidente  

con  los municipios  de  Pensilvania  Caldas  y  Nariño  Antioquia,  al  norte  con  el  municipio  

de  Argelia Antioquia y al sur con el municipio de Marquetalia Caldas. El  Municipio  de  

Samaná  está  ubicado  Geográficamente  a  5°  32”  Latitud  Norte  y  74°  50” Longitud Oeste, 

localizado al Nororiente del Departamento de Caldas.   
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Población: 25.649 Habitantes. (Censo DANE 2018). Densidad Poblacional: 23.99 

Habitantes x Km2 Extensión: 761,02 Km2 (76.102 Has) El  Clima  del  municipio  de  Samaná  

se  encuentra  dentro  del  rango  altitudinal  de  la  franja pre montaña con una altura de 1.460 

m.s.n.m. El municipio de Samaná tiene 4 corregimientos: Berlín, Encimadas, Florencia y San 

Diego, y  168 veredas. 

 

6.4 Características demográficas de la población objetivo 

Tabla 11.  

Características demográficas 

Año 2020 Samaná 

Masculina 3.924 

Femenina 4.347 

0 a 14 años 4.550 

15 a 19 años 5.909 

20 a 59 años 7.432 

60 o mas 7.808 

Total, Población 25.699 

 

7 Objetivos General e indicadores de seguimiento  

Aumentar la cobertura en la prestación de los servicios de salud del Hospital San José 

del Municipio de Samaná. 
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7.1 Indicador que mide el objetivo General 

 

Tabla 12.   

Indicadores del objetivo 

 

7.2 Relación entre causas y objetivos 

Tabla 13.  

Relación causas y objetivos 

Causas Directas Objetivos Directos 

Baja capacidad instalada para ofrecer 

los servicios 

Aumentar la capacidad instalada para ofrecer los 

servicios 

Causas Indirectas Objetivos indirectos 

Infraestructura hospitalaria Insuficiente Construir y adecuar la infraestructura Hospitalaria 

Cambio en la normatividad de 

habilitación 

Habilitar los servicios en condiciones de 

cumplimiento 

 

  

Indicador de producto Unidad Meta Fuente de verificación 

ESE con infraestructura o 

dotación  hospitalaria mejorada 

Numero 1 

Secretaría de salud de 

Caldas 
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8 Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

9 Alternativas De Solución 

 

9.1 Nombre de la alternativa de solución A 

Construcción y ampliación de los servicios asistenciales de la ESE Hospital San José 

en el Municipio de Samaná, caldas. 

 

Figura. 20 

Árbol de objetivos 
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9.2 Nombre de la alternativa de solución B 

Alquiler y adecuación de inmueble para prestación de servicios asistenciales de la   ESE 

San José en el Municipio de Samaná, caldas. 

 

9.3 Criterios de selección 

Para realizar el correspondiente análisis de alternativas, es preciso definir qué tipo de 

proyecto permite obtener el mayor impacto para garantizar el cumplimiento del objetivo del 

proyecto; para ello, se deben analizar como mínimo las dos (2) alternativas mencionadas 

anteriormente, ya que ambas contribuyen al logro del objetivo que plantea la ejecución del 

presente proyecto. 

Por lo anterior, se deben evaluar los criterios relevantes en función al impacto que genere 

cada una de las alternativas y en torno a la transformación de la situación problemática, para lo 

cual se tiene la siguiente tabla que corresponde a una evaluación de aspectos de 0 a 5 siendo 0 la 

calificación más baja, así: 

Tabla 14.  

Criterios de Selección. 

Criterio Alternativas Evaluaciones Ponderación 

A B A B 

Funcionalidad 5 3 + + 35% 

Financiación 5 1 + - 20% 

Sostenibilidad 5 0 + - 10% 

Impacto social 5 5 + + 25% 
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Inclusión planes 

territoriales, nacionales y 

municipales 

5 0 + - 10% 

Total 25 9 + - 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.1 Resultado de la evaluación 

• Alternativa A: 25 

• Alternativa B: 9 

 

9.3.2 Alternativa seleccionada 

• Alternativa A “Construcción y ampliación de los servicios asistenciales de la ESE 

Hospital  San José en el Municipio de Samaná, caldas. 

 

9.3.3 Año inicial/año final de inversión 

• 2024 

 

9.3.4 Descripción de la alternativa de solución 

El proyecto está enfocado en aumentar la cobertura de prestación de servicios en el ESE 

hospital San José, la cual se proyecta en la construcción de edificaciones nuevas y 

remodelaciones en edificaciones existentes. 

El proyecto se centra en la construcción 3.946,59 metros cuadrados en infraestructura 

hospitalaria, los cuales se tiene distribuido en tres edificaciones: 
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Servicio Consulta Externa: Construcción de 1.343 metros cuadrados aproximadamente 

de infraestructura que se distribuyen en dos pisos, con una  placa de concreto, sistema 

constructivo general tipo pórtico estructural y mampostería confinada con columnetas, 

contempla todos los sistemas de  redes hidráulicas sanitarias, red contra incendios, red de gases 

medicinales, red de ventilación, redes eléctricas, red de voz y datos 

Servicio de cirugía: Construcción de 1.219 metros cuadrados aproximadamente, 

constructivamente contará con una placa de concreto, sistema constructivo general tipo pórtico 

estructural y mampostería confinada con columnetas, contempla todos los sistemas de redes 

hidráulicas sanitarias, red contra incendios, redes eléctricas, red de voz y datos. Cuenta con una 

unidad de cirugía con capacidad para 4 quirófanos, 4 camas para la sala preparación del paciente, 

camas para la sala de recuperación del paciente con sus respectivas estaciones de enfermería, área 

auxiliares anexas pera este servicio y una unidad de esterilización contemplando las tres áreas 

que competen para el proceso de recepción procesamiento y entrega de material estéril; unidades 

compuestas por espacios sépticos semi- aséptico y área estériles en donde la conformación del 

espacio contempla acabados dispuestos para el tratamiento de desinfección hospitalaria como 

mediacañas en piso techo y paredes, pintura epoxica para proteger y decorar paredes, muros, cielos 

rasos con requerimientos de lavado frecuente, altura libre de piso a cielo raso de 2.80 metros y un 

descuelgue libre de 0.80 entre placa y cielo raso necesario para un desarrollo adecuado de 

quirófanos, espacios de esterilización en cuanto al manejo de sistemas de ventilación mecánica y 

flujos laminares dentro de estos ambientes. Este nivel cuenta con las circulaciones con 

dimensiones mínimas necesarias para la operación y funcionamiento de ambas unidades con 

pasillos auxiliares de servicio y mantenimiento, sus respectivas oficinas de coordinación 
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descanso medico puestos de trabajo y unidades sanitaria para pacientes y personal 

respectivamente, rutas de evacuación y rutas de residuos. 

Servicio de hospitalización: Proyectado en el segundo nivel del área de cirugía, con un 

área de 1.157 metros cuadrados aproximadamente, constructivamente contará con cubierta 

con panel acústico tipo sándwich, sistema constructivo general tipo pórtico estructural y 

mampostería confinada con columnetas, contempla todos los sistemas de redes hidráulicas 

sanitarias, red contra incendios, redes eléctricas, red de voz y datos, están distribuidos de forma 

que brinden todos los estándares de seguridad sismo resistentes, funcionalidad, medios de 

evacuación y sistemas de soporte vital para un mejor confort y seguridad, tanto a los pacientes 

como al personal que allí laborará. 

La unidad se desarrolla sobre un eje central de pasillos con un ancho mínimo de 2.40 

metros como los estipula la norma vigente, distribuyendo los servicios los cuales empiezan a 

desarrollarse a partir del ingreso desde la sala de espera con su respectivo punto fijo o crujía de 

escalera y ascensores de camillas, ingreso debidamente controlado por los espacios de 

facturación e información y entrega de pacientes. 

Esta unidad contempla acabados dispuestos para el tratamiento de desinfección 

hospitalaria como mediacañas en piso techo y paredes, pintura epoxica para proteger y decorar 

paredes, muros, cielos rasos con requerimientos de lavado frecuente, altura libre de piso a cielo 

raso de 2.80 metros y un descuelgue libre de 0.60 metros entre placa y cielo raso necesarios para 

un desarrollo adecuado de sistemas de ventilación mecánica y flujos laminares dentro de estos 

ambientes cuando lo requiere. 

Servicio clínico: Ampliación del área existente de laboratorio clínico a un área de 227.24 metros 
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cuadrados aproximadamente se compone de un piso, cubierto con teja tipo canaleta, distribuido de 

forma que brinde un mejor confort, tanto a los pacientes como al personal que allí laborará. 

El reforzamiento propuesto está conformado por la disposición de muros distribuidos en concreto 

conectados por una red de vigas de amarre a nivel de cubierta y cimentados en una cimentación 

con micro pilotes. Este proyecto arquitectónico no plantea un cambio en altura de la zona y por 

el contrario plantea el remplazo de cubiertas, lo que significa un mejoramiento en las 

condiciones de seguridad estructural de la edificación. 

Se proponen cambios en los muros internos de la edificación conservando la disposición de  

muros estructurales planteados inicialmente Se observa que el cambio en muros de 

mampostería no afecta el concepto del reforzamiento. 

 

10 Estudio de necesidad. 

 

La producción reportada en 2020 al Ministerio de salud por el Hospital San José de 

Samaná. A continuación, se muestra las atenciones realizadas en el año 2020 de las áreas consulta 

externa, laboratorio, hospitalización y cirugía en la ESE hospital San José: 
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Tabla 15. 

 Estadísticas 

Fuente: Dane (S.f) 

 

10.1 Bien Generado  

Tabla 16.  

Bien generado 

 

 

Año 

Estadística 

Consulta 

Medicina general 

Laboratorio 

(exámenes) 
Hospitalización Cirugía 

2020 29.185 131.859 12.273 5.581 

Bien 

Unidad 

de 

medida 

Descripción 

Año 

históric

o inicial 

Año 

históric

o Final 

Proyección final 

Servicio de 

consulta 

externa 

mejorado 

numero 

La oferta se mide   en 

número de  consultas   

esperadas y la demanda se 

mide en número de 

consultas realizadas. 

2016 2020 2025 
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Tabla 17.  

Consultas realizadas 

 

Tabla 18.   

Bien generado Parte 2 

Consultas realizadas 

Año Oferta Demanda déficit 

2016 33.534 74.643 -41.109 

2017 25.368 75.569 -50.201 

2018 29.243 76.656 -47.413 

2019 25.033 78.073 -53.040 

2020 29.185 79.174 -49.989 

2021 29.432 80.087 -79.714 

2022 0 80.255 -80.255 

2023 0 80.750 -80.750 

2024 0 81.413 -81.413 

2025 0 82.075 -82.075 

Bien 

Unidad de 

medida 

Descripción 

Año 

histórico 

inicial 

Año 

histórico 

Final 

Proyección 

final 

Servicio  

quirúrgico  mejorado 

numero 

La oferta se mide    

en número de 

procedimientos 

2016 2020 2025 
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Bien 

Unidad de 

medida 

 

Descripción 

Año 

histórico 

inicial 

Año 

histórico 

Final 

Proyección 

final 

Servicio de 

hospitalización 

Numero 

La oferta se mide  

en número de  

2016 2020 2025 

esperados y la  

demanda se mide   

en número de 

consultas realizadas 

Procedimientos realizados 

Año Oferta Demanda déficit 

2016 4.402 15.345 -10943 

2017 4.981 15.678 -10697 

2018 5.022 15.903 -10881 

2019 6.730 16.231 -9492 

2020 4.851 16.860 -12009 

2021 6.121 17.811 -17.811 

2022 0 17.924 -17.924 

2023 0 18.035 -18.035 

2024 0 18.183 -18.183 

2025 0 18.331 -18.331 
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mejorado estancia esperada  

y la demanda se 

mide en número 

de 

Estancias realizadas 

Año Oferta Demanda déficit 

2016 5.918 15.345 -9427 

2017 2.587 15.678 -13091 

2018 2.512 15.903 -13391 

2019 3.106 16.231 -13125 

2020 4.677 16.860 -12183 

2021 0 17.811 -12183 

2022 0 19.615 -19.615 

2023 0 19.751 -19.751 

2024 0 19.878 -19.878 

2025 0 20.004 -20.004 

 

 

10.2 Análisis de la demanda y oferta 

La demanda está dada en función a la estimación de las necesidades colectivas – por 

tratarse de un proyecto social- por lo tanto, el estudio de la misma se orienta a determinar la 

demanda interna insatisfecha de la población urbana, que es la población directamente afectada 
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de la problemática expuesta en el presente proyecto. 

 

La demanda interna insatisfecha, se da a causa de la baja cobertura de prestación de 

servicios asistenciales, por lo cual, la ESE hospital San José, ha aunado esfuerzos con los entes 

nacionales, departamentales y municipales para promover desarrollo de proyectos para cubrir 

esta demanda. 

 

10.3 Capacidad y beneficiarios 

El presente proyecto pretende beneficiar a la totalidad de la población del municipio   de 

Samaná y su área de influencia, que podrá beneficiarse de la infraestructura hospitalaria 

construida para garantizar el acceso a la salud: 28.000  personas. 

10.4 Localización de la alternativa 
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Fuente: Gobierno de Caldas, (s. f.)  

 

11 Estudio ambiental 

A continuación, se listan los permisos o licencias ambientales requeridas: 

Licencia Ambiental No 

Diagnóstico Ambiental No 

Plan de Manejo Ambiental Si 

Otros Permisos Ambientales No 

 

11.1 Análisis de Riesgos 

Figura. 21  

Mapa Samaná 



99 

 

     

 

Tabla 19.  

Análisis de riesgos 

Nivel 

Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo 

General 

Administrati

vos 

Cambio de 

prioridades 

económicas o 

políticas que 

afecten la 

construcción 

de las áreas 

asistenciales 

hospitalarias 

Probable Mayor 

La 

construcció

n de las 

áreas 

asistenciale

s 

hospitalaria

s se 

pospondría 

en cuanto a 

competitivi

dad general 

Asegurar la 

asignación de 

recursos, ya sea 

desde el inicio de la 

vigencia o con la 

transferencia en su 

gran totalidad de los 

mismos 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 

natural: 

atmosféricos

La 

construcción 

se ve afectada 

por eventos 

extraordinario

Probable Mayor 

Retraso en 

la 

ejecución 

del 

proyecto 

Contar con una 

programación que 

tenga en cuenta los 

tiempos promedio 

normales de la 
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Nivel 

Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

s y 

condiciones 

climáticas 

adversas 

ejecución de la obra. 

Compone

nte 

(Producto

s) 

Administrati

vos 

Declaratoria 

de proceso 

contractual 

desierto 

Moderado Mayor 

Incumplimi

ento en el 

cronogram

a. No se 

lleva a 

cabo la 

obra 

Dar debido trámite 

en la etapa 

contractual, 

atendiendo  las 

observaciones  de 

los   interesados   y 

utilizando 

mecanismos        de 

publicidad del 

proceso que 

permitan publicitar 

ampliamente         la 

convocatoria 

Actividad

es 

Operacional

es 

Incumplimien

to por parte 

del contratista 

Probable 

Catastró

fico 

Retraso en 

la 

ejecución 

Seguimiento 

permanente por 

parte de la 
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Nivel 

Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

de la obra interventoría 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 

natural: 

atmosféricos

, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

Condiciones 

climáticas 

impiden la 

ejecución de 

las 

actividades 

Probable Mayor 

Retraso en 

la 

ejecución y 

entrega de 

la obra 

Pactar el inicio de la 

obra en época de 

clima favorable. 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 

humano no 

intencionales 

Lesiones o 

muerte de los 

trabajadores 

de la obra 

Raro Menor 

Posibles 

demandas 

hacia el 

Municipio 

Verificación  y 

aseguramiento por 

parte de la 

interventoría del 

diseño e 

implementación de 

las medidas 

generales 

preventivas de 

autocuidado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

11.2 Costos de la alternativa 

 

Tabla 20.  

Costos de la alternativa 

Nivel Tipo de riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo 

General 

Administrativo

s 

Cambio 

de prioridades 

económicas o 

políticas que 

afecten la 

construcción de 

las áreas 

asistenciales 

hospitalarias 

Prob

able 

M

ayor 

La 

construcció

n de las 

áreas 

asistenciales 

hospitalarias 

se 

pospondría 

en cuanto a 

competitivid

ad general 

Asegur

ar la 

asignación de 

recursos, ya 

sea desde el 

inicio de la 

vigencia o con 

la 

transferencia 

en su gran 

totalidad de 

los mismos 
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Nivel Tipo de riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Asocia

dos a 

fenómenos de 

origen natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

La 

construcción se 

ve afectada por 

eventos 

extraordinarios 

y condiciones 

climáticas 

adversas 

Prob

able 

M

ayor 

Retr

aso en la 

ejecución 

del proyecto 

Contar 

con una 

programación 

que tenga en 

cuenta los 

tiempos 

promedio 

normales de la 

ejecución de la 

obra. 

Compo

nente 

(Producto

s) 

Admini

strativos 

Declarat

oria de proceso 

contractual 

desierto 

Mod

erado 

M

ayor 

Incu

mplimiento 

en el 

cronograma. 

No se lleva 

a cabo la 

obra 

Dar 

debido trámite 

en la etapa 

contractual, 

atendiendo  

las 

observaciones  

de los   

interesados   y 

utilizando 
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Nivel Tipo de riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

mecanismos        

de publicidad 

del proceso 

que permitan 

publicitar 

ampliamente         

la 

convocatoria 

A

ctividades 

Operac

ionales 

Incumpl

imiento por 

parte del 

contratista 

Prob

able 

C

atastrófi

co 

Retr

aso en la 

ejecución de 

la obra 

Segui

miento 

permanente 

por parte de la 

interventoría 

Asociados a 

fenómenos de 

origen natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

Condiciones 

climáticas 

impiden la 

ejecución de las 

actividades 

Prob

able 

M

ayor 

Retraso en 

la ejecución 

y entrega de 

la obra 

Pactar el inicio 

de la obra en 

época de clima 

favorable. 
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Nivel Tipo de riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Asocia

dos a 

fenómenos de 

origen humano 

no 

intencionales 

Lesione

s o muerte de 

los trabajadores 

de la obra 

 

 

 

 

Raro 

M

enor 

Posi

bles 

demandas 

hacia el 

Municipio 

Verificación  y 

aseguramiento 

por parte de la 

interventoría 

del diseño e 

implementaci

ón de las 

medidas 

generales 

preventivas de 

autocuidado 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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11.3 Presupuesto de obra e interventoría 

 

Tabla 21.  

Presupuesto Preliminar 

Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1 Preliminares Tipo: Obra pública 

1,01 1.1.07 Campamento 18 m2 

Precios 

municipio 

Unidad 1 $ 3.766.454,00 $ 3.766.454,00 0,02% 

1,02 1.1.12 

Cerramiento en tela 

verde estabilizada 

Precios 

municipio 

Metro lineal 320,99 $ 33.193,00 $ 10.654.621,00 0,05% 

1,03 1.1.02 

Localización y 

replanteo edificaciones 

(incluye planos y 

Precios 

municipio 

Metro 

cuadrado 

2.673,22 $ 7.784,00 $ 20.808.344,00 0,11% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

cartera topográfica) 

1,04 16.1.03 

Corte árbol más retiro 

(incl. Raíces) h > 3.0 < 

5.0 m ø > 0.80m en 

adelante (incluye lleno 

y nivelación con tierra 

negra) altura definida 

por los ramales de 

diámetros > 0.35 m 

(excepto palmeras y 

arboles similares) 

Precios 

municipio 

Unidad 3 $ 2.205.004,00 $ 6.615.012,00 0,03% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1,05 Nuevo 

Corte árbol más retiro 

(incl. Raíces) h >8.0 < 

20.0 m ø > 0,8 m en 

adelante (incluye lleno 

y nivelación con tierra 

negra) altura definida 

por los ramales de 

diámetros > 0.35 m 

(excepto palmeras y 

arboles similares)  

Precios de 

referencia 

municipio 

Unidad 4 $ 9.087.871,00 $ 36.351.484,00 0,18% 

1,06 1.1.13 

Demolición 

anden/contrapiso 

concreto e>12cm 

Precios 

Gober. 

Metro 

cuadrado 

323,75 $ 16.281,50 $ 5.271.136,00 0,03% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1,07 1.1.62 

Desmonte malla 

eslabonada h=2.0m 

Precios 

gober. 

Metro lineal 62,14 $ 3.687,23 $ 229.124,00 0,00% 

1,08 1.01.54 

Desmonte cubiertas 

teja de asbesto y/o 

asbesto cemento 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

826,34 $ 9.523,90 $ 7.869.980,00 0,04% 

1,09 1.01.61 

Desmonte de estructura 

metálica perfiles-vigas 

Precios 

gober. 

Kilogramo 3.450,88 $ 3.394,45 $ 11.713.840,00 0,06% 

1,1 1.01.41 

Demolición placas 

macizas concreto e 

<=20 cm. 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

82,57 $ 36.297,24 $ 2.997.063,00 0,02% 

1,11 1.01.63 

Desmonte marcos, 

puertas y ventanas 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

230,27 $ 10.313,19 $ 2.374.818,00 0,01% 

1,12 1.01.12 Demolición alfajía Precios Metro lineal 89,25 $ 3.321,22 $ 296.419,00 0,00% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

concreto (incluye 

retiro) 

gober. 

1,13 1.2.33 

Desmonte y retiro de 

cielo falso en 

estructura aluminio 

Precios 

municipio 

Metro 

cuadrado 

370,24 $ 3.378,00 $ 1.250.671,00 0,01% 

1,14 1.2.25 

Desmonte de 

acometida eléctrica 

Precios 

municipio 

Unidad 3 $ 69.802,00 $ 209.406,00 0,00% 

1,15 1.2.29 

Desmonte y retiro de 

instalaciones eléctricas 

existentes (lámparas 

y/o ventiladores) 

Precios 

municipio 

Unidad 143 $ 14.636,00 $ 2.092.948,00 0,01% 

1,16 1.1.33 

Demolición muros 

ladrillo e = 0.15 mts. 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

1.306,38 $ 10.313,19 $ 13.472.945,00 0,07% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1,17 1.01.26 

Demolición guarda 

escoba (incluye retiro) 

Precios 

gober. 

Metro lineal 573,84 $ 1.825,54 $ 1.047.568,00 0,01% 

1,18 1.01.36 

Demolición piso 

baldosa+mortero 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

463,11 $ 2.732,30 $ 1.265.355,00 0,01% 

1,19 1.02.38 

Demolición placa de 

piso e= 10 cm. 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

714,01 $ 46.878,88 $ 33.471.989,00 0,17% 

1,2 1.01.18 

Demolición cimiento 

concreto (incluye 

retiro) 

Precios 

gober. 

Metro cubico 101,66 $ 190.045,06 $ 19.319.981,00 0,10% 

1,21 1.01.19 

Demolición columna 

concreto 

Precios 

gober. 

Metro cubico 9,98 $ 194.118,47 $ 1.937.302,00 0,01% 

1,22 1.01.44 

Demolición viga 

concreto 25cm-35cm 

Precios 

gober. 

Metro lineal 196,9 $ 5.951,20 $ 1.171.791,00 0,01% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1,23 1.2.31 

Desmonte y retiro de 

aparatos sanitarios 

Precios 

municipio 

Unidad 49 $ 29.445,00 $ 1.442.805,00 0,01% 

1,24 1.01.46 

Descapote manual 

(hasta 20 cm) distancia 

de 1 a 5 km 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

1.362,01 $ 8.052,73 $ 10.967.899,00 0,06% 

1,25 1.02.17 

Excavación manual en 

material común 

(incluye retiro) 

Precios 

gober. 

Metro cúbico 427,72 $ 66.142,29 $ 28.290.380,00 0,14% 

1,26 3.3.15 

Relleno con material 

de afirmado compactad 

plancha vibratoria 

Precios 

gober. 

Metro cúbico 2.004,71 $ 73.050,70 

$ 

146.445.469,00 

0,74% 

1,27 3.12.02 

Transporte de material 

suelto 

Precios 

gober. 

Metro cubico 

/kilometro 

####### $ 1.325,00 $ 73.472.257,00 0,37% 
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Ítem 

Ítem 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

1,28 Nuevo 

Excavación con 

ahoyadura manual para 

micropilotes (incluye 

retiro) 

Precios 

referencia 

gober. 

Metro cúbico 5,2 $ 112.900,00 $ 587.080,00 0,00% 

Costo directo grupo 

$ 

445.394.141,00 

  

 

Ítem Ítem gober Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

2 Cimentación y estructura Tipo: Obra pública 

2,01 01.02.28 Solado concreto 

espesor e=0.05mts 14 

mpa (2000 psi) 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad

o 

582,15 $ 28.716,43 $ 16.717.270,00 0,08% 
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2,02 1.02.42 Suministro figurada y 

amarre de acero 60000 

psi 420 mpa 

Precios 

gober. 

Kilogra

mo 

111.66

9,90 

$ 4.427,28 $ 494.394.092,00 2,50% 

2,03 1.02.10 Concreto de zapatas 

21 mpa - (3000 psi) 

Precios 

gober. 

Metro 

cúbico 

90,19 $ 700.084,61 $ 63.140.631,00 0,32% 

2,04 1.02.13 Concreto viga de 

amarre 21.1 mpa, 

sección rectangular 

Precios 

gober. 

Metro 

cúbico 

141,54 $ 682.168,64 $ 96.554.149,00 0,49% 

2,05   Relleno en recebo 

común compactado 

plancha vibradora 

incluye acarreo libre 

de 5 km 

Precios 

ref. 

Metro 

cúbico 

298,82 $ 90.816,00 $ 27.137.637,00 0,14% 

2,06 3.13.24 Malla     

electrosoldada     0.15      

Precios 

gober. 

Kilogra

mo 

11.611,

65 

$ 4.706,00 $ 54.644.425,00 0,28% 
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x     0.15 m d= 6mm 

(incluye suministro 

fijación e instalación) 

2,07 1.02.20 Losa maciza cimiento 

concreto 21 mpa - 

3000 psi h=10 cm 

Precios 

ref. 

Metro 

cuadrad

o 

216,43 $ 83.364,00 $ 18.042.471,00 0,09% 

2,08 1.03.20 Placa maciza 21 mpa - 

(3000 psi) e=0.10 mts 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad

o 

190,41 $ 257.305,92 $ 48.993.620,00 0,25% 

2,09 Nuevo Concreto columnas de 

35 mpa, sección 

rectangular 

Cotización Metro 

cúbico 

126,51 $ 1.316.061,00 $ 166.494.877,00 0,84% 

2,1 1.03.23 Viga aérea 21 mpa - 

(3000 psi) 

Precios 

gober. 

Metro 

cúbico 

173,12 $ 1.166.084,99 $ 201.872.633,00 1,02% 
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2,11 3.10.03 Concreto de 28mpa - 

(4000 psi) para placas 

y vigas, longitud de 0 

a 7.0 m 

Precios 

gober. 

Metro 

cúbico 

14,5 $ 890.417,74 $ 12.911.057,00 0,07% 

2,12 2.07.04 Concreto simple de 28 

mpa - (4000 psi) 

impermeabilizado 

para muros 

Precios 

gober. 

Metro 

cúbico 

116,36 $ 905.972,51 $ 105.418.961,00 0,53% 

2,13 Nuevo Concreto de 21 mpa 

(3000 psi) para 

micropilote 

Cotización Metro 

cúbico 

5,2 $ 700.084,00 $ 3.640.437,00 0,02% 

2,14 Nuevo Construcción de 

anclaje l=10cm 

(incluye acero de 

Cotización Unidad 578,8 $ 16.352,00 $ 9.464.538,00 0,05% 
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refuerzo, perforación 

y epóxido) 

2,15 Nuevo Concreto para muro 

de 28mpa - 4000 psi, 

el refuerzo se pagará 

en su respectivo ítem 

Cotización Metro 

cúbico 

21,4 $ 905.953,00 $ 19.387.394,00 0,10% 

2,16 Nuevo Escarificación y 

puente de adherencia 

concreto nuevo-

existente 

Cotización Metro 

cuadrad

o 

6,48 $ 72.478,00 $ 469.657,00 0,00% 

2,17 Nuevo Columneta en 

concreto 0.10x0.115 

m (3000 psi) inc. 

Refuerzo 

Cotización Metro 

lineal 

100 $ 73.185,00 $ 7.318.500,00 0,04% 
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2,18 Nuevo Dinteles en concreto 

0.125x0.10 m (3000 

psi) inc. Refuerzo 

Cotización Metro 

lineal 

100 $ 69.650,00 $ 6.965.000,00 0,04% 

2,19 Nuevo Platinas en acero 

incluye pernos de 

anclaje y soldadura 

Cotización Kilogra

mo 

100 $ 32.533,00 $ 3.253.300,00 0,02% 

Costo directo grupo $ 1.356.820.649,00   

 

 

 

Tabla 22.  

Presupuesto mampostería 
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3 mampostería tipo: obra pública 

3,01   muro en bloque no. 5 e=0.12 

mts. / inc. áreas menores de 

0.60 mts - incluye refuerzo 

precios ref. metro 

cuadrado 

10.212,45 $ 39.283,00 $ 401.175.673,00 2,03% 

3,02 1.04.31 muro tolete común e=0.25 

mts 

precios 

gober. 

metro 

cuadrado 

450 $ 96.013,04 $ 43.205.868,00 0,22% 

3,03   muro tolete común e=0.10 m 

para culatas. incluye refuerzo 

cotización metro 

cuadrado 

719,52 $ 63.260,00 $ 45.516.835,00 0,23% 

3,04 1.04.37 suministro e instalación de 

lámina superboard e= 8 mm 

precios 

gober. 

metro 

cuadrado 

62,1 $ 103.691,00 $ 6.439.211,00 0,03% 

3,05 nuevo suministro e instalación de 

lámina superboard e=10 mm 

para exteriores 

cotización metro 

cuadrado 

75,3 $ 113.723,00 $ 8.563.342,00 0,04% 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

 

 

3,06 1.04.08 mesones en concreto a=0.60 

mts. 17.5 mpa - (2500psi) inc. 

refuerzo e:0.10 

precios 

gober. 

metro 

cuadrado 

34,73 $ 135.066,67 $ 4.690.865,00 0,02% 

3,07   regatas sobre muros en 

concreto, ladrillo y bloque. 

incluye resane 

precios ref. metro 

lineal 

3.419,81 $ 7.255,00 $ 24.810.722,00 0,13% 

costo directo grupo $ 534.402.516,00   
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Tabla 23.   

Presupuesto pañete 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

4 Pañetes         Tipo: Obra pública 

4,0

1 

  Pañete liso muros 1:4. 

Incluye filos, 

dilataciones, áreas 

menores a 0.60 m y 

carteras de vanos 

Cotizaci

ón 

Metro 

cuadrado 

13417 $ 23.748,00 $ 318.626.916,00 1,61% 

4,0

2 

  Pañete 

impermeabilizado 1:3. 

Incluye filos, 

dilataciones, áreas 

Cotizaci

ón 

Metro 

cuadrado 

2.166,96 $ 26.551,00 $ 57.534.955,00 0,29% 
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menores a 0.60 m y 

carteras de vanos 

4,0

3 

  Pañete 

impermeabilizado 1:3 

para culatas. Incluye 

filos, dilataciones, 

áreas menores a 0.60 

m y carteras de vanos 

Cotizaci

ón 

Metro 

cuadrado 

1.439,01 $ 39.508,00 $ 56.852.407,00 0,29% 

4,0

4 

  Pañete liso bajo placa 

1.4 

Cotizaci

ón 

Metro 

cuadrado 

26,34 $ 27.458,85 $ 723.266,00 0,00% 

Costo directo grupo $ 433.737.544,00 
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Tabla 24.  

Presupuesto pisos y enchapes 

Íte

m 

Ítem 

Gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

5 Pisos y enchapes Tipo: Obra pública 

5,0

1 

1.11.0

3 

Alistado impermeabilizado e=4cm 

- 1:3 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

440,82 $ 33.790,36 $ 14.895.466,00 0,08% 

5,0

2 

1.11.3

4 

Suministro e instalación de 

baldosín de granito no. 5 

30*30*1.7 cm 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

2.901,

98 

$ 74.733,78 $ 216.875.935,00 1,10% 

5,0

3 

1.11.3

7 

Suministro e instalación de guarda 

escoba baldosín 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

2.614,

06 

$ 39.999,78 $ 104.561.825,00 0,53% 

5,0

4 

Nuevo Boca puerta en granito pulido. 

Incluye dilatación en PVC 

Cotización Metro 

lineal 

110,4 $ 57.000,00 $ 6.292.800,00 0,03% 
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5,0

5 

Nuevo Mediacaña en granito. Incluye 

dilatación en PVC, pulida y 

brillada 

Cotización Metro 

lineal 

262,53 $ 69.074,00 $ 18.133.997,00 0,09% 

5,0

6 

Nuevo Esquinas mediacaña en granito. 

Incluye dilatación en PVC, pulida 

y brillada 

Cotización Unidad 168 $ 29.748,00 $ 4.997.664,00 0,03% 

5,0

7 

Nuevo Acabado mesón para baños y áreas 

de cirugía y esterilización en 

granito pulido 

Precios ref. Metro 

cuadrado 

66,47 $ 190.471,00 $ 12.660.607,00 0,06% 

5,0

8 

Nuevo Pulida, destroncada y brillada 

baldosín en granito 

Precios ref. Metro 

cuadrado 

2.901,

98 

$ 22.917,00 $ 66.504.676,00 0,34% 

5,0

9 

1.10.0

4 

Suministro e instalación de 

enchape pared en porcelana 

Atlantis o similar. Incluye áreas 

menores a 0.60 m 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

1.281,

15 

$ 58.449,00 $ 74.881.936,00 0,38% 
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5,1 Nuevo Suministro e instalación de 

enchape en porcelana para pisos 

antideslizante. 

Precios ref. Metro 

cuadrado 

310,22 $ 51.074,00 $ 15.844.176,00 0,08% 

5,1

1 

1.10.1

9 

Remate bocel aluminio "wings" Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

728,82 $ 8.917,57 $ 6.499.303,00 0,03% 

5,1

2 

1.10.1

1 

Murete ducho 0.10x0.20 mts Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

72 $ 53.303,29 $ 3.837.837,00 0,02% 

5,1

3 

1.10.1

1 

Murete ducho 0.20x0.30 mts Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

21 $ 53.311,74 $ 1.119.547,00 0,01% 

5,1

4 

Nuevo Suministro e instalación de piso 

vinílico conductivo (no incluye 

media caña en PVC) 

Cotización Metro 

cuadrado 

142,47 $ 291.149,00 $ 41.479.998,00 0,21% 

5,1

5 

Nuevo Suministro e instalación de piso 

vinílico antimaterial (no incluye 

media caña en PVC) 

Cotización Metro 

cuadrado 

250 $ 178.334,00 $ 44.583.500,00 0,23% 
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5,1

6 

Nuevo Suministro e instalación perfil 

mediacaña curvo en PVC 

Cotización Unidad 187 $ 24.729,00 $ 4.624.323,00 0,02% 

5,1

7 

Nuevo Suministro e instalación mediacaña 

rinconera en caucho 

Cotización Unidad 56 $ 15.912,00 $ 891.072,00 0,00% 

5,1

8 

  Poyos cocina y base muebles 

a=0.60 m e=0.08 m 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

168 $ 41.742,00 $ 7.012.656,00 0,04% 

5,1

9 

Nuevo Suministro e instalación bandas 

antideslizantes fundidas 

compuestas por carborundum y 

líquido metal. Incluye placa 

fotoluminiscente. 

Cotización Metro 

lineal 

89,4 $ 43.009,00 $ 3.845.005,00 0,02% 

Costo directo grupo $ 649.542.323,00 

 

Íte

m 

Ítem Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 
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6 Fachadas y acabados Tipo: Obra pública 

6,0

1 

Nuevo Estuco plástico muros. Incluye 

filos, dilataciones y anchos 

menores a 0.60 m 

Cotización Metro 

cuadrado 

######

# 

$ 21.801,00 $ 

234.137.072,00 

1,18% 

6,0

2 

Nuevo Pintura acrílica a tres manos para 

interiores. Incluye filos, 

dilataciones y anchos menores a 

0.60 m 

Cotización Metro 

cuadrado 

######

# 

$ 18.021,00 $ 

193.540.855,00 

0,98% 

6,0

3 

  Media caña muro-muro / muro 

techo en yeso o similar. 

Precios ref. Metro 

lineal 

442,42 $ 18.979,00 $ 8.396.689,00 0,04% 

6,0

4 

Nuevo Suministro e instalación guarda 

camilla0.15 m en PVC. Incluye 

base, amortiguador tapa, puntera y 

tornillería 

Cotización Metro 

lineal 

643,11 $ 

101.828,00 

$ 65.486.605,00 0,33% 
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6,0

5 

Nuevo Fachada en carrasplas . Incluye 

filos, dilataciones y anchos 

menores a 0.60 m 

Cotización Metro 

cuadrado 

857,87 $ 32.844,00 $ 28.175.882,00 0,14% 

6,0

6 

Nuevo Pintura epoxica 2 manos para 

muros 

Cotización Metro 

cuadrado 

431 $ 32.150,00 $ 13.856.650,00 0,07% 

6,0

7 

Nuevo Cortasol celoscreen perforado paso 

120 - para fachadas según diseño. 

Cotización Metro 

cuadrado 

378 $ 

315.000,00 

$ 

119.070.000,00 

0,60% 

6,0

8 

Nuevo Suministro e instalación de 

protector de esquina PVC color 

blanco. 

Cotización Metro 

lineal 

275 $ 5.276,00 $ 1.450.900,00 0,01% 

Costo directo grupo $ 664.114.653,00 
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Tabla 25.  

Presupuesto cubiertas 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

7 Cubiertas Tipo: Obra pública 

7,0

1 

1.12.43 Suministro e instalación perfilería 

metálica para estructura de 

cubierta, dimensiones y calibres 

según diseño 

Precios 

gober. 

Kilogramo 3.601,12 $ 10.828,84 $ 

38.995.952,00 

0,20% 

7,0

2 

3.12.06 Transporte estructura metálica 

distancia hasta 100 km 

Precios 

gober. 

Kilogramo 3.601,12 $ 146,18 $ 526.412,00 0,00% 

7,0

3 

3.13.34 Pintura de la estructura metálica Precios 

gober. 

Kilogramo 3.601,12 $ 2.981,73 $ 

10.737.568,00 

0,05% 
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7,0

4 

1.12.28 Suministro e instalación cubierta 

en teja panel metálico de Aluzinc 

- Aluzinc cal 26 tipo san duche, 

con poliuretano expandido de alta 

densidad, acabado en pintura 

poliéster 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

2.494,40 $ 176.691,43 $ 

440.739.103,00 

2,23% 

7,0

5 

1.12.42 Suministro e instalación de canal 

en lámina galvanizada cal. 18. 

Desarrollo 0.50 - 0.70 m. Incluye 

soporte, accesorios y pintura 

anticorrosivo 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

225,1 $ 81.805,00 $ 

18.414.306,00 

0,09% 

7,0

6 

  Suministro e instalación manto 

fiberglass 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

38,4 $ 59.547,39 $ 2.286.620,00 0,01% 

7,0

7 

  Suministro e instalación flanche 

en lamina 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

154 $ 35.951,83 $ 5.536.582,00 0,03% 
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Costo directo grupo $ 517.236.543,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

 

Tabla 26.  

Presupuesto cielo raso. 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

8 Cielo raso Tipo: Obra pública 

8,01   Suministro e instalación de cielo raso en 

PVC 10 mm. Incluye estructura. 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrado 

3.342,80 $ 80.091,00 $ 

267.728.195,00 

1,35% 

8,02   Apertura vana en cielo raso para 

instalación de luminaria led redonda o led 

60x60, parlantes o similar. 

Precios 

ref. 

Unidad 480 $ 8.410,00 $ 4.036.800,00 0,02% 
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8,03 Nuevo Suministro e instalación mediacaña muro 

techo en PVC o similar. 

Cotización Metro 

lineal 

653,14 $ 17.600,00 $ 11.495.264,00 0,06% 

8,04 Nuevo Suministro e instalación tapa de 

inspección en aluminio 60x60 cm 

Cotización Unidad  

22 

 

$ 104.332,00 $ 2.295.304,00 0,01% 

Costo directo grupo $ 

285.555.563,00 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

Tabla 27. 

 Carpintería de madera 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

9 Carpintería madera Tipo: Obra pública   
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9,01 Nuevo Suministro e instalación 

de hoja de puerta 

entamborada sencilla (0.8 

- 1.20) en mdf, marco en 

pino, enchapada en 

formica blanca. Incluye 

canto flexible 

Cotizaci

ón 

Unidad 143 $ 416.413,00 $ 59.547.059,00 0,30% 

9,02 Nuevo Suministro e instalación 

de puerta doble hoja 

entamborada en mdf, 

marco en pino, enchapada 

en formica blanca. Incluye 

canto flexible 

Cotizaci

ón 

Unidad 26 $ 685.300,00 $ 17.817.800,00 0,09% 
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9,03 Nuevo Suministro e instalación 

mueble tipo gabinete 

(parte superior), 0,32 m de 

fondo, 0,60 m de alto. 

Estructura en formica 

madera (pino),madecor rh 

(madera aglomerada 

resistente a la humedad), 

tables rh (madera 

aglomerada resistente a la 

humedad) y mdf (madera 

aglomerada). Incluye 

accesorios en acero 

inoxidable, rieles y 

bisagras cierre lento 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

75 $ 655.000,00 $ 49.125.000,00 0,25% 
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9,04 Nuevo Suministro e instalación 

mueble tipo 

procedimientos (parte 

inferior), 0,56 m de fondo, 

0,76 m de alto. Estructura 

en formica madera 

(pino),madecor rh (madera 

aglomerada resistente a la 

humedad), tables rh 

(madera aglomerada 

resistente a la humedad) y 

mdf (madera aglomerada). 

Incluye accesorios en 

acero inoxidable, rieles y 

bisagras cierre lento 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

48 $ 736.413,00 $ 35.347.824,00 0,18% 
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9,05 Nuevo Suministro e instalación 

de mueble tipo 

administración, 0,60 m de 

fondo, 0.76 m de alto. 

Estructura en formica 

madera (pino),madecor rh 

(madera aglomerada 

resistente a la humedad), 

tables rh (madera 

aglomerada resistente a la 

humedad) y mdf (madera 

aglomerada). Incluye 

accesorios en acero 

inoxidable, rieles y 

bisagras cierre lento  

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

82 $ 715.300,00 $ 58.654.600,00 0,30% 
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9,06 Nuevo Mobiliario habitaciones 

tipo closet, estructura en 

formica madera 

(pino),madecor rh (madera 

aglomerada resistente a la 

humedad), tables rh 

(madera aglomerada 

resistente a la humedad) y 

mdf (madera aglomerada). 

Incluye accesorios en 

acero inoxidable, rieles y 

bisagras cierre lento 

Cotizaci

ón 

Metro 

cuadrado 

155 $ 564.100,00 $ 87.435.500,00 0,44% 

Costo directo grupo $ 307.927.783,00   

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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Ítem Ítem Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

Gober 

10 Carpintería metálica Tipo: Obra pública 

10,01 Nuevo Ventana en PVC alta 

densidad corrediza 

Cotización Metro 

cuadrado 

220 $ 224.019,25 $ 49.284.235,00 0,25% 

10,02 Nuevo Ventana en PVC alta 

densidad proyectante 

Cotización Metro 

cuadrado 

175 $ 184.512,94 $ 32.289.765,00 0,16% 

10,03 Nuevo Suministro e instalación 

ventana PVC alta 

densidad tipo persiana 

0.60 m x1.00 m para 

baños. 

Cotización Metro 

cuadrado 

45 $ 314.630,00 $ 14.158.350,00 0,07% 

10,04 Nuevo Suministro e instalación 

marco en lámina 

galvanizada a=0,80m -

Cotización Unidad 112 $ 178.699,00 $ 20.014.288,00 0,10% 
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1,00m h=2.20 m cal 18 

inc. Anticorrosivo y 

cargue en mortero 

10,05 Nuevo Suministro e instalación 

marco en lámina 

galvanizada a=1.15 m-

1.20 m h=2.20 m cal 18 

inc. Anticorrosivo y 

cargue en mortero 

Cotización Unidad 15 $ 235.294,00 $ 3.529.410,00 0,02% 

10,06 Nuevo Suministro e instalación 

marco en lámina 

galvanizada a= 1.40 m - 

1.80 m h=2.30 m cal18 

inc. Anticorrosivo y 

cargue en mortero 

Cotización Unidad 8 $ 276.300,00 $ 2.210.400,00 0,01% 
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10,07 1.09.08 Esmalte marcos lamina 3 

manos 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

320 $ 11.058,25 $ 3.538.640,00 0,02% 

10,08 Nuevo Suministro e instalación 

de mesón en acero 

inoxidable ref. 304 ancho: 

0,60 mts 

Cotización Metro 

lineal 

27 $ 1.350.000,00 $ 36.450.000,00 0,18% 

10,09 Nuevo Suministro e instalación 

de poceta en acero 

inoxidable para mesón, 

salpicadero, grifería. Y 

sifón. 

Cotización Unidad 17 $ 730.000,00 $ 12.410.000,00 0,06% 

10,1 Nuevo Suministro e instalación 

lavamanos quirúrgico en 

acero inoxidable. Incluye 

pedal y grifería 

Cotización Unidad 10 $ 2.250.000,00 $ 22.500.000,00 0,11% 



141 

 

     

 

10,11 Nuevo División para batería 

sanitaria en acero 

inoxidable calibre 20 ref. 

304 satinado 

Cotización Metro 

cuadrado 

35 $ 587.723,89 $ 20.570.336,00 0,10% 

10,12 Nuevo Puerta para batería 

sanitaria en acero 

inoxidable calibre 20 ref. 

304 satinado - inc. 

Sistema de cierre. 

Cotización Unidad 16 $ 530.000,00 $ 8.480.000,00 0,04% 

10,13 Nuevo Suministro e instalación 

puerta de acceso en 

aluminio perfil 3" x 1 

1/2". Incluye marco y 

montante en aluminio. 

Según diseño 

Cotización Unidad 7 $ 635.049,00 $ 4.445.343,00 0,02% 
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10,14 Nuevo Suministro e instalación 

puerta doble hoja de 

acceso en aluminio perfil 

3" x 1 1/2". Incluye 

marco y montante en 

aluminio. Según diseño 

Cotización Unidad 6 $ 1.090.500,00 $ 6.543.000,00 0,03% 

10,15 Nuevo Escalera de gato en tubo 

d=1". Incluye pintura 

electrostática 

Cotización Metro 

lineal 

13 $ 241.056,00 $ 3.133.728,00 0,02% 

10,16 Nuevo Suministro e instalación 

bisagra a piso vaivén 

Cotización Unidad 8 $ 96.814,00 $ 774.512,00 0,00% 

10,17 Nuevo Suministro e instalación 

de bisagra de vaivén 

hidráulica en piso para 

puerta en vidrio templado 

Cotización Unidad 7 $ 280.000,00 $ 1.960.000,00 0,01% 
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10,18 Nuevo Suministro e instalación 

pasamanos en acero 

inoxidable ref. 304. 

Incluye tapas, tubo 

redondo de 2", soportes 

en varilla de 1/2" en acero 

inoxidable, accesorios de 

conexión y anclaje en 

acero 

Cotización Metro 

lineal 

79,5 $ 479.300,00  

$ 38.104.350,00 

 

0,19% 

Costo directo grupo $ 280.396.357,00 
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Tabla 28.  

Aparatos sanitarios y accesorios 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Valor Total 

 

% 

11 Aparatos sanitarios y accesorios Tipo:  

 
11,01 1.16.15 Suministro e 

instalación lavamanos 

semipedestal, inc. 

Grifería e 

incrustaciones o 

similar 

Precios 

gober. 

Unidad 77 $ 263.513,00 $ 20.290.501,00 0,14% 

11,02 1.10.07 Suministro e 

instalación de 

incrustaciones 3 piezas 

Precios 

gober. 

Juego 92 $ 45.300,00 $ 4.167.600,00 0,03% 
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en porcelana color 

blanco 

11,03   Suministro e 

instalación lavamanos 

para 

  Unidad 12 $ 575.000,00  

$ 6.900.000,00 

 

0,05% 

11,04   Discapacitados, 

grifería e 

incrustaciones o 

similar 

  Unidad 47 $ 610.300,00  

$ 28.684.100,00 

 

0,20% 

11,05   Suministro e 

instalación sanitario, 

ahorrador. Inc. 

Accesorios y acoples. 

  Unidad 20 $ 1.306.907,00 $ 26.138.140,00 0,18% 

11,06   Suministro e 

instalación de sanitario 

  Unidad 12 $ 950.400,00 $ 11.404.800,00 0,08% 
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antibandalico - inc. 

Push o válvula 

ahorradora 

11,07 Nuevo Suministro e 

instalación de orinal. 

Inc. Válvula pus 

Cotización Unidad 12 $ 25.400,00 $ 304.800,00 0,00% 

11,08 1.16.06 Suministro e 

instalación de llave 

manguera 

  Unidad 92 $ 154.961,70 $ 14.256.476,00 0,10% 

11,09 1.16.16 Suministro e 

instalación de 

dispensador de jabón 

Precios 

gober. 

          

11,1 Nuevo Suministro en 

instalación de protector 

de papel higiénico 

Precios 

gober. 

Unidad 92 $ 59.117,05 $ 5.438.769,00 0,04% 
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11,11 1.16.17 Suministro e 

instalación dispensador 

toallas de papel 

Cotización Unidad 127 $ 56.905,00 $ 7.226.935,00 0,05% 

11,12 1.16.19 Suministro e 

instalación barra de 

seguridad en acero 

inoxidable 18" (para 

baños) 

Precios 

gober. 

Unidad 187 $ 125.783,22 $ 23.521.462,00 0,16% 

11,13 Nuevo Suministro e 

instalación barra de 

seguridad en acero 

inoxidable plegable 

(para baños) 

Precios 

gober. 

Unidad 77 $ 538.997,91 $ 41.502.839,00 0,29% 
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11,14 Nuevo Suministro e 

instalación extractor 

techo para baño 

Cotización Unidad 22 $ 255.803,00 $ 5.627.666,00 0,04% 

11,15 Nuevo Suministro e 

instalación ducha 

ahorradora 

cromada/ducha 

teléfono. Incluye 

grifería y escudo 

Cotización Unidad 28 $ 81.779,00 $ 2.289.812,00 0,02% 

    Suministro e 

instalación rejillas 

ventilación 20*20 cm 

aluminio 

Cotización Unidad 41 $ 26.973,00 $ 1.105.893,00 0,01% 
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11,16 Nuevo Suministro e 

instalación de secador 

eléctrico para manos, 

automático enacero 

inoxidable tipo potenza 

o similar 

Cotización Unidad 13 $ 430.000,00 $ 5.590.000,00 0,04% 

Costo directo grupo $ 204.449.793,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

Tabla 29. 

 Vidrios y cerraduras 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

12 Vidrios y cerraduras Tipo: Obra pública 
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12,01 Nuevo Suministro e 

instalación cerradura 

de embutir con cerrojo 

Cotización Unidad 14 $ 185.339,00 $ 2.594.746,00 0,02% 

12,02 Nuevo Suministro e 

instalación cerradura 

alcoba manija 

Cotización Unidad 75 $ 76.306,00 $ 5.722.950,00 0,04% 

12,03 Nuevo Suministro e 

instalación cerradura 

baño manija 

Cotización Unidad 68 $ 66.525,00 $ 4.523.700,00 0,03% 

12,04 Nuevo Suministro e 

instalación tope puerta 

magnético a piso 

Cotización Unidad 197 $ 20.752,00 $ 4.088.144,00 0,03% 

12,05 Nuevo Suministro e 

instalación de vidrio 

Cotización Metro 

cuadrado 

311 $ 137.823,00 $ 42.862.953,00 0,30% 
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3+3 mm. Incluye 

película hielo 

12,06 Nuevo Suministro e 

instalación de espejo 

con bisel 0.60 m x 

0.80 m. 

Cotización Unidad 62 $ 71.593,00 $ 4.438.766,00 0,03% 

12,07 Nuevo Suministro e 

instalación de espejo 

con bisel flotado. 

Según diseño 

Cotización Metro 

cuadrado 

33 $ 150.962,00 $ 4.981.746,00 0,03% 

12,08 Nuevo Suministro e 

instalación división en 

vidrio templado 

incoloro de 10mm. 

Incluye para de 2" en 

Cotización Metro 

cuadrado 

94 $ 739.790,00 $ 69.540.260,00 0,48% 
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acero inoxidable con 3 

puntos de amarre, pie 

de amigo sencillo, 

cerradura de parche y 

elementos de anclaje 

12,09 Nuevo Suministro e 

instalación puerta en 

vidrio templado 

incoloro de 10mm. 

Incluye para de 1/2 2" 

pivoteado asegurado a 

piso y techo, con 3 

puntos de amarre y 

herrajes en acero 

inoxidable 

Cotización Metro 

cuadrado 

25 $ 858.559,00 $ 21.463.975,00 0,15% 
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12,1 Nuevo Suministro e 

instalación cerradura 

antipánico 1 punto 

guillotina 

Cotización Metro 

cuadrado 

8 $ 497.567,00 $ 3.980.536,00 0,03% 

Costo directo grupo $ 164.197.776,00 

 

 

Tabla 30.  

Presupuesto red Hidráulica 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

13 Red hidráulica Tipo: Obra pública   

13,01 1.06.23 Suministro e instalación de red suministro 

tubería PVC-p 1/2" red 9 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

584 $ 10.181,86 $ 5.946.206,00 0,03% 
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13,02 1.06.22 Suministro e instalación de red suministro 

PVC-p 3/4" red 11 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

220 $ 12.611,54 $ 2.774.539,00 0,01% 

13,03 Nuevo Suministro e instalación tubería PVC 

presión d=1" red 21, incluye accesorios de 

instalación. 

Cotización Metro 

lineal 

114 $ 10.211,00 $ 1.164.054,00 0,01% 

13,04 Nuevo Suministro e instalación tubería PVC 

presión d=1 1/4" red 21, incluye 

accesorios de instalación. 

Cotización Metro 

lineal 

75 $ 14.061,00 $ 1.054.575,00 0,01% 

13,05 Nuevo Suministro e instalación tubería PVC 

presión d=1 1/2" red 21, incluye 

accesorios de instalación. 

Cotización Metro 

lineal 

74,5 $ 16.773,00 $ 1.249.589,00 0,01% 

13,06 Nuevo Suministro e instalación tubería PVC 

presión d=2" red 21, incluye accesorios de 

instalación. 

Cotización Metro 

lineal 

103 $ 24.796,00 $ 2.553.988,00 0,01% 
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13,07 Nuevo Suministro e instalación tubería PVC 

presión d=2 1/2" red 21, incluye 

accesorios de instalación. 

Cotización Metro 

lineal 

98 $ 41.639,00 $ 4.080.622,00 0,02% 

13,08 Nuevo Suministro e instalación registro de bola 

d=1/2". Incluye tapa registro 

Cotización Unidad 75 $ 71.708,00 $ 5.378.100,00 0,03% 

13,09 Nuevo Suministro e instalación registro de bola 

d=3/4". Incluye tapa registro 

Cotización Unidad 42 $ 80.244,00 $ 3.370.248,00 0,02% 

13,1 Nuevo Suministro e instalación registro de bola 

d=1". Incluye tapa registro 

Cotización Unidad 10 $ 112.441,00 $ 1.124.410,00 0,01% 

13,11 Nuevo Suministro e instalación registro de bola 

d=1 1/2". Incluye tapa registro 

Cotización Unidad 9 $ 134.079,00 $ 1.206.711,00 0,01% 

13,12 2.04.56 Punto hidráulico 1/2" Precios 

gober. 

Unidad 256 $ 83.501,04 $ 21.376.266,00 0,11% 

13,13 2.04.57 Punto hidráulico 3/4" Precios 

gober. 

Unidad 41 $ 100.978,36 $ 4.140.113,00 0,02% 
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13,14 Nuevo Punto hidráulico 1 1/4" Cotización Unidad 22 $ 130.510,00 $ 2.871.220,00 0,01% 

13,15 Nuevo Conexiones domiciliarias PVC 1", incluye 

caja y medidor 

Cotización Unidad 2 $ 

1.219.373,00 

$ 2.438.746,00 0,01% 

13,16 Nuevo Suministro e instalación bastón Re 

ventilación 4" en acero galvanizado 

Cotización Unidad 16 $ 249.384,00 $ 3.990.144,00 0,02% 

13,17 Nuevo Suministro e instalación válvula de tanque 

con flotador de 1" en bronce 

Cotización Unidad 4 $ 199.632,00 $ 798.528,00 0,00% 

13,18 Nuevo Suministro e instalación interruptor 

electrónico de flotador para nivel mínimo 

de apagado y protección equipo de 

bombeo 

Cotización Unidad 2 $ 166.329,00 $ 332.658,00 0,00% 

13,19 Nuevo Suministro e instalación interruptor 

electrónico de flotador para nivel de 

alarma sonora 

Cotización Unidad 2 $ 191.695,00 $ 383.390,00 0,00% 
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13,2 Nuevo Placa base en concreto e=0.10m 3500 psi. 

Incluye refuerzo 

Precios 

ref. 

Metro 

cuadrado 

22 $ 86.208,00 $ 1.896.576,00 0,01% 

13,21 Nuevo Suministro e instalación tapa en lamina de 

alfajor 100x100cm. Incluye marco 

contramarco perfil 2"x1/8", rejilla y 

accesorios de instalación 

Cotización Unidad 6 $ 591.506,00 $ 3.549.036,00 0,02% 

13,22 Nuevo Instalación del sistema eyector. Incluye 

accesorios mecánicos y eléctricos. Todo de 

acuerdo a especificaciones contenidas en 

el diseño hidráulico 

Cotización Unidad 1 $ 781.248,00 $ 781.248,00 0,00% 

13,23 Nuevo Instalación del sistema principal de 

presión hidráulica. Incluye accesorios 

mecánicos y eléctricos. Todo de acuerdo a 

especificaciones contenidas en el diseño 

hidráulico 

Cotización Unidad 1 $ 

3.421.841,00 

$ 3.421.841,00 0,02% 
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13,24 Nuevo Suministro e instalación de registro 

mezclador ducha. 

Cotización Unidad 33 $ 130.000,00 $ 4.290.000,00 0,02% 

Costo directo grupo $ 80.172.808,00   

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

Tabla 31.  

Red sanitaria y desagües 

ítem ítem descripción fuente unidad Cant ver unitario ver total % 

gober 

14 red sanitaria y desagües tipo: obra pública   

14,01 1.01.69 localización y replanteo 

redes hasta h=50 cm 

precios 

gober. 

metro 

cuadrado 

2.540,00 $ 3.397,67 $ 8.630.082,00 0,04% 

14,02 1.02.04 cajas de inspección de 

60x60x60 cm ladrillo 

precios 

gober. 

unidad 15 $ 342.016,05 $ 5.130.241,00 0,03% 
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14,03 1.02.05 cajas de inspección de 

80x80x80 cm ladrillo 

precios 

gober. 

unidad 10 $ 492.495,89 $ 4.924.959,00 0,02% 

14,04 1.02.37 suministro e instalación 

tubería PVC sanitaria d= 

2" 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

456 $ 18.029,77 $ 8.221.575,00 0,04% 

14,05 1.02.38 suministro e instalación 

tubería PVC sanitaria d= 

3" 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

311 $ 22.980,97 $ 7.147.082,00 0,04% 

14,06 1.02.40 suministro e instalación 

tubería sanitaria de 

desagüe PVC d=4" 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

150 $ 40.414,31 $ 6.062.147,00 0,03% 

14,07 1.06.41 tubería de 6" PVC 

sanitaria, incluye 

instalación 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

65 $ 56.917,16 $ 3.699.615,00 0,02% 
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14,08 nuevo suministro e instalación 

tubería PVC ventilación 

d= 2" 

cotización metro 

lineal 

187 $ 15.301,00 $ 2.861.287,00 0,01% 

14,09 1.06.27 Re ventilación PVC 3" precios 

gober. 

metro 

lineal 

83 $ 24.485,40 $ 2.032.288,00 0,01% 

14,1 2.05.10 suministro e instalación 

adaptador de limpieza 

PVC sanitaria d=2" 

precios 

gober. 

unidad 25 $ 7.282,53 $ 182.063,00 0,00% 

14,11 2.05.12 suministro e instalación 

adaptador de limpieza 

PVC sanitaria d=4" 

precios 

gober. 

unidad 20 $ 23.397,02 $ 467.940,00 0,00% 

14,12 nuevo suministro e instalación 

semiácido PVC sanitario 

d=2" 

cotización unidad 98 $ 5.467,00 $ 535.766,00 0,00% 
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14,13 nuevo suministro e instalación 

semiácido PVC sanitario 

d= 3" 

cotización unidad 35 $ 9.410,00 $ 329.350,00 0,00% 

14,14 nuevo suministro e instalación 

semi-codo PVC sanitario 

d=4" 

cotización unidad 119 $ 16.981,00 $ 2.020.739,00 0,01% 

14,15 nuevo suministro e instalación 

semi-codo PVC sanitario 

d=6" 

cotización unidad 8 $ 56.533,00 $ 452.264,00 0,00% 

14,16 2.05.31 suministro e instalación 

codo PVC sanitario d=2" 

precios 

gober. 

unidad 54 $ 4.866,41 $ 262.786,00 0,00% 

14,17 2.05.32 suministro e instalación 

codo PVC sanitario d=3" 

precios 

gober. 

unidad 32 $ 8.890,91 $ 284.509,00 0,00% 

14,18 2.05.67 suministro e instalación 

de PVC sanitaria d=2" 

precios 

gober. 

unidad 61 $ 8.823,41 $ 538.228,00 0,00% 
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14,19 2.05.68 suministro e instalación 

de PVC sanitaria d=3" 

precios 

gober. 

unidad 30 $ 16.818,88 $ 504.566,00 0,00% 

14,2 2.05.69 suministro e instalación 

de PVC sanitaria d=4" 

precios 

gober. 

unidad 67 $ 27.920,18 $ 1.870.652,00 0,01% 

14,21 nuevo suministro e instalación 

tee sanitaria d= 2" 

cotización unidad 58 $ 14.410,00 $ 835.780,00 0,00% 

14,22 nuevo suministro e instalación 

tee sanitaria d= 3" 

cotización unidad 19 $ 16.084,00 $ 305.596,00 0,00% 

14,23 2.05.71 unión PVC sanitaria 

d=2" 

precios 

gober. 

unidad 48 $ 4.319,17 $ 207.320,00 0,00% 

14,24 2.05.72 unión PVC sanitaria 

d=3" 

precios 

gober. 

unidad 36 $ 5.778,38 $ 208.022,00 0,00% 

14,25 2.05.73 unión PVC sanitaria 

d=4" 

precios 

gober. 

unidad 67 $ 9.532,86 $ 638.702,00 0,00% 
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14,26 2.05.74 unión PVC sanitaria 

d=6" 

precios 

gober. 

unidad 27 $ 35.868,09 $ 968.438,00 0,00% 

14,27 nuevo reducción 3x2" cotización unidad 45 $ 10.723,00 $ 482.535,00 0,00% 

14,28 nuevo reducción 4x2" cotización unidad 37 $ 14.606,00 $ 540.422,00 0,00% 

14,29 nuevo reducción 4x3" cotización unidad 18 $ 14.606,00 $ 262.908,00 0,00% 

14,3 nuevo reducción 6x4" cotización unidad 11 $ 39.935,00 $ 439.285,00 0,00% 

14,31 1.06.04 suministro e instalación 

de bajante de agua lluvia 

PVC 4" 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

94 $ 40.694,33 $ 3.825.267,00 0,02% 

14,32 2.05.08 punto de desagües d=2" precios 

gober. 

unidad 148 $ 44.109,63 $ 6.528.225,00 0,03% 

14,33 2.05.09 punto de desagües PVC 

3" y 4" 

precios 

gober. 

unidad 75 $ 88.036,72 $ 6.602.754,00 0,03% 
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14,34 1,10,13 suministro e instalación 

de rejillas cúpula tragante 

6*4 

precios 

gober. 

unidad 40 $ 34.533,06 $ 1.381.322,00 0,01% 

14,35 2.06.04 conexión domiciliaria 

alcantarillado. inc. 

tubería y accesorios de 

conexión tubería 

precios 

gober. 

unidad 1 $ 359.721,13 $ 359.721,00 0,00% 

14,36 nuevo suministro e instalación 

rejilla 3x2" cromo 

anticuca racha para sifón 

cotización unidad 107 $ 15.124,00 $ 1.618.268,00 0,01% 

14,37 nuevo suministro e instalación 

rejilla 5x3" cromo 

anticuca racha para sifón 

cotización unidad 25 $ 30.328,00 $ 758.200,00 0,00% 
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14,38 2,05,52 suministro e instalación 

tubería de alcantarillado 

PVC d= 6" 

precios 

gober. 

metro 

lineal 

120 $ 52.659,53 $ 6.319.144,00 0,03% 

14,39 3.03.02 construcción de filtros a 

cualquier profundidad, 

con material filtrante 

según norma invias, sin 

excavación, incluye 

geotextil nt 2000 

precios 

gober. 

metro 

cúbico 

35 $ 201.465,74 $ 7.051.301,00 0,04% 

14,4 nuevo suministro e instalación 

de sistema séptico 

especializado - para área 

de cirugía y laboratorio - 

según diseño y 

especificaciones. 

cotización unidad 2 $ 17.500.000,00 $ 35.000.000,00 0,18% 



166 

 

     

 

costo directo grupo $ 130.491.349,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

 

Tabla 32.  

Sistema de red contra incendio 

Íte

m 

Ítem gober Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

15 Sistema de red contra incendio Tipo: Obra pública   

15,0

1 

Nuevo Suministro e instalación de 

gabinete tipo ni incluye 

accesorios internos de dotación. 

Cotizaci

ón 

Unidad 6 $ 1.377.161,00 $ 8.262.966,00 0,04% 
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15,0

2 

Nuevo Instalación del sistema 

principal de la red contra 

incendio normalizado. 

Accesorios mecánicos y 

eléctricos. Todo de acuerdo a 

especificaciones contenidas en 

el diseño de la rci. 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 38.750.000,00 $ 38.750.000,00 0,20% 

15,0

3 

Nuevo Suministro e instalación de 

tubería de 110mm par pe 100 

pn 16 clase 200, incluye 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

250 $ 215.324,00 $ 53.831.000,00 0,27% 

15,0

4 

Nuevo Suministro e instalación de 

tubería de 90mm pad pe 100 pn 

16 clase 200, incluye 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

15 $ 148.186,00 $ 2.222.790,00 0,01% 
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15,0

5 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 1" ranurada 

sch.10 s/costura. Incluye 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

1.254,

00 

$ 77.467,00 $ 97.143.618,00 0,49% 

15,0

6 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 1 1/4" 

ranurada sch.10 s/costura. 

Incluye accesorios de 

instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

56 $ 94.852,00 $ 5.311.712,00 0,03% 

15,0

7 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 1 1/2" 

ranurada sch.10 s/costura. 

Incluye accesorios de 

instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

67 $ 101.486,00 $ 6.799.562,00 0,03% 
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15,0

8 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 2" ranurada 

sch.10 s/costura. Incluye 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

59 $ 133.398,00 $ 7.870.482,00 0,04% 

15,0

9 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 2 1/2" 

ranurada sch.10 s/costura. 

Incluye accesorios de 

instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

61 $ 148.677,00 $ 9.069.297,00 0,05% 

15,1 Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 3" ranurada 

sch.10 s/costura. Incluye 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

115 $ 179.169,00 $ 20.604.435,00 0,10% 

15,1

1 

Nuevo Suministro e instalación tubería 

de acero al carbón 4" ranurada 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

47 $ 217.948,00 $ 10.243.556,00 0,05% 
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sch.10 s/costura. Incluye 

accesorios de instalación 

15,1

2 

1.06.25 Suministro e instalación de 

registros 1`` en bronce 

Precios 

gober. 

Unidad 3 $ 81.172,90 $ 243.519,00 0,00% 

15,1

3 

Nuevo Suministro e instalación de 

válvula de ventosa d=2" 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 516.713,00 $ 1.550.139,00 0,01% 

15,1

4 

Nuevo Suministro e instalación de 

brida loca 3" para pad ANSI hf, 

incluye brida 3" slip on y 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Unidad 4 $ 285.415,00 $ 1.141.660,00 0,01% 

15,1

5 

Nuevo Suministro e instalación de 

brida loca 4" para pad ANSI hf, 

incluye brida 4" slip on y 

accesorios de instalación 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 392.025,00 $ 1.176.075,00 0,01% 
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15,1

6 

Nuevo Suministro e instalación check 

cortina 4" unión brida tipo 

Helbert o similar 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 1.689.197,00 $ 5.067.591,00 0,03% 

15,1

7 

Nuevo Suministro e instalación 

siamesa bronce 4x2½x2½ 

ul/fm, incluye obra civil 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 1.719.944,00 $ 5.159.832,00 0,03% 

15,1

8 

Nuevo Suministro e instalación anclaje 

tipo pera. Incluye accesorios 

Cotizaci

ón 

Unidad 250 $ 31.354,00 $ 7.838.500,00 0,04% 

15,1

9 

Nuevo Suministro e instalación de 

soportaría tipo antisísmico. 

Incluye accesorios 

Cotizaci

ón 

Unidad 115 $ 36.746,00 $ 4.225.790,00 0,02% 

15,2 Nuevo Suministro e instalación 

rociador penden k=5.6 ul/fm 

respuesta rápida qr. Incluye 

escudo. 

Cotizaci

ón 

Unidad 450 $ 91.243,00 $ 41.059.350,00 0,21% 
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15,2

1 

Nuevo Suministro e instalación de 

flujo con lengüeta móvil para 

tubería ac 4" rosca npt con 

retardo incorporado. Listado 

ul/ulc 

Cotizaci

ón 

Unidad 6 $ 648.363,00 $ 3.890.178,00 0,02% 

15,2

2 

Nuevo Suministro e instalación 

estación manométrica con 

vacuómetro de glicerina. 

Incluye accesorios en 1/4" 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 646.202,00 $ 1.938.606,00 0,01% 

15,2

3 

Nuevo Suministro e instalación 

estación de control para red 

contra incendios, según diseño 

de rci 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 2.427.588,00 $ 7.282.764,00 0,04% 
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15,2

4 

Nuevo Suministro e instalación 

extintor riesgo eléctrico co2 15 

lb 

Cotizaci

ón 

Unidad 12 $ 395.456,00 $ 4.745.472,00 0,02% 

15,2

5 

Nuevo Suministro e instalación 

extintor multipropósito abc 15 

lb 

Cotizaci

ón 

Unidad 8 $ 145.124,00 $ 1.160.992,00 0,01% 

Costo directo grupo $ 346.589.886,00 

 

 

Tabla 33.  

Sistema de detección de incendios 

Ítem Ítem gober Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

16 Sistema de detección de incendios Tipo: Obra pública   
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16,01 Nuevo Suministro e 

instalación cable 2x18 

flp para sistema 

detección de incendio 

Cotización Metro 

lineal 

2.960,00 $ 3.676,00 $ 10.880.960,00 0,06% 

16,02 Nuevo Suministro e 

instalación cable 2x16 

flp para sistema 

detección de incendio 

Cotización Metro 

lineal 

2.200,00 $ 3.832,00 $ 8.430.400,00 0,04% 

16,03 Nuevo Suministro e 

instalación tuberia emt 

de 3/4 con accesorios, 

cajas octagonales,  

union,terminal, 

abrazaderas, chazos, 

Cotización Metro 

lineal 

1.450,00 $ 19.130,00 $ 27.738.500,00 0,14% 
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cajas 2,400 y cajas 

5.800. 

16,04 Nuevo Suministro e 

instalación coraza 

metálica tipo 

americana de 3/4 con 

accesorios. Terminal 

recto 

Cotización Metro 

lineal 

180 $ 11.130,00 $ 2.003.400,00 0,01% 
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16,05 Nuevo Suministro e instalación 

de sensor de humo con 

base marca Bosch, para 

mejorar las 

características del 

sistema convencional 

fpd-7024 agregue un 

módulo de expansión 

muy d7039 o un fpe-

7039. Al agregar un 

módulo de expansión 

mux al facp, el facp 

convencional se 

convierte en un facp 

direccionable. El 

Cotización Unidad 152 $ 289.750,00 $ 44.042.000,00 0,22% 
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módulo de expansión 

mux agrega hasta 247 

puntos direccionables al 

sistema base. Además, 

agrega 400 eventos 

adicionales a la 

memoria intermedia 

histórica para alcanzar 

un total de 499 eventos. 

El módulo también 

aumenta el número de 

salidas de relé 

programables de 19 a 

59    y    extiende    los    

usuarios    del sistema a 
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100. El fpe-7039 

permite utilizar 

módulos aisladores de  

bus mux fpe-7024- iso. 
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16,06 Nuevo Suministro e 

instalación de luz 

estroboscópica marca 

Eaton. W-hsr sirena 

con estrobo o bocinas 

con luz estroboscópica 

de la serie cooper 

wheelock exceder 

ofrecen un diseño 

moderno y elegante 

que, además, 

incorpora óptica de 

alta fidelidad y 

eficiencia para 

minimizar el consumo 

Cotización Unidad 24 $ 358.000,00 $ 8.592.000,00 0,04% 
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de corriente. Este 

consumo de corriente 

reducido permite 

instalar más 

dispositivos en el 

circuito de 

dispositivos de 

notificación de dos 

cables. Esto, 

combinado con ocho 

opciones de candela 

en un solo dispositivo, 

el hecho de poder 

cambiar los ajustes sin 

herramientas, la 
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disponibilidad de 

puntos de prueba de 

tensión, el 

funcionamiento a 12 

vcc o 24 vcc, la base 

de montaje universal y 

múltiples opciones de 

montaje da como 

resultado un coste de 

propiedad reducido. 
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16,07 Nuevo Suministro e 

instalación de estación 

manual marca Bosch. 

Estaciones manuales 

fmm-7045-d pueden ir 

conectadas al módulo 

de expansión 

multiplex d7039. El 

panel fpd-7024 

direccionarle de 

control de alarma 

contra incendios (facp) 

supervisa todo el lazo 

multiplex incluyendo 

las estaciones 

Cotización Unidad 20 $ 357.800,00 $ 7.156.000,00 0,04% 
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manuales fmm-7045 o 

fmm-7045-d, para 

problemas, alarmas y 

condiciones de falla de 

tierra. Cada estación 

manual solo ocupa una 

dirección bus del lazo 

multiplex que puede 

dirigirse para 

cualquier rango de 9-

255     permitido    por     

el     módulo multiplex 

d7039 
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16,08 Nuevo Suministro e 

instalación de panel de 

detección de incendio 

marca bosch fpd 7024, 

cuatro zonas 

iniciadoras 

(ampliables a ocho) 

con hasta 20 

detectores de humo de 

dos cables por zona 

programable mediante 

teclados o software de 

programación remota 

(rps) a través de un 

módulo de interfaz 

Cotización Unidad 1 $ 2.698.900,00 $ 2.698.900,00 0,01% 
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conettix o de la red 

telefónica conmutada 

(rtc) pública. Dos 

circuitos de 

dispositivos de 

notificación (sirenas) 

en placa con una 

fuente de alimentación 

interna compartida 

para sirena 24 vfwr, 4 

a. Se convierte 

fácilmente en 

direccionable 

añadiéndole un 
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módulo de ampliación 

mux, 
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16,09 Nuevo Suministro e 

instalación de teclado 

para panel de 

detección de incendio 

marca bosch. El 

teclado lcd fmr-7033 

combina las funciones 

de anunciador y 

controlador remoto de 

sistemas de alarma de 

incendio controlados 

por centrales de 

alarma de incendio 

(cdi)     fpd-7024.     

Funciona      de forma 

Cotización Unidad 1 $ 731.450,00 $ 731.450,00 0,00% 
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idéntica a la interfaz 

de usuario integrada 

en la cdi. Puede 

conectar hasta cuatro 

teclados a una cdi. El 

teclado permite iniciar 

pruebas del sistema 

local, programar el 

sistema, controlar el 

sistema y visualizar el 

registro de eventos del 

sistema de forma 

remota. 
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16,1 Nuevo Suministro e 

instalación de tarjeta 

expansora para panel 

de detección de 

incendio. El módulo 

de expansión fpe-7039 

mux está diseñado 

para mejorar las 

características 

convencionales de 

facp d7024 o fpd-7024 

o ds9400. El módulo 

se conecta 

directamente al facp y 

genera un total de 255 

Cotización Unidad 1 $ 888.350,00 $ 888.350,00 0,00% 
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puntos direccionables. 

El módulo además 

aumenta la cantidad de 

salidas de relé (a 58 en 

los paneles de control 

d7024 y 59 en los 

paneles de control fpd 

7024). Agrega 400 

eventos adicionales a 

la memoria intermedia 

histórica para un total 

de 499 eventos 

permanentes. 
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16,11 Nuevo Suministro e 

instalación de bateria 

12v 7amp 

Cotización Unidad 4 $ 86.300,00 $ 345.200,00 0,00% 
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16,12 Nuevo Suministro e 

instalación fuente 

auxiliar, cuando se 

conecta al bus de 

opciones del panel, el 

fpp-rnac-8a-4c agrega 

cuatro nac adicionales 

a la central de 

incendios. Los nac 

adicionales puede ser 

nfpa 72, clase b o 

clase a. Cuando se 

conecta directamente a 

una salida de nac, el 

fpp-rnac-8a-4c es una 

Cotización Unidad   $ 2.550.000,00 $ 2.550.000,00 0,01% 
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fuente de alimentación 

de nac para sistemas 

de señalización de 

protección contra 

incendios. La fuente 

de alimentación 

regulada provee hasta 

8 a de potencia que se 

usan para manejar       

cargas       continuas       

e intermitentes. 
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16,13 Nuevo Suministro e 

instalación stopper ii 

cubierta protectora en 

policarbonato, uso de 

sobreponer para 

botones empotrados, 

interior o exterior, 

contra daños 

accidentales o 

vandalismo, 

certificaciones ul, cul, 

ada. Etiquetada "in 

case of fire - lift cover 

- activate fire alarm - 

lift here" no incluye 

Cotización Unidad 19 $ 376.850,00 $ 7.160.150,00 0,04% 
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estación manual, 

medidas 

15,8x12,7x8,1cm 

Costo directo grupo $ 

123.217.310,00 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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Tabla 34.   

Instalaciones eléctricas 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

17 Instalaciones eléctricas - red de media tensión Tipo: Obra pública 

17,01   Suministro e instalación de poste de 

ferroconcreto de 12 m. 1050 kg. Tipo 

extraref. 

Ebsa, apu 

gobern 

ación 

Unidad 1 $ 1.909.425,00 $ 1.909.425,00 0,01% 

17,02   Suministro e instalación de paso sencillo 

tangencial con transición de circuito 

aéreo a subterráneo 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Unidad 1 $ 3.722.244,00 $ 3.722.244,00 0,02% 
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17,03   Construcción de caja en ladrillo de 185 x 

90 x 100 cm según norma esa (incluye 

tapa, suministro y mano de obra) 

Ebsa, apu 

gobern 

ación 

Unidad 3 $ 1.788.270,00 $ 5.364.810,00 0,03% 

17,04   Suministro e instalación de tuberia PVC 

conduit 4". 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Metro 

lineal 

140 $ 25.340,00 $ 3.547.600,00 0,02% 

17,05   Suministro e instalación de cable cobre 

aislado 2/0 xlp 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Metro 

lineal 

300 $ 187.170,00 $ 56.151.000,00 0,28% 

17,06   Suministro e instalación de celda dúplex 

entrada - salida ct2052 ebsa 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Unidad 1 $ 

17.326.229,00 

$ 17.326.229,00 0,09% 



198 

 

     

 

17,07   Suministro e instalación de celda de 

medida y protección ct2054 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Unidad 1 $ 

33.124.759,20 

$ 33.124.759,00 0,17% 

17,08   Suministro e instalación equipo para 

macro medición activa-reactiva instalado 

en celda, cabina o armario metálico 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Unidad 1 $ 5.506.301,00 $ 5.506.301,00 0,03% 

17,09   Suministro e instalación celda para 

transformador de 800 kva 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Unidad 1 $ 9.471.983,00 $ 9.471.983,00 0,05% 

17,1   Suministro e instalación transformador de 

800 kva seco, 13,2 kv/220-127 v 

aislamiento clase h 

Ebsa, apu 

gobern 

Unidad 1 $ 

145.400.400,00 

$ 

145.400.400,00 

0,74% 
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ación, 

cotización 

17,11   Apertura de zanja 0,5x0,9 m. 

Señalización tapado, compactación y 

restitución de piso incluye suministro e 

instalación de arena y gravilla. 

Ebsa, apu 

gobern 

ación, 

cotización 

Metro 

lineal 

70 $ 69.700,00 $ 4.879.000,00 0,02% 

Costo directo grupo $ 

286.403.751,00 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

Tabla 35.  

Tableros y acometidas eléctricas 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 
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18 Instalaciones eléctricas - tableros y acometidas eléctricas Tipo: Obra pública 

Tableros 

18,0

1 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general de distribución incluye 

protección general, barrajes, 

protecciones a los diferentes tableros 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 62.687.000,00 $ 62.687.000,00 0,3

2% 

18,0

2 

Nuevo Suministro e instalación tablero de 

emergencias 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 18.657.000,00 $ 18.657.000,00 0,0

9% 

18,0

3 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

transferencias, normal esencial, 

equipos esenciales, ramal vital, ramal 

crítico 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 98.854.600,00 $ 98.854.600,00 0,5

0% 

18,0

4 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general cargas no esenciales consulta 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 13.568.000,00 $ 13.568.000,00 0,0

7% 
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externa, incluye protección y barraje 

según diseño 

18,0

5 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general equipos esenciales, incluye 

protección, barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 23.560.000,00 $ 23.560.000,00 0,1

2% 

18,0

6 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal vital incluye protección, 

barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 28.560.000,00 $ 28.560.000,00 0,1

4% 

18,0

7 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal normal incluye 

protección, barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 23.160.000,00 $ 23.160.000,00 0,1

2% 

18,0

8 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal critico incluye 

protección, barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 21.560.000,00 $ 21.560.000,00 0,1

1% 
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18,0

9 

Nuevo Suministro e instalación tablero factor 

corrector de potencia incluye 

protección, barrajes y banco 

condensadores según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 45.680.000,00 $ 45.680.000,00 0,2

3% 

18,1 Nuevo Suministro e instalación tablero 

general circuito normal laboratorios 

incluye protección, barrajes según 

diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 14.560.000,00 $ 14.560.000,00 0,0

7% 

18,1

1 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general circuito normal consulta 

externa incluye protección, barrajes 

según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 15.160.000,00 $ 15.160.000,00 0,0

8% 

18,1

2 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general circuito normal cirugía y 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 17.230.000,00 $ 17.230.000,00 0,0

9% 
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hospitalización incluye protección, 

barrajes según diseño 

18,1

3 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general equipos laboratorio incluye 

protección, barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 13.560.000,00 $ 13.560.000,00 0,0

7% 

18,1

4 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general equipos consulta externa 

incluye protección, barrajes según 

diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 16.160.000,00 $ 16.160.000,00 0,0

8% 

18,1

5 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general equipos cirugía y 

hospitalización incluye protección, 

barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 18.230.000,00 $ 18.230.000,00 0,0

9% 



204 

 

     

 

18,1

6 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal vital laboratorios incluye 

protección, barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 17.560.000,00 $ 17.560.000,00 0,0

9% 

18,1

7 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal vital consulta externa 

incluye protección, barrajes según 

diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 19.160.000,00 $ 19.160.000,00 0,1

0% 

18,1

8 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal vital cirugía y 

hospitalización incluye protección, 

barrajes según diseño 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 21.230.000,00 $ 21.230.000,00 0,1

1% 

18,1

9 

Nuevo Suministro e instalación tablero 

general ramal critico cirugía y 

hospitalización 

Cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 27.230.000,00 $ 27.230.000,00 0,1

4% 



205 

 

     

 

18,2 Nuevo Suministro e instalación de tablero de 

distribución trifásico, con espacio para 

totalizador de 30 circuitos, incluye 

protecciones, según diseño. 

Cotizaci

ón 

Unidad 18 $ 980.000,00 $ 17.640.000,00 0,0

9% 

18,2

1 

Nuevo Suministro e instalación de tablero de 

distribución trifásico, para aire 

acondicionado espacio para 

Cotizaci

ón 

Unidad 3 $ 1.500.000,00 $ 4.500.000,00 0,0

2% 

18,2

2 

Nuevo Totalizador, incluye protecciones, 

según diseño. 

Cotizaci

ón 

Unidad 2 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00 0,0

2% 

18,2

3 

Nuevo Suministro e instalación de tablero de 

distribución trifásico, para ascensores 

espacio para totalizador, incluye 

protecciones, según diseño. 

Cotizaci

ón 

Unidad 7 $ 12.560.000,00 $ 87.920.000,00 0,4

4% 
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18,2

4 

Nuevo Suministro e instalación de tablero de 

aislamiento de 10kva para quirófanos, 

incluye protecciones, según diseño. 

Cotizaci

ón 

Unidad 9 $ 1.312.255,00 $ 11.810.295,00 0,0

6% 

18,2

4 

Nuevo Construcción de caja en ladrillo de 90x 

90 x 90 cm según norma ebsa (incluye 

tapa, suministro y mano de obra) 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

20 $ 4.984.000,00 $ 99.680.000,00 0,5

0% 

Acometidas parciales baja tensión 

18,2

5 

Nuevo Parcial en cable luz 7 (3# 500 + 1 # 

500 cu thhn + 1# 4/0 cu desnudo) en 

cárcamo desde transformador hasta tga 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

252 $ 588.000,00 $ 148.176.000,00 0,7

5% 

18,2

6 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 4/0 + 1 # 4/0 

cu thhn + 1# 4/0 cu desnudo en ducto 

para ramal normal, equipos y vital de 

infraestructura existente 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

350 $ 588.000,00 $ 205.800.000,00 1,0

4% 
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18,2

7 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 4/0 + 1 # 4/0 

cu thhn + 1# 4/0 cu desnudo en ducto 

para laboratorio, consulta externa, 

cirugía y hospitalización. 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

498 $ 588.000,00 $ 292.824.000,00 1,4

8% 

18,2

8 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 4/0 + 1 # 4/0 

cu thhn + 1# 4/0 cu desnudo en ducto 

para tableros de equipos y aire 

acondicionado en cirugía y 

hospitalización, consulta externa y 

laboratorio. Parcial en cable lszh 3# 

2/0 + 1 # 2/0 cu thhn + 1# 2/0 cu 

desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

60 $ 245.000,00 $ 14.700.000,00 0,0

7% 

18,2

9 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 1/0 + 1 # 1/0 

cu thhn + 1# 2/0 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

281 $ 189.000,00 $ 53.109.000,00 0,2

7% 
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18,3 Nuevo Parcial en cable lszh 3# 2 + 1 # 2 cu 

thhn + 1# 2 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

150 $ 126.000,00 $ 18.900.000,00 0,1

0% 

18,3

1 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 4 + 1 # 4 cu 

thhn + 1# 4 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

604 $ 84.000,00 $ 50.736.000,00 0,2

6% 

18,3

2 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 6 + 1 # 6 cu 

thhn + 1# 8 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

241 $ 50.400,00 $ 12.146.400,00 0,0

6% 

18,3

3 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 8 + 1 # 8 cu 

thhn + 1# 8 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

735 $ 31.500,00 $ 23.152.500,00 0,1

2% 

18,3

4 

Nuevo Parcial en cable lszh 3# 10 + 1 # 10 cu 

thhn + 1# 10 cu desnudo en ducto 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

40 $ 24.500,00 $ 980.000,00 0,0

0% 

18,3

5 

Nuevo Suministro e instalación de tuberia 

PVC conduit 3". 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

1.245,

00 

$ 22.400,00 $ 27.888.000,00 0,1

4% 

18,3

6 

Nuevo Suministro e instalación de tuberia emt 

conduit 1 1/2". 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

1.245,

00 

$ 36.400,00 $ 45.318.000,00 0,2

3% 
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18,3

7 

Nuevo Suministro e instalación de tuberia emt 

conduit 1 apertura de zanja 0.6x0.9 m. 

Señalización tapado, compactación y 

restitución de piso incluye suministro e 

instalación de arena y 

Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

588 $ 33.160,00 $ 19.498.080,00 0,1

0% 

18,3

8 

Nuevo Gravilla. Cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

230 $ 69.000,00 $ 15.870.000,00 0,0

8% 

Costo directo grupo $ 

1.670.014.875,00 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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Tabla 36.  

Instalaciones eléctricas internas 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

19 Instalaciones eléctricas internas Tipo: Obra pública 

19,0

1 

Nuevo Suministro e instalación de ups de 10 

kva online para uso hospitalario en 

quirófano con autonomía de 30 

minutos, según especificaciones 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón en 

Unidad 7 $ 23.660.000,00 $ 

165.620.000,00 

0,84% 

19,0

2 

Nuevo Suministro e instalación de ups de 30 

kva online con autonomía de 15 

minutos, según especificaciones 

Ebsa, 

apu 

gobern 

Unidad 1 $ 42.000.000,00 $ 42.000.000,00 0,21% 
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ación, 

cotizaci

ón en 

19,0

3 

Nuevo Suministro e instalación de ups de 15 

kva online con autonomía de 15 

minutos, según especificaciones 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón ón 

Unidad 5 $ 19.500.000,00 $ 97.500.000,00 0,49% 

19,0

4 

Nuevo Suministro e instalación tomacorriente 

doble 123v-15a con polo a tierra, tipo o 

grado hospitalario en tubería metálica 

mte 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 268 $ 216.171,00 $ 57.933.828,00 0,29% 
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19,0

5 

Nuevo Suministro e instalación tomacorriente 

doble 123v-15a con polo a tierra, 

autoprotegida tipo gfci en tubería 

metálica mte 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón ón 

Unidad 91 $ 276.315,00 $ 25.144.665,00 0,13% 

19,0

6 

Nuevo Suministro e instalación tomacorriente 

regulada doble 123v- 15a con polo a 

tierra independiente color naranja, 

incluye alambrado y derivación en 

tubería metálica mte 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón ón 

Unidad 113 $ 218.245,00 $ 24.661.685,00 0,12% 

19,0

7 

Nuevo Suministro e instalación tomacorriente 

trifásica 

Ebsa, 

apu 

Unidad 4 $ 144.243,00 $ 576.972,00 0,00% 
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gobern 

ación, 

19,0

8 

Nuevo Salida bifásica+   toma,   tubo   emt   ø Cotizaci

ón ón 

Unidad 4 $ 213.993,15 $ 855.973,00 0,00% 

19,0

9 

Nuevo Suministro e instalación tomacorriente 

doble 123v-15a con polo a tierra, en 

tubería metálica mte 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 465 $ 141.378,00 $ 65.740.770,00 0,33% 

19,1 Nuevo Suministro e instalación control de 

iluminación por piso 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

Unidad 5 $ 4.125.600,00 $ 20.628.000,00 0,10% 
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cotizaci

ón 

19,1

1 

Nuevo Suministro e instalación de luminaria 

led 18 w 

Apu 

gobern 

ación 

Unidad 279 $ 138.000,00 $ 38.502.000,00 0,19% 

19,1

2 

Nuevo Suministro e instalación de panel led de 

60x60 40 w 

Apu 

gobern 

ación 

Unidad 280 $ 295.000,00 $ 82.600.000,00 0,42% 

19,1

3 

Nuevo Suministro e instalación luminaria de 

emergencia de dos focos escualizables 

más señal de salida 123v y autonomía 

de 2 horas 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 94 $ 411.522,00 $ 38.683.068,00 0,20% 
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19,1

4 

Nuevo Suministro e instalación luminaria led 

hermética 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón ón 

Unidad 8 $ 175.400,00 $ 1.403.200,00 0,01% 

19,1

5 

Nuevo Salida para interruptor sencillo incluye 

tubería emt 3/4", cable no 12 lshf y 

aparato. 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 155 $ 196.936,00 $ 30.525.080,00 0,15% 

19,1

6 

Nuevo Salida para interruptor sencillo 

conmutable incluye tubería emt 3/4", 

cable no 12 lshf y aparato. 

Ebsa, 

apu 

gobern 

Unidad 20 $ 193.600,00 $ 3.872.000,00 0,02% 
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ación, 

cotizaci

ón 

19,1

7 

Nuevo Salida para interruptor doble incluye 

tubería emt 3/4", cable no 12 lshf y 

aparato. 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 20 $ 205.950,00 $ 4.119.000,00 0,02% 

19,1

8 

Nuevo Salida para interruptor doble 

conmutable incluye tubería emt 3/4", 

cable no 12 lshf y aparato. 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Unidad 1 $ 209.670,00 $ 209.670,00 0,00% 
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19,1

9 

Nuevo Suministro e instalación de tuberia imc 

conduit 3/4 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

110 $ 42.000,00 $ 4.620.000,00 0,02% 

19,2 Nuevo Suministro e instalación de tuberia emt 

conduit 3/4 

Ebsa, 

apu 

gobern 

ación, 

cotizaci

ón 

Metro 

lineal 

50 $ 30.500,00 $ 1.525.000,00 0,01% 

Costo directo grupo $ 706.720.911,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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Tabla 37.  

Sistema apantallamiento y puesta a tierra 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

20 Sistema apantallamiento y puesta a tierra Tipo: Obra pública 

20,

1 

  Suministro e instalación aplique 

con varilla, cable de cu y soldadura 

exotérmica para puesta a tierra 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización 

Unidad 25 $ 353.184,00 $ 8.829.600,00 0,04% 

20,

2 

  Suministro e instalación punta 

captadora tipo franklyn de una asta, 

incluye base para soporte 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización 

Unidad 27 $ 218.000,00 $ 5.886.000,00 0,03% 

20,

3 

  Suministro e instalación de cable 

de cobre desnudo 2/0 para sistema 

de puesta a tierra principal 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización 

Unidad 500 $ 78.923,00 $ 39.461.500,00 0,20% 
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20,

4 

  Suministro e instalación alambrón 

de 8 mm, incluye soporte 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización 

Metro 

lineal 

450 $ 28.550,00 $ 12.847.500,00 0,07% 

20,

5 

  Suministro e instalación caja de 

inspección 30x30cm para puesta a 

tierra 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización ón 

Unidad 8 $ 195.000,00 $ 1.560.000,00 0,01% 

20,

6 

  Suministro e instalación de malla a 

tierra para quirófanos piso 

inductivo incluye cable# 2,caja 

para conexión y soldaduras 

Ebsa, apu 

gobern ación, 

cotización 

Unidad 4 $ 15.880.000,00 $ 63.520.000,00 0,32% 

Costo directo grupo $ 132.104.600,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 
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Tabla 38.  

Voz, datos, circuito de tv, sonido. 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

21 Voz, datos, circuito cerrado de televisión, sonido y televisión     

  Circuito cerrado de tv         

21,01 Nuevo Suministro e instalación cable utp cat 

6 

Cotización Metro 

lineal 

3.200,00 $ 3.495,00 $ 

11.184.000,00 

0,01% 

21,02 Nuevo Suministro e instalación conector rj45 

cat 6 

Cotización Unidad 130 $ 2.063,00 $ 268.190,00 0,01% 

21,03 Nuevo Suministro e instalación pach cord cat 

6 de 1 mtr 

Cotización Unidad 128 $ 23.314,00 $ 2.984.192,00 0,01% 

21,04 Nuevo Suministro e instalación jack cat 6 

incluye faceplate 

Cotización Unidad 64 $ 32.903,00 $ 2.105.792,00 0,01% 
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21,05 Nuevo Suministro e instalación tuberia emt de 

3/4 con accesorios, cajas octagonales,  

unión, terminal, abrazaderas, chazos, 

cajas 2,400 y cajas 5.800. 

Cotización Metro 

lineal 

1.200,00 $ 18.641,00 $ 

22.369.200,00 

0,01% 

21,06 Nuevo Suministro e instalación coraza 

metálica tipo americana de 3/4 con 

accesorios. Terminal recto 

Cotización Metro 

lineal 

60 $ 10.845,00 $ 650.700,00 0,01% 

21,07 Nuevo Suministro e instalación cámara tipo 

domo cámara ip de 2mp varifocal 

motorizado   de    2.8    –   12    mm, 

cmos de escaneo progresivo de 1 / 2.8 

«, resolución 1920 × 1080 a 30 fps, 

compresión de video h.265 +, h.265, 

h.264 +, h.264, doble flujo, wdr digital 

(amplio rango dinámico), 3d dnr 

Cotización Unidad 24 $ 659.867,00 $ 

15.836.808,00 

0,01% 
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(reducción de ruido digital), alcance ir 

de hasta 30 m, poe (alimentación a 

través deethernet), protección ip67, 

ik10. 

21,08 Nuevo Suministro e instalación cámara 

videovigilancia hikvision ds-

2cd2121g0- is(2.8mm) domo ip 2mp, 

resolución 1920 × 1080@30fps 

reducción de ruido digital wdr 3d dnr 

estándar onvif, compresión h.264, 

h.264+, h.265, h.265+ lux color: 0.01 

lux @(f1.2, agc on), 0.028lux @(f2.0, 

agc on);   b/w:   0.001 lux @(f1.2, agc 

Cotización Unidad 21 $ 517.105,00 $ 

10.859.205,00 

0,01% 
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on), 0.0028 lux @(f2.0, agc     on),     0     

lux     with      ir interfaz de red rj45 

10m/100m almacenamiento micro sd 

hasta 128gb fuente de alimentación 

12vdc, poe 802.3af protección ip 67 

antivandálica ik10 ir 30mts ángulo 

horizontal fov: 115°, vertical fov: 62°, 

diagonal fov: 136° dimensiones 

111x82.4mm 
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21,09 Nuevo Subminister e instalación nvr de 64-ch 

2u 4k nvr up to 64 channel ip cameras 

can be connected up to 12 mp high- 

definition live view, storage and 

playback up to 320 mbps (or 200 mbps 

when raid is enabled) high incoming 

bandwidth ensures ip cameras can be 

connected 2 hdmi (different source) 

and 2 vga (different source) interfaces 

8 hdd can be used for continuous  

video recording supports some 

specialist cameras, including people  

counting camera/anpr (automatic 

number plate recognition) 

camera/fisheye camera advanced 

Cotización Unidad 1 $ 

12.657.732,00 

$ 

12.657.732,00 

0,01% 
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streaming technology enables smooth 

live view in poor network conditions 

supports raid 0, 1, 5, 6, 10 and n+1 hot 

spare for even more reliable data 

storage, effectively avoids data loss 

risks 

21,1 Nuevo Suministro e instalación disco duro 8tb 

3.5 7200rpm sata wd 6gb/s 256mb 

cache 

Cotización Unidad 4 $ 1.790.824,00 $ 7.163.296,00 0,01% 

  
Suministro e instalación patch panel 

nexxt aw191nxt06 24 puertos cat6 rj45 

19" 
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21,11 Nuevo La escala americana (awg), este panel 

de interconexión de categoría 6 está 

diseñado para instalaciones de alta 

densidad. Cumple con los estándares 

ansi/tia/eia-568 c.2, permite 

conexiones con conductores calibre 22 

a 26 según 

Precios 

gober. 

Unidad 3 $ 443.237,00 $ 1.329.711,00 0,01% 

21,12 Nuevo Suministro e instalación tl-sg3428mp 

switch administrado jetstream de 28 

puertos gigabit l2 con poe + de 24 

puertos poe total de 384 w : 24 puertos 

poe + compatibles con 802.3at / af con 

una fuente de alimentación total de 

384 w 

Cotización Unidad 3 $ 2.832.010,00 $ 8.496.030,00 0,01% 



227 

 

     

 

21,13 Nuevo * . Puertos gigabit completos : 24 

puertos gigabit poe + y 4 ranuras sfp 

gigabit proporcionan conexiones de 

alta velocidad. Integrado en omada sdn 

: aprovisionamiento sin intervención 

(ztp) ** , administración centralizada 

en la nube y monitoreo inteligente. 

Gestión centralizada : acceso a la nube 

y la aplicación omada para una 

máxima comodidad y una gestión 

sencilla. Enrutamiento estático : ayuda 

a enrutar el tráfico interno para un uso 

más eficiente de los recursos de la red. 

Estrategias de seguridad sólidas : 

enlace de puerto ip-mac, acl, seguridad 

Cotización Unidad 2 $ 9.316.175,00 $ 

18.632.350,00 

0,01% 
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de puerto, defensa dos, control de 

tormentas,   indagación   dhcp,   

802.1x autenticación radius y más., 
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21,14 Nuevo Suministro e instalación monitor ds- 

d2046nl-c lcd 24/7- de 46 pulgadas y 

3,5 mm retroiluminación led con 

iluminación directa con brillo 

uniforme y sin sombras en los límites 

resolución de 1920 × 1080, ángulo de 

visión de 178 °diseño de bisel ultra 

estrecho de 3,5 mm calibración de 

fábrica para uniformidad de color 

antirreflejos, alta definición, alto 

brillo, alta gama de colores e imágenes 

vívidas con colores intensos trabajo 

continuo estable yde 24 horas 7 dias. 

Carcasa de metal 

Cotización Unidad 1 $ 4.344.636,00 $ 4.344.636,00 0,01% 
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21,15 Nuevo Para evitar la radiación y la 

interferencia de campos eléctricos y 

magnéticos soportes modulares y de 

montaje en pared disponibles para 

cumplir con varios requisitos de 

instalación 

Cotización 

on 

Unidad 1 $ 9.821.315,00 $ 9.821.315,00 0,01% 

21,16 Nuevo Suministro e instalación rack gabinete 

servidor 42ru 180 cm soporte 

tecnológico racks, incluye bandejas y 

organizadores 

Cotización Metro 

lineal 

8.850,00 $ 4.735,00 $ 

41.904.750,00 

0,01% 
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21,17 Nuevo Suministro e instalación servidor dell 

power edge t140 tx41f intel xeon e3, 

práctico servidor de nivel de entrada el 

dell emc poweredge t140 le permite 

centrarse en su negocio; por eso, le 

ofrecemos el práctico servidor 

comercial de nivel de entrada. Sus 

datos en un repositorio de datos 

central. Incluye monitor, teclado 

mouse y cables de conexión 

Cotización Unidad 180 $ 21.894,00 $ 3.940.920,00 0,01% 

21,18 Nuevo Suministro e instalación cable utp cat 

6a 

Cotización Unidad 180 $ 35.826,00 $ 6.448.680,00 0,01% 

21,19 Nuevo Suministro e instalación pach cord cat 

6a de 1 mtr 

Cotización Metro 

lineal 

290 $ 77.882,00 $ 

22.585.780,00 

0,01% 
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21,2 Nuevo Suministro e instalación jack cat 6 

incluye faceplate 

Cotización Metro 

lineal 

324 $ 18.582,00 $ 6.020.568,00 0,01% 

21,21 Nuevo Suministro e instalación bandeja porta 

cable con accesorios,, opcional 

Cotización Metro 

lineal 

30 $ 10.810,00 $ 324.300,00 0,01% 

21,22 Nuevo Suministro e instalación tuberia emt de 

3/4 con accesorios, cajas octagonales,  

union,terminal, abrazaderas, chazos, 

cajas 2,400 y cajas 5.800. 

Cotización Unidad 1 $ 3.722.856,00 $ 3.722.856,00 0,01% 

21,23 Nuevo Suministro e instalación coraza 

metálica tipo americana de 3/4 con 

accesorios. Terminal recto 

Cotización Unidad 90 $ 239.878,00 $ 

21.589.020,00 

0,01% 
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21,24 Nuevo Suministro e instalación ip bps gs 

2fxs/2fxo 2 rj45 gigabit poe+ hasta 

500 usuarios 30 llamadas simultaneas 

ivr 5 capas cdr - características 

tecnología: telefonía ip tipo:  plantas 

telefónicas serie: serie ucm6200 

puertos: 2fxs, 2 pstn, 2rj45 gigabit con 

poe, 2fxo, USB, sd, capacidad máxima 

de llamadas: hasta 50 llamadas 

simultaneas,  capacidad máxima de 

usuarios: hasta 500 usuarios/sip 

cuentas de troncal sip : hasta 50 

cuentas cifrado de medios: srtp, tls, 

https, ssh, asistente automático 

personalizable: hasta 5 capas de ivr 

Cotización Unidad 4 $ 42.226,00 $ 168.904,00 0,01% 
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puentes de conferencia: hasta     3     

puentes      con     máx     25 

participantes 
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21,25 Nuevo Suministro e instalación teléfono ip 

fanvil 2 líneas sip 2 rj45 10/100mbps 

poe conf. 3 vías pantalla lcd b/n opus 

Cotización Unidad 4 $ 2.087.060,00 $ 8.348.240,00 0,01% 

21,26 Nuevo Suministro e instalación organizador 

metálico horizontal 1u 

Cotización Unidad 8 $ 3.957.819,00 $ 

31.662.552,00 

0,01% 

21,27 Nuevo Suministro e instalación patch panel 

nexxt aw191nxt06 48 puertos cat6a 

rj45 19" este panel de interconexión de 

categoría 6a está diseñado para 

instalaciones de alta densidad. Cumple 

con los estándares ansi/tia/eia-568 c.2, 

permite conexiones con conductores 

calibre 22 a 26 según la escala 

americana (awg), 

Cotización Unidad 19 $ 870.589,00 $ 

16.541.191,00 

0,01% 
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21,28 Nuevo Suministro e instalación switch poe 

24p 10/100mbps + 2p gigabit/1 sfp 

uplink ieee 802.3 af/at salida total   

max 230w 

Cotización Unidad 1 $ 4.859.859,00 $ 4.859.859,00 0,01% 

21,29 Sistema 

de sonido 

perifoneo 

Suministro e instalación acces 

pointindoor dimensiones 160*31,45 

mm ambiente interior, velocidad de 

5ghz 867 mbpsmodo poe 802.3af/apoe 

24v poe purtos (1) ethernet 10/100/100 

Cotización Unidad 177 $ 20.561,00 3.639.297,00 0,01% 

21,3 Nuevo Suministro e instalación rack gabinete 

servidor 42ru 180 cm soporte 

tecnológico racks, incluye bandejas y 

organizadores certificación punto de 

datos 

Cotización Metro 

lineal 

1.650,00 $ 3.696,00 $ 6.098.400,00 0,01% 

Suministro e instalación cable oxigenado 2x16   
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21,31 Nuevo Suministro e instalación tuberia emt de 

3/4 con accesorios, cajas octagonales, 

union,terminal, abrazaderas, chazos, 

cajas 

Cotización Metro 

lineal 

960 $ 19.190,00 $ 18.422.400,00 0,01% 

21,32 Nuevo Suministro e instalación rack metálico, 

standard de 80cm sistema de fijación 

con tuerca a presión. Incluye bandejas 

y organizadores 

Cotización Unidad 1 $ 

2.394.209,00 

$ 2.394.209,00 0,01% 

21,33 Nuevo Suministro e instalación micrófono 

intercomunicador doble vía sistema 

ajustable,  micrófono 

intercomunicador doble vía de anuncio 

para colegio, oficina , clínicas 

ajustable intercomunicador anuncio de 

la ventana del sistema de 

Cotización Unidad 47 $ 657.914,00 $ 30.921.958,00 0,01% 



238 

 

     

 

intercomunicación de   doble 

micrófono de intercomunicación para 

la escuela,  oficina, 

banco,estación,hospitales. Opcional si 

cada consultorio requiere de 

micrófono 

21,34 Nuevo Suministro e instalación parlante de 

techo, coaxial bafle de proyección para 

interiores con alta calidad acústica y 

potencia. Brinda alta eficiencia, gran 

proyección y elevada calidad de 

sonido. Ideal para instalaciones en 

recintos con techos elevados, pues se 

instala suspendido de su propio cable. 

Cotización Unidad 28 $ 247.540,00 $ 6.931.120,00 0,01% 
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Estos bafles de amplio rango están 

fabricados en resina de abs resistente 

al impacto y a los efectos de luz 

ultravioleta, lo que les brinda larga 

duración. Ángulo de cobertura 110° 

potencia 30 w rms máxima potencia 

45 w impedancia sin transf. 8 ohm 

línea de voltaje 100 volt respuesta en 

frecuencia 110 hz - 15 khz sensibilidad 

(1w/1m) 91 db parlante coaxial 

5"+tweeter crossover pasivo 

dimensiones ø 230 x 88 mm material 

resina abs color blanco 

21,35 Nuevo Suministro e instalación amplificador 

de sonido audio sound 1200watts 

Cotización Unidad 6 $ 

1.588.873,00 

$ 9.533.238,00 0,01% 
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bluetooth, radio control USB. Sirve 

para 6 micrófonos es de 1200watts 

21,36 Nuevo Suministro e instalación matriz hdmi 

8×8 4k, hdmi versión 2.0 ( soporta 

4k@ 60hz yuv 4:4:4) — soporta 3d 

ancho de banda hasta 18 gps ( 

reproduce la señal a gran velocidad) 

hdcp 2.2 de entrada , hdcp 2.2 de 

salida. Hdcp 1.4 de entrada , hdcp 1.4 

de salida. Soporta hdr10 8 puertos 

hdmi de entrada, 8 puertos hdmi de 

salida, 8 spdif audio soporta dolby true 

hd y dts      -      hd       audio       

maestro micro usb para descargar 

firmware 

Cotización Unidad   $ 

7.881.411,00 

$ 7.881.411,00 0,01% 
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Costo directo grupo $ 

382.642.810,00 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José 

 

Tabla 39.  

Sistema de llamado de emergencia 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

22 Sistema llamado de emergencia Tipo: Obra pública 

22,01 Nuevo Suministro e instalación sistema le -

128/32 puertos para equipo principal 

cirugía 

Cotización Unidad 1 $ 2.990.588,00 $ 

2.990.588,00 

0,01% 
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22,02 Nuevo Suministro e instalación display 

informativo le -128 para equipo 

principal 

Cotización Unidad 3 $ 2.196.122,00 $ 

6.588.366,00 

0,01% 

22,03 Nuevo Suministro e instalación de lampara 

de pasillo led doble 

Cotización Unidad 44 $ 175.695,00 $ 

7.730.580,00 

0,01% 

22,04 Nuevo Suministro e instalación de estación 

de paciente 

Cotización Unidad 53 $ 197.427,00 $ 

10.463.631,00 

0,01% 

22,05 Nuevo Suministro e instalación de estación 

de baño 

Cotización Unidad 28 $ 203.423,00 $ 

5.695.844,00 

0,01% 

22,06 Nuevo Suministro e instalación de cordón 

de perilla conector din 

Cotización Unidad 53 $ 176.919,00 $ 

9.376.707,00 

0,01% 

22,07 Nuevo Suministro e instalación de código 

azul 

Cotización Unidad 4 $ 292.621,00 $ 

1.170.484,00 

0,01% 
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22,08 Nuevo Suministro e instalación sistema le -

128/32 puertos para equipo principal 

hospitalización 

Cotización Unidad 1 $ 4.832.618,00 $ 

4.832.618,00 

0,01% 

22,09 Nuevo Software administrativo le-128 - 

incluye configuración 

Cotización Unidad 1 $ 5.291.534,00 $ 

5.291.534,00 

0,01% 

Costo directo grupo $ 

54.140.352,00 

  

 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

23 Red de gases medicinales Tipo: Obra pública 

23,01 Nuevo Tuberia de cobre tipo (i) de 1/2" ø Cotizació

n 

Metro 1.350

,00 

$ 92.662,00 $ 125.093.700,00 0,63% 

23,02 Nuevo Tuberia de cobre tipo (i) de 3/4" ø Cotizació

n 

Metro 900 $ 128.342,00 $ 115.507.800,00 0,58% 
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23,03 Nuevo Tuberia de cobre tipo (i) de 1" ø Cotizació

n 

Metro 369 $ 207.489,00 $ 76.563.441,00 0,39% 

23,04 Nuevo Tuberia de cobre tipo (i) de 1 1/2" ø Cotizació

n 

Metro 150 $ 357.985,00 $ 53.697.750,00 0,27% 

23,05 Nuevo Tuberia de cobre tipo (i) de 2" ø Cotizació

n 

Metro 202 $ 526.487,00 $ 106.350.374,00 0,54% 

23,06 Nuevo Tuberia de cobre tipo (k) de 3/4" ø Cotizació

n 

Metro 18 $ 108.500,00 $ 1.953.000,00 0,01% 

23,07 Nuevo Válvula de bola en bronce 4 

tornillos de 1/2" ø 

Cotizació

n 

Unidad 186 $ 225.000,00 $ 41.850.000,00 0,21% 

23,08 Nuevo Válvula de bola en bronce cromado 

de 1" ø 

Cotizació

n 

Unidad 5 $ 470.000,00 $ 2.350.000,00 0,01% 

23,09 Nuevo Válvula de bola en bronce 4 

tornillos de 3/4" ø 

Cotizació

n 

Unidad 109,5 $ 342.000,00 $ 37.449.000,00 0,19% 
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23,1 Nuevo Válvula de bola en bronce 4 

tornillos de 2" ø 

Cotizació

n 

Unidad 3 $ 690.000,00 $ 2.070.000,00 0,01% 

23,11 Nuevo Transferencia automática doble 

manitol de gases medicinales, 

presión máxima 300psig, cga 

servicio de oxígeno nfpa 99, 

suministro e instalación de brazos 

para manifold cilindros para 

oxígeno, fabricación  nacional, 

compacto, barras de alta presión de 

alta en acero inoxidable,   incluye 

soportes para cilindros y válvula 

cheque. Cumple norma nfpa99/12, 

ntc 5318. Manifold de cilindros 

10+180 con instalación. 

Cotizació

n 

Unidad 1 $ 37.500.000,00 $ 37.500.000,00 0,19% 
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23,12 Nuevo Transferencia automática doble 

manifold de gases medicinales,    

presión máxima 300psig, cga 

servicio de oxígeno nfpa 99, 

suministro e instalación de brazos 

para manifold cilindros para 

oxígeno, fabricación  nacional, 

compacto, barras de alta presión de 

alta en acero inoxidable,    incluye 

soportes para cilindros y válvula 

cheque. Cumple norma nfpa99/12, 

ntc 5318. Manifold de cilindros 

12+12 con instalación incluye; 

transferencia    manual fabricación   

nacional doble manifold de gases 

Cotizació

n 

Unidad 1 $ 38.500.000,00 $ 38.500.000,00 0,19% 
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medicinales,    presión máxima de 

entrada 3000 psig, cga servicio de 

aire. 
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23,13 Nuevo Suministro instalación y puesta en 

marcha de la central de vacío 

medicinal dúplex cumple nfpa-99 2 

cabezotes cada uno de 7.5 hp, 

tanque de 200 galones. 

Cotizació

n 

Unidad 1 $ 

160.500.000,00 

$ 160.500.000,00 0,81% 

23,14 Nuevo Compresor de aire libre de aceite Cotizació

n 

Unidad 1 $ 9.150.000,00 $ 9.150.000,00 0,05% 

23,15 Nuevo Caja de corte doble de o2 - vacío 

con válvulas en bronce 4 tornillos 

(o2-1/2", vac-3/4") 

Cotizació

n 

Unidad 5 $ 1.994.000,00 $ 9.970.000,00 0,05% 

23,16 Nuevo Caja de corte triple de o2 - aire - 

vacío con válvulas en bronce 4 Tor 

(o2-1/2", air- 1/2";vac-3/4") 

Cotizació

n 

Unidad 17 $ 2.865.000,00 $ 48.705.000,00 0,25% 
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23,17 Nuevo Alarma de área digital, dos señales  

incluyen transductores de presión, 

fabricación nacional; puede 

manejar hasta 3 gases, los sensores 

pueden conectarse local o 

remotamente a través de cable 3x22 

awg, sensores sellados a prueba de 

fluidos, alto contraste para mejorar 

la visibilidad en ambientes con 

poca iluminación. 

Cotizació

n 

Unidad 5 $ 4.775.000,00 $ 23.875.000,00 0,12% 

23,18 Nuevo Alarma de área digital, tres señales 

incluyen transductores de presión, 

fabricación nacional; puede 

manejar hasta 3 gases, los sensores 

pueden conectarse local o 

Cotizació

n 

Unidad 17 $ 7.895.000,00 $ 134.215.000,00 0,68% 
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remotamente a través de cable 3x22 

awg, sensores sellados a prueba de 

fluidos, alto contraste para mejorar 

la visibilidad en ambientes con 

poca iluminación. 

23,19 Nuevo Alarma de    área digital, maestra Cotizació

n 

Unidad 1 $ 10.640.000,00 $ 10.640.000,00 0,05% 

Panel cabecero 2   



251 

 

     

 

23,2 Nuevo Gases: barrera de conexión de 12 

terminales (3 circuitos)1, pin 

equipotencial 1 tomacorriente  

doble grado hospitalario blanco 

(circuito normal)2, tomacorriente  

doble grado hospitalario rojo 

(circuito         crítico)         2; 

interruptor doble 1, iluminación 

directa e indirecta led 2, salidas de 

datos rj45 cat 6 1, provisión para 

llamado de enfermera  (según 

especificación) 1, gases 

medicinalles: tomas de gases (oxi-

vac) 2, mangueras codificadas con 

acople 3, accesorios: soporte para 

bomba de infusión 1, ganchos porta 

líquidos 4, placa de marcación de 

paciente 1, logo institucional 1, 

placa de soporte para frasco de 

Cotizació

n 

Unidad 15 $ 4.900.000,00 $ 73.500.000,00 0,37% 

    Panel cabecero 3 gases: eléctricos: 

barrera de conexión de 12 

terminales (3 circuitos)1, pin 

equipotencial 1 
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23,21 Nuevo Tomacorriente  doble grado 

hospitalario blanco (circuito 

normal)2, tomacorriente  doble 

grado hospitalario rojo (circuito         

crítico)         2; interruptor doble 1, 

iluminación directa e indirecta led 

2, salidas de datos rj45 cat 6 1, 

provisión para llamado de 

enfermera (según especificación) 1, 

gases medicinalles: tomas de gases 

(oxi-air-vac) 3, mangueras 

codificadas con acople 3, 

accesorios: soporte para bomba de 

infusión 1, ganchos porta líquidos 

4, placa de marcación de paciente 

Cotizació

n 

Unidad 42 $ 5.770.000,00 $ 242.340.000,00 1,23% 



253 

 

     

 

1, logo institucional 1, placa de 

soporte para frasco de succión 1, 

canastilla multiusos 1, soporte para 

guardián de agujas 1  
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23,22 Nuevo Columna  cielítica (pendant) para 

sala de cirugía: brazo articulado, 

radio de giro: 320 grados, 

materiales: estructura: acero, 

perfiles: aluminio estructural t5, 

cubiertas: aluminio cal 14 (2mm), 

eléctrico: potencia: 2x2 kva, 

voltaje: 125/220vac, iluminación: 

led, gases medicinales: toma de 

gases medicinales  tipo chemetron: 

oxigeno 2, toma de gases 

medicinales tipo chemetron: aire 1, 

toma de gases medicinales tipo  

chemetron: vacía 2, toma de gases 

medicinales tipo chemetron: co2 1, 

toma de gases medicinales tipo 

chemetron: n2 1, red interna de 

gases con empalme cielítico en 

manguera atóxica 250 psi y bronce, 

Cotizació

n 

Unidad 6 $ 29.685.000,00 $ 178.110.000,00 0,90% 

Costo directo grupo $ 

1.529.890.065,00 
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Tabla 40. Sistema ventilación mecánica 

Íte

m 

Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

24 Sistema ventilación mecánica Tipo: Obra pública 

24,0

1 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 50"x 40" 

instalado 

Cotización Metro 

lineal 

50 $ 662.934,00 $ 33.146.700,00 0,17

% 

24,0

2 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 40"x 25" 

instalado 

Cotización Metro 

lineal 

66 $ 505.678,00 $ 33.374.748,00 0,17

% 

24,0

3 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

Cotización Metro 

lineal 

214 $ 411.324,00 $ 88.023.336,00 0,45

% 
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rectangular de 30"x 20" 

instalado 

24,0

4 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

cuadrada de 20"x 20" instalado 

Cotización Metro 

lineal 

286 $ 348.422,00 $ 99.648.692,00 0,50

% 

24,0

5 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 20"x 

16"instalado 

Cotización Metro 

lineal 

46 $ 323.261,00 $ 14.870.006,00 0,08

% 

24,0

6 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 

0.85mm,rectangular de 20"x 

14" instalado 

Cotización Metro 

lineal 

19 $ 310.680,00 $ 5.902.920,00 0,03

% 

24,0

7 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

Cotización Metro 

lineal 

121 $ 310.680,00 $ 37.592.280,00 0,19

% 
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rectangular de 18"x 16" 

instalado. 

24,0

8 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 18"x 14" 

instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

267,5 $ 298.100,00 $ 79.741.750,00 0,40

% 

24,0

9 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 16"x 14" 

instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

27,5 $ 267.726,00 $ 7.362.465,00 0,04

% 

24,1 Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

rectangular de 14"x 12" 

instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

12 $ 242.565,00 $ 2.910.780,00 0,01

% 
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24,1

1 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

cuadrado de 16"x 16" instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

12 $ 280.307,00 $ 3.363.684,00 0,02

% 

24,1

2 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

cuadrado de 14"x 14" instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

53,5 $ 255.146,00 $ 13.650.311,00 0,07

% 

24,1

3 

Nuev

o 

Ducto aislado, en lámina 

galvanizada cal 20 0.85mm, 

cuadrado de 12"x 12" instalado. 

Cotización Metro 

lineal 

63,5 $ 229.985,00 $ 14.604.048,00 0,07

% 

24,1

4 

Nuev

o 

Curva para ducto aislado, en 

lámina galvanizada cal 20 

0.85mm, sección variable 

instalado. 

Cotización Unidad 140 $ 662.934,00 $ 92.810.760,00 0,47

% 

24,1

5 

Nuev

o 

Reducción para ducto aislado, 

en lámina galvanizada cal 20 

Cotización Unidad 30 $ 418.118,00 $ 12.543.540,00 0,06

% 
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0.85mm, sección variable 

instalado 

24,1

6 

Nuev

o 

Cruz para desvíos de ducto 

aislado, en lámina galvanizada 

cal 20 0.85mm, sección variable 

instalado. 

Cotización Unidad 5 $ 964.338,00 $ 4.821.690,00 0,02

% 

24,1

7 

Nuev

o 

Tee para desvío de ducto 

aislado, en  lámina galvanizada 

cal 20 0.85mm, sección  

variable instalado. 

Cotización Unidad 32 $ 784.407,00 $ 25.101.024,00 0,13

% 

24,1

8 

Nuev

o 

Rejilla        difusor        para 

suministro ( difusor ) de sección 

cuadrada, para techo    con    

dampers    de cierre. 

Cotización Unidad 185 $ 322.829,00 $ 59.723.365,00 0,30

% 
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24,1

9 

Nuev

o 

Rejilla de succión para 

extracción de sección 

rectangular multiformato 

instalada. 

Cotización Unidad 101 $ 418.669,00 $ 42.285.569,00 0,21

% 

24,2 Nuev

o 

Controlador de temperatura 

multi etapas para aire 

centralizado 

Cotización Unidad 15 $ 493.469,00 $ 7.402.035,00 0,04

% 

24,2

1 

Nuev

o 

Medidor digital de humedad 

relativa 

Cotización Unidad 15 $ 644.485,00 $ 9.667.275,00 0,05

% 

24,2

2 

Nuev

o 

Sensor de presencia con 

dispositivo de encendido de 5 

amp. 

Cotización Unidad 63 $ 132.874,00 $ 8.371.062,00 0,04

% 

24,2

3 

Nuev

o 

Extractor de aire de pared 

sección variable 

Cotización Unidad 63 $ 255.455,00 $ 16.093.665,00 0,08

% 
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24,2

4 

Nuev

o 

Extractor mecánico en línea 

8000 cfm 

Cotización Unidad 5 $ 1.816.887,00 $ 9.084.435,00 0,05

% 

24,2

5 

Nuev

o 

Montaje e instalación de equipo 

central de 10 /15 tr 3f./220v./r-

410a, condensadora descarga 

vertical +  unidad manejadora 

de aire con compresor 

Cotización Unidad 26 $ 1.139.093,00 $ 29.616.418,00 0,15

% 

24,2

6 

Nuev

o 

Suministro e instalación de 

tuberia ductaflex de 10" a 12" 

Cotización Metro 

lineal 

73,5 $ 61.324,00 $ 4.507.314,00 0,02

% 

24,2

7 

Nuev

o 

Suministro e instalación de 

intercambiadores de calor doble 

flujo de aire 

Cotización Unidad 2 $ 2.647.804,00 $ 5.295.608,00 0,03

% 

Costo directo grupo $ 761.515.480,00   
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Tabla 41.  

Obras exteriores 

Ítem Ítem gober Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

25 Obras exteriores Tipo: Obra pública   

25,01 1.18.05 Construcción n de andenes 

e=0.10 mts, en concreto de 

17.5 mpa - (2500 psi) 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad o 

294 $ 58.740,91 $ 17.269.828,00 0,09% 

25,02 1.18.04 Concreto estriado rampas 

17.5 mpa - (2500 psi) 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad o 

78,3 $ 

105.619,44 

$ 8.270.002,00 0,04% 

25,03 2.09.03 Construcción n de jardines Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad o 

215 $ 42.500,00 $ 9.137.500,00 0,05% 

25,04 1.18.03 Aseo general entrega Precios 

gober. 

  3.340,00 $ 5.402,16 $ 18.043.214,00 0,09% 
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25,05 3.10.07 Suministro e instalación de 

barandas en tubería metálica 

agua  negra d=2", c. 0.80, 

soldado, según diseño, 

incluye anticorrosiva o y 

pintura. 

Precios 

gober. 

Metro 

lineal 

40,5 $ 

331.577,11 

$ 13.428.873,00 0,07% 

25,06 3.08.20 Suministro e instalación 

loseta podo táctil guía 

(líneas) 40*40 cm 

Precios 

gober. 

Metro 

cuadrad o 

68 $ 72.638,52 $ 4.939.419,00 0,02% 

Costo directo grupo  $      

71.088.836,00  
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Tabla 42.  

Obras exteriores 2 

Ítem Ítem 

gober 

Descripción Fuente Unidad Cant Vr unitario Vr total % 

26 Obras exteriores Tipo: Bienes 

26,01 Nuevo Suministro de bomba horizontal Barnes 

1515hhe-5 de 6.6 hp 230 v : incluye 

instalación  y materiales hidráulicos, 

accesorios de succión y descarga, 

elementos eléctricos, cable y tuberia. 

Cotización Unidad 2 $ 27.500.000,00 $ 55.000.000,00 0,28% 
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26,02 Nuevo Suministro tablero eléctrico alterno 

aditivo para cuatro bombas de 6.6 hp 230 

vol. Que  incluye: cofre  metálico 

terminado  en pintura electrostática 

breaker industrial caja moldeada, bloque 

de distribucion,cuatr o arrancadores, 

selectores de tres posiciones, un selector 

de dos posiciones,  cinco lámparas verdes, 

cuatro lámparas rojas, un minibreaker 

bifásico de dos amperios, borneras de 

conexión para motores, tarjeta   plc   logo 

,variador de velocidad monitor de voltaje 

plano de ensamble y conexión sistema de 

control automático presión constante 

Cotización Unidad 1 $ 19.300.500,00 $ 19.300.500,00 0,10% 
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26,03 Nuevo Suministro  e instalación de: - equipo 

contra incendio listado caudal 400 gpm a 

102 psi- diesel. Listado ul/fm. - accesorios 

de succión y descarga bombas rci que 

incluye: válvula mariposa, reducción, 

niple, válvula descarga, reducción, 

válvula cheque, tuberia y accesorios de 

succión y descarga. - bomba jockey 

vertical multietapa marca Barnes modelo 

vse 4 -8-40 de 4 hp 230 voltios y 

certificado retie. - instalaciones hidráulica, 

tanque hidroneumático de 60 lts universal 

y válvula de cortina y eléctrica - para el 

sci. - plano tablero de sistema contra  

incendios que incluye:  intemperie logo 

Cotización Unidad   $ 

350.000.000,00 

$ 350.000.000,00 1,77% 
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cofre terminado en pintura electrostática 

roja, barraje de alimentación, breaker 

magnético, bloque distribución, 

arrancador bomba jockey y arrancador 

bomba principal, selector de dos 

posiciones, selector de tres posiciones 

lámparas de señalización, minibreaker, 

alarma de rci. 

26,04 Nuevo Suministro de ascensor tipo: mrl machine  

room less,modelo: 8-100ac- v3f- 

mrl,pisos/paradas/ entradas: 2/2/2 - dos 

paradas - según especificaciones.  

Cotización Unidad 2 $ 

157.584.640,00 

$ 315.169.280,00 1,59% 
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26,05 Nuevo Suministro de 

ascensor tipo 

camillero: mrl machine 

 

room less,modelo: 8-100ac- v3f-

mrl,pisos/paradas/entradas: 2/2/2 según 

especificaciones.  

Cotización Unidad 1 $ 

197.601.000,00 

$ 197.601.000,00 1,00% 

26,06 Nuevo Suministro  de lavado de ojos automático 

según especificaciones y diseños 

Cotización Unidad 3 $ 2.300.000,00 $ 6.900.000,00 0,03% 

26,07 Nuevo Equipo central de 10 tr 3f./220v./r-410a, 

condensadora descarga vertical + unidad  

manejadora de aire con compresor  

Cotización Unidad 25 $ 24.400.000,00 $ 610.000.000,00 3,90% 

26,08 Nuevo Equipo central de 15 tr 3f./220v./r-410a + 

condensadora descarga vertical + unidad 

manejadora de aire  11 eer.  

Cotización Unidad 1 $ 54.900.000,00 $ 54.900.000,00 0,28% 
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26,09 Nuevo Equipo des humificador de ambiente cap 

mayor a 80m3  

Cotización Unidad 6 $ 6.203.578,67 $ 37.221.472,02 0,19% 

26,1 Nuevo Planta eléctrica insonorizada tipo  

Stamford de 800kva 

Cotización Unidad 1 $ 

520.000.000,00 

$ 520.000.000,00 2,63% 

Costo directo grupo $ 

2.166.092.252,02 
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Tabla 43.  

Información consolidada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Información consolidada 

Formulación inicial 

Costo directo   $ 14.033.179.946,02 

Administración  21%  $ 2.946.967.788,66 

AIU  $ 4.209.953.983,81 Imprevistos 4% $ 561.327.197,84 

Utilidad 5%  $ 701.658.997,30 
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Tabla 44. 

 Presupuesto de acuerdo a certificaciones 

 

Tabla 45.   

Presupuesto interventoría 

 

 

 

 

Certificación retie      $           22.000.000,00  

Certificación retilap      $           10.500.000,00  

Plan de manejo ambiental      $           67.838.000,00  

Plan de aplicación del protocolo de bioseguridad en obra   $           27.790.249,00  

Plan de manejo de transito      $              7.159.559,00  

Bienes  $     2.166.092.252,00  

Iva equipos especiales  $         411.557.527,00  

Subtotal $ 20.956.071.516,83 

Interventoría   7% $ 1.466.925.006,18 

Total, presupuestado  $ 22.422.996.523,00 

100%   
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12 Cronograma de ejecución física y financiera 

 

Se adjuntan anexos al proyecto de inversión. 

 

12.1 Cuantificación y valoración beneficios e ingresos – Impacto del Proyecto 

Para el cálculo de beneficios, se toma como referencia la proyección de datos de personas 

que utilizarán los servicios de salud que utilizarán en la vía en un periodo de quince (15) años, de 

conformidad con el estudio de demanda y oferta 

Tabla 46.  

Impacto del proyecto. 

Tipo Bien Descripción 

Unidad de 

medida 

 

 

Beneficio 

FC 

inversión 

transporte 

RPC (0.80) 

Ahorro monetario en traslado de pacientes a 

otras ciudades. (La cantidad está medida 

como el número de personas que viajan 

anualmente por servicios de salud a otras 

ciudades) 

 

 

Número 

 

12.2 Impacto de los beneficios 
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Tabla 47.   

Impacto de los beneficios 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos físicos del hospital San José. 

 

12.3 Procesamiento de datos (Costo/beneficio) 

12.3.1 Proyección IPC 

Para la proyección del cálculo anual de los beneficios en pesos, se tomará como base el 

valor del índice y variación anual del IPC de servicios comprendido en el periodo de 2023, con 

base a los datos del banco de la república, el cual está entre el 12% al 13%. 

12.3.2 Beneficio. Ahorro monetario en traslado de pacientes a otras ciudades 

La cantidad está medida como el número de personas que viajan anualmente por 

servicios de salud a otras ciudades, se proyecta que el 10% viaja anualmente para ser atendido en 

entidades prestadores de salud con portafolio de servicios con mayor cobertura. 

Sector del proyecto Salud y protección Social 

Beneficios del proyecto 

Reducción de traslados para atención en otras 

ciudades 

Aumento de prestación de servicios de salud 

Generación de empleo 

Aumento de portafolio de servicios 

Aumento de los costos por servicios de salud 
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Tabla 48.   

Beneficio 

 

 

 

12.4 Evaluación de la Alternativa 

12.4.1 Indicadores de evaluación 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 4.827,00 $ 350.000,00 $ 1.689.450.000,00 

2 5.068,00 $ 395.290,00 $ 2.003.329.720,00 

3 5.321,00 $ 446.440,53 $ 2.375.510.038,85 

4 5.587,00 $ 504.209,93 $ 2.817.020.879,27 

5 5.866,00 $ 569.454,70 $ 3.340.421.240,96 

6 6.160,00 $ 643.142,13 $ 3.961.755.536,51 

7 6.468,00 $ 726.364,72 $ 4.698.127.038,08 

8 6.791,00 $ 820.356,32 $ 5.571.039.768,12 

Concepto Valor 

Personas proyectadas 4.287 

Periodo de proyección (años) 15 

IPC utilizado 12,94% 

Valor proyecto por traslado (pesos) 350.000 
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9 7.130,00 $ 926.510,43 $ 6.606.019.349,08 

10 7.487,00 $ 1.046.400,88 $ 7.834.403.365,93 

11 7.861,00 $ 1.181.805,15 $ 9.290.170.287,75 

12 8.254,00 $ 1.334.730,74 $ 11.016.867.502,60 

13 8.666,00 $ 1.507.444,89 $ 13.063.517.453,89 

14 9.100,00 $ 1.702.508,26 $ 15.492.825.198,82 

15 9.555,00 $ 1.922.812,83 $ 18.372.476.618,53 

 

Tabla 49. 

Indicadores de Eva. 

Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores 

costo - 

eficiencia 

Indicadores de costo mínimo 

Valor Presente 

Neto (VPN) 

Tasa 

Interna 

de 

Retorno 

(TIR) 

Relación 

Beneficio 

Costo 

(BC) 

Costo por 

beneficiario 

Valor presente de los 

costos 

Costo Anual 

Equivalente 

(CAE) 

$ 3.442.409.327,05 11,86% 1,22 $ 125.779,38 $ 15.394.640.980,32 $ 414.121.531,22 

 



276 

 

     

 

Producto Costo Unitario 

Hospitales de segundo nivel

 de atención ampliados 

$19.760.050.444 

 

13 Toma de Decisión y Programación del Proyecto 

13.1 Nombre del proyecto 

“Construcción y ampliación de las áreas asistenciales de l a  E S E  h o s p i t a l  

San José Municipio de Samaná, Caldas.” 

 

13.2 Programación de Indicadores 

Tabla 50.  

Programación de indicadores 

Indicador Unidad Met

a 

Año Tipo de fuente Fuente de 

verificación 

Hospitales de segundo 

nivel de atención 

ampliados 

Número de 

hospitales 

1 2023 

Documento  

Oficial 

Hospital San José 

 

13.3 Indicadores de Gestión y meta 
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Tabla 51.  

Indicadores de gestión y meta 

Indicador Código Unidad Formula Meta Tipo de 

Fuente 

Fuente de 

verificación 

Interventorías 

realizadas 

9900G011 Numero - 15 Informe Hospital San José 

 

13.4 Fuentes de Financiación 

13.4.1 Clasificación presupuestal 

Programa presupuestal: 1901. Salud Pública y Prestación de servicios Sector o 

subprograma presupuestal 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

13.4.2 Fuentes de financiación del proyecto 

Tabla 52.   

Fuentes de financiación del proyecto. 

 

Etapa 

 

Entidad 

Nombre de la 

entidad 

Tipo de 

recurso 

 

Vigencia 

 

Monto 
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Inversión 

Entidades 

presupuesto 

nacional pgn 

Ministerio de 

salud  y 

Protección   

social 

Nación 2022 $ 18.422.996.523,00 

Inversión Departamental 

Gobernación  de 

caldas 

Propios 2022 $3.000.000.000,00 

Inversión Municipio 

Municipio de  

Samaná  

Propios 2022 $1.000.000.000,00 

Valor total $ 22.422.996.523,00 
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