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INFORME DE GESTIÓN 2011 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Como es de conocimiento de la comunidad nacional y boyacense, el gobierno nacional 
dentro del plan de desarrollo, estructuró todo un plan conocido como PDA y a la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos como responsable de su ejecución en cada 
departamento, con el gran objetivo de  mejorar las condiciones en materia de agua potable y 
saneamiento básico de las áreas urbanas del Departamento. 
 
Luego de conformar las estructuras operativas el PDA de Boyacá orientó sus mayores 
esfuerzos a dotar a los municipios vinculados de la indispensable herramienta de los planes 
maestros de acueducto y alcantarillado (PMAA) como un instrumento de planeación de la 
inversión que garantice calidad, continuidad y cobertura para un horizonte de 25 años, 
acompañado de procesos de transformación  empresarial y fortalecimiento institucional de 
las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 

A la fecha, 80 de los 91 municipios que 
protocolizaron su vinculación al PDA, cuentan  
con estudios y diseños de PMAA, algunos ya 
priorizados por el Comité Directivo y en proceso 
de viabilización, otros ya terminados y en 
proceso de liquidación y los últimos en diseño la 
mayoría correspondiente a actualizaciones de 
estudios contratados por los municipios. 

 
Para el PDA,  para el Departamento y los 
municipios, el banco de proyectos de PMAA es 
una fortaleza con la cual se puede acceder a 
recursos de carácter departamental y nacional 
para alcanzar las inversiones que según el 
diagnóstico superan el medio billón de pesos, 
resolviendo las necesidades de agua potable y 
saneamiento básico de las áreas urbanas. 

 
Con los recursos en caja cuyos aportantes son la Nación, el Departamento y los municipios, 
en el presente año se llega con inversión en infraestructura de servicios públicos a 40 
municipios y con las vigencias futuras de departamento, municipios en el presente cuatrienio  
y acceso a los recursos de la nación, además de las nuevas fuentes de recursos que 
plantea el proceso de transformación de los PDA en el programa Agua para la Prosperidad 
del actual gobierno, se aspira a llegar con ésta inversión a todos los municipios de Boyacá, 
contando con la intención manifiesta de los alcaldes actuales de vincularse al programa 
porque han encontrado grandes beneficios en materia de preinversión, inversión y 
acompañamiento institucional. 
 
El periodo septiembre de 2010 a septiembre de 2011 fue traumático para los PDA por los 
pronunciamientos y directrices de los organismos de control en materia de vigencias futuras 
excepcionales para los entes territoriales, lo que llevo al gobierno nacional a tramitar con 
mensaje de urgencia en el Congreso de la República, la nueva ley de vigencias futuras 

 
 Cascada Villa de Leyva 
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excepcionales que garantiza recursos del Departamento y de municipios del 2012 al 2015 
para garantizar la continuidad del programa Agua para la Prosperidad. 

          

 
                Laguna de Tota 

 
 
Se destaca que todos los municipios de Boyacá han sido certificados para los años 2009 y 
2010, donde fue importante el acompañamiento del PDA, a todos los municipios vinculados 
y no vinculados al programa, el compromiso es que para el año 2011, sean igualmente 
certificados ante la SSPD, cuyo plazo vence el 31 de mayo de 2012, diseñando igualmente 
el PDA una estrategia de acompañamiento con un equipo profesional debidamente formado 
y dotado de la logística necesaria para ir a todos los municipios a apoyar el cargue de SUI, 
responsabilidad de alcaldes y prestadores. 
 
Con el decidido apoyo del Gobierno Departamental y de la Nación, las estructuras del 
programa Agua para la Prosperidad, el equipo humano altamente especializado de la 
Gerencia Asesora y el Gestor, se aspira en el corto tiempo a desarrollar integralmente el 
programa, con estrategias como el Plan de Choque IRCA, las inversiones en infraestructura, 
acompañadas de transformación empresarial  y fortalecimiento institucional  de los 
prestadores, de procesos de regionalización, etc., buscando mejorar la calidad, la cobertura 
y la continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, estrategia que 
garantizará el desarrollo regional integral, el jalonamiento a otros sectores productivos y 
fuerte incidencia en los indicadores de salud poblacional en materia de mortalidad, 
morbilidad, en especial en sectores vulnerables como las madres gestantes, los infantes y la 
tercera edad. 
 

A continuación se presente un informe detallado 
de los avances del programa, el estado 
financiero de la empresa y del programa, 
esperando que la Nación, el Departamento, los 
123 municipios de Boyacá y el Programa, 
aunemos esfuerzos para garantizar un mejor 
futuro a las nuevas generaciones y una nueva 
cultura, preservando con todas nuestras 
acciones la riqueza vital que es el AGUA y lo que 
representa en materia de flora, fauna y 
preservación de todas las especies, iniciando por 
el HOMBRE. 

 
Con el Plan General Estratégico de 
Inversiones (PAEI) propuesto para el período 
2009 – 2019, se planteaban ingresos por 160 
mil millones de pesos a precios constantes y 
con la nueva Ley, que permite compromisos 
de vigencias solo hasta el año 2015,  
ajustando el PGEI, se recaudarán tan solo 130 
mil millones de pesos, lo que obliga a buscar 
alternativas de financiación y a mayores 
esfuerzos de los aportantes iniciales, acá 
juega gran papel la presentación al Gobierno 
Nacional de proyectos regionales para 
financiarlos vía regalías. 
 

 

 Fura y Tena  
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  1. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
 
 
Considerando que los accionistas de la Empresa (Departamento y Municipios) 
representados por el señor Gobernador y los Alcaldes iniciaron actividades en el presente 
año, presentamos nuevamente a la Empresa para su conocimiento en cuanto a espíritu de 
creación, accionistas y objetivos.   
 
 

CONFORMACIÓN.  La Empresa se constituye 
mediante la Escritura Pública No. 970 del 19 de 
mayo de 2009, en la Notaría Primera de Tunja, 
conformada por los accionistas el Departamento 
de Boyacá y los municipios de Arcabuco, Belén, 
Boyacá, Briceño, Chitaraque, Corrales, Cubará, 
Cuítiva, El Cocuy, Firavitoba, Gachantivá, 
Güicán, Iza, Jericó, La Victoria, Labranzagrande, 
Pachavita, Paipa, Pesca, Pisba, Quípama, 
Saboyá, San Miguel de Sema, Santa Sofía, 
Santana, Soatá, Somondoco, Sutatenza, 
Tipacoque, Tópaga y Tuta. 

 
OBJETO SOCIAL. La sociedad se propone desarrollar como objeto social principal la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus 
actividades complementarias, en el Departamento de Boyacá, para lo cual podrá desarrollar 
las actividades y/o funciones que a continuación se enuncian:   
 

 Prestar los servicios públicos y sus actividades complementarias en el Departamento 
de Boyacá, y en las demás zonas o regiones del territorio nacional y en el exterior; 

 Prestar directamente los servicios públicos de su objeto, actuar como operadora de 
los mismos, asociarse con tal propósito o entregar la operación a un tercero. 

 Gestionar y recibir recursos del orden municipal, departamental, nacional e 
internacional, así como de instituciones de carácter público, privado o mixto, dirigidos 
al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico, que sirvan para 
la ejecución de proyectos de infraestructura en acueductos y/o agua potable, 
alcantarillado, aseo, lo mismo para energía, gas, telefonía  y sus actividades 
complementarias, así como la coordinación del Plan Departamental de Agua Potable 
y Saneamiento Básico de Boyacá. 

 Promover y desarrollar programas y proyectos de Uso Racional del Agua y de 
protección de las fuentes de Abastecimiento.   

 

 Adelantar directamente o contratar la construcción, la administración, la operación, el 
mantenimiento y la reparación de todo tipo de infraestructura para la prestación de 
los servicios públicos, así como realizar las labores propias de la distribución y la 
comercialización.  

 Prestar asesoría a los entes territoriales nacionales o en el exterior para la 
implementación del esquema de prestación de servicios que resulten de los 
diagnósticos que se contraten para tal fin, para lo cual podrá promover la creación de 
empresas de servicios públicos y/o la contratación de operadores especializados. 

  

 

 
Nevado del Cocuy 
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 Apoyar técnicamente y hacer 
seguimiento al cumplimiento de 
metas departamentales en 
ampliación de cobertura urbana y 
rural de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y 
sus actividades complementarias. 

 Dar apoyo técnico y seguimiento 
al cumplimiento de metas 
municipales y departamentales 
en mejoramiento de la calidad del 
agua y continuidad del servicio 
de acueducto. 

 Dar apoyo técnico en la capacitación y conformación de los comités de desarrollo y 
control social, vocales de control y veedurías ciudadanas. 

 Realizar estudios de consultoría, ejercer interventorías, dirección, administración 
técnica, construcción, operación y mantenimiento en cualquiera de las actividades de 
los servicios públicos de su objeto. 

 Apoyar y/o ejecutar las actividades de gestión ambiental, tales como estudios de 
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, gestión de licenciamientos 
ambientales, planes de reforestación de las cuencas hidrográficas, explotación 
industrial y comercial de las mismas. 

 Ejecutar todos los actos y celebrar todos 
los contratos que guarden relación 
directa con su objeto social y, 
especialmente, realizar estudios que 
permitan la instalación y mejoramiento 
de sistemas adecuados de 
abastecimiento de agua potable y de 
prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, así como la 
reforestación y mantenimiento de las 
cuencas hidrográficas requeridas para el 
suministro de agua. 
 

 

 Adquirir materias primas y otros insumos para la prestación de los servicios en todas 
sus formas.  

 Prestar apoyo y asistencia a las entidades territoriales y personas prestadoras de 
servicios públicos, en aspectos técnicos, jurídicos, de planeación, financieros, 
institucionales y administrativos atinentes a la prestación actual de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 Vincular operadores especializados, así como asesorar la ejecución de los contratos 
de operación vigentes. 

 Ejercer la supervisión técnica, administrativa, financiera, legal y comercial de los 
contratos de operación a su cargo y en general prestar apoyo y asistencia en 
aspectos técnicos, jurídicos, de planeación, financieros y administrativos relativos a 
la prestación de tales servicios públicos.  

 Participar en el planeamiento y ejecución de programas y proyectos que adelanten 
entes estatales o públicos u organismos internacionales, que tengan que ver con su 
objeto social. 

 
Semana Internacional de la Cultura 

 Puente de Boyacá 
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 Panorámica de Garagoa 

 

 

1.1. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE BOYACÁ – PDA, hoy PROGRAMA 
AGUA PARA LA PROSPERIDAD  “Para el manejo empresarial de los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”. 

 
Se destaca su objetivo final: “mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico.  
 
Los PDA facilitan: 
 
• Efectiva coordinación interinstitucional.  

• Acelerar el proceso de mejoramiento de la gestión empresarial  

• Aprovechar economías de escala mediante la estructuración de esquemas   regionales 

de prestación del servicio. 

• Articular las diferentes fuentes de recursos y facilitar el acceso del sector a crédito.  

• Ejercer mejor control sobre los recursos  

• Impulsar procesos de modernización y fortalecimiento institucional 

• Apoyar en aspectos legales, administrativos, financieros, institucionales al Plan 

Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá. 

• Adelantar programas, planes y proyectos en el marco del Plan Departamental de Agua 

con otros departamentos, municipios, empresas de servicios públicos, organizaciones no 

gubernamentales y demás organizaciones que sean afines al objeto de la empresa.   

La estructura operativa del programa en desarrollo del Decreto 3200 de 2008 “Por el cual 

se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

 Prestar servicios de asesoría y 
capacitación a las entidades territoriales 
para la formulación y ejecución de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). 

 Realizar la planeación, coordinación, 
promoción, implementación del Plan 
Departamental de Agua Potable y 
Saneamiento Básico,  para lo cual 
ejecutará las funciones asignadas al 
Gestor en virtud de lo señalado en el 
Decreto 3200 de 2008 y las demás 
normas que lo modifiquen, aclaren o 
adicionen.  
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Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones” se presenta 

esquemáticamente a continuación en el gráfico 1.    

Gráfico 1. Esquema Institucional 

 
Fuente: Gestor PDA 
 
 
 
 

1.2. ESQUEMA FINANCIERO Y DISTRIBUCIÓN RECURSOS PDA 
 
 
El gráfico 2 muestra el esquema fiduciario del PDA, administrado por el Patrimonio 
Autónomo conocido como Fondo para el Financiamiento del Agua FIA, a donde giran los 
aportes la Nación (Audiencias Públicas), el Departamento (SGP y Regalías) y los Municipios 
(SGP, Regalías y recursos propios), las inversiones del PDA tienen otras fuentes de 
financiación como las Corporaciones Autónomas Regionales, inversiones público-privadas, 
proyectos especiales en el sector, etc. 
 

Gráfico 2. Esquema Financiero 

 
Fuente: Gestor PDA. 
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La ejecución de los recursos está conformada por la ejecución del Plan de Obras e 

Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico POI, fortalecimiento institucional o 

transformación empresarial, gestión ambiental para la preservación del recurso hídrico, 

funcionamiento de las estructuras operativas y pago de la deuda. 

 
 

1.3. VENTAJAS DE LA VINCULACIÓN AL PDA 
 
 
La estructuración e implementación de los Planes Departamentales de Agua (PDA), 
permitirá obtener para nuestra región los siguientes diversos beneficios tales como: 
 

 Formulación y articulación de planes integrales de inversión en infraestructura y 
reestructuración o fortalecimiento institucional en cada municipio. 
 

 Conformación de una bolsa de recursos para la financiación, que se nutre de los 
aportes realizados por la Nación, el Departamento, los municipios y las 
corporaciones autónomas regionales. 
 

 Uso eficiente de los recursos, con base en la planeación y las economías de escala.  
 

 El acceso a crédito sustentado en vigencias futuras para realizar las inversiones 
requeridas en el corto plazo (3 años), el cual no afectará los indicadores de 
endeudamiento de las entidades.  

 

 La regionalización de la estructura empresarial en los casos en que sea pertinente. 
 

 La consolidación de una estructura institucional fuerte, eficiente y sostenible. 
 

 Establecer un esquema eficiente y sostenible, garantizando liquidez y flujo de caja 
para los proyectos.  

 
 
Mediante la regionalización de los servicios públicos que promueve el PDA, se lograrán 
economías de escala y una importante unión de esfuerzos operativos y compromisos 
fiscales por parte de los municipios asociados, que solamente podrán generar beneficios 
para los usuarios finales de los servicios, con mejoras sustanciales en la prestación de los 
mismos. 
 
 
Solo los municipios que participen en el PDA, podrán acceder a los recursos de la Nación, 
de los departamentos y otras fuentes que se articulen al mismo, toda vez que harán parte de 
este proyecto del Gobierno Nacional; su no vinculación los dejará por fuera de la asignación 
de la bolsa común de recursos, limitará las posibilidades de financiación de otros aportes del 
Gobierno para inversiones en el sector y los llevará a abordar de manera individual, la 
transformación y las inversiones en servicios públicos domiciliarios que la Ley exige 
implementar en el corto plazo. 
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1.4. DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 
El Plan Departamental de Agua de Boyacá, se fundamenta en los diagnósticos realizados en 
el año 2007 en el departamento a través de Mendoza y Asociados y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) sobre la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como también en las necesidades presentadas por los 
alcaldes a través del proceso de validación de los mismos, adelantados con la Asistencia 
Técnica del PDA brindada por la empresa Aguas de Bogotá S.A., donde se consideraron 
entre otros aspectos los componentes técnicos, legales, comerciales, financieros, 
organizacionales y ambientales, y las particularidades de cada municipio, insumos 
importantes en la generación de la información para la estructuración e implementación de 
este Plan.  
 
En la siguiente tabla se muestran las coberturas en los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, evidenciándose que la cobertura de acueducto  está  por encima del  promedio 
nacional, e igualmente  el componente  de aseo. 
 
 

      Tabla 1. Cobertura. 

COBERTURA % 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

98,75 91,69 91,45 
                      Fuente: Validación Asistencia técnica 2010 

 

Los problemas técnicos e institucionales, se presentan no solo por la obsolescencia de 
estructuras, sino por la baja gestión empresarial que presentan la mayoría de los 
prestadores del Departamento.  
 
 

1.5. HISTÓRICO  -   IRCA SECTOR URBANO 
 

  
Gráfico 3. Comparativo IRCA comparativo Boyacá 

 
                                 Fuente: Gestor PDA 
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En lo institucional, se presentan graves problemas en la gestión empresarial de los 
municipios, que repercuten directamente en la operación y prestación de los servicios 
públicos, entre las falencias más importantes se destacan las siguientes: 
 

 Inadecuado manejo de subsidios y falta de operatividad y funcionamiento del Fondo 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. 
 

 Bajos niveles y/o no cobro de tarifas y la carencia de estudio de costos y tarifas de 
acuerdo a la metodología de la CRA Resolución 287 de 2004 

 

 Falta de estudio de estratificación socioeconómica  
 

 Bajos niveles de capacidad profesional del personal asignado. 
 

 Dependencia total del municipio en los aspectos organizacionales, financieros, 
administrativos y operativos.  

 

 Bajos niveles de viabilidad financiera y operacional 
 
De los 123 Municipios del departamento de Boyacá, el 67%,  un total de 82 municipios son 
prestadores directos,  aspecto que se ha validado en forma detallada para cada municipio. 
Además del agotamiento del procedimiento descrito en el artículo 6 de la Ley  142 de 1994.  
Así mismo, 17 municipios (14%) cuentan con prestadores de servicios municipales con la 
figura de Administraciones Públicas Cooperativas - APC;   5 municipios cuentan con 
empresas industriales y comerciales del estado y 16 municipios con empresas de servicios 
públicos – ESP. 
 
 

1.6. NECESIDADES DE INVERSIÓN 
 

 
Según el diagnóstico y la validación realizada por la Asistencia Técnica al PDA en el 2010,  
las necesidades  de inversión en los servicios  de acueducto y alcantarillado ascienden a un 
valor de $ 425.826.346.682 y en el servicio de aseo a un valor de $ 53.186.445.895. La 
realidad en materia  de flujo financiero de los diferentes actores vinculados al  PDA Boyacá 
es muy inferior a las necesidades  de inversión y por lo tanto la disponibilidad  de recursos  
para estructurar e implementar  el PDA escasamente alcanza al 20%, en valores reales de 
los montos requeridos. 
 
Esta información es una línea base  y solamente se podrá establecer con exactitud la 
dimensión de las necesidades de recursos, cuando se determinen por los estudios y 
diseños, planes maestros de acueducto y alcantarillado (PMAA) y demás procesos de 
preinversión a revisar y evaluar o a contratar, para los diferentes municipios.  De lo 
avanzado en preinversión (72 municipios), alrededor del 29% de los municipios vinculados al 
programa no cuentan con PMAA o con estudios completos y actualizados, así mismo se 
requiere la actualización de PGIRS y sobre los 123, el 58% no tienen diseños. 
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La siguiente tabla muestra esta línea base de recursos necesarios identificados:   

 

 
Tabla 2. En Acueducto y Alcantarillado 

      PRIORIZACIÓN INVERSIÓN EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ($) 

ITEM CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
TOTAL 

INFRAESTRUCTURA  
        

92.035.859.822  
        

67.239.249.210  
   

266.551.237.650  
 

425.826.346.682  
Fuente: Validación Asistencia técnica 2010 

 

Tabla 3. En Residuos Sólidos 

PRIORIZACIÓN INVERSIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PDA BOYACA ($) 

ITEM CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO TOTALES 

INFRAESTRUCTURA 49.421.094.281 3.765.351.614 53.186.445.895 
Fuente: Validación Asistencia técnica 2010 

 
 

Tabla 4. Metas Preliminares PDA  

 
 

SERVICIO 

 
 

COBERTURA 
% 

 
 

CONTINUIDAD 

 
 

CALIDAD 
# Mpios 

 
 

CALIDAD 
IRCA % 

Manejo y 
Disposición 

Final 
Adecuada 

% 

Esquema 
de 

Operación 
Regional – 
Municipal 

Agua Potable 100 24 horas 101 Promedio 
10% 

 75% 
S/Viabilidad 
empresarial Alcantarillado 95  101   

Aseo 100 2 veces/sem. 101  75 
Fuente: Validación Asistencia técnica 2010 

 
 

1.7. METAS PDA 
 
 
Las metas previstas una vez se ejecute el programa  PDA se resumen así por componentes:  
 

PREINVERSIÓN  
 

   Todos los municipios vinculados dotados  con Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
y Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

 
 
ACUEDUCTO 

 
 Mejorar la calidad de agua en las cabeceras urbanas del Departamento. 
 Mejorar el sistema de distribución de las cabeceras urbanas del Departamento. 
 Optimizar la continuidad  de prestación del servicio en los municipios del PDA 
 Buscar  fuentes alternativas de abastecimiento. 

 
 
ALCANTARILLADO 
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 Mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales del 
Departamento. 

 Reducir la contaminación hídrica mediante la implementación de sistemas de tratamiento 
de agua municipales. (PTAR´s.) 

 
 
ASEO 

 
 Implementar sistemas de regionalización en los procesos de aseo urbano que permitan el 

mejoramiento de la prestación del servicio. 
 Implementar proyectos de cierre de  botaderos a cielo abierto en el Departamento. 
 Implementar proyectos de celdas individuales para la disposición final de residuos sólidos. 

 
 

COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 Conservación de las cuencas abastecedoras de acueductos urbanos municipales. 
 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

 Adelantar los procesos de transformación y/ o fortalecimiento empresarial en los operadores 
que así lo requieran. 

 Implementar sistemas para el manejo eficiente de recursos, racionalización del costo y de 
gasto enmarcados en un modelo integral de gestión y control. 

 Fortalecer los sistemas de información de los Operadores de los servicios públicos. 

 Mejorar las competencias laborales generales y específicas del personal vinculado a los 
operadores. 

 Implementación de los sistemas de calidad y MECI 

 Implementación de plataforma tecnológica e información acompañada del        suministro del 
hardware correspondiente. 

 Fortalecimiento administrativo. Organizacional, Comercial y Financiero 

 Viabilidad empresarial 

 Estudios de Costos y Tarifas, Estratificación y demás.   
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2. AVANCES DEL PDA BOYACÁ – PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD 

PAP 
 

 
A continuación se presenta un informe pormenorizado de los avances del programa en cada 
uno de sus componentes financiero, técnico, institucional y ambiental, donde en lo técnico 
se plasma en proyectos de ejecución o próximos a ejecutarse el gran esfuerzo en materia 
de planeación con la preinversión en 62 PMAA con monto de diez mil doscientos millones 
de pesos aportados por el Departamento, de la cual ya hay priorizados muchos municipios y 
mejor viabilizados varios, próximos a ejecutarse. 
 
Los factores incidieron en la tardanza en  la ejecución del programa:  
- Primero, su implementación en el Departamento, un año después que la mayoría de  

departamentos del país. 
- Segundo, la vulnerabilidad jurídica de las vigencias futuras excepcionales que 

estancaron de programas en el país por un periodo superior a un año, con 
pronunciamientos de los organismos de control desde septiembre de 2010 hasta 
diciembre de 2011, hasta la promulgación de la nueva ley de vigencias futuras. 

  
Con esta Ley, se genera una nueva estructura financiera con vigencias futuras hasta el año 
2015 y no hasta 2019 como inicialmente se estableció. 
 
 
2.1 ANÁLISIS CIERRES FINANCIEROS PGEI 2009 – 2019 Y NUEVO PGEI 2009 - 2015  
 
 
La gráfica 4 muestra a precios corrientes la proyección de ingresos de 2009 a 2019 en un 
PGEI aproximado de 159 mil millones de pesos, con las fuentes establecidas, mientras que 
el nuevo PGEI 2009 – 2015 de la gráfica 5 se aproxima tan solo a 129 millones de pesos, en 
conclusión se dejaron de percibir para el programa 30 mil millones de pesos, afectando 
especialmente la inversión en infraestructura de servicios públicos en los municipios. 
 

 Gráfico 4. PGEI Inicialmente proyectado 2009 - 2019 

 

 
Fuente: Gestor PDA 

24.0

38.2

54.3

41.3

1.0

PGEI INICIALMENTE PROYECTADO 2009 - 2019

Nación Audiencias 
Públicas

Departamento SGP

Departamento Regalías

Municipios 

CAR
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Con el programa inicialmente definido con vigencias futuras 2009-2019, como lo muestra la 
tabla 6, el cierre financiero a precios corrientes 2010, alcanzaba la suma de 159 mil millones 
de pesos con las fuentes y usos en esta relacionados. 
 
 
Tabla 6. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2009 - 2019 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
Gráfica 5. PGEI proyectado 2009 – 2015 

 

 
Fuente: Gestor PDA - GA 

SGP REGALIAS
SGP 

CONPES 

2011

RECURSOS 

PROPIOS REGALIAS

ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
15,3% 24.232           480                    17.134        6.617          -              -              -                   

Consultoría fortalecimiento - transformación 

empresarial
6.000             3.534          2.466          

Gerencia 8.072             4.000          4.072          

Asistencia Técnica 2.103             2.103          

Gestor 7.497             7.497          

Seguimiento MAVDT 480                480                    

Auditoría Externa 0,1% 79                  -              79               

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 
60,9% 96.740           15.998               12.046        32.254        34.285        356             802             1.000               

Proyectos especiales 10.411           4.310                 4.857          244             1.000               

Acueducto, Alcantarillado 84.130           9.488                 12.046        27.397        34.285        112             802             

Aseo 2.200             2.200                 

PREINVERSION 9,4% 15.000           -                    5.800          9.200          -              -              -                   

PMAA 13.000           4.800          8.200          

PSMV 300                150             150             

PGIRS 700                350             350             

Consultoría proyectos prioritarios 1.000             500             500             

INTERVENTORÍA 5,9% 9.370             -                    2.728          782             5.860          -              -                   

Preinversión 10,0% 1.500             718             782             

Infraestructura de Agua y Saneamiento 8,0% 7.870             2.010          5.860          

AMBIENTAL 5,7% 9.000             3.500                 5.500          -                   

EMERGENCIAS OLA INVERNAL 

/DESABASTECIMIENTO
2,5% 4.000             4.000                 

Imprevistos 0,3% 461                461             

Total 100% 158.803         23.978               38.169        54.353        40.145        356             802             1.000               

CorporacionesCOMPONENTE

Monto 

Asignado 

PDA

NACIÓN

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PDA BOYACA

23.9

31.3
38.6

33.8

1.0

PGEI PROYECTADO 2009 - 2015

Nación Audiencias 
Públicas

Departamento SGP

Departamento Regalías

Municipios 

CAR
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Para mayor claridad, la tabla 5 muestra un comparativo de los dos PGEI, donde las regalías 
a recibir para el Departamento serán menores en 15.700 millones de pesos, seguida de la 
disminución de SGP de los municipios en monto de 7.500 millones por las vigencias futuras 
excepcionales del 2016 al 2019, que no ingresaron en cumplimiento de la ley de vigencias 
futuras ya mencionada. En tercer lugar, el SGP del Departamento disminuirá en 6.900 
millones de pesos, para una menor fuente de ingresos de aproximadamente treinta mil 
millones, que afecta sensiblemente el programa. 
 
 
En la tabla 6 se muestra el PGEI 2009 – 2019 en la distribución por fuentes y asignación de 
recursos, con estos recursos se estructuró el PAEI para los años 2010 – 2011, a partir del 
cual se priorizaron proyectos que se relacionan más adelante. 
 

Tabla 5. Comparativo flujo de recursos PGEI 2009 – 2019 y PGEI final 2012 - 2015 

 
Fuente: Gestor PDA -  GA 

 
 
 

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2012 
 
 
En el último Comité Directivo  de fecha 26 de marzo de 2012 se aprobó el nuevo PAEI 2012 
como lo muestra la tabla 7, destacando las inversiones en infraestructura de agua y 
saneamiento por 58 mil millones de pesos, que se ejecutarán en el presente año, dando 
cobertura a un importante número de municipios vinculados y que cuentan con la 
herramienta de planeación, los PMAA. 
 
Igualmente se han asignado 5.266 millones de pesos para preinversión de los municipios 
faltantes de PMAA y los estudios para  la estructuración de  los proyectos regionales de 
servicios públicos, como Tunja Ciudad Región y la regional de  acueducto de la provincia de 
Sugamuxi.  
 

COMPARATIVO FLUJO RECURSOS

APORTANTES PGEI 2009-2015 PGEI 2009 - 2019 DIFERENCIA

Nación Audiencias 
Públicas 23.9 23.9 0

Departamento SGP 31.3 38.2 -6.9
Departamento 
Regalías 38.6 54.3 -15.7

Municipios 33.8 41.3 -7.5

CAR 1 1 0

TOTAL 128.6 158.7 -30.1
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Tabla 7. PAEI 2012 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 

2.2. MUNICIPIOS VINCULADOS 
 
 
La tabla 8, muestra los municipios vinculados al PDA a la fecha, en hora buena,  el último 
Comité Directivo autorizó la modificación al Manual Operativo para permitir la vinculación de 
todos los municipios que así lo quieran. 
 
Tabla 8. PAP - Municipios Vinculados 

MUNICIPIOS VINCULADOS 

ALMEIDA  CALDAS  CORRALES  GUACAMAYAS  MIRAFLORES  

AQUITANIA  CAMPOHERMOSO  COVARACHÍA  GUAYATÁ  MONGUÍ  

ARCABUCO  CHINAVITA  CUBARÁ  
GÜICÁN DE LA 
SIERRA  MOTAVITA  

BELÉN  CHIQUINQUIRÁ  CUCAITA  IZA  MUZO  

BETÉITIVA  CHÍQUIZA  DUITAMA  JERICÓ  NOBSA  

BOAVITA  CHISCAS  EL COCUY  LA CAPILLA  NUEVO COLÓN  

BOYACÁ  CHITARAQUE  EL ESPINO  LA UVITA  OICATÁ  

BRICEÑO  CHIVOR  FIRAVITOBA  LABRANZAGRANDE  OTANCHE  

BUENAVISTA  CIÉNEGA  GACHANTIVÁ  MACANAL  PACHAVITA  

BUSBANZÁ  CÓMBITA  GARAGOA  MARIPÍ  PÁEZ  

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2012
FUENTES

Componente
Presupuesto inicial 

Ejecución 2012 %

Bolsa Común, 
Nación, Depto.  

Municipios Corporaciones 

Aseguramiento en la prestación de los servicios $                    6,671 8% $                       6,671 $                  -
Consultoría fortalecimiento - transformación 
empresarial $                    4,200 $                       4,200 

Gestor $                    2,000 $                       2,000 

Seguimiento MAVDT $                       435 $                          435 

Auditoría externa $                          36 $                             36 
Infraestructura de Agua y Saneamiento $                 58,087 72% $                    33,914 $         23,173 $                  1,000 

Proyectos especiales $                 10,411 $                       9,167 $               244 $                  1,000 
Acueducto y Alcantarillado $                 47,076 $                    24,147 $         22,929 

Aseo $                       600 $                          600 

PREINVERSION $                    5,266 7% $                       5,266 $                  -

INTERVENTORIA $                    4,104 5% $                       2,067 $           2,036 $                         -

Preinversión (10%) $                       527 $                          527 $                  - $                         -

Infraestructura de Agua y Saneamiento (8%) $                    3,577 $                       1,541 $           2,036 $                         -

Ambiental $                    4,500 6% $                       4,500 

Emergencias ola invernal/desabastecimiento $                    1,548 2% $                       1,548 $                  -
IMPREVISTOS $                              -

TOTAL $           80,176 100% $             53,967 $     25,209 $            1,000 
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SAN PABLO DE 
BORBUR 

SORACÁ TOGÜÍ RÁQUIRA PAIPA 

SANTA MARÍA SOTAQUIRÁ TÓPAGA RONDÓN PAJARITO 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

SUTATENZA TOTA SABOYÁ PAUNA 

SANTA SOFÍA TASCO TUNJA SÁCHICA PAYA 

SANTANA TENZA TURMEQUÉ SAMACÁ PAZ DEL RÍO 

SOATÁ TIBANÁ TUTA SAN EDUARDO PESCA 

SOCHA TIBASOSA TUTAZÁ SAN JOSE DE PARE PISBA 

SOCOTÁ TINJACÁ ÚMBITA SAN LUIS DE GACENO 
PUERTO 
BOYACÁ 

SOGAMOSO TIPACOQUE VENTAQUEMADA SAN MATEO QUÍPAMA 

SORA TOCA VILLA DE LEYVA SAN MIGUEL DE SEMA RAMIRIQUÍ 

ZETAQUIRA 
    

Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 

2.3. PREINVERSIÓN AGUA Y SANEAMIENTO 
 

La siguiente tabla muestra el resumen de la preinversión en PMAA, el cual se desglosa en 
tablas según ya estén próximos a viabilización, priorización, liquidación o en desarrollo, así 
70 municipios ya cuentan con estudios y diseños, si consideramos los 56 contratados por la 
empresa, 8 financiados por el Fondo de Inversiones para la Paz FIP y los 8 estudios y 
diseños adelantados por los municipios que pudieron ser viabilizados. 
   
 
 
Tabla 9. Estado de avance de los PMAA. 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

ESTADO DE AVANCE FORMULACIÓN PLANES MAESTROS Y ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE BOYACÁ

VIGENCIA
No 

ESTUDIOS COSTO ESTADO

ESTUDIOS CONTRATADOS 2010 26 $ 3.973.121.722,00 
LIQUIDADOS Y ENPROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ANTE
COMITÉ DIRECTIVO. PROYECTOS DE SANTANA Y CHITARAQUE EN
VENTANILLA ÚNICA.

ESTUDIOS CONTRATADOS 2011 30 $    4.805.101.527,00 
EN PROCESOS DE LIQUIDACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE
ACUERDO CON PROGRAMACIÓN.

FIP - 2009 8 $ 1.400.000.000,00 
EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ANTE COMITÉ
DIRECTIVO . PROYECTOS EN EVALUACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA.

ESTUDIOS PENDIENTES DE 
ADICIÓN, CONTRATACIÓN EN 

MUNICIPIOS VINCULADOS (SEGÚN 
CUPO EN CAJA)

45 $    3.873.133.308,00 
EN PROCESO DE AJUSTE PAEI POR PARTE DEL COMITÉ DIRECTIVO PARA
SU CONTRATACIÓN.

TOTAL 109 $ 14,051,356,557.00

MUNICIPIOS CON PMAA
CONTRATADOS DIRECTAMENTE 8
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2.4. ESTADO PMAA CONTRATADOS 
 
La tabla 10, muestra los primeros 18 PMAA que ya están en curso en Ventanilla Única, fruto 
de las consultorías contratadas, conformados en 5 grupos, relacionando detalle del estudio y 
valor de la preinversión en cada municipio. 

 
Tabla 10. Proyectos liquidados y en trámite a ventanilla 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

Los siguientes 11 municipios distribuidos en 3 grupos, se encuentran muy próximos a 
priorización y viabilización en Ventanilla Única, tal como lo muestra la tabla 11. 
  
 
Tabla 11. En revisión final de productos, presentación a ventanilla y liquidación 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 

GRUPO COMPONENTE / MUNICIPIO / CONSULTOR ACTA DE INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
VALOR PREINVERSIÓN

A

PMAA MPIO PACHAVITA 20/12/2010 20/07/2011 118,186,900.00
PMAA MPIO GUAYATA + PSMV 20/12/2010 20/07/2011 203,055,635.00
PMAA MPIO SAN LUIS DE GACENO 20/12/2010 20/07/2011 245,523,287.00
PMAc MPIO TENZA 20/12/2010 20/07/2011 93,549,608.00
CONSORCIO INALCON ILAM CRA 660,315,430.00

B

PMAA MPIO NOBSA 02/09/2010 29/04/2011 319,282,400.00
PMAc MPIO IZA 02/09/2010 29/04/2011 60,510,900.00
PMAc MPIO TOTA 02/09/2010 29/04/2011 54,350,700.00
PMAlc MPIO FIRAVITOBA 02/09/2010 29/04/2011 112,975,800.00
CONSORCIO MANOV CPT 547,119,800.00

D

PMAA MPIO SORA 02/09/2010 15/07/2011 119,373,860.00
PMAA MPIO CUCAITA 02/09/2010 15/07/2011 208,753,507.00
PMAA MPIO SORACA 02/09/2010 15/07/2011 133,500,154.00
PMAc MPIO CHIQUIZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE) 02/09/2010 15/07/2011 43,282,453.00
CONSORCIO ESTUDIOS HIDRÁULICOS BOYACÁ 2010 504,909,974.00

E
PMAA MPIO SACHICA 13/09/2010 06/05/2011 187,476,253.00
PMAc MPIO SANTA SOFIA 13/09/2010 06/05/2011 53,354,813.00
PMAA MPIO RAQUIRA + PSMV 13/09/2010 06/05/2011 260,321,414.00
UNION TEMPORAL PDA BOYACÁ 501,152,480.00

H
PMAA MPIO SANTANA 02/09/2010 19/05/2011 288,273,356.00
PMAc MPIO CHITARAQUE 02/09/2010 19/05/2011 81,640,378.00

CONSORCIO PMAA BOYACÁ 369,913,734.00

GRUPO COMPONENTE / MUNICIPIO / CONSULTOR FECHA DE INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
VALOR PREINVERSIÓN

C

PMAA MPIO BUENAVISTA 31/01/2011 13/11/2011 131,298,312.00

PMAA MPIO OTANCHE 31/01/2011 13/11/2011 295,690,264.00

PMAA MPIO QUIPAMA 31/01/2011 13/11/2011 195,611,728.00

CONSORCIO ESTUDIOS HIDRÁULICOS BOYACÁ GRUPO C 622,600,304.00

J

PMAA MPIO DE VENTAQUEMADA 14/03/2011 29/11/2011 227,790,200.00

PMAc MPIO DE TURMEQUÉ 14/03/2011 29/11/2011 110,040,500.00

PMAA MPIO DE ÚMBITA 14/03/2011 29/11/2011 184,350,000.00

PMAA MPIO DE NUEVO COLÓN [actualización] 14/03/2011 29/11/2011 81,257,332.00

CONSORCIO ILAM-INALCOM-CRA 603,438,032.00

K

PMAc MPIO DE BOYACÁ 22/03/2011 10/02/2012 53,747,843.00

PMAA MPIO DE CIÉNEGA [actualización] 22/03/2011 10/02/2012 94,644,953.00

PMAc MPIO DE ZETAQUIRÁ 22/03/2011 10/02/2012 93,103,827.00

PMAA MPIO DE RAMIRIQUÍ 22/03/2011 10/02/2012 280,909,377.00

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 522,406,000.00
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Lamentablemente dos grupos de 6 municipios contratados se encuentran en liquidación por 
incumplimiento, tal como lo muestra la tabla 12, por dificultades financieras de uno de los 
integrantes de la Unión Temporal, para este caso la Empresa ha adelantado las acciones 
legales pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes y la concurrencia de la 
compañía aseguradora para preservar  los recursos de la Entidad y adelantar la nueva 
contratación de tales estudios y diseños.  
 
 

Tabla 12. Proyectos en liquidación por incumplimiento. 

 
Fuente: Gestor PDA -GA 

 
 
La siguiente tabla, muestra los últimos 22 municipios distribuidos en 4 grupos, con diseño en 
elaboración, con fecha de entrega final a mitad de año y con priorización y viabilización 
durante el presente año. 
 
 
Tabla 13. Estado PMAA Contratados en Formulación 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 

GRUPO COMPONENTE / MUNICIPIO VALOR PREINVERSIÓN

F

PMAA MPIO SOCOTA 182,758,120.00

PMAc MPIO SANTA ROSA DE VITERBO 124,594,830.00

PMAc MPIO TASCO 79,251,050.00

G

PMAA MPIO CHISCAS 203,673,260.00

PMAlc MPIO LA UVITA 89,753,240.00

PMAlc MPIO GUICAN 87,659,500.00

GRUPO COMPONENTE / MUNICIPIO / CONSULTOR ACTA DE INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
VALOR 

PREINVERSIÓN

L

PMAA MPIO DE MACANAL 17/03/2011 11/04/2012 169,237,644.00
PMAA MPIO DE CHIVOR 17/03/2011 11/04/2012 110,173,173.00
PMAA MPIO DE SUTANTENZA 17/03/2011 11/04/2012 123,107,510.00
PMAA MPIO DE GARAGOA [actualización Alc] 17/03/2011 11/04/2012 411,692,727.00
PMAl MPIO DE TENZA [actualización] 17/03/2011 11/04/2012 88,620,927.00
PMAA MPIO DE CAMPOHERMOSO [actualización] 17/03/2011 11/04/2012 105,417,759.00
PMAA MPIO DE ALMEIDA [actualización] 17/03/2011 11/04/2012 66,890,894.00
CONSORCIO MANOV-CPT-PDA 1,075,140,634.00

I

PMAc MPIO DE TÓPAGA 22/06/2011 29/05/2012 88,744,912.00
PMAlc MPIO DE PAIPA 22/06/2011 29/05/2012 387,447,904.00
PMAA MPIO DE PAYA 22/06/2011 29/05/2012 154,443,076.00
PMAA MPIO DE LABRANZAGRANDE [actualización] 22/06/2011 29/05/2012 122,648,396.00
PMAc MPIO DE SOTAQUIRÁ [actualización] 22/06/2011 29/05/2012 106,671,836.00
CONSORCIO E.E. 859,956,124.00

M
PMAA MPIO DE CUBARÁ [actualización] 22/06/2011 29/05/2012 287,612,129.00
PMAc MPIO DE COVARACHÍA 22/06/2011 29/05/2012 109,906,466.00
PMAA MPIO DE SAN MATEO [actualización] 22/06/2011 29/05/2012 210,887,357.00
CONCORCIO E.M. 608,405,952.00

N

PMAc MPIO DE MUZO [actualización] 13/06/2011 13/06/2012 230,230,963.00

PMAA MPIO DE SAN PABLO DE BORBUR [actualización] 13/06/2011 13/06/2012 192,731,079.00
PMAA MPIO DE MARIPÍ [actualización] 13/06/2011 13/06/2012 189,357,014.00
PSMV MPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA 13/06/2011 13/06/2012 38,503,998.00
PMAc MPIO DE SAMACÁ [actualización] 13/06/2011 13/06/2012 269,780,191.00
PMAA MPIO DE GACHANTIVÁ 13/06/2011 13/06/2012 123,524,210.00
PMAl MPIO DE SAN JOSÉ DE PARE [actualización] 13/06/2011 13/06/2012 91,627,330.00
CONSORCIO AGUAS DE BOYACÁ 759,160,154.00
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2.5. INVERSIÓN EN PLAN DE OBRAS E INVERSIONES AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO  

 
La etapa final del PDA comprende dos actividades que son complementarias: la primera, la 
ejecución de la infraestructura en agua potable y saneamiento básico, observando el 
cumplimiento  de todos los requisitos de carácter ambiental, técnico, social, jurídico y de 
planeación, para garantizar obras con calidad y estabilidad y el segundo, el proceso de 
fortalecimiento institucional y la transformación empresarial de las empresas prestadoras de 
servicios públicos para darle un verdadero manejo empresarial a los mismos, hacia óptimos 
indicadores de calidad, cobertura y continuidad, con empresas responsables robustas, 
viables administrativa y financieramente hablando, donde juega papel importante la 
regionalización. 
 
En el presente año, ya se inicio la etapa del Plan de Obras e Inversión POI en los proyectos 
relacionados en la tabla 14, con proyectos ya en proceso de contratación por 11.777 
millones de pesos con recursos de la bolsa común PDA. 
 
 
 
Tabla 13. Proyectos viabilizados. 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 
La tabla 14, muestra los próximos 5 municipios con POI hoy en etapa de elaboración de 
prepliegos con valor de 2.098,2 millones de pesos, viabilizado ya el Cocuy y pendiente de 
firma de viabilización del Viceministro de Agua y Saneamiento VAS, los demás, proceso que 
se surte en la presente semana. 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO
NOMBRE DEL 

PROYECTO

POBLACIÓN 
BENEFICIADA CON 

EL PROYECTO

VALOR VIABILIZADO
ESTADO

(En millones  $)

PAUNA

Construcción Etapa I 
del PMAA en el área 
urbana del municipio 
de Pauna

2,515 $                   1,528 
Publicación pliegos 
definitivos

TUNJA
Construcción Fase II de 
interceptores y 
colectores

145,138 $                 10,023 

Viabilizado, en 
ajustes de 
CORPOBOYACÁ y 
PROACTIVA

PAZ DEL RÍO (OLA 
INVERNAL) 
RECURSOS PAP - PDA

Rehabilitación y 
reconstrucción de 
acueducto Parguita que 
abastece el área urbana

3,017 $                      226 

Viabilizado, 
pendiente 
concesión de aguas 
para contratación.

TOTAL 150,670 $                 11,777 
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      Tabla 14. Proyectos en VU para viabilización. 

 
         Fuente: Gestor PDA - -GA 

 
 
Los 15 municipios de la tabla 15, que ya fueron radicados en Ventanilla Única, están 
adelantando los ajustes planteados por esa dependencia, mediante lista de chequeo, la 
mayoría por correcciones de forma, acompañamiento de certificaciones, etc., que en el corto 
plazo se justificarán para su viabilización y ejecución en el presente año, con inversiones 
que ascienden a 10.722 millones de pesos. 
 
  

MUNICIPIO
NOMBRE DEL 

PROYECTO

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON EL 

PROYECTO

VR. PROYECTO EN VU 

SEGÚN CUPO PDA (En 

millones  $)

ESTADO

EL COCUY

Remodelación

acueducto Etapa 1 En

el Municipio El Cocuy -

según PMAA

2,625  $                 426.80 
Pendiente firma 

viabilización VAS

NUEVO COLON

Optimización y

ampliación del sistema

de acueducto y

alcantarillado del 

1,034  $                 362.00 
Pendiente firma 

viabilización VAS

SANTANA

Construcción Etapa

PMAc zona urbana del

municipio de Santana

2,182  $                 258.10 
Pendiente firma 

viabilización VAS

TOPAGA

Implementación del

programa de

micromedición del

sistema de acueducto 

1,237  $                 162.30 
Presentados ajustes a 

VU para viabilización

SOGAMOSO

Construcción colector

de aguas lluvias sector

UPTC Fase I municipio

de Sogamoso

94,933 $                   889.00
Pendiente firma 

viabilización VAS

TOTAL 102,011  $                2.098.2  
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  Tabla 15. Proyectos pendientes para ajustes de Viabilización 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA 

 

 
En materia de recursos de Colombia Humanitaria para ser ejecutados a través del Gestor 
del PDA, asignaron a Boyacá 2.083 millones de pesos, las cuales luego de surtir el proceso 
de Ventanilla Única, están en proceso de ejecución (Guicán y Boyacá), ya ejecutado 
(Tinjacá) y en proceso de viabilización (Tópaga), tal como se indica en la tabla 16, la 
ejecución es superior al monto anterior, dado que el municipio de Guicán de la Sierra asignó 
una contrapartida al proyecto. 
 
 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON EL 

PROYECTO

VR. PROYECTO EN VU SEGÚN 

CUPO PDA (En millones de $)
ESTADO

BELEN

Construcción Etapa I del PMAA

(interceptor Río Minas)

municipio de Belén 
4,126 1,037

En ajustes solicitados VU y 

legalización de servidumbres

CHIQUINQUIRA

Optimización del sistema de

acueducto implementando un

programa de agua no

contabilizada ampliando la

cobertura del servicio en el área

urbana, Fase I, Fase II y Fase III,

municipio de Chiquinquirá 

46,827 1,603

La alcaldía exige prioridad de 

suministro de agua potable, 

Gestor y CAR financiarán 

estudios de fuentes 

superficiales y pozos profundos.

CHITARAQUE
Construcción Etapa I PMAc zona

urbana del municipio de

Chitaraque
1,053 509 En ajuste observaciones VU

CIENEGA

Optimización del sistema de

acueducto del municipio de

Ciénega
1,240 278 En ajuste observaciones VU

               

420

FIP CORRALES 
Optimización de los sistemas de

acueducto y alcantarillado del

municipio de Corrales
 1543 487

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP PAIPA

Optimización del sistema de

acueducto del municipio de

Paipa
15,246 534

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP PAJARITO

Optimización de los sistemas de

acueducto y alcantarillado del

municipio de Pajarito
875 197

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP RONDÓN

Optimización de los sistemas de

acueducto y alcantarillado del

municipio de Rondón
501 733

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP SAN JOSÉ DE 

PARE

Optimización del sistema de

acueducto del municipio de San

José de Pare
955 1,244

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP TIPACOQUE

Optimización del sistema de

acueducto del municipio de

Tipacoque
932 173

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIP TÓPAGA

Optimización del sistema de

alcantarillado del municipio de

Tópaga
284

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad

FIRAVITOBA Optimización del sistema de alcantarillado2,049 877 Priorizado

LABRANZAGRAN

DE

Construcción Etapa I del PMAl

del municipio de Labranzagrande 1,042 1,331 En ajustes solicitados VU

VILLA DE LEYVA
Construcción Etapa I del PMAl de 

Villa de Leyva 5,219 1,015 En ajustes solicitados VU

TOTAL 82,031 10,722

FIP BOYACÁ

Optimización del sistema de

alcantarillado del municipio de

Boyacá
423

Aprobado técnicamente VU, 

pendiente ajuste proyecto a 

disponibilidad
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     Tabla 16. Proyectos priorizados con recursos del FNC – Ola Invernal 

 
      Fuente: Gestor PDA - -GA  
 
 
En el Comité Directivo del pasado 26 de marzo, se priorizaron los proyectos para otros 10 
municipios, como se muestra en la tabla 17 por un valor de 5.395,9 millones de pesos, fruto 
de los estudios y diseños de las consultorías, proyectos que se radicarán en Ventanilla 
Única para viabilización. 
 
              
             Tabla 17. Proyectos a priorizar 

 
                    Fuente: Gestor PDA --GA  
 
 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON EL 
PROYECTO

VR. PROYECTO 
EN VU SEGÚN 
CUPO PDA (En 
millones de $)

ESTADO

BOYACÁ 
Construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial en la zona de falla

671.2
Adjudicación contrato 02 
de abril, plazo ejecución 2 
meses

GÜICÁN DE LA 
SIERRA

Rehabilitación del sistema de acueducto
rural veredas Calvario, San Roque y San
Luis del municipio de Guacán

2.300 1,717.3
Adjudicación contrato 02 
de abril, plazo ejecución 8 
meses

TÓPAGA
Rehabilitación del sistema de acueducto
de la vereda Atraviesas del municipio de
Tópaga

350 107.7
Viabilizado, pendiente 
concesión de aguas para 
publicación.

TINJACÁ
Rehabilitación acueducto municipal
veredas Centro, Funza y Providencia del
municipio de Tinjacá

481 50.0 Contrato ejecutado 100%

TOTAL 3.131 2,546.2 

MUNICIPIO
NOMBRE DEL 

PROYECTO

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON EL 

PROYECTO

VR. PROYECTO EN VU 

SEGÚN CUPO PDA (En 

millones de $)

CHIQUIZA Construcción Etapa I PMAc 235 480.6

CUCAITA
Implementación Etapa I 

PMAA casco urbano 
1.577 824.7

IZA Construcción Etapa I PMAc 887 371.5

NOBSA
Implementación Etapa I 

PMAA casco urbano 
5.183 226.8

RAQUIRA Construcción Etapa I PMAc 2.498 634.9

SÁCHICA Construcción Etapa I PMAc 1.644 902.4

SANTA SOFIA Construcción Etapa I PMAc 758 676.9

SORA
Implementación Etapa I 

PMAA casco urbano 
462 817.3

SORACA
Implementación Etapa I 

PMAA casco urbano 
722 353.2

TOTA Construcción Etapa I PMAc 583 107.6

TOTAL 14.549 5.395,9
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Como lo muestra la tabla 18, Colombia Humanitaria postuló 10 municipios con una 
asignación de 10.104 millones de pesos, proyectos que están en proceso de diseño para 
que surtan el trámite de Ventanilla Única, se aspira que con el apoyo  de los Alcaldes se 
acceda a la totalidad de estos recursos, que igualmente deben ser ejecutados en el presente 
año. 

 
Tabla 18. Municipios postulados al Fondo de Adaptación – FNC 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA  

 
 

Se envió al Viceministerio de Agua y Saneamiento, la relación de proyectos existentes en 
Boyacá para su ejecución, con el fin de lograr la consecución de recursos para la ejecución 
del Plan de Obra e Inversión POI total,  resultado de los estudios y diseños. 
 
Según el diagnóstico preliminar en el corto, mediano y largo plazo los PMAA en proceso de 
formulación arrojarían inversiones aproximadas a los 500 mil millones de pesos, contando 
para el corto plazo con tan sólo el 20% de recursos para su ejecución. 
 
Según se muestra en las siguientes tablas, se requieren cerca de 32 mil millones de pesos 
adicionales, para la ejecución de los proyectos ya formulados, aspirando que las nuevas 
fuentes  propuestas por el Programa Agua Para la Prosperidad, apoyen financieramente el 
POI en estos 44 municipios. 

 
 
 
 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR INDICATIVO 

TOTAL 

MIILONES

Arcabuco reconstruccióndel sistema de acueducto (captcación, aducción y tratamiento)  $              300.000.000 

El Cocuy
reconstrucciónde la red de alcantarillado colapsado en el casco urbano de El

Cocuy 
 $              299.996.444 

Gameza reconstruccióndel sistema de acueducto de la Vereda XXXXXX  $              450.064.249 

Garagoa
Reconstrucción del sistema de alcantarillado. (colectores de Primera etapa) zona

centro y balneario.
 $           3.840.000.000 

Guacamayas

Reconstrucción del sistema de  acueducto en las zonas de el Picacho, Palo Blanco 

y Vereda Uragón  $              300.000.000 

PAIPA

RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS NEGRAS

DE LOS BARRIOS EL BOSQUE, SENDEROS DE SAN DANIEL, VILLA DEL

PRADO, VILLA JARDIN, VILLA PANORAMA, ALAMEDA Y OTROS, EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA.

 $           3.180.000.000 

PAIPA
reconstruccióndel sistema de alcantarillado y obras complementarias (colector de

aguas residuales domésticas) sector Las Delicias, etapa 1. 
 $              300.000.000 

Panqueba
reconstruccióndel sistema de acueducto del municipio de Panqueba. (1700 metros

de tuberia de Ø=4" en 2  tramos de viaductos de 300 y 350 metros aproximados)
 $              300.000.000 

Santa Sofía

Reconstrucción del sistema de acueducto (Reubicación y tres sistemas

captaciones) urbano y rural, destruidas por avalancha en el casco urbano y zona

rural

 $              300.000.000 

Soatá Reconstrucción del sistema de acueducto (captación, aducción y tratamiento)  $              624.000.000 

Susacón Reconstrucción  del sistema  del alcantarillado en el casco urbano de Susacón.  $              300.000.000 

 $          10.194.060.694 TOTAL
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Tabla 19. Total recursos necesarios para ejecución de los proyectos 

 

 
Fuente: Gestor PDA - -GA  
 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON EL 

PROYECTO

FUENTES 

FINANCIACION 

A 31 DIC 2011 

NACION, DPTO 

Y MUNICIPIO 

VR. TOTAL PROYECTO 

DE INVERSION

VR. TOTAL 

PENDIENTE DE 

FINANCIACION  

(REGALÍAS)

PAUNA
Construcción Etapa I del PMAA en el área urbana 

del municipio de Pauna
10.695 1.680.703.189 3.405.959.684                 

1.725.256.495             

BELEN
Construcción Etapa I del PMAA (interceptor Río

Minas) municipio de Belén 
7.876 1.036.518.585 2.922.086.444                 

1.885.567.859             

EL COCUY
Remodelación acueducto Etapa I en el municipio

de El Cocuy – Según PMAA
5.345 426.840.742 1.858.687.719                 

1.431.846.977             

FIRAVITOBA Optimización del sistema de alcantaril lado 6.035 877.270.895 1.430.000.000                 552.729.105                 

LABRANZAGRANDE
Construcción Etapa I del PMAl del municipio de

Labranzagrande
5.186 1.330.924.056 3.136.127.821                 

1.805.203.765             

CIENEGA
Optimización del sistema de acueducto del

municipio de Ciénega
4.924 277.828.570 1.451.967.402                 

1.174.138.832             

SOGAMOSO
Construcción colector de aguas lluvias sector UPTC

Fase I municipio de Sogamoso
114.676 888.531.889 1.650.000.000                 

761.468.111                 

NUEVO COLON
Optimización y ampliación del sistema de

acueducto y alcantaril lado del municipio de Nuevo

Colón

6.436 361.958.447 792.540.208                    

430.581.761                 

CHIQUINQUIRA

Optimización del sistema de acueducto

implementando un programa de agua no

contabilizada ampliando la cobertura del servicio

en el área urbana, Fase I, Fase II y Fase III,

municipio de Chiquinquirá

62.453 1.602.625.193 3.300.000.000                 

1.697.374.807             

VILLA DE LEYVA Construcción Etapa I del PMAl de Villa de Leyva 15.027 1.015.345.951 1.462.471.990                 
447.126.039                 

TOPAGA
Implementación del programa de micromedición

del sistema de acueducto del municipio de Tópaga
3.694 162.328.972 162.328.972                    

0                                     

FIP CORRALES 
Optimización de los sistemas de acueducto y

alcantaril lado del municipio de Corrales
487.124.413        745.231.187                    

258.106.774                 

FIP PAIPA
Optimización del sistema de acueducto del

municipio de Paipa
29.890 533.538.752        533.538.752                    

-                                  

FIP RONDÓN
Optimización de los sistemas de acueducto y

alcantaril lado del municipio de Rondón
2.878 732.998.358        732.998.358                    

-                                  

FIP TIPACOQUE
Optimización del sistema de acueducto del

municipio de Tipacoque
3.462 173.338.257        221.373.239                    

48.034.982                   

FIP PAJARITO
Optimización de los sistemas de acueducto y

alcantaril lado del municipio de Pajarito
1.898 196.783.101        196.783.101                    

-                                  

FIP SAN JOSÉ DE PARE
Optimización del sistema de acueducto del

municipio de San José de Pare
5.395 1.244.302.794     1.244.302.794                 

-                                  

FIP BOYACÁ
Optimización del sistema de alcantaril lado del

municipio de Boyacá
4.657 419.732.333        629.453.651                    

209.721.318                 

FIP TÓPAGA
Optimización del sistema de alcantaril lado del

municipio de Tópaga
3.694 283.700.142        1.490.851.641                 

1.207.151.500             

SANTANA
Construcción Etapa PMAc zona urbana del

municipio de Santana
7.749 258.109.815        1.360.373.645

1.102.263.830             

CHITARAQUE
Construcción Etapa I PMAc zona urbana del

municipio de Chitaraque
5.991 509.434.679        509.434.679                    

(0)                                    

SÁCHICA Construcción Etapa I PMAc 3.819 188.570.413        1.279.844.299                 1.091.273.886             

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON EL 

PROYECTO

VR. PROYECTO 

SEGÚN CUPO PDA

VR. TOTAL PROYECTO 

DE INVERSION

RAQUIRA Construcción Etapa I PMAc 13.285 634.863.045 1.173.486.106                 

SANTA SOFIA Construcción Etapa I PMAc 2.828 676.859.150 1.003.047.636                 

SABOYA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 12.564 860.844.135 1.078.000.000                 

IZA Construcción Etapa I PMAc 2.281 371.536.139 578.600.000                    

TOTA Construcción Etapa I PMAc 5.490 107.611.705 264.000.000                    

NOBSA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 16.002 226.750.207 1.155.000.000                 

GUAYATA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 5.490 394.447.377 1.391.500.000                 

PACHAVITA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 2.675 521.415.493 1.303.500.000                 

TENZA Construcción Etapa I PMAc 4.286 924.382.198 924.382.198                    

SAN LUIS DE GACENO Implementación Etapa I PMAA casco urbano 5.479 608.985.611 1.441.000.000                 

CHIQUIZA Construcción Etapa I PMAc 5.659 480.571.033 820.715.821                    

CUCAITA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 4.658 824.688.995 2.029.040.234                 

SORACA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 5.529 353.172.684 2.076.418.622                 

SORA Implementación Etapa I PMAA casco urbano 3.016 817.346.167 2.362.511.193                 

TUNJA
Construcción Fase II de interceptores y 

colectores
177.974 10.022.000.000 10.022.000.000

PAZ DEL RÍO
Rehabilitación y reconstrucción de acueducto

Parguita que abastece el área urbana
4.858 226.144.900 226.144.900

SAN MIGUEL DE SEMA
Rehabilitación de la red de alcantaril lado

colapsada para el municipio de san miguel de

sema - Boyacá

4.577 166.573.251 166.573.251

BOYACÁ 
Construcción del sistema de alcantaril lado 

pluvial en la zona de falla
4.657 671.221.283 671.221.283

GÜICÁN DE LA SIERRA
Rehabilitación del sistema de acueducto rural

veredas Calvario, San Roque y San Luis del

municipio de Guacán

7.212 1.717.282.603 1.717.282.603

TÓPAGA
Rehabilitación del sistema de acueducto de la

vereda Atraviesas del municipio de Tópaga
3.694 107.653.937 107.653.937

TINJACÁ
Rehabilitación acueducto municipal veredas

Centro, Funza y Providencia del municipio de

Tinjacá

3.017 45.733.925 45.733.925

QUÍPAMA
Rehabilitación aducción del sistema de 

acueducto
8.166 1.092.454.700 1.092.454.700

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PDA 615.177            37.254.854.310                62.166.621.995 
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2.6. COMPONENTE AMBIENTAL 
 
Se conformaron y activaron los comités técnicos para la inversión de los recursos del 
componente ambiental, tal como se estipula en los convenios firmados con 
CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR.  
 
 
     Tabla 20. Plan de inversiones Componente Ambiental. 

 
         Fuente: Gestor PDA - -GA  
 
 

En el componente ambiental se destaca como lo 
muestra la tabla 20, el gran esfuerzo de los 
gobiernos nacional departamental, 
CORPOBOYACÁ y los municipios de Tunja, 
Duitama y Sogamoso con el proyecto SABER 
considerado como estratégico de orden nacional, 
descontaminación de la cuenca alta del río 
Chicamocha con inversiones que ascienden a 
111.930 millones de pesos, el PDA se vinculó al 
proyecto con 8.779 millones de pesos, se aclara 
que para el cierre financiero de éste proyecto 
faltan 38.000 millones de pesos, de las cuales el 
gobierno suizo aportará 18.000 millones para la 
PTAR de Duitama para preservación de las 
fuentes de agua. 

 
El programa contempla inversiones por 10.000 millones de pesos que adicionados con los 
recursos de la CAR y ejecutados por los mismos en reforestación, protección de zonas de 
páramo y de recarga hídrica, garantizar el suministro a los sistemas de acueducto, para el 
presente año, como lo  muestra el PAEI 2012(Tabla 7) de 4.500 millones de pesos 
distribuidos entre CORPOBOYACÁ 2.800 millones y CORPOCHIVOR 1.700 millones, que 
se ejecutarán en el presente semestre según priorización. 

 
Páramo Rabanal 
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2.7. ACTIVIDADES COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

• La totalidad de los municipios de Boyacá fueron 

certificados para la vigencia 2010 

• Conformación y capacitación de un grupo 

interdisciplinario de profesionales para apoyar a los 

municipios en la certificación 2011, la cual vence el 31 

de mayo de 2012. 

• Con la capacitación del MVCT se adelantó el programa 

de transferencia del Programa de Cultura del Agua, con 

25 participantes de todas las empresas e instituciones 

del sector, iniciando en próximos días la actividad 

multiplicadora por el Departamento, dirigida a población 

infantil, comunidades, colegios, universidades, 

autoridades e instituciones. 

La tabla 20 relaciona algunas de las actividades más relevantes en este componente: 

 
Tabla 20. Asesoría y capacitación 

 

ASESORIA Y CAPACITACION
MUNICIPIOS 

ASESORADOS PARTICIPANTES
Alternativas en procesos de Transformación 

Empresarial, Fortalecimiento Institucional y de 
Esquemas Regionales

13 Provincias (123 
Municipios) 339 personas

Municipios asesorados en la conformación y 
fortalecimiento Comités Desarrollo y Control Social y 
Vocales de Control, Cultura del Agua para el manejo, 

uso racional del agua y Cultura de Pago

17 municipios 732 personas

Acompañamiento y divulgación a la comunidad en 
los estudios de costos y tarifas de los servicios 

públicos de AAA.
8 municipios 438 personas

Capacitación en el proceso de certificación y firma 
de acuerdos de mejoramiento municipios 
prestadores directos.

123 municipios 62 municipios

Talleres de cargue de información SUI a los Alcaldes, 
Gerentes de los servicios públicos

108 municipios
206 personas

 
Socialización proyecto regional Lengupá 
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ASESORIA Y CAPACITACION MUNICIPIOS 
ASESORADOS

PARTICIPANTES

Seguimiento a los municipios en el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la SSPD en la
administración de los recursos de SGP y gestión en
los municipios prestadores directos para la firma
Cronogramas de Aseguramiento en la prestación de
los servicios públicos de AAA, certificación año
fiscal 2010.

55 municipios 55 municipios

Aplicación y proyección de subsidios y operatividad
del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos –FSRI-.

82 municipios 125 personas

Asesoría para el cumplimiento del Art. 6 de la Ley
142 de 1994. 35 municipios

98 personas

Apoyo, asesoría y acompañamiento a los
municipios vinculados al PDA, (101) para adelantar
su fortalecimiento y/o transformación empresarial
de manera particular a sus operadores en los
aspectos institucionales, (Áreas administrativa,
comercial, financiera, legales y sociales

19 municipios 9 
empresas de 

servicios públicos

19 municipios 
asistidos y 9 

empresas

ASESORIA Y CAPACITACION MUNICIPIOS 
ASESORADOS

PARTICIPANTES

Seguimiento a los municipios en el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la SSPD en la
administración de los recursos de SGP y gestión en
los municipios prestadores directos para la firma
Cronogramas de Aseguramiento en la prestación de
los servicios públicos de AAA, certificación año
fiscal 2010.

55 municipios 55 municipios

Aplicación y proyección de subsidios y operatividad
del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos –FSRI-.

82 municipios 125 personas

Asesoría para el cumplimiento del Art. 6 de la Ley
142 de 1994. 35 municipios

98 personas

Apoyo, asesoría y acompañamiento a los
municipios vinculados al PDA, (101) para adelantar
su fortalecimiento y/o transformación empresarial
de manera particular a sus operadores en los
aspectos institucionales, (Áreas administrativa,
comercial, financiera, legales y sociales

19 municipios 9 
empresas de 

servicios públicos

19 municipios 
asistidos y 9 

empresas
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2.8. PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 
 

 
• Acompañamiento y asesoría institucional a la Empresa Regional de SERVIMÁRQUEZ 

S.A. E.S.P (Ciénega, Boyacá, Úmbita y Tibaná)  

• Proyecto Empresa Regional de Lengupá, formulación del modelo de Acuerdo 

Municipal, con el fin de dar facultades a los Alcaldes para la vinculación de una Empresa 

Regional. (Berbeo, San Eduardo, Páez, Campohermoso y Zetaquira). Presencia de 31 

personas entre alcaldes y concejales de los municipios. 

• Proyecto Provincia Centro – Tunja Ciudad Región: el objetivo buscar solucionar 

deficiencias en el suministro de agua potable de la región, incluye 8 municipios vecinos y 

la zona rural de Tunja. (Cucaita, Sora, Chíquiza, Motavita, Cómbita, Oicatá, Chivatá y 

Soracá). 

• Proyecto Regional de Acueducto provincia de Sugamuxi con fuente Lago de Tota: 

Este proyecto busca dotar a los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Firavitoba, 

Iza, Pesca, Tota y Cuítiva de un acueducto regional con fuente el Lago de Tota, 

optimizando el servicio, la recuperación de pérdidas, una empresa fuerte operadora, el 

compromiso de todos los municipios de proteger, invertir y preservar la fuente. 

Se aspira que este proyecto permita la vinculación de Duitama en condiciones especiales 

para resolver su condición de escasez de fuentes hídricas. 

Gráfica 6. Proyectos Regionales servicio acueducto 

 
Fuente: Gestor - GA 
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2.9. PLAN DE CHOQUE CERTIFICACION VIGENCIA 2011 
 
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos EPB y la Gerencia Asesora han preparado 
un plan de choque para lograr la certificación de los municipios vigencia 2011, se destaca la 
conformación de un equipo de cinco profesionales capacitados y especializados  en: 
 

• Análisis diagnóstico de la SSPD a corte 31 de diciembre de 2011. 

• Revisión y evaluación de inspector en el SUI-alcaldía. 

• Recopilación de información por parte del municipio. 

• Diligenciar información en formularios. 

• Elaboración de archivos para cargue masivo. 

• Apoyo a los municipios de la EDSP para el cargue masivo de información. 

  

Como etapa inicial se está abordando el proceso de capacitación a los municipios en las 
cabeceras provinciales con el fin de orientar a los encargados de los cargues al SUI y del 
proceso de certificación.  
 
El Gestor propone a los municipios designar a un profesional responsable de las actividades 
de certificación para brindarle una capacitación de 60 horas o el acompañamiento de los 
profesionales en el cargue de la información en el municipio directamente o en cabecera de 
provincia. Este plan de choque atenderá prioritariamente a los municipios más críticos en 
certificación, estén o no vinculados al programa PDA. 
  

2.10. PLAN DE CHOQUE REDUCCIÓN DEL IRCA  (Índice de Riesgo de la Calidad 
del Agua) 
 

Se ha propuesto al Comité Directivo un programa orientado a optimizar los sistemas de 

potabilización críticos, sumados a los resultados de los planes maestros que definen 

programas de optimización o cambios de tecnologías sobre fuentes de abastecimiento 

sostenibles. Una vez se logre la autorización se adelantará por provincias una capacitación 

directa sobre la infraestructura de planta de tratamiento, dirigida a fontaneros y operadores 

de planta, sectores rural y urbano, ojalá con el acompañamiento del SENA para lograr la 

certificación por competencias laborales. Del diagnóstico se ha comprobado que el problema 

de calidad no es de infraestructura sino de manejo, de ahí la estrategia planteada, 

acompañada de dotación de los elementos necesarios para mejorar la calidad del agua. Se 

tienen detectados priorizaron 19 municipios con niveles de riesgo de medio a alto, donde se 

iniciará el programa.  
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2.11. COMPONENTE ASEO – RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

1. NODO GARAGOA: Elaboración y socialización de la propuesta técnica y financiera 

para la conformación del nodo (regionalización). 

2. NODO LENGUPÁ – MÁRQUEZ: Elaboración y socialización de la propuesta técnica y 

financiera para la conformación del nodo (regionalización). 

3. NODO NORTE Y GUTIÉRREZ – SOATÁ: Acompañamiento proceso de incorporación 

de zonas potenciales para la disposición final de residuos sólidos mediante relleno 

sanitario al EOT  (elaboración del estudio de evaluación). 

4. NODO OCCIDENTE – CHIQUINQUIRÁ: Asesoría al municipio de Chiquinquirá para 

plan de abandono relleno actual y conformación de nodo para proyecto regional. 

Establecimiento plan de trabajo y articulación con la CAR, CORPOBOYACÁ y la CAS.  

 
 
 
 
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ    
Gerente 
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3. INFORME FINANCIERO 
 
 

3.1. EJECUCION DE INGRESOS 
 
El presupuesto de Ingresos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 
S.A. E.S.P. está compuesto por ingresos provenientes de recursos FIA sin situación de 
fondos o convenio Gobernación de Boyacá –Gestor en un 86.67% e Ingresos Financieros 
con recursos propios en un 13.33% 
 

       Gráfica 7. Ejecución de ingresos 

 
          Fuente: Gestor PDA 

 
El presupuesto inicial para el año 2011 se proyectó en $1.732 millones, con adiciones por 
$243 millones para un total de $1.975 millones de pesos, de los cuales se recaudó un total 
de 1.991 millones, obteniendo ingresos de más por valor de $15 millones por concepto de 
rendimientos financieros. Es decir se realizó una ejecución del 100.79% del presupuesto 
definitivo proyectado. 
 
Tabla 21. Distribución de los ingresos 

 
Fuente: Gestor PDA 

1,712.20,  
87% 

263.32,  
13% 

Composición Ejecución de Ingresos  
(En millones) 

RECURSOS FIA SIN SITUACIÒN DE FONDOS O CONVENIO GOBERNACION DE 
BOYACA GESTOR. FINANCIACIÒN GESTOR S. 

INGRESOS FINANCIEROS DE RECURSOS PROPIOS 

NOMBRE ESTIMATIVO 

INICIAL 

ADICIONES ESTIMATIVO 

TOTAL 

TOTAL 

INGRESOS 

SALDO 

POR 

RECAUDAR 

RECAUDOS 

NO 

AFORADOS 

INGRESOS 1,732,200,777.00 243,316,437.00 1,975,517,214.00 1,991,115,647.68 0 15,598,433.68 

INGRESOS POR 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS SIN SITUACION 
DE FONDOS 

1,712,200,777.00 0 1,712,200,777.00 1,712,200,777.00 0 0 

RECURSOS FIA SIN 
SITUACIÒN DE FONDOS O 
CONVENIO GOBERNACION 
DE BOYACA GESTOR. 
FINANCIACIÒN GESTOR S. 

1,712,200,777.00 0 1,712,200,777.00 1,712,200,777.00 0 0 

INGRESOS FINANCIEROS DE 
RECURSOS PROPIOS 

20,000,000.00 243,316,437.00 263,316,437.00 278,914,870.68 0 15,598,433.68 

RECURSOS DE CAPITAL 0 243,316,437.00 243,316,437.00 243,316,437.00 0 0 

OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL 

0 243,316,437.00 243,316,437.00 243,316,437.00 0 0 

Recursos del Balance 0 243,316,437.00 243,316,437.00 243,316,437.00 0 0 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

20,000,000.00 0 20,000,000.00 35,503,887.68 0 15,503,887.68 

OTROS INGRESOS 0 0 0 94,546.00 0 94,546.00 
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3.2. EJECUCION DE GASTOS 
 
El presupuesto de gastos definitivo  se estableció en 1.975 millones, comprometiendo y 
girando la suma de $1.592 millones quedando un saldo por ejecutar de $384 millones de 
pesos, lo que equivale a una ejecución total del 80.57% de la apropiación definitiva. 
 
Tabla 21. Ejecución de gastos 

 
Fuente: Gestor PDA 

 
Del total de la ejecución, el 80,90% corresponde a ejecución en gastos de personal; el 
18.12% a Gastos Generales y el 0.98% a Transferencias Corrientes.  
 

Gráfica 8. Ejecución de gastos 

 
 

Fuente: Gestor PDA 

 
Por otra parte se presentaron Cuentas por Pagar a diciembre de 2010 por valor de $52 
millones, las cuales fueron canceladas y ejecutadas en el 2011 en un 100% 
 
Tabla 22. Ejecución de gastos 

 
Fuente: Gestor PDA 

 
 

NOMBRE APROPIADO ADICION APROPIADO 

TOTAL 

COMPROMISOS GIROS SALDO 

POR 

EJECUTAR 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,732,200,777.00 243,316,437.00 1,975,517,214.00 1,591,687,894.75 1,591,687,894.75 383,829,319.25 

GASTOS DE 
PERSONAL 

1,188,161,451.00 178,316,437.00 1,553,101,229.00 1,287,714,024.80 1,287,714,024.80 265,387,204.20 

GASTOS 
GENERALES 

515,822,064.00 65,000,000.00 401,198,723.00 288,351,159.00 288,351,159.00 112,847,564.00 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

28,217,262.00 00.00 21,217,262.00 15,622,710.95 15,622,710.95 5,594,551.05 

 

1,287,714,02
4.80, 81% 

288,351,159.
00, 18% 

15,622,710.9
5, 1% 

Ejecución de Gastos 2011 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS GENERALES 

NOMBRE APROPIADO ADICION APROPIADO 

TOTAL 

COMPROMISOS GIROS SALDO 

POR 

EJECUTAR 
Reservas de Caja 51,879,038.00 00.00 51,879,038.00 51,879,038.00 51,879,038.00 00.00 

GASTOS DE 
PERSONAL 

33,729,038.00 00.00 33,729,038.00 33,729,038.00 33,729,038.00 00.00 

GASTOS GENERALES 18,150,000.00 00.00 18,150,000.00 18,150,000.00 18,150,000.00 00.00 
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3.3. ESTADOS FINANCIEROS 
 

Gráfica 9. Variación balance general 

 
Fuente: Gestor PDA 

 
El Balance General a 31 de diciembre de 2011, está representado por Activos por valor de 
$1.272 millones, Pasivos por $230 millones para un Patrimonio total de $1.042 millones de 
pesos.  
Los activos presentaron una variación positiva de 19.55% respecto al año 2010. Los Pasivos 
registraron una disminución del 10.85% para el año 2011 y por supuesto un aumento en el 
Patrimonio en un 29.28% respecto al año 2010. 
 

Gráfica 10. Ejecución de ingresos 

 
Fuente: Gestor PDA 

 
Respecto al Estado de Actividad Económica se observa un aumento en los ingresos 
respecto al  año 2010 en un $30.13% con 1.809 millones de pesos para el 2011; los gastos 
de igual manera presentaron una variación positiva de 41.45% para un excedente para el 
año 2011 de 219 millones de pesos. 

 

AÑO 2011 
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 1,000  
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ANEXOS 
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BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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INDICADORES FINANCIEROS 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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