
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS URBANOS

PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Infraestructura Plaza de mercado
Urbana * Infraestructura para el 

comercio minorista
* Conclusión total de la
obra

Terminal de Transportes

Vivienda de interés 
social 52 unidades de vivienda

75 unidades de vivienda
75 unidades de vivienda
48 unidades de vivienda

Anillos Viales Autopista - Casco Urb.
* Estudio de
prefactibilidad
* Diseño e iniciación
* Ejecución y termina-
ción de la obra

Circuito Plaza Principal -
Plaza de mercado

Inicio con adaptación
de tramos existentes
Conclusión del circuito

Accesos Paseo Col. Santiago
Peatonales Pérez - B. El Palmar

Viacrucis al Cerro de
Monruta
Paseo Quebrada
Angosturas *Iniciación con recupe-

ración de la Quebrada
* Conclusión proyecto

Canal perimetral

Parques Recuperación Plaza
Urbanos Principal

Construcción de
Parques Urbanos *Parque B. Ciudad Jard

*Parque B.Las Delicias 
y Casa de la Cultura



PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Parques Parque de la zona 
Urbanos geológica *Reubicación familias 

zona de riesgo
*Iniciación obras de
adecuación
*Reforestación con
especies nativas
*Conclusión proyecto

Adecuación Diseño, rediseño y
Espacios Pú- construcción vias *Rompoy Krr.5 calle 6
blicos (vias) urbanas *Diseño y construcción

acceso B. Las Villas, 
esquina La Virgen
*Construcción acceso
B. Las Villas, sector La
Popa
*Rediseño y construcc.
Avda Manuel F. Pabón
*Rediseño y construcc.
Carrera 9
*Diseño y construcción
redes viales B. El Prado
y Villas del Tejar
*Prolongación Carrera 
2 al occidente
*Diseño y construcción
red vial B. El Palmar
*Construcción calle 5
al sur y Krr 2B sur

Ampliación andenes

Edificios Construcción y adecuación de la oficina de la
Institucionales Secretaría de Cultura y Turísmo y la Plazoleta
y públicos de comidas

Puesta en funcionam.
Inst. Educación Supe- *Planificación
rior *Ejecución

*Ampliación y fortaleci-
miento

Diseño y puesta en 
funcionamiento del *Diseño y adecuaciñn 
Centro Administ. Reg. sede centro administra-

tivo Regional
*Puesta en marcha



PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diseño y puesta en
marcha del Centro Ur- Ejecución del proyecto
bano de Informática

Medio Reservas naturales
Ambiente Urbanas de la Quebra *Elaboración del plan de

da Angosturas y el manejo para la Que-
Canal Perimetral brada Angostura

*Recuperación Q. An-
gostura y Canal Perim

Saneamiento Actualización puesta
básico en marcha de planes *Elaboración de los pla-

maestros de acueduc- nes maestros de acue- 
to y alcantarillado. ducto y alcantarillado

*Puesta en marcha de 
los planes maestros

Diseño y puesta en
marcha del plan * Diseño del plan
maestro de basuras *Puesta en marcha
Plan integral sanea-
miento ambiental de la *Elaboración plan de
cloaca Caño Picho manejo

*Puesta en marcha del
plan de manejo

Reubicación de el
matadero municipal *Diagnóstico ambiental

de alternativas para su
ubicación
*Compra del predio para
su ubicación
*Construcción de la obr

Capacitación Fomento de la concien
cia ciudadana *Capacitación

Incentivos Fomento inversión ex
Tributarios terna sector turismo y Incentivo tributario

hotelero
Fomento generación Incentivo tributario 
nuevos empleos direc.

Prog. De em- Reubicación subterra-
bellecimiento nea de redes energía Reubicación
y ornato y telecomunicaciones

Mirador Capilla de 
Santa Bárbara *Diseño del proyecto

*Ejecución del proyecto



PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mantenimiento edific.
conservación Mantenimiento
Código urbanístico
Municipal *Elaboración

* Vigencia
Reestructura Conformac. Secretar.
Administrac. Obras Públicas y * Ejecución
Municipal Transporte

Conformac. Jefatura 
Planeación y Desarro- *Ejecución
llo social
Creación de la Secreta-
ría de Educación *Ejecución
Creación de la Secreta-
ría de Salud *Ejecución
Puesta en funcionam. 
Sec. Cultura y turismo *Ejecución
Privatización Servicios
Públicos (Acueducto, *Ejecución
Alcantarillado, Aseo)
´Venta propiedades 
rurales y urbanas *Ejecución
Creación Secretaría
Educación, Recrea-
ción y Deporte *Ejecución



CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTOS RURALES

PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Educación y Programas técnicos
capacitación agropecuarios en los *Diseño de programas

colegios rurale *Puesta en marcha
*Fortalecimiento

Colegio Departamen.
Vereda El Campin *Diseños

*Construcción
Capacitación a la
mujer *Capacitación

Construcción Vía a la vereda
y adecuación Rionegro Norte *Diseños
de vías *Construcción

Adecuación y mejo-
ramiento de vías Adecuac. Y mejoram.
Acueducto Fruticas

Acueductos Vdas Norte río Cáquez Terminación proyecto
rurales Acueducto La Mesa

Vda Pant. de Carlos Elaboración proyecto
Construc. Y adecuac.

Acueductos Acueductos rurales *Reparación acueduct.
rurales existentes

*Construcción acued.
rurales

Asist. Técnica Asistencia técnica al
y Fortalecim. sector agropecuario
sector Agrop. Distrito de riego vered

Piscinas y Placitas *Construcción
Granja Municipal

*Fortalecimiento
Infraestructura Electrificación rural
básica *Elecrtific. 50 viviendas

*Elecrtific. 80 viviendas
*Conclusión electrificac
total de las viviendas del
municipio

Parques veredales
Construcción y mante-
nimiento

Saneamiento Manejo de residuos 
ambiental liquidos y basuras *Campañas

Rellenos sanitarios
*Elaboración diagnósti-
ambiental de alternativas
*Construcción

Salud Plan local de Salud
*Elaboración
*Ejecución y vigencia

Puesto salud de Tres
Esquinas *Terminación
Brigadas de salud y 
camp.de vacunación

Ambientales Reforestación
Ejecución permanente

dales y nacederos
Compra predios en zo-
nas de interés estratég. Ejecución permanente



PROGRAMA PROYECTO FASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Recuperación Que-
brada Angosturas Gestiones de cofinan-

ciación y participación 
activa en la ejecución

Ambientales Educación ambiental
*Programas de desarro-
llo ambiental
*Inclusión como cáte{
dra en los planteles del
municipio

Vivienda Planes y programas
de V.I.S. Rural *Generación

*Mejoramiento

Tiempo proyectado para la ejecución total de la obra

Asministración Municipal actual

Administración 2001 - 2003

Administración 2004 -2006

Administración 2007 - 2009


