
NOMBRE BASE
ESPE
RADO

Monitoreo a las acciones
propuestas dentro del
Mapa de Riesgos
Institucional

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Acompañamiento en la
implementación del Plan
de Contingencia de
manejo de riesgos
institucionales  

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Preparar para su
presentación el informe
de Control Interno al
Dafp y acompañamiento
en la presentacion de la
rendición de la cuenta
del año 2009 a los
diferentes organos de
control y los que se
soliciten por autoridades
externas o internas.

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Coordinar la realización
de reuniones del Comité
Coordinador de Control
Interno y reniones
ampliadas del equipo
MECI con todos los
empleados de la
Administración 
Municipal 

1 de 
Febrero

30 de 
Noviembre

  

ACTIVIDADES
FECHA DE 

INICIO

29

INDICADOR

No de Elementos 
Desarrollados

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010

DEPENDENCIA:PLANEACION

POLITICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

 
  
 

RESPONSABLESCODIGO

Implementación 
MECI

META DE 
PRODUCTO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

PROYECTO

29

%

Modelo 
Implementado

100



Hacer seguimiento e
informe semestral a los
Planes de Mejoramiento
suscritos con la
Contraloría General de la
República, Contraloría
General del Quindío y la
Supersalud

1 de Julio 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Auditar los Estados
Financieros 1 de Abril 31 de Octubre

Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Adelantar procesos de
evaluación y
acompañamiento a
procesos y dependencias

1 de Marzo 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Impulsar una cultura de
autocontrol que mejore
el cumplimiento de los
objetivos Institucionales,
a través del
acompañamiento al
desarrollo del Modelo
Estándar de Control
Interno y el Sistema de
Gestión de Calidad

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Acompañar el proceso
de evalulación de los
planes de acción por
dependencias

1 de Abril 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Acompañar a la Oficina
de Planeación en el
desarrollo del Modelo
Estandar de control
Interno (MECI) y Sistema
de Gestión de Calidad
(SGC)

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Sistema 
Implementado

No de Procesos 
Desarrollados

100

FORTALECIMIE
NTO 

INSTITUCIONA
L

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Implementación 
SGC

18 18

   

Modernización 
Administrativa e 

institucional 

  



Acompañamiento, 
verificación y
seguimiento al
cumplimiento de la
normatividad relativa a:
Sistema de Contratación
Estatal - SICE, a la
Gestión de las
Dependencias y
Evaluación de las
Acciones adelantadas en
relación con la
Racionalización y
Automatización de
Trámites -Ley 962 de
2005.

1 de Enero 31 de Diciembre
Javier Humberto 
Alzate Mendoza

Responsable sectorial :     

                                              

    

Interventor

Javier Humberto Alzate Mendoza

  

 

Gonzalo Cristancho Cifuentes

 
  
 

Contratista


	MECI Y SGC

