

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONVENIO: 001 DEL 28 DE ENERO DEL 2000

OBJETO: APOYO A LA FORMULACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA

VALOR: \$20.000.000

RELACION CONTRATOS CELEBRADOS

CONTRATO No y Fecha	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO*
002/Marzo 1/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
005/Marzo 10/2000	ARNULFO RINCON MORALES	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
066/Marzo 10/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
001/Mayo 08/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 11.550.000	\$ 11.550.000	\$ 5.717.250
TOTALES		\$ 23.050.000	\$ 23.050.000	\$ 17.217.250

* Valor calculado, de acuerdo con las órdenes de pago presentadas por el Municipio.

INVERSION FINANCIERA POR ACTIVIDAD

INVERSION PROGRAMADA	VALOR	INVERSION EJECUTADA	VALOR
VALIDACION EOT	\$ 7.000.000	VALIDACION EOT	\$ 5.500.000
Talleres	\$ 7.000.000	Talleres	\$ -
		Apoyo logístico formulación (Nuevo)	\$ 1.000.000
		Adquisición Computador (nuevo)	\$ 4.500.000
APOYO INSTITUCIONAL	\$ 2.000.000	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 5.000.000
Coordinación Municipio	\$ 2.000.000	Coordinación Formulación EOT	\$ 5.000.000
APOYO LOGISTICO U. JAVERIANA	\$ 5.000.000	APOYO LOGISTICO U. JAVERIANA	\$ 1.000.000
Transporte	\$ 2.500.000	Transporte	\$ 1.000.000
Desplazamientos Internos	\$ 2.000.000		
Estadía	\$ 500.000		
ELABORACION DOCUMENTO FINAL	\$ 6.000.000	ELABORACION DOCUMENTO FINAL	\$ 11.550.000
Cartografía, correcciones, reproducción, edición.	\$ 6.000.000	Adopción, edición y publicación	\$ 11.550.000
TOTALES	\$ 20.000.000		\$ 23.050.000

EJECUCION FISICA (METAS FISICAS LOGRADAS)

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONVENIO: 001 DEL 28 DE ENERO DEL 2000
OBJETO: APOYO A LA FORMULACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
VALOR: \$20.000.000

RELACION CONTRATOS CELEBRADOS

CONTRATO No y Fecha	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO*
002/Marzo 1/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION PARA LA FORMULACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
005/Marzo 10/2000	ARNULFO RINCON MORALES	SUMINISTRO COMPUTADORA	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
Orden de Suministro Marzo 10/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	ORDEN DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y TRANSPORTE DE PERSONAL UNIVERSITARIO CON EL FIN DE HACER EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL MUNICIPIO.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Contrato de Consultoría No. 001 de Mayo 08/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE ADOPCION Y SUMINISTRO DE LA EDICION Y PUBLICACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA.	\$ 11.550.000	\$ 11.550.000	\$ 5.717.250
TOTALES			\$ 23.050.000	\$ 23.050.000	\$ 17.217.250

INVERSION FINANCIERA POR ACTIVIDAD

INVERSION PROGRAMADA	VALOR	INVERSION EJECUTADA	VALOR
VALIDACION EOT	\$ 7.000.000	VALIDACION EOT	\$ 5.500.000
Talleres	\$ 7.000.000	Talleres	\$ -
		Apoyo logístico formulación (Nuevo)	\$ 1.000.000
		Adquisición Computador (nuevo)	\$ 4.500.000
APOYO INSTITUCIONAL	\$ 2.000.000	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 5.000.000
Coordinación Municipio	\$ 2.000.000	Coordinación Formulación EOT	\$ 5.000.000
APOYO LOGISTICO U. JAVERIANA	\$ 5.000.000	APOYO LOGISTICO UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 1.000.000
Transporte	\$ 2.500.000	Transporte	\$ 1.000.000
Desplazamientos Internos	\$ 2.000.000		
Estadía	\$ 500.000		
ELABORACION DOCUMENTO FINAL	\$ 6.000.000	ELABORACION DOCUMENTO FINAL	\$ 11.550.000
Cartografía, correcciones, reproducción, edición.	\$ 6.000.000	Adopción, edición y publicación	\$ 11.550.000
TOTALES	\$ 20.000.000		\$ 23.050.000

EJECUCION FISICA (METAS FISICAS LOGRADAS)

ACTIVIDAD	EJECUTADO
VALIDACION EOT	El Municipio contrató el apoyo logístico para la validación y formulación del EOT. Además con cargo a este ítem se contrata la compra de un equipo de cómputo.
APOYO INSTITUCIONAL	El Municipio contrató a un profesional que se encargaría de la coordinación de la Formulación del Esquema de Ordenamiento.
APOYO LOGISTICO UNIVERSIDAD JAVERIANA	El Municipio cubrió los Gastos de Transporte de los estudiantes de la Universidad Javeriana que apoyan el proceso de formulación del EOT.
ELABORACION DOCUMENTO FINAL	El municipio contrató una consultoría que se encargará de la Adopción, edición y publicación del EOT.

CONCEPTO FINAL SUPERVISION

De acuerdo con la relación de contratos y cuentas pagadas presentada por el Municipio, los valores comprometidos y pagados superan al valor del convenio y del anticipo girado en \$ 3.050.000 y \$ 7.217.250 respectivamente, situación que en primera instancia es irregular, en la medida que no muestra claridad en el manejo independiente que debe darse a los recursos del convenio.

Adicional a lo anterior, revisados la relación contratos presentados por el municipio y de conformidad con el Plan de Inversiones, la interventoría considera como gasto no elegible el Contrato de Sumistro 005 del 10 de marzo del 2000, cuyo objeto era la adquisición de un computador, pues este se aparta del concepto de gastos autorizados para este convenio.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la nueva relación de gastos aprobada por la interventoría, es la siguiente:

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
002/Marzo 1/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 5.000.000
066/Marzo 10/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 2.000.000
001/Mayo 08/2000	CECILIA CRISTIANO RIAÑO	\$ 11.550.000
TOTAL		\$ 18.550.000

La ejecución financiera del convenio se puede resumir así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 20.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 18.550.000
ANTICIPO GIRADO	\$ 10.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 8.550.000

Nota: El presente informe se realiza con base en los documentos aportados por el municipio de la Primavera.

JORGE HERNANDO BERNAL JIMENEZ
SUPERVISOR CONVENIO

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONVENIO: 1383-105-99
 OBJETO: FORMULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL VI CHADA Y FORMULACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
 VALOR: \$ 70.000.000

RELACION CONTRATOS CELEBRADOS

CONTRATO No y Fecha	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO*	PAGOS PENDIENTES
094 Nov. 04/1999	Olga Pérez Calderon	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
001 Enero 28/2000	Municipio de la Primavera	\$ 20.000.000	\$ 18.550.000	\$ 10.000.000	\$ 8.550.000
002 Febrero 03/2000	GEOSPATIAL LTDA	\$ 39.850.000	\$ 39.850.000	\$ 15.940.000	\$ 23.910.000
	Comisión Acompañamiento Ordenamiento	\$ 3.191.900	\$ 3.191.900	\$ 3.191.900	\$ -
TOTALES		\$ 66.041.900	\$ 64.591.900	\$ 32.131.900	\$ 32.460.000

De acuerdo con el informe de la tesorera, de los pagos autorizados (\$32.129.900), está pendiente por girar un (1) cheque que por valor de \$1.435.000 por concepto de recaudación de tesorería (descuentos que por ordenanza se realizan a todos los contratos.) Este cheque no se ha pagado porque el saldo actual de la cuenta no permite girar un cheque por este valor.

El movimiento de la cuenta corriente donde se manejan los recursos (1040-0), según el libro auxiliar de bancos se resume así:

DETALLE	VALOR
NOTA DEBITO	\$ 31.065.569
VALOR ORDENES DE PAGO	\$ 32.131.900
VALOR PAGADO	\$ 30.696.900
CHEQUE POR GIRAR	\$ 1.435.000
SALDO	\$ 368.669

Continuación informe convenio 1383-105-99

INVERSI ON FI NANC I ERA POR ACTI VI DAD

ACTI VI DADES	PROGRAMADO	EJECUTADO
PLANEACI ON Acompañamiento proceso de formulación.	\$ 10.000.000	\$ 6.191.900
FORMULACI ÓN LI NEAMI ENTOS DE ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL DEL DEPARTAMENTO	\$ 40.000.000	\$ 39.850.000
FORMULACI ON ESQUEMA DE ORDENAMI ENTO TERRI TORI AL DEL MUNI CI PI O DE LA PRI MAVERA	\$ 20.000.000	\$ 18.550.000
TOTALES	\$ 70.000.000	\$ 64.591.900

JORGE HERNANDO BERNAL JI MENEZ
SUPERVI SOR CONVENI O