



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

RENDICION DE CUENTA FISCAL -
FORMATO N°. 11 A

ENTIDAD: MUNICIPIO DE INZÁ								
ENTANTE LEGAL: ELIECER GERARDO MORALES POLANCO								
PERIODO INFORMADO								
TRIMESTRE			<u>Octubre- Diciembre</u>			AÑO: 2004		
Diligenciar Valores en Pesos								
NUMERO	NOMBRE PROYECTO	AREAS INVOLUCRADAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCION	SEGUIMIENTO	AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
					PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	
1	SUMINISTRO DE CUARENTA Y UN (41) POSTES DE CONCRETO DE OCHO (8) MTS POR QUINIENTOS DIEZ KG ONCE (11) DE CONCRETO DE DIEZ METROS (10MTS) POR QUINIENTOS DIEZ KG (510 KG) Y VEINTI NUEVE (29) BLOQUES DE RETENIDA PAR A ELECTRIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACIONES DE LAS VEREDAS LA FLORIDA, SAN FRANCISCO, TIERRAS BLANCAS, EL CARMEN Y CÓRDOBA, DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
5	TERMINACION DE REDES DE BAJA TENSION, VEREDA JUNTAS - BIRMANIA MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
7	ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA PALMERA, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura

4	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA PICACHO, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
2	MANTENIMIENTO DE LA VIA PEDREGAL - BELEN Y CRUCE DE BELEN - SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	KMS DE MANTENIMIENTO
3	CONSTRUCCION ENTREPISO EN MADERA DE LA ALCALDIA DE INZÁ, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	M2 INSTALADOS
6	CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA ESCUELA DE PISIMBALÁ, CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA ESCUELA VIBORÁ Y ADECUACION BATERÍA SANITARIA ESCUELA LA MANGA, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. De matriculas beneficiadas
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SINÁI, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
8	ESTUDIOS DE AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE UN DESARENADOR PARA EL ACUEDUCTO DE LA VERERA ESCAÑO ALTO, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
8	DISEÑO DE LA VIA GUANACAS - TIERRAS BLANCAS :KO + 000- K6 +000, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	75	80	No. De familias con cobertura en la zona de influencia de la vía
6	DISEÑO ACUEDUCTO REGIONAL DE YAQUIVÁ, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
7	DISEÑO ACUEDUCTO INTERVEREDAL RIO NEGRO EL TABOR, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
1	DISEÑO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
5	DISEÑO DE AMPLIACION DE LA RED SANITARIA Y DE POZO SEPTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. Usuarios con cobertura
4	REALIZAR UNA OPORTUNA, CORRECTA Y EFICIENTE ADMINISTRACION Y PERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE INZA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	Ton. De abono orgánico mensual
4	ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL RESGUARDO DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. Usuarios con cobertura

10	PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE INZÁ	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
10	CONSTRUCCION DE 116 MTS DE RAMAL PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO , CONSTRUCCION DE 3 CAMARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 YES EN SAN ANTONIO MUNICIPIO DE INZA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	75	50	No. Usuarios con cobertura
14	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS SERVIDAS EN LA VEREDA LA CABAÑA MUNICIPIO DE INZA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. Usuarios con cobertura
13	ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE TOPA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
15	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ACUEDUCTO VEREDA SINAI MUNICIPIO DE INZA CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
3	SUMINISTRO DE AMTERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ACUEDUCTOS YA LCANTARILLADOS DE CALDERAS, SA ANDRES, SANTA TERESA, SAN MARTIN, SAN RAFAEL, LAS LAJAS, GUANACAS Y EL CABUYO MUNICIPIO DE INZÁ	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
13	CONSTRUCCION DE 5 CAMARAS E INSTALACION DE 35 TUBOS DE 8" PARA EL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES RESGUARDO DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE INZÁ	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
11	DISEÑO DE UN SISTEMA DE PRETATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ESCUELA RURAL Y CASAS ALEDAÑAS DE LA VEREDA DE DOS QUEBRADAS DE YAQUIVÁ DEL MUNICPIO DEINZA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
12	ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO DE PATUCUE RESGUARDO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura
11	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO DE LONGITUD 60 MTS PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE INZA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. Usuarios con cobertura
14	SENSIBILIZACIÒN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. De total participante durante el proceso
9	CONSTRUCCIÓN DE 7 CAMARAS E INSTALACIÒN DE TUBERIA DEL EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, MUNIICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	80	50	80	No. Usuarios con cobertura
12	CONSTRUCCIÓN DE 6 CAMARAS, EXCAVACIÒN DE 196 MTS CÚBICOS, E INSTALACIÒN DE 312 MTS LINEALES DE TUBERIA PARA EL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CALDERAS MUNICIPIO DE INZÁ.	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura

17	CONSTRUCCION AULA DE CLASE COLEGIO AGRICOLA DE TURMINÁ, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	20	50	20	No. De matriculas beneficiadas
15	PUESTA EN OPERACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE MANEJO DEL RELLENO SANITARIO DE GUAMBIA, MUNICIPIO DE INZÁ.	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	Ton. De abono orgánico mensual
4	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE TURMINÁ, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	100	100	100	No. Usuarios con cobertura
No. 27 del 22 de octubre 2004	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ	CONTRATACIÓN	POR DEFINIR	Interventoría técnica	0	0	0	No. Usuarios con cobertura
No. 27 del 22 de octubre 2004	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO DE INZÁ, ETAPA 1.	CONTRATACIÓN	POR DEFINIR	Interventoría técnica	0	0	0	No. Usuarios con cobertura
07004600-2004	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	CONTRATACIÓN	POR DEFINIR	Interventoría técnica	50	50	50	INCREMENTO ANUAL DE RECURSOS PROPIOS
16	CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE TUMBICHUCUE, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONTRATACIÓN	ALEXANDER MARTÍNEZ	Interventoría técnica	50	50	50	No. Usuarios con cobertura

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL