

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN DE ACCION S. de Planeación.

FORMATO CDM 103

1. Nombre de la Entidad: **Alcaldía de Restrepo Meta** Código: **606** 4. Ciudad : **Restrepo de**
 2. Nombre del encargado del área: **Secretaría de Planeación** 5. Fcha **Elaboración**
 3. Periodo Reportado: **Del 06 Al 09 De 2005** Vgencia **Fiscal: Año 2005** 6. Hoja N° 01 De

DD	MM	AA
13	10	2005

PLAN DESARROLLO				PROYECTO		VALOR TOTAL VIGENCIA (Miles)	METAS DEL PROYECTO		FUNCIONES O COMPETENCIA	TIPO DE GASTO		ACTIVIDADES	ÁREA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		FECHA DE EJECUCION	INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO	INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	META	N°	NOMBRE		Unidad	Cantidad	A	F	I				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL		19=(17-16)	20=(18-17)
3	Regimen Subsidiado	Ampliación Cobertura	Ampliación Cobertura par 180 beneficiarios		Ampliación Regimen Subsidiado Municipio de Restrepo	180	hb				X	Identificación de Beneficiarios	S. de Planeación - Sisben	Dario Cendales-Judith Carrillo	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
	Regimen Subsidiado	Continuidad Regimen Subsidiado	Continuidad para 3,187 Afiliados		Continuidad del Regimen Subsidiado Municipio de R.	416,492,286	hb	3,187			X		S. de Planeación - Sisben	Dario Cendales-Judith Carrillo	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
	Regimen Subsidiado	Regimen Subsidiado Promoción y Prevención	Promoción y Prevención		Regimen Subsidiado Actividades de Promoción y Prevención.	1	hb	30			X		S. de Planeación - Sisben	Dario Cendales-Judith Carrillo	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
4	Constr. Amplia y Rehabilitación Acueducto Y Alcantarillado	Ampliar, y Rehabilitación Acueducto Y Alcantarillado	Ampliar y Rehabilitar 6 acueductos		1. Tratamiento de Agua para Consumo Humano 2. Plan de Manejo y Recuperación de Caño Seco, 3. Descontaminación de Cuencas Hidricas, 4. Construcción de Infraestructura en Saneamiento Básico, 5. Gestión Integral de Residuos, 6. Convenio ESP. De Acueducto Y alcantarillado.	40,000,000	glb	6			X	Diagnostico Acueductos y Alcantarillado	S. de Planeación y S. de Medio Ambiente	Dario Cendales Inez Goyeneche	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
	Construcción de Infraestructura en Saneamiento Básico	Construcción alcantarillado	Construir 500 mts de Alcantarillado		1. Convenios E. S. P. de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 2. Actualización Uso Rural. 3. Promoción Eventos del Sector.	89,882,096	mts	250			X	diagnostico Alcantarillado	S. de Paneación E.SP.M	Dario Cendales	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	3
5	Promover y Apoyar Programas de Vivienda	Escrituración V.I.S	Escrituración 20 viviendas de In. Social		Escrituración Viviendas en Proceso de Rehabilitación.	5,000,000	und	20			X	Identificación Viviendas	S. de Gobierno - Planeación	Liliana G. Dario Cendales	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
	Promover y Apoyar Programas de Vivienda	Mejoramiento de Vivienda de V.I.S	Mejoramiento de 20 Viviendas		1. Diseños Plan de Vivienda de V.I.S.	10,000,000	und	20			X	Mejoramiento	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	3
	Promover y Apoyar Programas de Vivienda	Reubicación Viviendas en zonas de riesgo	Reubicación de 5 Viviendas		Construcción Cinco Viviendas de Interes Social.	14,000,000	Und	5			X	Reubicación	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/9/05	9	3
	Promover y Apoyar Programas de Vivienda	Promoción Programas de Vivienda	Promover 2 programas de Vivienda		Apoyo a Programas de V.i.s.	15,000,000	Und	2			X	Socializar Proyecto	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	3
	Promover y Apoyar Programas de Vivienda	Posadas Nativas	Apoyar un Proyecto de Posadas Nativas		Proyecto Posadas Nativas Turísticas	5,000,000	und	1			X	Ubicación Beneficiarios	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/9/05	9	3
9	Construir y Conservar la Infraestructura Vial	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura vial	Mantenimiento o de 80 km de infraestructura vial		1. Mantenimiento de Vias Urbanas. 2. Mantenimiento vías Urbanas. 3. Convenios Mantenimiento Varias vías Rurales.	46,209,000	Km	80			X		S. de Planeación	Dario C	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
12	Prevención y Atención de Desastres	Materiales para atender la Emergencia	Adquisición Material para la Atención de Desastres		Construcción Obras de Mitigación para la Prevención de Desastres	8,000,000	Glb	Glb			X	Materiales	S. de Planeación	Dario C	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	2
	Adecuación Areas Urb. Y Rurales en alto riesgo	Obras de Mitigación en Rios	Construir 5 obras de mitigación y Prevención		1. Atención Familias por Desastres. 2. Atención de Emergencias Varias actividades.	13,259,454	Und	5			X	Localización Obras	S. de Planeación	Dario C	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	2
	Fortalecimiento Instituciones de Socorro	Fortalecimiento Cuerpo de Bomberos	Fortalecer 1 entidad de Socorro		Convenio Cuerpo de Bomberos Municipio de Restrepo.	17,000,000	Und	1			X	Convenio	S. de Gobierno	Liliana Gonzales	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
15	Ampliar y Mantener la Infraestructura del Palacio	Mantenimiento Palacio Municipal	Mantener el Palacio Municipal		Mantenimiento Palacio Municipal Varias actividades.	8,942,290	Und	Glb			X	Obras de Mantenimiento	S. de Planeación y Hacienda	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	3
	Mantenimiento y Cerramientos de Predios de Uso Público	Cerramiento de Predios de Uso Público	Cerramiento de tres (3) predios del Municipio		Construir el Cerramiento de Predios del Municipio.	6,000,000	Und	3			X	Postes, Alambre, Otros	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/10/05	9	1
17	Fortalecimiento Institucional	Actualización Catastral Urbano Rural	Actualización Catastral		Estudio de la Actualización Catastral	0	Und	1			X	Estudio	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05		30/12/05	0	0
	Fortalecimiento Institucional	Estatificación Urbana	Estratificación Socio Económica		1. Compra de Equipo para Estratificación. 2. Estudio de actualización Estratificación.	25,000,000	Und	1			X	Estudio	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/12/05	9	3
	Fortalecimiento Institucional	Ajustes al Esquema de O.T.	Ajustes al E.O.T		1. Estudio de Ajustes E.O.T 2. Cartografía Básica.	10,000,000	Und	1			X	Estudio	S. de Planeación	Dario C.	10/1/05	30/9/05	30/11/05	9	2

7. Nombre Representante Legal: EDGAR AUGUSTO JARA GUEVARA
 Identificación: 479,950 de Restrepo Meta
 Firma: _____

8. Nombre Responsable DARIO ARNULFO CENDALES SUTA
 Cargo: Secretario de Planeación
 Identificación: 479,820 de Restrepo Meta
 Firma: _____

