



Unidad Ejecutora 17 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
Techo Presupuestal 2.369.500.000,00 Techo Disponible 38.000.000,00

Período de corte Primer trimestre

Vigencia 2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto atras pon	Efic Pond	Logro Pond. Proy. P.A.			
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto			Progr	Tot	Neto	
<b>Seguimiento al Plan de Acción</b>															
17-1	Fortalecimiento de la capacidad institucional para afianzar las estrategias que impulsan el desarrollo económico del Municipio de Envigado	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	10,00%	36.555.728,00	0,00	4.50%	0.00%	0,00%	-4.50%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-2	Fortalecimiento del emprendimiento y las competencias laborales para fomentar el empleo y el autoempleo en el Municipio de Envigado	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	15,00%	22.338.793,00	0,00	10.00%	0.00%	0,00%	-10.00%	0,00	0,02	0,00	0,00
17-3	Fortalecimiento de la productividad y la competitividad de las Empresas del Municipio de Envigado	771.000.000,00	771.000.000,00	0,00	15,00%	57.505.361,00	0,00	1.00%	0.00%	0,00%	-1.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-4	Articulación a instancias o dinámicas económicas regionales o nacionales con el fin de participar en sus proyectos o programas, acceder a recursos y promover las ventajas comparativas del Municipio de Envigado	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	12,00%	12.075.932,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-5	Promoción del turismo como sector económico estratégico del Municipio de Envigado	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	10,00%	32.401.497,00	0,00	10.00%	0.00%	0,00%	-10.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
17-6	Crédito blando asignado a emprendedores y empresarios para la creación, consolidación y sostenibilidad empresarial del Municipio de Envigado	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	8,00%	200.000.000,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-7	Implementación de acciones institucionales básicas para iniciar el direccionamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como motores del desarrollo del Municipio de Envigado	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12,00%	5.000.000,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-9	Fortalecimiento de emprendimientos, mipymes, sectores económicos, conglomerados y agremiaciones de la Zona 8	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8,00%	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17-14	Fortalecimiento del emprendimiento, mipymes, sectores económicos, conglomerados y agremiaciones de la Zona 3	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	10.00%	0.00%	0,00%	-10.00%	0,00	0,01	0,00	0,00

Unidad Ejecutora 17 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 Techo Presupuestal 2.369.500.000,00    Techo Disponible 38.000.000,00

Período de corte Primer trimestre

Vigencia 2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto atras pon	Efic Pond	Logro Pond. Proy. P.A.					
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto			Prog	Tot	Neto			
<b>Seguimiento al Plan de Acción</b>																	
<b>TOTALES DE 9 PROYECTOS</b>	<b>2.331.500.000,00</b>			<b>0,00 %</b>	<b>365.877.311,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
LOGRO PONDERADO PROGRAMADO ACUMULADO						0,04											
LOGRO PONDERADO EJECUTADO TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00											
EFICACIA TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00	Baja										
LOGRO PONDERADO EJECUTADO NETO DEL PLAN DE ACCION						0,00											
EFICACIA NETA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00	Baja										
EFICIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00	La Inversión esta por encima de lo programado										