



Unidad Ejecutora 18 - SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO

Período de corte Primer trimestre

Vigencia 2013

Techo Presupuestal 1.753.666.286,00 Techo Disponible 8,50

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto atras pon	Efic Pond	Logro Pond. Proy. P.A.			
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto			Prog	Tot	Neto	
Seguimiento al Plan de Acción															
18-1	Proyección de acciones Administrativas; buscando fortalecer la gestión de la Secretaría de Equidad de Genero del Municipio de Envigado	259.999.991,50	259.999.991,50	0,00	10,00%	106.678.646,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-2	Realizacion de acciones positivas; buscando la Autonomía Económica de las mujeres, la disminución de la pobreza, el desarrollo humano sostenible y la equidad de Género en el Municipio de Envigado	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	10,00%	125.511.379,50	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-3	Incorporación del componente geográfico que permita implementar la estrategia de Seguridad Pública para las mujeres en el Municipio de Envigado	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	7,00%	36.000.000,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-4	Sensibilización Capacitación y fortalecimiento a la comunidad para el reconocimiento social y político; y la transformación de patrones culturales en el Municipio de Envigado	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	12,00%	105.447.000,00	0,00	4.00%	0.00%	0,00%	-4.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-5	Promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres; a través de diferentes medios de comunicación y eventos con perspectiva de Género en el Municipio de Envigado	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00	10,00%	103.000.000,00	0,00	20.00%	0.00%	0,00%	-20.00%	0,00	0,02	0,00	0,00
18-6	Realizacion de programas para la atención diferencial en asesorías Psicológicas y Jurídicas de las mujeres, buscando la protección , la reivindicación y el ejercicio pleno de sus derechos en el Municipio de Envigado	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	8,00%	6.600.000,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-9	Sensibilización y capacitación a la comunidad para prevenir las violencias de género y promover el reconocimiento de los Derechos Humanos de la población LGBTI Municipio de Envigado	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	6,00%	46.666.000,00	0,00	10.00%	0.00%	0,00%	-10.00%	0,00	0,01	0,00	0,00



Unidad Ejecutora 18 - SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO

Período de corte Primer trimestre

Vigencia 2013

Techo Presupuestal 1.753.666.286,00 Techo Disponible 8,50

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto	Logro Pond. Proy. P.A.			
				P.A.	Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto	atras pon	Efic Pond	Prog	Tot	Neto
Seguimiento al Plan de Acción														
18-10	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	8,00%	11.000.000,00	0,00	35,00%	0,00%	0,00%	-35,00%	0,00	0,03	0,00	0,00
18-11	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8,00%	12.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-12	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	7,00%	65.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-13	151.666.286,00	151.666.286,00	0,00	7,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18-14	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	7,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DE 12 PROYECTOS	1.753.666.277,50			0,00 %	618.403.025,50	0,00					0,00	0,06	0,00	0,00
LOGRO PONDERADO PROGRAMADO ACUMULADO						0,06								
LOGRO PONDERADO EJECUTADO TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00								
EFICACIA TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00	Baja							
LOGRO PONDERADO EJECUTADO NETO DEL PLAN DE ACCION						0,00								
EFICACIA NETA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00	Baja							
EFICIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00	La Inversión esta por encima de lo programado							