

Documento Preliminar

“Chía, Territorio Inteligente e Innovador”

Formulación Plan de Acción 2013

Documento Preliminar

Contenido
Presentación
Eje 1 Desarrollo Social
Salud
Educación
Bienestar Social
Vivienda
Cultura
Deporte
Eje 2 Seguridad y Convivencia Ciudadana
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Eje 3 Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal
Gestión Fiscal
Fortalecimiento Institucional
Gobernabilidad y Participación
Eje 4 Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad
Movilidad
Infraestructura y Equipamiento Municipal
Agua Potable y Saneamiento Básico
Planeación y Ordenamiento
Medio Ambiente
Eje 5 Desarrollo Económico
Competitividad

Documento Preliminar

Presentación

El Plan de Acción es una herramienta de planificación, que permite definir las estrategias del Plan de Desarrollo, que se adelantarán en su ejecución, y así se garantizará su cumplimiento de acuerdo con el Plan Indicativo.

De igual forma, hace posible la identificación de las acciones de articulación entre los diferentes sectores, ya que en los proyectos transversales deben participar varios entes del orden municipal, y esta coordinación es importante.

Este instrumento también permite que los procesos, y recursos disponibles, sean orientados por los sectores hacia el logro de las metas anuales de la Administración Municipal.

El presente reporte, ha sido consolidado por el Grupo de Seguimiento al Plan de Desarrollo, la información fuente corresponde a la suministrada por cada Secretaría.

El Plan de Acción se establece en el siguiente orden: Eje, Sector, Programa, Meta de resultado y Meta producto. La información que contiene cada cuadro es la siguiente

Nombre del Plan de Desarrollo

Vigencia: corresponde al año fiscal 2012E

Eje: al que pertenece en el plan de Desarrollo

Sector: es componente de los ejes del Plan

Programa: establecido por cada Sector

Objetivo del programa

Nombre del Proyecto

Dependencia: es el ente municipal responsable del programa

No. MR: es el número de la Meta de Resultado, con la cual se identifica en el Plan Indicativo

Descripción MR: describe la Meta de Resultado

Indicador MR: es el indicador a través del cual se hará la medición de la Meta de Resultado

No. MP: es el número de la Meta de Producto, con la cual se identifica en el Plan Indicativo

Descripción MP: describe la Meta Producto

Indicador MP: es el indicador a través del cual se hará la medición de la Meta Producto

Línea Base: muestra el valor del indicador con corte a 31-Dic-2011

MP 20123 muestra los valores programados y ejecutados de la Meta Producto para la vigencia

P: es el valor programado de la Meta Producto.

E: es el valor ejecutado de la Meta Producto

Cumplimiento de MP: es un porcentaje que indica el cumplimiento de la ejecución de la meta

Fecha Inició / Fin: establece el lapso de tiempo que tomó la actividad

Documento Preliminar

Cumplimiento de MR: Es un porcentaje que indica el cumplimiento de la ejecución de la meta

Fecha Inicio / Fin: Establece el lapso de tiempo que toma la actividad

Componente: corresponde al componente presupuestal afectado con las actividades realizadas

Actividad: Describe brevemente la actividad realizada para darle cumplimiento a la Meta producto

% de la Actividad: corresponde al peso en porcentaje de la actividad

Recursos: determina la fuente de los recursos asignados

Gestión: indica el monto de los recursos que se consiguieron con la Gestión propia de cada sector

Eje 1 Desarrollo Social

Salud

PLAN DE ACCION										Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"					VIGENCIA		
EJE		DESARROLLO SOCIAL			SECTOR		SALUD					2013					
Programa		ASEGURAMIENTO			Objetivo del Programa		GARANTIZAR AL 2015 LA AFILIACIÓN AL SGSSS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA										
NOMBRE PROYECTO		FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA															
DEPENDENCIA:		Secretaría de Salud															
No. MR	1	Descripción MR			INCREMENTAR A 102.433 LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO AL SGSSS EN SALUD DURANTE EL CUATRIENIO		Indicador MR		POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD								
No. MP	1	Descripción MP		VINCLAR A UN 50% DURANTE EL CUATRIENIO EL NÚMERO DE PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO (IDENTIFICADAS) EN SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (2.533 PERSONAS NO AFILIADAS)		Indicador MP		NÚMERO DE PERSONAS VINCLADAS AL SGSSS			Línea Base	MP 2013	P	634	Cumplimiento de MP		
											2.533		E				
Fecha Inicio / Fin		Componente		Actividad		% Avance Actividad		RECURSOS (Pesos Corrientes)									
								Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
															\$	1.005.431.365	
															0	1.005.431.365	0
No. MP	2	Descripción MP		REALIZAR ANUALMENTE UN MONITOREO DE AFILIACIÓN AL SGSSS		Indicador MP		NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS			Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP		
											1		E				
								RECURSOS (Pesos Corrientes)									

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activi	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												77.445.268	
SUBTOTAL META PRODUCTO											77.445.268	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
3	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD A LAS 16.090 PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	NUMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	16.090		16.090								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												6.355.885.749	
SUBTOTAL META PRODUCTO											6.355.885.749	0	

PLAN DE ACCION							Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"					VIGENCIA 2013	
EJE	DESARROLLO SOCIAL			SECTOR	SALUD								
Programa	PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD			Objetivo del Programa	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO EN SALUD, A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFIQUEN Y ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS Y/O NECESIDADES EN SALUD DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA								
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD												
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud												
No. MR	2	Descripción MR	MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DEL 30% DE NO CONFORMIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO	Indicador MR	NO CONFORMIDADES DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE SALUD								

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
4	IMPLEMENTAR AL 100% EL "OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL" PARA VIGILAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA Y TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL			35%								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												292.371.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											292.371.000	0	

PLAN DE ACCION							Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"					VIGENCIA 2013	

Documento Preliminar

EJE	DESARROLLO SOCIAL		SECTOR	SALUD									
Programa	SALUD PÚBLICA		Objetivo del Programa	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD									
NOMBRE PROYECTO	PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA												
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud												
No. MR	3	Descripción MR	AUMENTAR EN UN 5% LA COBERTURA SEMESTRAL CON ESQUEMAS DE VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA (TOTAL EN EL CUATRIENIO: 40%), HASTA CUMPLIR LA COBERTURA ÚTIL MÍNIMO 95%	Indicador MR	TASA DE COBERTURA EN VACUNACION								
No. MP	5	Descripción MP	IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI QUE VINCULE A 7.934 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS, CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Indicador MP	NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS VACUNADOS			Línea Base	MP 2013	P	7.934	Cumplimiento de MP	
								7.504		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
											138.800		
SUBTOTAL META PRODUCTO											138.800	0	
No. MR	4	Descripción MR	DISMINUIR A 0,85% LA TASA DE MORTALIDAD EN PRIMERA INFANCIA, DURANTE EL CUATRIENIO (14 CASOS)	Indicador MR	TASA DE MORTALIDAD EN PRIMERA INFANCIA								
No. MP	6	Descripción MP	DISMINUIR EN UN (3%) LOS FACTORES DE RIESGO DE MUERTES EVITABLES DE LA PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EL CUATRIENIO. (LÍNEA BASE 3.494)	Indicador MP	CASOS DE MORBILIDAD EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA			Línea Base	MP 2013	P	3.442	Cumplimiento de MP	
								3.494		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
											20.700.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											20.700.000	0	
No. MR	5	Descripción MR	DISMINUIR EN 10% EN EL CUATRIENIO LOS CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES	Indicador MR	PORCENTAJE DE EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES								
No. MP	7	Descripción MP	DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES	Indicador MP	PROGRAMA PARA LA REDUCCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DESARROLLADO			Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP	
								1		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												91.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											91.000.000	0	
No. MR	6	Descripción MR	MANTENER EN 0 LA MORTALIDAD MATERNA DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL NV								
No. MP	8	Descripción MP	DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD, DIRIGIDO A GESTANTES	Indicador MP	PROGRAMA DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTANTES IMPLEMENTADO				Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP
									-		E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												6.300.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											6.300.000	0	
No. MR	7	Descripción MR	HACER SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DETECTADOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ANUAL)	Indicador MR	PORCENTAJE DE CASOS ASOCIADOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CON SEGUIMIENTO								
No. MP	9	Descripción MP	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A POBLACIÓN ESCOLAR	Indicador MP	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA IMPLEMENTADO				Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP
									1		E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												21.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											21.000.000	0	
No. MR	8	Descripción MR	DISMINUIR EN UN (10%) LOS FACTORES DE RIESGO EN SALUD MENTAL (ANUAL)	Indicador MR	PORCENTAJE DE FACTORES DE RIESGO DE SALUD MENTAL								
No. MP	10	Descripción MP	DISMINUIR A 256 LOS CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL	Indicador MP	NUMERO DE CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL				Línea Base	MP 2013	P	260	Cumplimiento de MP
									282		E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												152.450.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											152.450.000	0	

No. MR	9	Descripción MR	DISMINUIR EN UN 10% LOS CASOS DE MORBILIDAD ORAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO	Indicador MR	NÚMERO DE CASOS DE MORBILIDAD ORAL GENERAL
--------	---	----------------	---	--------------	--

No. MP	11	Descripción MP	ATENDER A 14.960 PERSONAS DURANTE EL CUATRIENIO EN EL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL	Indicador MP	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL	Línea Base	-	MP 2013	P E	7.480	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												2.450.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											2.450.000	0	

No. MR	10	Descripción MR	DISMINUIR EN 10% LOS CASOS DE ENFERMEADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Indicador MR	CASOS DE ENFERMEADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
--------	----	----------------	--	--------------	--

No. MP	12	Descripción MP	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Indicador MP	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA IMPLEMENTADO	Línea Base	1	MP 2013	P E	1	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												124.600.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											124.600.000	0	

No. MP	13	Descripción MP	BENEFICIAR ANUALMENTE A 13.200 FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL ÁMBITO FAMILIAR	Indicador MP	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA	Línea Base	9.000	MP 2013	P E	13.200	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión



Documento Preliminar

												226.765.000					
SUBTOTAL META PRODUCTO												226.765.000	0				
No. MR	11	Descripción MR	DISMINUIR EN UN 0,35% LA TASA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE 18 AÑOS DURANTE EL CUATRIENIO			Indicador MR	PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS CON DESNUTRICIÓN GLOBAL										
No. MP	14	Descripción MP	IMPLEMENTAR AL 100% LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)			Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL						Línea Base	MP 2013	P	30%	Cumplimiento de MP
													E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)													
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión				
												111.000.000					
SUBTOTAL META PRODUCTO												111.000.000	0				
No. MP	15	Descripción MP	AUMENTAR A 6.000 LAS VALORACIONES NUTRICIONALES CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, HÁBITOS ALIMENTARIOS, DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE NUTRICIONALES Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - SISVAN			Indicador MP	NUMERO DE VALORACIONES						Línea Base	MP 2013	P	4.000	Cumplimiento de MP
													E		1.589		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)													
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión				
												35.000.000					
SUBTOTAL META PRODUCTO												35.000.000	0				
No. MP	16	Descripción MP	VINCULAR ANUALMENTE A 496 INFANTES EN EL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE VIDA			Indicador MP	NUMERO DE INFANTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA						Línea Base	MP 2013	P	470	Cumplimiento de MP
													E		-		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)													
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión				
												29.470.000					
SUBTOTAL META PRODUCTO												29.470.000	0				
No. MR	12	Descripción MR	MANTENER EN 0 LOS CASOS RÁBICOS EN HUMANOS POR RIESGO CANINO O FELINO (ANUAL) Y MANTENER EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES			Indicador MR	NÚMERO DE CASOS DE RABIA HUMANA TRANSMITIDOS POR FELINO O CANINO										



Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	5.000	Cumplimiento de MP	
17	MANTENER LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL MUNICIPIO, EN 5.000 ANIMALES	NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS	5.000								E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												29.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											29.000.000	0		
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	235	Cumplimiento de MP	
18	DISMINUIR A 225 LOS CASOS DE ACCIDENTES GENERADOS POR CANINO Y/O FELINO CON ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN ZONOSIS	NUMERO DE ACCIDENTES GENERADOS POR LA POBLACIÓN CANINA Ó FELINA	250								E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												342.444.204		
SUBTOTAL META PRODUCTO											342.444.204	0		
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	450	Cumplimiento de MP	
19	REALIZAR 1.650 ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DURANTE EL CUATRIENIO.	NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS	600								E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												25.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											25.000.000	0		
No. MR	13	Descripción MR	Indicador MR	Línea Base							MP 2013	P	5.280	Cumplimiento de MP
		DISMINUIR EN 5% EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES	NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES	5.280								E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		



Documento Preliminar

										122.100.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO										122.100.000	0	

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
PLAN DE ACCION											2013
EJE	DESARROLLO SOCIAL			SECTOR	SALUD						
Programa	PROMOCION SOCIAL			Objetivo del Programa	GENERAR DURANTE EL CUATRIENIO, ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A POBLACIONES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDÍGENAS, ADULTO MAYOR, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, GESTANTES, INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, Y EN GENERAL DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA						
NOMBRE PROYECTO	PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO										
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud										
No. MR	14	Descripción MR	MANTENER LA OFERTA INSTITUCIONAL EN SALUD PARA ATENDER A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO (LEY 1448), POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBLACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA ANUAL DURANTE EL CUATRIENIO QUE BENEFICIE A 766 FAMILIAS		Indicador MR	FAMILIAS VINCULADAS A LA OFERTA INSTITUCIONAL POR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD					

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	Cumplimiento de MP
21	IMPLEMENTAR ANUALMENTE 4 ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros				
										55.000.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO										55.000.000	0		

No. MR	15	Descripción MR	ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DEL 100% DE LOS CASOS IDENTIFICADOS		Indicador MR	CASOS REPORTADOS DE TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS					
--------	----	----------------	--	--	--------------	---	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	Cumplimiento de MP
22	IMPLEMENTAR ANUALMENTE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL IMPLEMENTADA	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros				
										20.000.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO										20.000.000	0		

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Documento Preliminar

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				2013
EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	SALUD			
Programa	PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	Objetivo del Programa	PROYECTAR ANUALMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA VIGILANCIA DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES CON PROYECCIÓN A LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD AL SECTOR LABORAL			
NOMBRE PROYECTO	PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES					
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud					
No. MR	16	Descripción MR	DISMINUIR EN UN 15% EN EL CUATRIENIO EL NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES IDENTIFICADAS EN EL AÑO 2012, A TRAVÉS DE ESTUDIO	Indicador MR	PORCENTAJE DE CASOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP							
23	AUMENTAR A 350 EMPRESAS EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD LABORAL	NUMERO DE EMPRESAS CON SEGUIMIENTO EN SALUD LABORAL	200			33								
Fecha Inicio / Fin		Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
					Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
													70.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												70.000.000	0	

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	SALUD			2013
Programa	ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Objetivo del Programa	ARTICULAR ACCIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES			
NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN EN SALUD A EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud					
No. MR	17	Descripción MR	CUMPLIR EL 100% DE LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Indicador MR	PORCENTAJE ANUAL DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP							
24	REALIZAR UN PROGRAMA ANUAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL	PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PTS IMPLEMENTADO	1			1								
Fecha Inicio / Fin		Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
					Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
													30.000.000	

Documento Preliminar

SUBTOTAL META PRODUCTO	30.000.000	0
-------------------------------	------------	---

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"			VIGENCIA 2013
	EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	SALUD
Programa	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Objetivo del Programa	FORTALECER LA GESTIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA			
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud			

No. MP	Descripción MP	DESARROLLAR 4 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, CON FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	Indicador MP	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DESARROLLADAS							Línea Base	MP 2013	P	4	Cumplimiento de MP
25												E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)											
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
												213.629.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO													213.629.000	0	

No. MP	Descripción MP	MANTENER UNA ESTRATEGIA ANUAL DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC, PARA EL FOMENTO DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.	Indicador MP	ESTRATEGIA DE IEC IMPLEMENTADA							Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP
26												E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)											
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
												51.000.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO													51.000.000	0	

Educación

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"			VIGENCIA 2013
	EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	EDUCACION
Programa	ACCESO Y PERMANENCIA		Objetivo del Programa	PLANEAR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE OFERTA Y DEMANDA QUE ESTIMULEN EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO			
DEPENDENCIA:	Secretaría de Educación			

Documento Preliminar

No. MR	18	Descripción MR	INCREMENTAR AL 70% LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN TRANSICIÓN, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	TASA DE COBERTURA BRUTA EN TRANSICIÓN				
--------	----	----------------	--	--------------	---------------------------------------	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Línea Base	MP 2013	P	850	Cumplimiento de MP					
				777		E							
27	ATENDER A 850 NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR												
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												184.154.200	
SUBTOTAL META PRODUCTO											184.154.200	0	

No. MR	19	Descripción MR	MANTENER EN EL 95% LA TASA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA Y BÁSICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO L.B 13.668	Indicador MR	TASA DE COBERTURA BRUTA EN BÁSICA Y MEDIA				
--------	----	----------------	--	--------------	---	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Línea Base	MP 2013	P	3.722	Cumplimiento de MP					
				3.795		E							
28	ATENDER A 3.722 NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.												
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												806.378.744	
SUBTOTAL META PRODUCTO											806.378.744	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE IEQ EN FUNCIONAMIENTO	Línea Base	MP 2013	P	12	Cumplimiento de MP					
				12		E							
29	GARANTIZAR LA MATRICULA EN LAS IEQ DURANTE EL CUATRIENIO, A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IEQ EXISTENTES												
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												22.782.480.097	
SUBTOTAL META PRODUCTO											22.782.480.097	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS	Línea Base	MP 2013	P	39	Cumplimiento de MP
--------	----------------	--------------	------------------------------------	------------	---------	---	----	--------------------

Documento Preliminar

30	Descripción MP	A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CICLO I	Indicador MP	NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS					39	MP 2013	E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MP	Descripción MP	CUALIFICAR ANUALMENTE A 500 DOCENTES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN PTFD	Indicador MP	DOCENTES CUALIFICADOS AL PTFD					Línea Base	MP 2013	P	500	Cumplimiento de MP
31								566		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MR	20	Descripción MR	DISMINUIR AL 2% LA TASA BRUTA DE REPROBACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	TASA BRUTA DE REPROBACIÓN							
--------	----	----------------	--	--------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	BRINDAR APOYO TERAPÉUTICO A TRAVÉS DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO A LAS 12 IEO DEL MUNICIPIO	Indicador MP	NUMERO DE IEO CON APOYO TERAPÉUTICO					Línea Base	MP 2013	P	6	Cumplimiento de MP
32								-		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	

No. MR	21	Descripción MR	DISMINUIR AL 2% LA TASA BRUTA DE DESERCIÓN ESCOLAR	Indicador MR	TASA BRUTA DE DESERCIÓN ESCOLAR							
--------	----	----------------	--	--------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	ATENDER ANUALMENTE A 3.900 ESTUDIANTES DE LAS IEO EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Indicador MP	NUMERO DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR					Línea Base	MP 2013	P	3.900	Cumplimiento de MP
33								4.600		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.905.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.905.000.000	0	

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA	
		DESARROLLO SOCIAL			SECTOR			EDUCACION				2013	
Programa		EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA			Objetivo del Programa			ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS AGENTES EDUCATIVOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO EN TODOS LOS NIVELES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ALIANZAS, DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE Y DEL APOYO PERMANENTE A LA GESTIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.					
NOMBRE PROYECTO		PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA											
DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación											
No. MR	22	Descripción MR	UBICAR 3 DE LAS 12 IEO EN CATEGORÍA MUY SUPERIOR EN EL EXAMEN PRUEBAS SABER 11			Indicador MR	NUMERO DE COLEGIOS CON RESULTADO MUY SUPERIOR EN EL EXAMEN DE PRUEBA SABER 11						

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
34	IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL	-		30%								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												0	
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
35	IMPLEMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 10 IEO, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN, APROPIACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LOS MEDIOS Y LAS TICS DURANTE EL CUATRIENIO	IEO CON PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2		3								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												195.819.705	
SUBTOTAL META PRODUCTO											195.819.705	0	



Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	PROMOVER EL IDIOMA INGLES EN EL 10% DE LOS EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL	Indicador MP	PORCENTAJE DE EGRESADOS CON HABLA DE INGLES A NIVEL B1				Línea Base	MP 2013	P	0%	Cumplimiento de MP	
36								-		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
											0		
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	
No. MP	Descripción MP	IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA EN 6 DE LAS 12 IEQ EXISTENTES, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO	Indicador MP	IEQ CON JORNADA ÚNICA				Línea Base	MP 2013	P	2	Cumplimiento de MP	
37								-		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
											2.200.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											2.200.000.000	0	
No. MR	23	Descripción MR	UBICAR 9 DE LAS 12 IEQ EN CATEGORÍA SUPERIOR EN EL EXAMEN DE PRUEBAS SABER 11	Indicador MR	NUMERO DE COLEGIOS CON RESULTADO SUPERIOR EN EL EXAMEN DE PRUEBA SABER 11								
No. MP	Descripción MP	ADELANTAR CUATRO (4) CURSOS PRE-SABER 11 PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 12 IEQ EN EL CUATRIENIO	Indicador MP	CURSOS PRE-SABER 11 REALIZADOS				Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP	
38								1		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
											190.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											190.000.000	0	
No. MP	Descripción MP	CUALIFICAR DURANTE EL CUATRIENIO A 200 DOCENTES DE LAS IEQ, PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	Indicador MP	NÚMERO DE DOCENTES CUALIFICADOS PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES				Línea Base	MP 2013	P	60	Cumplimiento de MP	
39								60		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												68.250.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											68.250.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
40	INCREMENTAR AL 100% LAS IEO EN CONVENIOS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE IEO ARTICULADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0		33%		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												0	
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

PLAN DE ACCION				Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
								2013
EJE	DESARROLLO SOCIAL		SECTOR	EDUCACION				
Programa	EDUCACION SUPERIOR		Objetivo del Programa	AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CON PUNTAJES INFERIORES A 50 PUNTOS EN LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN				
NOMBRE PROYECTO	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
DEPENDENCIA:	Secretaría de Educación							
No. MR	24	Descripción MR	AUMENTAR EN EL 20% EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Indicador MR	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS IEO QUE INGRESAN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
41	BENEFICIAR ANUALMENTE A 400 ESTUDIANTES QUE SE VINCULEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE APOYOS Y/O CREDITOS	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS	1.228		400		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.515.086.501	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.515.086.501	0	

PLAN DE ACCION				Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
								2013
EJE	DESARROLLO SOCIAL		SECTOR	EDUCACION				
Programa	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Objetivo del Programa	AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				

Documento Preliminar

NOMBRE PROYECTO		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO											
DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación											
No. MR	19	Descripción MR	MANTENER EN EL 95% LA TASA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA Y BÁSICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO L.B 13.668					Indicador MR	TASA DE COBERTURA BRUTA EN BÁSICA Y MEDIA				
No. MP	42	Descripción MP	TERMINAR LA AMPLIACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO, DE 5 DE LAS 12 IEO EXISTENTES: (TIQUIZA, JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SANTA MARÍA DEL RÍO, EL CERRO, LAURA VICUÑA)					Indicador MP	IEO AMPLIADAS				
								Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP	
										E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												584.934.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											584.934.000	0	
No. MP	43	Descripción MP	REALIZAR LOS DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, DURANTE EL CUATRIENIO					Indicador MP	DISEÑOS REALIZADOS				
								Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP	
										E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	
No. MP	44	Descripción MP	REALIZAR LOS DISEÑOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE (PLAN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)					Indicador MP	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS DISEÑOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
								Línea Base	MP 2013	P	0%	Cumplimiento de MP	
										E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												250.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											250.000.000	0	
No. MP	45	Descripción MP	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICAMENTE LA PLANTA FÍSICA DE LAS 12 IEO, DURANTE EL CUATRIENIO					Indicador MP	NUMERO DE IEO CON MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS				
								Línea Base	MP 2013	P	12	Cumplimiento de MP	
								12		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activi	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												414.558.863	
SUBTOTAL META PRODUCTO											414.558.863	0	

Bienestar Social

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA		
		EJE		DESARROLLO SOCIAL			SECTOR		BIENESTAR SOCIAL					2013
Programa		ATENCIÓN INCLUYENTE			Objetivo del Programa		MEJORAR LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES, BUSCANDO MAYOR ACCESO POR PARTE DE LA COMUNIDAD							
NOMBRE PROYECTO		PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL												
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Social												
No. MR	25	Descripción MR	INCREMENTAR AL 50% LA TASA BRUTA EN EDUCACIÓN INICIAL DURANTE EL CUATRIENIO			Indicador MR	TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN INICIAL							

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	120	Cumplimiento de MP						
46	MANTENER LA ATENCIÓN A 120 NIÑOS EN EL CICLO DE PRIMERA INFANCIA, DENTRO DE LA CADENA DE EDUCACIÓN DE 0 A SIEMPRE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR LA SEM	120		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												0	
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1.133	Cumplimiento de MP						
47	INCREMENTAR EN 598 NIÑOS Y NIÑAS LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, DURANTE EL CUATRIENIO	NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR DESARROLLO SOCIAL	909		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.410.000.000	

Documento Preliminar

SUBTOTAL META PRODUCTO							1.410.000.000	0	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---	--

No. MR	26	Descripción MR	ATENDER 5.372 INFANTES, ADOLESCENTES Y JOVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS SOCIALES ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Indicador MR	NUMERO DE INFANTES, ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SDS				
--------	----	----------------	--	--------------	---	--	--	--	--

No. MP	48	Descripción MP	ATENDER 2.500 INFANTES Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	POBLACIÓN INFANTE Y ADOLESCENTE ATENDIDA EN PROGRAMA SDS					Línea Base	MP 2013	P	750	Cumplimiento de MP
											E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												265.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											265.000.000	0		

No. MP	49	Descripción MP	VINCULAR A 72 ADOLESCENTES A UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CONSUMO DE SPA DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	NUMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SPA					Línea Base	MP 2013	P	20	Cumplimiento de MP
											E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												110.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											110.000.000	0		

No. MP	50	Descripción MP	ATENDER 2.800 JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PROGRAMAS SDS					Línea Base	MP 2013	P	1920	Cumplimiento de MP
											E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												330.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											330.000.000	0		

No. MP	51	Descripción MP	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD	Indicador MP	CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD FUNCIONANDO					Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP
											E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)														



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												5.280.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											5.280.000.000	0	

No. MR	27	Descripción MR	ATENDER 2.800 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	NUMERO DE ADULTOS MAYORES VINCULADOS A LOS PROGRAMAS DE LA SDS
--------	----	----------------	---	--------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
52	MANTENER LOS 824 SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUATRIENIO	SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS ENTREGADOS	824										
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												0	0
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
53	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A 1.676 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ECONÓMICAS, RECREATIVAS SOCIALES Y DE ATENCIÓN DOMICILIARIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA	1.143										
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.130.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.130.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
54	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A 265 ADULTOS MAYORES QUE POSIBILITEN SU INCLUSIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL	ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	-										
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	

Documento Preliminar

SUBTOTAL META PRODUCTO										50.000.000	0		
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	ADULTOS MAYORES PROTEGIDOS				Línea Base	MP 2013	P	33	Cumplimiento de MP		
55	BRINDAR PROTECCIÓN A 35 ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO (HOGAR GERIÁTRICO)						30		E				
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												369.600.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										369.600.000	0		

No. MR	28	Descripción MR	ATENDER A 3.688 PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	Indicador MR	NUMERO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE LA SDS	
--------	----	----------------	--	--------------	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO CON ENFOQUE DIFERENCIAL				Línea Base	MP 2013	P	100%	Cumplimiento de MP		
56	FORMULAR AL 100% EL PLAN ESTRATÉGICO CON ATENCIÓN DIFERENCIAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO						-		E				
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												22.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										22.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN LA ESTRATEGIA				Línea Base	MP 2013	P	432	Cumplimiento de MP		
57	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA AUMENTAR LA COBERTURA A 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CUATRIENIO						316		E				
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.307.500.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										1.307.500.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO				Línea Base	MP 2013	P	130	Cumplimiento de MP	
58	CREAR UN PROGRAMA PARA ATENDER A 660 PERSONAS DE EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE EL CUATRIENIO						200		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)												

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
59	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, DURANTE EL CUATRIENIO	INDICADOR MP	0	-	20%		Cumplimiento de MP						
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												152.800.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											152.800.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
60	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS ÉTNICOS, DURANTE EL CUATRIENIO	INDICADOR MP	0	-	20%		Cumplimiento de MP						
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												158.600.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											158.600.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
61	ENTREGAR 1.278 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, DURANTE EL CUATRIENIO	INDICADOR MP	0	1.278	1.278		Cumplimiento de MP						
SUBSIDIOS ENTREGADOS													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												27.500.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											27.500.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
62	AMPLIAR LA COBERTURA EN 1.200 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	INDICADOR MP	0	1.278	155		Cumplimiento de MP
NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS							

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros			
												30.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											30.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	Cumplimiento de MP
63	TERMINAR LA PRIMERA ETAPA DEL HOGAR MÚLTIPLE I.C.B.F. MERCEDES DE CALAHORRA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	M2 CONSTRUIDOS	Línea Base	MP 2013	P	0							
			297		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	Cumplimiento de MP
64	ADECUAR DURANTE EL CUATRIENIO 1.000 M2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA	M2 ADECUADOS	Línea Base	MP 2013	P	839							
			-		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												175.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											175.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	Cumplimiento de MP
65	ADECUAR 1.000 M2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE JUVENTUD	M2 ADECUADOS	Línea Base	MP 2013	P	285							
			-		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												175.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											175.000.000	0	



Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	M2 ADECUADOS							Línea Base	MP 2013	P	86	Cumplimiento de MP
66	ADECUAR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN AL GENERO, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO									-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												175.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												175.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	M2 ADECUADOS							Línea Base	MP 2013	P	86	Cumplimiento de MP
67	ADECUAR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD									-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												175.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												175.000.000	0	

PLAN DE ACCION												Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"		VIGENCIA
														2013
EJE	DESARROLLO SOCIAL				SECTOR	BIENESTAR SOCIAL								
Programa	ATENCIÓN A LA POBREZA EXTREMA - ZOLIP				Objetivo del Programa	PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA								
NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA													
DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Social													
No. MR	29	Descripción MR	CERTIFICAR AL MUNICIPIO COMO ZONA LIBRE DE POBREZA EXTREMA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO			Indicador MR	CERTIFICADO OBTENIDO							

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA							Línea Base	MP 2013	P	25%	Cumplimiento de MP
68	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO									1		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												50.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												50.000.000	0	



Documento Preliminar

Vivienda

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
	EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	VIVIENDA	2013
Programa	VIVIENDA SOCIAL		Objetivo del Programa	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO PARA ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR	
NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE VIVIENDA				
DEPENDENCIA:	Instituto de Vivienda de Interés Social				
No. MR	30	Descripción MR	DISMINUIR A 4.164 EL NUMERO DE FAMILIAS CON DÉFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO	Indicador MR	NÚMERO DE FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL

No. MP	Descripción MP	CONSTRUIR 1.143 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO	Indicador MP	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	Línea Base	MP 2013	P	200	Cumplimiento de MP		
69					200		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	
										1.650.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										1.650.000.000	0

No. MP	Descripción MP	HABILITAR 30.000 M2 DE SUELO URBANO PARA DESARROLLAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Indicador MP	SUELO HABILITADO PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	Línea Base	MP 2013	P	8.000	Cumplimiento de MP		
70					-		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	
										3.000.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										3.000.000.000	0

NOMBRE PROYECTO	APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT			
-----------------	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	Indicador MP	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTO HUMANOS IMPLEMENTADO	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP
71					1		E		

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
SUBTOTAL META PRODUCTO												260.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
72	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONA URBANA	-	-	15%		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
SUBTOTAL META PRODUCTO												130.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
73	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CENTROS POBLADOS	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN CENTROS POBLADOS	-	-	15%		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
SUBTOTAL META PRODUCTO												130.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
74	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS RURALES	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONAS RURALES	-	-	15%		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
SUBTOTAL META PRODUCTO												130.000.000	0		

Documento Preliminar

Cultura

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
	EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	CULTURA	2013
Programa	CULTURA PARA TODOS		Objetivo del Programa	AUMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA CULTURA MUNICIPAL CON CALIDAD, A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN, DIFUSIÓN, APRENDIZAJE Y EXPLOTACIÓN TURÍSTICA DE LOS PATRIMONIOS TANGIBLES E INTANGIBLES MUNICIPALES	
NOMBRE PROYECTO	FOMENTO DE LA CULTURA				
DEPENDENCIA:	Dirección de Cultura				
No. MR	31	Descripción MR	AUMENTAR EN UN 70% LA COBERTURA DURANTE EL CUATRIENIO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL AL ÁREA URBANA Y RURAL	Indicador MR	COBERTURA EN PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	30%	Cumplimiento de MP						
75	IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA	-	E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												15.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											15.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	40%	Cumplimiento de MP						
76	IMPLEMENTAR AL 100 % LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	-	E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												15.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											15.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	6.247	Cumplimiento de MP
77	INCREMENTAR EN 2.000 PERSONAS, LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES	Indicador MP	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES	5.514	E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)							



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												659.789.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											659.789.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
78	CREAR 4 CENTROS INTERACTIVOS VEREDALES	CENTROS INTERACTIVOS CREADOS	-		1	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
79	REALIZAR 100 EVENTOS CULTURALES DE CALIDAD DURANTE EL CUATRIENIO	EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	120		25	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												288.635.592	
SUBTOTAL META PRODUCTO											288.635.592	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
80	AUMENTAR A 600 LA COBERTURA EN PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS BENEFICIADOS POR LA ESTRATEGIA	91		345	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												10.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											10.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
81	CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	NÚMERO DE CONSEJEROS, GESTORES Y ARTISTAS CAPACITADOS	23		70	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO													



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												40.526.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											40.526.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
82	INCREMENTAR A 20 LOS ESTÍMULOS PARA PROYECTOS INNOVADORES, COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA	NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS INNOVADORES	4		6	
					E	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		6.300.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											6.300.000	0	

No. MR	32	Descripción MR	Indicador MR
		AUMENTAR A 3.360 LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LA(S) BIBLIOTECA(S)	NÚMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
83	DESARROLLAR AL 100% EL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA, DURANTE EL CUATRIENIO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS	-		30%	
					E	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
84	INCREMENTAR A 2500 NIÑOS Y NIÑAS, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL	560		1.000	
					E	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		40.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											40.000.000	0	



Documento Preliminar

SUBTOTAL META PRODUCTO	40.000.000	0
-------------------------------	------------	---

NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
------------------------	---

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Porcentaje de Funcionamiento	Línea Base	MP 2013	P	20%	Cumplimiento de MP					
85	PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y SU ENTORNO INMEDIATO, DURANTE EL CUATRIENIO			0		E							
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												250.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											250.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Porcentaje de Funcionamiento del Auditorio	Línea Base	MP 2013	P	90%	Cumplimiento de MP					
86	PONER EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA DEL AUDITORIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE EL CUATRIENIO			0		E							
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												150.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											150.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL				
No. MR	33	Descripción MR	FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL A PARTIR DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 100% DE LOS BIENES DECLARADOS COMO PATRIMONIO	Indicador MR	PORCENTAJE DE BIENES DECLARADOS COMO PATRIMONIO QUE ESTAN INSTITUCIONALIZADOS

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Porcentaje de la Estrategia Implementado	Línea Base	MP 2013	P	30%	Cumplimiento de MP					
87	DESARROLLAR AL 100% LA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO			-		E							
				RECURSOS (Pesos Corrientes)									
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												100.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											100.000.000	0	

Documento Preliminar

Deporte

PLAN DE ACCION				Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA 2013	
EJE		DESARROLLO SOCIAL		SECTOR		DEPORTE			
Programa		FOMENTO Y PRACTICA DEPORTIVA		Objetivo del Programa		DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD			
NOMBRE PROYECTO		FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA							
DEPENDENCIA:		Instituto Municipal de Recreación y Deporte							
No. MR	34	Descripción MR	INCREMENTAR EN UN 10% LA COBERTURA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN PROGRAMAS DEPORTIVOS EN EL CUATRIENIO		Indicador MR	PORCENTAJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DEPORTIVOS			

No. MP	88	Descripción MP	IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	Indicador MP	PORCENTAJE DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IMPLEMENTADO				Línea Base	-	MP 2013	P	22%	Cumplimiento de MP
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												3.918.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											3.918.000	0		

No. MP	89	Descripción MP	DESCENTRALIZAR ANUALMENTE EN 10 SECTORES DEL MUNICIPIO LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Indicador MP	SECTORES CON PROGRAMAS DEPORTIVOS				Línea Base	2	MP 2013	P	2	Cumplimiento de MP
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												141.272.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											141.272.000	0		

No. MP	90	Descripción MP	INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 24 EL NÚMERO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN	Indicador MP	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS NUEVAS ESCUELAS DE FORMACION				Línea Base	21	MP 2013	P	30%	Cumplimiento de MP
RECURSOS (Pesos Corrientes)														

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												121.054.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											121.054.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	SEMILLEROS DEPORTIVOS EN FUNCIONAMIENTO							Línea Base	MP 2013	P	3	Cumplimiento de MP
91	CREAR DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO 12 SEMILLEROS DEPORTIVOS									-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												210.797.800		
SUBTOTAL META PRODUCTO											210.797.800	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA							Línea Base	MP 2013	P	298	Cumplimiento de MP
92	INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 306 EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL									292		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												1.149.590.805		
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.149.590.805	0		

NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA							Línea Base	MP 2013	P	0%	Cumplimiento de MP
93	CONSTRUIR AL 100% LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO									2.762		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013		
												0		
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0		

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	M2 CONSTRUIDOS							Línea Base	MP 2013	P	6.000	Cumplimiento de MP
94	CONSTRUIR 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE DEPORTE									24.893		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros								
												120.637.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												120.637.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	ESCENARIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO							Línea Base	MP 2013	P	9	Cumplimiento de MP
95	MANTENER LOS NUEVE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES DURANTE EL CUATRIENIO									9		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros								
												251.514.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												251.514.000	0	

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"												VIGENCIA
												2013
PLAN DE ACCION	EJE	DESARROLLO SOCIAL	SECTOR	DEPORTE								
Programa	RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA		Objetivo del Programa	DESARROLLAR Y PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CARÁCTER RECREATIVO								
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO A LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE											
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Recreación y Deporte											
No. MR	35	Descripción MR	AUMENTAR EN 14% LA COBERTURA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS RECREATIVOS DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	POBLACIÓN PARTICIPANTE EN PROGRAMAS RECREATIVOS							

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DEL PROGRAMA CICLO VÍA IMPLEMENTADO							Línea Base	MP 2013	P	20%	Cumplimiento de MP
96	IMPLEMENTAR al 100% UN PROGRAMA DE CICLO VÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO									-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros								
												20.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												20.000.000	0	



Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE LIDERES CAPACITADOS EN MECANISMOS DE PROMOCION DEPORTIVA							Línea Base	MP 2013	P	80	Cumplimiento de MP	
97	CAPACITAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO A 400 LIDERES DEPORTIVOS COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA									-		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
													730.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO													730.000.000		0

NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
------------------------	---

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	M2 CONSTRUIDOS							Línea Base	MP 2013	P	4000	Cumplimiento de MP	
98	CONSTRUCCIÓN DE 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE RECREACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO									28.051		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros					
													720.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO													720.000.000		0

Eje 2 Seguridad y Convivencia Ciudadana

Seguridad y Convivencia Ciudadana

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"			VIGENCIA
	EJE	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SECTOR	2013
Programa	POBLACIONES PRIORITARIAS	Objetivo del Programa	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	
NOMBRE PROYECTO	APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE			

Documento Preliminar

DEPENDENCIA:		Secretaría de Gobierno													
No. MR	36	Descripción MR	REDUCIR EN 5% EL NÚMERO DE CASOS IDENTIFICADOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Indicador MR	NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR IDENTIFICADOS										
No. MP		Descripción MP	GARANTIZAR AL 100% LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PRESENTADAS DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE RECIBEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN						Línea Base	MP 2013	P	25%	Cumplimiento de MP
	99										-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013			
												8.250.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO												8.250.000	0		
No. MP		Descripción MP	VINCULAR A 1.000 PERSONAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	Indicador MP	NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER						Línea Base	MP 2013	P	330	Cumplimiento de MP
	100										-		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013			
												8.250.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO												8.250.000	0		
No. MP		Descripción MP	GARANTIZAR ANUALMENTE AL 100% EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Indicador MP	PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS						Línea Base	MP 2013	P	25%	Cumplimiento de MP
	101										0%		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013			
												8.250.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO												8.250.000	0		
No. MP		Descripción MP	VINCULAR A 1.000 PERSONAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL	Indicador MP	NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL						Línea Base	MP 2013	P	330	Cumplimiento de MP
	102										-		E		
SUBTOTAL META PRODUCTO															
RECURSOS (Pesos Corrientes)															



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												8.250.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											8.250.000	0	

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
	EJE	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA			SECTOR	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA						2013
Programa	SEGURIDAD			Objetivo del Programa	REDUCIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO							
NOMBRE PROYECTO	APOYO A LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA											
DEPENDENCIA:	Secretaría de Gobierno											
No. MR	37	Descripción MR	REDUCIR EN UN 50% LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO		Indicador MR	NÚMERO DE DELITOS PRESENTADOS						

No. MP	103	Descripción MP	IMPLEMENTAR ANUALMENTE 12 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	Indicador MP	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR AÑO				Línea Base	9	MP 2013	P	12	Cumplimiento de MP
												E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin		Componente		% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
													1.800.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.800.000.000	0		

No. MP	104	Descripción MP	IMPLEMENTAR AL 50% EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PICSC), DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	PORCENTAJE DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO				Línea Base	-	MP 2013	P	15%	Cumplimiento de MP
												E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)														
Fecha Inicio / Fin		Componente		% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
													295.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											295.000.000	0		

No. MP	105	Descripción MP	GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA MANTENIENDO AL 100% LA OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	Indicador MP	PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA				Línea Base	100%	MP 2013	P	100%	Cumplimiento de MP
												E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)														



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												155.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											155.000.000	0	

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA	
EJE	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SECTOR	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA										2013
Programa	CONVIVENCIA	Objetivo del Programa	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL										
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS												
DEPENDENCIA:	Secretaría de Gobierno												
No. MR	38	Descripción MR	INCREMENTAR EN 20% LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO	Indicador MR	NÚMERO DE JAC QUE PARTICIPAN EN LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS								

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
106	IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO, UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	INDICADOR MP	-		35%								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												70.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											70.000.000	0	

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA	
EJE	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SECTOR	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA										2013
Programa	GESTION DEL RIESGO	Objetivo del Programa	REDUCIR EL RIESGO DE LA POBLACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA Y DESASTRE										
NOMBRE PROYECTO	APOYO A ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES												
DEPENDENCIA:	Secretaría de Gobierno												
No. MR	39	Descripción MR	REDUCIR EN 10% EL NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES	Indicador MR	NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES								

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
107	IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN ANTE OCURRENCIAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS	INDICADOR MP	-		15%								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión



Documento Preliminar

										881.358.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO										881.358.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	25%	Cumplimiento de MP						
108	IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PLECS, DURANTE EL CUATRIENIO	PORCENTAJE DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS IMPLEMENTADO	1		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												729.358.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										729.358.000	0		

PLAN DE ACCION							Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"					VIGENCIA			
EJE							SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA					2013			
Programa							ATENCION INTEGRAL A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO					SECTOR		SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
NOMBRE PROYECTO							ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA					Objetivo del Programa		GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO	
DEPENDENCIA:							Secretaría de Gobierno								
No. MR	40	Descripción MR	Indicador MR	GARANZAR ANUALMENTE AL 100% EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA. (LEY 1448 DE 2011)								NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS, CON GARANTÍA DE DERECHOS			

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP						
109	MANTENER GEO REFERENCIADO EL MAPA DE PREVENCIÓN Y RIESGOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO	MAPA RIESGOS GEO REFERENCIADO	1		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												40.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO										40.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP						
110	REALIZAR 4 JORNADAS DE APOYO PARA LA POBLACION VICTIMA EN LA CONSECUION DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS	-		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												5.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											5.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	100%	Cumplimiento de MP						
115	LOGRAR QUE EL 100% DE LOS HOGARES QUE SE DECLAREN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR PRIMERA VEZ, RECIBAN AYUDA HUMANITARIA	PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN AYUDA HUMANITARIA	80		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												2.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											2.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP						
116	MANTENER EL PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU, DURANTE EL CUATRIENIO. (LEY 1448 DE 2011)	PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU AJUSTADO	1		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												0	0
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

Eje 3 Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal

Gestión Fiscal

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"	VIGENCIA 2013
----------------	---	------------------

Documento Preliminar

EJE	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL		SECTOR	GESTION FISCAL		
Programa	EFICIENCIA TRIBUTARIA		Objetivo del Programa	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DE LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN FISCAL EFICIENTE, DILIGENTE, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIA		
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LAS FINANZAS MUNICIPALES					
DEPENDENCIA:	Secretaría de Hacienda					
No. MR	41	Descripción MR	INCREMENTAR EN UN 35% EL RECAUDO DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	Indicador MR	PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS	

No. MP	Descripción MP	FORTALECER LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	NUMERO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO				Línea Base	MP 2013	P	11	Cumplimiento de MP	
117								-		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												745.200.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											745.200.000	0	

Fortalecimiento Institucional

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA	2013
EJE	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL		SECTOR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
Programa	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		Objetivo del Programa	ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS								
NOMBRE PROYECTO	ADQUISICIÓN, TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS DE CALIDAD											
DEPENDENCIA:	Secretaría General											
No. MR	42	Descripción MR	AUMENTAR EN 10% LA COBERTURA DE USUARIOS DE INTERNET	Indicador MR	USUARIOS DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES							

No. MP	Descripción MP	IMPLEMENTAR AL 85% UN PLAN DE COBERTURA Y CONECTIVIDAD CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED WIFI, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	PORCENTAJE DEL PLAN DE COBERTURA IMPLEMENTADO				Línea Base	MP 2013	P	20%	Cumplimiento de MP	
118								-		E			
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												300.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											300.000.000	0	

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE PROGRAMA IMPLEMENTADO	Línea Base	MP 2013	P	90%	Cumplimiento de MP					
				-		E							
119	IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA A TRAVÉS DE LA WEB												
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros			
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"						VIGENCIA
EJE	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL	SECTOR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					2013
Programa	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	Objetivo del Programa	ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS					
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
DEPENDENCIA:	Secretaría General							
No. MR	43	Descripción MR	POSICIONAR A CHÍA DENTRO DE LOS 5 MUNICIPIOS EN EL PAÍS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	Indicador MR	POSICIONAMIENTO ANUAL			

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE PROCESO IMPLEMENTADO	Línea Base	MP 2013	P	40%	Cumplimiento de MP					
				-		E							
120	IMPLEMENTAR AL 100% UN PROCESO DE CAPACITACIÓN CONTINUA A LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO												
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros			
											100.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											100.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS ANUAL	Línea Base	MP 2013	P	44	Cumplimiento de MP					
				44		E							
121	MANTENER LOS 44 PROCESOS CERTIFICADOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DURANTE EL CUATRIENIO												
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros			
											20.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											20.000.000	0	

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	50%	Cumplimiento de MP	
122	IMPLEMENTAR UN PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA	INDICADOR MP	PORCENTAJE DE PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO							-	E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												500.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											500.000.000	0		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	35%	Cumplimiento de MP	
123	ORGANIZAR AL 100% EL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	INDICADOR MP	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO							-	E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
												560.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO											560.000.000	0		

Gobernabilidad y Participación

PLAN DE ACCION				Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							VIGENCIA	
EJE	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL			SECTOR	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION							2013
Programa	GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION			Objetivo del Programa	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR, LA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA HACER QUE LAS COMUNIDADES LOCALES PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA Y DECISIVA EN LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS							
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO ESQUEMAS DE PLANEACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación											
No. MR	44	Descripción MR	AUMENTAR EN 6.720 LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A PROCESOS PARTICIPATIVOS			Indicador MR	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A PROCESOS PARTICIPATIVOS					

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base							MP 2013	P	\$ 50.000.000	Cumplimiento de MP
124	DISEÑAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO LOCAL, DURANTE EL CUATRIENIO	INDICADOR MP	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DESARROLLO LOCAL							-	E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activik	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
------------------------	---

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
125	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA AL 100% DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DURANTE EL CUATRIENIO	PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADA	0%		30%		

RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												20.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											20.000.000	0	

Eje 4 Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad

Movilidad

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							VIGENCIA
PLAN DE ACCION	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	SECTOR	MOVILIDAD			2013
Programa	MOVILIDAD INTEGRAL		Objetivo del Programa	MEJORAR LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, LOGRANDO UNA CIUDAD MAS COMPETITIVA, PROMOVRIENDO EL AUMENTO DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y VISITANTES			
NOMBRE PROYECTO	IMPLANTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD						
DEPENDENCIA:	Secretaría de Tránsito y Transporte						
No. MR	45	Descripción MR	REDUCIR EN 15% EL ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REPORTADOS		

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
126	MANTENER PERIÓDICAMENTE 5 KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA	KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA	5		5,0								
			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	
127	IMPLEMENTAR MEDIANTE 8 CAMPAÑAS, EL PROGRAMA DE CULTURA VIAL CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN	CAMPAÑAS REALIZADAS	1		2								
			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0	
128	INCREMENTAR EN 26 LOS EQUIPOS PARA EJERCER EL CONTROL DE TRANSITO Y DE SEGURIDAD VIAL	EQUIPOS DE CONTROL ADQUIRIDOS	18		8								
			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												235.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											235.000.000	0	
129	MANTENER PERIÓDICAMENTE 20 KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA	KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA	20		20								
			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												200.000.000	



Documento Preliminar

SUBTOTAL META PRODUCTO							200.000.000	0
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	---

No. MR	46	Descripción MR	AUMENTAR EN UN 70% LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO EN LAS INTERSECCIONES CRÍTICAS	Indicador MR	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO EN LAS INTERSECCIONES CRÍTICAS DENTRO DE LA HORA PICO	
--------	----	----------------	--	--------------	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO				Línea Base	MP 2013	P	10%	Cumplimiento de MP		
130	ACTUALIZAR AL 100% EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD						1		E				
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												220.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												220.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO				Línea Base	MP 2013	P	2	Cumplimiento de MP		
131	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 11 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS						7		E				
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												127.250.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												127.250.000	0

Infraestructura y Equipamiento Municipal

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA
	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD			SECTOR	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL					2013
Programa	ESPACIO PÚBLICO			Objetivo del Programa	MANTENER EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN BUENAS CONDICIONES						
NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO										
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas										
No. MR	47	Descripción MR	AUMENTAR A 35,43 HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO	Indicador MR	HECTÁREAS DESTINADAS PARA ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO						

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base				MP 2013	P	50%				
132	REALIZAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO - FASE I: ZONA HISTÓRICA, FASE II: PLAN DE RENOVACIÓN URBANA, PLANTA DE SACRIFICIO, PLAZA DE MERCADO Y TERMINALES		PORCENTAJE DE PLAN MAESTRO REALIZADO				-	E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base				MP 2013	P	2.000				
133	RENOVAR 3.850 M2 DE ESPACIO PÚBLICO FASE I		M2 DE ESPACIO PÚBLICO RENOVADO				-	E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												200.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											200.000.000	0	
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base				MP 2013	P	13,5				
134	REALIZAR MANTENIMIENTO A 13,5 HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO MUNICIPAL		HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO CON MANTENIMIENTO				13,5	E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												5.500.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											5.500.000	0	
NOMBRE PROYECTO		ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO											
No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base				MP 2013	P	91.000				
135	ADQUIRIR 460.000 M2 PARA PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO		M2 ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO				715.885	E					
			RECURSOS (Pesos Corrientes)										

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activar	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												420.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											420.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
------------------------	---

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P								
136	LEGALIZAR 21 BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE CHIA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES LEGALIZADOS	1		7								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0	

NOMBRE PROYECTO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P								
137	MANTENER EL 100% DEL ALUMBRADO Y LA ILUMINACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ALUMBRADO DE ESPACIO PÚBLICO EN FUNCIONAMIENTO	100%		100%								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												3.024.350.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											3.024.350.000	0	

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD				SECTOR	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL					2013
Programa	INFRAESTRUCTURA PUBLICA				Objetivo del Programa	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
NOMBRE PROYECTO	FORTEALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
DEPENDENCIA:	Secretaria de Obras Públicas											
No. MR	48	Descripción MR	INCREMENTAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO			Indicador MR	PORCENTAJE INCREMENTADO EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA					

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	REALIZAR EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Indicador MP	PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REALIZADO	Línea Base	MP 2013	P	1				
138					-		E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		
										163.200.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO										163.200.000	0	

No. MP	Descripción MP	CONSTRUIR 1.000 M2 DE EDIFICIOS PÚBLICOS NUEVOS	Indicador MP	M2 CONSTRUIDOS	Línea Base	MP 2013	P	500				
139					8.700		E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		
										581.719.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO										581.719.000	0	

No. MP	Descripción MP	REALIZAR 46 MANTENIMIENTOS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Línea Base	MP 2013	P	10				
140					26		E					
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Recursos Programados 2013	Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		
										300.000.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO										300.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE	Indicador MP	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA	Línea Base	MP 2013	P	1	
141					8		E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)									

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activi	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												26.845.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											26.845.000	0	

NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E
142	MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (21 MAQUINAS Y ADQUIRIR 5 MAQUINAS)	NÚMERO DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO	21		24	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.304.200.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.304.200.000	0	

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	SECTOR	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL								2013
Programa	VIAS LOCALES		Objetivo del Programa	REALIZAR LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CON EL FIN DE QUE SE MEJORE LA MOVILIDAD Y SE DISMINUYAN LOS RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD								
NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL											
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas											
No. MR	49	Descripción MR	RECUPERAR Y MANTENER 90.000 M2 DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA	Indicador MR	M2 DE MALLA VIAL RECUPERADA							

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E
143	CONSTRUCCIÓN DE 1,4 KM DE LA FASE I DE LA AV. PRADILLA	KM CONSTRUIDOS FASE I AV. PRADILLA	1,40		0,20	

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												770.700.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											770.700.000	0	

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
144	CONSTRUCCIÓN DE 26.000 M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS	M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS CONSTRUIDOS	26.000		E	10.000							
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												1.100.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.100.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
145	RECUPERACIÓN DE 2 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES RECUPERADOS	2		E	0,85							
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												879.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											879.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
146	CONSTRUCCIÓN DE 3 KM DE CICLO-RUTAS	KM DE CICLO-RUTAS CONSTRUIDOS	10		E	1,6							
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												350.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											350.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
147	RECONSTRUCCIÓN DE 4.500 M2 DE ANDENES Y SARDINELES	M2 DE ANDENES Y SARDINELES RECONSTRUIDOS	4.500		E	1800							
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												450.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											450.000.000	0	



Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	200	Cumplimiento de MP						
148	MANTENIMIENTO DE 200 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES CON MANTENIMIENTO	200		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												800.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											800.000.000	0	

PLAN DE ACCION							VIGENCIA
Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							2013
EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD		SECTOR	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			
Programa	VIAS REGIONALES		Objetivo del Programa	MEJORA LA MOVILIDAD VIAL DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN REGIONAL, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES			
NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAL VIAL REGIONAL						
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas						
No. MR	50	Descripción MR	INCREMENTAR EN 6,5 KM LAS VÍAS ARTERIAS EN EL MUNICIPIO	Indicador MR	KM DE VÍAS ARTERIAS CONSTRUIDOS		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP						
149	REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIOS REALIZADOS	-		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												97.870.104.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											97.870.104.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	1	Cumplimiento de MP						
150	PAVIMENTAR 3,3 KM DE VÍAS TRONCALES	KM DE VÍAS TRONCALES PAVIMENTADAS	23,7		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												100.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											100.000.000	0	

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	0,5	Cumplimiento de MP						
151	CONSTRUIR 3,2 KM DE VÍAS TRONCALES	KM DE VÍAS TRONCALES CONSTRUIDAS	3,3		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO												0	0

Agua Potable y Saneamiento Básico

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							VIGENCIA
							2013
EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD		SECTOR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
Programa	PLAN MAESTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS		Objetivo del Programa	INCREMENTAR AL 2015 LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIOS PÚBLICOS			
NOMBRE PROYECTO	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO						
DEPENDENCIA:	EMSERCHIA						
No. MR	51	Descripción MR	AUMENTAR AL 99% LA COBERTURA DE ACUEDUCTO DURANTE EL PERIODO LB 28.550 SUSCRIPTORES	Indicador MR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACUEDUCTO		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	19.016	Cumplimiento de MP						
152	MANTENER LOS SUBSIDIOS DE (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) SERVICIOS PÚBLICOS A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO	NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIOS	19.016		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												752.362.277	
SUBTOTAL META PRODUCTO											752.362.277	0	

NOMBRE PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
-----------------	---

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	80%	Cumplimiento de MP						
153	ACTUALIZAR AL 80% EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Indicador MP	20%		E								
PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												800.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											800.000.000	0	

No. MR	52	Descripción MR	Indicador MR	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado
		AUMENTAR EN 2% COBERTURA DE ALCANTARILLADO LB 24.885		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	12	Cumplimiento de MP						
154	REDUCIR A 11 LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO DIRECTO DE ALCANTARILLADO A LOS CUERPOS DE AGUA	Indicador MP	14		E								
PUNTOS DE VERTIMIENTO DIRECTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												100.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											100.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	4.305	Cumplimiento de MP						
155	CONSTRUIR 16.000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO	Indicador MP	199.000		E								
ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			RECURSOS (Pesos Corrientes)										
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												200.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											200.000.000	0	

No. MR	53	Descripción MR	Indicador MR	Capacidad Instalada de PTARS en Litros por Segundo - LPS
		TRATAR 280 LPS DE AGUA RESIDUAL ANTES DE DESCARGARLA AL CUERPO RECEPTOR MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR CHÍA 2 Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR CHÍA 1, DURANTE EL CUATRIENIO		

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	50%	Cumplimiento de MP	
156	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA PTAR CHÍA II DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	-		E			
PRIMERA ETAPA DE LA PTAR CHÍA II CONSTRUIDA								

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados		Recursos Programados 2013
												546.819.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											546.819.000	0	

No. MP	Descripción MP	AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR CHÍA I, A 100 LPS	Indicador MP	CAPACIDAD INSTALADA DE PTAR CHÍA I EN LPS				Línea Base	MP 2013	P	40	Cumplimiento de MP
157							40		E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión
Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013				
											484.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											484.000.000	0

Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA
										2013
PLAN DE ACCION	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD		SECTOR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					
Programa	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		Objetivo del Programa	INCREMENTAR AL 2015 LA POBLACION BENEFICIADA CON SERVICIOS PUBLICOS						
NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA ESCOMBRERA MUNICIPAL									
DEPENDENCIA:	EMSERCHIA									
No. MR	54	Descripción MR	DISPONER ADECUADAMENTE EL 30% DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO		Indicador MR	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN DISPUESTAS ADECUADAMENTE				

No. MP	Descripción MP	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA				Línea Base	MP 2013	P	20%	Cumplimiento de MP
158									E			
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión
Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013				
											50.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											50.000.000	0

No. MP	Descripción MP	HABER ITAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	PORCENTAJE DE ESCOMBRERA HABER ITAR				Línea Base	MP 2013	P	80%	Cumplimiento de MP

Documento Preliminar

159		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
0%															
Fecha Inicio / Fin		Componente		Actividad		% Avance Actividad		RECURSOS (Pesos Corrientes)		Total Recursos 2013 Ejecutados		Recursos Programados 2013		Gestión	
								Recursos propios SGP Cofinanciación Nación Cofinanciación Departamento SGR Créditos (Interno / externo) Otros				25.000.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO												25.000.000		0	

160		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
10.000		ADQUIRIR UN (1) PREDIO PARA LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DURANTE EL CUATRIENIO		M2 ADQUIRIDOS PARA PLANTA DE APROVECHAMIENTO											
Fecha Inicio / Fin		Componente		Actividad		% Avance Actividad		RECURSOS (Pesos Corrientes)		Total Recursos 2013 Ejecutados		Recursos Programados 2013		Gestión	
								Recursos propios SGP Cofinanciación Nación Cofinanciación Departamento SGR Créditos (Interno / externo) Otros				25.000.000			
SUBTOTAL META PRODUCTO												25.000.000		0	

Planeación y Ordenamiento

PLAN DE ACCION										Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA	
EJE										SECTOR										2013	
AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD										PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO											
Programa					PLANEACION					Objetivo del Programa					ORGANIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEJORANDO LA ATENCIÓN USUARIO						
NOMBRE PROYECTO										DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO MUNICIPAL											
DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación											
No. MR		56		Descripción MR		DISMINUIR EN UN 50% LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES DE LOS USUARIOS		Indicador MR		DÍAS EMPLEADOS PARA UN TRÁMITE											

161		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
		DESCRIPCIÓN MP		INDICADOR MP		LÍNEA BASE		MP 2013		P		E		CUMPLIMIENTO DE MP	
80%		IMPLEMENTAR AL 100% EL EXPEDIENTE MUNICIPAL COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DURANTE EL CUATRIENIO		PORCENTAJE EXPEDIENTE MUNICIPAL IMPLEMENTADO		10%									
SUBTOTAL META PRODUCTO															

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activar	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												20.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											20.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBEN
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
162	IMPLEMENTAR EN UN 60% EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO MUNICIPAL	INDICADOR MP	5%		70%								
			PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO										
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												300.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											300.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
------------------------	---

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
163	FORTALECER 2 ACTIVIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	INDICADOR MP	2		2								
			NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS										
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												74.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											74.000.000	0	

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo "Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"											VIGENCIA
	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD			SECTOR	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO						2013
Programa	ORDENAMIENTO TERRITORIAL			Objetivo del Programa	DETERMINAR EL TAMAÑO MÁXIMO DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO Y POBLACIONAL, ASÍ COMO SUS ÁREAS DE EXPANSIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL							
NOMBRE PROYECTO	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación											

Documento Preliminar

No. MR	58	Descripción MR	IMPLEMENTAR AL 5% EN EL CUATRIENIO EL PLAN DE EJECUCIÓN DEL POT	Indicador MR	PORCENTAJE DE PLAN DE EJECUCIÓN POT			
--------	----	----------------	---	--------------	-------------------------------------	--	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DEL POT				Línea Base	MP 2013	P	50%	Cumplimiento de MP		
164	REVISAR AL 100% EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL						100%		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013
												80.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												80.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT				Línea Base	MP 2013	P	60%	Cumplimiento de MP		
165	IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS QUE REGLAMENTAN AL POT AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO						100%		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013
												1.850.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												1.850.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLUSVALÍA				Línea Base	MP 2013	P	55%	Cumplimiento de MP		
166	IMPLEMENTAR AL 100% LA PLUSVALÍA DURANTE EL CUATRIENIO						100%		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013
												1.200.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												1.200.000.000	0

NOMBRE PROYECTO	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO				Línea Base	MP 2013	P	65%	Cumplimiento de MP		
167	IMPLEMENTAR EN UN 70 % EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL						10%		E				
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Gestión		
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activi	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												3.200.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											3.200.000.000	0	

NOMBRE PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
------------------------	--

No. MP	Descripción MP	ACTUALIZAR AL 100% LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN LOS 12 CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO	Indicador MP	PORCENTAJE DE ESTRATIFICACIÓN ACTUALIZADA	Línea Base	MP 2013	P	10%	Cumplimiento de MP				
168					0%		E						
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												53.839.492	
SUBTOTAL META PRODUCTO											53.839.492	0	

Medio Ambiente

Plan de Desarrollo " Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA		
										2013		
PLAN DE ACCION	EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	SECTOR	MEDIO AMBIENTE								
Programa	SISTEMA HIDRICO		Objetivo del Programa	PRESERVAR EL SISTEMA HÍDRICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, COMPRENDIDA POR LOS RÍOS FRÍO Y BOGOTÁ								
NOMBRE PROYECTO	APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO											
DEPENDENCIA:	Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario											
No. MR	59	Descripción MR	DISMINUIR EN UN 80% EL NÚMERO DE HECTÁREAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN POR LOS RÍOS BOGOTÁ Y FRÍO	Indicador MR	PORECENTAJE DE HECTÁREAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN							
No. MP	169	Descripción MP	PROTEGER 824 HECTÁREAS DE LAS 1.030 IDENTIFICADAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN	Indicador MP	NÚMERO DE HECTÁREAS PROTEGIDAS	Línea Base	1.030	MP 2013	P	206	E	Cumplimiento de MP



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados		Recursos Programados 2013
												115.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											115.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS				Línea Base	MP 2013	P	1,5	Cumplimiento de MP
170	REFORESTAR 4 HECTÁREAS PROTEGIDAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (QUEBRADAS, CHUCUAS, HUMEDALES, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y CUERPOS DE AGUA) DURANTE EL CUATRIENIO						0		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	
											127.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											127.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS				Línea Base	MP 2013	P	23	Cumplimiento de MP
171	ADQUIRIR 45 HECTÁREAS DE PROTECCIÓN EN FUENTES HÍDRICAS Y FORESTALES						56		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	
											1.695.808.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											1.695.808.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	METROS LINEALES DEL RIO TRABAJADOS				Línea Base	MP 2013	P	3.000	Cumplimiento de MP
172	MANTENER DURANTE EL CUATRIENIO 9.000 METROS LINEALES DEL RIO						9.000		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	
											26.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											26.000.000	0

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
173	MANTENER 12 KM DE LA RED PRINCIPAL DE VALLADOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO	KM DE VALLADOS MANTENIDOS	80		E	4							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013/Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												27.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												27.000.000	0

Plan de Desarrollo " Chia,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA	
				2013	
PLAN DE ACCION	EJE	SECTOR	MEDIO AMBIENTE		
	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD				
Programa	SISTEMA FORESTAL	Objetivo del Programa	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL DEL MUNICIPIO, PRESERVANDO LA BIODIVERSIDAD Y PROCURANDO LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA		
NOMBRE PROYECTO	IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN				
DEPENDENCIA:	Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario				
No. MR	60	Descripción MR	REALIZAR FASE UNO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA	Indicador MR	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP							
174	ELABORAR UN ESTUDIO ECOLÓGICO DE IDENTIFICACIÓN DE HECTÁREAS CON ESPECIES INTRODUCIDAS	PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO	0		E	100%							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013/Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												111.314.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												111.314.000	0

NOMBRE PROYECTO	ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL
-----------------	--

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	Cumplimiento de MP
175	PROTEGER LAS 55,5 HECTÁREAS DE RESERVA FORESTAL IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	HECTÁREAS PROTEGIDAS	56		E	55,5



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados		Recursos Programados 2013
												68.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											68.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	SEMBRAR 20.000 NUEVOS ÁRBOLES EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	Indicador MP	NUMERO DE ARBOLES SEMBRADOS	Línea Base	MP 2013	P	7000	Cumplimiento de MP
176					5.000		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados		Recursos Programados 2013
												155.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											155.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	ENTREGAR 32.000 ÁRBOLES PARA CERCAS VIVAS	Indicador MP	NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA CERCAS VIVAS	Línea Base	MP 2013	P	9.500	Cumplimiento de MP
177					8.000		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados		Recursos Programados 2013
												140.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											140.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	CAPACITAR 1.200 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES	Indicador MP	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Línea Base	MP 2013	P	300	Cumplimiento de MP
178					450		E		

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)								Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados		Recursos Programados 2013
												80.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											80.000.000	0	

Documento Preliminar

Plan de Desarrollo "Chila, territorio inteligente e innovador 2012-2015"

2013

PLAN DE ACCION		EJE	AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	SECTOR	MEDIO AMBIENTE
Programa	MANEJO AMBIENTAL		Objetivo del Programa	DISMINUIR LOS FACTORES CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO, TANTO EN LO VISUAL, LO AUDITIVO Y DE EMISIONES, CONTRARRESTANDO LOS EFECTOS NOCIVOS EN LA POBLACIÓN	
NOMBRE PROYECTO		FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE			
DEPENDENCIA:		Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario			
No. MR	61	Descripción MR	IMPLEMENTAR AL 100% PLAN DE MEJORA DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA, EMISIONES Y VERTIMIENTOS	Indicador MR	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DE DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	50%	Cumplimiento de MP						
179	IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO	0		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												132.100.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											132.100.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	75%	Cumplimiento de MP						
180	REALIZAR AL 100% EL INVENTARIO GEO REFERENCIADO DE FUENTES CONTAMINANTES, DURANTE EL CUATRIENIO	PORCENTAJE DE INVENTARIO REALIZADO	1		E								
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												97.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											97.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	15	Cumplimiento de MP
181	AUMENTAR EN UN 50% LOS CONTROLES A LA CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA, EMISIONES Y DE VERTIMIENTOS EN EL CUATRIENIO	NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS	118		E		
RECURSOS (Pesos Corrientes)							



Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												102.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO												102.000.000	0

Eje 5 Desarrollo Económico

Competitividad

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo " Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"				VIGENCIA
		EJE	DESARROLLO ECONOMICO	SECTOR	COMPETITIVIDAD	2013
Programa		DESARROLLO EMPRESARIAL		Objetivo del Programa	PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE NUESTRO MUNICIPIO, BRINDANDO HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN A MIPYMES, CRÉDITO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AUMENTO EN LAS OFERTAS LABORALES MEDIANTE CONVOCATORIAS Y FERIAS, CON EL FIN DE MEJORAR SUS NIVELES DE INGRESOS	
NOMBRE PROYECTO		APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO				
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Económico				
No. MR	62	Descripción MR	DISMINUIR EN UN 50% LA POBLACIÓN DESEMPLEADA IDENTIFICADA EN EL BANCO DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA	Indicador MR	NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSIGUIERON EMPLEO	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO		Línea Base	MP 2013	P	80%	Cumplimiento de MP				
182	REALIZAR UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, EMPRESARIAL Y COMPETITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO				0		E						
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013 Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO												0	0

Documento Preliminar

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	10	Cumplimiento de MP						
183	INCREMENTAR EL APOYO A 20 MIPYMES INNOVADORAS, DURANTE EL CUATRIENIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA BANCA DE OPORTUNIDADES	NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS	81		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)				Gestión					
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento		SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013
													290.000.000
SUBTOTAL META PRODUCTO												290.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	9	Cumplimiento de MP						
184	DESARROLLAR UN PROGRAMA PILOTO DIRIGIDO A 20 PERSONAS PARA EL MANEJO DEL COMERCIO INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA	NÚMERO DE VENDEDORES INFORMALES VINCULADOS AL PROGRAMA	0		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)				Gestión					
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento		SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013
													165.000.000
SUBTOTAL META PRODUCTO												165.000.000	0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	10	Cumplimiento de MP						
185	APOYAR ANUALMENTE 25 PROYECTOS PRODUCTIVOS	NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS	0		E								
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)				Gestión					
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento		SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013
													115.000.000
SUBTOTAL META PRODUCTO												115.000.000	0

Plan de Desarrollo " Chía, Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							VIGENCIA
							2013
PLAN DE ACCION	EJE	DESARROLLO ECONOMICO	SECTOR	COMPETITIVIDAD			
Programa	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y BUENAS PRACTICAS		Objetivo del Programa	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PECUARIO Y EL APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA			
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS						
DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Económico						

Documento Preliminar

No. MR	63	Descripción MR	INCREMENTAR EN 40% LA ACTIVIDAD PECUARIA EN EL MUNICIPIO Y MEJORAR EL PROCESO DE SACRIFICIO, DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MR	PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN ACTIVIDADES PECUARIAS	
--------	----	----------------	--	--------------	--	--

No. MP	186	Descripción MP	REALIZAR AL 100% EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SACRIFICIO, EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Indicador MP	PORCENTAJE DE PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADO	Línea Base	0	MP 2013	P	28%	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												153.563.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											153.563.000	0	

No. MP	187	Descripción MP	REALIZAR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO	Indicador MP	ESTUDIO REALIZADO	Línea Base	1	MP 2013	P	75%	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												23.265.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											23.265.000	0	

NOMBRE PROYECTO	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA								HOJA	1	DE	1
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	----	---

No. MP	188	Descripción MP	BENEFICIAR A 700 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	Indicador MP	NÚMERO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS	Línea Base	700	MP 2013	P	200	Cumplimiento de MP		
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												23.625.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											23.625.000	0	

No. MP	189	Descripción MP	ADECUAR AL 100% EL COSO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO	Indicador MP	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADECUACION	Línea Base	0	MP 2013	P	33%	Cumplimiento de MP
RECURSOS (Pesos Corrientes)											

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activid	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												35.437.500	
SUBTOTAL META PRODUCTO											35.437.500	0	

Productividad

PLAN DE ACCION		Plan de Desarrollo " Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"										VIGENCIA	
		DESARROLLO ECONOMICO		SECTOR		PRODUCTIVIDAD						2013	
Programa		PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO		Objetivo del Programa		CONVERTIR A CHÍA EN UN MUNICIPIO TURÍSTICO E INNOVADOR A NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, BRINDANDO VARIEDAD DE ALTERNATIVAS EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS DIGNOS DE MOSTRAR CON CALIDAD EN SUS SERVICIOS							
NOMBRE PROYECTO		FOMENTO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO											
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Económico											
No. MR	64	Descripción MR	INCREMENTAR EN UN 50% EL NÚMERO DE TURISTAS Y VISITANTES EN LOS RECORRIDOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO		Indicador MR	NÚMERO DE TURISTAS NUEVOS							

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP						
190	INSTITUCIONALIZAR EL TURISMO A TRAVÉS DE 4 ESTRATEGIAS, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 1.POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN, 2.EDUCACIÓN TURÍSTICA, 3.TURISMO CON SEGURIDAD, 4.TURISMO CON COMPETITIVIDAD,	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	0			4							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)									
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												180.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											180.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	Línea Base	MP 2013	P	E	Cumplimiento de MP
191	CAPACITAR A 10 GUÍAS TURÍSTICOS ANUALMENTE, PARA PROMOVER EL TURISMO	NÚMERO DE GUÍAS TURÍSTICOS CAPACITADOS	7			10	
RECURSOS (Pesos Corrientes)							

Documento Preliminar

Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Activi/c	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												4.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											4.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	RECONOCER LA MULTIDIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 6 FESTIVIDADES	Indicador MP	NÚMERO DE FESTIVIDADES REALIZADAS	Línea Base	MP 2013	P	6	Cumplimiento de MP				
192					6		E						
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												450.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											450.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	FORMULAR AL 100% LA POLÍTICA TURÍSTICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	Indicador MP	PORCENTAJE DE FORMULACION DE LA POLÍTICA TURÍSTICA	Línea Base	MP 2013	P	70%	Cumplimiento de MP				
193					0		E						
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												15.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											15.000.000	0	

No. MP	Descripción MP	ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO "CHÍA UNA LUNA PARA EL MUNDO EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO" DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO	Indicador MP	PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ADOPTADO	Línea Base	MP 2013	P	60%	Cumplimiento de MP				
194					0		E						
RECURSOS (Pesos Corrientes)													
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros	Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
												5.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											5.000.000	0	

Documento Preliminar

NOMBRE PROYECTO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES TURÍSTICOS									
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MP	Descripción MP	CONSTRUIR AL 100%, "EL PARQUE MUISCA" DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	Indicador MP	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUISCA	Línea Base	MP 2013	P	0%	Cumplimiento de MP					
195					0		E							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0		

No. MP	Descripción MP	CONSTRUIR AL 100%, "EL PARQUE MIRADOR" DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	Indicador MP	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MIRADOR	Línea Base	MP 2013	P	0%	Cumplimiento de MP					
196					0		E							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
SUBTOTAL META PRODUCTO											0	0		

No. MP	Descripción MP	REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "PARQUE LINEAL RIO FRIO"	Indicador MP	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	Línea Base	MP 2013	P	100%	Cumplimiento de MP					
197					0		E							
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)										
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros		Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión
													90.000.000	
SUBTOTAL META PRODUCTO											90.000.000	0		

PLAN DE ACCION	Plan de Desarrollo " Chía,Territorio Inteligente e Innovador 2012-2015"							VIGENCIA
	EJE	DESARROLLO ECONOMICO	SECTOR	PRODUCTIVIDAD				2013
Programa	ECOPRODUCCION		Objetivo del Programa	INCREMENTAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, INCENTIVANDO Y CONSERVANDO ESTA ACTIVIDAD				

Documento Preliminar

NOMBRE PROYECTO		APOYO Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES					
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Económico					
No. MR	65	Descripción MR	INCREMENTAR AL 50% LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA		Indicador MR	PORCENTAJE DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DEL MUNICIPIO	

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS							Línea Base	MP 2013	P	50	Cumplimiento de MP
198	APOYAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO, A 200 PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DIRECCIONADA AL AUTOCONSUMO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE									0		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros				
												60.750.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												60.750.000		0

No. MP	Descripción MP	Indicador MP	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS							Línea Base	MP 2013	P	15	Cumplimiento de MP
199	BENEFICIAR A 60 PRODUCTORES PARA COMERCIALIZAR EN LA PLAZA DE MERCADO. GENERAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO Y A TRAVÉS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.									20		E		
Fecha Inicio / Fin	Componente	Actividad	% Avance Actividad	RECURSOS (Pesos Corrientes)							Total Recursos 2013Ejecutados	Recursos Programados 2013	Gestión	
				Recursos propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos (Interno / externo)	Otros				
												101.250.000		
SUBTOTAL META PRODUCTO												101.250.000		0