

**MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECTOR: GRUPOS VULNERABLES- ATENC. INTEGRAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

CODIGO	DIMENSIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	PROYECTO	%	INDICADOR			ACTIVIDADES	RECURSOS miles de \$	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES
							NOMBRE	BASE	ESPERADO				
2.3.02.04. 03.07.03. 01	DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Educando en valores NNA	3	Atención Integral a niños, niñas y adolescentes	100	No. de Jornadas de integración social en el área urbana y rural del municipio	3	3	1) Identificación de problemática; 2) Definición de temas a tratar; 3) Desarrollo de talleres y charlas; 4) Levantamiento de actas y listado de beneficiarios; 5) Informe final de evaluación e impacto.	1,000.00	1) 15 feb; 2) 28 feb; 3) 30 nov.; 4) 30 nov.; 5) 10 dic.	Equipo de Comisaría de Familia: Comisaria, Psicóloga y Trabajadora Social
2.3.01.12. 03.01; 2.3.02.04. 03.07.03. 02			Escuelas deportivas y culturales	8		100	No. De Escuelas	8	8	1) Plan de actividades a ejecutar en cada escuela; 2) Ejecución de actividades; 3) Informes parciales de ejecución de actividades; 4) Informe final de evaluación e impacto de funcionamiento de las escuelas	1,500.00	1) 15 feb; 2) a 30 cada mes; 3) 1-5 de mes siguiente; 4) 10 diciembre	1) Monitores de escuelas; 2) Monitores; 3) Monitores; 4) Cordinadores de deportes y cultura
2.3.01.12. 03.03; 2.3.02.04. 03.07.03. 04			Control de Gestantes	8	100	No de kits de suplementación alimentaria entregados	8	16	1) Identificación de gestantes con bajo peso; 2) entrega de kits; 3) Levantamiento de base de datos de beneficiarios; 4) Informe final de evaluación e impacto	4,000.00	1) 30 de agosto; 2) 30 de octubre; 3) 30 octubre; 4) 15 noviembre	Coordinadora Local de Salud	
2.3.02.04. 03.07.03. 05			Programa Ampliado de Inmunización	6%	100	Cobertura de de vacunación	82	88	1) Elaboración de Convenio; 2) Desarrollo de convenio con IPS. Local; 3) Validación de informes parciales de ejecución; 4) Evaluación de informe final rendido oor IPS.; 5) Liquidación final de Convenio examinando cumplimiento de meta de inmunización	1,000.00	1) 30 marzo; 2) 31 diciembre; 3) 1-5 de cada mes; 4) 15 diciembre; 5) 31 diciembre	Coordinadora Local de Salud y Secretario de Gobierno	
2.3.01.12. 03.04; 2.3.02.04. 03.07.03. 06			Salud Sexual y Reproductiva	1 Plan	100	plan de educación sexual dirigidos a los jóvenes del municipio.	1	1	1) Agenda de acciones de promoción; 2) Aplicación a través de convenio con IPS.; 3) Validación de informes de ejecución de tema rendido por IPS.; 4) Elaboración informe final de evaluación e impacto	1,500.00	1) 30 junio; 2) 31 diciembre; 3) 1-5 de cada mes; 4) 15 diciembre;	Coordinadora Local de Salud y Secretario de Gobierno	

2.3.01.12.03.05; 2.3.02.04.03.07.03.07		Crecimiento y Desarrollo	6%	Atención Integral a niños, niñas y adolescentes	100	Cobertura de Controles de C y D	81	87%	1) Seguimiento aplicación controles de talla y peso por Hospital Local; 2) validación de informes bimestrales elaborados por Hospital sobre el tema; 3) Validación de informe final de evaluación e impacto de los controles como componente del PIC. elaborado por el Hospital.	1,000.00	1) quincenal; 2) Bimestral; 3) 15 diciembre	Coordinadora Local de Salud y Secretario de Gobierno
2.3.01.12.03.06; 2.3.02.04.03.07.03.08	Convivencia Ciudadana	100%	100		Equipo interinstitucional funcionando	100%	100%	1) Identificación de problemática 2) programación y desarrollo de talleres; 3) Levantamiento de actas y registro de beneficiarios; 4) Informe final de evaluación e impacto.	1,500.00	1) 15 marzo; 2) 15 abril; 3) 30 nov.; 4) 30 nov.; 5) 10 dic.	Equipo de Comisaría de Familia: Comisaria, Psicóloga y Trabajadora Social	
2.3.02.04.03.07.03.09;	Todos Identificados	1.50%	100		% NNA de las familias en pobreza extrema identificados	95.50%	97.00%	1) Identificación de niños (as) carentes de registros de identificación; 2) Levantamiento de acta de compromiso de niños (as) y acudientes; 3) Levantamiento de registros; 4) Elaboración informe final de evaluación e impacto de aplicación del tema	1,000.00	15-Dec	Equipo de Comisaría de Familia: Comisaria, Psicóloga y Trabajadora Social	

Responsable sectorial :

Mauricio Cárdenas García
Secretario de Gobierno