



Ahora Sí
Todos Unidos...

PL AN DE ACCIÓN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012 - OFICINA DEL SISBÉN



PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	META DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	ACCIONES PARA LOGRAR LA ESTRATEGIA	RESPONSABLE	META PROGRAMADA PARA LA ESTRATEGIA	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META CON CORTE A JULIO	RECURSOS	TIEMPO	
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
		1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE DEMANDA DE SISBENET Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	CONSOLIDACIÓN TOTAL DE LA BASE DE DATOS	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN Y ALCALDE	ACTUALIZACIÓN TOTAL DE LA BASE DE DATOS: INCLUSIONES, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CORRECCIÓN DE DATOS, RETIRO DE FICHAS, RETIRO DE PERSONAS, RETIRO DE HOGARES	CONSOLIDACIÓN TOTAL DE LA BASE DE DATOS	100%	HUMANOS Y TÉCNICOS	03/02/2012	31/12/2012
		2. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS SIN DOCUMENTACIÓN	AVISOS RADIALES Y CARTELERA MUNICIPAL	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN Y ALCALDE	100% DE IDENTIFICACIÓN TOTAL SIN DOCUMENTO	100% DE IDENTIFICACIÓN TOTAL SIN DOCUMENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	10%	HUMANOS Y LOGISTICOS	03/02/2012	31/12/2012
		3. ELIMINAR FALLECIDOS QUE AUN PERMANECEN REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS	SOLICITAR A LA REGISTRADURÍA Y LAS FUNERARIAS LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN MES A MES DE LOS FALLECIDOS Y MEDIANTE EDICTO PUBLICAR EL LISTADO DE FALLECIDOS EN UN TIEMPO DETERMINADO Y ASI PROCEDER A RETIRARLOS DE LA BASE DE DATOS	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN Y ALCALDE	100% DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	SOLICITAR A LA REGISTRADURÍA Y LAS FUNERARIAS LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN MES A MES DE LOS FALLECIDOS	1%	HUMANOS Y LOGISTICOS	03/02/2012	31/12/2012

	4. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS	VISITA POR PARTE DEL ENCUESTADOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 1300 SOLICITUDES DE ENCUESTA NUEVAS Y POR INCONFORMIDAD CON EL PUNTAJE POR PARTE DE LA POBLACIÓN	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN, ENCUESTADOR Y ALCALDE	100% POBLACIÓN SISBENIZADA	REALIZAR LAS ENCUESTAS SOLICITADAS POR LA POBLACIÓN	92%	HUMANOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS	03/02/2012	31/12/2012
	5. DIGITACIÓN DE ENCUESTAS	DIGITACIÓN DE CADA UNA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN	100% DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	DIGITACIÓN DE CADA UNA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	58%	HUMANOS, LOGISTICOS	03/02/2012	31/12/2012
	6. ENVÍOS DE LA BASE DE DATOS AL DNP	. OFICIO POR EL ALCALDE Y LA ADMINISTRADORA DEL SISBÉN	ADMINISTRADORA DEL SISBÉN Y ALCALDE	100% DEL ENVÍO DE LA BASE DE DATOS CON LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS DURANTE LOS PERIODOS ESTIPULADOS	QUE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS SEAN VALIDADAS POR EL DNP	100%	HUMANOS Y LOGISTICOS	03/02/2012	31/12/2012

Elaboró: Maira Rocío cañizarez Jiménez

Revisó: Maira Rocío cañizarez Jiménez

Firma responsable del proceso:

MAIRA ROCIO CAÑIZAREZ JIMENEZ