



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Social

Sector: Agua potable y saneamiento básico

Programa Nº 14: Sostenibilidad, calidad y economía de escala en la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Objetivo:

Subprograma Nº 14.2: Preinversión e inversión física en electrificación, saneamiento básico y agua potable

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Mejorar la competitividad de las empresas de servicios públicos del departamento, mediante el apoyo económico para el mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

Nombres indicadores productos:
Apoyar técnica y financieramente la construcción y mejoramiento de acueductos y alcantarillados en 6 municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06): 13
Meta(s) 2007: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007		
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12	
2007660000002	Mejoramiento y optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas de los municipios del Departamento de Risaralda	10-Ene-07	31-Dic-07	Optimización a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios y zonas rurales del departamento de Risaralda														Mario Cuervo	Empresas o municipios apoyados	13	14	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Mejoramiento y optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas de los municipios del Departamento de Risaralda	1,749		1,749		Cuál	3		Cuál

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Medio ambiente
Sector: Medio ambiente
Programa N° 20: Manejo Integral del agua
Objetivo:

Subprograma N° 20.2: Saneamiento básico ambiental
Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Generar estrategias para el uso y conservación del recurso hídrico, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Apoyar la construcción de sistemas de disposición final de agua residual y aprovecharlos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento

Nombres indicadores productos:

Apoyar financiera y técnicamente la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PGIRS en mínimo 5 municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06): 6
Meta(s) 2007: 0

Apoyar financiera y técnicamente la elaboración de los Planes de Manejo de Vertimientos en mínimo 5 municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06): 11
Meta(s) 2007: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
2005660000040	Saneamiento básico ambiental en el departamento de Risaralda	15/12/2006	30/06/2007	Apoyar la elaboración de los PSMV														Mario Cuervo	Municipios apoyados	11	0	La meta se contrató en el año 2006
2007660000003	Construcción de pozos sépticos y biodigestores para descontaminar las fuentes hídricas en el departamento de Risaralda	11-Ene-07	06-Jun-07	Saneamiento Básico construcción de pozos sépticos														Mario Cuervo	Pozos sépticos construidos	30	100	
				Saneamiento básico construcción biodigestores																Mario Cuervo	Biodigestores construidos	0



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Medio ambiente
Sector: Medio ambiente
Programa Nº 20: Manejo Integral del agua
Objetivo:

Subprograma Nº 20.2: Saneamiento básico ambiental
Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Generar estrategias para el uso y conservación del recurso hídrico, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Apoyar la construcción de sistemas de disposición final de agua residual y aprovecharlos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento
Nombres indicadores productos:
Apoyar financiera y técnicamente la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PGIRS en mínimo 5 municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06): 6
Meta(s) 2007: 0
Apoyar financiera y técnicamente la elaboración de los Planes de Manejo de Vertimientos en mínimo 5 municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06): 11
Meta(s) 2007: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proyecto											Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Construcción de pozos sépticos y biodigestores para descontaminar las fuentes hídricas en el departamento de Risaralda	300		300		Cuál			Cuál

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



Departamento de Risaralda - Administración Central -

Plan de Acción
Vigencia 2007

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional

Programa N° 24: Planeación sectorial
Subprograma N° 24.1: La planeación al servicio de la gente.

Líneas) de intervención:

- Inventario, formulación, ajuste e implementación de políticas públicas
- Foros, eventos, encuentros para formular masa crítica en la planeación de lo público
- Sistema de la Planeación
- Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
- Consejo Departamental de Planeación
- Publicaciones

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e institucionalizar el Observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar una guía metodológica para la formulación y evaluación de políticas públicas

Nombres indicadores productos: Estructuración e implementación del Observatorio de políticas públicas.

Diseño, adopción, y publicación de guía metodológica

Líneas bases) (31/12/03):

Metas) 2007: 1 Observatorio, Una guía .

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12 Observaciones				
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
2004660000149	Aplicación y difusión del observatorio de políticas públicas	Mayo de 2004	Diciembre de 2005	Realización de un estudio sobre el mercado laboral en el Departamento																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Realización de estudio	2	1	
				Realización del segundo informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Realización de estudio	1	Estudio realizado en un 60%	
				Formulación de lineamientos de política pública a través de un convenio																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	formulación de lineamientos de política pública.	0	7 lineamientos	
				Talleres de capacitación																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Realización de talleres	1	3	
				Adquisición de software para consolidar estadísticas del SISBEN																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Adquisición de software	0	1	
				Diseño y publicación de una guía metodológica para la formulación de política pública.																	Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Diseño y publicación de guía	0	1	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional

Programa N° 24: Planeación sectorial
Subprograma N° 24.1: La planeación al servicio de la gente.

Líneas) de intervención:

- Inventario, formulación, ajuste e implementación de políticas públicas
- Foros, eventos, encuentros para formular masa crítica en la planeación de lo público
- Sistema de la Planeación
- Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
- Consejo Departamental de Planeación
- Publicaciones

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e institucionalizar el Observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar una guía metodológica para la formulación y evaluación de políticas públicas

Nombres indicadores productos: Estructuración e implementación del Observatorio de políticas públicas.

Diseño, adopción, y publicación de guía metodológica

Líneas bases) (31/12/03):

Metas) 2007: 1 Observatorio, Una guía .









1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12					
Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)													Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				Desarrollo de un aplicativo en ambiente Web para el observatorio de políticas públicas													Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Diseño y desarrollo de aplicativo	0	1	
				Publicación de Documentos													Luz María Martínez	Mario cuervo Gómez	Realización de publicaciones	2	2	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras Cuál	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto 1: Aplicación y difusión del observatorio de Políticas Públicas	225		225					

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente

SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCIÓN

Proyecto - componentes	Actividades	Recursos Propios	Requisitos y/o perfil	Cronograma	Observaciones
Mejoramiento de los sistemas de información para la planeación en Risaralda:		86,000,000			
OTROS	Compra de un equipo de cómputo con las licencias del software básico	6,000,000			Se requiere un equipo con mayor capacidad para manejar cartografía
	Compra de un plotter	11,000,000			El plotter que se tiene actualmente es de una tecnología obsoleta, es decir ya cumplió su vida útil.
	Compra de licencia de Autocad 2007 full	6,000,000			La mayoría de los municipios trabajan en autocad por lo que es necesario tenerlo en la administración departamental para visualizar y exportar la cartografía que envían los municipios al programa arcview
	Normalización y georreferenciación de la zona rural	44,000,000			En el atlas que se publicará no todos los mapas están georreferenciados
	Actualizar y validar la información general, social, financiera y económica de los 14 municipios y del departamento para el 2006	6,000,000	Un tecnólogo		El sistema de información debe actualizar los datos cada año
	Pago administración del hosting	8,000,000			Para que la página permanezca al aire
	Elaborar una publicación sobre información estadística, indicadores y otros (boletines o cartillas)	5,000,000			



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código:
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente

Sector: Planeación y desarrollo institucional

Programa N° 23: Sistemas de información para la competitividad regional

Objetivo: administrar información básica y actualizada por municipio y por sector

Subprograma N° 23.1: Fortalecimiento del sistema de información territorial

Línea(s) de intervención: 2. Articulación del sistema de información para planeación con el sistema de información y estadística territorial

3. Contratación de asesoría y consultoría

4. Contratación de asesoría y consultoría

6. Comité de estadística territorial - CODEST 7. Publicaciones

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Integrar los 3 subsistemas de información para la planeación (Sispla, SIETE y SIG)

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 1. Actualizar la información general y socioeconómica 2006 de los 14 municipios y del departamento en el SIETE

Nombres indicadores productos: 1. Actualización de información del SIETE

Línea(s) base(s) (31/12/06): 1. Actualización 2005

Meta(s) 2007: 1. Actualización 2006

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12					
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	Mejoramiento de los sistemas de información para la planeación en Risaralda	23-Ene-07	31-Dic-11															Nidia Calderón	Hoyos Vargas Pulgarin - Nidia Hoyos Calderón - Liliana María Mejía Suárez								
				Compra de un equipo de cómputo de mayor capacidad para el manejo de cartografía, con las licencias mínimas de software														Liliana María Mejía Suárez	Adquisición equipo de cómputo	0	1						
				Compra de un plotter														Bleymirk Vargas Pulgarin	Adquisición plotter	0	1						
				Compra de licencia de Autocad 2007 full														Liliana María Mejía Suárez	Adquisición licencia de Autocad	0	1						
				Normalización y georreferenciación de la zona rural														Bleymirk Vargas Pulgarin		0	350						



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código:
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente

Sector: Planeación y desarrollo institucional

Programa N° 23: Sistemas de información para la competitividad regional

Objetivo: administrar información básica y actualizada por municipio y por sector

Subprograma N° 23.1: Fortalecimiento del sistema de información territorial

Línea(s) de intervención: 2. Articulación del sistema de información para planeación con el sistema de información y estadística territorial

4. Contratación de asesoría y consultoría

3. Contratación de asesoría y consultoría

6. Comité de estadística territorial - CODEST 7. Publicaciones

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Integrar los 3 subsistemas de información para la planeación (Sispla, SIETE y SIG)

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 1. Actualizar la información general y socioeconómica 2006 de los 14 municipios y del departamento en el SIETE

Nombres indicadores productos: 1. Actualización de información del SIETE

Línea(s) base(s) (31/12/06): 1. Actualización 2005

Meta(s) 2007: 1. Actualización 2006

1	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12
Proyecto												Observaciones										
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11						12
				Recolectar y digitar la información general, social, financiera y económica de los 14 municipios y del departamento para el 2006														Nidia Calderón - Bleymirk Vargas Pulgarín	Recolección y digitación de información	2	1	
				Pago administración del hosting														Bleymirk Vargas Pulgarín	Hosting	2	1	
				Elaborar una (1) publicación sobre información estadística, indicadores y otros del (boletín del CODEST)														Nidia Calderón - Hoyos	Publicaciones	1	1	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código:
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente

Sector: Planeación y desarrollo institucional

Programa N° 23: Sistemas de información para la competitividad regional

Objetivo: administrar información básica y actualizada por municipio y por sector

Subprograma N° 23.1: Fortalecimiento del sistema de información territorial

Línea(s) de intervención: 2. Articulación del sistema de información para planeación con el sistema de información y estadística territorial

3. Contratación de asesoría y consultoría

4. Contratación de asesoría y consultoría

6. Comité de estadística territorial - CODEST 7. Publicaciones

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Integrar los 3 subsistemas de información para la planeación (Sispla, SIETE y SIG)

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 1. Actualizar la información general y socioeconómica 2006 de los 14 municipios y del departamento en el SIETE

Nombres indicadores productos: 1. Actualización de información del SIETE

Línea(s) base(s) (31/12/06): 1. Actualización 2005

Meta(s) 2007: 1. Actualización 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proyecto											Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12						

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Mejoramiento de los sistemas de información para la planeación en Risaralda	86	86	86			4	3 equipos de cómputo última tecnología	

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE
VIGENCIA 2007**

Eje estructurante: EJE DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Sector: PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa Nº: 24 PLANEACIÓN SECTORIAL

Objetivo: Contar con un modelo de planificación sectorial, coherente, armónico y consolidado que facilite la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas

Subprograma Nº : 24.1 LA PLANEACIÓN AL SERVICIO DEL DESARROLLO

Línea(s) de intervención:

Foros, eventos, encuentros para formar masa crítica en la planeación de lo público

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al dlo socioeconómico del Dpto

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Diseñar e implementar la metodología de seguimiento y evaluación al Plan Dlo

Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06): Cuatro (4) Seguimientos al Plan de Desarrollo
Meta(s) 2007: Cuatro Seguimientos al Plan de Dlo y Dos Evaluaciones

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
Proyecto																								
Código SSEPI	Nombre	%	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	%	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
200466-03	Formulación, socialización, seguimiento y evaluación Plan de Dlo		05 de Febrero de 2004	31 de Diciembre de 2007	Realización eventos y talleres, plenarias, foros													Celsa Julia Hernández R.	Secretario de Planeación	No. De eventos, talleres, foros realizados	2	2		
					Divulgación y Difusión - publicaciones													Celsa Julia Hernández R.	Secretario de Planeación	No. De Publicaciones	1	1		
					Apoyo logístico para el desarrollo de las etapas del Plan (transporte, insumos, fotocopias, coordinación de actividades)													Celsa Julia Hernández R.	Secretario de Planeación	No. De contratos realizados para el desarrollo del Plan	3	3		
					Aplicación de la Metodología para el Monitoreo o Seguimiento del Plan													Comité coordinador de la Gerencia del Plan	Secretario de Planeación	Metodología Aplicada para los 4 seguimientos	4	4	Esta actividad no requiere recursos	
					Aplicación de la Metodología para la Evaluación del Plan													Comité coordinador de la Gerencia del Plan	Secretario de Planeación	Metodología Aplicada para las 2 evaluaciones	2	2	Esta actividad no requiere recursos	



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE
VIGENCIA 2007**

Eje estructurante: EJE DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Sector: PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa N°: 24 PLANEACIÓN SECTORIAL

Objetivo: Contar con un modelo de planificación sectorial, coherente, armónico y consolidado que facilite la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas

Subprograma N° : 24.1 LA PLANEACIÓN AL SERVICIO DEL DESARROLLO

Línea(s) de intervención:

Foros, eventos, encuentros para formar masa crítica en la planeación de lo público

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al dlo socioeconómico del Dpto

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Diseñar e implementar la metodología de seguimiento y evaluación al Plan Dlo

Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06): Cuatro (4) Seguimientos al Plan de Desarrollo
Meta(s) 2007: Cuatro Seguimientos al Plan de Dlo y Dos Evaluaciones

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Proyecto										Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones					
Código SSEPI	Nombre	%	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	%	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto									
							1	2	3					4	5	6	7	8
Factores críticos							Presupuesto (millones de pesos)			Fuentes de financiación			Recursos					
							Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros			
Proyecto: 1							70	70		x			Equipo de la Secretaría de Planeación	Computadores e impresora				

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente

Fecha de elaboración: 19 de diciembre de 2006



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa Nº 24: Planeación Sectorial
Objetivo:

Subprograma Nº : 24.1 La planeación al servicio del desarrollo

Línea(s) de intervención: Inventario, formulación, ajuste e implenetación de poíticas públicas
Foros eventos, encuatros para formar masa critica en la planeación de lo público.
Sistema de la Planeación
Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
Consejo Departamental de Planeación
Publicaciones
Articulación con entidades del orden departamental y nacional
Consejo Departamental de Planeación

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e Institucionalizar el observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar y publicar una guía metodológica para la formulación y evaluación de política pública

Nombres indicadores productos:

Estructutración e implementación del Observatorio

Diseño, adopción y publicación de metodología.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 0

Meta(s) 2007: 1

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2004660000149	Aplicación y Difusión del Observatorio de Políticas Públicas	Junio de 2004	Diciembre de 2007	Adquisición de Software para consolidar estadísticas SISBEN	█												Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Adquisición de Software	0	1	
				Diseño, adopción y publicación de guía metodológica para la formulación y evaluación de política pública.	█												Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Guía adoptada y publicada	0	1	
				Contratación de profesional para consolidar sistema de información para el Observatorio	█												Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Profesional contratado	1	1	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa Nº 24: Planeación Sectorial
Objetivo:

Subprograma Nº : 24.1 La planeación al servicio del desarrollo

Línea(s) de intervención: Inventario, formulación, ajuste e implenetación de poíticas públicas
Foros eventos, encuatros para formar masa critica en la planeación de lo público.
Sistema de la Planeación
Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
Consejo Departamental de Planeación
Publicaciones
Articulación con entidades del orden departamental y nacional
Consejo Departamental de Planeación

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e Institucionalizar el observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar y publicar una guía metodológica para la formulación y evaluación de política pública

Nombres indicadores productos:

Estructuración e implementación del Observatorio

Diseño, adopción y publicación de metodología.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 0

Meta(s) 2007: 1

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12	
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
				Realización de 2 estudios socioeconómicos														Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Estudios realizados	2	2	
				Fortalecimiento de 7 subcomités del Consejo de Política social (apoyo a la definición de lineamientos de política pública y realización de foros)													Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Comités fortalecidos	1	7		
				Talleres capacitación sobre política pública y focalización del gasto social .													Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Realización de taller	0	4		



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa Nº 24: Planeación Sectorial
Objetivo:

Subprograma Nº : 24.1 La planeación al servicio del desarrollo

Línea(s) de intervención: Inventario, formulación, ajuste e implenetación de poíticas públicas
Foros eventos, encuатros para formar masa crítica en la planeación de lo público.
Sistema de la Planeación
Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
Consejo Departamental de Planeación
Publicaciones
Articulación con entidades del orden departamental y nacional
Consejo Departamental de Planeación

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e Institucionalizar el observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar y publicar una guía metodológica para la formulación y evaluación de política pública

Nombres indicadores productos:

Estructuración e implementación del Observatorio

Diseño, adopción y publicación de metodología.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 0

Meta(s) 2007: 1

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12 Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				Realización de estudios sobre Mercado Laboral en Risaralda													Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Realización de estudio	0	1	
				Implementación del programa de Lucha contra la pobreza													Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Implementación de estudio	0	1	
				Publicación de Documentos													Mario cuervo Gómez	Luz María Martínez	Publicaciones Realizadas	2	2	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Gestión pública eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa N° 24: Planeación Sectorial
Objetivo:

Subprograma N° : 24.1 La planeación al servicio del desarrollo

Línea(s) de intervención: Inventario, formulación, ajuste e implenetación de poíticas públicas
Foros eventos, encuатros para formar masa critica en la planeación de lo público.
Sistema de la Planeación
Seguimiento y evaluación a Planes de Desarrollo
Consejo Departamental de Planeación
Publicaciones
Articulación con entidades del orden departamental y nacional
Consejo Departamental de Planeación

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Estructurar e implementar un sistema de seguimiento al desarrollo socioeconómico del Departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Estructurar e Institucionalizar el observatorio de políticas públicas
Diseñar, adoptar y publicar una guía metodológica para la formulación y evaluación de política pública

Nombres indicadores productos:

Estructutración e implementación del Observatorio
Diseño, adopcióny publicación de metodología.
Línea(s) base(s) (31/12/06): 0
Meta(s) 2007: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proyecto											Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12						

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto:	225		225		Cuál			Cuál

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa N°: 24 Planeación Sectorial
Objetivo: Contar con un modelo de planificación sectorial coherente, armónico y consolidado, que facilite la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas
Subprograma N° : 24.2 Presupuesto Comunitario
Línea(s) de intervención: Cofinanciación de proyectos

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Ajustar y consolidar el programa de presupuesto comunitario en los 14 municipios
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Cofinanciar por lo menos 38 proyectos de presupuesto comunitario y 14 proyectos de incentivo fiscal
Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06) 132
Meta(s) 2007: 38

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12 Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Cofinanciación de Proyectos de Presupuesto Comunitario			Cofinanciar por lo menos 38 proyectos elegidos por la comunidad por presupuesto comunitario													Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Número de proyectos cofinanciados	132	38	
2006-660000-027	Implementación de un programa de Incentivo fiscal a los municipios	Agosto 16 de 2006	Dic de 2007	Cofinanciar por lo menos 14 proyectos definidos por el Alcalde por Incentivo Fiscal													Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Número de proyectos cofinanciados	40	14	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Cofinanciación de proyectos con Presupuesto Comunitario	1500	1500	1500			1		
Proyecto: Cofinanciación de proyectos con Incentivo Fiscal	500	500	500			1		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa N°: 24 Planeación Sectorial
Objetivo: Contar con un modelo de planificación sectorial coherente, armónico y consolidado, que facilite la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas
Subprograma N° : 24.2 Presupuesto Comunitario
Línea(s) de intervención: Apoyo metodológico y logístico al proceso de PC

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Ajustar y consolidar el programa de presupuesto comunitario en los 14 municipios
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar y apoyar técnica y financieramente el desarrollo del programa de presupuesto comunitario en los 14 municipios por año.
Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06) 14
Meta(s) 2007: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Proyecto											Observaciones												
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007				
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12		
2002-660000-037	Fortalecimiento a la Planeación Participativa	Marzo 18 de 2002	Dic de 2007	Catorce (14) Talleres a Delegados de Presupuesto Comunitario en Control Social														Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Número de capacitaciones realizadas	4	3	
				Veinticuatro (24) eventos de jornadas de votación municipales y Dos (2) Plenarias generales de delegados														Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Número de jornadas de votación y plenarias generales realizadas	40	21	Apoyo financiero a los municipios para la logística de los eventos
				Contratación de un video memoria del proceso														Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Numero de videos contratados	1	1	

				Contratación de Campaña de difusión del proceso							Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Numero de actividades contratadas			Cartillas, Informes, Comerciales de Radio y TV, afiches plegables, tarjetones, volantes, papecillos
				Adquisición de los insumos necesarios para la ejecución del programa							Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Insumos adquiridos	Global	Global	Papelería, tintas y suministros de oficina
				Consolidación de información sobre el proceso							Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Presupuesto Comunitario	Numero de Contratos realizados	0	1	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Fortalecimiento a la Planeación Participativa	132	150	132			9		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa Nº: 23 Sistemas de información para la competitividad regional
Objetivo: Capacitación, actualización en metodologías, análisis temático de los proyectos, articulación del Banco de Proyectos con indicadores sectoriales
Subprograma Nº : 23.1 Fortalecimiento del sistema de información territorial
Línea(s) de intervención: Fortalecimiento Bancos de Proyectos

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar y apoyar técnica y financieramente los 14 bancos de programas y Proyectos de inversión de los municipios
Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06): 14
Meta(s) 2007: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Proyecto											Observaciones												
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007		
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12	
2003-660000-180	Programa de reactivación y fortalecimiento de la red Departamental de Bancos	Junio 04 de 2003	Dic de 2007	Tres (3) Talleres a funcionarios municipales y/o departamentales														Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Banco de Programas y Proyectos	Número de capacitaciones y realizadas	26	3	
				Asesoría y asistencia técnica en el manejo de las herramientas informáticas del BPIR														Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Banco de Programas y Proyectos	No. De OPS contratadas	3	1	

			Formulación, Evaluación y viabilización de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en Risaralda							Director de Planeación Sectorial	Director de Planeación Sectorial	Número de proyectos formulados, evaluados y viabilizados	1	1	
			Adquisición de los insumos necesarios para el funcionamiento del BPIR							Oscar Diego Acevedo Ríos	Coordinador Banco de Programas y Proyectos	Insumos adquiridos	Global	Global	Papelería, tintas y suministros de oficina

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Programa de reactivación y fortalecimiento de la red Departamental de Banco	85	85	85	0		3	Softwares del SSEPI, MGA2 y Bnaco. Equipos de cómputo e impresoras	

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente
Sector: Planeación Institucional
Programa N°: 22
Objetivo:
Subprograma N°: 22.3
Línea(s) de intervención: Apoyo para la formulación y ejecución de la segunda fase del proyecto parque tecnológico
Apoyo para la concreción estratégica de las ideas empresariales de base tecnológica
Consolidación de procesos tecnológicos que apoyan sectores productivos
Apoyo para la consolidación de la Red Dptal de de normalización, certificación y metrología

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Promover la asociatividad territorial a través de la ejecución de por lo menos 1 proyecto estratégico
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Consolidar la institucionalización y poyar técnicamente la puesta en marcha de la Red Dptal del SNCM y su articulación con la Red Regional.
Apoyar financieramente por lo menos 2 iniciativas em proyectos de C,T e I.
Nombres indicadores productos:
Línea(s) base(s) (31/12/06): 0
Meta(s) 2007: 1 Y 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
2005660000046	Implementación del Sistema Regional de Innovación en Risaralda	01-Feb-07	31-Dic-07	Apoyar financieramente dos (2) iniciativas en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Convocatoria)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Nro de iniciativas de C,T e I, apoyados financieramente	1	2	Adición Colciencias \$250 millones. Observatorio Nal. C&T \$3,5 millones y Bolsa Agrop. \$93,5 millones		
		02-Ene-07	01-Mar-07	Actualización de la oferta y la demanda del Sistema Regional de Normalización, Certificación y Metrología y Diseño de un modelo de Gestión	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Base de datos de los laboratorios de la Región actualizada	1	1	Existe un software desactualizado que requiere de ajustes en su estructura		
		01-Abr-06	30-Dic-06	Implementar el modelo de gestión diseñado para el Sistema Regional de Normalización, Certificación y Metrología	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Una Red Dptal del SNCM consolidada y articulada con la red regional	1	1	La red está conformada pero no opera adecuadamente		
		01-Sep-06	30-Sep-06	Red Regional del Sistema de Normalización, Certificación y Metrología	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								

		01-Feb-06	28-Feb-06	Apoyar la financiación del proceso de Certificación de Calidad que se lleva a cabo en la Gobernación de Risaralda		Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	\$ asignados para apoyar el proceso de certificación	0	30 millones	El proceso es responsabilidad de la Sec. Administrativa, pero el presupuesto asignado no es suficiente
--	--	-----------	-----------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-------------	--

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras Cuál	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Apoyo a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación	427	427	427			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente
Sector: Planeación y desarrollo institucional
Programa Nº 22: Asociatividad territorial
Objetivo:
Subprograma Nº 22.1: Integración regional
Subprograma Nº 22.2: Gestión de proyectos estratégicos
Línea(s) de intervención:

Formulación y ejecución del plan de acción de la agenda de integración regional
Cooperación horizontal e internacional. Sistema nacional ambiental - SINA
Macroproyectos

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Promover la asociatividad territorial a través de la ejecución de por lo menos 1 proyecto

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

1. Articular y formular con los diferentes actores por lo menos 1 proyecto prioritario para la región
2. Apoyar técnica/ la formulación de por lo menos 10 proyectos de las apuestas productivas de la agenda interna de productividad y competitividad

Nombres indicadores productos:

Línea(s) base(s) (31/12/06):

Meta(s) 2007:

1	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12		
Proyecto												Observaciones												
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007			
					1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11						12		
2005660000088	Apoyo a programas y proyectos de integración Regional en el Departamento de Risaralda	01-Feb-07	31-Dic-07	Apoyo a la formulación y financiación de proyectos															Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Nro de proyectos formulados y cofinanciados	14	5	
		01-Feb-07	30-Jun-07	Formulación perfiles de proyectos Estratégicos para gestión de recursos con otras entidades y niveles territoriales															Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Nro de proyectos de la agenda interna apoyados técnicamente para su formulación.	10	5	
		01-Feb-07	30-Ago-07	Apoyo a programas y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación para fortalecer el plan de desarrollo y la agenda de integración Regional															Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	No. de proyectos de desarrollo tecnológico apoyados	0	2	

2005660000 049	Apoyo y Gestión de Proyectos Estratégicos en el Departamento de Risaralda	01-Feb-07	30-Jul-07	Coordinación y apoyo para la formulación de proyectos estratégicos							Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	No. de proyectos formulados	0	8	Posibles Inversiones: 80 Ccio Pereira. 50 Lab Textil. 30 P Seda. Quedan 50
		01-Feb-07	30-Jul-07	Diagnóstico, actualización y estudios de preinversión (Implementación del sistema de información para la medición de la gestión Gubernamental)							Jairo Ordilio Torres Moreno	Jairo Ordilio Torres Moreno	Sistema de información funcionando	0	1	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Apoyo a programas y proyectos de integración regional en el Departamento de Risaralda	120	120	120			2		
Proyecto: Apoyo y Gestión de Proyectos Estratégicos en el Departamento de Risaralda	260	260	260			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

Objetivo:

Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Implementar el sistema integrado de información financiera en 8 municipios

Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
	Mejoramiento de la gestión tributaria de los municipios	Ago-06	Dic-07	Adquisición software especializado con módulos como: Predial, Industria y comercio, presupuesto, nómina, contabilidad, tesorería	x	x	x	x	x								Celsa hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López (Profesional Universitario)	No de municipios con software	4	6	
				Diagnóstico sobre el sistema de información de los municipios	x																	
				Contratación software		x	x															\$ 45,000,000
				Asesoría y capacitación para el manejo del software				x														
				Adquisición equipos para el manejo de los sistemas integrados				x	x									No de equipos adquiridos	8	14		\$ 30,000,000
				Implementación proceso de nomenclatura	x	x	x	x	x	x								No. municipios con proceso implementado	0	8		\$ 25,000,000
				Diagnóstico sobre la nomenclatura en los municipios	x	x																
				Contratación de la nomenclatura		x	x	x	x													

Factores críticos	Presupuesto (millones de \$)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión tributaria de los municipios	100	120	100					
Proyecto 2: Actualización catastral en los municipios del Departamento	50	80	50					

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

Objetivo:

Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Implementar el sistema integrado de información financiera en 8 municipios

Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
20046600197	Actualización catastral en los municipios del Departamento	Sep-04	Dic-07	Proceso de formación catastral rural en el municipio de Pueblo Rico	x	x	x	x	x								Juan Carlos Peláez (Profesional Universitario)	Juan Carlos Peláez (Profesional Universitario)	No de municipio con estudio catastral rural	10	11	\$ 50,000,000
				Trabajo de campo	x	x	x															
				Presentación ante las comunidades de Pueblo Rico del estudio de formación catastral rural				x	x													
				Interventoría del proceso	x	x	x	x	x													

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión tributaria de los municipios	100	120	100					
Proyecto 2: Actualización catastral en los municipios del Departamento	50	80	50					

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:
Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Objetivo:
Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):
Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpis
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar a los 6 resguardos en el manejo de los recursos

Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06):

Línea(s) de intervención:

1	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12	
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007		Observaciones
					Proyecto																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
20046600171	Asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas del Departamento	Abr-04	Dic-07	Estudios socio económicos de los resguardos	x	x	x	x	x	x								Juan Carlos Peláez (Profesional Universitario)	Juan Carlos Peláez (Profesional Universitario)	Número de estudios realizados	0	2	\$ 20,000,000
				Talleres sobre presupuesto y manejo de los recursos						x	x	x								Número de resguardos asesorados	6	6	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas	20	20	20					

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Objetivo:
Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):
Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar y capacitar por lo menos 100 funcionarios en administración pública
Asesorar y capacitar por lo menos 85 concejales en administración pública
Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
20026600033	Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	May-02	Dic-07	Talleres dirigidos al Concejo y administraciones Municipales en temas de la Administración Pública	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Celsa Julia hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López (Profesional Universitario)	No de Talleres desarrollados	10	10	Para esta actividad se requiere: *Vehículo (\$35), *Apoyo logístico (\$12), *Insumos (\$4)	
				Evaluación a la Gestión 2005	x																	
				Plan de acción tributario		x																
				Evaluación a la Gestión 2006			x															
				Gestión de Recaudo y Cartera				x	x													
				P.O.A.I., Planes de Acción						x												
				Indicadores de gestión							x											
				Marco Fiscal de Mediano Plazo								x										
				Talleres presupuesto 2008									x	x								

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	193	210	193			2 funcionarios		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Objetivo:
Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):
Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar y capacitar por lo menos 100 funcionarios en administración pública
Asesorar y capacitar por lo menos 85 concejales en administración pública
Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Proyecto											Observaciones													
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007			
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12		
20026600033	Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	May-02	Dic-07	Encuentro de secretarios de Planeación Municipal						x	x	x	x	x	x	x	Celsa Julia hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López (Profesional Universitario)	No de acuerdos desarrollados en los encuentros.	2	4	Para esta actividad se requiere: *Vehículo \$35), *Apoyo logístico (\$12), *Insumos (\$4)		
				Definición temas en las diferentes áreas						x														
				Preparación talleres (convocatorias, expositores, logística)						x														
				Desarrollo talleres																				
				Evaluación talleres																				

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	193	210	193			2 funcionarios		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Objetivo:
Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):
Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Asesorar y capacitar por lo menos 100 funcionarios en administración pública
Asesorar y capacitar por lo menos 85 concejales en administración pública
Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios
Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12
20026600033	Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	May-02	Dic-07	Evaluación del SGP Departamental y municipal vigencias 2006 y primer semestre de 2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Carlos Eduardo López (Profesional Universitario)	Carlos Eduardo López (Profesional Universitario)	No de Municipios y Dpto Consolidados	14 Municipios. 1 Dpto	14 Municipios. 1 Dpto	Para esta actividad se requiere: *Vehículo \$35, *Apoyo logístico (\$12), *Insumos (\$4)	
				Asesoría para diligenciar la información	x	x																
				Consolidación de la información municipal y departamental	x	x																
				Elaboración del informe de ley 617/2000	x	x	x	x	x	x					Celsa Julia hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López y Juan Carlos Peláez	No de informes consolidados	1	1			
				Análisis de la información y cálculo del indicador	x	x	x	x														

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	193	210	193			2 funcionarios		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

Objetivo:

Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Asesorar y capacitar por lo menos 100 funcionarios en administración pública

Asesorar y capacitar por lo menos 85 concejales en administración pública

Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proyecto											Observaciones
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12						

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	193	210	193			2 funcionarios		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante:

Sector: PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Programa n° :21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

Objetivo:

Subprograma n° :MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal en los 14 mpios

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Asesorar y capacitar por lo menos 100 funcionarios en administración pública

Asesorar y capacitar por lo menos 85 concejales en administración pública

Nombre(s) indicador(es) producto: No de Municipios

Línea(s) base(s) (31/12/06):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Proyecto											Observaciones											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12

20026600033	Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	May-02	Dic-07	Asesoría en temas de la administración pública	x	x													Celsa Julia hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López y Juan Carlos Peláez	Número de profesionales de apoyo	6	13	\$ 80,000,000	
				Selección de municipios y temas por municipio	x	x																			
				Proceso precontractual y contratación	x	x																			
				Asesorías en los temas seleccionados			x	x	x	x	x														
				Congreso Nacional de experiencias exitosas de gestión municipal	x	x	x	x	x										Celsa Julia hernández (Directora Gestión Municipal)	Carlos Eduardo López y Juan Carlos Peláez					\$ 50,000,000
				Preparación del congreso	x	x	x	x																	
				Desarrollo del congreso					x																

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Asesoría y capacitación en gestión pública a los municipios	193	210	193			2 funcionarios		

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Ambiental

Sector: Medio Ambiente

Programa: 19. Uso Sostenible de Bienes y Servicios Ambientales

Objetivo: Apoyar la conservación de la base natural del sistema de áreas naturales protegidas, generando el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios, involucrando el fortalecimiento del proyecto de recuperación de aguas y suelos y de la cultura de educación ambiental.

Subprograma 19.1: Conservación de Aguas y Suelos en el Departamento

Línea(s) de intervención: Apoyo a la implementación del proyecto PROCAS (recuperación de aguas y suelos) - GTZ

Meta(s) de resultado 2004 - 2007 (meta del programa): Formular, divulgar y apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Forestal del Departamento en la primera etapa.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Apoyar técnica y financieramente la implementación del proyecto PROCAS en los 4 municipios.

Nombre(s) indicador(es) producto: Apoyo técnico y financiero para la implementación del PROCAS

Línea(s) base(s) (31/12/06): 10 municipios integrados

Meta(s) 2007: 1 municipio integrado

1	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12					
Proyecto																											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2004660000082	Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	Mayo de 2004	Diciembre de 2007	1 municipio integrado al proyecto PROCAS, mediante la intervención de hectáreas con sistemas alternativos de producción y realizar capacitación																		Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Municipios apoyados técnico y financiero para la implementación del PROCAS	10	1	
				1 capacitación en buenas prácticas agrícolas.																		Diana L. Gómez M.	Mario Cuervo Gómez	Capacitación en buenas prácticas agrícolas	0	1	
				Celebración de 3 fechas ambientales.																		Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Fechas ambientales celebradas	0	3	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Ambiental

Sector: Medio Ambiente

Programa: 19. Uso Sostenible de Bienes y Servicios Ambientales

Objetivo: Apoyar la conservación de la base natural del sistema de áreas naturales protegidas, generando el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios, involucrando el fortalecimiento del proyecto de recuperación de aguas y suelos y de la cultura de educación ambiental.

Subprograma 19.1: Conservación de Aguas y Suelos en el Departamento

Línea(s) de intervención: Apoyo a la implementación del proyecto PROCAS (recuperación de aguas y suelos) - GTZ

Meta(s) de resultado 2004 - 2007 (meta del programa): Formular, divulgar y apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Forestal del Departamento en la primera etapa.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Apoyar técnica y financieramente la implementación del proyecto PROCAS en los 4 municipios.

Nombre(s) indicador(es) producto: Apoyo técnico y financiero para la implementación del PROCAS

Línea(s) base(s) (31/12/06): 10 municipios integrados

Meta(s) 2007: 1 municipio integrado

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Conservación de la base ambiental del departamento de Risaralda	50		50			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Ambiental

Sector: Medio Ambiente

Programa 19: Uso Sostenible de Bienes y Servicios Ambientales

Objetivo: Apoyar la conservación de la base natural del sistema de áreas naturales protegidas, generando el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios, involucrando el fortalecimiento del

Subprograma 19.2: Sistema de Áreas Naturales Protegidas

Línea(s) de intervención: Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas

Meta(s) de resultado 2004 - 2007 (meta del programa): Formular, divulgar y apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Forestal del Departamento en la primera etapa.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Apoyar financieramente la recuperación y preservación de por lo menos 2 parques del sistema departamental de áreas naturales protegidas por año.

Nombre(s) indicador(es) producto: Apoyo recuperación y preservación de parques.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 11

Meta(s) 2007: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Proyecto											Observaciones												
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del Componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007		
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12	
2004660000082	Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	Agosto de 2004	Diciembre de 2007	Ordenamiento de cuencas - demarcación áreas forestales en 25 hectáreas														Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Demarcación de áreas forestalesb (hectáreas)	0	25	
				Asistencia técnica a través de un profesional														Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Profesional de apoyo contratado	0	1	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda	80		80			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Ambiental

Sector: Medio Ambiente

Programa 19: Uso Sostenible de Bienes y Servicios Ambientales

Objetivo: Apoyar la conservación de la base natural del sistema de áreas naturales protegidas, generando el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios, involucrando el fortalecimiento del proyecto de recuperación de aguas y suelos y de la cultura de educación ambiental.

Subprograma: 19.3 Desarrollo Forestal

Línea(s) de intervención: Acompañar la Formulación del Plan Departamental de Desarrollo Forestal

Meta(s) de resultado 2004 - 2007 (meta del programa): Formular, divulgar y apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Forestal del Departamento en la primera etapa.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Apoyar técnica y financieramente la implementación de 2 actividades macro del Plan de Desarrollo Forestal por año.

Nombre(s) indicador(es) producto: Apoyo a la implementación de actividades al Plan de Desarrollo Forestal.

Líneas base(s) (31/12/06): 2

Meta(s) 2007: 2

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	18	
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del Componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2004660000082	Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	Septiembre de 2004	Diciembre de 2007	Implementación de núcleos agroforestales (30 hectáreas)														Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Núcleos agroforestales implementados en hectáreas	185	30	
		Diciembre 7 de 2005	Diciembre de 2008	Reforestación productora en 72 hectáreas de la cuenca del río Risaralda y sus afluentes														Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Reforestación productora	0	72	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda	140		140			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Ambiental

Sector: Medio Ambiente

Programa 20: Manejo Integral del Agua

Objetivo: Apoyar la protección de fuentes de agua, su regulación, descontaminación y reutilización, promoviendo la compra de predios de conservación en zonas altas de cuencas abastecedoras.

Subprograma 20.1: Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas con énfasis en cuencas compartidas.

Línea(s) de intervención: Compra de predios en zonas protectoras aguas arriba de acueductos rurales y urbanos.

Meta(s) de resultado 2004 - 2007(meta del programa): Apoyar el cumplimiento de la normatividad en el manejo de residuos sólidos, manejo de zonas protectoras de acueducto y manejo de vertimientos en por lo menos 5 municipios.

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Adquirir predios para proteger como mínimo 3 acueductos rurales por año.

Nombre(s) indicador(es) producto: Protección de acueductos rurales.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 11

Meta(s) 2007: 3

1	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12		
Proyecto												Observaciones												
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del Componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007			
					1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11						12		
2004660000082	Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	Ene-04	Diciembre de 2007	Compra de tierras para protección de acueductos rurales															Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Protección de acueductos rurales.	11	6	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	610.3170		610.3170			1		

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 1
Pág. de

Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente

Sector: Planeación y Desarrollo Institucional

Programa 21: Fortalecimiento Institucional de los Municipios

Objetivo: La función legal y constitucional del departamento de ser un ente asesor, que capacite, que preste asistencia técnica y que coordine procesos entre la nación y los municipios.

Subprograma 21.3: Gestión Institucional de los POT's

Línea(s) de intervención: Planes de Ordenamiento Territorial, agendas ambientales:
Municipio - Gobernación - CARDER

Meta(s) de resultado 2004 - 2007(meta del programa): Apoyar técnica y financieramente el cumplimiento de la normatividad fiscal y administrativa
Meta(s) de producto 2006 (meta del subprograma): Prestar asistencia técnica y seguimiento a la ejecución de los POT en 11 municipios.

Nombre(s) indicador(es) producto: Asistencia técnica y seguimiento de los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial.

Línea(s) base(s) (31/12/06): 11

Meta(s) 2007: 11

1	2	3	4	5	6 Proyecto												7	8	9	10	11	12 Observaciones						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del Componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12				
2004660000082	Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	Febrero de 2005	Diciembre de 2007	Revisión y ajustes de los planes y esquemas de ordenamiento territorial en 11 municipios																			Diana L. Gómez M.	Secretario de Planeación	Asistencia técnica y seguimiento a la ejecución de los POT en municipios	11	11	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Conservación de la base ambiental del Departamento de Risaralda.	40		40			2		

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					Cuál			Cuál
	280	552						

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente

Factores críticos	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Control y seguimiento a la prestación de los servicios de salud en el departamento de Risaralda	98	120						

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: No. 2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS DIRECCIONES DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Direcciones Territoriales de Salud a través de la adecuación tanto en su infraestructura locativa, como del mejoramiento tecnologico de sus procesos , apoyo logistico para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas en el sector salud a las entidades Territoriales, tendrá principal importancia la inversión que consolide el sistema de información departamental y su articulación con los sistemas de información municipal y de las entidades prestadoras de servicios de salud

Objetivo:

Subprograma N° : No.2.2 Vigilancia, inspección y control de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Línea(s) de intervención: Auditoria de Servicios de salud

Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2004660000004	Implantación y Financiación del Tribunal de Etica Médica de Risaralda.	2004	2007	Cofinanciación funcionamiento tribunal etica médica															Sandra Milena Ospina Giraldo	Sandra Milena Ospina Giraldo	Tribunal cofinanciado	100%	100%	
2004660000007	Implantación y Financiación del Tribunal de Etica Odontologica de Caldas.	2004	2007	Cofinanciación funcionamiento tribunal etica odontológica															Sandra Milena Ospina Giraldo	Sandra Milena Ospina Giraldo	Tribunal cofinanciado	100%	100%	
2006660000001	Implantación y Financiación del Tribunal de Etica de Enfermería de Caldas, Quindio y Risaralda.	2006	2007	Cofinanciación funcionamiento tribunal etica de Enfermería															Sandra Milena Ospina Giraldo	Sandra Milena Ospina Giraldo	Tribunal cofinanciado	100%	100%	

Factores críticos	Presupuesto (millones de		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Implantación y Financiación del Tribunal de Etica Médica de Risaralda.	120							
Proyecto: Implantación y Financiación del Tribunal de Etica Odontologica de Caldas.	29							
Proyecto: Implantación y Financiación del Tribunal de Etica de Enfermería de Caldas, Quindio y Risaralda.	49							

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: 3. Aseguramiento en salud de la Población del departamento de Risaralda
Objetivo: Mejorar la accesibilidad de la población risaraldense a los servicios de salud a través de los regímenes contributivo y subsidiado y la prestación de servicios a la población no asegurada. Gestionar y financiar ampliación de coberturas en el régimen subsidiado.
Subprograma N° : 3.1 Cobertura y vigilancia del aseguramiento en salud de la población del departamento de Risaralda
Línea(s) de intervención: Gestion y cofinanciación para la ampliación de la cobertura y vigilancia del aseguramiento en salud de la población del departamento de Risaralda .


Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Ampliar y Mantener la cobertura de afiliación al Régimen subsidiado y contributivo en el 72% de la población total del departamento

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Garantizar la sostenibilidad al Régimen subsidiado de por lo menos 10,300 personas

Nombres indicadores productos: Número de personas con garantía en la sostenibilidad de la afiliación al régimen subsidiado
Línea(s) base(s) (31/12/06): 10,300
Meta(s) 2007: 10,300

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2005660000069	Mejoramiento y cofinanciación al aumento de cobertura del régimen subsidiado del departamento del Risaralda.	2005	2007	Continuar con la cofinanciación de los afiliados garantizados por el departamento													Eduardo Valencia Lenis	Eduardo Valencia lenis	% población carnetizada	100%	100%	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Mejoramiento y cofinanciación al aumento de cobertura del régimen subsidiado del departamento del Risaralda.	2466	2466						

	Departamento de Risaralda - Administración Central - Plan de Acción Vigencia 2007	Código: F 26 Versión: 0 Fecha: 26 de octubre de 2006 Pág. 1 de
---	--	---

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: 3. Aseguramiento en salud de la Población del departamento de Risaralda
Mejorar la accesibilidad de la población risaraldense a los servicios de salud a través de los regímenes contributivo y subsidiado y la prestación de servicios a la población no asegurada. Gestionar y financiar ampliación de coberturas en el régimen subsidiado.
Objetivo: 3.2 Accesibilidad a los servicios de salud del primero, segundo, tercer nivel, y de alto costo, de la población pobre y vulnerable del departamento de Risaralda sin seguridad social y no POS -S
Subprograma N° :
Línea(s) de intervención: Contratación para la prestación de servicios de salud .
Atención a población en situaciones especiales: discapacidad, desplazados y minorías étnicas

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad del 2007	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
200466000029	Implementación de un programa de atención integral a personas en situación de discapacidad Departamento de Risaralda	2004	2007	No de personas discapacitadas beneficiadas												Carolina Gómez Zuluaga	Carolina Gómez Zuluaga	Número de personas beneficiadas	188	56		

2004660000218	Implementación de un programa de atención en salud a la población desplazada por la violencia en el Departamento de Risaralda. Ministerio de la Protección Social	2004	2007	Atencion Integral a la poblacion desplazada				Carolina Gómez Zuluaga	Carolina Gómez Zuluaga	Número de personas beneficiadas	1780	1762	
---------------	---	------	------	---	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------------------------	------	------	--

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Implementación de un programa de atención integral a personas en situación de discapacidad Departamento de Risaralda	190							
Proyecto: Implementación de un programa de atención en salud a la población desplazada por la violencia en el Departamento de Risaralda. Ministerio de la Protección Social	331							

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



Código: F 26
 Versión: 0
 Fecha: 26 de octubre de 2006
 Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: 4. DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE LA RED PUBLICA DE SERVICIOS DE SALUD
 Fortalecer la Red pública Departamental de Prestadores de Servicios de salud a través de la Cofinanciación de proyectos de infraestructura física y dotación
Objetivo:
Subprograma N° : 4.1 Desarrollo de la Estructura de prestación de servicios de salud del sector público para la población Risaraldense
Línea(s) de intervención: Cofinanciación de infraestructura y dotación de prestadores públicos priorizados según su condición actual

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Asesorar y cofinanciar el 100 % de las ESE de la red pública departamental en su capacidad de oferta para la prestación de servicios de salud

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Cofinanciar 8 proyectos para el cumplimiento de requisitos de habilitación en el componente de infraestructura física y dotación en los 4 años

Nombres indicadores productos: Número de proyectos cofinanciados
 Línea(s) base(s) (31/12/06): 8
 Meta(s) 2007: 8

Proyecto												Observaciones										
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2004660000064	Habilitación de las IPS públicas para la prestación de servicios de salud con calidad en el Departamento de Risaralda	2005	2007	ESE cofinanciada en los proyectos de infraestructura y dotación en termino de cumplimiento de requisitos minimos esenciales													Andres Ortiz Hoyos-Nelly Serna	Andres Ortiz Hoyos- Martha Nelly Trujillo Serna	No. De proyectos cofinanciados	8	8	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Habilitación de las IPS públicas para la prestación de servicios de salud con calidad en el Departamento de Risaralda	2325							

Proyecto: Asistencia técnica para la gestión eficaz y eficiente de las IPS públicas y privadas del departamento Risaralda	20	36						
--	----	----	--	--	--	--	--	--

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: 4. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED PUBLICA DE SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer la Red pública Departamental de Prestadores de Servicios de salud a través de la Cofinanciación de proyectos de infraestructura física y dotación
Objetivo:
Subprograma N° : 4.2 Consolidación de los procesos de la prestación de los servicios de salud y apoyo administrativo al interior de los prestadores públicos
Línea(s) de intervención: Integración funcional intersectorial e intrasectorial. Referencia y contrarreferencia y fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED)

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Regular el 100% de las remisiones de carácter urgente

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Adecuar y Dotar el CRUED en un 100 %

Nombres indicadores productos: % de Adecuación del CRUED

Línea(s) base(s) (31/12/06): 100 %

Meta(s) 2007: 100 %

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1997660000191	Mejoramiento de la capacidad de la red de servicios de salud del Departamento de Risaralda para el enfrentamiento de las emergencias y desastres	2001	2007	Contratación del recurso humano	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Contrato ejecutado	2	2		
Adecuación de instalaciones eléctricas, telefónicas, de red de computación y de radiocomunicaciones				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Instalaciones Adecuadas	1	1	
Adquisición e instalación de elementos de radiocomunicaciones del sector salud y el CRUED				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Juan Guillermo Ramirez Ramirez	Dotación adquirida e instalada	1	2

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Adecuacion e instalacion del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del Sector Salud	381							



Eje estructurante: Social
Sector: Salud

Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

Subprograma: 5.3 Desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública

Línea(s) de intervención: Laboratorio de Salud Pública

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2004660000112	Desarrollo del Laboratorio de Salud Pública.	2004	2007	Realizar vigilancia de salud pública al 100% de las muestras remitidas para diagnóstico por el laboratorio de las enfermedades de importancia para la salud pública y muestras de origen hídrico													Maria Teresa Rodríguez L	Maria Teresa Rodríguez L	# de pruebas de diagnóstico realizadas a muestras de eventos de interés en salud pública	100%	100%	
				Remodelación y ampliación del laboratorio de salud pública													Maria Teresa Rodríguez L	Maria Teresa Rodríguez L y Andrés Ortiz	Remodelación y ampliación del laboratorio de salud pública	50%	75%	
				Realizar vigilancia centinela de las patologías determinadas por el Instituto Nacional de Salud													Maria Teresa Rodríguez L	Maria Teresa Rodríguez L	Sistema de vigilancia centinela desarrollado	75%	100%	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

				Capacitar y asesorar anualmente a los bacteriólogos y Técnicos de saneamiento de los 14 municipios de Risaralda en las actividades de importancia para la salud pública, que realicen							Maria Teresa Rodriguez L	Maria Teresa Rodriguez L	Bacteriólogos y técnicos de saneamiento, del Departamento capacitados y asesorados anualmente	100%	100%	
				Realizar control de calidad a 72 laboratorios de las ESE e incrementar anualmente el 25% el control de calidad a los laboratorios del sector privado del departamento en los exámenes de importancia para la salud pública							Maria Teresa Rodriguez L	Maria Teresa Rodriguez L	# de laboratorios con control de calidad	75%	100%	
				Implementación del sistema de gestión de calidad							Maria Teresa Rodriguez L	Maria Teresa Rodriguez L	Sistema de gestión de calidad implementada	80%	100%	

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recurs
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano
Proyecto: Desarrollo del Laboratorio de Salud Pública.	651	1000				SGP	x

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud

Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

Subprograma: 5.4 Salud ambiental en procura de un entorno saludable

Línea(s) de intervención: Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores ETV

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):
Implementar el Plan Departamental de Salud Ambiental en 12 municipios de categorías 4a, 5a y 6a
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Implementación de los Planes Municipales de ETV en los 12 municipios de categorías 4a., 5a. Y 6a.
Nombre(s) indicador(es) producto: Número de municipios asesorados e implementando el plan de ETV
Línea(s) base(s) (31/12/06): 70 %
Meta(s) 2007: 100%

Proyecto																								
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2004660000113	Promoción y Prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento de Risaralda.	2004	2007	DLS con asistencia técnica para el desarrollo del Programa de ETV	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	No. de DLS con asistencia técnica para el desarrollo del programa ETV	14	14				
				EPS y ARS con asistencia técnica para el diagnóstico y tratamiento de las ETV	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	No. De EPS y ARS con asistencia técnica para el diagnóstico y tratamiento de las ETV	9 EPS y 5 ARS	9 EPS y 5 ARS		
				Levantamiento e intervención de índices aélicos trimestrales en los municipios	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	John Jairo Ocampo Rincón y técnicos de saneamiento ambiental y de ETV	Registro trimestral de los índices aélicos Municipales	12	12	
				Los municipios realizan actividades para mantener índices aélicos seguros	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	John Jairo Ocampo Rincón y técnicos de saneamiento ambiental y de ETV	Índices aélicos Municipales en nivel de seguridad	12	12	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

				Estrategias de IEC sobre servicios de atención y control integrado y selectivo de las ETV implementadas en los Municipios						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Una estrategias de IEC sobre servicios de atención y control integrado y selectivo de las ETV implementadas en los Municipios	1	1	
				Recolección, procesamiento, análisis, interpretación, actualización y socialización de la información entomológica, epidemiológica y operativa del programa de ETV						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Recolección, procesamiento, análisis, interpretación, actualización y socialización de la información entomológica, epidemiológica y operativa del programa de ETV	1	1	
				Caracterización del foco de malaria urbana en Municipios críticos						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Caracterización del foco de malaria urbana en Municipios críticos	1	1	
				Caracterización del foco de leishmaniasis cutánea en el municipio de Pueblo Rico y Mistrato						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Caracterización del foco de leishmaniasis cutánea en el municipio de Pueblo Rico y Mistrato	1	1	
				Sitio/s centinela/s para dengue seleccionado y operando						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Sitio/s centinela/s para dengue seleccionado y operando	1	1	
				Fortalecimiento de la red de diagnóstico de malaria y leishmaniasis						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Red de diagnóstico de malaria y leishmaniasis	1	1	
				Fortalecimiento de la unidad departamental de Entomología						John Jairo Ocampo Rincón	John Jairo Ocampo Rincón	Fortalecimiento de la unidad departamental de Entomología	1	1	

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos	
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico
PROYECTO: Promoción y Prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento de Risaralda.	\$ 290	\$ 400				Cuál		
						SGP		
						Min Protección Social		



Eje estructurante: Social
Sector: Salud

Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

Subprograma: 5.3 Desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública

Línea(s) de intervención: Vigilancia epidemiológica

Meta(s) de resultado (meta del programa):
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Implementación del nuevo sistema de notificación semanal de patologías de interés en salud pública en los 14 municipios del Departamento
Nombre(s) indicador(es) producto: Sistema de vigilancia de notificación semanal implementado
Línea(s) base(s) (31/12/06): 75%
Meta(s) 2007: 100 %

Proyecto																								
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
200466000109	Mejoramiento de la Vigilancia en Salud Pública	2004	2005	Departamento con Unidad de Vigilancia en Salud Pública (VSP)															Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	Unidad Departamental de Vigilancia en Salud Pública (VSP) definida, dotada y operando	1	1	
				Asesoría a municipios de Dosquebradas, Pereira y Sta Rosa de Cabal para el desarrollo y fortalecimiento de sus Unidades de VSP														Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	# de municipios con población mayor a 50.000 habitantes asesorados para el desarrollo de sus unidades de VSP	3	3		
				Censo anual de las Unidades Generadoras de Datos de Vigilancia (Unidades notificadoras) por parte de los municipios del departamento														Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	Censo anual de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del Departamento	1	1		



Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

				Asesoría a los municipios del departamento para la incorporación como unidades notificadoras al SIVIGILA al 80% de los prestadores de servicios de salud de su jurisdicción													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	# de municipios asesorados para alcanzar la cobertura del 80% de UPGD activas	14	14	
				Reporte departamental semanal oportuno del SIVIGILA al INS													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	# de semanas reportando al SIVIGILA - INS Bogota	52	52	
				COVE Departamental operando													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	COVE Departamental funcionando	1	1	
				Comité Departamental de Estadísticas Vitales operando													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	Comité Departamental de Estadísticas Vitales funcionando	1	1	
				Municipios con asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas RIPS, SIVIGILA y Estadísticas Vitales													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova y Ligelly Hernandez	# de municipios con Asistencia técnica en RIPS, SIVIGILA y Estadísticas Vitales	14	14	
				Municipios con investigaciones de brotes y mortalidad evitable (Muerte materna, perinatal, dengue, malaria, cólera, EDA e IRA en menores de 5 años) realizadas													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova	# de municipios del Departamento reportan e investigan los brotes y los casos de muerte evitable	14	14	
				Información de morbimortalidad (RIPS, SIVIGILA y defunciones) del departamento y municipios actualizada y difundida anualmente en página WEB													Alberto Medina Córdova	Alberto Medina Córdova y Ligelly Hernandez	Información de morbimortalidad y mortalidad del Departamento difundida 1 vez al año en pagina WEB	1	1	



Eje estructurante: **Social**

Sector: **Salud**

Programa N°: **5. Risaralda y su**

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Subprograma N° :

Línea(s) de

intervención: Municipios Saludables

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Implementación de un programa de prevención en drogadicción y farmacovigilancia en el Departamento de Risaralda	2004	2007	Desarrollar un programa de disminución del riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas													Maria Fernanda Vergara Zapata	Luz Adriana Rivera González	programa de disminución del riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas	50%	100%	
				Fortalecimiento del programa de farmacovigilancia en el Departamento de Risaralda													Maria Fernanda Vergara Zapata	Fortalecimiento del programa de farmacovigilancia en el Departamento de Risaralda	80%	100%		

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Implementación de un programa de prevención en drogadicción y farmacovigilancia en el Departamento de Risaralda	30	150	x			x	x	

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Objetivo: Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma: 5.1 Gestión de la salud pública en el departamento de Risaralda, en los procesos de asistencia técnica, monitoreo y evaluación

- Línea(s) de intervención:**
- Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a DLS, EPS, ARS, e IPS para la implementación de las acciones prioritarias en salud pública. control de la gestión en salud pública
 - Seguimiento vigilancia y control de la gestión a DLS, EPS, ARS e IPS para la implementación de las acciones prioritarias en salud pública.
 - Asesoría, seguimiento y evaluación a DLS en PAB
 - Vigilancia epidemiológica de las entidades de interés en salud pública.
 - Concurrencia departamental en acciones de salud pública en municipios

Meta(s) de resultado (meta del programa):
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Prestar asesoría, asistencia técnica y evaluación en procesos de salud pública al 100 % de los municipios del Departamento
Nombre(s) indicador(es) producto: % de municipios con asesoría, asistencia técnica y evaluación en procesos de salud pública
Línea(s) base(s) (31/12/06): 100%
Meta(s) 2007: 100%

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2004660000089	Fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica, monitoreo y evaluación de la gestión en salud pública en el Departamento de Risaralda	2004	2007	Compra de equipos para el desarrollo de acciones prioritarias en salud pública, incluye Hardware y Software, mantenimiento de estos y hospedaje de espacios en la internet para acciones de salud pública, implementación de red de información													Jhon Jairo Ocampo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón	Compra de equipos para el desarrollo de acciones prioritarias en salud pública, incluye Hardware y Software, mantenimiento de estos y hospedaje de espacios en la internet para acciones de salud pública, implementación de red de información	1	1	
	Gastos de capacitación, transporte, viáticos y gastos de viaje.																		Gastos de capacitación, transporte, viáticos y gastos de viaje.	14	14	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

				Apoyo logístico: Compra de papelería y elementos de oficina, gasolina, alquiler de salones, equipos, alimentación, mantenimiento de equipos y otros gastos afines.					Jhon Ocampo Rincón	Jairo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón				
				Contratación de vehículos para ejercer las acciones en salud pública					Jhon Ocampo Rincón	Jairo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón	Contratación de un vehículo para ejercer las acciones en salud pública	1	1	
				Contratación para el transporte de insumos de salud pública					Jhon Ocampo Rincón	Jairo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón	Contratación para el transporte de insumos de salud pública	1	1	
				Concurrencia municipal para el desarrollo de actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia en salud pública					Jhon Ocampo Rincón	Jairo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón	Concurrencia municipal para el desarrollo de actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia en salud pública	1	1	
				Contratación de personal de apoyo para la realización de acciones prioritarias en salud pública, asistencia técnica e intervectorias.					Jhon Ocampo Rincón	Jairo Rincón	Jhon Jairo Ocampo Rincón	Contratación de personal de apoyo para la realización de acciones prioritarias en salud pública, asistencia técnica e intervectorias.	2	2	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
					Cuál			Cuál
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica, monitoreo y evaluación de la gestión en salud pública en el Departamento de Risaralda	1133	1133	x		SGP	X	x	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: **Social**
Sector: **Salud**
Programa: **5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública**

Objetivo: Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma: 5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención: - Atención integral a la infancia y PAI

Meta(s) de resultado (meta del programa):
Alcanzar coberturas del 95% en niños menores de un año con esquema completo de vacunación (Anual)
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Vacunar 67.101 niños menores de un año con terceras dosis
Nombre(s) indicador(es) producto:
Número de Niños menores de un año con esquema de vacunación completo
Línea(s) base(s) (31/12/06):
39616
Meta(s) 2007:
50495

Proyecto																					
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2004660000069	Fortalecimiento de las actividades para la reducción de las enfermedades inmunoprevenibles y la mortalidad por enfermedades prevalentes en la infancia	2004	2007	Mantener coberturas de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones a niveles mayores o iguales al 95% en todos los biológicos del programa para menores de un año.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Luz Marina	Luz Marina	No. de niños menores de un año vacunados	12,578	10,879



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

				Alcanzar coberturas de vacunación con triple viral a niveles mayores o iguales al 95% en niños de un año.						Merchán Correa	Merchán Correa	No. de niños de 1 año vacunados		12,578	10,879
				Mantener la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años por debajo de la nacional						Luz Marina Merchán Correa	Luz Marina Merchán Correa	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Inferior a la nacional		Inferior a la nacional
				Mantener la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en menores de 5 años por debajo de la nacional						Luz Marina Merchán Correa	Luz Marina Merchán Correa	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Inferior a la nacional		Inferior a la nacional

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos	
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico
						Cuál		
Proyecto: Fortalecimiento de las actividades para la reducción de las enfermedades inmunoprevenibles y la mortalidad por enfermedades prevalentes en la infancia	198	\$ 300				SGP	x	x

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente

Observaciones
se modifica el numero de niños menores de un año vacunados debido a que el numero de nacidos vivos observados en el año 2006 es de 11.452 y la cobertura es del 95%

se modifica el
numero de niños
menores de un año
vacunados debido a
que el numero de
nacidos vivos
observados en el
año 2006 es de
11.452 y la
cobertura es del
95%

--

--

--

Otros

Cuál

--



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante:
Sector:
Programa:

Social
Salud
5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Objetivo:

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma:

5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención:

Salud Sexual y reproductiva

Meta(s) de resultado (meta del programa):	
Tasa de mortalidad por cáncer de cérvix igual o inferior a 12.5 x 100.000 mujeres entre 29 y 69 años.	Tasa de mortalidad Materna menor que la Tasa nacional por año (Muertes maternas x 100.000 nacidos vivos)
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):	
Realizar citología vaginal a 184.986 mujeres entre 25 y 69 años (Cobertura acumulada a tres años: 2004 - 2006	Realizar control de embarazo al 85 % (mujeres gestantes de los regimenes subsidiado y vinculado) cada año
Nombre(s) indicador(es) producto:	
Número de citologías realizadas a mujeres entre 25 y 69 años	% de Gestantes en control de embarazo
Línea(s) base(s) (31/12/06):	
70%	81%
Meta(s) 2007:	
25%	85%

Proyecto																							
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
20046600065	Implementación de la política de salud sexual y reproductiva en el departamento de Risaralda	2004	2007	25% de cobertura acumulada a tres años con citología cervicouterina a mujeres entre 25 y 69 años														Luis Ancizar López Carmona	Luis Ancizar López Carmona	% de mujeres de 25 a 69 con citología de 1ra vez	70%	25%	Esta meta se mide para tres años 2004 al 2006, en el 2007 vuelve a empezar con un %
				85% de Gestantes con control prenatal																Luis Ancizar López Carmona	Luis Ancizar López Carmona	% de gestantes los regimenes subsidiado y vinculado en control	81%



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**


Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

				20% la población entre 10 y 39 años con información sobre factores de riesgo para salud sexual y reproductiva y la forma de acceder a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva						Luis Ancizar López Carmona	Luis Ancizar López Carmona	% acumulado de población entre 10 y 39 años con información sobre factores de riesgo para salud sexual y reproductiva y la forma de acceder a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva	15%	20%	meta acumulada para el cuatrenio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--	-----	-----	----------------------------------

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos	
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico
						Cuál		
Proyecto: Implementación de la política de salud sexual y reproductiva en el departamento de Risaralda	\$ 198	\$ 400				SGP	x	x

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente

	Departamento de Risaralda - Administración Central - Plan de Acción Vigencia 2007	Código: F 26 Versión: 0 Fecha: 26 de octubre de 2006 Pág. 1 de
--	--	---

Eje estructurante: Social
Sector: Salud

Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Objetivo: Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma: 5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención: Salud mental

Proyecto																									
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
2004660000066	Implementación de un programa en salud mental y reducción del impacto de la violencia en la salud en el departamento de Risaralda	2004	2007	14 municipios con asistencia técnica para el desarrollo de la estrategia de habilidades para la vida														Patricia Helena Pimienta Gallego	Patricia Helena Pimienta Gallego	No. municipios con asistencia técnica para el desarrollo de la estrategia de habilidades para la vida	14	14			
				14 municipios con asistencia técnica para la implementación de acciones tendientes a la prevención de riesgos psicosociales y afectivos																Patricia Helena Pimienta Gallego	Patricia Helena Pimienta Gallego	# de municipios con asistencia técnica para la implementación de acciones tendientes a la prevención de riesgos psicosociales y afectivos.	14	14	
				Plan de Información, Educación, comunicación en salud mental																Patricia Helena Pimienta Gallego	Patricia Helena Pimienta Gallego	plan implementado de IEC en salud mental	1	1	

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
						Cuál			Cuál
Proyecto: Implementación de un programa en salud mental y reducción del impacto de la violencia en la salud en el departamento de Risaralda	\$ 307	\$ 500				SGP	x	x	

Eje estructurante:
Sector:

Social
Salud

Programa:

5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Objetivo:

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma:

5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención:

Salud mental

Proyecto											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones

Firma del coordinador del proyecto


Vo Bo Secretario o gerente

	Departamento de Risaralda - Administración Central - Plan de Acción Vigencia 2007	Código: F 26 Versión: 0 Fecha: 26 de octubre de 2006 Pág. 1 de
--	--	---

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública
 Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.
Objetivo:
Subprograma: 5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública
Línea(s) de intervención: Enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión, diabetes)

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2004660000091	Prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer en el departamento de Risaralda	2004	2007	20% de cobertura acumulada en poblacional de 15 a 49 años, con información factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles y la forma adecuada de utilizar los servicios de salud relacionados con dichas enfermedades												Luis Ancízar López Carmona	Luis Ancízar López Carmona	% de cobertura acumulada observada en poblacional de 15 a 49 años, con información factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles y la forma adecuada de utilizar los servicios de salud relacionados con dichas enfermedades	15%	20%		
				Programa de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer funcionando en 14 ESE de primero y/o segundo nivel del departamento según los lineamientos de la resolución 412 de 2000,															Luis Ancízar López Carmona	Luis Ancízar López Carmona	Nº de ESE de primero y/o segundo nivel del departamento con Programa de prevención y control de las enfermedades crónicas funcionando según los lineamientos de la resolución 412 de 2000	12

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer en el departamento de Risaralda	\$ 154	\$ 200				Cuál	X	X	

	Departamento de Risaralda - Administración Central - Plan de Acción Vigencia 2007	Código: F 26 Versión: 0 Fecha: 26 de octubre de 2006 Pág. 1 de
--	--	---

Eje estructurante: Social

Sector: Salud

Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública
Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

Subprograma: 5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención: - Enfermedades emergentes y reemergentes (Tuberculosis y Lepra)

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
200466000095	Prevención y control de las enfermedades emergentes y reemergentes (Tuberculosis y Lepra)	2004	2007	Diagnosticar anualmente 70% de los casos de TBC estimados para el departamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Luis Ancizar López Carmona	Luis Ancizar López Carmona	% de casos diagnosticados.	70%	70%	
				Curar el 85% de los casos de tuberculosis Pulmonar diagnosticados.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			% de los casos de tuberculosis Pulmonar curados.	82%	85%	
				Grupos de apoyo municipales para la prevención de la tuberculosis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			No. Grupos de apoyo municipales para la prevención de la tuberculosis	12	14	
				Mantener la prevalencia de lepra por debajo de 0,5 por cada 10.000 habitantes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Mantener la prevalencia de lepra por debajo de 0,5 por cada 10.000 habitantes	0.5	0.5	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)			Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Prevención y control de las enfermedades emergentes y reemergentes (Tuberculosis y Lepra)	\$ 88	\$ 150				Nacion y SGP	x	x	Cuál

	Departamento de Risaralda - Administración Central - Plan de Acción Vigencia 2007	Código: F 26 Versión: 0 Fecha: 26 de octubre de 2006 Pág. 1 de
--	--	---

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa: 5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública
 Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.
Objetivo: 5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública
Subprograma: Municipios Saludables
Línea(s) de intervención:

Proyecto												Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Linea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
2004660000070	Implantación de un Programa para Promocionar Estilos de Vida Saludables en el Departamento de Risaralda	2004	2007	Desarrollar la estrategia Escuelas Saludables en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Luz Adriana Rivera González	Luz Adriana Rivera González	No. de municipios con estrategia de Escuelas Saludables desarrollada	14	14													
Impulsar en los municipios del Departamento, el fortalecimiento de los espacios de Participación Social en Salud.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Luz Adriana Rivera González	Luz Adriana Rivera González	No. de municipios espacios de Participación Social en Salud fortalecidos	14	10														
Fortalecimiento al Plan de Comunicación Social en Salud para el departamento de Risaralda.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Luz Adriana Rivera González	Luz Adriana Rivera González	Plan de Comunicación Social en Salud diseñado e implementado	1	1														

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
						Cuál			Cuál
Proyecto: Implantación de un Programa para Promocionar Estilos de Vida Saludables en el Departamento de Risaralda	\$ 132	200				SGP	x	x	

Eje estructurante:

Social

Sector:

Salud

Programa:

5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública

Objetivo:

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Subprograma:

5.2 Subprograma promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública

Línea(s) de intervención:

Municipios Saludables

Proyecto											
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)	Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud
Programa N°: 6. Prevención, atención y recuperación en caso de emergencia y desastres

Objetivo: Reunir los esfuerzos de todos los sectores del bienestar y la comunidad organizada para la prevención e intervención en caso de emergencias
Subprograma N° : 6.1 Fortalecimiento del Sistema Departamental para la Atención y Rehabilitación en caso de Emergencias y desastre

Línea(s) de intervención: Fortalecimiento del CREPAD y CLOPADS. Fortalecimiento de las Instituciones del Sistema Departamental de Prevención y Atención de Desastres. Centros de Reserva, Información y red de comunicaciones, Diseño, implementación y evaluación de planes de contingencia y emergencias. Sistemas de monitoreo, alerta alarma. Información y capacitación comunitaria para la gestión del riesgo. Evaluación de amenazas y caracterización de la vulnerabilidad. Intervención de la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional hospitalaria

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):	
Implementar el Plan Departamental para la Prevención y Atención de desastres	
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):	
Formular 14 Planes locales de emergencia y contingencia	Implementar los planes hospitalarios de Emergencias en las 16 ESEs del Departamento
Nombres indicadores productos:	
No. De municipios con Planes locales de Emergencia y Contingencia	No. De ESE con planes hospitalarios y de emergencias implementados
Línea(s) base(s) (31/12/06): 13	11
Meta(s) 2007: 14	16

Proyecto																						
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
199766000191	Mejoramiento de la capacidad de la red de servicios de salud del Departamento de Risaralda para el enfrentamiento de las emergencias y desastres	1997	2007	Centro dotado														2	1			
				Comunidades organizadas															2	10		
				Cofinanciación de la dsotación necesaria para preparativos para emergencias																2	3	
				Simulacro realizado																1	1	
200466000111	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en caso de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda	2004	2007	Capacitación de las entidades que conforman el Sitema Departamental para la gestión del riesgo y el manejo de desastres													4	13				
				Adquisición de dotación, reposición y mantenimiento de equipos que conforman el sistema departamental para la prevención y atención de desastres.																1	8	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. 1 de

				Cofinanciación de proyectos de mitigación, prevención de desastres, reubicación, relocalización y reconstrucción de viviendas					Proyecto cofinanciado	4	2	
				Investigación, consultorias y estudios relacionados con la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, desarrollo institucional y comunitario.					Estudio realizado	2	3	
				Divulgación e información pública para la prevención, atención y recuperación en caso de desastres					Campaña ejecutada	2	2	
				Ayuda humanitaria en caso de emergencia o desastre					Contrato o convenio ejecutado	5	4	
				Cofinanciación de la operación de las entidades operativas para la prevención, atención y recuperación en caso de emergencias					Convenio ejecutado	3	2	
				Contratación de apoyo para la coordinación administrativa del CREPAD					Servicio ejecutado	1	2	

Factores críticos	Presupuesto (millones de pesos)		Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras Cuál	Humano	Tecnológico	Otros
								Cuál
Proyecto: Mejoramiento de la capacidad de la red de servicios de salud del Departamento de Risaralda para el enfrentamiento de las emergencias y desastres	50							
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en caso de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda	392							

Firma del coordinador del proyecto

Vo. Bo. Secretario o Gerente



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

Eje estructurante: **Social**

Sector: **Salud**

Programa: **5. Risaralda y su nueva visión de la Salud Pública**

Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS para la prestación de las acciones de salud pública en el Departamento.

Objetivo:

5.4 Salud ambiental en procura de un entorno saludable

Subprograma:

Gestión del riesgo en salud ambiental

Línea(s) de intervención:

Meta(s) de resultado (meta del programa): Implementar el Plan Departamental de Salud Ambiental en 12 municipios de categorías 4a., 5a. Y 6a.	
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):	
Vigilar la calidad del agua para consumo humano en las cabeceras de los 14 municipios del Departamento	Vigilar la calidad de agua para consumo humano en el 40% de los acueductos rurales del Departamento con
Nombre(s) indicador(es) producto:	
% de acueductos urbanos con vigilancia en la calidad del agua	% de acueductos rurales vigilados
Línea(s) base(s) (31/12/06):	
100%	35%
Meta(s) 2007:	
100%	40%

Proyecto																							
Código SSEPI	Nombre	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Meta del componente o actividad	Cronograma del componente o actividad (meses)												Coordinador del proyecto	Responsable de la ejecución del proyecto	Nombre del indicador producto del componente o actividad	Línea base del indicador de producto del componente o actividad (31/12/06)	Meta del indicador de producto del componente o actividad al 2007	Observaciones	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2001660000184	Implantación del Plan Departamental de Salud Ambiental	2001	2007	Implementar en los 12 municipios de categoría 4a, 5a y 6a las acciones de salud ambiental conforme a la Ley 715/2001.														Diego Alejandro Rincón Hurtado	Diego Alejandro Rincón Hurtado	No. de municipios de categorías 4a, 5a y 6a con acciones de salud ambiental implementadas conforme a la ley 715/01	12	12	
				Complementar el 100% de municipios de categoría 1a y 2a en programas de plaguicidas y medicamentos y apoyo del Laboratorio de Aguas y Alimentos conforme a la Ley 715 de 2001.														Diego Alejandro Rincón Hurtado	Diego Alejandro Rincón Hurtado	No. de municipios de categoría 1a y 2a complementados en programas de plaguicidas y apoyo del laboratorio de aguas y alimentos conforme a la ley 715/01	2	2	



**Departamento de Risaralda - Administración Central -
Plan de Acción
Vigencia 2007**

Código: F 26
Versión: 0
Fecha: 26 de octubre de 2006
Pág. de

				Desarrollo de un programa piloto de capacitación, investigación, información y participación comunitaria e institucional para el control del riesgo sanitario en programas específicos: ETV, agua para el consumo humano, seguridad alimentaria, emergencias y alimentos					Diego Alejandro Rincón Hurtado	Diego Alejandro Rincón Hurtado	Desarrollo de un programa de capacitación, investigación, información y participación comunitaria para el control del riesgo sanitario en programas específicos: ETV, agua para el consumo humano, seguridad alimentaria, emergencias y alimentos.	1	1	
				Capacitar 12 hospitales de la red pública de los municipios de categoría 4a, 5a y 6a, en la atención de urgencias por patologías asociadas a los programas de salud ambiental: IRA, EDA, VETA, RABIA e Intoxicaciones por Plaguicidas.							No. de ESEs de la red pública de los municipios de categorías 4a, 5a y 6a capacitadas en la atención de urgencias por patologías asociadas a programas de salud ambiental: IRA, EDA, VETA	12	12	
				Implementar el sistema único de información en salud ambiental.					Diego Alejandro Rincón Hurtado	Diego Alejandro Rincón Hurtado	Página web y sistema único de información en salud ambiental: mantenimiento y actualización	80%	100%	

Factores críticos	Presupuesto			Fuentes de financiación			Recursos		
	Asignado	Requerido	Ejecutado	Recursos propios	Recursos del crédito	Otras	Humano	Tecnológico	Otros
Proyecto: Implantación del Plan Departamental de Salud Ambiental	\$ 738	\$ 1,000				Cuál SGP			

Firma del coordinador del proyecto

Vo Bo Secretario o gerente