

**PLAN DE ACCION
MUNICIPIO:IBAGUÉ
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA SECTORIAL O DEPENDENCIA**

EJE ESTRATEGICO: SOCIO CULTURAL	Objetivos: Construir y poner en funcionamiento un centro integrado de patología e investigación tecnocientífica de la muerte con todos los requisitos exigidos para la práctica de necropsias, para beneficio de la comunidad médica, judicial y universitaria.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA MORGUE MUNICIPAL EN IBAGUÉ - TOLIMA		
PROYECTO POAI: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA MORGUE MUNICIPAL EN IBAGUÉ - TOLIMA		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION:IBAGUÉ		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS				FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	RP	S.G.P	GESTION	OTRAS	iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
Apoyo Instituc.	GESTION Y ELABORACION DEL PROYECTO	P	GLOBAL							3-Ene-05	30-Jun-05				
		E													
Adq.Bien y Serv.	LOTE	P	UNIDAD		250.000,00					3-Ene-05	31-Mar-05				
		E													
Apoyo Instituc.	DESEMBOLSO RECURSOS PARA EJECUCION DE OBRAS	P	GLOBAL							3-Mar-05	31-May-05				
		E													
Apoyo Instituc.	DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO	P	UNIDAD		20.000,00					3-May-05	3-Jun-05				
		E													
Apoyo Instituc.	LICIENCIAS	P	UNIDAD		20.000,00					3-Jun-05	3-Jul-05				
		E													
Apoyo Instituc.	PUBLICACION DE LICITACION	P	UNIDAD		1.500,00					20-Sep-05	31-Oct-05				
		E													
Ing. Y Admón	ADMINISTACION DE OBRA (5%)	P	UNIDAD		90.000,00					3-Feb-05	30-Jun-06				
		E													
Obra Fisica	OBRA CIVIL	P	GLOBAL		1.036.976,91					3-Nov-05	30-Jun-06				
		E													
Adq.Bien y Serv.	DOTACION DE LA MORGUE	P	GLOBAL		400.000,0					4-Abr-05	31-Jul-06				
		E													
Apoyo Instituc.	INTERVENTORIA (4% DE OBRA)	P	UNIDAD		41,5					3-Nov-05	31-Jul-06				
		E													
	SUBTOTAL	P			1.818.518,4										
		E													
	SUBTOTAL	P													
		E													
	TOTAL PROYECTO	P			1.818.518,4										
		E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	UNIDAD	1,00		NOMBRE: JAVIER ANDRES BONILLA SECRETARIA:GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO FIRMA
LA MORGUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00		
CONSTRUCCION Y DOTACION	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

**PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE**

FICHA DE PROGRAMACION BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivo: Adecuar y diseñar para la bodega de almacen del municipio, unas instalaciones adecuadas para su funcionamiento.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCIÓN DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: PROYECTO ESPECIAL		
SUBPROGRAMA: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO		
PROYECTO POAI: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CAVIBAGUE - BARRIO JARDIN IBAGUE		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	S.G.P	MPIO			inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 4.000.000,00					3-Ene-05	3-Mar-05			
Apoyo Institucional	DISEÑO Y PRESUPUESTO	P	UNIDAD	1,0	\$ 30.000.000,00					3-Ene-05	3-Mar-05			
Apoyo Institucional	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 5.000.000,00					3-Mar-05	3-May-05			
Apoyo Institucional	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.000.000,00					3-May-05	3-Jun-05			
Apoyo Institucional	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 300.000.000,00					3-Jun-05	3-Dic-05			
Apoyo Institucional	SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	UNIDAD	1,0	\$ 3.000.000,00					3-Jun-05	3-Dic-05			
Apoyo Institucional	EVALUACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00					3-Jun-05	3-Dic-05			
Apoyo Institucional	ADMINISTRACION GESTORA	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00					3-Jun-05	3-Dic-05			
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E			\$ 346.000.000,00									
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
	TOTAL PROYECTO	P												
		E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: DIANA CAROLINA PEREA CADAVID SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO:	P	GLOBAL	1,00		
ADEC. DE LAS INSTAL. PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				
				FIRMA	

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

EJE ESTRATEGICO: SOCIO CULTURAL	Objetivos: Garantizar y conservar la calidad de las vacunas designadas a la poblacion de ibague, mejorar las condiciones laborales del personal de la secretaria y la atencion a las comunidades	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL		CONVENIO 058 DE AGOSTO 2 DE 2004, CON SUS ADICIONALES DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2004
SUBPROGRAMA: ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN E INSTALACIÓN CADENA DE FRÍO - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ		
PROYECTO POAI: ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN E INSTALACIÓN CADENA DE FRÍO - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CALLE 60 CON CARRERA 5 EDIFICIO CAMI DEL NORTE		
CODIGO RAD BPID: 2004730010061		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS				FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION					
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	RP	S.G.P	GESTION	OTRAS	iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)				
Apoyo Institucional.	Licitaciones y convocatorias	P	GLOBAL	1,0														
		E																
	Administracion de Obra	P	UNIDAD	1,0	7.750,00	7.750,00				01/01/2005	30/06/2005							
		E	EN EJECUCION															
	Obra Civil	P	GLOBAL	1,0	97.000,00	77.000,00	20.000,00			01/01/2005	28/02/2005							
		E	EN EJECUCION															
	Obra Electrica	P	GLOBAL	1,0	31.280,00	32.250,00				01/01/2005	28/02/2005							
		E	EN EJECUCION															
	Suministro e Instalacion de Muebles	P	GLOBAL	1,0	30.000,00	38.000,00				01/01/2005	28/02/2005							
		E	EN EJECUCION															
	Convocatoria de Planta Electrica	P	UNIDAD	1,0	0,00	0,00				01/01/2005	28/02/2005							
		E																
	Compra e Instalacion Planta Electrica	P	GLOBAL	1,0	34.564,41		34.564,41			15/02/2005	30/03/2005							
		E																
	Instalacion Aires Acondicionados	P	GLOBAL	1,0	9.000,00		9.000,00			15/02/2005	30/03/2005							
		E																
	SUBTOTAL	P																
		E			209.594,4	155.000,00	63.564,41											
	SUBTOTAL	P																
E																		
TOTAL PROYECTO	P																	
	E																	

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	EN EL DESARROLLO DE LA OBRA SE HIZO NECESARIO HACER AJUSTES DEBIDO A QUE LA BODEGA PRENTABA UNA SERIE DE DAÑOS EN LOS DUCTOS, EN LA CUBIERTA Y EN OTROS SITIOS, DEBIDO AL DETERIORO NORMAL EN EL TIEMPO; POR ESTO SE SOLICITA HACER UNA ADICION DE \$55,000,000.00 PARA OBRAS CIVILES APROXIMADAMENTE.	NOMBRE: JAVIER ANDRES BONILLA SECRETARIA: SALUD MUNICIPAL CARGO: ASESOR EXTERNO
CADENA DE FRÍOS - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	E				
PRODUCTO No. 2	P			FIRMA	
INDICADOR DE RESULTADO	E				
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN E INSTALACIÓN	P	GLOBAL	1,00		
INDICADOR DE RESULTADO	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION REMODELACION Y AMPLIACION SEC. DE TRANSITO

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivo: Optimización de la planta física de la secretaria de tránsito y ampliación de archivo de tránsito municipal.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCIÓN DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: Mantenimiento inmuebles municipio		
SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEC. TRANSITO		
PROYECTO POAI: OPTIMIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEC. TRANSITO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CAMI DEL NORTE		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				inciación	terminación	FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
	SOCIALIZACION	P	UNIDAD						1-Nov-04	1-Ene-05			
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 1.000.000,00								
	DISEÑO Y PRESUPUESTO	P	UNIDAD						1-Dic-04	1-Feb-05			
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 10.000.000,00								
	LICENCIA E IMPUESTOS	P	GLOBAL	1,0	\$ 3.500.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	CONVOCATORIA	P	UNIDAD	1,0	\$ 6.000.000,00				1-Dic-04	1-Mar-05			
		E											
	OBRA CIVIL	P	GLOBAL	1,0	\$ 120.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	INTERVENTORIA	P	UNIDAD	1,0	\$ 8.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	SUPERVISION	P	UNIDAD	1,0	\$ 6.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
	EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
	ADMINISTRACION GESTORA	P	UNIDAD	1,0	\$ 6.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
		P											
		E											
	SUBTOTAL	P			\$ 161.500.000,00								
		E											
		P											
		E											
	SUBTOTAL	P											
		E											
	TOTAL PROYECTO	P											
		E											

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: JAVIER RICARDO ANGEL SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO FIRMA
REMODELACION Y AMPLIACION SEC. DE TRANSITO	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO:	P	GLOBAL	1,00		
OPTIMIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEC.TRANSITO	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

**PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE**

FICHA DE PROGRAMACION AMPLIACION MULTICENTRO CHAPINERO

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivo: Disminuir los vendedores ambulantes de la ciudad de Ibague, brindandoles espacios en la ciudad, mas adecuados para la venta de productos. Sin tener que invadir el espacio publico.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: Recuperación de espacio público		
SUBPROGRAMA: DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES DE LA CIUDAD DE IBAGUE		
PROYECTO POAI: DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES DE LA CIUDAD DE IBAGUE		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CARRERA 1 CON CALLE 15 IBAGUÉ.		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE	INDICE	EFICIENCIA
												FISICO	INVERSION	(E)
Apoyo Institucional	FORMULACION	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 2.500.000,00					1-Ene-04	1-Jun-04			

PREPLANEACION	P	UNIDAD											
	E	EN EJECUCION	1,0	\$ 2.500.000,00					1-Ene-04	1-Jun-04			
SOCIALIZACION	P	GLOBAL											
	E	EN EJECUCION	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Ene-04	1-Ago-04			
DISEÑO- OBRAS INICIALES	P	UNIDAD											
	E	EN EJECUCION	1,0	\$ 300.000.000,00					1-Ene-05	1-Mar-05			
ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL											
	E	EN EJECUCION	1,0	\$ 5.000.000,00					1-Abr-05	1-May-05			
CONTRATACION	P	UNIDAD											
	E	EN EJECUCION	1,0	\$ 0,00					20-Jun-05	30-Jun-05			
EJECUCION	P	UNIDAD	1,0	\$ 0,00									
	E								1-Jul-05	30-Oct-05			
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 12.500.000,00									
	E								1-Jul-05	30-Oct-05			
EVALUACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.000.000,00									
	E								31-Oct-05	30-Nov-05			
ADMINISTRACION GESTORA	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00									
	E								30-Nov-05	31-Dic-05			
SUBTOTAL	P												
	E			\$ 341.500.000,00									
	P												
	E												
SUBTOTAL	P												
	E												
TOTAL PROYECTO	P												
	E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1 MULTICENTRO CHAPINERO	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: JAVIER RICARDO ANGEL SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO: DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES CIUDAD DE IBAGUE	P	GLOBAL	1,00		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION PARQUE COMERCIAL ANDRES LOPEZ DE GALARZA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivo: Disminuir los vendedores ambulantes de la ciudad de Ibagué, brindándoles espacios en la ciudad, mas adecuados para la venta de productos. Sin tener que invadir el espacio publico.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: Recuperación de espacio público		
SUBPROGRAMA: DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES DE LA CIUDAD DE IBAGUE		
PROYECTO POAI: DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES DE LA CIUDAD DE IBAGUE		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CARRERA 3 CON CALLE 19 IBAGUÉ.		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
Apoyo Institucional	FORMULACION	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 4.000.000,00				1-Ene-04	1-Mar-04				
	PREPLANEACION	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 4.000.000,00				1-Ene-04	1-Mar-04				
	SOCIALIZACION	P	GLOBAL											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 4.000.000,00				1-Ene-04	1-Mar-04				
	DISEÑO-LOTE-OBRA INICIALES	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 650.000.000,00				1-Mar-04	1-Oct-04				
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 10.000.000,00				1-Nov-04	1-Dic-04				
	CONTRATACION	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 1.600.000.000,00				20-Dic-04	25-Dic-04				
	EJECUCION	P	UNIDAD											
		E			\$ 0,00				30-Dic-04	30-Jul-05				
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL												
	E			\$ 70.000.000,00				30-Dic-04	30-Jul-05					
EVALUACION	P	UNIDAD												
	E			\$ 2.000.000,00				30-Jul-05	31-Ago-05					
ADMINISTRACION GESTORA	P	GLOBAL												
	E			\$ 75.000.000,00				15-Jul-05	15-Ago-05					
SUBTOTAL	P													
	E			\$ 2.419.000.000,00										
	P													
	E													
SUBTOTAL	P													
	E													
TOTAL PROYECTO	P													
	E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: JAVIER RICARDO ANGEL SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO FIRMA
PARQUE COMERCIAL ANDRES LOPEZ DE GALARZA	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO:	P	GLOBAL	1,00		
DISMINUCION DE LOS VEND. INFORMALES CIUDAD DE IBAGUE	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO BARRIO RICAUERTE

EJE ESTRATEGICO:DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivo: Construir un centro comunitario, para el sector del ricauerte, para el disfrute de la comunidad.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: Diagnóstico y valoración del estado actual de la infraestructura física y servicios públicos de los inmuebles, escenarios objeto de administración por parte de la gestora		
SUBPROGRAMA:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO		
PROYECTO POAI: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION:BARRIO RICAURTE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				inciación	terminación	FISICO	INVERSION	EFICIENCIA (E)	
Apoyo Institucional	PREPLANEACION	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 10.000.000,00				3-Sep-04	3-Ene-05				
	DISEÑO	P	UNIDAD											
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 5.000.000,00				3-Oct-04	3-Dic-04				
	CONTRATACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 5.000.000,00				3-Ene-05	3-Mar-05				
		E												
	INTERVENTORIA	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00				3-Feb-05	3-Dic-05				
		E												
	CONSTRUCCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 300.000.000,00				3-Feb-05	3-Dic-05				
		E												
	ADMINISTRACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00				3-Feb-05	3-Dic-05				
		E												
			P											
			E											
			P											
			E											
			P											
			E											
			P											
			E											
	SUBTOTAL	P			\$ 340.000.000,00									
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
	TOTAL PROYECTO	P												
		E												

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	GLOBAL	1,00		NOMBRE: DIEGO MAURICIO LAMPREA SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO BARRIO RICAUTE				
PRODUCTO No. 2				FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO:				
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	GLOBAL	1,00		
INDICADOR DE RESULTADO				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION ADECUACION Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DIAMANTE DE BEISBOL DEL PARQUE DEPORTIVO

EJE ESTRATEGICO:DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivo: mejorar las instalaciones de Beisbol del parque deportivo, para el disfrute de la ciudadadnia. Por que es un proyeecto para la ciudad, en especial la que practica este deporte	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: Diagnóstico y valoración del estado actual de la infraestructura física y servicios públicos de los inmuebles, escenarios objeto de administración por parte de la gestora		
SUBPROGRAMA:ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS INFRAESTRUCTURA		
PROYECTO POAI: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS INFRAESTRUCTURA		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: PARQUE DEPORTIVO IBAGUE		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION								
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)						
Apoyo Institucional	PREPLANEACION	P	UNIDAD																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 34.000.000,00					3-Nov-04	3-Ene-05								
		P	UNIDAD	1,0															
	DISEÑO	P	EN EJECUCION		\$ 34.802.000,00						3-Oct-04	3-Dic-04							
		E																	
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 860.628.000,00						3-Feb-05	3-Ago-05							
		E																	
	INTERVENTORIA	P	UNIDAD	1,0	\$ 32.682.000,00						3-Feb-05	3-Ago-05							
		E																	
	LEGALIZACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 8.600.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05							
		E																	
	ADMINISTRACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 51.000.000,00						3-Feb-05	3-Ago-05							
		E																	
		P																	
		E																	
		P																	
		E																	
	SUBTOTAL	P																	
		E				\$ 1.021.712.000,00													
		P																	
	E																		
SUBTOTAL	P																		
	E																		
TOTAL PROYECTO	P																		
	E																		

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE:DIANA CAROLINA PEREA CADAVID O DIEGO LAMPREA SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO:ADECUACION Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DIAMANTE	P	GLOBAL	1,00		FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO	E				
	P				
	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS E INMUEBLES PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDAD

EJE ESTRATEGICO:DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivos: EL mejoramiento y mantenimineto de los escenarios e inmuebles del municipio, para el goce y disfrute de los mismos.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: Diagnóstico y valoración del estado actual de la infraestructura física y servicios públicos de los inmuebles, escenarios objeto de administración por parte de la gestora		
SUBPROGRAMA:OPTIMIZACION DE INMUEBLES PARA DISFRUTE DE LA CIUDAD		
PROYECTO POAI: OPTIMIZACION DE INMUEBLES PARA DISFRUTE DE LA CIUDAD		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE IBAGUE		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				inciación	terminación	FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo Instituc.	PREPLANEACION	P	UNIDAD						1-Nov-04	1-Ene-05			
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 2.000.000,00								
Apoyo Instituc.	DIAGNOSTICO	P	UNIDAD	1,0					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E	EN EJECUCION		\$ 10.000.000,00								
Apoyo Instituc.	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E	EN EJECUCION		\$ 1.000.000,00								
Apoyo Instituc.	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 80.000.000,00				1-Dic-04	1-Mar-05			
		E											
Apoyo Instituc.	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
Apoyo Instituc.	EJECUCION	P	UNIDAD	1,0	\$ 8.000.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
Apoyo Instituc.	SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 40.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
		P							1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
		P							1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
		P											
		E											
	SUBTOTAL	E			\$ 8.158.000.000,00								
		P											
		E											
		P											
		E											
	SUBTOTAL	P											
		E											
	TOTAL PROYECTO	P											
		E											

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE:DIEGO MAURICIO LAMPREA SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS E INMUEBLES	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO:	P	GLOBAL	1,00		
OPTIMIZACION DE INMUEBLES PARA DISFRUTE DE LA CIUDAD	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P			FIRMA	
	E				

**PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE**

FICHA DE PROGRAMACION IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO URBANO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivos: Implementar el mobiliario urbano, para el mejoramiento del espacio publico, en toda la ciudad.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: MACROPROYECTO		
SUBPROGRAMA: IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO URBANO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO		
PROYECTO POAI: IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO URBANO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE IBAGUE		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00						1-Nov-04	1-Ene-05			
		E													
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00						1-Dic-04	1-Feb-05			
		E													
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 4.000.000,00						1-Dic-04	1-Feb-05			
		E													
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 20.000.000,00						1-Dic-04	1-Mar-05			
		E													
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00						1-Dic-04	1-Feb-05			
		E													
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 12.500.000,00						1-Dic-04	1-Feb-05			
		E													
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 4.000.000.000,00						1-Feb-05	1-Ago-05			
		E													
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00						1-Feb-05	1-Ago-05			
	E														
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 7.500.000,00						1-Feb-05	1-Ago-05				
	E														
SUBTOTAL	P														
	E			\$ 4.089.000.000,00											
	P														
	E														
SUBTOTAL	P														
	E														
TOTAL PROYECTO	P														
	E														

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: JAVIER RICARDO ANGEL SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
IMPLEMENTACION MOBILIARIO URBANO	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO:IMPLEMENTACION DEL MOBILIARIO URBANO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO.	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO	E			
	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL MALECON DE LA PRIMERA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivos: Diseñar y apropiarse de un espacio como el mirador sobre la carrera primera.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO		
SUBPROGRAMA: PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MALECON DE LA PRIMERA		
PROYECTO POAI: PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MALECON DE LA PRIMERA		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CARRERA 1 ENTRE CALLES 9 Y 15		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 20.000.000,00						3-Ene-05	3-Mar-05			
		E													
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05			
		E													
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 4.000.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05			
		E													
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 35.000.000,00						3-Feb-05	3-Abr-05			
		E													
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00						3-Abr-05	3-Jun-05			
		E													
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 12.500.000,00						3-Jul-05	3-Ene-06			
		E													
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 4.000.000.000,00						3-Jul-05	3-Ene-06			
	E														
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00						3-Jul-05	3-Ene-06				
	E														
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 7.500.000,00											
	E														
	P														
	E														
SUBTOTAL	P				\$ 4.114.000.000,00										
	E														
	P														
	E														
SUBTOTAL	P														
	E														
	P														
	E														
TOTAL PROYECTO	P														
	E														

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: DIANA CAROLINA PEREA CADAVID SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
MALECON DE LA PRIMERA	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA PRIMERA	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P			
	E			

**PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE**

FICHA DE PROGRAMACION PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE CRA 1-CLL 9-10 PLAZOLETA DE LA MUSICA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivos: Diseñar un espacio vacío de la ciudad. Que tiene una vocación definida, como lo es la música por el entorno en que se encuentra. Además ofrece un uso adicional como es el de mirador remate de ciudad.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO		
SUBPROGRAMA: PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE CRA 1-CLL 9-10		
PROYECTO POAI: PLANEACION Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE CRA 1-CLL 9-10		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CARRERA 1 ENTRE CALLES 9 Y 10		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION					
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)			
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00						3-Ene-05	3-Mar-05					
		E															
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05					
		E															
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00							3-Feb-05	3-Mar-05				
		E															
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 150.000.000,00							3-Feb-05	3-Abr-05				
		E															
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00								3-Abr-05	3-Jun-05			
		E															
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.000.000,00								3-Jul-05	3-Ene-06			
		E															
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.500.000.000,00								3-Jul-05	3-Ene-06			
	E																
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 3.000.000,00								3-Jul-05	3-Ene-06				
	E																
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00													
	E																
	P																
	E																
SUBTOTAL	P				\$ 1.669.000.000,00												
	E																
	P																
	E																
SUBTOTAL	P																
	E																
	P																
	E																
TOTAL PROYECTO	P																
	E																

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: DIANA CAROLINA PEREA CADAVID SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
PLAZOLETA DE LA MUSICA	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: PLANEACION Y DISENO PARA MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE CRA 1-CLL 9-10	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION PLANEACION Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE ABASTOS REGIONAL TOLIMA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivos: Diseñar la gran central de abastos regional tolima, para el control y comercializacion de todos los productos agricolas y pecuarios de la region.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: AGROPECUARIO		
PROGRAMA: MACROPROYECTO		
SUBPROGRAMA: PLANEACION Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE ABASTOS REGIONAL TOLIMA		
PROYECTO POAI: PLANEACION Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE ABASTOS REGIONAL TOLIMA		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: BUENOS AIRES		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
															P
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00						3-Ene-05	3-Mar-05			
		E													
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.000.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05			
		E													
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000,00						3-Feb-05	3-Mar-05			
		E													
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 100.000.000,00						3-Feb-05	3-Abr-05			
		E													
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 20.000.000,00						3-Abr-05	3-Jun-05			
		E													
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00						3-Jul-05	3-Ene-06			
		E													
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	#####						3-Jul-05	3-Ene-06			
		E													
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 25.000.000,00						3-Jul-05	3-Ene-06				
	E														
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00											
	E														
	P														
	E														
SUBTOTAL	P				\$ 30.184.000.000,00										
	E														
	P														
	E														
SUBTOTAL	P														
	E														
	P														
TOTAL PROYECTO	P														
	E														

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: DIANA CAROLINA PEREA CADAVID SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
CENTRAL DE ABASTOS	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: PLANEACION Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE ABASTOS REGIONAL TOLIMA	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO	E			
	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO CARRERA 5

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Objetivos: El principal objetivo de este proyecto es recuperar el espacio publico de la carrera 5 desde la calle 10 a la calle 44, para convertirlo en un bulevar por una de las principales avenidas de nuestra ciudad.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO		
PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO		
SUBPROGRAMA: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO CARRERA 5		
PROYECTO POAI: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO CARRERA 5		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CARRERA 5 ENTRE CLL 10-44		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				inciación	terminación	FISICO	INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 5.000.000,00				1-Nov-04	1-Ene-05			
		E											
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 45.000.000,00				1-Dic-04	1-Mar-05			
		E											
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 5.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	#####				1-Feb-05	1-Ago-05			
		E											
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05				
	E												
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05				
	E												
	P												
	E												
SUBTOTAL	P				\$ 12.577.115.250,00								
	E												
	P												
	E												
SUBTOTAL	P												
	E												
	P												
	E												
TOTAL PROYECTO	P												
	E												

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: JAVIER RICARDO ANGEL SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
CARRERA 5	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO CRA 5	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO	E			
	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION REUBICACION DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DE LAS ACACIAS

EJE ESTRATEGICO: SOCIOCULTURAL	Objetivos: Reubicar a los habitantes del sector de las acacias, para cumplir con la sentencia dada sobre este tema.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: VIVIENDA		
PROGRAMA: PLANES PARCIALES DE VIVIENDA		
SUBPROGRAMA: REUBICACION DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DE LAS ACACIAS		
PROYECTO POAI: REUBICACION DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DE LAS ACACIAS		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CALLES 30-32 Y CRA 7-8		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 7.500.000,00					1-Nov-04	1-Ene-05			
		E												
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 30.000.000,00					1-Dic-04	1-Mar-05			
		E												
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 7.500.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 20.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05				
	E													
EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 12.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05				
	E													
	P													
	E													
SUBTOTAL	P				\$ 2.096.000.000,00									
	E													
	P													
	E													
SUBTOTAL	P													
	E													
	P													
	E													
TOTAL PROYECTO	P													
	E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: GUILLERMO GONZALEZ SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
SENTENCIA ACACIAS	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00		FIRMA
REUBICACION DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DE LAS ACACIAS	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION PLANEACION, SOSTENIBILIDADY DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO ESTADIO MANUEL MURILLO TORO

EJE ESTRATEGICO: SOCIOCULTURAL	Objetivos: Diseñar, planear y sostener el espacio publico del estadio Manul Murillo Toro de la ciudad de Ibague.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: ESPACIO PUBLICO		
PROGRAMA: PROYECTO ESPECIAL		
SUBPROGRAMA: PLANEACION, SOSTENIBILIDADY DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO		
PROYECTO POAI: PLANEACION, SOSTENIBILIDADY DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: ESTADIO MANUEL MURILLO TORO		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 5.000.000,00					1-Nov-04	1-Ene-05			
		E												
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.500.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 20.000.000,00					1-Dic-04	1-Mar-05			
		E												
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 12.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 5.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 300.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
	EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
		P												
	E													
SUBTOTAL	P				\$ 370.500.000,00									
	E													
	P													
	E													
SUBTOTAL	P													
	E													
	P													
	E													
TOTAL PROYECTO	P													
	E													

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: GUILLERMO GONZALEZ SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
ESTADIO MANUEL MURILLO TORO	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
PLANEACION, SOSTENIBILIDADY DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION PLANEACION Y DISEÑO DE LA PLAZA EL SALADO

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivos: Diseñar y adecuar, la plaza de mercado del salado.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO		
SUBPROGRAMA: PLANEACION Y DISEÑO DE LA PLAZA EL SALADO		
PROYECTO POAI: PLANEACION Y DISEÑO DE LA PLAZA EL SALADO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: BARRIO EL SALADO		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					iniciación	terminación	FISICO	INVERSION	EFICIENCIA (E)
	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00					1-Nov-04	1-Ene-05			
		E												
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 7.500.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 50.000.000,00					1-Dic-04	1-Mar-05			
		E												
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 7.500.000,00					1-Dic-04	1-Feb-05			
		E												
	EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 750.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 17.500.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
	EVALUACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 12.000.000,00					1-Feb-05	1-Ago-05			
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P			\$ 871.500.000,00									
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
	TOTAL PROYECTO	P												
		E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: GUILLERMO GONZALEZ SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
PARQUE KENNEDY	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00		
RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				FIRMA
	E				

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION SEGUMINETO Y EVALUACION REMODELACION PARQUE BELEN

EJE ESTRATEGICO: SOCIOCULTURAL	Objetivos: Construir y dotar una clinica especializada en la reconstruccion de malformaciones fisicas	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: SALUD		
PROGRAMA: PROYECTO ESPECIAL		
SUBPROGRAMA: PLANEACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DE LA CLINICA DE LA MANO		
PROYECTO POAI: PLANEACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DE LA CLINICA DE LA MANO		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: CALLE 145		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL				inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 5.000.000,00				1-Nov-04	1-Ene-05			
		E											
	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 2.500.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 4.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 35.000.000,00				1-Dic-04	1-Mar-05			
		E											
	ELABORACION DE LICITACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 15.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
	CONTRATACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 8.000.000,00				1-Dic-04	1-Feb-05			
		E											
EJECUCION	P	GLOBAL	1,0	\$ 8.000.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05				
	E												
SEGUIMIENTO Y CONTROL	P	GLOBAL	1,0	\$ 20.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05				
	E												
EVALUCAION	P	GLOBAL	1,0	\$ 10.000.000,00				1-Feb-05	1-Ago-05				
	E												
	P												
	E												
SUBTOTAL	P				\$ 8.099.500.000,00								
	E												
	P												
	E												
SUBTOTAL	P												
	E												
TOTAL PROYECTO	P												
	E												

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: JAVIER ANDRES BONILLA SECRETARIA :GESTORA URBANA CARGO: ASESOR EXTERNO
CLINICA DE LA MANO	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: PLANEACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DE LA CLINICA DE LA MANO	P	GLOBAL	1,00	FIRMA
	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P			
	E			

PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE

FICHA DE PROGRAMACION RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL PARQUE DE BELEN

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONÓMICO	Objetivos: Recuperar y mejorar el parque Belen, para el mejoramiento y aprovechamiento del sector, para la ciudad y la comunidad.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: RECUPERAC. Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD		
SUBPROGRAMA: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL PARQUE DE BELEN		
PROYECTO POAI: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL PARQUE DE BELEN		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: PARQUE BELEN		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION							
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)					
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Jun-04	1-Feb-05								
	PREPLANEACION	P	UNIDAD																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Ene-04	1-Nov-04								
	FORMULACION	P	GLOBAL																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Ene-04	1-Nov-04								
	DISEÑO	P	UNIDAD																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 10.000.000,00					1-Ene-04	1-Nov-04								
	CONTRATACION	P	GLOBAL																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 2.000.000,00					1-Nov-04	1-Jun-05								
	EJECUCION	P	UNIDAD																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 3.000.000,00					1-Nov-04	1-Jun-05								
	INTERVENTORIA	P	GLOBAL																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 300.000.000,00					1-Nov-04	1-Jun-05								
	ADMINISTRACIÓN	P	GLOBAL																
		E	EN EJECUCION	1,0	\$ 12.000.000,00					1-Nov-04	1-Jun-05								
		P																	
		E																	
		P																	
		E																	
SUBTOTAL	P																		
	E				\$ 330.000.000,00														
	P																		
	E																		
SUBTOTAL	P																		
	E																		
TOTAL PROYECTO	P																		
	E																		

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00		NOMBRE: DIEGO MAURICIO LAMPREA SECRETARIA : GESTORA URBANA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PARQUE BELEN	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00		
RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				FIRMA
	E				

**PLAN DE ACCION 2005
MUNICIPIO: IBAGUE**

FICHA DE PROGRAMACION SEGUMINETO Y EVALUACION REMODELACION PARQUE KENNEDY

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivos: Recuperar y mejorar el parque Kennedy, para el sector y la ciudad. Para el bienestar de toda la comunidad que vive allí.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: PROMOCION DESARROLLO - GESTORA URBANA		
PROGRAMA: RECUPERAC. Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD		
SUBPROGRAMA: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY		
PROYECTO POAI: RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: PARQUE KENNEDY		
CODIGO RAD BPID:		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
Apoyo Institucional	SOCIALIZACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Nov-04	1-Feb-05			
		E	EN EJECUCION											
Apoyo Institucional	PREPLANEACION	P	UNIDAD	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Nov-04	1-Dic-04			
		E	EN EJECUCION											
Apoyo Institucional	FORMULACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 1.000.000,00					1-Nov-04	1-Dic-04			
		E	EN EJECUCION											
Apoyo Institucional	DISEÑO	P	UNIDAD	1,0	\$ 10.000.000,00					1-Ene-05	1-Abr-05			
		E	EN EJECUCION											
Apoyo Institucional	CONTRATACION	P	GLOBAL	1,0	\$ 2.000.000,00					1-May-05	1-Jul-05			
		E	EN EJECUCION											
Apoyo Institucional	EJECUCION	P	UNIDAD	1,0	\$ 350.000.000,00					1-Ago-05	1-May-06			
		E												
Apoyo Institucional	INTERVENTORIA	P	GLOBAL	1,0	\$ 12.000.000,00					1-Ago-05	1-May-06			
		E												
Ing. Y Administrac	ADMINISTRACIÓN	P	GLOBAL	1,0	\$ 18.000.000,00					1-Ago-05	1-May-06			
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P			\$ 395.000.000,00									
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
		P												
	TOTAL PROYECTO	P												
		E												

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	GLOBAL	1,00	NOMBRE: DIEGO MAURICIO LAMPREA SECRETARIA : GESTORA URBANA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO FIRMA
PARQUE KENNEDY	E			
PRODUCTO No. 2	P			
	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P	GLOBAL	1,00	
RECUPERACION, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO	E			
INDICADOR DE RESULTADO	P			
	E			