

**PLAN DE ACCION**  
**MUNICIPIO:IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**  
**AÑO 2005**

<b>EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Objetivos:Evaluar la gestión integral de la Administración Municipal frente a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2004-2007	<b>RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>
<b>SECTOR:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
<b>PROGRAMA:APLICACIÓN DE PROCESOS DE SISTEMAS DE PLANEACIÓN</b>		
<b>SUBPROGRAMA:Adopción de instrumentos que permitan el cambio eficiente y resultados en su accionar</b>		
<b>PROYECTO POAI:SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2004-2007</b>		
<b>SUB PROYECTO :</b>		
<b>LOCALIZACION:Administración Municipal</b>		
<b>CODIGO RAD BPID:</b>		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL					iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
APOYO INSTITUCIONAL	VISITAS A ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	P	VISITAS	2						Jun 15 -05	Jun 24 - 05			
		E						0						
APOYO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE INFORME PRELIMINAR	P	INFORME	1						Jun 28 - 05	Jun 30 - 05			
		E												
APOYO INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	P	INFORME	1						Ene 15 - 05	Feb 15 -05			
		E												
APOYO INSTITUCIONAL	INFORME FINAL	P	INFORME	1							Feb 24 - 05			
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												
		P												
		E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	DOCUMENTO	1		NOMBRE: YALILE GARZÓN Y OTROS SECRETARIA:PLANEACIÓN MUNICIPAL CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	DOCUMENTO	1		
NUMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P			FIRMA	
	E				



SUBTOTAL	P									
	E									
TOTAL PROYECTO	P									
	E									

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	P	DOCUMENTOS	4	LA ACTUALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE ENCUENTRA EN PROCESO	NOMBRE: YALILE GARZÓN-CA SECRETARIA:PLANEACIÓN ML CARGO: PROFESIONAL UNIVE
PLANES DE DESARROLLO COMUNAS 3-7-8 Y 9	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P	DOCUMENTOS	4		
NUMERO DE PLANES FORMULADOS	E				FIRMA
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				




ARLOS ARTURO GUERRERO-DONALDO MELO  
UNICIPAL  
ERSITARIO




	E												
	P												
TOTAL PROYECTO	P												
	E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1.DESARROLLO DE PROYECTOS	P	PROYECTOS	5		NOMBRE: JORGE ELIECER OCAMPO DUQUE-YALILE GARZ SECRETARIA:PLANEACIÓN MUNICIPAL CARGO: DIRECTOR PLANEACIÓN-PROFESIONAL UNIVERSE  FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2. ESTUDIOS	P	ESTUDIOS	2		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	P	PROYECTOS	5		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	P	ESTUDIOS	2		
	E				







ZÓN
SITARIC



	P								
	E								
<b>SUBTOTAL</b>	P								
	E								
	P								
<b>TOTAL PROYECTO</b>	P								
	E								

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1.INFORMES DE EVALUACIÓN	P	INFORMES	2		NOMBRE:YALIL SECRETARIA:P CARGO:PROFE
	E				
PRODUCTO No. 2.	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DE INFORMES REALIZADOS	P	INFORMES	2		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO.	P				FIRMA
	E				




E

LE GARZÓN - DONALDO MELO  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
ACIONAL UNIVERSITARIO - ASESOR



		E											
		P											
		E											
	SUBTOTAL	P											
		E											
		P											
	TOTAL PROYECTO	P											
		E											

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1.INFORMES DE EVALUACIÓN	P	INFORMES	2		NOMBRE: EDGAR YEPES GOME SECRETARIA:PLANEACIÓN MUN CARGO: JEFE GRUPO  FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2.DOCUMENTOS	P		20		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DE INFORMES REALIZADOS	P	INFORMES	2		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO.NUMERO DE DOCUMENTOS	P		20		
	E				






EZ - Grupo de Trabajo  
MUNICIPAL



	P													
	E													
<b>SUBTOTAL</b>	P													
	E													
	P													
<b>TOTAL PROYECTO</b>	P													
	E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1.INFORMES	P	INFORMES	8		NOMBRE: JORGE ELIECER OCAMPO DUQUE y Grupo SISBEN SECRETARIA:PLANEACIÓN MUNICIPAL CARGO: DIRECTOR PLANEACIÓN MUNICIPAL  FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2.	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DE INFORMES REALIZADOS	P	INFORMES	8		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO.	P				
	E				



DÁTOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1. ANTEPROYECTO POAI	P	DOCUMENTO	1		NOMBRE: EDGAR YEPES - YALILE GARZON - MARTHA P. RAMIREZ SECRETARIA.PLANEACIÓN MUNICIPAL CARGO.DIRECTOR GRUPO - PROFESIONALES UNIVERSITARIO  FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2.	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO. NUMERO DOCUMENTOS	P	DOCUMENTO	1		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO.	P				
	E				