

ANEXO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2,005

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO ESP ESPAG

RESPONSABLE: GERENTE

PERIODO: ENERO 1º a DICIEMBRE 31 DE 2,005

ACTIVIDADES	ENE.	FEBR.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
1,- AREA ADMINISTRATIVA												
Capacitación personal acuerdo Plan nuevas disposiciones					X					X		
Motivación y evaluación del personal mediante reuniones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluación desarrollo tareas Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cronograma de atención y depuración pasivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asegurabilidad bienes de la empresa y polizas de manejo		X										
Definición tratamiento tarifario usuarios Villa Angélica			X									
Elaboración del Plan Anual de Compras	X											
Continuar con el Plan de Saneamiento Contable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adquisición Software de Almacén												X
Culminar el proceso de interconexión en red dependencias			X									
Implementación del software de Contabilidad y Presupuesto			X									
Adquisición equipo de cómputo									X			
Continuidad reportes e información al SUI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depuración y recaudo de cartera morosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reducción del indice de agua no contabilizada en un 10%												X
Implementación campañas educativas				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.- ACUEDUCTO												
Coordinación permanente con la administración municipal en la consecución recursos nuevo acueducto del canal cucuana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mejoramiento captación sobre el río luisa				X								
Mantenimiento tanque de almacenamiento agua tratada							X					
Reparación, mantenimiento y pintura tanque elevado				X								
Cambio lecho filtrante No.1 planta de tratamiento			X									
Implementación mezcla rápida proceso coagulación				X								
Instalación nueva red transporte agua en zona carrilera							X					
Instalación de micromedidores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Patronar macro medidor agua planta de tratamiento				X								
Pintura general de la planta de tratamiento de agua potable								X				
Reacondicionamiento de las redes eléctricas caseta de captación aguas crudas							X					
Mantenimiento y activación pozo profundo planta.							X					

