

ALCALDÍA DE FILANDIA - Secretaría de Planeación Municipal										
Secretaría, Dirección, Gerencia: Secretaría de Gobierno - -										
PLAN DE ACCIÓN -2007										
INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO				INFORMACIÓN DEL PROYECTO						
POLITICA: Bienestar y protección social				NOMBRE: Protección de los adultos mayores en el municipio de Filandia, Quindío						
PROGRAMA: Bienestar social				CÓDIGO SSEPI: 20076327200?		RUBRO PPTAL: 2.2.01.05.02.02.01; 2.2.02.04.04.02.02.01; 2.2.03.01.02.01.01				
				INDICADOR. NOMBRE: 50 adultos atendidos en salud y bienestar social, nutrición, capacitación y aprovechamiento del tiempo libre.						
SUBPROGRAMA: Atención a la población vulnerable				SITUACION ACTUAL: 39			SITUACION ESPERADO: 39			
META DE PRODUCTO: Atención integral a 50 adultos mayores del Municipio				PRODUCTO: Programa integral de calidad de vida del adulto mayor implementado.						
COMPONENTES y/o ACTIVIDADES	PESO %	META DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD	INDICADOR DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD			RECURSOS (Miles)		CRONOGRAMA		RESPONSABLES
			NOMBRE	SITUACION ACTUAL	SITUACION ESPERADA	POAI	OTROS *	INICIO	FINAL	
Atención en estilos de vida saludable	11.12	50 personas atendidas	No de personas	39	50	7,740		01/01/007	31/12/007	María Liliana Cárdenas
Atención gerontológica	19.86	50 personas atendidas	No de personas	39	50	13,824		01/01/007	31/12/007	María Liliana Cárdenas
Atención nutricional	67.51	50 adultos atendidos	No. de personas	39	50	46,991		01/01/007	31/12/007	María Liliana Cárdenas
Servicios públicos y exequiales	1.5	5 Servicios públicos	Servicios públicos	4	5	1,044		01/01/007	31/12/007	María Liliana Cárdenas
TOTAL	100					69,606	0			
POBLACIÓN OBJETIVO: 50 personas		POBLACIÓN AFECTADA: 75 adultos mayores		MUNICIPIO Y LUGAR: Filandia, áreas urbana y rural.						
OBSERVACIONES:										
ELABORO: María Liliana Cardenas		SECRETARIO, DIRECTOR ó GERENTE: Nestor Restrepo Giraldo				VIABILIDAD Y APROBACIÓN PLANEACIÓN MUNICIPAL: Gonzalo Cristancho Cifuentes				
FIRMA:		FIRMA:				NOMBRE: Gonzalo Cristancho Cifuentes FIRMA:				

PLAN DE ACCIÓN -2007

INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO		INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
POLITICA: Bienestar y protección social		NOMBRE PROYECTO: Habilitación de las personas con discapacidad cognitiva y física en el Municipio de Filandia Quindío	
PROGRAMA: Bienestar social		CÓDIGO SSEPI: 2007-63272-000?	RUBRO PPTAL: 2.2.01.05.02.02.02; 2.2.02.04.04.02.02.02
		INDICADOR. NOMBRE : personas beneficiadas	
Suprograma: Atención a la población vulnerable		SITUACION ACTUAL: 90	SITUACION ESPERADO: 100
META DE PRODUCTO: Atención al 50% de la población discapacitada del Municipio		PRODUCTO: 774 terapias aplicadas a personas con discapacidad	

COMPONENTES y/o ACTIVIDADES	PESO %	META DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD	INDICADOR DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD			RECURSOS (Miles)		CRONOGRAMA		RESPONSABLE S
			NOMBRE	SITUACION ACTUAL	SITUACION ESPERADA	POAI	OTROS *	INICIO	FINAL	
Valoración, tratamiento médico- terapéutico y exámenes especializados	51.66	774 Terapias y exámenes	No de Terapias y exámenes	677	1451	12,000	5,300	01/03/2007	20/12/2007	Edith Cortés, Jesús Alonso Celis e Isabel Cristina Cañas
Adquisición de elementos terapéuticos	8.95	7 elementos	No de elementos	0	7	3,000	0	01/04/2007	20/12/2007	
Adecuación sede y accesibilidad en el colegio Liceo Andino	9.22	2 adecuaciones	No de adecuaciones	0	1	3,000	90	01/04/2007	20/12/2007	
Dotación de equipo y muebles de oficina	10.15	3 equipos	No. De equipos	0	3	3,400	0			
Funcionamiento administrativo de la sede	4.35	1 sede	No. De sedes	0	1	0	1,460			
Aplicación de actividades culturales y deportivas	6.27	3 actividades	No. De actividades	3	6	2,100	0			
Aplicación de procesos de capacitación (lenguaje de señas, temáticas en discapacidad, taller de carpintería y bordados)	9.37	9 capacitaciones	No. De capacitaciones	?	?	2,000	1,138	01/02/2007	20/12/2007	
TOTAL	100					25,500	7,988			

POBLACIÓN OBJETIVO: 90	POBLACIÓN AFECTADA: 300	MUNICIPIO Y LUGAR: Filandia, áreas urbana y rural.
------------------------	-------------------------	--

OBSERVACIONES: * Cofinanciación con la ONG Asociación Abriendo Caminos con Amor

ELABORO: Isabel Cristina Cañas y Edith Cortés	SECRETARIO, DIRECTOR ó GERENTE: Nestor Restrepo Giraldo	VIABILIDAD Y APROBACIÓN PLANEACIÓN MUNICIPAL: Gonzalo Cristancho Cifuentes
FIRMA:	FIRMA:	NOMBRE: Gonzalo Cristancho Cifuentes FIRMA:

Secretaría, Dirección, Gerencia: Secretaría de Gobierno

PLAN DE ACCIÓN -2007

INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
POLITICA:Fomento al desarrollo eco-agroturístico y cultural	NOMBRE: Apoyo de las actividades de promoción turística del Municipio	
PROGRAMA:Aprovechamiento de productos agroturísticos y eco turísticos	CÓDIGO SSEPI:20076327200?	RUBRO PPTAL:2.2.01.08.01.02.01;2.2.01.08.01.02.01;2.2.01.08.02.01.01;2.2.02.04.04.04.01.01.01;2.2.02.04.04.04.01.02.01;2.2.02.04.04.04.02.01.01;
	INDICADOR. NOMBRE: No. De lugares con características culturales, agro y ecoturísticas de Filandia explotados turísticamente.	
SUBPROGRAMA:Potencialización del programa agroecoturístico	SITUACION ACTUAL: 5	SITUACION ESPERADO:5
META DE PRODUCTO: Implementación de un sistema de promoción y mercadeo(radial impreso y virtual) implementado del inventario turístico.	PRODUCTO:5 lugares con características culturales, agro y ecoturísticas de Filandia explotados turísticamente.	

COMPONENTES y/o ACTIVIDADES	PESO %	META DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD	INDICADOR DE COMPONENTE y/o ACTIVIDAD			RECURSOS (Miles)		CRONOGRAMA		RESPONSABLE S
			NOMBRE	SITUACION ACTUAL	SITUACION ESPERADA	POAI	OTROS *	INICIO	FINAL	
Atención y acompañamiento directo a los turistas que visitan el municipio	6.47	Turistas atendidos con calidad	Turistas	450	500	2,836		01/01/007	30/12/007	Isabel Cristina Masso
Promoción de los atractivos turísticos del municipio a través de pautas publicitarias	6.67	atractivos turísticos promovidos	atractivos turísticos	3	5	2,924		01/01/007	30/12/007	
Participación en exposiciones, ferias y capacitaciones	6.67	Eventos programados	Eventos	?+10	?	2,924		01/01/007	30/12/007	
Fijación de informadores turísticos	1.88	informadores turísticos	informadores	0	5	827		01/06/007	31/12/007	
Embellecimiento de fachadas	8.69	Embellecimiento de fachadas	fachadas	0	20	3,809		01/03/007	31/07/007	
Mejoramiento de la infraestructura física turística	14.48	infraestructura física turística mejorada	infraestructura física	2	5	6,347		01/07/007	31/12/007	
Dotación de equipos y logística para servicios Oficina y PIT	47.91	Dotación de equipos y logística	equipos y logística	0	2	21,000		01/05/007	31/09/007	
Elaboración de souvenir	7.2	souvenir elaborados	souvenir	0	200	3,159		01/07/007	31/12/007	
TOTAL	100					44,813	0			

POBLACIÓN OBJETIVO:300 POBLACIÓN AFECTADA:7000 MUNICIPIO Y LUGAR:Filandia, áreas urbana y rural.

OBSERVACIONES:

ELABORO:Isabel Cristina Masso

SECRETARIO, DIRECTOR ó GERENTE:Néstor Restrepo Giraldo

VIABILIDAD Y APROBACIÓN PLANEACIÓN MUNICIPAL: Gonzalo Crisncho Cifuentes

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA) Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica-PAB.-		Información del Proyecto										
Política: De calidad		Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en el municipio de Filandia, Quindío										
Programa: Fortalecimiento de la atención integral en salud		Codigo SSEPI: 2007-63272-0001		Rubro: 2.2.02.03.02.01.03;		Presupuestal: 2.2.04.01.01.01.04						
Subprograma Fortalecimiento de las acciones de salud pública		Objetivo: Generar acciones de prevención de salud, control de enfermedades públicas y detectar los factores de riesgo presentes en el municipio										
Meta del Subprograma: Cobertura de las acciones de salud pública aplicadas en el 100% del área urbana y rural.		Meta, Producto, Resultado: Mínimo el 23% (3.505 personas) de la población del municipio sensibilizada e informada directamente de la prevención de factores de riesgo de morbilidad										
Componentes o Activiades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Progr.	Meta Ejecut.	% ejecutado		Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
Visitas de seguimiento a los eventos notificados	14.0%	Visitas	No	75	173	231%	32.3%	401		401	251	62.57%
Charlas educativas	14.0%	talleres de formación	No	34	4	12%	1.6%	401		401	251	62.57%
Tomas de muestra de laboratorio	14.0%	Muestras	No	9	5	56%	7.8%	401		401	251	62.57%
Entrega de medicamentos supervisado	14.0%	paquetes de medicamentos	No	3	4	133%	18.7%	401		401	251	62.57%
Apoyo a vacunación canina	14.0%	Vacunas	No	200	140	70%	9.8%	401		401	251	62.57%
Notificaciones semanales	30.0%	Notificaciones	No	13	13	100%	30.0%	859		859	537	62.55%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						100.2%	2,861	-	2,861	1,790	62.57%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO: 875 POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO: 1,200

OBSERVACIONES:

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO Firma: _____
Nombre Responsable: NÉSTOR RESTREPO GIRALDO Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS

Periodo (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica-PAB.-	Información del Proyecto	
Política:	De calidad	Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en el municipio de Filandia, Quindío
Programa	Fortalecimiento de la atención integral en salud	Código SSEPI:	2007-63272-0001 Rubro Presupuestal: 2.03.02.01.03; 2.2.04.01.01
Subprograma:	Fortalecimiento de las acciones de salud pública	Objetivo:	Generar acciones de prevención de salud, control de enfermedades públicas y detectar los factores de riesgo presentes en el municipio
Meta del Subprograma:	Cobertura de las acciones de salud pública aplicadas en el 100% del área urbana y rural.	Meta, Producto, Resultado:	Mínimo el 23% (3.505 personas) de la población del municipio sensibilizada e informada directamente de la prevención de factores de riesgo de morbilidad

Cumplimiento Físico del Proyecto, según lo Programado:	100.2%
Cumplimiento Financiero del Proyecto, según lo Programado:	62.6%

Cumplimiento de Impacto (Población Beneficiada)	137.1%
# _i REF!	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica-PAB.-	Información del Proyecto	
Política:	De calidad	Nombre del Proyecto:	Ampliación de las acciones de atención primaria en salud en el Municipio de Filandia, Quindío
Programa:	Fortalecimiento de la atención integral en salud	Codigo SSEPI:	2007-63272-0003
Subprograma	Fortalecimiento de las acciones de salud pública	Rubro Presupuestal:	2.2.02.03.02.01.02; 2.2.04.01.01.01.02
Meta del Subprograma:	Cobertura de las acciones de salud pública aplicadas en el 100% del área urbana y rural.	Objetivo:	Contribuir a que la población acceda a los servicios de protección específica y detección temprana, y atención de enfermedades de interés en salud pública.
		Meta, Producto, Resultado:	7.620 personas beneficiadas de los servicios de protección específica y detección temprana; y atención de las enfermedades de interés en salud pública (dengue, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y lepra)

Componentes o Activiades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
Seguimiento a remisiones de pacientes en los programas de inducción a la demanda, detección específica y detección temprana	20.2%	Canalizaciones	Personas	90	81	90%	18.2%	684		684	707	103.34%
Visitas domiciliarias para la inducción a la demanda	34.8%	Visitas	No	764	308	40%	14.0%	1,179		1,179	1,218	103.31%
Sensibilización y educación a la población urbana y rural.	20.0%	personas beneficiadas	Personas	305	554	182%	36.3%	677		677	700	103.34%
Canalizar las actividades de control , crecimiento y desarrollo, vacunación, planificación familiar, gestantes para control prenatal y citología cervico-uterina	25.0%	Canalizaciones	Personas	36	81	225%	56.2%	847		847	875	103.34%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						124.8%	3,387	-	3,387	3,500	103.33%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO:

923 POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO:

943

OBSERVACIONES:

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO Y EQUIPO TÉCNICO PAB

Firma: _____

Nombre Responsable: NÉSTOR RESTREPO GIRALDO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica-PAB.-	Información del Proyecto	
Política:	De calidad	Nombre del Proyecto:	Ampliación de las acciones de atención primaria en salud en el Municipio de Filandia, Quindío
Programa	Fortalecimiento de la atención integral en salud	Código SSEPI:	2007-63272-0003 Rubro Presupuestal: 1.03.02.01.02; 2.2.04.01.01
Subprograma:	Fortalecimiento de las acciones de salud pública	Objetivo:	Contribuir a que la población acceda a los servicios de protección específica y detección temprana, y atención de enfermedades de interés en salud pública.
Meta del Subprograma:	Cobertura de las acciones de salud pública aplicadas en el 100% del área urbana y rural.	Meta, Producto, Resultado:	7.620 personas beneficiadas de los servicios de protección específica y detección temprana; y atención de las enfermedades de interés en salud pública (dengue, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y lepra)

Cumplimiento Físico del Proyecto, según lo Programado:	124.8%
Cumplimiento Financiero del Proyecto, según lo Programado:	103.3%

Cumplimiento de Impacto (Población Beneficiada)	102.2%
#¡REF!	

Seguimiento a remisiones de pacientes en los programas de	#¡REF!
Visitas domiciliarias para la inducción a la demanda	#¡REF!
Sensibilización y educación a la población urbana y rural.	#¡REF!
Canalizar las actividades de control , crecimiento y	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!

OBSERVACIONES:

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO Y EQUIPO TÉCNICO PAB

Firma: _____

Nombre Responsable: NÉSTOR RESTREPO GIRALDO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación-	Información del Proyecto	
Política:	Calidad	Nombre del Proyecto:	Protección de microcuencas del Municipio de Filandia Quindio
Programa:	Potabilización del agua	Código SSEPI:	2007-63272-00? Rubro Presupuestal: 2.02.04.01.02.01.01.01;2.2
Subprograma	Conservación de fuentes abastecedoras	Objetivo:	17 microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales manejados adecuadamente
Meta del Subprograma:	celebración de un convenio anual con estidades para la conservación de microcuencas y humedales	Meta, Producto, Resultado:	4 has.compradas y reforestadas y concertación de 20 Has. Para su conservación

Componentes o Actividades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
Mantenimiento de pozos sépticos	2.0%	No de pozos	pozos	5	5	100%	2.0%	506		506	3,776	746.54%
Construcción de pozos sépticos	0.0%	No de pozos construidos	pozos	0	0	0%	0.0%	-		-		0.00%
Conservación de áreas sobre microcuencas	61.0%	No de Has.	Has	41	41	100%	61.0%	11,845	3,746	15,591	24,791	159.01%
Campañas educativas para el buen manejo de los recursos	2.9%	No. De campañas	Campañas	4	9	225%	6.6%	750		750	2,590	345.33%
Campañas educativas de reciclaje zona rural	2.9%	No. De campañas	Campañas	2	2	100%	2.9%	750		750	1,500	200.00%
Salidas de campo para la aplicación de actividades de	9.4%	No. De salidas	Salidas	3	2	67%	6.3%	1,696	717	2,413	128	5.30%
Compra de áreas abastecedoras de acueductos	0.0%	No de Has.	Has	0	0	0%	0.0%	-		-		0.00%
Producción de plántulas nativas y establecimiento de cercos	21.8%	No. De kms y No. De plántulas	kms	37500	30000	80%	17.4%	3,587	1,981	5,568	6,300	113.15%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						96.2%	19,133	6,444	25,577	39,085	152.81%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO: 15,200 POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO: 15,200

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO

Firma: _____

Nombre Responsable: JUAN PABLO MURILLO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación-	Información del Proyecto	
Política:	Calidad	Nombre del Proyecto:	Protección de microcuencas del Municipio de Filandia Quindio
Programa	Potabilizacion del agua	Codigo SSEPI:	2007-63272-00? Rubro Presupuestal:2.02.04.01.02.01.01.01;2.2
Subprograma:	Conservacion de fuentes abastecedoras	Objetivo:	17 microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales manejados adecuadamente
Meta del Subprograma:	celebracion de un convenio anual con estidades para la conservacion de microcuencas y humedales	Meta, Producto, Resultado:	4 has.compradas y reforestadas y concertación de 20 Has. Para su conservación

Cumplimiento Físico del Proyecto, según lo Programado:	96.2%
Cumplimiento Financiero del Proyecto, según lo Programado:	152.8%

Cumplimiento de Impacto (Población Beneficiada)	100.0%
El Proyecto atendió el total de la población objetivo.	

Mantenimiento de pozos sépticos	La Actividad se ejecutó ineficientemente, cumplió con lo programado a mayores costos.
Construcción de pozos sépticos	La Actividad cumplio con las metas y se ejecutó de acuerdo al presupuesto programado.
Conservación de áreas sobre microcuencas	La Actividad se ejecutó ineficientemente, cumplió con lo programado a mayores costos.
Campañas educativas para el buen manejo de los recursos	La Actividad se ejecutó con mayores metas con respecto a las programadas y se ejecutó de a mayores costos respecto al presupuesto programado.
Campañas educativas de reciclaje zona rural	La Actividad se ejecutó ineficientemente, cumplió con lo programado a mayores costos.
Salidas de campo para la aplicación de actividades de	La Activiad no ha cumplido con las metas programadas, se cumplió parcialmente con las metas a mas bajo costo que lo programado.
Compra de áreas abastecedoras de acueductos	La Actividad cumplio con las metas y se ejecutó de acuerdo al presupuesto programado.
Producción de plántulas nativas y establecimiento de cercos	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.

OBSERVACIONES:

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO

Firma: _____

Nombre Responsable: JUAN PABLO MURILLO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- UMATA-	Información del Proyecto	
Política:	Asistencia tecnica agropecuaria	Nombre del Proyecto:	Prestacion del servicio de asistencia tecnica agropecuaria
Programa:	Transferencia de tecnologia	Codigo SSEPI:	2007327200? Rubro Presupuestal:1.01.01.01;2.2.02.04.04.01.
Subprograma	Formacion y capacitacion	Objetivo:	Mejorar el nivel de vida de los campesinos de la zona rural incrementando la productividad y competitividad
Meta del Subprograma:	1500 usuarios asistidos y ejecucion de programas de vacunacion	Meta, Producto, Resultado:	Formulacion de 83 creditos agropecuarios, 3 programas de vacunacion bovina, porcina y equina, fortalecimiento de 4 cadenas de comercializacion

Componentes o Activiades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE	10.3%	Consejo consolidado	%	25	0	0%	0.0%	1,077		1,077	1,342	124.56%
CAPACITACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	19.7%	No.capacitaciones	No	2	3	150%	29.6%	2,060		2,060	2,567	124.62%
CAPACITACIONES PROGRAMA SEGURIDAD	0.0%	No.capacitaciones	No	0	0	0%	0.0%	-		-		0.00%
CAPACITACIONES FORMACIÓN EMPRESARIAL	5.8%	No.capacitaciones	No	1	2	200%	11.5%	603		603	756	125.28%
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	9.7%	Proyectos	No	22	25	114%	11.0%	1,014		1,014	1,264	124.61%
IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	29.1%	Parcelas	No	0	0	0%	0.0%	3,044		3,044	-	0.00%
GIRAS PARA CONOCIMIENTO DE MODELOS EXITOSOS	0.0%	Giras	No	0	0	0%	0.0%	-		-	-	0.00%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE	25.3%	Sistema	%	25	12	48%	12.2%	2,648		2,648	3,297	124.51%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						64.3%	10,447	-	10,447	9,226	88.31%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO:
OBSERVACIONES:

1,000

POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO:

594

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO

Firma: _____

Nombre Responsable: JUAN PABLO MURILLO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- UMATA-	Información del Proyecto			
Política:	Asistencia tecnica agropecuaria	Nombre del Proyecto: Prestacion del servicio de asistencia tecnica agropecuaria			
Programa:	Transferencia de tecnologia	Codigo SSEPI: 2007327200? Rubro Presupuestal: 1.01.01.01;2.2.02.04.04.01.			
Subprograma	Formacion y capacitacion	Objetivo: Mejorar el nivel de vida de los campesinos de la zona rural incrementando la productividad y competitividad			
Meta del Subprograma:	1500 usuarios asistidos y ejecucion de programas de vacunacion	Meta, Producto, Resultado: Formulacion de 83 creditos agropecuarios, 3 programas de vacunacion bovina, porcina y equina, fortalecimiento de 4 cadenas de comercializacion			

Componentes o Activiades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	100.0%	Visitas	No.	204	181	89%	88.7%	2,354		2,354	3,805	161.64%
	0.0%		%			0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						88.7%	2,354	-	2,354	3,805	161.64%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO:
 OBSERVACIONES:

POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO:

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO

Firma: _____

Nombre Responsable: JUAN PABLO MURILLO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Planeación- -	Información del Proyecto	
Política:	Bienestar y protección social	Nombre del Proyecto:	Habilitación de las personas con discapacidad cognitiva y física en el Municipio de Filandia Quindío.
Programa:	Bienestar social	Código SSEPI:	2007-63272-000? Rubro Presupuestal: 2,2,02,04,04,02,02,02
Subprograma	Atención a la población vulnerable	Objetivo:	Tratamiento terapéutico especializado en personas con discapacidad con altos niveles de calidad mediante asignación de recurso humano y financiero asegurando su
Meta del Subprograma:	Atención al 50% de la población discapacitada del Municipio	Meta, Producto, Resultado:	774 terapias aplicadas

Componentes o Actividades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
Valoración, tratamiento médico-terapéutico y exámenes	75.2%	No de Terapias y exámenes	No.	78	97	124%	93.5%	1,200	530	1,730	1,880	108.67%
Adquisición de elementos terapéuticos	0.0%	No de elementos	No.	0	0	0%	0.0%	-	-	-	-	0.00%
Adecuación sede y accesibilidad en el colegio Liceo Andino	0.0%	No de adecuaciones	No.	0	0	0%	0.0%	-	-	-	-	0.00%
Dotación de equipo y muebles de oficina	0.0%	No. De equipos	No.	0	0	0%	0.0%	-	-	-	-	0.00%
Funcionamiento administrativo de la sede	0.0%	No. De sedes	No.	0	0	0%	0.0%	-	-	-	-	0.00%
Aplicación de actividades culturales y deportivas	0.0%	No. De actividades	No.	0	0	0%	0.0%	-	-	-	-	0.00%
Aplicación de procesos de capacitación (lenguaje de	24.8%	No. De capacitaciones	No.	?	3	#¡VALOR!	#¡VALOR!	364	207	571	620	108.68%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						#¡VALOR!	1,564	737	2,301	2,500	108.67%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO:
OBSERVACIONES:

50

POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO:

42

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO CIFUENTES

Firma: _____

Nombre Responsable: NÉSTOR RESTREPO GIRALDO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA) Secretaría de Planeación- - Política: Bienestar y protección social Programa Bienestar social Subprograma: Atención a la población vulnerable Meta del Subprograma: Atención al 50% de la población discapacitada del Municipio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Información del Proyecto</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre del Proyecto:</td> <td>Habilitación de las personas con discapacidad cognitiva y física en el Municipio de Filandia Quindío.</td> </tr> <tr> <td>Código SSEPI:</td> <td>2007-63272-000? Rubro Presupuestal: 2,2,02,04,04,02,02,02</td> </tr> <tr> <td>Objetivo:</td> <td>Tratamiento terapéutico especializado en personas con discapacidad con altos niveles de calidad mediante asignación de recurso humano y financiero asegurando su</td> </tr> <tr> <td>Meta, Producto, Resultado:</td> <td style="text-align: center;">774 terapias aplicadas</td> </tr> </table>	Información del Proyecto		Nombre del Proyecto:	Habilitación de las personas con discapacidad cognitiva y física en el Municipio de Filandia Quindío.	Código SSEPI:	2007-63272-000? Rubro Presupuestal: 2,2,02,04,04,02,02,02	Objetivo:	Tratamiento terapéutico especializado en personas con discapacidad con altos niveles de calidad mediante asignación de recurso humano y financiero asegurando su	Meta, Producto, Resultado:	774 terapias aplicadas
Información del Proyecto											
Nombre del Proyecto:	Habilitación de las personas con discapacidad cognitiva y física en el Municipio de Filandia Quindío.										
Código SSEPI:	2007-63272-000? Rubro Presupuestal: 2,2,02,04,04,02,02,02										
Objetivo:	Tratamiento terapéutico especializado en personas con discapacidad con altos niveles de calidad mediante asignación de recurso humano y financiero asegurando su										
Meta, Producto, Resultado:	774 terapias aplicadas										

Cumplimiento Físico del Proyecto, según lo Programado:	#¡VALOR!
Cumplimiento Financiero del Proyecto, según lo Programado:	108.7%

Cumplimiento de Impacto (Población Beneficiada)	84.0%
El Proyecto no ha atendido el total de la población objetivo.	

Valoración, tratamiento médico-terapéutico y exámenes	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
Adquisición de elementos terapéuticos	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
Adecuación sede y accesibilidad en el colegio Liceo Andino	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
#¡REF!	La Actividad se ejecutó ineficientemente, cumplió con lo programado a mayores costos.
Dotación de equipo y muebles de oficina	0.00
Aplicación de actividades culturales y deportivas	0.00
Aplicación de procesos de capacitación (lenguaje de	0.00
	0 0.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: _____ GONZALO CRISTANCHO CIFUENTES

Firma: _____

Nombre Responsable: _____ NÉSTOR RESTREPO GIRALDO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA)	Secretaría de Gobierno- -	Información del Proyecto	
Política:	Bienestar y protección social	Nombre del Proyecto:	Protección de los adultos mayores en el municipio de Filandia, Quindío
Programa:	Bienestar social	Codigo SSEPI:	20076327200? Rubro Presupuestal:1;2.2.02.04.04.02.02.01;2
Subprograma	Atención a la población vulnerable	Objetivo:	Mejorar las condiciones integrales de vida del adulto mayor, a partir de cambios en su ambiente físico, psicológico, intelectual y productivo.
Meta del Subprograma:	Atención integral a 50 adultos mayores del Municipio	Meta, Producto, Resultado:	Programa integral de calidad de vida del adulto mayor implementado.

Componentes o Activiades	% de Participación de la actividad	Metas Físicas					% ejecutado por actividad	Metas Financiera				
		Indicador	Unidad	Meta				Recursos Programados \$			Recursos Ejecutados \$	
				Progr.	Ejecut.	% ejecutado		POAI	OTROS	TOTAL	TOTAL	% ejecutado
Atencion en estilos de vida saludable	11.1%	No de personas	personas	50	39	78%	8.7%	1,935		1,935	1,620	83.72%
Atención gerontológica	19.9%	No de personas	personas	50	39	78%	15.5%	3,456		3,456	4,500	130.21%
Atención nutricional	67.5%	No de personas	personas	50	39	78%	52.7%	11,748		11,748	12,987	110.55%
Servicios públicos y exequiales	1.5%	servicios públicos	Unidad	5	5	100%	1.5%	261		261	1,707	654.02%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
	0.0%					0%	0.0%			-		0.00%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	100.0%						78.3%	17,400	-	17,400	20,814	119.62%

POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMADA EN EL PROYECTO:
 OBSERVACIONES:

50 POBLACIÓN BENEFICIADA ATENDIDA CON EL PROYECTO:

39

Elaboró: GONZALO CRISTANCHO

Firma: _____

Nombre Responsable: NÉSTOR RESTREPO GIRALDO

Firma: _____

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO**

RESULTADOS

Período (Trimestre): 1. Ene-Mar 2. Abr-Jun 3. Jul-Sep 4. Oct-Dic

Entidad (S.DA) Secretaría de Gobierno - - Política: Bienestar y protección social Programa Bienestar social Subprograma: Atención a la población vulnerable Meta del Subprograma: Atención integral a 50 adultos mayores del Municipio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Información del Proyecto</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre del Proyecto:</td> <td>Protección de los adultos mayores en el municipio de Filandia, Quindío</td> </tr> <tr> <td>Codigo SSEPI:</td> <td>20076327200? Rubro Presupuesta:1;2.2.02.04.04.02.02.01;2</td> </tr> <tr> <td>Objetivo:</td> <td>Mejorar las condiciones integrales de vida del adulto mayor, a partir de cambios en su ambiente físico, psicológico, intelectual y productivo.</td> </tr> <tr> <td>Meta, Producto, Resultado:</td> <td style="text-align: center;">Programa integral de calidad de vida del adulto mayor implementado.</td> </tr> </table>	Información del Proyecto		Nombre del Proyecto:	Protección de los adultos mayores en el municipio de Filandia, Quindío	Codigo SSEPI:	20076327200? Rubro Presupuesta:1;2.2.02.04.04.02.02.01;2	Objetivo:	Mejorar las condiciones integrales de vida del adulto mayor, a partir de cambios en su ambiente físico, psicológico, intelectual y productivo.	Meta, Producto, Resultado:	Programa integral de calidad de vida del adulto mayor implementado.
Información del Proyecto											
Nombre del Proyecto:	Protección de los adultos mayores en el municipio de Filandia, Quindío										
Codigo SSEPI:	20076327200? Rubro Presupuesta:1;2.2.02.04.04.02.02.01;2										
Objetivo:	Mejorar las condiciones integrales de vida del adulto mayor, a partir de cambios en su ambiente físico, psicológico, intelectual y productivo.										
Meta, Producto, Resultado:	Programa integral de calidad de vida del adulto mayor implementado.										

Cumplimiento Físico del Proyecto, según lo Programado:	78.3%
Cumplimiento Financiero del Proyecto, según lo Programado:	119.6%

Cumplimiento de Impacto (Población Beneficiada)	78.0%
El Proyecto no ha atendido el total de la población objetivo.	

Atención en estilos de vida saludable	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
Atención gerontológica	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
Atención nutricional	La Actividad no ha cumplido con las metas programadas, se ejecutó ineficientemente, la relación costo beneficio es mayor que lo programado.
Servicios públicos y exequiales	La Actividad se ejecutó ineficientemente, cumplió con lo programado a mayores costos.
	0 0.00
	0 0.00
	0 0.00
	0 0.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: _____ GONZALO CRISTANCHO _____

Firma: _____

Nombre Responsable: _____ NÉSTOR RESTREPO GIRALDO _____

Firma: _____