

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



1. TODOS LOS COLOMBIANOS CONECTADOS E INFORMADOS

ESTRATEGIA: 1.4 Interacción del ciudadano con el Estado a través de las TICs

VISION 2019	OBJETIVOS PND-TICS
<p>CAPITULO VI. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos</p> <p>Meta 4. Incrementar la confianza de los ciudadanos en la Administración.</p> <p>Meta 5. Mejorar las condiciones de la relación cotidiana del ciudadano con la Administración.</p>	<p>3. Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad</p> <p>4. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido</p> <p>6. Un mejor Estado al servicio del ciudadano</p>

ACCION ESTRATEGICA: Servicios de Gobierno En Línea

ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>1. Direccionamiento</p> <p>1.1 Asegurar que la Estrategia de Gobierno En Línea se establezca, implemente y contribuya con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.</p>	<p>N.A.</p>	<p>88.557.292</p>	<ul style="list-style-type: none">• Despacho de la Ministra• Despacho del Viceministro<ul style="list-style-type: none">• Todas las Entidades• COINFO• Organismos Multilaterales

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>2. Investigación y Planeación</p> <p>2.1 Definir el Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea, para entidades del Estado.</p> <p>2.2 Definir el Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea, para centros de acceso a Internet .</p> <p>2.3 Definir las recomendaciones para un acceso seguro a los servicios de Gobierno En Línea por parte de la población en general.</p> <p>2.4 Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales para la protección y la privacidad de la información de los individuos (Habeas Data)</p> <p>2.5 Definir Metodología y Buenas Prácticas de Gerencia de Proyectos y Provisión de Servicios de Gobierno En Línea.</p> <p>2.6 Definir lineamientos para el desarrollo de servicios multicanal de Gobierno En Línea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea para entidades del Estado. • 1 Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea para centros de acceso a Internet y proveedores de servicios de Internet. • 1 Compendio de recomendaciones para el acceso seguro a los servicios de Gobierno En Línea por parte de la población en general. • 1 Estudio y recomendaciones de buenas prácticas para la protección y privacidad de la información de los individuos en Gobierno En Línea. • 1 Plan de Acción para la implementación de las buenas prácticas para la protección y privacidad de la información de los individuos. • 1 Compendio de recomendaciones y buenas prácticas en gerencia de proyectos de Gobierno En Línea. • 1 Compendio de recomendaciones y buenas prácticas en provisión de servicios de Gobierno En Línea. 	<p>837.199.963</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Todas las Entidades •Organizaciones Internacionales •Otros gobiernos

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>3. Articulación y Gestión</p> <p>3.1 Impulsar y promover la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Administración Pública.</p> <p>3.2 Elaborar conjuntamente con los sectores los diagnósticos de Gobierno En Línea.</p> <p>3.3 Formular conjuntamente con los sectores los planes de acción de Gobierno En Línea.</p> <p>3.4 Coordinar la ejecución del plan de desarrollo de sistemas de información transversales, definido en el año 2007.</p> <p>3.5 Dar continuidad a la Estrategia de Gobierno En Línea en el orden territorial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Sectores/ramas/organismos. • 100% de entidades del orden nacional en fase de información. • 100% de entidades del orden nacional en fase de interacción. • 20% de entidades del orden nacional en fase de transacción. • 100% de Gobernaciones y Alcaldías en fase de información. • 50% de entidades del orden nacional publicando información sobre sus servicios en el Portal del Estado Colombiano. • 100% de Alcaldías y Gobernaciones enlazadas en el Portal del Estado Colombiano • 100% de entidades del orden nacional utilizando el SECOP. • 100% de Alcaldías registradas en el Portal Único de Contratación. • 9 Diagnósticos sectoriales elaborados • 10 Diagnósticos sectoriales actualizados y complementados. • 12 Planes de acción formulados. • 7 Planes de acción ajustados. • 1 Estrategia de abordaje para las fases de interacción y transacción en el Orden Territorial formulada. 	<p style="text-align: center;">1.688.540.707</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Departamento Administrativo de la Función Pública <ul style="list-style-type: none"> • GRAT • CINCO •COINFO •Todas las Entidades del Orden Nacional • Gobernaciones y Alcaldías

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>4. Apropiación</p> <p>4.1 Dar continuidad a la sensibilización de los servidores públicos y contratistas del Estado sobre los beneficios del Gobierno En Línea.</p> <p>4.2 Dar continuidad a la capacitación de los servidores públicos y contratistas del Estado en Gobierno En Línea.</p> <p>4.3 Diseñar y desarrollar la estrategia de comunicaciones de Gobierno En Línea con el fin de dar a conocer a los ciudadanos y empresarios los servicios y trámites ofrecidos por el Estado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de servidores públicos y contratistas sensibilizados y capacitados: 5.040 • 1 Diagnóstico de la situación actual en materia comunicacional del GEL en Colombia realizado. • 1 Estrategia de comunicaciones y sus planes diseñados. • 50% de la Estrategia de Comunicaciones implementada. 	<p>4.925.645.122</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las Entidades <ul style="list-style-type: none"> • Comité de Comunicaciones del Ministerio • Dirección de Acceso y Desarrollo Social

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>5. Monitoreo y Evaluación</p> <p>5.1 Elaborar estudios y encuestas orientados a ciudadanos y empresarios, para determinar necesidades, expectativas, usos y niveles de satisfacción.</p> <p>5.2 Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gobierno En Línea.</p> <p>5.3 Analizar, publicar y promover los resultados generados por el Sistema de Monitoreo y Evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Estudio a ciudadanos. • 1 Estudio a empresarios. • 1 Sistema de monitoreo y evaluación. • 1 Herramienta de software implementada. • 2 Publicaciones de resultados generados por el Sistema de Monitoreo y Evaluación. 	<p style="text-align: center;">1.204.405.759</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las Entidades • Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>6. Desarrollo</p> <p>6.1 Especificar, diseñar y desarrollar los sistemas de información transversales y cadenas de tramites, priorizados en el plan de desarrollo del 2007.</p> <p>6.2 Iniciar los desarrollos requeridos para implementar el Modelo de Seguridad Informática y adoptar las metodologías y mejores prácticas de provisión de servicios de Gobierno En Línea en los Sistemas de Información Transversales y en los Portales de Acceso.</p> <p>6.3 Realizar los ajustes y reestructuraciones pertinentes a los Sistemas Transversales y los Portales de Acceso.</p> <p>6.4 Apoyar al Fondo de Comunicaciones en la automatización de trámites.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fase II del SECOP desarrollada • 3 Cadenas de Trámites desarrolladas (Fase I) • 5 cadenas de trámites optimizadas • 2 Sistemas Transversales diseñados • Diseño de la reestructuración del Portal del Estado Colombiano • 100% de los portales territoriales integrados al Portal del Estado Colombiano • Sistema de Recaudo de Operadores del Fondo de Comunicaciones desarrollado 	<p style="text-align: center;">6.284.445.441</p>	<p style="text-align: center;">Todas las Entidades</p>

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>7. Operación 7.1 Definir e implantar el esquema de operación de los sistemas transversales desarrollados y portales de acceso. 7.2 Iniciar la implementación del Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea y adoptar las metodologías y mejores practicas de provisión de servicios de Gobierno En Línea, en los Sistemas de Información Transversales y Portales de Acceso.</p>	<p>N.D.</p>	<p>1.870.592.509</p>	<p>Todas las Entidades</p>
<p>8. Administrativa, Financiera y Jurídica 8.1 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 8.2 Apoyo administrativo, financiero y jurídico a la gestión contractual que se requiera en la ejecución de las diferentes actividades a cargo de los procesos del Programa</p>	<p>• 1 Sistema de Gestión de Calidad implementado</p>	<p>770.349.579</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Secretaria General •Administradoras de Recursos •Oficina Asesora de Planeación
<p>TOTAL PRESUPUESTO (\$)</p>		<p>17.669.736.372</p>	

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACCION ESTRATEGICA: Intranet Gubernamental

ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>1. Direccionamiento 1.1 Asegurar que la Estrategia de Gobierno En Línea se establezca, implemente y contribuya con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.</p>	<p>N.A.</p>	<p>88.557.292</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Despacho de la Ministra <ul style="list-style-type: none"> • Despacho del Viceministro • Todas las Entidades <ul style="list-style-type: none"> • COINFO • Organismos Multilaterales
<p>2. Investigación y Planeación 2.1 Definir el Modelo de Seguridad Informática para la Intranet Gubernamental. 2.2 Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales para la protección y la privacidad de la información de los individuos. 2.3 Definir Metodología y Buenas Prácticas de Gerencia de Proyectos y Provisión de Servicios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Modelo de Seguridad Informática para la Intranet Gubernamental. • 1 Estudio de recomendaciones de buenas practicas para la protección de la información de los individuos de Gobierno En Línea. • 1 Plan de acción para la implementación de las buenas practicas para la protección de información de los individuos. • 1 Compendio de recomendaciones y buenas prácticas en gerencia de proyectos de Gobierno En Línea. • 1 Compendio de recomendaciones y buenas prácticas en provisión de servicios de Gobierno En Línea. 	<p>989.208.375</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las Entidades <ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones Internacionales • Otros gobiernos

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>3. Articulación y Gestión 3.1 Impulsar y promover el uso de la Intranet Gubernamental por parte de las entidades estatales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Nuevas entidades vinculadas a la Intranet Gubernamental 	<p>433.930.140</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las Entidades • COINFO
<p>4. Apropiación 4.1 Dar continuidad a la sensibilización de los servidores públicos y contratistas del Estado sobre los beneficios de la Intranet Gubernamental. 4.2 Dar continuidad a la capacitación de los servidores públicos en temas de la Intranet Gubernamental. 4.3 Dar continuidad en la estrategia de comunicaciones, a la promoción de la Intranet Gubernamental y del modelo de seguridad de Gobierno En Línea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de servidores públicos y contratistas sensibilizados y capacitados: 1.372 • 1 Diagnóstico de la situación actual en materia comunicacional del GEL en Colombia realizado. • 1 Estrategia de comunicaciones y sus planes diseñados. • 50% de la Estrategia de Comunicaciones implementada. 	<p>2.564.506.648</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las Entidades • Comité de Comunicaciones del Ministerio

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>5. Monitoreo y Evaluación</p> <p>5.1 Elaborar estudios y encuestas orientados a entidades públicas, para determinar necesidades, expectativas, usos y niveles de satisfacción de las entidades, respecto a la Intranet Gubernamental.</p> <p>5.2 Evaluar y realizar los ajustes requeridos a la formulación de los indicadores de avance, uso, calidad e impacto de la Intranet Gubernamental, así como a los instrumentos y procedimientos implementados para recolectar la información que alimenta el Sistema de Monitoreo y Evaluación.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 1 Estudio a entidades.• 1 Conjunto de indicadores• 1 Herramienta de software implementada	354.405.759	<ul style="list-style-type: none">• Todas las Entidades• Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>6. Desarrollo</p> <p>6.1 Ampliar el alcance del portafolio de servicios de la Intranet Gubernamental, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen y lo dispuesto en el direccionamiento político y normativo.</p> <p>6.2 Implementar y mantener los componentes del Núcleo Transaccional.</p> <p>6.3 Implementar la opción de pago electrónico para población no bancarizada.</p> <p>6.4 Continuar con la expansión y discusión pública de GEL-XML y GEL-POINT.</p> <p>6.5 Diseñar y/o desarrollar servicios de información y componentes de uso común en el núcleo transaccional.</p> <p>6.6 Iniciar los desarrollos requeridos para implementar el Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea en la Intranet Gubernamental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Componentes del Núcleo Transaccional diseñados (Autenticación del ciudadano y notificación electrónica) • 1 Solución de pago electrónico para población no bancarizada implementada • 10 servicios de información utilizando el enrutador transaccional • 2.500 nuevas definiciones de elementos de dato de GEL-XML 	<p style="text-align: center;">2.986.207.038</p>	<p style="text-align: center;">Todas las Entidades</p>

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones

República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
<p>7. Operación</p> <p>7.1 Supervisar la operación e incorporación de nuevos servicios a la Intranet Gubernamental.</p> <p>7.2 Realizar mantenimiento a los componentes del Núcleo Transaccional.</p> <p>7.3 Definición y puesta en operación del modelo de operación unificado del Núcleo Transaccional.</p> <p>7.4 Iniciar la implementación del Modelo de Seguridad Informática de Gobierno En Línea en la Intranet Gubernamental.</p> <p>7.5 Incorporar las recomendaciones y mejores prácticas para la provisión de servicios de Gobierno En Línea en la Intranet Gubernamental.</p> <p>7.6 Expandir la RAVEC a ciudades adicionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 nuevos servicios incorporados a la Intranet Gubernamental (VOIP, videoconferencia) • 1 Componentes del Núcleo Transaccional en operación. (Estampado de tiempo) • 1 Modelo Unificado de operación del Núcleo Transaccional. • 1 Contratación del Modelo Unificado de operación del Núcleo Transaccional. • 7 ciudades adicionales cubiertas por la RAVEC 	<p style="text-align: center;">16.871.484.994</p>	<p style="text-align: center;">Todas las Entidades</p>

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA: PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
8. Administrativa, Financiera y Jurídica 8.1 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 8.2 Apoyo administrativo, financiero y jurídico a la gestión contractual que se requiera en la ejecución de las diferentes actividades a cargo de los procesos del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sistema de Gestión de Calidad implementado 	645.784.182	<ul style="list-style-type: none"> •Secretaria General •Administradoras de Recursos •Oficina Asesora de Planeación
TOTAL PRESUPUESTO (\$)		24.934.084.428	

3. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA

ESTRATEGIA: 3.1 Reducción de barreras de entrada y ampliación de competencia

VISION 2019		OBJETIVOS PND-TICS	
CAPITULO III. Una Economía que garantice mayor nivel de bienestar. Meta 4. Desarrollar y consolidar el capital humano colombiano, para la ciencia, la tecnología y la innovación.		4. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido	
ACTIVIDAD	META FISICA	PRESUPUESTO	COORDINACIÓN
1. Incentivar la incorporación de nuevas redes regionales. 2. Supervisar la operación de la conectividad nacional.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Universidades y Centros de Investigación conectadas a RENATA 	434.179.200	CORPORACIÓN RENATA