

### ANALISIS FINANCIERO PIC 2008

Valor contrato con SGP-2008	<b>\$ 161.677.548,00</b>	VALOR TOTAL DEL PIC 2008	<b>\$ 178.682.474,00</b>
Adicion 1/12va SGP-2007	<b>\$ 17.004.926,00</b>		

VALORES POR POAS	POA PAB TRANSITORIO	POA PIC - 2008				TOTAL
	II TRIMERSTRE	III. TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
	SGP-2008	SGP-08	Adición 1/12 AGP-07	SGP-08	Adición 1/12 AGP-07	
<b>Promotores</b>	\$ 8.473.718,00	\$ 26.981.154,00	\$ 0,00	\$ 30.701.154,00	\$ 12.740.000,00	\$ 78.896.026,00
<b>PAI</b>	\$ 3.224.656,00	\$ 16.536.996,00	\$ 0,00	\$ 20.495.812,00	\$ 4.264.926,00	\$ 44.522.390,00
<b>AIEPI</b>	\$ 700.000,00	\$ 1.850.000,00	\$ 0,00	\$ 4.164.058,00		\$ 6.714.058,00
<b>SSR</b>	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00		\$ 10.800.000,00
<b>Salud mental</b>	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 13.400.000,00		\$ 15.500.000,00
<b>Nutricion</b>	\$ 350.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.900.000,00		\$ 22.250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.748.374,00</b>	<b>\$ 50.268.150,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 98.661.024,00</b>	<b>\$ 17.004.926,00</b>	<b>\$ 178.682.474,00</b>

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA PROMOTORES**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: - el modelo de salud a mi pueblo las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre: - <b>atencion al recién nacido - detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 12 años - crecimiento y desarrollo - vacunación según el PAI</b> - paquetes de atención para la población vinculada sobre: - <b>recién nacido - 1 a 5 años</b> - estrategia vacunación sin barreras a # menores de 6 años - estrategia AIEPI a # menores de 6 años	Realizar 1500 de visitas domiciliarias promoviendo: normas, guias y paquetes de atención ABS para la población menor infantil. - estrategias vacunación sin barreras y AIEPI comunitario a menores de 6 años.	Realizar 1500 de visitas domiciliarias promoviendo: normas, guias y paquetes de atención ABS para la población menor infantil. - estrategias vacunación sin barreras y AIEPI comunitario a menores de 6 años.	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud infantil en 1500 familias del municipio: - focalizar y canalizar los riesgos de la población infantil visitas domiciliarias de seguimiento a # menores de 6 años en PAI - AIEPI y nutrición cada dos meses - apoyo al desarrollo de 3 jornadas de vacunación - realizar censos de vacunación - búsqueda de asintomáticos respiratorios y de piel.	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la población infantil - apoyo a 2 jornadas nacionales de vacunación - censo de vacunación	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la población infantil - apoyo a 2 jornadas de vacunación - censo de vacunación	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	Digitar mensualmente la información recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promoción de la salud a la población infantil (2 de informes) - detección y canalización de riesgos (2 de informes) - Seguimiento a menores de 6 años en PAI - AIEPI y nutrición (2 de informes) - prevención del riesgo censos: 2 vacunación, 2 discapacidad, 2 srr, 2 menor trabajador. - base de datos sobre actualización de riesgos a 1500 de familias del municipio.		Digitar mensualmente: (1) Informes de promoción (1) de informes de detección y canalización de riesgos (1) seguimientos a menores de 6 años (1) acciones de prevención de riesgos (1) base de datos de actualización de riesgos	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: - el modelo de salud a mi pueblo las normas y guias de atención para la población subsidiada sobre la atención de la salud sexual y reproductiva	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: - el modelo de salud a mi pueblo - las normas y guias de atención para la población subsidiada sobre la atención de la salud sexual y reproductiva	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: - el modelo de salud a mi pueblo - las normas y guias de atención para la población subsidiada sobre la atención de la salud sexual y reproductiva	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud infantil en 1500 familias del municipio: - focalizar y canalizar los riesgos de la población infantil visitas domiciliarias de seguimiento a # menores de 6 años en PAI - AIEPI y nutrición cada dos meses - apoyo al desarrollo de 3 jornadas de vacunación - realizar censos de vacunación - búsqueda de asintomáticos respiratorios y de piel.	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la población objeto en el área de salud sexual y reproductiva	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la población objeto en el área de salud sexual y reproductiva	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6	Digitar mensualmente la información recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promoción de la salud a la población objeto en el área de salud sexual y reproductiva		Digitar mensualmente: (1) Informe de promoción (1) de informes de detección y canalización de riesgos (1) (1) base de datos de actualización de riesgos	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA PROMOTORES**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
7	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención en salud mental, paquetes de atencion ABS en salud mental, promocion de la salud mental, prevencion de los trastornos mentales y consumo de spa.	Realizar visitas a 1500 familias promoviendo: normas, guias y paquetes de atencion ABS para la poblacion objeto sobre en el area de salud mental	Realizar visitas a 1500 familias promoviendo: normas, guias y paquetes de atencion ABS para la poblacion objeto sobre en el area de salud mental	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento de la enfermedad mental en 100% de familias del municipio	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la poblacion objeto	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la poblacion objeto	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9	Digitar mensualmente la informacion recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promocion de la salud mental a la poblacion oieto (1 de informe) -deteccion y canalización de riesgos (1 de informe) - seguimiento a casos en riesgo de violencia intrafamiliar, a 1500 de familias del municipio.		Digitar mensualmente: (1) Infome de promocion (1)de informes de deteccion y canalizacion de riesgos (1) (1) base de datos de actualizacion de riesgos	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención , paquetes de atencion ABS en los pacientes cronicos promocionando habitos saludables y la prevencion de complicaciones por su enfermedad de base (Hipertensos y diabeticos)	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención , paquetes de atencion ABS en los pacientes cronicos promocionando habitos saludables y la prevencion de complicaciones por su enfermedad de base (Hipertensos y diabeticos)	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención , paquetes de atencion ABS en los pacientes cronicos promocionando habitos saludables y la prevencion de complicaciones por su enfermedad de base (Hipertensos y diabeticos)	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento al paciente cronico (hipertensos y diabeticos)en 1500 del familias del municipio	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento al paciente cronico (hipertensos y diabeticos)en 1500 del familias del municipio	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento al paciente cronico (hipertensos y diabeticos)en 1500 del familias del municipio	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12	Digitar mensualmente la informacion recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promocion de la salud mental a la poblacion oieto (1 de informe) -deteccion y canalización de riesgos (1 de informe) - seguimiento a casos de pacientes cronicos (hipertensos y diabeticos)en 1500 familias del municipio		Digitar mensualmente: (1) Infome de promocion (1)de informes de deteccion y canalizacion de riesgos (1) (1) base de datos de actualizacion de riesgos	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA PROMOTORES**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
13	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes con enfermedades de interes en salud publica(Lepra y TBC)en 1500 del familias del municipio	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes con enfermedades de interes en salud publica(Lepra y TBC)en 1500 del familias del municipio	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en salud mental en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes con enfermedades de interes en salud publica(Lepra y TBC)en 1500 del familias del municipio	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14	Digitar mensualmente la informacion recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promocion de la salud mental a la poblacion ojetto (1 de informe) - deteccion y canalización de riesgos (1 de informe) - seguimiento a casos a pacientes con enfermedades de interes en salud publica(Lepra y TBC)en 1500 del familias del municipio		Digitar mensualmente: (1) Infome de promocion (1)de informes de deteccion y canalizacion de riesgos (1) (1) base de datos de actualizacion de riesgos		3	3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención en el aera de nutricion, paquetes de atencion ABS en nutricion,	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención en el aera de nutricion, paquetes de atencion ABS en nutricion,	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias las mas pobres y vulnerables promoviendo: el modelo de salud a mi pueblo, las normas y guias de atención para la poblacion subsidiada sobre atención en el aera de nutricion, paquetes de atencion ABS en nutricion,	1.500	1.500	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
16	Detectar, caracterizar y georeferenciar los riesgos en nutricion en 1500 familias del municipio: focalizar y canalizar los riesgos de la población objeto por medio de visitas domiciliarias de seguimiento de 1500 familias del municipio	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la poblacion objeto en el area de nutricion	Realizar visitas domiciliarias a 1500 familias de municipio detectando, georeferenciando, focalizando, canalizando y haciendo seguimientos a la poblacion objeto en el area de nutricion	1.500	1.500	3.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
17	Digitar mensualmente la informacion recolectada por las promotoras de salud correspondientes a, las acciones de promocion de nutricion a la poblacion ojetto (1 informe) - deteccion y canalización de riesgos (1 nforme) - seguimiento a casos en riesgo de desnutricion, malnutricion a 1500 de familias del municipio.		Digitar mensualmente: (1) Informe de promocion (1)de informe de deteccion y canalizacion de riesgos (1) base de datos de actualizacion de riesgos	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
18	Se contratara con el Hospital ESE San Jose de Guaduas (9) Promotoras de Salud para el segundo semestre de 2008, las cuales se encargaran de realizar las acciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad en el area de Salud Infantil, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Nutricion y demas funciones inhrenetes a su desempeño extramural	La Contratacion de promotoras se hara mes a mes	La Contratacion de promotoras se hara mes a mes	9	9	18	\$ 2.337.906,00	\$ 21.041.154,00	\$ 21.041.154,00	\$ 42.082.308,00
19	Se contrara un digitador para que actualice los datos obtenidos por las promotoras de salud (fichas domiciliarias 3000 FICHAS: 1500 1a Vez Y 1500vde Seguimiento) y por nutricionista (Datos SISVAN)		Se contratara un digitador para el ultimo trimestre del año, meses Octubre a Diciembre		1	1	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
20	Compra de Equipo de Sistemas con licencia de Office para el PIC y Softwqare para la digitacion de las fichas	Compra de Software de Ficha domiciliaria	Compra de Equipo de Sistemas con licencia de Office para el PIC programa para sistematizar las fichas domiciliarias	0	1	1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA PROMOTORES**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
21	Se contrara con un subsidio de transporte correspondiente a \$100.000 mensuales para cada promotora para los desplazamientos al area rural el municipio (Fletes)	El Subsidio se les dara mes a mes	El Subsidio se les dara mes a mes	9	9	18	\$ 300.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 5.400.000,00
22	Apoyo Logistico del proyecto, adquisicion de insumos para garantizar ejecucion de actividades con promotores: 1. <b>Papelería</b> (9 huelleros, 81 pliegos de cartulina, 81 octavos de cartulina, 4 (negro, rojo, verde, azul) para cada promotor (36 marcadores), 18 lapices, 18 esferos color negro 2. <b>Un Distintivos x promotora - 1 Uniforme x promotor</b> 9 chalecos y 9 morrales,	Se suministrara a cada promotor los insumos mencionados anteriormente	Se suministrara a cada promotor los insumos mencionados anteriormente	3	3	6	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.140.000,00	\$ 4.640.000,00
23	2. <b>Fotocopias</b> formatos de diligenciamiento mensual y trimestral, equivalente a 5000 fotocopias mensuales	Se suministrara a cada promotora las fotocopias mensuales para el diligenciamiento de formatos	Se suministrara a cada promotora las fotocopias mensuales para el diligenciamiento de formatos	3	3	6	\$ 500.000,00	\$ 740.000,00	\$ 2.260.000,00	\$ 3.000.000,00
24	3. <b>Sticker de visita Domiciliaria</b>		Se colocara en cada casa visitada un esticker de reconocimiento por la actividad extramural		1500	1.500	\$ 0,00		\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
25	1. Se realizara las fichas domiciliarias de seguimiento y su posterior impresión para la sistematizacion y analisis de la informacion obtenida por los promotores de salud en visita domiciliaria, equivalente a 1500 fichas 2. Se realizara compra de software para sistematizacion de la informacion obtenida		Se realizara <b>impresión de 1500</b> fichas de seguimiento, asi como la compra de software para la sistematizacion de los datos obtenidos		1500	1.500	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
26	Realizar el seguimiento de los usuarios que han sido canalizados y atendidos en los servicios de atención precoz hasta verificar que se recibio la atención requerida	Actividad realizada por el promotor mes a mes	Actividad realizada por el promotor mes a mes	AD	AD	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
27	Identificar los casos sospechosos y/o probables de notificación obligatoria, para canalizarlos y participar activamente en la investigación de campo inherentes a estos eventos.	Actividad realizada por el promotor mes a mes	Actividad realizada por el promotor mes a mes	AD	AD	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
28	Realizar las visitas de campo de las casos notificados en el <b>Sistema Alerta Acción</b> de las IPS publicas y Privadas	Actividad realizada por el promotor mes a mes	Actividad realizada por el promotor mes a mes	AD	AD	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
29	Participar activamente en los comités de vigilancia epidemiológica (COVE) y comunitario (COVECOM) motivando a la comunidad en su participación.	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras		3	3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
30	Realizar visitas de campo de seguimiento por parte de la enfermera Jefe PIC para supervision de el trabajo extramural realizado por el grupo de promotoras de salud	Actividad realizada por la enfermera jefe, la cual realizara 2 visitas por mes	Actividad realizada por la enfermera jefe, la cual realizara 2 visitas por mes	2	4	6	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 4.200.000,00
31	Elaboración de cuatro mapas veredales pendientes por realizar (en la actualidad existen en la oficina 48 mapas elaborados en los PAB anteriores)	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras	2	2	4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
32	Mantener actualizados los mapas veredales y de barrios existentes, que permitan visualizar tanto los factores de riesgo, como los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica.(mapas epidemiologicos)	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras	Actividad realizada por la coordinadora PIC, con participacion del grupo de promotoras	55	55	110	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
 Plan de Intervenciones Colectivas - PIC

**POA PROMOTORES**

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
<b>TOTALES</b>								\$ 26.981.154,00	\$ 43.441.154,00	\$ 70.422.308,00

Elaborado:

\_\_\_\_\_  
**LUZ MERY GARZON TOVAR**  
 Lider Programa P y P

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA XIMENA PERILLA**  
 Coordinadora PIC Mpio Guaduas

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI**  
**INFORME TRIMETRAL DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PAI-PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	Determinar la poblacion a vacunar, objeto PAI en el area urbana y rural según nivel de aseguramiento el municipio de Guaduas. (valor de Informe de cada censo)	Realizar (1) primer Censo de la población objeto a vacunar	Realizar (2do)Censo de la población objeto a vacunar	1	1	2	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
2	Realizar reuniones trimestrales con el comité de Vacunacion Municipal para evaluar coberturas, establecer estrategias y planes de mejoramiento	Realizar (1) primera reunión de vacunación	Realizar (2) segunda reunión de vacunación	1	1	2	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
3	Participar en las jornadas de vacunacion Nacionales y en una jornada de vacunacion municipal con el fin de mantener esquemas de vacunacion completos y aumentar coberturas del municipio de Guaduas	Participación en la Jornada de vacunación nacional del 19 de Julio	Participar en la segunda jornada de vacunación Nacional y una jornada municipal programada en la población objeto del Municipio de Guaduas	1	1	2	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00
4	Realizar kárdex (mensual) de seguimiento de los recién nacidos en el municipio de Guaduas a partir del 2008 (organización de esquemas por fecha de nacimiento a partir de Enero de 2008)	Realizar kárdex cada mes de la población objeto	Realizar kárdex cada mes de la población objeto	3	3	6	\$ 50.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
5	Realizar trimestralmente monitoreos rapidos de coberturas y realizar los planes de mejoramiento requeridos	Realizar (1) MRC del municipio de Guaduas	Realizar (2) MRC del municipio de Guaduas	1	1	2	\$ 1.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 4.500.000,00
6	Apoyar el programa regular de vacunacion a traves de brigadas de salud, concentracion por sectores, visitas casa a casa ( barrido)	Realizar barrido casa a casa diariamente, según asignación de veredas y barrio de cada vacunadora	Realizar barrido casa a casa diariamente, según asignación de veredas y barrio de cada vacunadora	3	3	6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	Obtener el apoyo en la adquisicion de <b>insumos criticos</b> para las actividades extramurales de vacunacion como: algondon, Jeringas, guantes, termos, pilas, termometros, elementos de bioseguridad (guardianes, bolsas rojas, grises y verdes) y manejo de desechos, de acuerdo a las necesidades requeridas para la realizacion de actividades	Realizar pedido de acuerdo a las necesidades de las actividades extramurales de vacunacion municipal	Realizar pedido de acuerdo a las necesidades de las actividades extramurales de vacunacion municipal	3	3	6	\$ 500.000,00	\$ 1.851.184,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.351.184,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI**  
**INFORME TRIMETRAL DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PAI-PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
8	Realizar vigilancia y control del funcionamiento de la red de frio y control de calidad de los biologicos a traves de aplicación trimestral de lista de chequeo del servicio de Vacunacion.	Aplicar primera lista de chequeo al servicio de vacunación	Aplicar segunda lista de chequeo al servicio de vacunación	1	1	2	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
9	Realizar el inventario de la red de frio del municipio de Guaduas y remitir los resultados a la coordinacion del PAI en la SSC	Realizar inventario mensual de la red de frio municipal y enviar a la SSC	Realizar inventario mensual de la red de frio municipal y enviar a la SSC	3	3	6	\$ 50.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
10	Realizar informe mensual y trimestral de vacunacion dentro de las fechas establecidas por el PAI departamental, y seguimiento de coberturas de acuerdo a los requerimientos de SSC y municipio.	Realizar y enviar los informes mensuales de vacunacion municipal a la SSC	Realizar y enviar los informes mensuales de vacunacion municipal a la SSC	3	3	6	\$ 50.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
11	Realizar la contratacion de un supervisor de vacunacion por 5 meses para el debido control y seguimiento de las actividades a realizar en el PIC, este debe ser profesional jefe de enfermeria	Realizar la contratacion de un supervisor del PAI para el control y Seguimiento de las Actividades del PIC x 2 meses	Realizar la contratacion de un supervisor del PAI para el control y Seguimiento de las Actividades del PIC x 3 meses	2	3	5	\$ 800.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 4.000.000,00
12	Desarrollar estrategias IEC: cuñas radiales, Jingles, programa radial, perifoneo	Se implementaran las estrategias IEC de acuerdo a las necesidades del programa	Se implementaran las estrategias IEC de acuerdo a las necesidades del programa	1	1	2		\$ 510.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.010.000,00
13	Realizar apoyo al programa regular institucional por medio de la utilizacion de acuerdo de insumos a las necesidades del PAI de la papeleria: , fotocopias,	Se realizara la utilizacion de papeleria a Demanda	Se realizara la utilizacion de papeleria a Demanda	1	1	2	\$ 500.000,00	\$ 800.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.300.000,00
14	Apoyo publicitacion para el programas: 6 Pentones de 1.20 x 50 , 2 Pacartas pasacalles, 500 carnet i de vacunacion para niño, 1000 volantes educativos en PAI, 500 Carne de Vacunacion para adulto		Impresion de material educativo y de promocion		1	1	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 3.264.926,00	\$ 3.264.926,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI**  
**INFORME TRIMETRAL DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PAI-PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	IV. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
15	Realizar apoyo al programa regular institucional a traves de la contratacion de 2 vacunadoras extramurales x 6 meses para el barrido casa a casa en el el area rural y urbana del Municipio de Guaduas	Se realiza la contratacion de 2 vacunadoras certificadas para ejecucion de las actividades PAI	Se realiza la contratacion de 2 vacunadoras certificadas para ejecucion de las actividades PAI	2	2	2	\$ 2.637.906,00	\$ 5.275.812,00	\$ 5.275.812,00	\$ 10.551.624,00
16	Apoyo a la Red de Frío: compra de 5 Termos, 5 termómetros de maximas y minimas. 1 Nevera de 11 pies		Compra Equipos de Red de Frío		1	1	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 3.750.000,00	\$ 3.750.000,00
17	Apoyo Logistico del proyecto,. <b>Un Distintivos x promotora - 1 Uniforme x promotor</b> 9 chalecos y 9 morrales, (para enfermera PIC y Dos Vacunadoras		Adquicion de distintivos para las vacunadoras		3	3	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 570.000,00	\$ 570.000,00
18	Apoyo al programa extramural de vacunacion con Transporte para desplazamiento del vacunador a las veredas del municipio ( \$ 100-000-oo x vacunadora mes)	Se apoyara a programa extramural con un subsidio de transporte a las vacunadoras del PIC de manera mensual	Se apoyara a programa extramural con un subsidio de transporte a las vacunadoras del PIC de manera mensual	2	2	4	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00
19	Participar en las jornadas de vacunación en una jornada <b>municipal</b> programada con el fin de y mantener y aumentar coberturas de vacunación en el municipio de Guaduas		Participación en la Jornada de vacunación municipal		1	1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
<b>TOTALES</b>								\$ 16.536.996,00	\$ 24.760.738,00	\$ 41.297.734,00

Elaborado:

\_\_\_\_\_  
**LUZ MERY GARZON TOVAR**  
 Lider Programa P y P

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA XIMENA PERILLA**  
 Coordinadora PIC Mpio Guaduas

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA AIEPI**  
**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	• Sensibilizar a las IPS, EPS y EPS-S sobre la necesidad de implementar la estrategia AIEPI en sus tres componentes.		Realizar primera capacitacion a las EPS, EPS-S, IPS en la estrategia AIEPI		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2	• Capacitación en AIEPI clínico a los funcionarios de las IPS públicas, de acuerdo con sus funciones en la atención de los niños y niñas menores de 5 años.		Realizar unica capacitacion a los funcionarios de las IPS en la estrategia AIEPI según su especialidad		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3	• Realizar seguimiento y apoyo a las IPS para la implementación y mantenimiento de AIEPI clínico		Realizar seguimiento de la ficha de AIEPI clinico		1	1	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
4	• Realizar reuniones con las IPS para coordinar y articular AIEPI clínico y comunitario		Realizar primera reunion con la IPS para lograr el seguimiento del AIEPI clinico y comunitario		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
5	• Realizar evaluación con AIEPI comunitario a los niños y niñas menores de 5 años en la 1º visita familiar <b>(actividad realizada por Promotor de Salud)</b>	Aplicar AIEPI comunitario en la primera visita familiar a demanda (actividad realizada por pormotor de salud)	Aplicar AIEPI comunitario en la primera visita familiar a demanda (actividad realizada por pormotor de salud)	1	1	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6	• Realizar seguimiento AIEPI a los niños y niñas menores de 5 años que según la ficha de evaluación AIEPI se detectó que "se enferman con frecuencia" <b>(actividad realizada por Promotor de Salud)</b>	Realizar las vistas de seguimiento a la poblacion objeto a demanda	Realizar las vistas de seguimiento a la poblacion objeto a demanda	1	1	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	• Realizar seguimiento (visita familiar) a los niños menores de 5 años que consulten por IRA – EDA complicadas en las IPS públicas <b>(actividad realizada por Promotor de Salud)</b>	Realizar seguimiento a la poblacion objeto según reporte de la IPS 1 vez por mes	Realizar seguimiento a la poblacion objeto según reporte de la IPS 1 vez por mes	1	1	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8	• Realizar seguimiento AIEPI a los niños y niñas menores de 2 años cada dos meses <b>(actividad realizada por Promotor de Salud)</b>	Realizar primer seguimiento a niños menores de 2 años	Realizar segundo seguimiento a niños menores de 2 años	1	1	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA AIEPI**  
**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
9	• Capacitación en AIEPI comunitario a los lideres comunitarios (promotoras de salud, madres comunitarias y otros cuidadores de niños y niñas menores de 5 años)	Realizar unica capacitacion a poblacion objeto	Realizar unica capacitacion a poblacion objeto	1	1	2	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
10	• Conformar un equipo municipal de trabajo para la articulación de los componentes clínico y comunitario, la identificación y reducción de factores de riesgo de enfermedades objeto AIEPI, en la comunidad.		Conformar Comité de AIEPI		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
11	• Desarrollar acciones de IEC a la poblacion objeto	Se implementaran las estrategias IEC de acuerdo a las necesidades del programa	Se implementaran las estrategias IEC de acuerdo a las necesidades del programa	1	1	2	\$ 100.000,00	\$ 800.000,00	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00
12	Implementar un sistema de información de IRA y EDA ( <b>educacion a la comunidad</b> )		Implementar ayudas educativas en prevencion de IRA y EDA (Volantes y folletos) elaboracion Cartilla		1	1	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 1.764.058,00	\$ 1.764.058,00
13	Apoyo logistico a demanda para la prioridad (fotocopias, papeleria)	Apoyo logistico a demanda para la prioridad (fotocopias, papeleria)	Apoyo logistico a demanda para la prioridad (fotocopias, papeleria)	1	1	2	\$ 200.000,00	\$ 750.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.550.000,00
<b>TOTALES</b>								<b>\$ 1.850.000,00</b>	<b>\$ 4.164.058,00</b>	<b>\$ 6.014.058,00</b>

Elaborado:

\_\_\_\_\_  
**LUZ MERY GARZON TOVAR**  
 Lider Programa P y P

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA XIMENA PERILLA**  
 Coordinadora PIC Mpio Guaduas

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - S.S.R.**

**INFORME DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	Implementación, seguimiento y evaluación del PLAN DE CHOQUE para la reducción de la mortalidad materna institucional y del Plan de eliminación de sífilis de acuerdo a parámetros de la prioridad. Presentar informes acorde a los lineamientos dado por la prioridad.		1. Realizar (1) Implementacion de plan de Choque en la I.P.S Hopital san jose, Unipsalud y medicos asociados		1	1	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
2	Transporte para las gestantes de alto riesgo de acuerdo a parametros de la prioridad. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad.		(1) Reunion de concertacion con transportador o empresa transportadora.		1	1	\$ 850.000,00	\$ 0,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
3	1. Informe trimestral con analisis cualitativo y cuantitativo e intervencion de las gestantes y puerperas identificads en el kardex de promotoras y los parametros dados por la prioridad, retroalimentar a las promotoras de acuerdo a los hallazgos y presentar informe acorde a lineamientos		Reaqlizar 10 visitas de verificacion (con 20 seguimientos)		1	1	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
4	2. visitas de verificacion y seguimiento 10 (8 alto riesgo, 2 inasistentes a control prenatal Incidencia) de gestantes de alto riesgo, presentar informe de acuerdo a los parametros de la prioridad		1. 20 visitas (16 alto riesgo 4 inasistentes a control prenatal)		1	1	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
5	3. Monitorear la respuesta de las instituciones educativas hacia las estudiantes embarazadas, con el fin de denunciar expulsiones y demas atropellos ante las entidades competentes y tomar medidas de intervencion, presentar informe de acuerdo a lineamientos de la prioridad		2. informe de monitoreo		1	1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
6	1. Sensibilización a puerperas en lactancia materna, alimentación complementaria y puericultura, planificación familiar y deteccion de signos y sintomas de alarma, control de crecimiento y desarrollo, relacion psicoafectiva y derechos en salud sexual y reproductiva. Mínimo 30 minutos por sesión. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad.	1. Realizar (1) sensibilizacion minimo a 25 puerperas	1. Realizar (1) sensibilizacion minimo a 25 puerperas	1	1	2	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**POA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - S.S.R.**  
**INFORME DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES									
		CATEGORIAS DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES				
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL	
7	2. semana de la maternidad Saludable y segura " Por una maternidad segura por Cundinamarca" de acuerdo a parametros de la prioridad, presentar informe acorde a lo lineamientos dados por la prioridad.		2. una semana de la maternidad			1	1	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
8	1. Realizar 4 talleres educativos en adolescentes escolarizados en la Institucion Educativa Miguel Samper cursos 10	1. (1) Taller de dirigido a los adolecentes de La Institucion Educativa Miguel Samper grado 10	1. (3) Taller dirigido a los adolecentes de los grados 10° de la Institucion Educativa Miguel Samper del Municipio de Guaduas	1	3	4	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 600.000,00	\$ 800.000,00	
9	2. Conversatorios de mitos y creencias con adolecentes en PF, I.T.S, VIH/SIDA, y sexualidad el la Institucion Educativa Miguel Samper		1 Conversatorio sobre dreencias y mitos acerca del tema en la poblacion adolecente en los grados 11 de la Institucion Eucativa Miguel Samper del Municipio de Guaduas			1	1	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
10	3. Ejecutar el Plan de Comunicación de Salud Sexual y Reproductiva Municipal (Visual (folletos, cartillas, entre otras) radial, televisivo, jingles, perifoneo), acorde a los parametros de la prioridad, abarcando cada uno de los componentes y los ciclos vitales. Entrega de informe de acuerdo a lineamientos de la prioridad.		3. diseñar el plan de comunicacion.			1	1	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
11	1. Canalizar y orientar a los jovenes a la consulta del joven y planificación familiar. Con presentación de informe de la IPS e informe del ejecutor del Proyecto.		1.Realizar 1 jornada de cosulta del Joven			1	1	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
12	1. Realizar una Jornada de Ca Cuello Uterino y seno " Mujer tu salud nos interesa" mediante la coordinacion del POS al 40% minimo en la poblacion de mujeres en edad fertil.		1. 1 jornada toma de citologia Vaginal			1	1	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
13	2. Jornadas de atención al adulto mayor, en coordinación con las IPS y Ancianatos. Ver lineamientos, entregar acta de concertación e informe de ejecucion.		2. 1 jornada			1	1	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - S.S.R.**

**INFORME DE EJECUCION PLAN OPERATIVO DEL PIC-2008**

No	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
		CANTIDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
		III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
14	1. Talleres sobre condiciones de vulnerabilidad, riesgo de infeccion y prevencion de la ITS en la poblacion vulnerable dirigido a mujeres y hombres en edad fertil, estilistas, HSH y trabajadoras sexuales, poblacion migrante y desplazada, ver linemientos y presentar informe de ejecucion		1.Realizar (2) talleres a poblacion vulnerable minimo 25 personas por taller del Municipio de Guaduas		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
15	2. celebracion del dia mundial del sida (1 dic-2008)Celebracion en le Dia Mundial del SIDA mediante actividad ludico pedagogica con la participacion de la poblacion general.		2. una celebracion del Dia Mundial del SIDA ( el 1 de diciembre/2008 )		1	1	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
16	1. Conformacion y funcionamiento del comité intersectorial de SSR		1. Realizar reunion para Conformar comité en SSR		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
17	2. Levantar la linea de base en Salud Sexual y Reproductiva Municipal		2. Levantar la linea de base de ssr		1	1	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
18	3. Realizar Cove Municipal de acuerdo a los parametros de la oficina de Epidemiologia		3. tres COVE	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
19	4. Realizar visitas de campo de mortalidad Materna y notificar los casos a la oficina de Epidemilogia presentar informe de acuerdo a los linemanientos de la prioridad		4. 6 Casos de Seguimiento de Mortalidad Materna	1	6	7	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00	\$ 700.000,00
<b>TOTALES</b>								<b>\$ 800.000,00</b>	<b>\$ 10.000.000,00</b>	<b>\$ 10.800.000,00</b>

Elaborado:

**LUZ MERY GARZON TOVAR**

Lider Programa P y P

**CLAUDIA XIMENA PERILLA**

Coordinadora PIC Mpio Guaduas

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**POA SALUD MENTAL**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	Reactivar y Garantizar el funcionamiento de la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el abuso sexual mediante el reporte mensual del 100% de los casos a la Secretaría de Salud, con la participación mínimo de 4 instituciones Municipales.	Realizar reunion de Reactivacion de la Red	1 reunion de reactivacion		1		1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
2		3 Reuniones de Seguimiento a los Casos reportados ( 1 Mensual)		3 reuniones de Seguimiento		3	3	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
3		1 Taller de Capacitacion sobre el trabajo en red y utilizacion del Registro del Notificacion de Casos		1 Taller de Capacitació		1	1	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
4		Reporte mensual de casos reportados (1 mensual)	Reporte Mensual de de casos	Reporte Mensual de de casos	1	3	4	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00	\$ 400.000,00
5	Capacitar en prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato escolar, a la comunidad educativa del 30% de las instituciones de básica primaria públicas del municipio.	4 Talleres sobre prevención de la Violencia Itrafamiliar, Pautas de Crianza dirigidos a padres de familia de la Institucion educativa Miguel Samper de acuerdo a poblacion Objeto (50) padres de Familia.	1 taller a padres de familia	3 talleres a Padres de familia	1	3	4	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 900.000,00	\$ 1.200.000,00
6		4 Talleres sobre prevencion de Aburso Sexual a 100 menores de la Institucion Educativa Miguel Samper	1 taller a menroes de Edad	3 Talleres a menores de edad	1	3	4	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 900.000,00	\$ 1.200.000,00
7	Desarrollar acciones de Promoción de la Salud Mental, en el 100% de la población del municipio.	2 Talleres sobre prevencion de Maltrato escolar dirigido a docenters de la Institucion educativa Miguel Samper	1 Taller a docentes	1Taller a docentes	1	1	2	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
8		Realizar Tamizaje en Salud mental, Detección temprana, canalización y seguimiento en el 100% de la poblacion rural y urbana del municipio, mediante visitas domiciliarias efectuadas por las Promotoras de Salud.	Realizar Tamizaje de casos de Salud Mental en el No de Familiar visitadas mes a mes. Actividad realizada por Promotores de salud		1		1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9		1 Conversatorio en el día de la Salud Mental ( 10 de Octubre) con la Administracion municipal, IPS, EPA-S y las diferentes instituciones para el analisis de la problematica de Salud Mental en el Municipio y sus posibles alternativas de solucion		1 conversatorio, informe y conclusiones		1	1	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**  
**POA SALUD MENTAL**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
10	Desarrollar Acciones de prevención del Suicidio en el 20% de los adolescentes escolarizados del municipio	1 jornada de sensibilización sobre la importancia del cuidado de la Salud Mental, dirigida a 10 personas de la comunidad		1 Jornada de Sensibilización acerca de la importancia del Cuidado de la Salud Mental		1	1	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
11		4 Talleres sobre prevención del consumo de SPA y proyecto de vida dirigido a 80 estudiantes de la institución Educativa Parroquial y Miguel Samper	1 Taller para estudiantes	3 Taller para estudiantes	1	3	4	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 900.000,00	\$ 1.200.000,00
12		3 Talleres de Prevención del consumo de SPA y factores de Riesgo dirigidos a 40 padres de Familia y 20 docentes de los colegios parroquial y Miguel Samper	1 Taller a padres y docentes	2 Taller a padres y docentes	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 900.000,00
13		2 Talleres de Sensibilización a Expendedores de Licor sobre la No Venta de Licor a los menores de Edad		2 talleres a Expendedores de Licor		2	2	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
14	Desarrollar acciones de prevención de sustancias psicoactivas en el 20% de los adolescentes escolarizados del municipio	Celebración del día de la Lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de Droga, mediante la Realización de 1 Jornada de Sensibilización con entrega de folletos, sobre la importancia y cuidado de la Salud dirigido a 100 personas de la comunidad		1 Jornada de Sensibilización acerca de la importancia del Cuidado de la Salud Mental		1	1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
15	Desarrollar Acciones de prevención del Suicidio en el 20% de los adolescentes escolarizados del municipio	2 Talleres acerca de la importancia de la del respeto por la actitudes de los hijos, autoestima y autocuidado, a padres de familia de adolescentes escolarizados de las diferentes instituciones educativas del municipio de Guaduas	1 Taller de Sensibilización a padres	1 Taller de Sensibilización a padres	1	1	2	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00
16		2 Jornadas de sensibilización a adolescentes escolarizados acerca de la autoestima y autocuidado.		2 Jornadas de sensibilización a Adolescentes		2	2	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
17	Apoyo Logístico	Material de Apoyo logístico: papelería. Folletos, Stiker, volantes		Impresión de materia Educativo		1	1	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
18		ESTRATEGIA IEC de acuerdo a las necesidades de la prioridad (Cuñas radiales, perifoneo)		Cuñas Radiales, Programas Radiales, perifoneo		1	1	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
<b>TOTALES</b>									<b>\$ 2.100.000,00</b>	<b>\$ 13.400.000,00</b>	<b>\$ 15.500.000,00</b>

Elaborado:

**LUZ MERY GARZON TOVAR**  
Lider Programa P y P

**CLAUDIA XIMENA PERILLA**  
Coordinadora PIC Mpio Guaduas

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA NUTRICION**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
1	1. Diseñar la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Guaduas	Reactivar el Concejo Municipal de Política Social en una reunion y realizar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.		1. Realizar 1 reunion con el Concejo Municipal de Política Social (COPOSO) para la conformacion del comité Comité Municipal de Alimentacion, Nutricion y Lactancia Materna, Documento de Política SAN 2008-2019,		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2				2. Realizar 1 reunion con el (COPOSO) para la elaboracion de la política SAN		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3				1. Realizar (1 reuniones del Comité Municipal de Alimentacion, Nutricion y lactancia materna, y capacitarlos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Lactancia Materna y SISVAN.		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
4		Conformar del Comité Municipal de Alimentacion, Nutricion y Lactancia materna, y capacitar en 4 reuniones mensuales.		Elaborar el Plan Municipal de Alimentacion y Nutrición y Lactancia materna. De acuerdo a las actividades PIC 2008 (Acta de reunion y plan documentado) para la vigencia 2008		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
5		Realizar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria 2008-2011 en el Municipio de Guaduas, ( Mesas de trabajo de 8 horas) con participacin intersectorial); dirigido por nutricionista		Elaborar el Plan Municipal de Alimentacion y Nutrición y Lactancia materna.Reunion con el Concejo de Gobierno para Socializacion del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria, y su posterior aprobación mediante el acto administrativo de la adopcion de la politica. vigencia 2008-2011		1	1	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
6	2. Reactivar y vigilar el funcionamiento del SISVAN del Municipio de Guaduas	Sensibilizar y capacitar a las IPS públicas y privadas, ICBF e instituciones municipales que presten atención a menores de 20 años y gestantes para la toma adecuada de medidas antropométricas y su clasificación nutricional, reporte y registro de los datos y vigilancia de la calidad de los datos del SISVAN.	1. Realizar (1) reunion para la reactivacion del SISVAN Municipal con los entes de Salud responsables dentro del Municipio de Guaduas para el reporte de los datos, Acta de Reactivacion del SISVAN	1. Realizar (1) reunion para la reactivacion del SISVAN Municipal con los entes de Salud responsables dentro del Municipio de Guaduas para el reporte de los datos, Acta de Reactivacion del SISVAN	1	1	2	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
7				2. Realizar (1) reunion para seguimiento de registro de datos SISVAN Municipal		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA NUTRICION**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
8	2. Reactivar y vigilar el funcionamiento del SISVAN del Municipio de Guaduas	Vigilar la recolección del 30 % de los menores de 20 años, el total de la gestantes y puerperas, el 30% de los adultos, para determinar la situación alimentaria y nutricional por grupos etareos definidos.	1. Realizar la recolección de los datos reportados por los responsables del SISVAN Municipal con el indicador de: Numero de niñ@s menores de 20 años vigilados por el SISVAN / Total de niñ@s menores de 20 años del municipio de Guaduas X MES	1. Realizar la recolección de los datos reportados por los responsables del SISVAN Municipal con el indicador de: Numero de niñ@s menores de 20 años vigilados por el SISVAN / Total de niñ@s menores de 20 años del municipio de Guaduas X MES	3	3	6	\$ 150.000,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00
9				2. Digitar la información SISVAN (actividad realizada por el digitador contratado para digitar las fichas domiciliarias)		1	1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10		Realizar informe de análisis e interpretación de los reportes generados por el SISVAN Municipal trimestralmente y enviarlos a la SSC	Realizar el informe de análisis de la situación nutricional del Municipio de Guaduas con los datos reportados en el SISVAN. (Diagnostico Nutricional del Municipio)		1	1	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	
11		Realizar la contrareferencia mensual a las unidades notificadoras del SISVAN Municipal (IPS, ARS o EPS), responsables de la atención y manejo de los niños, gestantes y puerperas, y adultos en riesgo nutricional, para su respectivo seguimiento y plan de mejoramiento.	Realizar ( 3) informes mensual de los datos reportados para seguimiento de la población , con el Numero de población identificada a riesgo nutricional.		1	1	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	
12		Focalizar la población de alto riesgo nutricional para ser incluida en los programas de seguridad alimentaria del Departamento de Cundinamarca	Con la información reportada en el SISVAN, determinar mensualmente la población vulnerable para focalizar y canalizar a programas de seguridad alimentaria del Departamento de Cundinamarca.		3	3	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	
13			1. Realizar la convocatoria del Concurso Bebe Saludable a toda la comunidad		1	1	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	
14	Aumentar la duración de la lactancia materna exclusiva mínimo hasta los 4 meses.	Realizar el concurso BEBE SALUDABLE implementado en tres categorías: niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva, gateadores de 6 a 12 meses y caminadores de 12 a 24 meses, y participar en el concurso departamental.	2. Realizar evento de premiación del Concurso en la tres categorías		1	1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
15			3. Realización de 2 cuñas radiales diarias para promoción del concurso BEBE SALUDABLE.		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
 Plan de Intervenciones Colectivas - PIC

**POA NUTRICION**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
16	Aumentar la duración de la lactancia materna exclusiva mínimo hasta los 4 meses.			4. elaborar y Enviar informe de la actividad a la SSC		1	1	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
17		Sensibilizar y capacitar sobre lactancia materna y alimentación complementaria a los grupos de apoyo a la lactancia materna: A 20 madres comunitarias y 60 madres gestantes y lactantes las promotoras PIC, la Jefe de Enfermería PIC mediante 3 capacitaciones, y promover la creación de nuevos grupos de apoyo.		1. Realizar (3) capacitaciones a 20madres comunitarias, 60 madres gestantes y lactantes del Municipio de Guaduas		3	3	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
18			1. Participar del Comité institucional (IAMI)	1		1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
19			1. Realizar (1) reunion con el comité IAMI, para fortalecer el Comité en el area de Nutricion, Acta de Reunion		1	1	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	
20		Apoyar la certificación de la IPS Pública como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia.	2. Coordinaar y Participar de las actividades programadas por IAMI y grupos de apoyo. (Acta de reuniones )		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	
21			3. Realizar el directorio de los grupos de apoyo IAMI en el Municipio de Guaduas	1		1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	
22		Fortalecer el seguimiento a los menores con bajo peso el nacer	Sensibilizar y capacitar a 60 gestantes sobre alimentacion saludable, mediante 3 sesiones. Educacion sobre lactancia materna		1. Realizar (3) sesiones teorico practicas a 20 gestantes cada mes.		3	3	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
23	Sensibilizar a 60 gestantes para el fortalecimiento del Plan Canguro de acuerdo a sus lineamientos, mediante tres capacitaciones.			1. Realizar (3) capacitaciones a 3 grupos de 20 gestantes para el fortalecimiento del Plan Canguro.		3	3	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
**Plan de Intervenciones Colectivas - PIC**

**POA NUTRICION**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
24	Fomentar estilos de vida y alimentación saludable en la población del Municipio de Guaduas	Realizar visitas de asesoría y seguimiento al restaurante del ancianato del municipio.		1. Realizar 2 visitas al ancianato municipal		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
25		Realizar visitas de asesoría y seguimiento a todos los restaurantes escolares del municipio.		1. Realizar 1 visita a 2 restaurantes escolares Anexo Acta		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
26		Realizar capacitaciones sobre manipulación de alimentos, conservación de las características nutricionales, alimentación balanceada, intercambios de alimentos, elaboración de menús dirigida a los manipuladores de alimentos de los restaurantes escolares.		1. Realizar (2) capacitaciones a los manipuladores de alimentos de los restaurantes escolares. anexo Acta		2	2	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
27		Realizar intercambios de alimentos, elaboración de menús dirigida a los manipuladores de alimentos de los restaurantes escolares.		1. Realizar la feria gastronómica Guaduas Saludable en coordinación de la UMATA, Huertas Municipales y entes municipales		1	1	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
28		Promover el consumo de alimentos cuna de la región mediante la realización de una feria gastronómica Municipal		2. Realizar estrategia IEC para la actividad programada (cuña radial, perifoneo acompañamiento radial durante la feria)		1	1	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
29		Promover alimentación saludable en la comunidad escolar, mediante la realización de 3 capacitaciones a 120 escolares y a los docentes.	1. Realizar 1 capacitación a 30 escolares acerca de las Guías alimentarias del escolar y adolescente, loncheras saludables, obesidad, desnutrición y estilos de vida saludables.	1. Realizar 2 capacitaciones a 30 escolares acerca de las Guías alimentarias del escolar y adolescente, loncheras saludables, obesidad, desnutrición y estilos de vida saludables.	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 900.000,00
30			2. Realizar 1 capacitaciones a los docentes y padres de familia de colegios del municipio de Guaduas en: macro y micronutrientes y sus funciones, tren de alimentación y desnutrición, con el fin de que estos contenidos sean incluidos en el PEI en sus instituciones.	2. Realizar 1 capacitaciones a los docentes y padres de familia de colegios del municipio de Guaduas en: macro y micronutrientes y sus funciones, tren de alimentación y desnutrición, con el fin de que estos contenidos sean incluidos en el PEI en sus instituciones.	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 900.000,00
31		Suplementación de micronutrientes a grupos poblacionales de mas alta vulnerabilidad	1. Realizar 1 capacitaciones a las gestantes que reciben suplementación de micronutrientes sobre deficiencias de estos, fuentes naturales e importancia de consumirlos.	1. Realizar 2 capacitaciones a las gestantes que reciben suplementación de micronutrientes sobre deficiencias de estos, fuentes naturales e importancia de consumirlos.	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 900.000,00
32		2. Realizar 1 capacitaciones a los padres de familia de niños que reciben suplementación de micronutrientes sobre deficiencias de estos, fuentes naturales e importancia de consumirlos.	2. Realizar 2 capacitaciones a los padres de familia de niños que reciben suplementación de micronutrientes sobre deficiencias de estos, fuentes naturales e importancia de consumirlos.	1	2	3	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 900.000,00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS  
**PROCESO DE ATENCION INTEGRAL EN P Y P**  
 Plan de Intervenciones Colectivas - PIC

**POA NUTRICION**

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -PIC-2008**

No	METAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
			CATINDADES DETALLADAS		CANTIDADES ABSOLUTAS			COSTO DE LAS ACTIVIDADES			
			III. TRIM	IV. TRIM	III. TRIM	IV. TRIM	TOTAL ACTIV. PROG.	VALOR UNITARIO	III. TRIM	IV. TRIM	VALOR TOTAL
33	CRONICOS:	Promover alimentación y estilos de vida saludables en población adulta joven sana, con la realización de 3 talleres a 90		1. Realizar (2) talleres sobre alimentación saludable a 30 de adultos jóvenes sanos		2	2	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
34			1. Realizar Canalización y seguimiento de la población de hipertensos y diabéticos con ayuda de las promotoras de salud y los atendidos en consulta externa (kardex de Hipertensos y seguimiento)		3	3	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	
35		Reactivar el club de crónicos de la IPS Pública del municipio de Guaduas en coordinación con el grupo interdisciplinario de la misma		2. Realizar (2) sesiones teórico prácticas sobre alimentación saludable al grupo de pacientes crónicos (hipertensos)		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
36			3. Realizar (2) sesiones teórico prácticas sobre alimentación saludable al grupo de pacientes crónicos (diabéticos)		2	2	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	
37		<b>Apoyo logístico</b>		Recursos para fotocopias, toner para impresora, papelería. Impresión de Guías alimentarias		1	1	\$ 0,00		\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
38		Cocontratación de Profesional en Nutrición y -dietética	Contratación de Profesional de Nutrición y dietética para el desarrollo de las actividades	Contratación de Profesional de Nutrición y dietética para el desarrollo de las actividades	1	1	2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>								<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>\$ 19.900.000,00</b>	<b>\$ 21.900.000,00</b>	

Elaborado:

**LUZ MERY GARZON TOVAR**  
 Líder Programa P y P

**CLAUDIA XIMENA PERILLA**  
 Coordinadora PIC Mpio Guaduas