

Unidad Ejecutora 08 - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Techo Presupuestal 9.797.000.000,00 Techo Disponible 0,10

Período de corte Cuarto trimestre

Vigencia 2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto atras pon	Efic Pond	Logro Pond. Proy. P.A.			
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto			Progr	Tot	Neto	
Seguimiento al Plan de Acción															
08-2	Actualización de los sistemas de información, para la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipio de Envigado	443.000.000,00	443.000.000,00	0,00	0,00%	443.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,20	0,00	0,00
08-3	Mejoramiento de la señalización vertical y horizontal en toda la jurisdicción del Municipio de Envigado	807.000.000,00	807.000.000,00	0,00	0,00%	807.000.000,00	0,00	200.00%	0.00%	0,00%	-200.00%	0,00	0,40	0,00	0,00
08-4	Mejoramiento de la Semaforización en toda la jurisdicción del Municipio de Envigado	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	0,00%	1.625.000.000,00	0,00	95.00%	0.00%	0,00%	-95.00%	0,00	0,19	0,00	0,00
08-5	Fortalecimiento de la educación y seguridad vial en el Municipio de Envigado	5.721.999.999,90	5.721.999.999,90	0,00	0,00%	5.721.999.999,90	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,20	0,00	0,00
08-6	Operación de zonas de estacionamientos regulados en el Municipio de Envigado	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00%	1.200.000.000,00	0,00	70.00%	0.00%	0,00%	-70.00%	0,00	0,14	0,00	0,00
TOTALES DE 5 PROYECTOS		9.796.999.999,90		0,00	0,00 %	9.796.999.999,90	0,00					0,00	1,13	0,00	0,00
LOGRO PONDERADO PROGRAMADO ACUMULADO			1,13												
LOGRO PONDERADO EJECUTADO TOTAL DEL PLAN DE ACCION			0,00												
EFICACIA TOTAL DEL PLAN DE ACCION			0,00 Baja												
LOGRO PONDERADO EJECUTADO NETO DEL PLAN DE ACCION			0,00												
EFICACIA NETA DEL PLAN DE ACCIÓN			0,00 Baja												
EFICIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN			0,00 La Inversión esta por encima de lo programado												