



Unidad Ejecutora 04 - ALCALDÍA
Techo Presupuestal 11.775.795.188,00 Techo Disponible 1.820.688,00

Periodo de corte Cuarto trimestre

Vigencia 2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto atras pon	Efic Pond	Logro Pond. Proy. P.A.			
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto			Progr	Tot	Neto	
Seguimiento al Plan de Acción															
04-1	Fortalecimiento del Deporte en el Municipio de Envigado	6.474.347.098,00	6.474.347.098,00	0,00	15,00%	6.474.347.098,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,15	0,00	0,00
04-2	Fortalecimiento de la Recreación y la Actividad Física del Municipio de Envigado	1.047.000.000,00	1.047.000.000,00	0,00	10,00%	1.047.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,10	0,00	0,00
04-3	Fortalecimiento de la Educación Física en las Instituciones Educativas Publicas del Municipio de Envigado	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	10,00%	535.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,10	0,00	0,00
04-5	Fortalecimiento al programa de Ludotecas del Municipio de Envigado	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	5,00%	214.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-7	Fortalecimiento del modelo de comunicación pública organizacional e informativa del Municipio de Envigado	229.347.114,00	224.000.000,00	5.347.114,00	20,00%	229.347.114,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,20	0,00	0,00
04-8	Fortalecimiento del deporte y la recreación en la Zona 12	120.115.310,00	120.115.310,00	0,00	1,00%	123.355.310,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-9	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Física en la Zona 7	113.782.926,00	113.782.926,00	0,00	1,00%	117.022.926,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-10	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Física en la Zona 11	143.693.360,00	143.693.360,00	0,00	1,00%	146.933.360,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-11	Fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias en la Zona 9	99.421.848,00	99.421.848,00	0,00	0,50%	102.661.848,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-12	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Física en la Zona 9	70.775.905,00	70.775.905,00	0,00	0,50%	74.015.905,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-13	Fortalecimiento de dos ludotecas en la ZONA 13	100.551.855,00	100.551.855,00	0,00	0,50%	103.791.855,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-14	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Física en la ZONA 13	97.370.080,00	97.370.080,00	0,00	0,50%	100.610.080,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-15	Fortalecimiento de la oficina de gestion de riesgo en el Municipio de Envigado	329.000.000,00	329.000.000,00	0,00	2,00%	329.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,02	0,00	0,00
04-16	Fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias en la Zona 8	96.544.862,00	96.544.862,00	0,00	1,00%	99.784.862,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-17	Fortalecimiento de cuatro ludotecas comunitarias en la Zona 6	181.112.900,00	181.112.900,00	0,00	0,50%	184.352.900,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
04-18	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Física en la Zona 6	111.743.642,00	111.743.642,00	0,00	0,50%	114.983.642,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00

Unidad Ejecutora 04 - ALCALDÍA
Techo Presupuestal 11.775.795.188,00 Techo Disponible 1.820.688,00

Período de corte Cuarto trimestre

Vigencia 2013

Proyecto (Incluye unidad ejecutora)	Valor Total	Propios	Cofinanciad.	Pond. P.A.	Valores acumulados		Logro pond. por act. acum			Adelanto		Logro Pond. Proy. P.A.			
					Programado	Ejecutado	Progr	Ejec.Tot.	Ejec. Neto	atras pon	Efic Pond	Progr	Tot	Neto	
Seguimiento al Plan de Acción															
04-20	Actualización e implementacion del Plan Municipal de gestion de Riesgo, que involucre estrategias de adaptacion frente al cambio climatico global en el Municipio de Envigado	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	5,00%	75.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-21	Actualización e implementacion del plan local de emergencias y contingencias en el Municipio de Envigado	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	5,00%	31.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-22	Fortalecimiento de la prestacion de servicios bomberiles en el Municipio de Envigado	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	0,00	5,00%	1.272.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-24	Realizacion de jornadas de capacitacion y sensibilizacion a los Cager, cozager y comunidad que desee tener conocimiento en la gestion de riesgo y a la clasificacion de las zonas de medio o alto riesgo Municipio de Envigado	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	5,00%	23.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-25	Implementación de un plan de monitoreo y sistemas de alerta temprana (SAT) a las cuencas de las quebradas de la Ayurá, las Palmas, la mina y la cien pesos en el Municipio de Envigado	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	5,00%	260.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-27	Asistencia a los damnificados por emergencias y/o desastres naturales o antropicos en el Municipio de Envigado	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	5,00%	100.000.000,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,05	0,00	0,00
04-28	Fortalecimiento del Deporte y la Actividad Fisica en la Zona 5	49.167.600,00	49.167.600,00	0,00	1,00%	49.167.600,00	0,00	100.00%	0.00%	0,00%	-100.00%	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALES DE 23 PROYECTOS		11.773.974.500,00		0,00	%	11.806.374.500,00	0,00				0,00		1,00	0,00	0,00
LOGRO PONDERADO PROGRAMADO ACUMULADO						1,00									
LOGRO PONDERADO EJECUTADO TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00									
EFICACIA TOTAL DEL PLAN DE ACCION						0,00			Baja						
LOGRO PONDERADO EJECUTADO NETO DEL PLAN DE ACCION						0,00									
EFICACIA NETA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00			Baja						
EFICIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN						0,00			La Inversión esta por encima de lo programado						