



Departamento de Antioquia
Municipio de San Roque
NIT 890980850-7

PLAN DE ACCIÓN 2013 UMATA

RESPONSABLE 1: CARLOS ANDRES GIL JARAMILLO
C.C. 71.264.560

OBJETIVO:	Orientar para el año 2013, las acciones encaminadas al cumplimiento de las metas propuestas en Dirección de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del Municipio de San Roque, Antioquia.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS P.D.M.	DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PROSPERIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA.
PROGRAMAS:	Asistencia técnica agropecuaria, y gestión ambiental municipal

PROGRAMA	PROYECTO	METAS PARA VIGENCIA 2013	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	PRESUP. 2013 (Millones)	TIEMPO DE EJECUCIÓN												INDICADOR	EVIDENCIAS	RIESGOS
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Asistencia técnica agropecuaria	Capacitación y asistencia técnica agropecuaria	Presencia en las 55 veredas y 3 corregimientos del Municipio de San Roque.	Generar proceso de inserción al sector productivos de los habitantes del Municipio de San Roque	Director UMATA	Personal de la UMATA.	\$ 50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Nro. de Agricultores atendidos y capacitados de los diferentes corregimientos y veredas del Municipio.	Registros de las Asistencias técnicas, actas de reuniones, fotografías, y listados de asistencia	Afectación del orden público, falta de recursos para llegar a cada uno de los agricultores del Municipio.
	Fortalecimiento de la caficultura, a través de la renovación de cafetales envejecidos.	Renovación y siembra de 150.000 árboles de café en la zona rural del municipio de San Roque	Establecimiento de convenios con la Federación de Cafeteros, con la comunidad a beneficiarse y el Municipio, acompañamiento permanente de los funcionarios de la UMATA	Director UMATA	Federación de cafeteros y comunidad cafetera	\$ 20			x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nro. de árboles renovados y sembrados x 100/1	Convenios establecidos, registros de la población beneficiada, registro de compromisos	Afectación climática, falta de confianza por parte de la Federación de Cafeteros con la Admón. Municipal y/o la comunidad, falta de compromiso con el proyecto.

“SAN ROQUE EN BUENAS MANOS, CON PARTICIPACION SOCIAL”
ALVARO ALONSO DUQUE – Alcalde 2012-2015

Calle 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102
E-mail sgovsanroque@gmail.com



Departamento de Antioquia
Municipio de San Roque
NIT 890980850-7

	Mejoramiento y fortalecimiento del sector panelero a través del mejoramiento de trapiches y asistencia técnica.	Acompañamiento a 114 dueños de trapiches, cosecheros y empleados de dichos entablos del municipio de San Roque	Visitas a los finqueros productores de caña brindando asesoría técnica para la plantación renovación y sostenimiento de la caña, como también la implementación de las BPA,BPM	Director UMATA	Cañicultores (trapicheros)	\$ 25		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	Nro. de visitas a los usuarios beneficiados x 100/1	Actas de reuniones, fotografías, listados de asistencia	Afectación del orden público, desarticulación de planes, confianza negativa por parte de la comunidad
	Vacunación bobina, porcina y equina en el municipio de San Roque, con el acompañamiento del ICA	Dar cumplimiento con la jornada de vacunación para toda la población bovina, contra la aftosa, y para toda hembra de 3 a 8 contra la brucelosis, vacunación de porcinos y equinos.	Convenio realizado con el ICA.	Director UMATA	ICA	\$ 10					x	x						x	X	Nro. De animales vacunado x 100/1	Registro de vacunas vendidas y registro de ganado vacunado	Afectación del orden público, falta de concientización de los campesinos en este proyecto de vacunación, dificultad o retrasos en la consecución de las vacunas
	Orientación, acompañamiento y fortalecimiento en la construcción de proyectos productivos que beneficien la población más pobre y vulnerable de la zona rural y que ayuden al mejoramiento de la seguridad alimentaria a esta población	Acompañamiento a 50 familias en proyectos productivos para el mejoramiento de la seguridad alimentaria en la población rural	Diagnóstico poblacional por núcleos comunales, construcción de un proyecto productivo por núcleo comunal	UMATA	Representantes comunales por núcleo	\$ 20		x	x	x			x	x	x	x				No. De familias beneficiadas con los proyectos productivos realizados x100/1	Registro de asistencia, fotografías, actas de asistencia.	Falta de confianza para la construcción de los proyectos por parte de la comunidad, ausencia de presupuesto, falta de fuentes de cofinanciación.
	Acompañamiento en la política medico	Brindar acompañamiento a la comunidad campesina	Convenios con UdeA, el Municipio	Umata	Encargado del proyecto				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. de visitas	Registros de atención de	Falta de profesionales en el

“SAN ROQUE EN BUENAS MANOS, CON PARTICIPACION SOCIAL”
ALVARO ALONSO DUQUE – Alcalde 2012-2015

Calle 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102
E-mail sgovsanroque@gmail.com



Departamento de Antioquia
Municipio de San Roque
NIT 890980850-7

	veterinaria en el Municipio de San Roque	en atención individual al componente pecuario, a través de la asistencia de los profesionales en salud veterinaria para la prevención, atención y control de enfermedades en los animales domésticos.	y la comunidad																	consultas realizadas y jornadas de prevención, atención y control.	consultas, fotografías, registro de asistencia	área y ausencia de presupuesto por parte del municipio.
Gestión Ambiental Municipal	Realización PRISER para el beneficio integral de la comunidad San Rocana	Construcción y ejecución de tres PRISER en la zona rural del municipio de San Roque	Construcción de proyectos y establecer Convenio con CORNARE	Director UMATA	Director UMATA	\$ 17			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De PRISER construidos y viabilizados por CORNARE x100/1	Proyectos construidos, registros en el banco de proyectos, lista de beneficiarios	Negativa de CORNARE para la cofinanciación de los PRISER, ausencia de presupuesto por parte del municipio.
	Fortalecimiento de la gestión ambiental a través de la construcción de sistemas sépticos, que permita la disminución de cargas contaminantes	Construcción de 60 sistemas sépticos en zona rural del municipio de San Roque	Establecimiento de convenio con la Empresa de Servicios Públicos y CORNARE	Director UMATA y Planeación	Director UMATA y planeación	\$75			x	x	x	x	x	x	x	x	x			No. De sistemas sépticos construidas x100/1	Proyectos construidos, listado de usuarios, fotografías, registros de los proyectos	Baja asignación presupuestal, no cofinanciación por parte de CORNARE, ausencia de compromiso por la comunidad.
	Orientación de la política ambiental, mediante la construcción y puesta en marcha de estufas eficientes y huertos leñeros que disminuya la contaminación del ambiente y los problemas de salubridad del Municipio	Construcción de 300 estufas eficientes e igual número de huertos leñeros que beneficien la comunidad Rural San Rocana	Unión de esfuerzos, mediante, Convenio con CORNARE, la comunidad y el Municipio	Director UMATA	Director UMATA					x	x	x	x							No. De estufas eficientes construidas e igual No. De huertos sembrados x 100/1	Proyectos viabilizados, registros fotográficos, convenios establecidos, actas de entregas a los beneficiados	Baja asignación presupuestal, no cofinanciación por parte de CORNARE, ausencia de compromiso por la comunidad.
	Puesta en marcha del Plan de Gestión	Puesta en marcha del plan de gestión ambiental	Diagnóstico, socialización y	Director UMATA	Director UMATA	\$ 64			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No. De actividades	Actas de reuniones,	Ausencia de recursos y

“SAN ROQUE EN BUENAS MANOS, CON PARTICIPACION SOCIAL”
ALVARO ALONSO DUQUE – Alcalde 2012-2015

Calle 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102
E-mail sgovsanroque@gmail.com

