

**Ibagué, 12 de Noviembre de 2002**

APT. 359

**Doctora**

**MARCELA CASTAÑEDA**

**Coordinadora Grupo de Planeación**

**ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP**

**Diagonal 40 No. 46ª - 37 CAN**

**Bogotá D.C.**

Respetada Doctora Marcela:

**Dando respuesta al oficio del mes de octubre de 2002, enviamos el proyecto para las vigencias 2004 al 2006, denominado “CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA..”, para su respectiva evaluación y tramite ante el Departamento Nacional de Planeación. En espera de sugerencias y recomendaciones al respecto.**

Cordial Saludo,

**MARCELO LOZADA SERRATO**

**Director Territorial esap Tolima**

**ESAP Tolima**

Preparo: Jairo Marin

**FICHA BPIN**

## PROYECTOS TIPO B

### FORMATOS

**NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD :

Los resguardos indígenas ubicados en el sur del Tolima, especialmente en los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, Chaparral y Planadas, requieren con prioridad que instituciones como la ESAP concerte acciones estructuradas sobre docencia-extensión e investigación en los aspectos técnico socio-político-administrativo a fin de generar procesos educativos duraderos y comprometidos con su identidad facilitando herramientas de trabajo y cooperando en la construcción de proyectos de vida propios esto es enraizados en su propia cultura y para cada resguardo.

La estrategia de iniciar el trabajo desde los mismos espacios físicos y mentales de cada resguardo, fundamentadas en la Cosmovisión garantiza la proyección, continuidad y apropiación.

Se operacionaliza en tres (3) frases con criterios rectores de acción participativa, pensadas, valoradas por la misma comunidad, potenciando los proyectos colectivos dentro de competencias congnotivas-aplicativas y socioafectivas, evitando la dependencia externa en la planeación y toma de decisiones.

Hay confiabilidad en la ESAP por parte de los resguardos, por lo tanto concertar y adelantar procesos acorde a su misión permitirá que toda acción sea cualificada apoyando decididamente al pueblo indígena asentado en el Sur del Tolima, mediante la técnica de la investigación cualitativa para los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Coyaima, Natagaima y Ortega.

**NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID-02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B

Elaboración de los planes de vida de las comunidades indígenas del Departamento del Tolima, organizadas en los 64 resguardos indígenas existentes, mediante la investigación cualitativa, desde sus mismos espacios físicos y mentales, y convertirlos en instrumentos de trabajo sostenible y dentro de su territorialidad.

Elaborar un diagnóstico base sobre los proyectos realizados en cada resguardo en los últimos 3 años.

Potenciar las experiencias para la construcción del proyecto de vida por resguardo Indígena.

Capacitar a 80 líderes indígenas en cada fase sobre construcción de proyectos de vida.

Elaborar y publicar una guía modulo sobre construcción de proyecto de vida y su acompañamiento y evaluación.

**NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO

1. CUANTIFICACION

GRUPO OBJETIVO	Años del proyecto/Años calendario				
	0	1	2	3	...
	2004	2005	2006		
RESGUARDOS INDIGENAS	20	20	24		
LIDERES INDÍGENAS DE RESGUARDOS	150	150	150		

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO

Se trata de 1.050 familias indígenas de 30 resguardos conformados por nativos descendientes de la Etnia Pijao "Antiguos Pobladores" de esas tierras y defensores de su territorialidad en sus luchas para recuperar el gran resguardo de Ortega-Chaparral otorgado por la Real Audiencia con Título desde 1.621, luego por Leyes posteriores y algunas medidas coercitivas o por engaño de terratenientes fueron siendo desalojados de sus tierras.

Zona donde reside la población objetivo: Las 1.050 familias viven en la Jurisdicción de cada resguardo, Municipios de Ortega, Coyaima y Natagaima. Departamento del Tolima – República de Colombia.




**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS

Enumere las posibles alternativas del proyecto.

ALTERNATIVA 01

Corporación interinstitucional con el gobierno nacional, departamental y municipal y organismos internacionales.

ALTERNATIVA 02

Ejecución directa de la ESAP con financiación del 100% del presupuesto nacional para cada una de las vigencias fiscales en la construcción, capacitación y elaboración de 64 proyectos de vida en resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

ALTERNATIVA 03

ALTERNATIVA 04

**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS  
DE LA ALTERNATIVA No. 2

Meta 01 Nombre y descripción: Diagnósticos base para los proyectos de vida mediante la investigación cualitativa para los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

Unidad de medida: 64 diagnósticos base de Proyectos de Vida.

Meta 02 Nombre y descripción: Realizar 9 seminarios-taller capacitación sobre construcción de proyectos de vida determinando la metodología de la investigación cualitativa a líderes indígenas de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

Unidad de medida: 9 Seminarios taller con 450 Líderes Indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima en los 3 años.

Meta 03 Nombre y descripción: Constitución de la red de apoyo y acompañamiento a los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

Unidad de medida: Una Red de apoyo y acompañamiento entre los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega, por año.

Meta 04 Nombre y descripción: Proceso de elaboración instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida teniendo en cuenta la investigación cualitativa con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

Unidad de medida: 3 documentos finales de Módulo guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida en 3 años. Uno por año.

Meta 05 Nombre y descripción: Publicación del instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.

Unidad de medida: 1.800 Módulos guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida en los 3 años.

Meta 06 Nombre y descripción: Foros de sensibilización y socialización de los resultados, basado en el instrumento guía metodológico sobre construcción de proyectos de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima, Uno por año.

Unidad de medida: 3 Foros en los 3 años.

**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO ID -06 : DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE  
LA ALTERNATIVA No.  2

Meta 07 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

Meta 08 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

Meta 09 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

Meta 10 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

Meta 11 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

Meta 12 Nombre y descripción \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unidad de medida \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

**FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS  
DE LA ALTERNATIVA No. 2**

NOMBRE O DESCRIPCION	Años del Proyecto / Años Calendario				
	0	1	2	3	...
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>		
Meta 01 : Diagnósticos base para los proyectos de vida mediante la investigación cualitativa para los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>24</b>		
Meta 02 : Realizar 9 Seminarios-Taller Capacitación sobre construcción de proyectos de vida determinando la metodología de la investigación cualitativa a líderes indígenas de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>3</b> <b>150</b>	<b>3</b> <b>150</b>	<b>3</b> <b>150</b>		
Meta 03 : Constitución de la red de apoyo y acompañamiento a los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Meta 04 : Proceso de elaboración instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida teniendo en cuenta la investigación cualitativa con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima. Un documento final por año.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Meta 05 : Publicación del instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
Meta 06 : Foros de sensibilización y socialización de los resultados, basado en el instrumento guía metodológico sobre construcción de proyectos de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima. Uno por año.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

**FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA No. 2**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Años del Proyecto / Años Calendario				
		0	1	2	3	...
		2004	2005	2006		
Meta 01 : Diagnósticos base para los proyectos de vida mediante la investigación cualitativa para los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	64 diagnósticos base de Proyectos de Vida en los Resguardos Indígenas.	20	20	24		
Meta 02 : Realizar 9 seminarios-taller Capacitación sobre construcción de proyectos de vida determinando la metodología de la investigación cualitativa a líderes indígenas de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	9 Seminarios-Taller y 450 Líderes Indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	3 150	3 150	3 150		
Meta 03 : Constitución de la red de apoyo y acompañamiento a los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	Una Red de apoyo y acompañamiento Resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega.	1	1	1		
Meta 04 : Proceso de elaboración instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida teniendo en cuenta la investigación cualitativa con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima. Un documento por año.	3 Documento Final de Módulo guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida.	1	1	1		
Meta 05 : Publicación del instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	1.800 Módulos guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida.	600	600	600		
Meta 06 : Foros de sensibilización y socialización de los resultados, basado en el instrumento guía metodológico sobre construcción de proyectos de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	3 Foros en los 3 años	1	1	1		

**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO PE-01 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL  
PROYECTO

DESCRIPCION

La formulación de este proyecto realmente participativo y sencillo, pero a su vez técnico y responsable, como instrumento de gestión para los indígenas permitirá potenciar el conocimiento de territorialidad en sus elementos constitutivos a fin de trabajar para equipar resultados con equidad dentro del principio rector del bien común.

El diagnóstico base sobre los proyectos adelantados en cada resguardo (Total 64) en los últimos tres (3) años, su análisis y fundamentación para la construcción de proyectos de vida en cada resguardo, mediante la interacción de competencias cognoscitivas aplicativas y socio-afectivas hará posible que los esfuerzos institucionales y de la comunidad indígena redireccionados y potenciados por la ESAP institución estatal confiable y comprometida en su misión investigadora y docente.

Las áreas y dimensiones que hacen parte del proyecto aseguran el fortalecimiento de la Cosmovisión indígena afianzando su autonomía cultural.


**NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA,  
NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

**FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA  
ALTERNATIVA No. 2**

ACTIVIDAD	COSTO UNITARIO	Años del Proyecto / Años Calendario				
		0	1	2	3	...
		2004	2005	2006		
Meta 01 : Diagnósticos base para los proyectos de vida mediante la investigación cualitativa para los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>9.130.</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>24</b>		
Meta 02 : Realizar 9 seminarios-taller Capacitación sobre construcción de proyectos de vida determinando la metodología de la investigación cualitativa a líderes indígenas de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>24.500.</b>	<b>3</b> <b>150</b>	<b>3</b> <b>150</b>	<b>3</b> <b>150</b>		
Meta 03 : Constitución de la red de apoyo y acompañamiento a los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>15.000.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Meta 04 : Proceso de elaboración instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida teniendo en cuenta la investigación cualitativa con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima. Un documento por año.	<b>15.000.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Meta 05 : Publicación del instrumento guía metodológico sobre construcción de proyecto de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>10.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
Meta 06 : Foros de sensibilización y socialización de los resultados, basado en el instrumento guía metodológico sobre construcción de proyectos de vida con los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima.	<b>7.000.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

<b>NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.</b>										
<b>FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 2 \$ (Miles De Pesos)</b>										
Años del Proyecto	0	1	2	3	4	5	6	Valor Presente P. Mercado	RPS	Valor Presente p. social
Años Calendario	2004	2005	2006							
<b>OBRAS FISICAS, MATERIALES E INSUMOS</b>								SUMA DE LA FILA		MULTIPLIQUE EL VALOR DE LA CASILLA POR 0.80
Papelería	12.000.	12.000.	14.400.					SUBTOTAL		
Lapiceros-Marcadores-Carpetas-Álbum	3.600.	3.600.	4.300.					OBRAS		
Fotocopias	3.600.	3.600.	4.300.					FISICAS EN		
Caset de video y edición	3.000.	3.000.	3.500.					VALOR		
Tinta Impresora-CDS	1.500.	1.500.	1.800.							
Cartulinas-CaseT Grabadora Periodista	1.200.	1.200.	1.500.							
Rollos de Fotos – Revelado	1.000.	1.000.	1.200.							
SUBTOTAL OF. MAT. E INS.	25.900.	25.900.	31.000.							
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6335	0.5674	0.5066			
SUB. OF. MAT. EN INS. EN V.P.	25.900.	23.126.	24.713.					73.739.	0.80	58.991.
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>								SUMA DE LA FILA		MULTIPLIQUE EL VALOR DE LA CASILLA POR 0.77
Computador Portátil (1)	6.000.							SUBTOTAL		
Retroproyector (1)	400.							MAQ. Y EQ.		
Video Cámara (1)	4.000.							EN VALOR		
Cámara Fotografica (1)	350.							PRESENTE		
Grabadora Periodista (1)	300.									
Grabadora con CDS (1)	500.									
SUBTOTAL MAQ. Y EQUIPO	11.550.									
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6335	0.5674	0.5066			
SUB. MAQ Y EQUIPO EN V.P.	11.550.							11.550.	0.77	8.894.
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>								SUMA DE LA FILA		MULTIPLIQUE EL VALOR DE LA CASILLA POR 1.00
Codirector del Proyecto	24.000.	24.000.	24.000.					SUBTOTAL		
Profesionales (3)	56.000.	56.000.	56.000.					M. DE O CAL		
Asistente Administrativo (1)	20.000.	20.000.	20.000.					EN VALOR		
Auxiliar Administrativo – Conductor (1)	12.000.	12.000.	12.000.					PRESENTE		
Conferencistas	35.000.	35.000.	35.000.							
SUBTOTAL MANO DE O. CAL.	147.000.	147.000.	147.000.							
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6335	0.5674	0.5066			
SUB. MANO DE O. CAL. EN V.P.	147.000.	131.256.	117.188.					395.444.	1.00	395.444.
<b>MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>								SUMA DE LA FILA		
Asistentes de campo:								SUBTOTAL		
Auxiliares Indígenas (20) Para Resguardos	72.000.	72.000.	75.000.							
SUBTOTAL MANO DE O. NO CALIFICADA	72.000.	72.000.	75.000.							
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6335	0.5674	0.5066			
SUBTOTAL MANO DE O. NO CAL. EN V.P.	72.000.	64.289.	59.790.					196.079.	0.60	117.647.
<b>OTROS</b>								SUMA DE LA FILA		MULTIPLIQUE EL VALOR DE LA CASILLA POR 0.80
Viáticos	20.000.	20.000.	25.000.					SUBTOTAL		
Apoyo logístico	10.000.	10.000.	15.000.					OTROS EN		
Transporte	8.000.	8.000.	10.000.					VALOR		
Gasolina	2.000.	2.000.	3.000.					PRESENTE		
Peajes	1.500.	1.500.	2.500.							
Comunicaciones ( Plegable-Publicación )	6.000.	6.000.	8.000.							
SUBTOTAL OTROS	47.500.	47.500.	63.500.							
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6335	0.5674	0.5066			
SUBTOTAL OTROS EN V.P.	47.500.	42.413.	50.622.					140.535.	0.80	112.428.
<b>TOTAL COSTOS EN CADA AÑO</b>	<b>303.950.</b>	<b>292.400.</b>	<b>316.500.</b>							
<b>TOTAL COSTOS EN VALOR PRESENTE</b>								<b>817.347.</b>		<b>693.404.</b>

NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : **NOMBRE DEL PROYECTO :**  
**CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE**  
**COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.   2  

Período de Inversión   2004 AL 2006   Último año de Inversión   2006    
Año cero   2004  

	PRECIOS DE MERCADERO	PRECIOS SOCIALES
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE.	<b>817.347.</b>	<b>693.404.</b>
2. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE	<b>0.7972</b>	<b>0.7972</b>
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO (1) * (2)	<b>651.589.</b>	<b>552.782.</b>
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO BENEFICIADO	<b>64</b>	<b>64</b>
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR USUARIO ATENDIDO (3) / (4)	<b>10.181.</b>	<b>8.637.</b>

**NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO PE-05 : EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.  2

- Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.

Las actividades a desarrollar en el proyecto serán de impacto positivo entendiendo que se trabaja con indígenas, por ello es lograr equiparar la demanda económica de desarrollo con la necesidad y compromiso de vida que prestan la mayoría de los indígenas con quienes se construirá los proyectos de vida, esto a partir del territorio donde la vida en comunidad con la naturaleza es condicionante necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental evitando conflictos con el medio ambiente.

Se generan estrategias de uso sostenible de los territorios indígenas traducidas en un proceso de inclusión social donde las personas con sus diferentes edades e intereses se capacitan y hacen propio lo cognoscitivo, social-simbólico-cultural con un deliberado interés de carácter ambiental local y regional.

El uso del territorio valorado como lugar de encuentro hombre-naturaleza requiere adentrar en la historia, desplegar en la población escolar y retomar la convivencia silenciosa de los mayores para planear un futuro y volver a creer en las enseñanzas de la “madre tierra”.

El estudio de las políticas públicas en lo referente a proyectos de vida de líderes indígenas, frente a la educación, medio ambiente en que se desarrollan, servicios públicos domiciliarios, cultivos ilícitos, etc., conlleva a desarrollar recomendaciones que sirven para la toma de decisiones de los Alcaldes, Concejales, actores sociales, agencias estatales y por lo tanto deben contribuir como efecto favorable sobre todos los ecosistemas municipales y regionales. De igual manera, el conocimiento de la gestión y la prospectiva de la administración pública y de los actores sociales permite que ellos incorporen conocimientos y nuevas maneras de resolver los problemas o aprovechar las oportunidades.

FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES \$693.404

2. JUSTIFICACION

Con la elaboración de este importante proyecto, como institución al servicio del Estado y las comunidades se esta apostando al futuro y desarrollo de las comunidades indígenas del Departamento del Tolima, en razón a que los planes de vida son los instrumentos de planeación más importantes que los grupos étnicos pueden contar, ya que su objetivo es buscar la organización y planificación de su futuro como entidades étnicas bien planificadas y a la vez buscando el apoyo institucional para su elaboración como son la gobernación del Tolima, los Resguardos, Municipios donde hay asentamientos de comunidades indígenas y la corporación autónoma del Tolima (Cortolima) apoyo fundamental que se debe tener en cuenta para el componente ambiental.

La zona donde reside la población objetivo es: Las 1.050 familias viven en la Jurisdicción de cada resguardo, Municipios de Ortega, Coyaima y Natagaima. Departamento del Tolima – República de Colombia.

Se generan estrategias de uso sostenible de los territorios indígenas traducidas en un proceso de inclusión social donde las personas con sus diferentes edades e intereses se capacitan y hacen propio lo cognoscitivo, social-simbolico-cultural con un deliberado interés de carácter ambiental local y regional, por ello son importantes lo proyectos de vida de los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima..

El uso del territorio valorado como lugar de encuentro hombre-naturaleza requiere adentrar en la historia, desplegar en la población escolar y retomar la convivencia silenciosa de los mayores para planear un futuro y volver a creer en las enseñanzas de la “madre tierra”.

NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : **NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO FS-01 FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO

Años del Proyecto	0	1	2	3	4
Años Calendario	2004	2005	2006		
<b>TOTAL COSTOS</b>					
<b>RECURSOS DE INVERSION.</b>					
1.1 APORTES DE LA NACION	212.765.	204.688.	221.550.		638.995.
1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS					
Resguardos Indígenas	30.395.	29.240.	31.650.		91.285.
Departamento del Tolima y Cortolima	30.395.	29.240.	31.650.		91.285.
Municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima	30.395.	29.240.	31.650.		91.285.
1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION					
2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO					
2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL					
2.2 OTRAS FUENTES					
<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>303.950.</b>	<b>292.400.</b>	<b>316.500.</b>		<b>912.850.</b>

NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : **NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE  
COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.**

FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

- Indique, si se presentan, los principales problemas que puedan existir para que el proyecto sea ejecutable

La planeación es la base del presente y futuro de las actividades a desarrollar en este proyecto. Cada actividad es planeada a través de concertación en el mismo campo de trabajo, en este caso los resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima, que son 64 en su totalidad, por ello se habrán resuelto problemas de improvisación y sustentando programas, llegando al conocimiento de la discusión y el intercambio de ideas que contribuyan al logro de propósitos comunes si se cuenta con información suficiente, entonces, esta puede ser analizada e interpretada permitiendo la elaboración del diagnóstico base que facilitará la construcción del plan de vida como un proceso colectivo y concertado que tenga en cuenta criterios sociales, políticos, técnicos, ambientales, económicos y culturales.

Un posible riesgo del proyecto es el conflicto armado que crea inseguridad y zozobra en la región, para algunos resguardos indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima, dificultando el ingreso de asesores a dichos territorios. Por ello es importante la inclusión de auxiliares de campo que sean del territorio, en este caso, líderes indígenas de los resguardos.

Los factores implícitos del proyecto para su debida valoración y aprobación por parte de los entes competentes comprometidos con la inversión social son importantes para el desarrollo del proyecto, en este caso la Gobernación del Tolima y el CRIT.

**FICHA EBI**

1. IDENTIFICACION

CODIGO BPIN:	ENTIDAD RESPONSABLE:: <u>ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP</u>
NOMBRE DEL PROYECTO: <b>NOMBRE DEL PROYECTO : NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIDA CON LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y ORTEGA EN EL TOLIMA.</b>	

2. CLASIFICACION

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION _____	SECTOR _____
PLAN DE GOBIERNO <u>Presidente Álvaro Uribe Vélez</u>	

3. LOCALIZACION

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
73	Tolima	Coyaima, Natagaima y Ortega Tolima	Ibagué Tolima

4. JUSTIFICACION

<p>Con la elaboración de este importante proyecto, como institución al servicio del Estado y las comunidades se esta apostando al futuro y desarrollo de las comunidades indígenas del Departamento del Tolima, en razón a que los planes de vida son los instrumentos de planeación más importantes que los grupos étnicos pueden contar, ya que su objetivo es buscar la organización y planificación de su futuro como entidades étnicas bien planificadas y a la vez buscando el apoyo institucional para su elaboración como son la gobernación del Tolima, los Resguardos, Municipios donde hay asentamientos de</p>
--

comunidades indígenas y la corporación autónoma del Tolima (Cortolima) apoyo fundamental que se debe tener en cuenta para el componente ambiental.

La zona donde reside la población objetivo es: Las 1.050 familias viven en la Jurisdicción de cada resguardo, Municipios de Ortega, Coyaima y Natagaima. Departamento del Tolima – República de Colombia.

Se generan estrategias de uso sostenible de los territorios indígenas traducidas en un proceso de inclusión social donde las personas con sus diferentes edades e intereses se capacitan y hacen propio lo cognoscitivo, social-simbólico-cultural con un deliberado interés de carácter ambiental local y regional, por ello son importantes los proyectos de vida de los líderes indígenas de los resguardos de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima..

El uso del territorio valorado como lugar de encuentro hombre-naturaleza requiere adentrar en la historia, desplegar en la población escolar y retomar la convivencia silenciosa de los mayores para planear un futuro y volver a creer en las enseñanzas de la “madre tierra”.

## 5. DESCRIPCION

Los resguardos indígenas ubicados en el sur del Tolima, especialmente en los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, Chaparral y Planadas, requieren con prioridad que instituciones como la ESAP concierte acciones estructuradas sobre docencia-extensión e investigación en los aspectos técnico socio-político-administrativo a fin de generar procesos educativos duraderos y comprometidos con su identidad facilitando herramientas de trabajo y cooperando en la construcción de proyectos de vida propios esto es enraizados en su propia cultura y para cada resguardo.

La estrategia de iniciar el trabajo desde los mismos espacios físicos y mentales de cada resguardo, fundamentadas en la Cosmovisión garantiza la proyección, continuidad y apropiación.

Se operacionaliza en tres (3) frases con criterios rectores de acción participativa, pensadas, valoradas por la misma comunidad, potenciando los proyectos colectivos dentro de competencias congnotivas-aplicativas y socioafectivas, evitando la dependencia externa en la planeación y toma de decisiones.

Hay confiabilidad en la ESAP por parte de los resguardos, por lo tanto concertar y adelantar procesos acorde a su misión permitirá que toda acción sea cualificada apoyando decididamente al pueblo indígena asentado en el Sur del Tolima, mediante la técnica de la investigación cualitativa para los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Coyaima, Natagaima y Ortega.

#### 6. FINANCIACION DE LA INVERSION

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE _ AÑO <b>2004</b>							
ENTIDAD	EJECUTADO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	SALDO	TOTAL
AÑO CALENDARIO		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>			
APORTE DE LA NACION		<b>212.765.</b>	<b>204.688.</b>	<b>221.550.</b>			<b>638.995.</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS							
Resguardos Indígenas		<b>30.395.</b>	<b>29.240.</b>	<b>31.650.</b>			<b>91.285.</b>
Departamento del Tolima y Cortolima		<b>30.395.</b>	<b>29.240.</b>	<b>31.650.</b>			<b>91.285.</b>
Municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega Tolima		<b>30.395.</b>	<b>29.240.</b>	<b>31.650.</b>			<b>91.285.</b>
<b>SUBTOTAL PGM</b>							
OTROS							
<b>TOTAL</b>		<b>303.950.</b>	<b>292.400.</b>	<b>316.500.</b>			<b>912.850.</b>



10. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO POR COMPRA DE EQUIPO

ITEM DEL COSTO	MONTO EN MILES DE \$							ENTIDAD FINANCIERA	
COMPRA DE EQUIPO									
<b>2004</b>				1	1	5	5	0	ESAP
<b>2005</b>									
<b>2006</b>									

11. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO POR OTROS

ITEM DEL COSTO	MONTO EN MILES DE \$							ENTIDAD FINANCIERA	
OTROS									
<b>2004</b>				4	7	5	0	0	ESAP – DPTO TOLIMA – MUNICIPIOS – CORTOLIMA
<b>2005</b>				4	7	5	0	0	ESAP – DPTO TOLIMA – MUNICIPIOS- CORTOLIMA
<b>2006</b>				6	3	5	0	0	ESAP – DPTO TOLIMA - MUNICIPIOS - CORTOLIMA

12. IMPACTO DEL PROYECTO

12.1 AREA DE INFLUENCIA		
REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
73	Tolima	Coyaima, Natagaima y Ortega Tolima

12.2 INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	VALOR (Miles De Pesos)
Costo Total del Proyecto	Total de Resguardos indígenas zona escogida (64)	<b>\$912.850.</b>
Número de resguardos indígenas atendidos / año	Número Total de resguardos indígenas zona (64)	<b>31% Año</b>
Costo por resguardo indígena	Cada resguardo indígena	<b>\$14.263.</b>
Número de diagnósticos de proyectos de vida realizados.	Total Proyectos de vida	<b>100%</b>
Costo de las publicaciones del Modelo guía	Total Modelos guía publicados (1.800)	<b>\$21.000.</b>
Costo de los Foros de sensibilización y socialización.	Total Foros (3)	<b>\$18.000.</b>

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO	COD.MET			FECHA MM AA				ENTIDAD REALIZADORA
Solicitud manifestada por las comunidades indígenas en los diferentes eventos de capacitación realizados por la territorial durante la vigencia 2001 - 2002.				1	1	0	5	ESAP

14. DILIGENCIAMIENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>MARCELO LOZADA SERRATO</u>		
CARGO: <u>DIRECTOR TERRITORIAL</u>	INSTITUCION: <u>ESAP TERRITORIAL TOLIMA</u>	
TELEFONO: <u>2702032</u>	FECHA: <u>Noviembre 12 - 2002</u>	CIUDAD: <u>Ibagué Tolima</u>

15. OBSERVACIONES

Hay confiabilidad en la ESAP por parte de los resguardos, por lo tanto concertar y adelantar procesos acorde a su misión permitirá que toda acción sea cualificada apoyando decididamente al pueblo indígena asentado en el Sur del Tolima, mediante la técnica de la investigación cualitativa para los proyectos de vida de los resguardos indígenas de Coyaima, Natagaima y Ortega.

16. CONCEPTO DE VIABILIDAD

16.1 RESPECTO A LA IDENTIFICACION PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO:

a. EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO	SI	NO
b. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO	SI	NO
c. LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES	SI	NO
16.2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA	SI	NO
16.3 LA FICHA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA	SI	NO
16.4 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SECTORIAL	SI	NO
16.5 EL PROYECTO ES VIABLE	SI	NO

16.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: -----

CARGO:

INSTITUCION:

TELEFONO:

FECHA:

CIUDAD:

DFC\_\_\_\_\_

Bogotá, D.C. marzo 13 de 2002

Doctor  
**MARCELO LOZADA SERRATO**  
Director Territorial ESAP Tolima  
Ibagué

Referencia: Concepto sobre la realización del "Seminario-taller a dictarse a 50 gobernadores indígenas del municipio de Ortega, Tolima, los días 4 y 5 de abril de 2002.

Según oficio APT.056 de marzo 04 de 2002, por medio del cual se requiere la contratación de los doctores FABIO LOZANO MARTÍNEZ y CARLOS JOSÉ CHARRY, para la realización del "Seminario-taller a dictarse a 50 gobernadores indígenas del municipio de Ortega, Tolima, los días 4 y 5 de abril de 2002, muy respetuosamente le observo lo siguiente:

- A este Departamento le competen la dirección, coordinación y control de las actividades de capacitación en temas indígenas, que realicen las Territoriales y el Plan Nacional de Capacitación Indígena; éste, para el año 2002 tiene una propuesta de programación que viene siendo concertada directamente con comunidades y autoridades indígenas del país, atendiendo la normatividad existente (Ley 21 de 1991).
- La Territorial Tolima presentó un proyecto por un valor de \$93.860.000, de los cuales la ESAP (Nacional) le aprobó \$25.000.000, recursos a ser ejecutados en el 2002 atendiendo los siguientes temas:
  1. Capacitación y divulgación de los derechos humanos.
  2. Legislación indígena.
  3. Administración de recursos de transferencias a las comunidades indígenas.

Los numerales 2 y 3 propuestos por la Territorial coinciden con las actividades que abordará Capacitación Indígena a nivel nacional en el 2002.

Respecto de la Ley 715 de 2001, en lo pertinente a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a los resguardos indígenas, no ha sido reglamentada, por consiguiente, no es conveniente iniciar ninguna capacitación, pues un seminario-taller sobre este tema sólo versará sobre asuntos generales, más no de

contenido o de interpretación, máxime cuando no sabemos cómo va a quedar el decreto que reglamentará los artículos 82 y 83 de dicha Ley, el cual será consultado previamente y concertado con los líderes y autoridades indígenas de todo el país, pues ya existe una propuesta en calidad de borrador. Aspiramos iniciar la capacitación sobre esta materia en la tercera semana de abril del presente año.

Respecto a Legislación Indígena, en la primera semana de abril, se definirán los ejes prioritarios que requieren los pueblos indígenas, de acuerdo a la encuesta-consulta aplicada en el Congreso Nacional Indígena en Cota en noviembre de 2001.

La capacitación y divulgación de Derechos Humanos no será tratada por el Plan Nacional de Capacitación Indígena, pues es una iniciativa de la Territorial Tolima, en consecuencia, puede ser ejecutada previo el establecimiento de una agenda concertada con los indígenas pijaos del Tolima, sin embargo, es necesario nos hagan conocer los contenidos, material de apoyo y agenda.

- En lo referente a las hojas de vida, se observa que:

1. El doctor Fabio Lozano Martínez tiene ejercicio profesional en otras ramas diferentes al conocimiento del tema indígena, que por cierto exige especial experiencia, pues la capacitación a éstas comunidades culturalmente diferentes debe darse con contexto y no tan sólo la presentación de la norma como tal. Salvo mejor concepto, es mejor que seleccionemos otro profesional, en lo posible de los que ya nos han prestado sus servicios, o si es del caso, enviaremos uno de los asesores indígenas de nuestro Departamento.

2. El doctor Carlos José Charry acredita una hoja de vida (reposa en archivos) con experiencia profesional que garantiza buenos resultados, además se evidencia que conoce la región y la idiosincrasia de los pijaos.

Teniendo en cuenta la charla telefónica sostenida entre el doctor Jairo Hernández y el asesor Luis Ortega Miticanoy, le sugiero aplazar este evento para la tercera semana de abril con el fin de coordinar y complementar actividades, tal como ellos lo habían convenido.

Por último, aprovecho la oportunidad para felicitarlos a Usted y al doctor Jairo Hernández por su preocupación e interés en desarrollar trabajo efectivo en comunidades indígenas. A nivel nacional en temas indígenas, hasta ahora, su Territorial lidera esta iniciativa. Muchos éxitos.

Atentamente,

**DAMIANA AMEZQUITA MENDEZ**

Jefe Departamento Formación y Capacitación  
ESAP

DPAM/LOM