

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010

DEPENDENCIA:DEPORTES

CODIGO	POLITICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	PROYECTO	%	INDICADOR			ACTIVIDADES	RECURSOS miles de \$	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES				
							NOMBRE	BASE	ESPERADO								
	GESTION SOCIAL	Manejo Integral del Deporte, La Recreación y el Tiempo Libre	Fomento de programas de formación deportiva y recreativa	4 Escuelas Iniciación y formación deportiva y recreativa apoyadas	Aplicación de Programa de Manejo Integral del Deporte, la Recreación y el Tiempo Libre		Numero de Escuelas	4	4	Identificación de Escuelas		30 de Enero	Alcalde y Carlos Alberto Ospina				
										Asignación de Monitores a las Escuelas		15 de Febrero	Alcalde				
										Elaboración programa de acciones para cada escuela		28 de Febrero	Carlos Alberto Ospina-Monitores				
						1800 niños y niñas cubiertos con programas de recreación y Deporte						No.	1200	1800	Socialización de programas	30 de Marzo	Carlos alberto Ospina-Monitores
										Ejecución del Programa por cada escuela					15 de Noviembre	Carlos alberto Ospina-Monitores	
										Informe Parcial o de avance de ejecución de programas					15 de Julio	Carlos alberto Ospina	
				Informe Final de Ejecución		15 de Diciembre	Carlos alberto Ospina										
				10 eventos recreo - deportivos realizados			No. realizados cada año	24	10	Identificación de Eventos por Areas					15 de Febrero	Carlos Alberto-Antonio Ricaurte	
						Programación de Eventos por Areas				15 de Marzo					Carlos Alberto Ospina-Monitores		
						Socialización de Programa de Eventos				30 de Marzo		Carlos Alberto Ospina-Monitores					

Mane

Realización de eventos	8583 personas que participan en actividades deportivas y recreativas
------------------------	--

	No. de personas	8583	Ejecucion del Programa de Eventos		30 de Diciembre	Carlos Alberto Ospina -Monitores
			Informe Parcial o de avance de ejecucion del programa		15 de Julio	Carlos Alberto Ospina -Monitores
			Informe Final de Ejecucion		15 de Diciembre	Carlos Alberto Ospina -Monitores

	GESTION SOCIAL		Dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación	4 Escuelas Dotadas		No. de Escuelas	4	4	Identificación de Necesidades		28 de Febrero	Carlos Alberto-Antonio Ricaurte
		Elaboración Programa de Dotación							15 de Marzo	Carlos Alberto-Antonio Ricaurte		
		Ejecución del Programa de Dotación							30 de Noviembre	Carlos Alberto Ospina-Monitores		
		Informe Parcial o de avance de ejecución del programa							15 de Julio	Carlos Alberto Ospina-Monitores		
		Informe Final de Ejecución							15 de Diciembre	Carlos Alberto Ospina-Monitores		
	GESTION SOCIAL	Desarrollo de la Infraestructura física deportiva y Recreativa	Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos	1 escenario construido; 4 escenarios deportivos y recreativos adecuados y/o con mantenimiento	Construcción, adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en las Areas urbana y rural	No de escenarios	11	1 escenario construido; 4 escenarios deportivos y recreativos adecuados y/o con mantenimiento				
			Recuperación de los parques de recreación del municipio.	2 parques recreativos recuperados	Recuperación, Adecuación y Mantenimiento de Parques Recreacionales Deportivos	No. de parques de recreación	1	2				

RESPONSABLE: _____

Carlos Alberto Ospina
contratista