

	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico Municipal	Gestión para la Recuperación y adecuación c de biodiversidad del tramo del Camino Nac Filandia	1 proceso	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL	Proceso gestionado	0	1	Identificacion de Acciones de Recuperacion o Adecuacion	\$ 2.000.000	15 de Abril	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
								Ejecucion de Actividades			15 de junio	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
								Socializacion de Informe a Actores Involucrados			30 de junio	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico Municipal	Diseño y operación integral de los corredores turísticos del municipio	4 corredores operando (Histórico, Religioso, Cultural y Arquitectónico)	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL	Numero de Corredores operando	4	4	Identificacion de corredores a operar	\$5780000	15 de Febrero	Nubia Arbeláez H, Jonny Trujillo
								Estudio de Situacion del Funcionamiento de Corredores			15 de Marzo	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
								Formulacion de agenda de acciones de sostenibilidad de los Corredores			30 de Marzo	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H., Jonny Trujillo
								Ejecucion de agenda			30 de Noviembre	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
								Promocion de corredores con publicidad impresa			15 de Agosto	Nubia Arbeláez H.
								Promocion de agenda en PITS			31 de Diciembre	Nubia Arbeláez H.
								Elaboracion de Informe de Operacion de los Corredores			15 de Diciembre	Nubia Arbeláez H.
								Levantamiento de Inventario de Necesidades de Senalizacion			28 de febrero	Oswaldo Osorio, Nubia Arbeláez H.
			a local del turismo					Levantamiento de Inventario de Senales Existentes		28 de Febrero	Nubia Arbeláez H.	

	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico Municipal	Señalización para orientar la oferta	1 Paquete de Señalización Turística implementado	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL		Paquete de Señalización aplicado	0	1	Elaboracion Programa de Señalización	\$ 2.000.000	30 de Marzo	Nubia Arbeláez H.
Socializacion de Programa de Señalización										30 de Abril		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
Ejecucion del Programa										30 de Diciembre		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
Informe Parcial de Ejecucion del Programa										30 de Julio		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
Informe Final de Ejecucion										15 de Diciembre		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Mejoramiento de la Infraestructura Turística Municipal	Construccion, Ampliacion, Remodelacion Adecuacion y/o Mantenimiento de Infraestructura Turística Municipal	3 escenarios construidos, ampliados, remodelados, adecuados y/o con mantenimiento: 1:tramo Camino Nacional recuperado	Mejoramiento de la infraestructura turística		Numero de Escenarios recuperados	0	1	Identificacion de Acciones de Recuperacion o Adecuacion	\$ 2.000.000,00	15 de Abril	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
Ejecucion de Actividades										15 de junio		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
Socializacion de Informe a Actores Involucrados										30 de junio		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
Identificacion de Acciones de Adecuacion y/o mantenimiento										28 de Febrero		Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H	
							Numero de						

				2 centros mantenidos			escenarios Adecuados Y/o Mantenidos	2	2	Elaboracion de presupuesto de Intervencion de la Infraestructura		15 de marzo	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
										Ejecucion de acciones de infraestructura		30 de Noviembre	Secretario de Planeacion, Nubia Arbeláez H
	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Campañas de divulgación	Elaboración y divulgación de las rutas turísticas del municipio	1 ruta turística elaborada	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL		1 ruta turística promocionada	70%	30%	Elaboracion documento Consolidado de Atractivos	\$ 5.000.000,00	30 de Enero	Nubia Arbeláez H y Wilson A. Flórez
Socialización Documento Atractivos										15 de marzo		Nubia Arbeláez H y Wilson A. Flórez	
Validacion de Documento										30 de Marzo		Nubia Arbeláez H	
Elaboracion de material Publicitario										30 de noviembre		Nubia Arbeláez H	
Divulgacion de Ruta turística a Travez de Medios										30 de diciembre		Nubia Arbeláez H	
Identificación y priorización de necesidades y acciones para Convenio										\$ 3.000.000,00		30 de mayo	Nubia Arbeláez H
Gestión para la celebración de convenios												30 de julio	
Suscripción de convenios	30 de Agosto												
Ejecución de convenios	30 de diciembre												

Responsable sectorial :

Nubia Arbeláez Herrera
Contratista