

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CODIGO	DIMENSIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	PROYECTO	%	INDICADOR			ACTIVIDADES	RECURSOS miles de \$	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES
							NOMBRE	BASE	ESPERADO				
2.3.01.18.01.01; 2.3.02.04.03.13.01.01			Implementación Wi fi	40 hogares	Filandia digital	100	No. De hogares	70	110	Elaboración proyecto en MGA	11,670	30-Mar	Contratista Banco de Proyectos y contratista Unidad de Sistemas
										Invitación pública: mínima cuantía en SECOP		22-Apr	Contratista asesor jurídico y contratista Unidad de Sistemas
										Contratación del servicio		1-May	Alcalde, contratista-asesor jurídico y contratista Unidad de Sistemas
										Seguimiento a la ejecución		30-Nov	Contratista Unidad de Sistemas
										Informe final de evaluación e impacto del proceso		10-Dec	Contratista Unidad de Sistemas
2.3.02.04.03.13.01.02	DESARROLLO FÍSICO	Acceso a Internet	Gobierno en línea	1 Fase implementada=Trámites en línea	Aplicación de las herramientas de Gobierno en línea	100	No. Fases implementadas	4	4	Seguimiento a la implementación base de datos para efectuar pagos en línea	4,300.00	1-Mar-13	Contratista Unidad de Sistemas
										Contratación para crear módulo de facturación del impuesto predial en línea		15-Jan	Alcalde, contratista-asesor jurídico y contratista Unidad de Sistemas
										Seguimiento a la ejecución del contrato		15-Nov	Contratista Unidad de Sistemas
										Levantamiento acta final de ejecución del contrato		15-Nov	Contratista Unidad de Sistemas
										Divulgación del funcionamiento de pagos en línea		30-Nov	Contratista Unidad de Sistemas
										Informe final de evaluación e impacto del proceso		10-Dec	Contratista Unidad de Sistemas

Responsable sectorial :

Juan Pablo Valencia Álvarez.
Secretario de Planeación