



2.3.01.0 9.01.03; 2.3.04.0 2.01.02			Programa de señalización vial urbana y rural	1: convenio con Tránsito Dptal	Implementa ción de programa de señalización vial urbana y rural	100	Programa a impleme ntado	1	1	Priorizacion de Necesidades	8,060.00	15-Mar	Técnico en obras civiles
										Elaboracion de Proyecto		30-Mar	
										Programa de Señalización		15-Apr	
										Ejecucion de Obras		15-Dec	
										Informe Final de Obras		15-Dec	
										Inclusion en Hojas de Vida Vias		15-Dec	

Responsable sectorial :

Juan Pablo Valencia Álvarez.  
Secretario de Planeación



