

**PLAN DE ACCIÓN**  
**ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA**

**FASE INFORMACIÓN E INTERACCIÓN**

Creación comité Gelt, por medio del cual, se crea Acto Administrativo	Realizar reunión funcionarios administración y determinar quienes harán parte del comité Gel-t, así como sus funciones y delegados.	Junio 2012
Conocimiento de la estrategia Gel-T y el marco conceptual del proceso	Talleres de introducción y sensibilidad de la estrategia a la administración municipal, el consejo municipal, personería y comunidad.	Junio 2012
Presentación de la estrategia Gel-T. Realización taller.	Talleres de introducción y sensibilidad de la estrategia a la administración municipal, el consejo municipal, personería y comunidad.	Junio 2012
Realizar la socialización del proyecto que se quiere adelantar.	Realizar reunión con el comité GELT, donde quede evidenciado en un acta el levantamiento de la reunión	Mayo 2012

## PLAN DE ACCIÓN

### ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

Suscripción del Acta de inicio	- Formalización del inicio del acompañamiento y capacitación GEL-T	Abril 2012
Identificación de aliados estratégicos	Taller: Identificar los aliados estratégicos en la comunidad.	Diciembre 2012
Socialización del plan de acción con el que cuenta la entidad de acuerdo al manual GEL-T versión 3.0 e identificar el inventario de recursos físicos con los que cuenta la entidad para el desarrollo de la estrategia.		Agosto 2012
Usuarios y claves, pertinentes para la interconexión del municipio (PEC-SUIT-SECOP-PUC-CHIP), también las respectivas a la del sitio web y correos electrónicos institucionales.	Apoyar y/o requerir a la entidad y/o persona responsable de trámites en el municipio en la presentación de la evaluación para la solicitud de usuario de trámites y contenidos para que sean inscritos en el SUIT. Evidenciar que estas fueron suministradas por la entidad responsable.	Abril 2012
Actualización de la página WEB en la fase de Información de acuerdo con los lineamientos del Manual de GELT versión 3.0	Levantamiento de información sobre los principales procesos que se realizan en la entidad territorial	Noviembre 2012

## PLAN DE ACCIÓN

### ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

Gestión de canales I	La estructura de canales, como añadir y editar ítems, actualización completa de los canales: home, presentación, nuestro municipio, nuestra alcaldía, el municipio le informa etc.	Permanente actualización
Identificación de actores estratégicos	Comprometer a los actores que se encuentren en la entidad territorial que permita darle sostenibilidad a la Estrategia GELT	Hasta 2015
Identificación de proyectos de apoyo	Cuáles son los proyectos que se encuentran contemplados para apoyo a las Tecnologías de la información y las comunicaciones.	Hasta 2015
Actualización de la Pagina WEB en la fase de Interacción, de acuerdo con los lineamientos del Manual de GELT versión 3.0. Movilización de acciones para el uso de las opciones de interacción que ofrece la página WEB de la alcaldía tales como foros y chat.		Hasta 2015
Gestión de Canales II	Diligenciamiento del canal contratación en el sitio WEB	Permanente actualización
Gestión de Canales III	Diligenciamiento de los canales, planes, programas y proyectos, presupuesto y finanzas y normatividad	Permanente actualización

## PLAN DE ACCIÓN

### ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

Gestión de Canales IV

Diligenciamiento de los canales: otras entidades, órganos de control y rendición de cuentas.

Permanente actualización

Gestión de Canales V

Diligenciamiento del canal del municipio hacia el 2015 (ODM)

Hasta 2015

### FASE TRANSACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Puesta en marcha de la fase de transacción mediante la elaboración de un inventario de trámites y servicios de la alcaldía de acuerdo a las directrices emanadas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Hasta 2015

Identificación de trámites y servicios

Aspectos relativos a los trámites y servicios, revisión del inventario preliminar de trámites y servicios de la entidad territorial, criterios de priorización de los trámites y servicios, criterios para que estos sean susceptibles o no de automatizar, evaluación de impacto y factibilidad de automatización de los trámites y servicios identificados, conforme a lo establecido en el DAFT.

Hasta 2015

## PLAN DE ACCIÓN

### ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

#### FASE DEMOCRACIA EN LINEA

Se incentivara a la ciudadanía a participar de manera más activa en la toma de decisiones del Estado y la Administración Municipal	Puesta en marcha de mecanismos de consulta en línea innovadores, donde haya cercanía con el ciudadano.	Hasta 2015
--	--	------------

#### ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

Procedimiento para la sostenibilidad del sitio Web. Socialización sitio Web	Realización de encuestas de necesidades, expectativas, uso u satisfacción dirigidas a los ciudadano, con el fin de identificar sus necesidades de información y servicios a través del sitio Web municipal	Anualmente
Socialización resultados anualmente	Presentación de los resultados obtenidos por la entidad territorial en la implementación de la estrategia GEL-T y los retos y responsabilidades que deben ser asumidos por el comité, la administración municipal y la comunidad en general.	Hasta 2015

**ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA TERRITORIAL**

**PLAN DE ACCIÓN**

**CARLOS ALBERTO TORRES GONZÁLEZ**

**Alcalde Municipal**

**LUZ DARY CARDOZO**

**Líder Comité GEL-T**

**DIANA HERRERA GONZÁLEZ**

**Web Máster**

**LEIDY VANESSA VANEGAS**

**Apoyo Paz y Región**