

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Continuar con el programa de aceleración en el aprendizaje. 120 niños</p>	<p>Ha disminido, se debe revisar. Auditorio de control interno. se lleva 50</p>	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Continuar con el programa de procesos basico. 120 niños</p>	<p>Se han atendido 50 a la fecha</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Continuar con el programa nivelación del aprendizaje. 500 alumnos</p>	<p>Agustín Garcia no tiene necesidad se atienden 14 niños. Van 165.</p>	
		<p align="center">ACT 4</p> <p>Continuar con el programa de tareas asistidas . 90 estudiantes</p>	<p>Se estan atendiendo 126 niños</p>	
		<p align="center">ACT 5</p> <p>Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la educacion de sus hijos. 85 %</p>	<p>Del 93 paso al 98% escolaridad.</p>	
		<p align="center">ACT 6</p> <p>TAREA 1 Sensibilizar y socializar el tema de la media tecnica con toda la poblacion educativa. 2 medias tecnica</p> <p>TAREA 2 Dotar los establecimientos educativos con la implementacion requerida. 2 dotados</p>	<p>Se está trabajando con 55 estudiantes de técnica en la media, veterinaria, cocina.</p> <p>Se implementa con el proyecto de la media. Ya no existe la media técnica</p>	
		<p align="center">ACT 7</p> <p>Adquirir conexiones de acceso internet gratuita para toda la comunidad urbana (access point, internet banda ancha)</p>	<p>Internet en el parque Marianito</p>	
		<p align="center">ACT 8</p> <p>Gestionar un sistema de conexión a internet para el sector rural . Llegar al 100%</p>	<p>13 Establecimientos , faltan 4 : pandeazucar, riogrande, colon,montera y arenales., se envio proyecto a compartel. 12 de 15</p>	
		<p align="center">ACT 9</p> <p>TAREA 1</p>		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		<p>Dar mantenimiento a los equipos de computo que se tienen en las I. y C. Educativos . 145</p> <p>TAREA 2</p> <p>Dotar con 60 equipos de computo.</p> <p>TAREA 3</p> <p>Dotar todas las instituciones educativas con material bibliografico. 16 bibliotecas dotadas</p>	<p>Se dispone de javier ortega todos los martes en veredas, cuando no hay rendicion de informes los jueves, hacer cronograma de rutas..</p> <p>Se han dotado 93 en 2008 y 11 equipos mas en 2009</p> <p>Dotadas rurales 100% y urbanas 2 falta biblioteca municipal. proyecto aprobado para la vera las animas. comunidad a la ude a.</p>	
		<p>TAREA 4</p> <p>Dotar los laboratorio de fisica y quimica de la institucion educativa</p>	<p>Esta proyecto de la media.</p>	
		<p>TAREA 5</p> <p>Dotar de mobiliario y equipamiento escolar a las IE y CER</p>	<p>500 Sillas en la Institucion Educativa Nueva</p>	
		<p align="center">ACT 10</p> <p>TAREA 1</p> <p>Formular un sistema de reconocimiento y motivacion para los docentes</p> <p>TAREA 2</p> <p>Ejecutar el sistema de reconocimiento y motivacion para los docentes</p>	<p>Documentos para Noviembre de 2009</p> <p>Documentos para Noviembre de 2009</p>	
		<p align="center">ACT 11</p> <p>TAREA 1</p> <p>Implementar la cathedra del medio ambiente</p>	<p>Implementada</p>	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	MEJORAR LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	TAREA 2 Implementar la catedra municipal	Implementada	
		TAREA 3 Implementar la catedra de informatica	Para noviembre	
		TAREA 4: 4,1 Pensul para octubre e inicio enero 2009. implementacion para los rurales. Sala bilingüe, pasar una propuesta economica para adquirir en enero 2009	No hay avance, enero se debe entregar el cronograma	
		ACT 12 Implemetar un programa de pre icfes y pre universitario para los alumnos del grado undecimo	580 alumnos capacitados	
		ACT 13 Implemetar un proyecto de orientacion profesional para las instituciones y centros educativos.	Entregar a Marcela Peña y dar acompañamiento	
		ACT 14 Promover la elaboración de un proyecto de vida para los estudiantes de basica secundaria y media.	Acompañamiento Luisa Amigo	
		ACT 15 Implemetar rutas escolares en las veredas del municipio	Se tienen 10 rutas. Jorge recoger informacion para analizar para 2010.	
		ACT 16		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
EDUCACION		Implemetar un convenio de becas escolares para los alumnos de los niveles I, II,III de las instituciones y centros educativos de nuestro municipio.	Proyecto Gratuidad	
		<p align="center">ACT 17</p> TAREA 1 Fortalecer las escuelas de padres de familia con el programa A	Con UPS	
		<p align="center">ACT 18</p> Implemetar un convenio de becas escolares para los alumnos de los niveles I, II,III de las instituciones y centros educativos de nuestro municipio.	Programa del ciber colegio, se tiene 300 estudiantes.	
		<p align="center">ACT 19</p> TAREA 1 Formular el Plan de mejoramiento institucional para las IE y CER TAREA 2 Ejecutar el PMI para las IE y CER	Implementada Implementada	
		<p align="center">ACT 20</p> Ajuste al plan educativo municipal de acuerdo a las politicas nacionales.	falta llevar a la JUME	
		<p align="center">ACT 21</p> Ajuste al plan educativo municipal de acuerdo a las politicas nacionales.	Modelo de educacion	
		<p align="center">ACT 22</p> TAREA 1 Sencibilizar a los Docentes y Estudiantes sobre la importancia del buen trato. TAREA 2	Implementar entre docentes y alumnos sobre buen trato. Liderazgo con los nino y jovenes y equidad de genero, no hay avance, estructurar los ciclos de charlas(marcela y javier).	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Promover en las Instituciones y Centros Educativos del Municipio la equidad de genero y el potencializar el liderazgo juvenil en los niños de cada comunidad.	Implementar entre docentes y alumnos sobre buen trato. Liderazgo con los niño y jovenes y equidad de genero, no hay avance, estructurar los ciclos de charlas(marcela y javier).	
	APOYO A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ACT 1		
TAREA 1: Adecuacion de un espacio Fisico para la Unidad de Atencion.		Con la ampliación sede Administrativa.		
TAREA 2: Dotación para la Unidad de Atencion		Proyectar los equipos necesarios para dotar en 2010		
	TAREA 3: Dotación para la Unidad de Atencion	ok		
	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	ACT 1		
Implemetar el programa CAFAM		Se atienden 50 estudiantes. Realizar estrategias de convocatorias para acceder al programa.		
		ACT 2		
	TAREA 1: Continuar con programa sistema de aprendizaje tutorial	203 SAT, veredas Romazón, Mirfalores, Riogrande, Montera, Pandeazucar.		
	TAREA 2: Continuar con el programa del Cibercolegio	Matriculados 300		
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Ampliar el servicio educativo rural en las IER y CER	Se tiene 4 legalizados	
	IMPLEMENTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL MUNICIPIO.	ACT 1		
		TAREA 1: Diseñar el programa de becas universitarias para los mejores bachilleres	Dos con becas	
		TAREA 2: Ejecutar el programa de becas universitarias para los mejores bachilleres	Ligada a la anterior	
		ACT 2		
		Crear un programa de consecucion de creditos	Creditos antioquia, icetex. hacer gestion. comunicado y conseguir cita con la dra. margarita osorio en la semana del 4 al 11 de octubre.	
		ACT 3		
		Desarrollar un programa de educacion superior en el municipio por medio de convenios	2009 se inicia con 16	
		ACT 4		
		Continuar con el programa de subsidios de trasporte universitario	218 estudiantes beneficiados. Analizar	
		ACT 5		
		Implemetar programas de educacion no formal	En 2008, 16 cursos cortos. Para el 2009 el SENA no tiene presupuesto para mas cursos cortos, por eso no se ha aumentado la meta.	
	MODERNIZAR LA SECRETARÍA DE	ACT 1		
		Adquisición de nuevos equipos	No hay	
		ACT 2		
		Implementar un modelo eficiente de recoleccion de informacion	Se implemento el Simad	
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	EDUCACION MUNICIPAL	Implementar un modelo estandar a la labor docente	ok	
		ACT 4 Implementar un plan de mejoramiento de la Secretaria de Educación	Hay plan	
	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ASEGURAMIENTO A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.	ACT 1 Realizar un cruce de bases de datos con EPS y EPSs	Se realiza otra en noviembre 09.	
		ACT 2 TAREA 1 Reemplazar cupos de personas que están laborando por personas desempleadas.	Se tiene liberados 868.	
		ACT 3 Sostenimiento de los cupos del régimen subsidiado.	Continuar cupos régimen subsidiado.	
		ACT 4 Promover la ampliación de cobertura al régimen contributivo	Implementar estrategia para cubrir los 400 cupos. Falta una campana con cultura.	
		ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	ACT 1 Implementar Atención Primaria en Salud (APS).	Ok.
	PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ACT 1 Implementar el programa de redes constructoras de Paz. ACT 2 Implementar sexualidad saludable con-tacto ACT 3 Implementar el programa Sexualidad responsable.	Se debe aumentar las 1873.	
	PROYECTO DE SALUD MENTAL	ACT 1 Implementar el programa Cuidar-nos.	Se han capacitado	
		ACT 2 Implementar el programa integramos la familia con trato digno.	Se viene trabajando.	
		ACT 3		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Continuar convenio con la ESE Carisma	Se tienen 24 personas en Carisma. Se debe hacer esfuerzo para el 2010.	
	PROYECTO DE NUTRICIÓN	ACT 1 Educación en lactancia materna.	190 madres.	
		ACT 2 Educación en manipulación de alimentación.	Se capacitaron 218.	
		ACT 3 Educación en hábitos saludables (Por su salud muévase pues).	Se atienden en el gimnasio rural 417.	
		ACT 1 TAREA 1 Crear la política pública de infancia y adolescencia.	Ok	
		TAREA 2 Aprobación de la política pública de infancia y adolescencia por el Concejo Municipal.	Ok.	
		TAREA 3 Implementar la política pública de infancia y adolescencia.		
		ACT 2 TAREA 1 Sostener el cumplimiento del PAI	Se tiene el 95% de cobertura y Donmatías es uno de los mejores municipios.	
		TAREA 2 Realizar jornadas de vacunación anuales	de 2 urbanas y 18 rurales total de 47 jornadas.	
		ACT 3 TAREA 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
SALUD	PROYECTO DE SALUD INFANTIL	Evaluación y seguimiento del desarrollo psicomotriz y crecimiento infantil.	Se han realizado 3211 evaluaciones de peso y talla. Se necesita el acompañamiento (Javier López) estudiante.	
		ACT 4		
		Continuar con el programa desayunos infantiles (MANA)	Se tienen 685 cupos se incremento.	
		ACT 5		
		Recuperación nutricional ambulatoria.	Se aumento de 24 a 35. Conseguir nutricionista para capacitar al personal.	
		ACT 6		
		Continuar con el programa familias en acción.	Ampliación en marzo 133.	
		ACT 7		
		TAREA 1 Capacitación a madres comunitarias.	Ok.	
		TAREA 2 Sostenimiento de los hogares comunitarios y FAMI.	Se atienden 268 niños y 15 familias.	
ACT 8				
Implementar el programa escuelas saludables.	Inicia 2010.			
ACT 9				
Implementar el programa JUNTOS	Se tienen 44 familias, se está en proceso de identificar otras familias.			
ACT 10				
Fortalecer los restaurantes escolares.	Ok.			
ACT 1				
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES.	Educar la población en hábitos de vida saludable.	Ok.		
ACT 1				
TAREA 1 Vacunar los animales.	2008 fueron 2.086, 3 de octubre 2009 otra jornada.			
TAREA 2				

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZONOSIS.	Identificar a las personas vulnerables a contraer enfermedades transmisibles. TAREA 3 Educación para las poblaciones vulnerables a contraer enfermedades transmisibles.	75 casos identificados. Visitas 11.586	
	PROMOVER LA SALUD ORAL	ACT 1 Realizar campañas de prevención de salud oral.	Se atendieron 2220 niños con Colgate.	
	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SALUD SANITARIA	ACT 1 Vigilar y controlar los Establecimientos públicos.	420 establecimientos visitados.	
	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	ACT 1 Vigilar los eventos de salud pública.	Ok.	
		ACT 2 Notificar ante sistemas de vigilancia y control.	Ok.	
	VIGILANCIA DEL SGSSS	ACT 1 TAREA 1 Conformar el Consejo de seguridad social en salud.	Ok.	
		TAREA 2 Conformar las ligas de usuarios.	Se tienen 5 ligas de usuarios.	
		TAREA 3 Acompañar al Comité de Estadísticas Vitales (COVE)	Ok.	
		ACT 2 TAREA 1 Implementar el sistema preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Preguntar las quejas de IPS.	
		ACT 1	Se debe presentar proyecto para 2010 primer semestre.	
		ACT 2		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
	COBERTURA Y ATENCIÓN AL USUARIO	Servicio pediatría y óptica.	Se implementa 2010 semestre 2.		
		ACT 3	Capacitar a los funcionarios para mejorar la atención al usuario.	20 capacitaciones, las quejas han disminuido en la ESE.	
	PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACT 1	TAREA 1 Formular el estatuto de accesibilidad.	Ok.	
		TAREA 2 Ejecución del estatuto de accesibilidad.	Implementarlo en los permisos de licencias de construcción en general.		
		ACT 2	TAREA 1 Formar para la inclusión social	62 Personas identificadas, se tiene acceso a todos los programas de la admon. Montar dos proyectos productivos (papel reciclable, huerta general.).	
		TAREA 2 Formar para la inclusión laboral	Papel reciclable, Huerta, Adisdon.		
		TAREA 3 Formar para la inclusión educativa.	13 personas incluidos, se debe mejorar.		
		TAREA 4 Mejorar la inclusión en salud	Ok.		
		TAREA 5 Brindar subsidios a personas con discapacidad.	Mejorar. Se tienen 150 paquetes nutricionales.		
		ACT 3	Implementar el programa "Pa to el mundo".	Se identificaron las personas, se lanza después de la feria de la confección de la cultura, primera semana de noviembre.	
		ACT4	Fortalecer el banco de ayudas técnicas.	Se debe elaborar CD, por valor de \$3.000.000 por ETESA para 4 sillas de ruedas y otros. Se entrega en octubre.	
		ACT 1	TAREA 1: Subsidios.	2010	
		TAREA 2: Política pública.	2010		
		TAREA 3	2010		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	ACOMPañAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES	<p align="center">ACT 2</p> <p>TAREA 1 Promoción, participación e inclusión del adulto mayor.</p> <p>TAREA 2 Programas para la utilización del tiempo libre.</p> <p>TAREA 2.1 Conformación de la Banda Músico marcial.</p> <p>TAREA 2.2 Conformación de grupos artísticos, manualidades y otros.</p>	<p>21 grupos conformados.</p> <p>Proyectar dotación y uniformes para 2010.</p> <p>Teatro, danzas, pocelanicrom, incluir datos de que veredas.</p>	
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Capacitar semilleros, grupos y dinamizadores culturales y artísticos.</p>	<p>2200 personas capacitadas en grupos, 38 rurales, 45 urbanas, 26 semilleros. Necesita de carácter urgente este dato porque sobran promotores (la mitad) cuantos sobran en cultura, que horarios tiene.</p>	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Dotar y realizar mantenimiento de los insumos e instrumentos pertenecientes a los programas artísticos y culturales.</p>	<p>2 mantenimientos de instrumentos, 4 dotaciones (música, teatro, artes plásticas y danza), 2 dotaciones en material de consumo. Se gasto en dotación 81 millones, tarea cuanto se lleva. Separar insumos. Mantener.</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Dotar el auditorio municipal y demás espacios de la unidad cultural educativa y administrativa.</p>	<p>Auditorio proyectado 2010, no se tiene presupuesto, comenzar con el presupuesto de dotación.</p>	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPULSAR FORTALECER Y PROMOVER PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DONMATIEÑA	<p align="center">ACT 4</p> <p>Conformar de bandas músico-marcial veredales y fortalecimiento de las actuales.</p>	<p>Se fortalece la banda músico marcial y con el promotor de bandas músico marciales, se conformaron y se dotaron la banda marcial tercera edad y vereda las animas. Bellavista está conformada mas no dotada. Pasar costos para Bellavista y en cuanto se va a fortalecer la actual, ponerla competitiva.</p>	
		<p align="center">ACT 5</p> <p>Realizar embajadas y eventos culturales, artísticos y educativos.</p>	<p>27 embajadas culturales (6 Medellín, San Roque, Santa Rosa, 2 Enterrios, Campamento, San Pedro, San Roque, Guadalupe, San Pedro Valle), y además se ha realizado el acompañamiento a diferentes eventos artísticos como: mercados campesinos, actividades instituciones educativas, actividades asilo, tomas barriales. Embajada diferente a actividades. Toledo esta para el 12 de noviembre.</p>	
		<p align="center">ACT 6</p> <p>Incorporar la educación artística y cultural en los currículos escolares.</p>	<p>2 currículos integrados Bellavista y Miraflores. Esta dentro de la actividad escolar y se va para las Animas y la vertiente. No se tiene espacio para esto, falta organizar los espacios con las instituciones. De manera que se vea integrado el trabajo cultural.</p>	
		<p align="center">ACT 7</p> <p>Realizar una identificación de grupos artísticos y culturales y de artistas del Municipio.</p>	<p>Es de actualización constante, hay una base conformada de artistas en cada una de las áreas, además se está trabajando portafolio de servicios por áreas.</p>	
		<p align="center">ACT 8</p> <p>TAREA 1</p>		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
CULTURA		Realizar un catálogo de artistas plásticos.	Se viene trabajando en el catalogo base de datos, con registros fotográficos. Montar en la página como catalogo para noviembre a finales.		
		TAREA 2 Estímulos a los mejores artistas.	Estimulo mejores artistitas, a la fecha se dio como estimulo a dos promotores en el área de música, además se han realizado 3 salones individuales de artistas plásticos. Replantear los estímulos, exposiciones artistas: Pasantías académicas, dos a tres para este año.		
	RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTORICO ARQUITECTONICO MUNICIPAL	ACT 1 Actualizar el inventario patrimonial del Municipio.	No se ha actualizado.		
		ACT 2 Fortalecer el archivo histórico del Municipio.	Se reactivo el comité de archivo con la funcionaria encargada se estableció un reglamento conformación del grupo de vigías del patrimonio, apoyo vigías turísticos. Hacer convocatorias, concursos para recoger patrimonio histórico. Propuesta noviembre.		
		ACT 1 Fortalecer la implementación de la cátedra Municipal y el manual de convivencia.	Centro información local, proyecto instituciones educativas y tercera edad con la campaña se sentido de pertenencia, visitas guiadas a la biblioteca con temática frente al patrimonio, tips en teatro con temáticas trato digno, sexualidad, seguridad social. Se han hecho 4 obras de teatro.		
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL MUNICIPAL.	ACT 1 Conformar el Consejo Municipal de Cultura.	Ya está conformado y se reúne mensualmente con representantes de las			

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA EN EL MUNICIPIO.	<p align="center">ACT 2</p> <p>Realizar escuelas de padres de los proyectos artísticos.</p>	<p>diferentes áreas.</p> <p>Escuela de padres: meta 2 escuelas. Se tiene 1 escuela de padres consolidada en el área de música, se han reunido los grupos de padres en las diferentes áreas a nivel rural y urbano y se trabaja en consolidar específicamente la de teatro con acompañamiento de la ups. Las escuelas se reúnen, pasar actas de asistencia o listas. Los padres se están integrando a los eventos. El de dance se arma para el año entrante.</p>	
	FORTALECER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	<p align="center">ACT 1</p> <p>Realizar dotación con nuevo material mobiliario y bibliográfico.</p>	<p>Dotación material 2010 (proyecto viabilizado con ministerio de cultura por 130.000.000), esta aprobado, ya vinieron haber los espacios, y esta ok. Comprar avisan, tener en cuenta presupuesto.</p>	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Sistematización de la biblioteca Municipal.</p>	<p>Sistematización bibliotecas: se tiene el proyecto en el ministerio de cultura aprobado. Tener la persona que va a sistematizar la información.</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Realizar visitas guiadas a la biblioteca.</p>	<p>Visitas guiadas biblioteca: la meta son 100 (4 años), 25 (1 año) se llevan 34 en este año.</p>	
		<p align="center">ACT 4</p> <p>Realizar programas de promoción y difusión de literatura a nivel urbano y rural.</p>	<p>Semanal, se han realizado carruseles artísticos, tomas barriales y promoción de la literatura acompañando el programa de Susanito Ambiente, se realizaron talleres de literatura el marco de la semana de la niñez donde se realizó además un concurso del cuento, se acompaña con el bibliotecario un semillero de literatura, se apoya la hora de lectura a la institución educativa Donmatías.</p>	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		ACT 5 Implementar y dotar una sala de cómputo y con Internet.	Sala computo segundo trimestre 2010, estar presupuesto dotación cultural EPM gas.	
		ACT 6 Fortalecer el programa de tareas asistidas.	Meta 2000 niños, se han atendido 125 niños en el programa de tareas asistidas durante este año con 52 alfabetizadores. Además curso de inglés con 30 niños beneficiados.	
	CELEBRAR FIESTAS DE INTERES SOCIAL	ACT 1 TAREA 1 Celebración de la fiesta tradicional del Municipio.	Celebración tradicional octubre.	
		TAREA 2 Celebración de las fiestas del Campesino.	Se realiza acompañamiento cultural a las diferentes fiestas campesinas.	
		TAREA 3 Celebración de otras actividades de interés Municipal.	Hasta el momento se ha realizado 1 festival de cometas, 3 vacaciones recreativas, 2 semanas del niño, 2 expouniversidad, 2 semanas de la juventud y se han apoyado la solicitud a diferentes actividades culturales.	
	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO	ACT 1 TAREA 1 Fortalecer el programa de las escuelas deportivas.	Semilleros. Meta 25. Se amplió la meta y la cobertura de 350 a 511 deportistas: atletismo (26), ajedrez (60), baloncesto (50), fútbol (100), fútbol de salón (40), natación (90), patinaje (60), tenis de	
		TAREA 2 Fomentar y crear los clubes deportivos por cada disciplina.	Sólo se ha dado reconocimiento deportivo al club de baloncesto. Casco urbano un club por cada disciplina. Mes de octubre guía para la conformación de todos los clubes y para el primer trimestre de 2010.	
		ACT 2 Dotación deportiva en conjunto de los clubes de	Se han realizado dotaciones, se hace necesario hacer control de entrega. También se debe proyectar de sus necesidades tiene	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		deportes de conjunto e individuales.	a dos que necesidades tiene cada club con su reglamentación para el momento de la entrega.	
	LOGRAR UNA MASIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACT 1 Organizar, realizar los torneos deportivos a nivel escolar, juvenil, empresarial e interveredal.	21 eventos realizados hasta sept. 2009	
		ACT 1 Participar en los juegos escolares	Participación en Juegos escolares: A nivel Intramural 120 niños. Clasificados al Municipio de Zaragoza: 12 niños (Futsal y ajedrez) Clasificados a la Final departamental en Jardín (Futsal, ocupó el tercer puesto). Total deportistas participantes del municipio 228 deportistas.	
		ACT 2 Participar en los juegos intercolegiados.	Zonal Norte y Bajo Cauca realizado en el Municipio, 24 delegaciones participantes, 8 disciplinas deportivas, 1700 deportistas, 7mo. Puesto general, 228 deportistas donmatieños 20 deportistas clasificados a las finales departamentales en Caucasia, Envigado y Cisneros.	
		ACT 3 Participar en los juegos departamentales.	Zonalito Intermunicipal Clasificatorio realizado en el Municipio 95 deportistas donmatieños en 4 disciplinas deportivas, 7 equipos en competencia de los cuales 5 clasificaron a la Final Zonal Norte y Bajo Cauca en Carolina del Príncipe.	
	PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES TORNEOS ZONALES, REGIONALES Y DEPARTAMENTALES	ACT 4 Participar en los juegos campesinos.	Participación con 60 deportistas en el Zonalito en el Municipio de Belmira y 16 deportistas clasificados al Municipio de Toledo.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
DEPORTES		ACT 5			
		Participar en la Pony Futbol	Participación en el Zonal Norte y Bajo Cauca con 20 deportistas los cuales ocuparon el tercer puesto.		
		ACT 6			
		Participar en el intermunicipal de futbol.	Iniciaron las convocatorias para el Intermunicipal de fútbol 2009.		
		ACT 7			
		Participar en torneos de ligas.	Participación en las ligas de fútbol, 2 categorías y 44 deportistas. Participación en torneo de la liga de voleibol 30 deportistas de los equipos masculinos y femeninos. Analizar para participar 2010 en juegos individuales.		
		ACT 8			
		Participar en otros torneos.	Participación en eventos deportivos como Municipio invitado: Fiestas del Tren en Hatillo y embajadas deportivas con los Municipios de Caldas, Barbosa Itagüí y Sabaneta.		
	MOTIVAR A LOS MEJORES DEPORTISTAS	ACT 1	Premiar a los mejores deportistas	Estímulos individuales y colectivos, a los mejores deportistas se deben incluir en el subsidio de transporte para que se puedan desplazar a entrenar. Pendiente verificar cuantos han entregado.	
		ACT 1	Fortalecimiento del programa gimnasio Municipal.	1 gimnasio fortalecido y 1 dotado para el Corregimiento de Bellavista 150 usuarios urbanos 205 adultos mayores atendidos en el área urbana 143 personas en el programa de Microempresas activas 17	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
	POR SU SALUD MUÉVASE PUES		micropausas activas, 17 grupos con 400 adultos y adultos mayores en el área rural.		
		ACT 2	Atención de grupos especiales.	Atención grupos especiales: 12 atendidos y participantes de las olimpiadas Fides 550 adultos mayores en total.	
		ACT 3	Aumentar el programa de Micro pautas activas.	143 personas en el programa de Micropausas activas de Moctezuma, Y & K, Acabados Termi Jeans y Confemarcas, aumentar el número de empresas con pausas activas.	
		ACT 4	Fortalecimiento Psico-social de los deportistas.	Hace falta estructurar el programa de orientación psico-social para deportes y cultura, debe elaborarse en noviembre 2009. (Yorver Javier, Marcela, Olga).	
AUMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		ACT 1	Conformar el colegio de Arbitros	Escuela de jueces primer trimestre de 2010.	
		ACT 2	Implementar un programa de capacitacion a los promotores deportivos.	Enfocar las capacitaciones a grupo de promotores, acuatualizaciones, general y básica. Se debe realizar una cada semestre.	
FORTALECER LAS ACTIVIDES RECREATIVAS		ACT 1	Vacaciones recreativas	3 Vacaciones recreativas realizadas, programar vacaciones de diciembre de 2009, en noviembre organizar la programación.	
		ACT 2	Realización de Campamentos Juveniles	Esto es un programa condicionado por Indeportes Antioquia. Programar para el primer semestre de 2010.	
		ACT 3	Realización de festivales.	Apoyo logístico al festival de cometas y realización de festivales de natación y patinaje, aumentar los festivales.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
COMISARIA DE FAMILIA	POLÍTICA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	ACT 1 Realizar diagnostico de infancia adolescencia y familia.	Ok.		
		ACT 2 Construir la política de infancia, adolescencia y familia.	Ok.		
		ACT 3 Aprobación de la política pública infancia adolescencia.	Ok.		
		ACT 4 Implementar la política pública.	Ok.		
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN QUE LOS PADRES Y MADRES CUMPLAN SU FUNCIÓN ECONÓMICA	ACT 1 Campaña de sensibilización a los padres para incrementar el cumplimiento voluntario		Planear para diciembre, apertura familiar. Después una por semestre. Ir a las escuelas a gestionar esto para sensibilizar esto.	
		ACT 2 Evaluación y seguimiento a los procesos de incumplimiento alimentario en la comisaria de familia		161 conciliaciones de alimentos de las cuales se da un cumplimiento del 80%, y se han presentado 17 procesos judiciales. Hacerles seguimientos.	
		ACT 3 Campañas educativas con jóvenes para una nueva masculinidad.		Semanal se va al colegio al igual en veredas. En 14 de octubre en el colegio: roles y funciones masculinos y femeninos, 4.	
	PREVENIR E INTERVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACT 1 Realizar acciones para Prevenir la violencia intrafamiliar.		Talleres en id Donmatías, Rayuela. Es muy alta la violencia familiar. Hablar con la policía para reportar los casos. 1152 personas que participan en los talleres: no se está trabajando con la mujer trabajadora.	
		ACT 2 Intervenir y realizar seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar detectados.		176 casos atendidos y 147 intervención interdisciplinaria sicología.	
		ACT 1			

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	INTERVENIR LAS DINÁMICAS FAMILIARES	Campañas de sensibilización de las funciones y dinámicas familiares.	Taller grupos poblacionales. Y la campaña 30 de octubre que es la segunda.	
		ACT 2 Fortalecer las dinámicas familiares a través de acompañamiento profesional.	Sicólogos 191 por sesiones, se necesita dato por familias.	
		ACT 3 Formación y acompañamiento de las escuelas de padres, IE, Hogares comunitarios.	Atención a 15 escuelas de padres rurales: 630 padres y madres. Urbanas 109 padres de familia (Mundo Alegría, Hogares Agrupados)	
		ACT 4 Implementar el programa "Todos con Familia".	9 procesos de restitución de derecho y 27 verificación.	
		ACT 5 Capacitación a los jóvenes para el manejo de los afectos las emociones y la sexualidad.	376 jóvenes de 10 y 11. Manejos jóvenes, emociones, suicidio, sexualidad. El que se quiere morir y el que llama la atención: jóvenes. 14 y 30 años. 2 veces al mes cada grupo visitas. Copia lunes.	
	ARTICULAR EL TRABAJO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS PARA MAYOR IMPACTO SOCIAL.	ACT 1 Encuentros interinstitucionales, veredales y municipales.	Se han realizado encuentros: evaluación fortalecimiento, y 12 julio. Interveredales: presupuesto participativo, Riogrande - San Pedro.	
		ACT 2 Acompañamiento y asesoría para el trabajo en red.	Se han realizado con los grupos organizados, Leonisa, Doña Martha, encuentro con proyectos productivos.	
		ACT 1 TAREA 1	Se han realizados 19 grupos juveniles de jóvenes, se ha fallado con lo de las mujeres,	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROMOCION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA EL EMPODERAMIENTO E INCLUSION DE POBLACION ESPECIAL.	Creación de grupos de mujeres y de jóvenes. 11	venta funcionando 4, no se ha creado ninguno: para primer semestre del año entrante.		
		TAREA 2			
		Fortalecimiento y acompañamiento de grupos de mujeres y de jóvenes.	El grupo mujeres se ha venido trabajando, se está interactuando en capacitaciones de emprendimiento y acompañamiento. Se les han dado cuantos talleres, pasar documentación para pasar a amarillo.		
		ACT 2			
		Fortalecimiento político y administrativo de la instancia municipal de Juventud (48) y mujer (36).	Con los jóvenes se han realizado actividades semanales y grupales, pasar informe de cuantos se han realizado para pasar a verde.		
		ACT 3			
		TAREA 1	Creación de políticas de juventud y mujer.	Para primer semestre.	
		TAREA 2	Creación mujer.	Para primer semestre.	
		ACT 4			
		Orientación para el acceso a recursos y oportunidades de ingresos.	Se capacitan pero no presentan proyecto se han capacitado 23 grupos juveniles y de mujer.		
		ACT 1			
		Creación de juntas de acciones comunales urbanas, rurales y creación de asociaciones.	Urbanas dos y Meseta se reactivo. Se cumple la meta falta una urbana Barrio Luis López de Mesa, reunión en octubre lideres después de la feria.		
		ACT 2			

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Capacitar a grupos y asociaciones.	Se han capacitado todas.	
		ACT 3		
		TAREA 1 Formación en derechos y deberes de la niñez la juventud y la mujer.		
		TAREA2 Creación de escuela de formación ciudadana	Se debe de tener una escuela creada con todo, primer semestre.	
		ACT 4		
	IMPULSAR LA CREACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES SOCIALES	TAREA 1 Administración en mi vereda y en mi barrio.	5 en administración en mi vereda, vamos en 10 para el año entrante 7 2010 y 2011.	
		TAREA 2 Asambleas de rendición de cuentas.	Se lleva una y este año para.	
		ACT 5		
		TAREA 1 Firma de convenios para el desarrollo local	Se han firmado 19 convenios y el año pasado 17, y 2 educación un total de 38.	
		ACT 6		
		TAREA 1 Caracterización de la población desplazada	Apoyo gobernación caracterización desplazados, carácter técnico. Montar caracterización, montar los desplazados de Donmatías. La solicitud se manda la semana entrante a Acción social.	
		TAREA 2 Inclusión de la población desplazada en todos los programas de desarrollo económico y social	Identificar.	
		ACT 1		
	FORTALECER E IMPULSAR ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	Capacitar, acompañar y crear escuelas de seguridad y convivencia ciudadana.	Se tiene 4 frentes de seguridad conformados, dos escuelas fortalecidas, y conformación de 3 escuelas. Se ha hablado con el comandante y para el noviembre integración frente seguridad y bomberos.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS QUE GENEREN CAMBIO DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO CIUDADANO	Socializar y difundir el manual de convivencia ciudadana en el Municipio.	225 por año, se han realizado 2 actividades, personas 230, y 220 en el 2008, total de 450 en dos años, apoyarse con Secretaria de Educación para el año entrante.	
	FORTALECER EL COMITÉ LOCAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES.	ACT 1 Realizar actividades Periódicas del CLOPAD.	Reactivar: reuniones con el CLOPAD para noviembre o finales de octubre. organizar reuniones dos meses.	
ACT 2 Realizar actividades para atención a desastres.		No se han realizado este año, programar reuniones y hacer una actividad con respecto a la quebrada, para noviembre.		
ACT 3 Actualizar el plan de contingencia.		Ya esta actualizado, y hacer socialización.		
ACT 4 Proveer de elementos necesarios para la atención y recuperación de desastres.		Se instalo la antena, se dio baterías, ya están en comunicaciones. Se está organizando con el comando una integración de comunicación. Enviar el convenio.		
	FORTALECER Y CAPACITAR EL CUERPO DE BOMBEROS.	ACT 1 Dotar el cuerpo de bomberos.	Se presento el proyecto, falta presentarlo nuevamente.	
ACT 2 Capacitación del cuerpo de bomberos.		No se ha capacitado este año, para el primer semestre capacitación.		
	PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL	ACT 1 Realizar talleres pedagógicos con un grupo interdisciplinarios para la promoción de la convivencia	Se ha estado realizando con proyectos sociales y comisaria de familias, 1205 de este año.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
GOBIERNO	HOGAR, ESCUELAS Y COMUNIDAD.	familiar.	de este año.	
	CREAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD.	ACT 1 Dotar el centro de conciliación en equidad.	Falta mesa de centro y lugar, para tener la dotación completa. Se hace para el primer semestre 2010.	
		ACT 2 Poner en funcionamiento el centro de conciliación.	Anterior	
		ACT 3 Promocion del centro de conciliacion en equidad	Anterior	
	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL PERIÓDICO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ABIERTOS AL PUBLICO.	ACT 1 Control del sonido, de los menores y del licor a los establecimientos abiertos al público.	Actividad que se ha desarrollado, se ha logrado avance, con menores y sonido.	
		ACT 2 Control a los casinos y a las cafeterías con maquinas traga monedas.	Se ha cumplido la norma, se hacen visitas, rural y urbanas: tener control con las maquinitas de los niños: mirar usos del suelo (Omar), Magno pedir actualizaciones, mirar las normas para funcionamientos .	
		ACT 1 Presentar proyecto de acuerdo municipal para donar del inmueble que ocupa el comando.	Ok.	
		ACT 2		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPIO SEGURO.	Gestionar la construcción del Comando.	Ok.	
		ACT 3		
		Gestionar aumento de pie de fuerza.	Se tiene 14 y 2 excusados: 16 total, 20 en total: hay negligencia de la policía: reconocimiento a Soto el 5 noviembre.	
		ACT 4		
		Apoyar la logística de la Policía Nacional.	Mantenimiento continuo.	
		ACT 5		
	CREAR LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.	ACT 1		
		Realizar estudio técnico.	Ok.	
	Gestionar y habilitar la creación de rutas de transporte	ACT 1:		
		Crear las rutas de transporte integral semiurbanas.	Semi urbano: Precotur, cuando quiten el pago del peaje, reunión con Aldemar para empezar este año o sacar licitación. Coopetransa tiene listos los buses, mañana reunión tres de la tarde.	
	ACTUALIZAR LA	ACT 2		
		Crear rutas veredales de transporte.	Ok, hasta que las rutas no estén funcionando totalmente no es verde completo.	
		ACT 1.		
		Actualizar la nomenclatura urbana	No es factible hacerlo.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	NOMENCLATURA URBANA Y MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL.	ACT 2 Mejorar la señalización	Se ha hecho señalizaciones, pero hay que tener también verticales, hacer cotizaciones de señalización total del municipio.	
	PROMOVER LA CULTURA VIAL.	ACT 1 Implementación de un programa de cultura vial.	Se han realizado campañas. Tener una patrulla escolar: controles.	
	IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEADEROS PÚBLICOS.	ACT 1 Presentar proyecto de acuerdo municipal para motivar la creación de parqueaderos.	Se trabaja con la terminal.	
	EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA PARA LOS NUEVOS PROYECTOS DE VIVIENDA	ACT 1 Estudios y diseños para las nuevas redes de acueducto de los nuevos proyectos de vivienda.	Se han realizados estudios, presupuestos, y diseños.	
		ACT 2 Construcción de redes de acueducto para nuevos proyecto de expansión urbana.	No hay proyectos, no se ha construido.	
		ACT 3 Mantenimiento y reparación al sistema de acueducto.	Mantenimiento constante rural y urbano.	
		ACT 4 Instalación de hidrantes urbanización nuevas.	Se han colocados dos.	
		ACT 5 Instalación y reposición de micromedidores.	Continuamente, instalado 194 a la fecha.	
		ACT 6: Estudio de factibilidades de	Desactualizado programa, no	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		reubicación de la bocatoma.	se ha hecho.	
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS FALTANTES	ACT 1 Realizar estudios, diseños para nuevos acueductos rurales.	Están diseños Riogrande y Riochico, falta documentación.	
		ACT 2 Construcción de acueductos área rural Municipio.	Hay que hacer dos, meter presupuesto Riogrande. Cita Carlos Mario Méndez.	
		ACT 3 Acompañamiento en el mantenimiento acueductos actuales rurales.	Tarea 1: Capacitar a la Montera, Frisolera. No se han realizado ninguna capacitación. Mantenimiento constante por servicios públicos: 8 visitas.	
	CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO.	ACT 1 Construcción de redes de alcantarillado para los nuevos proyectos de vivienda.	Están diseños, falta saber cuántos ml han construido.	
		ACT 2 Reposición de redes de alcantarillado.	No se han realizado reposiciones.	
		ACT 3 Construcción de colectores principales para llevar el agua a la planta de tratamiento de aguas residuales.	Planta residuales y tramo lineal.	
		ACT 4 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Planta ya está hecha.	
		ACT 5		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
SERVICIOS PUBLICOS	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Mantenimiento y reparación a las actuales redes de alcantarillado urbanas y rurales.	Se han realizado mantenimientos diarios al acueducto y alcantarillado.	
		ACT 1		
		Fortalecer la recolección y disposición final de los residuos sólidos y hospitalarios.	Están bien.	
		ACT 2		
		Realizar campañas con la comunidad sobre la separación de los residuos sólidos y limpieza de las calles.	Se ha realizado una campana, Paula y Jorge dos: total 3. Programar 9, hay una programada para Ángelina, programación bimestral para el año entrante.	
		ACT 3		
		Adquisición de cajas estacionarias para el acopio de residuos sólidos.	Pasaron cotización alcalde, y más adelante se miraba. Comprar tres una este año para las Ánimas.	
		ACT 4		
		Mejora del relleno sanitario. Tarea 2 mantenimiento.	Está bien, presentado a Corantioquia. Esperar revisión.	
		ACT 5		
		Ampliación de rutas de recolección Rural e instalación de casetas de reciclaje.	Se hace tres veces a la semana. Esperar respuesta de evaluación del plan de manejo ambiental. UMATA Caseta Reciclaje Bellavista, ampliación de una ruta. Prioridad Miraflores, Arrayanes, Santana. Comunicado de ayuda. UMATA PGIRS no ha puesto casetas de reciclaje.	
		ACT 1		
		Hacer reposición de luminarias en el área urbana y rural del municipio.	Cambios 25 lámparas, se llevan 345. Hacer paralelo costo beneficio.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ACT 2 Expansión del alumbrado público en el área rural y urbana.	No se han realizado expansión rural, si no expansión de alumbrados, Jorge 30 y Paula 28, llevan 58 lámparas, 1.740 ml.	
		ACT 3 Mantenimiento del alumbrado público.	Permanente	
		ACT 4 Alumbrado público navideño.	Se lleva un diseño, está el nuevo y falta aprobación.	
		ACT 1 Dotación de un equipo para la lectura de medidores.	OK	
	IMPLEMENTACION TECNICA Y TECNOLOGICA DE LA SS PP DD	ACT 2 Fortalecimiento y Actualización base de datos de los usuarios.	Ok	
		ACT 3 Fortalecimiento al plan de contingencia para el suministro de agua en caso de una emergencia.	Actualizar finales octubre 2009.	
		ACT 4 Crear la imagen corporativa de la SS PP DD	Pendiente aprobación presupuesto.	
		ACT 5 La SS PP DD se certificara en la norma exigida.	Ok.	
		ACT 6		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Fortalecer el comité de desarrollo y control social de los servicios públicos.	Pendiente visita de la superintendencia.	
		ACT 7 Implementación de estudio tarifario en alumbrado y aseo	Pendiente alumbrado diciembre 2009.	
		ACT 8 Implementar el sistema Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias	Falta aprobación del comité de calidad el próximo jueves 8 octubre 09.	
		ACT 9 Promover con los usuarios el conocimiento de la normatividad de servicios públicos.	Ok.	
	CONSTRUIR VIVIENDA NUEVA	ACT 1 Construcción de vivienda nueva urbana.	Se tiene diseños. Negociación con los Tamayos, escogencias de personas y lotes de los Gómez.	
		ACT 2 Construcción de vivienda nueva rural.	2008: 23 y 2009: 47 Convenios ya firmado. Próxima semana proceso de licitación octubre 4 al 11. Las 60 viviendas se deben presentar en el mes de octubre.	
		ACT 3 Ejecutadas 25 urbanos,		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
FONDO DE VIVIENDA	No 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mejoramiento urbano.	presentadas 30 en convenio y 30 en vivienda saludable. Total de 85. Montar proyecto nuevo urbano por 25 para VIVA. Para le mes d enero 2010.	
		ACT 4		
		Mejoramiento de vivienda rural.	Ejecutados 45, para licitación en octubre para las 40, presentar proyecto por 25 vivienda rurales para el mes de enero.	
		ACT 5		
		Reubicación	Identificar sitios de alto riesgo, curva de Riogrande (4), ubicarlos en el centro poblado de Riogrande.	
		ACT 6		
		Escrituración.	Se viene trabando con abogada. Gobierno convenio universidad consultorio de legalización de los predios.	
	FOMENTAR LA LEGALIZACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS.	ACT 1		
		TAREA 1		
		Elaboración de acuerdo municipal de incentivos	Acuerdo municipal para la semana entrante radicado en el consejo.	
		TAREA 2		
Acompañamiento en gestión de recursos comercialización, industria agropecuaria y producción.	Créditos 2009 recursos y capacitación, 9 con desembolsos, 95 desembolsados con créditos. 54 nuevas ideas. Sir. Competitividad 113.100.000.			
TAREA3				
Implementación de crédito para fomento industrial.	El proyecto lo tiene el asesor jurídico, firma para la semana entrante, reclamar CDP. Agilizar convenio con Bancoldex.			

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Gestionar el proyecto transferencia de tecnología fase II.</p>	<p>El SENA tiene el borrador hace dos meses, se esta revisando para presentarlo a otras entidades, agilizar las observaciones.</p>	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>TAREA 1</p> <p>Realizar convenios con instituciones para la formación en productividad.</p> <p>TAREA 2</p> <p>Formar personas, empresarios y representantes de los sistemas productivos locales.</p>	<p>Se han realizado dos nuevos, 6 el año pasado en su mayoría con el SENA. Dos: nodo empresarial y Cámara de Comercio, fortalecimiento iniciación con las mujeres. Falta uno para el año pasado.</p> <p>Se formaron 220 personas con el SENA este año 152 personas SENA y Gobernación de Antioquia.</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>TAREA 1</p> <p>Gestionar una sede del SENA.</p> <p>TAREA 2</p> <p>Implementar una sede del SENA.</p>	<p>Sede gestionada desde el año pasado, se está gestionando.</p>	
	FORTALECIMIENTO TECNICO Y TECNOLOGICO A LA EMPRESA LOCAL.	<p align="center">ACT 4</p> <p>Acompañar a las PYMES y asociaciones en la formulación y ejecución del plan de negocios.</p>	<p>Se acompañaron 6 con el nodo empresarial, con Malteadas, Imagina Soft, Luz Perpetua, Inciencios, estampados, dulce la melosa, este año. Se necesita que a los emprenderos del municipio se les de capacitación en formulación de plan de negocios. Mandar al SENA comunicado: curso corto. Con interactuar hay que analizar base de datos.</p>	
		<p align="center">ACT 5</p> <p>Integrar Instituciones y dependencias para brindar un apoyo administrativo técnico</p>	<p>Acompañamiento uchuvas con Umata, este año</p>	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		apoyo administrativo, técnico y tecnológico a PYMES y asociaciones.	agropecuario con ideas de proyectos.	
		ACT 6 Gestionar la implementación de un centro de acopio.	Se tiene la encuesta para pasar en barras después de la feria.	
		ACT 7 Elaborar una propuesta para la construcción de un frigorífico	La propuesta esta socializada, esperar hablar con Jaime López y la situación económica: grupo alimentos cárnicos (Dirección Ambiental: datos inversionistas).	
		ACT 8 Gestionar la consecución de aulas móviles.	Aula móvil para noviembre: gestionarla.	
	APOYO A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	ACT 1 Crear cadenas productivas	Crear una cadena productiva de la confección, cadena emprendimiento y productividad está listo, falta Interactuar (Nodo, Cámara de Comercio, Interactuar). Sacar por escrito.	
		ACT 2 Implementar planes de comercialización para los proyectos productivos.	Se hicieron 3 el año pasado, este año con los 6 proyectos.	
		ACT 3 Apoyar la creación de marcas propias de la diferente producción local.	Se apoyaron 4 nuevas marcas patacones, encurtido, ropas y Chocoleser. Este año se va hacer el próximo mes una capacitación de Invimas, dos nuevas marcas estampados e Imaginsoft, los otros se apoyan Luz Perpetua, inciensos y la Melosa, ya estaban pero se ayudaron a	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
			consolidarse 9 en total. Marcas propias de jeans: Fátima y Chispas.	
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS LOCALES.	ACT 1		
		TAREA 1 Continuar con la Feria de la confección y la Cultura.	1 feria realizada.	
		TAREA 2 Implementar las ferias de emprendimiento.	2 Paula: parque Ciber y dentro del colegio: quedaron los proyectos y faltan premios: plata inicio de año. 1 pipe.	
		TAREA 3 Implementar y participar en ruedas de negocios.	Tres ruedas participadas: Colombiamoda, Yarumal, feria Caucasia. Hacer una el año entrante y otra 2011 Donmatías.	
		TAREA 4 Foros sobre productividad y competitividad.	3 Paula, pipe 2, juventud y desarrollo y el segundo se va hacer en la feria de la confección. Foros de impacto: personalidades, dos más, uno al año: uno de transporte y seguridad y educación superior y vivienda.	
	CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES GREMIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	ACT 1	Realizar diagnósticos a los sistemas productivos desde la perspectiva de las agremiaciones.	Paula hizo un censo, se termino el diagnostico y tiene plan de desarrollo de la confección.
		ACT 2	Conformación de agremiaciones en los diferentes sectores productivos.	Se ha trabajado con comerciantes, conformación de los lecheros. Se deben crear de los comerciantes y lecheros.
		ACT 3	TAREA 1 Integrar el proyecto gerencia del talento humano de COINCO con las acciones desarrolladas por la UPS.	De la UPS no se ha adelantado, ejecutar plan de desarrollo.
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
COMPETITIVIDAD Y TURISMO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.	Liderar la construcción de la zona industrial.	Se viene liderando. El proyecto entra en noviembre.	
		<p align="center">ACT 2</p> Desarrollar una propuesta de establecimiento de zona franca en el Municipio.	Propuesta realizada, la construcción no es viable, por estudios realizados. Se debe de tener ciertos requisitos para crear una zona franca, sensibilizar. A Donmatías lo matan los intermediarios. Enviar un comunicado al de productividad de la gobernación: accesos para la zona franca.	
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INSERCIÓN LABORAL.		<p align="center">ACT 1</p> Implementar un programa para el fomento de creación de empresas.	Esta el proyecto de nodo emprender y fondo emprender. Hacer un tercero en diplomado para fortalecimiento de empresas.	
		<p align="center">ACT 2</p> Implementar un programa para la formación técnica para el empleo.	Programa ebanistería, se continúa con este, se necesitan 9 personas de personas para ebanistería.	
		<p align="center">ACT 3</p> Organizar un Banco de empleo.	Espera del alcalde, avanzar con esto, para arrancar en enero, hacer entrevista con Javier para determinar las mejores.	
		<p align="center">ACT 4</p>		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Organizar un banco de proyectos productivos.	Se tiene una de 32 proyectos inscritos, pasar informe al alcalde, está el banco proyecto total.	
		ACT 5 Realizar alianzas con empresarios para generar alternativas de trabajo para población vulnerable.	No se ha realizado. Hacer con el coordinador y los discapacitados hacer algo a nivel de productividad. Dar un premio para el que diga el empleo a un discapacitado.	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO.	ACT 1 Crear el comité de turismo.	Se tiene actas. Se crea para antes de diciembre.	
		ACT 2 Elaborar un plan de desarrollo turístico	No se ha realizado: turismo ecológico, religioso cultural, agroindustrial, industrial y comercial, plantear desde estas líneas de acciones, poner actividades y tareas.	
		ACT 3 TAREA 1 Capacitar los miembros del comité turístico y guías del turismo.	Guías listas, capacitación de 24 vigías.	
		TAREA 2 Implementación de un centro de información turística.	Casa Luis López de Mesa, capacitación turística, ampliación de la administración luego sede.	
		ACT 4		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Realizar señalización turística.	Debe de estar primer semestre.	
		ACT 5 TAREA 1 Realizar convenio con empresas turística.	Segundo semestre.	
		TAREA 2 Realizar convenio con grupos gerontológicos y otros grupos poblacionales.	Segundo semestre: grupos gerontológicos.	
		TAREA 3 Realizar convenios con instituciones turísticas		
	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	ACT 1 TAREA 1 Presentar proyecto de acuerdo para incentivar la construcción de parqueaderos y hoteles TAREA 2 Apoyar las iniciativas privadas tendientes a construir sitios turisticos tematicos	Segundo semestre para tener una estructura. Identificar otro sitio de proyecto de turismo: Jhon Jader Arango.	
	IDENTIFICACIÓN DE VOCACIONES TRURISTICAS	ACT 1 TAREA 1 Gestionar la utilización de la represa Riogrande I.	Se envió comunicado: diseños diciembre: Olga.	
		TAREA 2 Sendero ecológico.	Se tiene diseños, enviar solicitud a EPM en la semana de pascua. Promover actividades en el sendero.	
		TAREA 3 Gestionar la utilización de la reserva natural Los Salados.	Lo mismo anterior.	
		ACT 1 Realización de eventos deportivos.	Apoyo se han realizado juegos campesinos y micro nacional y este año intercolegiados. Año entrante pedir regional departamental	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS TURÍSTICO.		norte bajo cauca, y nacional Pedro Uribe de voleibol femenino.	
		ACT 2 Realización de eventos culturales, artísticos y religiosos.	Se apoyo el de San Isidro (religioso), otros no. Integrar con cultura.	
		ACT 3 Realización de eventos educativos y académicos.	Se entregaron volantes en el foro Porcicola.	
		ACT 4 Realización de eventos tradicionales.	Eventos en Bellavista el año entrante, articular con desarrollo. Grupos musicales. turismo	
		ACT 5 Realizar eventos de promoción industrial y comercial.	Muestra empresarial.	
	IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	ACT 1 Taller de capacitación sobre producción Limpia y normatividad de guías ambientales para cada subsector.	Son 50 al año, están quedados por las metas tan altas. Capacitaciones pecuarias. 30 capacitaciones realizadas.	
		ACT 2 Evaluar, comparar y establecer planes de mejoramiento de acuerdo a las guías ambientales de la producción agropecuaria.	Son 50 al año, ligado a lo anterior, van 30.	
		ACT 3 Realizar reuniones bimensuales para la socialización y retroalimentación de los planes de mejoramiento.	3 al año, 2 grupos al mes se llevan 8 aprox.	
		ACT 1 Realizar talleres de capacitación en el uso mesurado de agroquímicos.	Se han realizado 5 con comunidades este año y 5 año pasado, 12 al año.	
		ACT 2		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MANEJO MESURADO DE AGROQUÍMICOS Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAMPO	Implementar programas de acopio de empaques y residuos de agroquímicos.	Se lleva 1 en Miraflores, falta confirmación Arrayanes.	
		ACT 3		
		Generar alianzas con las empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos para la recolección de empaques.	Convenio con campo limpio, no se ha firmado, por problemas del transporte.	
	IMPULSAR PROYECTOS TENDIENTES A LA SANIDAD E INOCUIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	ACT 1		
		Capacitar en el buen uso de las vacunas, medicamentos y productos químicos para el control de enfermedades en la PDCC agrícola y pecuaria.	24 talleres, 6 al año, van 3 y los otros 3 se hacen en noviembre.	
		ACT 2		
		Incentivar, evaluar y establecer planes de mejoramiento en el manejo de registros de uso de vacunas, medicina, y productos químicos para la trazabilidad.	50 visitas por año, se está cumpliendo pero no se tiene registros, 30 aproximados, los registros los tiene FEDEGAN, en noviembre empieza el segundo ciclo.	
	SISTEMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL BASADOS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	ACT 1		
		Realizar visitas a productores para el seguimiento y la retroalimentación de la implementación de las tecnologías limpias en los subsectores agrícolas y pecuarios.	750 visitas al año, con registros de cada una. Una visita diaria 500 este año y 230 el año, van 730.	
	DESARROLLAR CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN TRABAJOS QUE MEJOREN LAS TECNOLOGÍAS DE LA ZONA.	ACT 1		
		Desarrollar proyectos de investigación.	3 en 4 año, se lleva un estudio sobre la existencia y los efectos de la fasciola hepática.	
		ACT 1		
		Implementar proyectos		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTAR PROYECTOS SOTENIBLES AGRÍCOLAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN	Implementar proyectos productivos promisorios en frutales, hortalizas, aromáticas y otros para grupos de mujeres y jóvenes.	Se llevan 3, la meta esta realizada como tal. Se le va a realizar duro para el año entrante.	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Acompañamiento y asesoría técnica permanente para la implementación y comercialización en los proyectos productivos.</p>	Se están acompañando tres (anteriores)	
	FORTALECER E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS	<p align="center">ACT 1</p> <p>Fortalecer los proyectos existentes.</p>	Se hacen asistencia técnica en Frisolera.	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>Promoción y apoyo a la diversificación pecuaria.</p>	Se ha trabajado pero no se ha hecho, no se ha ejecutado, dos aprobados.	
	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.	<p align="center">ACT 1</p> <p>Capacitar e implementar los procesos de transformación de productos agrícolas y pecuarios.</p>	Uno al año pero no se ha empezado, se tiene cotizaciones pero está quieto.	
	ESTABLECER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	<p align="center">ACT 1</p>		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
DIRECCIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	ASOCIADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSFORMACIÓN	Convenios de comercialización implementados.	Convenio con lo de la uchuva. No se tiene convenio para este año.	
	ESTABLECER RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<p align="center">ACT 1</p> Crear rutas veredales.	No se ha establecido la ruta, poner cuidado.	
	IMPULSAR PROCESOS ECOLÓGICOS Y DE SELLO VERDE PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	<p align="center">ACT 1</p> Sensibilizar y capacitar sobre los procesos ecológicos y de sello verde a los productos agrícolas y pecuarios.	Capacitaciones a Camelia 10 - 12 capacitaciones ha hoy, 4 por año.	
	DESARROLLAR TALLERES PERMANENTES CON LA COMUNIDAD QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	<p align="center">ACT 2</p> Conseguir el sello verde y registro Invima para algunos productos agropecuarios.	Se está trabajando a camelias, hay que trabajar para buscar el otro (uchuvas), verificación nuevo proyecto	
		<p align="center">ACT 1</p> Capacitación en procesos de participación ciudadana.	15 por año, se han realizado 10 este año, faltan 5 el resto de meses.	
		<p align="center">ACT 2</p> Foros agropecuarios.	se han realizado 3	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN NO FORMAL PARA CALIFICAR LA MANO DE OBRA RURAL.	<p align="center">ACT 1</p> Implementar escuelas de producción pecuaria, agrícola y mayordomía.	Ya están los tres.	
	FORMACIÓN TÉCNICA EN PRODUCTOS DE CADENAS PRODUCTIVAS.	<p align="center">ACT 1</p> Talleres de capacitación en frutales promisorios, porcicultura, hortalizas, aromáticas y medicinales.	20 talleres al año, se han realizado muy pocas, 10 capacitaciones solo de hortalizas.	
	FORMACIÓN TÉCNICA EN PRODUCTOS DE CADENAS PRODUCTIVAS.	<p align="center">ACT 2</p> Talleres de capacitación en cultivos de caña de azúcar y producción de panela.	5 talleres.	
	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES PERMANENTES DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS ASOCIADOS, MUJERES, JÓVENES Y SECTOR RURAL.	<p align="center">ACT 1</p> Implementar capacitaciones permanentes para el emprendimiento.	Son 10 al año, van 5 capacitaciones.	
		<p align="center">ACT 2</p> Desarrollar ideas exitosas salidas de los talleres de emprendimiento.	Se tienen transformaciones de la uchuva, ponerle cuidado con los proyectos productivos.	
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y GREMIAL DE LOS SECTORES	<p align="center">ACT 1</p> Asociar y fortalecer los diferentes sistemas	2 en el cuatreño, Camelias y Sol Radiante, Falta otro mas (mora), poner cuidado para realizarlo rápido. Hablar con don Manuel de Arenales para crear uno. Hablar con el	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
	PRODUCTIVOS.	productivos.	SENA para un diplomado de emprendimiento agropecuario, curso corto: Javier, Ángela y pipe, rural varios.		
	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	ACT 1	Mejoramiento y construcción de la infraestructura y de la tecnología de la panela. Camelias construcción, renovación el de mejoramiento no se ha realizado por falta de plata. Camelias quedan con todos los requisitos, camelias se pasa para montera, se hace arenales.		
ACT 2		Mejoramiento de la infraestructura y tecnología para la producción de leche.	Ya está listo: Mocorongo, falta la plata: 13.500.000, es por 2000 litros.		
ACT 3		Mejoramiento y construcción de la infraestructura y tecnológica para la producción porcina.	Falta disponibilidad. Se está adelantando la instalación de 13 biodigestores por medio del ofrecimiento de secretaria del medio ambiente del departamento.		
	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	ACT 1	Gestionar un centro de acopio para los productos agrícolas del municipio.	Ya se realizo encuestas, falta grafica, en la terminal queda el acopio. Ponerle cuidado.	
ACT 2		Liderar la construcción de un frigorífico para ganado porcino.	La propuesta mixta, porque los inversionistas están ahí. Entrar en contacto con otros inversionistas, avanzar en la estructuración de un proyecto, para vender la idea.		
	DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO	ACT 1	Implementar solares ecológicos y proyectos que aporten proteína animal.	Se tiene 200 solares con FAO MANA. Proyecto con Corantioquia, Hidromontañita y Asociacion de Cafeteros, falta disponibilidad. Para este año son 80.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	CADENA FORMADORA GENERADORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	ACT 1 Talleres de capacitación para implementación de proyectos de seguridad alimentaria con sostenibilidad.	Va ligado al anterior y los que se han realizado en el trapiche, 400 talleres.	
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS	ACT 1 Realizar talleres para capacitar en el manejo adecuado de los residuos sólidos y basuras	Muy quedadas porque no había técnico ambiental, se llevan 15 este año. Esta muy quedado.	
ACT 2 Campañas permanentes para el manejo adecuado de los residuos sólidos y basuras, 12 cuatreño.		3 al año, marianito, angelina, programada Eduardo Rendón este fin de semana. El año entrante cada dos meses una.		
ACT 3 Implementar programas para el manejo adecuado de los residuos sólidos y los residuos biodegradables.		Dos programas por 4 años: se está trabajando en dos, estructural y aplicar los programas.		
	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACT 1 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Ok	
ACT 2 Construcción de colectores.		Ok. Se logra cuando llegue al puente de los leones.		
ACT 3 Construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales.		25 por año. Proyectos radicados para el año entrante.		
ACT 4 Capacitaciones en funcionamiento				

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		mantenimiento de sistemas sépticos.	Van 49 ha este año	
		ACT 5 Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado de centros poblados.	Bellavista, está listo al 100%.	
		ACT 6 Ejecución de plan maestro de alcantarillado de centros poblados.	Hacerlo y ejecutarlo, esperar diseño.	
	IMPLEMENTAR CONTROLES PERMANENTES A CARROS CON ANIMALES Y ANIMALES CALLEJEROS.	ACT 1 Implementar controles permanentes a carros con animales y animales callejeros.	Solo hay un carrito (no molestar). 10 por año: 20 actividades controles a animales callejeros, se llevan 3. No se ha empezado construcción.	
		ACT 2 Construcción de un COSO municipal para animales callejeros.	Esta el diseño, y se va a empezar la construcción la semana entrante (octubre 2009 20).	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL.	ACT 1 Implementación de sistema de gestión ambiental.	Se está trabajando a uno con Ángel. Construir un plan de manejo ambiental, que se está estudiando, debe de estar listo para mandarlo en diciembre.	
	MEJORAR LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO AL EOT.	ACT 1 Estructuración y ejecución del plan ambiental municipal.	Igual a la anterior.	
		ACT 2 Hacer cumplir la normatividad	Evitar la construcción de marraneras sin licencia. No se tiene tarifas, organizar con Magnolia. Mandar	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		ambiental y el EOT.	comunicado a Corantioquia, por quejas de la lavandería, desde la comunidad, para pedir una visita de los mismos.	
	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	ACT 1 Visitas de vigilancia y control a zonas de reserva y protección municipal.	4 por año, se llevan 10 una mensual.	
		ACT 2 Vigilancia a procesos de degradación y daños ambientales.	4 por año, se han realizado 10 por parte de la quebrada. Pasar registros.	
		ACT 3 Acompañamiento a la autoridad ambiental para el control y seguimiento de daños ambientales.	8 visitas de acompañamiento.	
		ACT 4 Divulgación de normas y responsabilidades ambientales.	Se han realizado dos, faltados para el cuatrefeño.	
	AUMENTAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y CONSOLIDARLAS CON ACUERDOS MUNICIPALES	ACT 1 Adquisición de tierras para la protección de recursos naturales y declaración de estos como áreas especiales.	No se ha comprado nada.	
	IMPLEMENTAR LA CÁTEDRA AMBIENTAL Y APOYO A LOS PRAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	ACT 1 Apoyo a la implementación de la cátedra ambiental y a los PRAES.	Se hizo todo, se implementa y continuamente se hace seguimiento.	
	APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.	ACT 1 Implementar escuelas de promotores ambientales agropecuarios.	Se esta trabajando con el SAT.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
AMBIENTAL	APOYAR Y ACOMPAÑAR A LOS GRUPOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO ENTORNO.	Capacitaciones, apoyo logístico y respaldo a ideas exitosas sobre medio ambiente.	Vigias de la naturaleza se acabo. Se está trabajando con Serfora: poner en análisis lo de los residuos orgánicos. Proyecto productivo con las jóvenes, y montar otro proyecto productivo.		
	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	ACT 1	Adecuación de espacios peatonales.	Nada	
		ACT 2	Construcción de parque lineal anexo a la quebrada Donmatías.	Con planeación.	
		ACT 3	Proyectos de paisajismo y amoblamiento de zonas verdes y espacio público existente.	Anteproyecto del paisajismo, terminar para mandarlo el año entrante.	
	REALIZAR MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y FUENTES HÍDRICAS	ACT 1	Podas de zonas verdes y limpieza del cauce de la quebrada.	Dos contratos con los bomberos, aparte de lo que hace millo.	
	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL AGRO Y ECOTURISMO	ACT 1	Mejoramiento de espacios para el ecoturismo.	No se tiene nada, proyecto con pipe, diseños para diciembre. Buscar para hacer una granjita recreativa proyecto asociativo.	
	MEJORAR LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RETIRO, AFLORAMIENTO DE AGUAS Y NACIMIENTOS EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS: DONMATÍAS, LA PIEDRAHITA LAS ÁNIMAS Y OTRAS.	ACT 1	Reforestar nacimientos, zonas de protección y retiros de la quebrada.	Iborra 30, quebrada arriba 35 y Piedrahita 30, total de 95.	
		ACT 2	Cercar zonas de retiro, nacimiento y afloramientos de aguas para el enriquecimiento forestal y la regeneración natural.	Iborra 4890, quebrada arriba 5200, Piedrahita???? Un total de, presentar proyecto para el año entrante para afluentes. Presentar proyecto para noviembre.	
		ACT 1			

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	MEJORAR LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RETIRO, AFLORAMIENTO DE AGUAS Y NACIMIENTOS EN LAS MICROCUENCAS DE LA RED HÍDRICA DEL RÍO ABURRA Y EL RÍO GRANDE.	Reforestación de nacimientos, zonas de protección y retiro de quebradas.	Con Hidromontañitas se va a reforestar con 10 hectáreas, con este se quedada listo.	
		ACT 2		
		Realizar aislamientos de zonas de retiros, nacimiento y afloramiento de aguas.	Ligado anterior.	
	REALIZAR EL ORDENAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS.	ACT 1		
		Realizar ordenamiento y ejecución de los existentes.	Presentar proyecto.	
	ESTABLECER SISTEMAS DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS.	ACT 1		
		Realizar acciones de control de movimiento en masa y derrumbes (reforestación, trinchos, gaviones, etc.)	Ligado para quitar la playa de la quebrada. Montar bien el proyecto y pasarlo al alcalde.	
	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL DE ESPACIOS NATURALES Y BOSQUE PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA	ACT 1		
		Recuperación, protección y enriquecimiento forestal para la recuperación de la flora y la fauna.	Se está estableciendo. Ya está por los cuatro años.	
		ACT 2		
Establecimiento de sistemas silvopastoriles y agroforestales en predios rurales.		Hectáreas de Corantioquia.		
	ACT 3			
	Implementar programas de protección de fauna silvestre y flora en zonas de la quebrada Donmatías y escuelas urbanas y rurales.	Programa de reforestación, en escuelas veredas, se llevan 4.		
	ACT 4			
	Implementar talleres de capacitación para la protección y conservación de recursos naturales.	Se llevan 10, (62 por año)		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	ACT 1 Capacitación e implementación de guías ambientales BPA.	Se han realizado 8 con Corantioquia y el ICA, 10 en total.	
		ACT 2 Establecer proyectos productivos para el dlo de las bpa y pecuarias con grupos organizados.	Uchuva, frijol, solares ecológicos, panela, van 4.	
		ACT 3 Implementar los productos ecológicos y mercados verdes.	Solo se tiene un producto, el mercado cero.	
		ACT 4 Apoyo a la certificación de fincas porcícolas y ganaderas en lo referente al componente ambiental.	Se apoyaron 20, con todo, se realizo con el ICA.	
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA QUE DISMINUYA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES.	ACT 1 Mejorar la infraestructura panelera y de otros sistemas productivos para disminuir la contaminación sistemas productivos para disminuir la contaminación.	Está en la parte agropecuaria, se tiene uno listo, se llevan dos de cinco.	
		ACT 2 Implementar fogones eficientes.	Aprobados 70, se piden 50 en el cuatrenio.	
	IMPLEMENTAR USO	ACT 1 Implementar sitios de recolección para empaques y embases de agroquímicos.	Miraflores se implanta, faltan tres.	
		ACT 1	Documentación	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	No 1.CONSTRUIR Y CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO	<p>Formular y concertar el plan parcial de espacio público.</p>	<p>Documentación reglamentación EOT, va ligado a esto. Definir espacio público urbano . Hacer revisión año entrante.</p>	
		<p align="center">ACT 2</p> <p>TAREA1</p> <p>Construir andenes de fácil acceso para accesibilidad para discapitados. 4110 m2 construidos.</p>	<p>Se han construido muchos andenes pero no con accesibilidad de andenes. Se han realizado 1200 m2 apro.</p>	
		<p>TAREA 2</p> <p>Construir el parque lineal sobre la márgenes de la quebrada.</p>	<p>Firmado convenio colectores para el año entrante. Hacer diseños en noviembre, ingenieros las medidas y proyecto terminado en diciembre. Tener un aproximado de presupuesto.</p>	
		<p align="center">ACT 3</p> <p>Adecuaciones en parques y construcción del parque marianito 700 m2 construidos.</p>	<p>Esta presupuesto y diseños hay avances porque no se ha hecho nada de construcción. Averiguar si se manda a Corantioquia tener presupuesto 2010.</p>	
		<p align="center">ACT 4</p> <p>Mejoramiento de los espacios públicos existentes 100%.</p>	<p>Mantenimiento de la poda quebrada. Se le deben hacer al parque principal, el parque Luis López de mesa, hacer bancas generales para parques.</p>	
		<p align="center">ACT 1</p> <p>Pavimentación de vías 9000 m2.</p>	<p>Ya se cumplió la meta con 7800 marianito (2500) y campo alegre y 8000 m2 de Angelina Arteaga, un total de 15000 aproximadamente. Pavimentar para el año entrante la de atrás de marianito (una sola manzana), San Antonio escalas calle 25 (proyecto</p>	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
			presentado), y lo que falta de marianito, presupuesto de las tres vías, con tramo de acueducto y alcantarillo.	
		ACT 2 Reparchar 150 m2 de vías.	290 m2 listos y falta mucho, programar en el primer semestre.	
		ACT 3 Mantenimiento de vías rurales.	Se hace uno al año.	
		ACT 4 TAREA 1 Levantamiento topográfico 5 km de construcción de nuevas vías.	Se está iniciando la construcción: Hidromontañitas mete maquinaria, cuanto se va a gastar con balastro Meseta Bellavista y lo que quede vía Bellavista San José. Se contrata con Frisolera obras y para embalastrar adición al contrato de administración delegadas con INVIAS. Tarea costos, material vía meseta, contrato de obras con lo que sobra vía a San José. Hidromontañitas inicio con maquinaria.	
		TAREA 2 Estudio impacto ambiental: dos estudios.	Marianito Iborra, no se ha terminado dibujo lo manda esta semana. El comunicado Corantioquia mona no se ha tenido respuesta, hacer seguimiento.	
		TAREA 3 Apertura de vías nuevas.		
		ACT 5 Construcción de 50 obras		

MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		críticas de drenaje y protección.	Se les ha enviado tubería.	
		ACT 6 Construcción de tres puentes vehiculares.	Puente colegio, puente Quebrada Arriba, boscolber Bocatoma. Falta Animas y puente rojo (formular proyecto). Puente Animas regalías.	
		ACT 7 Construcción de tres puentes peatonales.	No se han construido.	
		ACT 8 Mantenimiento y recuperación de puentes. Puente Zea y cinco puentes vehiculares.	Están esperando lo del puentes de Leones. Mandar solicitud a de patrimonio de la gobernación: doctor Aristizabal para la recuperación del puente Zea.	
		ACT 9 Construcción de vías peatonales con escalas 180 ml.	Pavimentación y escalas de San Antonio calle 25 estar en el presupuesto.	
		ACT 10 Construcción de rieles en altas pendientes 3500 ml.	Se han construido 8000 ml en Arenales 400 y en Montera 400, Arrayanes 100, Frisolera.	
		ACT 11 Construcción de la terminal de transporte: terreno y construcción.	Diseños arquitectónicos 15 de octubre. Principios de noviembre terminal completa. Hacer negociación Alexander.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009		
INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	Construcción del comando de policía.				
		ACT 2	Mantenimiento y remodelación de la infraestructura municipal.	Se hace la visita la semana entrante diseños 2009, diseños para noviembre finales.		
		ACT 3	Construcción de la segunda etapa del hospital.	Se tienen los arquitectónicos y sanitarios, falta estructurales, presupuesto, eléctrica, gas. Para noviembre proyecto.		
	CONSTRUIR ESCENARIOS DEPORTIVOS.		ACT 1	Adquisición de lotes de terreno para escenarios deportivos. 2 terrenos adquiridos.	Iborra, Piedrahita y negociación San Andrés esta es prioritaria va hasta no quebrada arriba.	
			ACT 2	Construcción de escenarios deportivos urbanos. 3 escenarios construidos.	Negociación terreno para uno de los dos proyectos.	
			ACT 3	Construcción de escenarios deportivos rurales. 4 construidos.	Se ha hecho el de Pandeazúcar. Siga Iborra este año con la gobernación y siguiente Piedrahita. Presupuesto 2010.	
			ACT 1	Adquisición de terrenos para escenarios recreativos. 3	Parque Bellavista, meter presupuesto.	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		terrenos adquiridos.		
	CONSTRUIR ESCENARIOS RECREATIVOS.	ACT 2 Construcción de parques infantiles.	Se está haciendo el de bellavista y angelina. Se hace el año entrante en frisolera: centros comunales lborra piedra hita.	
		ACT 3 Construcción de cubiertas en placas polideportivas 3 placas polideportivo cubiertas.	Proyecto Luis López, Frisolera y Riogrande semana entrante para la semana entrante. Certificados y paquetes completos. Tarea Ángela donación del terreno INVIAS regional.	
		ACT 1 Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. 100%.	Correa, Santa Ana y las Ánimas, se hace constantemente.	
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	ACT 2 TAREA 1 Adecuaciones del gimnasio municipal.	OK	
		TAREA 2 Adecuación de un sitio para la práctica de tennis de mesa.	Está funcionando provisionalmente.	
		TAREA 3 Adecuación de espacios para otras disciplinas deportivas.	Está funcionando provisionalmente.	
	MEJORAR LOS ESPACIOS PARA LA CULTURA.	ACT 1 Construcción de la unidad educativa, administrativa y cultural.	OK	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	MEJORAR LOS CENTROS EDUCATIVOS.	Mantenimiento de establecimientos educativos urbanos y rurales. 20 mantenimientos realizados.	Se han hecho ha casi todos mejoramiento en dos años.	
		ACT 2 Ampliación de establecimientos educativo. 4 ampliaciones ejecutadas	Se han hecho arrayanes, animas, correa, ID Donmatias. Pendientes con los estudios de suelos que se mandaron. Ampliar con Colanta Romazón. No se ha mandado papelería es de carácter urgente con Javier López y municipio Pandeazúcar restaurante de arenales meter presupuesto en educación y planeación.	
		ACT 3 Adecuaciones de zonas comunes y recreativas de los centros educativos. 2000 m2 ejecutados.	Educación educativa con 1564 m2 y 449 para un total de 2018 m2.	
		ACT 4 Construcción centros educativos rurales. 1 centro educativo rural.	El comunicado se envió y los estudios están realizados, no se hacen escuelas por el momento se hacen para el 2011.	
		ACT 5 Adecuar un espacio para primera infancia.	Diseños para diciembre.	
BRINDAR ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.		ACT 1 Compra del terreno.	Esta comprado.	
		ACT 2 Construcción de la ciudadela educativa municipal.	El lunes visita con la arquitecta del SENA	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009

MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS ORGANIZADOS.	Adecuar espacios para los grupos organizados. 3 espacios adecuados.	Espacio de comisaria por un mes para las encuestas del Sisben. Proyectar este edificio y de la cárcel.		
		ACT 2	Construcción de casetas comunales. 2 casetas comunales construidas.	Iborra y Piedrahita.	
	RECUPERAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.	ACT 1	TAREA 1 Estudio y diseños de restauración. 1 proyecto remodelado.	Esta listo los estudios.	
		TAREA 2 Restaurar la casa Luis López de mesa.	Proyecto presentado.		
	MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVOS Y DE APOYO.	ACT 1	Liderar proyectos de infraestructura para el desarrollo empresarial.	Proyecto de acuerdo listo.	
	IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO EL PLAN DE COMUNICACIÓN	ACT 1	Implementar la publicación de información actualizada en la Pagina Web	Se está actualizando página. No se le ha hecho lanzamiento, está muy socializada. Pagina muy consultada. Lanzamiento oficial: tenerlo para febrero, equipos parque.	
ACT 2		Divulgar en los diversos medios de comunicación los logros ejemplarizantes alcanzados en el desarrollo de la gestión de la Admsitración Muncipal.	Dos horas semanales: se escucha mucho. Pendiente Teledonmatias. No se están pasando los avisos sociales, pasar un comunicado al padre con las dificultades.		
ACT 3		Diseñar e imprimir el informe de gestion	Este diagramada pero no se ha sacado. Los diseños están diagramados. Luisa y alcalde lunes revisión, miércoles se manda la información.		
ACT 4		Diseñar e imprimir el boletín informativo	No se ha impreso. Boletín media carta: no se ha hecho.		
ACT 5					

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Implementar, Fortalecer espacios de comunicación interna.	Cartelera municipales: actualización semanal. Escalas informe gestión, solución cartelera de tercer piso, se cambia de puesto.	
		ACT 6 Diseñar e imprimir publicidad de las diferentes actividades y eventos		
	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.	ACT 1 Fortalecer los mecanismos de quejas y reclamos.	Medida correctiva con el funcionario, si vuelven haber quejas se hace con control interno. Copia de esto semanalmente. Las quejas por escrito se han estregado. Fortaleciendo por volantes con las llamadas.	
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ACT 1 Implementar el sistema de gestión de calidad.	Hacer plan de trabajo de sistema de calidad y capacitar, ya se está estudiando para las auditorias. Pasar cronograma.	
		ACT 2 Certificación en el sistema de gestión de calidad.	Jun-10	
		ACT 3 Mejoramiento continuo de la gestión de calidad.	Se va a seguir haciendo. Certificación municipio muy mal. Pasar bien listado de hojas asistencia.	
	IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO.	ACT 1 Implementar el programa Ambiente de Control según MECI	Esta implementado, llenar documentación para emitir certificación. Panorama de riesgos ya se realizo, falta calificación: planeación nacional lunes 5. Socialización MECI en lúdicas viernes 6 noviembre.	
		ACT 2 Direccionamiento Estratégico	No se ha empezado. Muy	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		según MECI.	flojos con socialización.	
		ACT 3		
		Administración del riesgo según MECI.	El mapa de riesgos y procesos están listos.	
IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN		ACT 1		
		Realizar Actividades de control	Se hicieron planes mejoramiento deportes y comisaria y en abril se hicieron planes mejoramiento. Están listos indicadores.	
		ACT 2		
		Realizar actividades de información.	Falta todo.	
IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN		ACT 1		
		Realizar actividades de Seguimiento y evaluación planes, programas y sistemas de Control Interno.	Auditorias programadas 2 con Gloria deportes y comisaria, hay actas y compromisos funcionarios. Para el año entrante todas las dependencias todas las funciones de cada dependencia, calificables y notificar. Muy flojos, pasar cronograma al alcalde lunes 5 oct., 2 auditorías por mes.	
		ACT 2		
		Realizar Planes de Mejoramiento.	17 por año.	
ENLAZAR TODAS LAS SEDES EXTERNAS DELA ADMINISTRACION MUNICIPAL		ACT 1		
		Implementar enlaces inalámbricos entre la diferentes sedes externas con la central.	No se realizo porque se centraliza en la misma infraestructura. No se hace.	
IMPLEMENTAR LOS SERVIDORES DE INTERNET, INTRANET Y DATOS.		ACT 1		
		Adquirir Servidores.	Se compro para tener observaciones de cada dependencia, copia informe alcalde, mejoramientos individuales, informe semanal. Mandar semanal informe alcalde.	
		ACT 1		

PLAN DE ACCION 2009				
MUNICIPIO DE DONMATIAS				
DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
INSTITUCIONAL	GARANTIZAR AL MÁXIMO LA VIDA ÚTIL DE EQUIPOS Y SISTEMAS.	Realizar Mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación.	Se hace continuamente con el Técnico en Sistemas, soporte técnico y administrativo.	
	DOTAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA.	ACT 1 Adquirir, renovar los equipos de cómputo de la administración Municipal.	Es continuo \$ 18.900.000 inversión este año. El año pasado \$ 22.000.000 para un total de \$ 40.900.000.	
		TAREA 1 Adquirir periféricos	Inversión. Este año para comprar computo para Yolver y Olga. Organizar necesidades para compra el año entrante.	
		TAREA 2 Adquirir equipos de computo		
	ACT 2 Ampliar los sistemas de la planta telefónica. (Líneas - extensiones)	Se realiza con la construcción de la nueva sede, hace faltan líneas en las oficinas, hacer semana entrante recorrido identificando quien tiene las necesidades. Presupuesto planta de telefonía. Hacer de la mano con planeación, semana entrante redistribución oficinas (Ángela, Olga, Omar, Alcalde) definir después necesidades.		
FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL.	ACT 1 Formular el plan de Bienestar Social (Clima, cultura organizacional, incentivos, capacitación, trabajo en equipo).	Esta formulado. Semana entrante socializar Ángela y alcalde.		
	TAREA 1 Elaborar el plan de mejoramiento de clima organizacional.	Lo conoce el alcalde no está socializado.		
	TAREA 2 Elaborar, Reglamentar e implementar el programa de estímulos e Incentivos.			
TAREA 3 Implementar y ejecutar el plan institucional de formación y capacitación.	Esta formulado el plan de capacitación y se están capacitando los funcionarios.			
ACT 2 Conformar comité de				

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
		Bienestar Social.		
	IMPLEMENTAR EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL.	ACT 1 Formular el plan de Salud ocupacional.	Montado ARP y socializar e implementar.	
		ACT 2 Ejecutar el plan de salud ocupacional.	Se ha hecho, encuesta para realizar.	
		ACT 3 Conformar el comité paritario.		
	REESTRUCTURAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	ACT 1 Realizar y ejecutar estudio técnico.		
	GARANTIZAR UNA AUTONOMÍA FINANCIERA	ACT 1 Implementar la fiscalización tributaria.	Control establecimientos. Hacer bombas, PRADES y empresas Publicas Medellín y Varias.	
		ACT 2 Reforzar la cultura ciudadana en términos tributarios, a través de programas y campañas educativas que motiven a los futuros contribuyentes, a los activos y a los evasores.	Visitas administración vereda en términos tributarios, a campanas personalizadas, campanas muy caras, autorizado pero no presupuesto, hay que esperar acabar facturación vieja.	
		ACT 3 Intensificar las actividades tendientes a acelerar la recuperación de cartera, mediante el cobro persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la selección de deudores.	Todo el interés al capital.	
		ACT 4 Elaborar el estatuto tributario municipal.	Compilar la parte tributaria en un texto legalizado, se tiene diagnostico 2006, falta recopilar normas y presentar al consejo, pedir ayuda con los universitarios: tener	

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009	
			los universitarios. tarea Magno.		
	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	ACT 1			
		Revisar EOT	Hacer para el año entrante, con Corantioquia inicios de evaluación. Mirar alcances y presupuesto de ajuste o reforma al EOT (Omar) se vence este año y actualizar para el año entrante.		
		ACT 2			
		Realizar la reestratificación urbana.	Lineamientos DANE estratificación son dos: 1 y 2 dependiendo de la población municipio, se hizo solicitud de metodología no lo han mandado, es necesaria y es muy cara. Crear comité de estratificación. No hay nada de estratificación rural. Llamar Jairo Arias presupuesto se puede sacar por las dos partes planeación y servicios públicos.		
		ACT 3			
		Actualización del SISBEN	Se está realizando.		
		ACT 4			
		Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio.	Pasar propuesta actualización de inventario para terminar 2010 con la actualización del inventario. Meter en el presupuesto.		
		ACT 5			
		Valoración de los recursos naturales y de medio ambiente.			
		ACT 1			
		Adquisición de maquinaria amarilla	Se remataron esta a la espera de la compra, actualizar las cotización para presupuesto año entrante para principio de año, pasar copia semana entrante, cotizar dos o tres empresas retro, volqueta. Evaluación costo beneficio para niveladora y rodillo (Omar pasar propuesta maquinas)		

PLAN DE ACCION 2009
MUNICIPIO DE DONMATIAS

DEPENDENCIA	ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	REVISIÓN SEPTIEMBRE 2009
	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		organizar reglamentación para cobrar alquiler.	
ACT 2 Adquisición de una Volqueta		Ok.		
ACT 3 Adquisición de motos.		Meta Tres. Se han comprado dos UMATA, servicios públicos (falta papelería para entregarla). Deporte y cultura año entrante organizar lo del transporte. La de la policía falta convenio de donación se está revisando. Debe de ser utilizada en el municipio. Llamar a Jairo para sacar la matricula de servicios públicos.		
ACT 4 Adquirir un vehículo para el desarrollo de actividades institucionales.		Ya esta elegido, pero tiene problemas de documentación porque es importado, la documentación es muy demorada. Ya se le está haciendo nacionalización para poder pagar con el intermediario.		
ACT 5 Mantenimiento, reparación, seguros e impuestos de vehículos y equipos.		Se está al 100% falta revisión de motos y se está realizando mantenimiento ya que es continuo. Fondo rotatorio con empresa para saber el mantenimiento cada cuanto, hacer cronograma para mantenimiento con Juan.		