

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE EDUCACIÓN											PLAN DE ACCIÓN									
Municipio:		Peque																						
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	OBSERVACIONES						
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Coficiación	Total				
									Programado				Ejecutado						Programado				Ejecutado	
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 1: Educación y cultura	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Administrativa y presupuestal de los recursos financieros	Capacitación de 12 funcionarios y equipamiento moderno de 8 oficinas, con una inversión de 22,44 millones de pesos en el año.	8	% de inversión realizada durante el cuatrienio	80%	Dotación y Equipamiento de Oficinas	1	Estudio técnico de necesidades de los sectores.					20%		5,44				5,44	Se cumplieron parcialmente las metas de este proyecto			
								2	Cotizaciones de productos y enseres.															
								3	Legalización y compras.					10%		0,00						0,00		
								4	Instalación y utilización de dotaciones.															
								Capacitación y Asesorías Administrativa y Comunidad Educativa	1	Identificar las necesidades de capacitación.					20%		5,44						5,44	Se cumplieron parcialmente las metas de este proyecto
									2	Buscar personal idoneo para Capacitamos.														
									3	Ejecucion de la Capacitación.														
									4					10%		0,00						0,00		
							5																	
							Administración del SIMAT	1	Gestión continua y permanente del sistema.					20%		10,00					10,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo Se cumplieron con las actividades de este subproyecto		
								2	Contratación del Administrador del SIMAT.															
								3																
								4					20%		8,76					8,76				
								5																
							Dotación y Mantenimiento de las Salas de Computo	1	Diagnostico de la situación					20%		10,00					10,00	Se cumplieron con las actividades de este subproyecto		
								2	fortalecimiento del proyecto.															
								3	Gestion y Ejecucion del Proyecto.															
								4					20%		10,00					10,00				
								5																
							Cofinanciación hogar juvenil campesino	1	Diagnostico del hogar juvenil campesino					20%								Se cumplieron parcialmente las metas de este proyecto		
2	Dotación al HJC																							
3	Formulación de proyectos productivos					10%																		
4																								

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE EDUCACIÓN											PLAN DE ACCIÓN								
Municipio:		Peque																					
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	OBSERVACIONES					
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Cofciación	Total			
									Programado				Ejecutado						Programado				Ejecutado
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 1: Educación y cultura	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Administrativa y presupuestal de los recursos financieros	Capacitación de 12 funcionarios y equipamiento moderno de 8 oficinas, con una inversión de 22,44 millones de pesos en el año.	8	% de inversión realizada durante el cuatrienio	100%	Adquisición integral de servicios públicos	1	Pago de los servicios públicos de los CER					20%		22,50				22,50	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se cumplieron con las actividades de este subproyecto	
								2	Programa de austeridad en la utilización de los servicios públicos														
								3					20%		24,84				24,84				
								4															
		Creación del Fondo Municipal para la capacitación a Comunidad educativa	Un Fondo municipal para capacitación de comunidad educativa en el año, con aportes de 12,05 millones de pesos	8	% de inversión realizada durante el año	0%	Creación del Fondo Municipal para la capacitación a Comunidad educativa	1	Diagnostico de necesidades y costos.								2,00				2,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	No se ejecutaron actividades en este subproyecto
								2	Crear proyecto de acuerdo para crear un fondo para suplir estas necesidades.	25%	25%	25%	25%	100%									
								3															
								4					0%		0,00				0,00				
	5																						
	Diseño y Formulación de una Política Educativa Municipal	Una Política Educativa Municipal	13	Una Política Educativa Municipal	100%	Diseño y Formulación de una Política Educativa Municipal	1	Dignostico de situación real de la Educación Municipal.						1		3,00				3,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se formularon políticas como apoyo a los programas educativos, implementación de huertas escolares, bienvenidos a clase entre otros	
							2	Foros para analizar la situación Educativa.															
							3	Creación de la política Educativa Municipal.															
							4					1		0,00				0,00					
5																							
Diseño y Formulación de una Política Educativa Municipal	Una Política Educativa Municipal	13	Una Política Educativa Municipal	100%	Apoyo a programas educativos	1	Sensibilización a la comunidad educativa						1		31,00				31,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se cumplieron con las actividades de este subproyecto		
						2	Incentivos para los bachilleres de la media técnica.																
						3	foros y talleres.																
						4	Intervención en la granja Municipal.					1		143,71				143,71					
						5	Fortalecimiento de la granja Municipal.																
Implementación de Huertas Escolares en la I.E.P.R.L.G y CER.	Una Política Educativa Municipal	13	Una Política Educativa Municipal	100%	Implementación de Huertas Escolares en la I.E.P.R.L.G y CER.	1	Diagnostico actual de huertas escolares.						1		0,60				0,60	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se han realizado huertas escolares en los centros educativos rurales satisfactoriamente		
						2	Elaboración y presentación de proyectos.																
						3	Ejecución de los proyectos.																
						4					1		0,00				0,00						
						5																	

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE EDUCACIÓN											PLAN DE ACCIÓN										
Municipio:		Peque																							
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	OBSERVACIONES							
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Cofciación	Total					
									Programado				Ejecutado						Programado				Ejecutado		
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 1: Educación y cultura						Bienvenidos a clase	1	Analisis de la situación real del caso.					1				40,67	40,67		Se cumplieron satisfactoriamente las actividades de este subproyecto				
								2	Sensibilización de la Comunidad Educativa frente a la participación.																
								3	Presentación y discusión de la propuesta.																
								4	Ejecución.					1				40,67	40,67						
								5																	
		Creación de un Sistema Educativo y de Alfabetización para población adulta y adulta mayor.	Un sistema educativo y de Alfabetización para población adulta y adulta mayor en el año.	8	Un Sistema de educación y alfabetización creado y funcionando	0%	0%	Creación de un Sistema Educativo y de Alfabetización para población adulta y adulta mayor.	1	Diagnostico de la problemática de analfabetismo en mayores.					1		2,00			2,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	No se ejecutaron actividades en este subproyecto			
									2	Fortalecimiento de los programas de CAFAM para adultos mayores.															
									3																
									4					0		0,00			0,00						
									5																
		Ampliación de la cobertura educativa	Generación de 210 cupos en educación urbana y rural durante el año	8	Nº de nuevos cupos creados	100%		Creación del Bachillerato Rural en el Municipio.	1	Diagnostico de la población por atender.					53		63,33			63,33	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades programadas			
									2	sensibilización de la comunidad.															
									3	Elaboración y presentación del proyecto.															
									4	Puesta en funcionamiento y sostenimiento del bachillerato Rural					50	60,25			60,25						
									5																
Adecuación Y Construcción de la Infraestructura												1	Diagnostico de la situación real de los CER.					53		63,33			63,33	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades programadas
												2	Diseño y formulación de proyectos .												
												3	Ejecución de Proyectos.												
												4					50	60,25			60,25				
												5													

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE EDUCACIÓN											PLAN DE ACCIÓN																	
Municipio:		Peque																														
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	OBSERVACIONES														
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Cofciación	Total												
									Programado				Ejecutado						Programado				Ejecutado									
2: Desarrollo Social	3 1: Educación y cultura						Dotación de la Canasta Académica.	1	Diagnostico real de dotación en los C.E.R y I.E															Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades programadas								
								2	Formulación del proyecto.																							
								3	Cotizaciones, gestión y compra.																							
								4	Entrega de dotación.																							
								5																								
														Alimentación escolar	1	Charlas y Foros Constantes Frente al Caso.															Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades programadas	
													2		Contrato de suministro																	
															3	Preparación de logística para repartir la alimentación escolar																
															4																	
															5																	
								La Lectoescritura como alternativa de aprendizaje y recreación.	1	Convocatoria a la comunidad estudiantil y en general														Oficina de educación, Aldemar Agudelo	No se ejecutaron actividades en este subproyecto							
									2	Cronograma de participación																						
									3	Publicación de artículos																						
									4	Creación de una revista																						
									5																							

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE EDUCACIÓN												PLAN DE ACCIÓN								
Municipio:		Peque																						
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	OBSERVACIONES						
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Cofciación	Total				
									Programado				Ejecutado						Programado				Ejecutado	
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 1: Educación y cultura	Protección ambiental alternativa en establecimientos educativos	En el año establecer 5 establecimientos educativos con alternativas de protección ambiental.	7	% de establecimientos educativos con alternativas ambientales operando.	100%	Protección ambiental alternativa en establecimientos educativos	1	Diagnostico de la problemática.	1	1	1	2	5		15,00				15,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Con la implementación de estufas ecoeficientes con huerto leñero se cumplieron esta meta		
								2	Elaborar proyecto ambiental en las Instituciones Educativas y en los Centros Educativos															
								3	Dotación para el proyecto puesto en funcionamiento.					39		26,91				26,91				
								4																
	Programa 1: Educación y cultura	Creación Fondo Municipal de Promoción y seguimiento a Egresados de la Institución Educativa	Creación y acreditación de Un Fondo municipal de promoción y seguimiento a egresados de la I.E.P.R.L.G. en el cuatrienio.	6	% de Acreditación del Fondo	0%	Creación del Fondo Municipal de Promoción y Seguimiento a Egresados de las Instituciones Educativas y CER	1	Diagnostico de la situación					100%		2,00				2,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Este subproyecto no se ejecuto por que se considera inviable la creación del fondo		
								2	Creación del fondo mediante acuerdo Municipal.															
								3	Gestion y Ejecucion del Proyecto.					0		0,00				0,00				
								4	Funcionamiento del Fondo.															
	Programa 1: Educación y cultura	Elaboración del Proyecto Educativo Municipal	Un proyecto Educativo Municipal PEM estructurado, documentado y en ejecución durante el cuatrienio.	10	Un PEM Municipal construido participativamente, impreso, socializado y en ejecución	100%	Formulación del Proyecto Educativo Municipal	1	Diagnostico de la Educación Municipal.					1		2,00				2,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Estos subproyectos se ejecutaron satisfactoriamente los recursos salieron de otro proyecto		
								2	Sensibilización y motivación a la comunidad Educativa.															
								3	Elaboración del proyecto.															
								4					1		0,00				0,00					
								5																
							Formulación del Proyecto Educativo Municipal	1	Foros, programas radiales y talleres.					1		1,00				1,00				
								2	Presentación al concejo municipal															
								3																
4												1		0,00				0,00						
5																								
Programa 1: Educación y cultura	Articulación de las manifestaciones culturales de la diversidad municipal	En el año, la creación de 5 organizaciones culturales entre Urbanas y rurales.	5	Nº de organizaciones culturales creadas y funcionando	70%	Articulación de las manifestaciones culturales de la diversidad municipal	1	Convocatorias urbanas y rurales para la conformación de organizaciones					5		33,00				33,00	Oficina de educación, Aldemar Agudelo	Se cumple con el 70% de este subproyecto continua para la vigencia 2011			
							2	Establecimiento de organizaciones																
							3	Evaluación y seguimiento a organizaciones					4		23,10				23,10					
							4																	