

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN											PLAN DE ACCIÓN											
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	Observaciones							
						Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Coficiación	Total					
Plan	Programa	Proyecto								Programado				Programado												
										Ejecutado				Ejecutado												
Plan 1: Desarrollo Político.	Programa 3: Paz	Creación, implementación y puesta en marcha Escuela de Competencias Ciudadanas.	Creación e Implementación de Una Escuela de Formación en Competencias Ciudadanas, en el cuatrienio.	50	Una Escuela de formación en Competencias Ciudadanas creada y funcionando	100%		Creación e Implementación y puesta en marcha de la escuela.	1	Creación de espacios para la escuela de competencia ciudadanas					1	1,00				1,00	Secretarías de Gobierno, Educación y Planeación	Los recursos se ejecutaron y la meta se cumplió				
									2	Convocar a los educadores a reuniones para capacitarlos sobre el tema																
									3	Generar eventos de formación en competencias ciudadanas																
									4	Realizar campañas de formación en competencias ciudadanas					1	1,00							1,00			
									5																	
									Redes Constructoras de Paz.	1	Realizar campañas de la red constructora de paz						1	1,00							1,00	
										2	Convocar reuniones con los diferentes organizaciones del municipio para capacitar en el tema															
										3	Generar publicidad en el tema, para conocimiento de la comunidad															
										4							1	1,00							1,00	
										5																
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 1: Educación y Cultura	Recuperación del Patrimonio arquitectónico cultural, educativo y público en general	Recuperación de 2 patrimonios arquitectónicos durante el año	5	Nº de edificaciones recuperadas	58%	Adecuación del mantenimiento Escenarios Culturales	1	Diagnostico					1		6,00			6,00	Secretarías de Educación, Planeación y Casa de la Cultura	Se realizo adecuaciones a la casa de la cultura					
								2	elaboración proyecto																	
								3	Emisión CDP y RP																	
								4	Contratación suministro																	
								5	Contrato M.O Calificada					1	5,00							5,00				
								6	Ejecución, Seguimiento y control																	
								Adecuación del Mantenimiento Establecimientos Educativos	1	Diagnostico															Secretarías de Educación, Planeación y Casa de la Cultura	Se realizo mantenimiento a 7 centros educativos
									2	elaboración proyecto	2	2	2	2	8	30,00				10,04	40,04					
									3	Emisión CDP y RP																
									4	Contratación suministro																
									5	Contrato M.O Calificada		2	2	3	7	16,60				0,00	16,60					
									6	Ejecución, Seguimiento y control																

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN										PLAN DE ACCIÓN								
Municipio:		Peque																				
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	Observaciones				
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Coficiación	Total		
								Programado				Programado										
								Ejecutado				Ejecutado										
Plan 2: Desarrollo Social							Adecuación Y Mantenimiento de la Infraestructura Municipal.	1	Diagnostico												No se ejecutaron recursos en este subproyecto	
								2	Elaboración Proyecto					2		7,00				7,00		
								3	Emisión CDP y RP													
								4	Contratación suministro													
								5	Contrato M.O Calificada					0		0,00				0,00		
								6	Ejecución, Seguimiento y control													
	Programa 2: Salud Pública	Atención y prevención de Desastres	Capacitación, dotación y fortalecimiento Comité CLOPAD municipal, con inversión de 10,92 millones de pesos en el año.	6	% de inversión realizada.	346%		Capacitación al CLOPAD	1	Diagnostico					1		2,00				2,00	Capacitación al grupo de atención a desastres en temas de atención de emergencias
									2	Elaboración												
									3	Emisión CDP y RP												
									4	Contrato M.O Calificada					1		2,00				2,00	
5									Multiplicación de saberes													
							Dotación al CLOPAD	1	Diagnostico					4		8,00				8,00	Dirección Local de Salud. Secretaría de Planeación.	
								2	Elaboración													
								3	Emisión CDP y RP													
								4	Contrato suministros					4		8,00				8,00		
								5	asignación de responsabilidades													

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN										PLAN DE ACCIÓN											
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	Observaciones						
						Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Coficiación	Total				
Plan	Programa	Proyecto																							
										Programado				Ejecutado											
										Ejecutado				Ejecutado											
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 2: Salud Pública	Proyectos de reubicación de Zonas de Alto riesgo. Plan gradual los llanos							1	Diagnostico					5		5,00			5,00	Atención adamnificados por ola invernal				
									2	elaboración proyecto															
									3	elaboración proyecto							5		24,60				24,60		
									4	Registro proyecto en Bco De Proyecto															
		Adecuación de infraestructura hospitalaria.	Construcción y/o adecuación ESE Hospital San Francisco; y de un Centros de salud rurales.	Nº Centros hospitalarios y centros de salud construidos.	8	100%				1	Emisión de CDP y RP					1		1,00			1,00	Dirección Local de Salud. Secretaría de Planeación.	los recursos ejecutados salieron de otro proyecto		
										2	legalización convenio														
										3	Acta de inicio							1		0,00					0,00
										4	Proceso de contratación														
	5									Ejecución obras civiles															
	Programa 6: Discapacidad	Creación e implementación del Plan Gradual de Infraestructura para discapacitados	Formulación e implementación de Un Plan gradual para adecuación de infraestructura pública para discapacitados, en el cuatrienio.	50	100%				1	Emission de CDP y RP					2		2,00			2,00	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se realizaron ramplas para el acceso a discapacitados al parque y a centros religiosos, los recursos ejecutados salieron de otro			
									2	Contratación Suministro															
									3	Contratación MO Calificada							2		0,00					0,00	
4									Ejecución y control																
Programa 8: Deporte y Recreación	Construcción y Adecuación de Parques recreativos	Construcción y/o adecuación de 3 parques recreativos y/o públicos de carácter municipal, durante el año.	20	100%				1	Diagnostico de dotacion y mantenimineto					1		1,00			1,00	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	El mantenimiento y dotación de la piscina se cumple y se realizo con recursos de servicios públicos				
								2	Proyecto de viabilidad de mantenimineto y dotación																
								3	Cotización																
								4	Compra de suministro y dotación							1		0,00					0,00		
								5	Apoyo logistico																
								6	Mercadeo piscina y gimnasio municipia																
		Contrucción de parques recreativos							1	Proyecto			1	1	1	3		4,00			4,00	La construcción de parque recreativos infantiles se hizo con el apoyo de la gobernación, proyecto de la primera dama			
									2	Presupuesto															
									3	consecucion y/o adecuacion del terreno															
									4	Cotización			3	4	7		0,00			0,00					
5	instalación																								

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN											PLAN DE ACCIÓN									
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos					Responsable	Observaciones				
						Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Coficiación			Total			
Plan	Programa	Proyecto																						
										Programado				Programado										
										Ejecutado				Ejecutado										
Plan 2: Desarrollo Social	Programa 8: Deporte y Recreación	Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos	Construcción 2 placas polideportivas rurales. Adecuación 2 existentes. Terminación escenarios urbanos.	28	477%	Construcción de escenarios deportivos	1	Diagnostico																
							2	Elavoracion del proyecto																
							3	Presentación del proyecto																
							4	Consecucion y adecuacion del terreno			1	2	3	11,00	33,72									
							5	Costrucción																
Plan 3: Desarrollo Economico	Programa 3: Turismo	Construcción segunda etapa Balneario turístico Los Termales	segunda etapa o Fase proyecto final construida en el año 2010.	50	0%	Construcción segunda etapa Balneario turístico Los Termales	1	Evaluación al proyecto del balneario los Termales																
							2	Realizar proyección presupuestal de la segunda etapa del proyecto																
							3	programación de actividades a ejecutar																
							4																	
							5																	
Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 2: Servicios Públicos Domiciliarios	Proyección comunitaria de la Gestión de Planeación	Celebración de 2 eventos mensuales de orientación a comunidad sobre roles y procesos de gestión, durante el año.	10	50%	sensibilización sobre el uso adecuado y racional de los Servicios Públicos	1	Diagnostico sobre el uso real a los servicios Públicos	6	6	6	6	24		1,50									
							2	Reperación fugas intradomiciliarias acueducto																
							3	Visitas a usuarios																
							4	Campañas medios de comunicación	6	3	2	1	12		0,00									

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN										PLAN DE ACCIÓN									
Municipio:		Peque																					
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos					Responsable	Observaciones				
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Coficiación			Total			
								Programado				Programado											
								Ejecutado				Ejecutado											
Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 3: Infraestructura física y de Comunicaciones	Recuperación, adecuación y apertura de vías urbanas	Recuperación y adecuación 10% malla vial urbana; en el año.	25	% relativo acumulado de recuperación, y adecuación; y de apertura de vías urbanas.	197%	Pavimentación Vías Urbanas	1	Formulación proyecto para ser presentado a la gobernación					15%	50,00				50,00	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se utilizaron mayores recursos propios para atender a las demandas de la comunidad en la pavimentación de vías urbanas		
								2	Basado carrera balboa entre calles 9 y 8														
								3	Basado en Concreto de carrera Bolívar entre las calles 10 y 11														
								4	Reparcho en concreto de carrera Santander entre las calles 11 y 12					30%	10,00	48,24			58,24				
								5															
								1	Formulación proyecto para ser presentado a la gobernación					15%	13,48				13,48				
								2	Apertura de la vía que da hacia la quebrada														
								3	Diseño y proyección de nuevas calles en el casco urbano y centro poblado los llanos					10%	67,00				67,00				
	4																						
	5																						
	Programa 3: Infraestructura física y de Comunicaciones	Recuperación, adecuación, mantenimiento y apertura de vías terciarias y Caminos de herradura.	En el año, recuperación, adecuación y mantenimiento de 16,5 km caminos herradura; apertura 1,5 km nuevos; apertura 0,75 km terciarias.	25	Nro de kilometros respecto de la meta en cada caso.	100%	Mantenimiento Vías Terciarias	1	Diagnostico					7		33,07		157,88	190,95	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se ejecutaron obras de mejoramiento de vías terciarias, Peque los llanos		
								2	Elaboración														
								3	Formulación proyecto					7	68,88		157,52	226,40					
								4	Radicación proyecto														
							Rehabilitación Vías Terciarias San pablo - San José	1	Diagnostico					0,75		5,00		75,38	80,38	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se realizo habilitación de vía terciaria San Pablo - San Jose		
								2	Elaboración														
3								Formulación proyecto					0,75	13,92		75,38	89,30						
4								Radicación proyecto															
Mantenimiento de Caminos							1	Diagnostico										7,5	5,00		5,00	Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se apoyaron los distintos convites para el mantenimiento y apertura de caminos
							2	Reevaluación															
							3	Emisión CDP y RP															
							4	Contratación suministro															
	5	Contrato M.O Calificada					7,5	13,92				13,92											
	6	Ejecución, Seguimiento y control																					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN										PLAN DE ACCIÓN											
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos				Responsable	Observaciones						
						Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito			Coficiación	Total				
Plan	Programa	Proyecto																							
										Programado				Programado											
										Ejecutado				Ejecutado											
Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 3: Infraestructura física y de Comunicaciones	Recuperación, adecuación, mantenimiento y apertura de vías terciarias y Caminos de herradura.	En el año, recuperación, adecuación y mantenimiento de 16,5 km caminos herradura; apertura 1,5 km nuevos; apertura 0,75 km terciarias.	25	Nro de kilometros respecto de la meta en cada caso.	100	Construcción de Puentes San Miguel y Buenos Aires	1	Diagnostico																
								2	Reevaluación																
								3	Emisión CDP y RP																
								4	Contratación suministro								2		29,00		75,38		104,38		
								5	Contrato M.O Calificada								1		13,92		75,38		89,30		
								6	Ejecución, Seguimiento y control																
								1	Formulación del proyecto									9		5,00				5,00	
								2	Programación de comvites																
								3	Dotación con herramientas al comvite																
								4									9		13,92				13,92		
		5																							
		1	Presentar proyecto de acuerdo para la compra de la miniretro									1	10,00		130,00			140,00							
		2	Presentar licitación para la compra de la miniretro																						
		3	Adquisición miniretro									1	10,00		130,00			140,00							
		4																							
1	Trabajo de campo para identificar las edentificaciones a intervenir																								
2	Solicitar licencias de construcción con la NSR98									50%		1,00				1,00									
3	Informe de evaluaciones hechas a las viviendas																								
4										50%		4,84				4,84									
5																									

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN											PLAN DE ACCIÓN																						
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto					Recursos en Millones de Pesos					Responsable	Observaciones																
						Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Coficiación	Total																		
Plan	Programa	Proyecto								Programado					Programado																						
										Ejecutado					Ejecutado																						
Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 4: Ordenamiento Municipal	Diseño y construcción de Infraestructura de servicio Público	1 infraestructuras para la prestación del servicio público diseñadas y construidas en el año.	25	Nº infraestructuras diseñadas y construidas.	100%	Construcción del hogar agrupado en el centro poblado los llanos	1	Formulación del proyecto																Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Con este proyecto se apoya la construcción de la infraestructura pública del hogar agrupado											
								2	Diseño arquitectónico y estructural				0,5	0,5	1	10,00																					
								3	Contratación de mano de obra e ingeniero residente																												
								4	Contratación interventoría														0,5	0,5			1	33,50									
								5																													
		Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 4: Ordenamiento Municipal	Desarrollo y Proyección Urbanística	Plan de Desarrollo Urbano con ejecución para el cuatrienio.	20	Nro de diseños hechos	0%	Proyección Urbanística 30 Viviendas Nuevas	1	Diagnostico financiero			1													Secretaría de Planeación, Hugo Giron	No se ejecutaron recursos en este subproyecto									
										2	Diagnóstico Físico																										
										3	Reevaluación proyección urbanística																										
										4	Reevaluación proyecto																										
										5	Ejecución, Seguimiento y control																										
Plan 4: Desarrollo Territorial	Programa 4: Ordenamiento Municipal			Desarrollo y Proyección Urbanística	Plan de Desarrollo Urbano con ejecución para el cuatrienio.	20	Nro de diseños hechos	0%	Proyecciones de calles nuevas urbanas	1	Diagnostico financiero															Secretaría de Planeación, Hugo Giron	No se ejecutaron recursos en este subproyecto										
										2	Diagnóstico Físico																										
										3	Diseño de planos de las calles casco urbano																										
										4	Diseño de planos de las calles del centro poblado los llanos																										
										5	Ejecución, Seguimiento y control																										
Plan 5: Desarrollo Institucional	Programa 1: Participación y Asociación	Capacitación y sensibilización al personal Administrativo, profesional y técnico en temas de participación y asociatividad.	Dos eventos de capacitación y sensibilización anuales en participación y asociatividad.	20	Nº de eventos anuales realizados.	0%	Creación de la Cooperativa de Transporte	1	Solicitud de capacitación a la gobernación de antioquia															Secretaría de Planeación, Hugo Giron	No se ejecutaron recursos en este subproyecto												
								2	Capacitación por parte de la hidroeléctrica pescadero ituango																												
								3																													
								4																													
								5																													

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN											PLAN DE ACCIÓN																
Municipio:		Peque																													
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos					Responsable	Observaciones												
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Coficiación			Total											
								Programado				Programado																			
								Ejecutado				Ejecutado																			
Plan 5: Desarrollo Institucional	Programa 1: Participación y Asociación	Construcciones para la Participación y la Asociación	Construcción 2 casetas o espacios comunales veredales y urbanas, en el año.	20	Nº de construcciones comunales construidas.	59%	Construcción de Hogares Múltiples	1	Construcción del hogar agrupado														Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Recursos para el apoyo de la construcción del hogar grupal							
								2	Formulación del proyecto				0,5	0,5	1		8,00														
								3	Diseño arquitectónico y estructural																						
								4	Contratación de mano de obra e ingeniero residente				0,5	0,5	1		6,00														
								5	Contratación interventoría																						
		Articulación inter institucional e Inter organizacional.	Celebración de 12 encuentros anuales de carácter interinstitucional y/o de carácter interorganizacional	20	Nº de encuentros anuales celebrados y actas elaboradas.	50%	Articulación inter institucional e Inter organizacional	1	Adecuación casa de la cultura																Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se realizaron inversiones en la emisora municipal					
								2	Adecuación de un espacio para las mujeres recitadoras			0,5	0,5	1		5,00															
								3																							
								4				0,5	0,5	1		1,68															
								5																							
	Programa 2: Modernización	Creación e implementación del Sistema de Archivo municipal	Un Sistema de Archivo Banco de proyectos implementado en 2010, y operando para el cuatrienio y el futuro.	50	Eficiencia en la administración documental y la capacidad de respuesta.	100%	Operación del banco de programas y proyectos de inversión	1	Gestionar los recursos para la implementación de la oficina.															Secretaría de Planeación, Hugo Giron	Se realizaron las inversiones necesarias para la dotación e implementación de un archivo municipal mas eficiente						
								2	Crear el consejo municipal de archivos.				1	1		22,00															
								3	Implementar las tablas de retención documental y de Valoración.																						
								4				1	1		24,45																
								5																							