

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA  
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE LA UMATA												PLAN DE ACCIÓN									
Municipio:		Peque		Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos					Responsable	OBSERVACIONES					
Plan	Programa	Proyecto	Nombre			Estado actual	TRIM 1			TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Cofciación	Total							
										Programado					Ejecutado										
										Ejecutado															
Desarrollo Económico	Programa 1: Subregionalización	Caracterización de los Sistemas productivos Subregionales	Identificación de 1 sistemas productivos subregionales no tradicionales en Peque, en el año.	50	Nº de Sistemas productivos subregionales identificados e implementados	0%	Caracterización de los Sistemas productivos Subregionales	1	Identificar los sistemas productivos de la región					1		2,00				2,00	Sanyower Higuita, UMATA	En este programa de subregionalización no se realizaron actividades en la vigencia 2010			
								2	Realizar pruebas piloto de implementación de nuevos productos																
								3	Realizar un estudio de mercadeo para nuevos productos																
								4																	
								5																	
	Integración interinstitucional y Socioeconómica Subregional	Celebración de 1 convenios de cooperación interinstitucional intermunicipal de carácter socioeconómico en el presente año.	50	Nº de convenios interinstitucionales intermunicipales celebrados y en ejecución.	100%	Promoción de las relaciones Interinstitucionales.	1	Realizar convenios con corporaba							1		2,00				2,00	Sanyower Higuita, UMATA, Roger Cartagena, medio ambiente, Hugo giron secretario de planeación	Se realizaron convenios con corporaba, y la secretaria del medio ambiente, además de hacer parte de la unidad tecnica de planeación zonal, los recursos salieron por otros proyectos		
							2	Realizar convenios con la secretaria del medio ambiente																	
							3	Reuniones con la unidad tecnica de planeación zonal																	
							4																		
							5																		
	Diseño, formulación e implementación de Proyectos productivos pedagógicos	Un proyecto productivo pedagógico "PPP", en el año, formulado, e inscrito PIM, financiado y en ejecución.	20	Nº proyectos formulados, gestionados y en ejecución.	Proyectos Productivos CER	1	Capacitación en horticultura y especies menores para alumnos y educadores.								1		2,00				2,00	Sanyower Higuita, UMATA	Este proyecto se ejecuto en 6 centros educativos rurales del municipio de Peque, se realizo con recursos de otro proyecto		
						2	Compra de insumos agropecuarios																		
3						Establecimiento de sistemas horticolas																			
4						Seguimiento y evaluación																			
1						Capacitación y asesoria tecnica																			
2						Montaje de huertos de café frijo caña y estanques piscícolas																			
3						Suministro de materiales e insumos																			
Cultivo de caña panelera	Hectareas renovadas y/o establecidas			Cofinanciación Proyectos Productivo	1	Capacitación y asistencia tecnica															Se cumplio con las actividades del suproyecto de cultivo de caña panelera				
					2	Entrega de insumos																			
					3	Preparación de lotes																			
					1	Fomento del cultivo del aguacate																			
					2	Establecimiento de parcelas de frijol y maíz tecnificado																			
					3	Establecimiento de huertas familiares																			
					4	Huertas para todos las manos																			







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA  
Nit.: 890-982-301-4

Vigencia:		2010		EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE LA UMATA												PLAN DE ACCIÓN										
Municipio:		Peque																								
Plan	Programa	Proyecto	Meta Producto Anual	%	Indicador del resultado		Sub proyecto	Actividades del Proyecto	Anualización Meta Producto				Recursos en Millones de Pesos					Responsable	OBSERVACIONES							
					Nombre	Estado actual			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	Propios	SGP	Crédito	Cofciación			Total						
									Programado				Programado													
				Ejecutado				Ejecutado																		
Desarrollo Económico	Adjudicación y titulación de tierras	Titulación de 250 predios durante el año.	20	% relativo de predios titulados	50%	Titulación de predios rurales	1	Gestión y formulación de propuesta													Oficina de Catastro, Jose Isidro Lopez y Diego Salas	Las metas de este proyecto se cumplieron en un 76%, los recursos ejecutados se realizaron con otro proyecto				
							2	Identificación y Elaboración de base de datos de de los predios					150		2,00				2,00							
							3	Contratación de personal																		
							4	Diligenciamiento de formularios y recopilación de documentos																		
							5	Convenio interadministrativo Municipio, INCODER, y Secretaria de Agricultura.				114	114		0,00				0,00							
							6	Otorgamiento de títulos a																		
						Titulación de predios urbanos	1	Diagnostico e identificación de predios y usuarios																	Oficina de Catastro, Jose Isidro Lopez y Diego Salas	Se titulan 57 predios de la zona urbana en el mes de marzo de 2011, con el proceso que se hizo desde el 2010
							2	Divulgación de información												52,67	52,67					
							3	Recopilación y elaboración de documentación requerida																		
							4	Remisión de documentación para elaboración de escrituras												18,10	18,10					
							5	Adjudicación de Títulos																		
						Asesoría y resoluciones para la titulación de predios	1	Diagnostico e identificación de predios y usuarios																	Oficina de Catastro, Jose Isidro Lopez y Diego Salas	Las metas alcanzadas en este subproyecto se realizaron desde la oficina de catastro los recursos ejecutados son de funcionamiento
							2	Identificación de beneficiarios																0		
							3	Formulación y entrega de proyecto																		
4	Proceso de viabilidad y estudio del proyecto propuesto	2	2	3	23		30											0,00								