

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - 2009

OBRA	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
RESTAURANTE ESCOLAR FONTES						ALFONSO VEGA	#¡REF!
ESCUELA ACEITUNOS						LUCHO BRUN	#¡REF!
ESCUELA PARAISO		EJECUTADA_RAMIRO RICARDO					
ESCUELA CERRO							
ESCUELA (PROG. O CARGADERO)_ O CAPULLITO_ORORIA							
CONSTRUCCION DE UNISAFAS Y DEMAS INVERSIONES CON RECURSOS DE REGALIAS			PROGRESO (11)- ANIMAS ALTAS (10)-SAN LUIS(7) EJECUTADO	INANEA BA JA(10)- BOQUE BAJO(10) EJECUTADO		LA LLANA(6)- PROGRESO RIO(10)	CERRO (10)_LAS BRISAS (10)_DESTINAR DOS UNISAFAS PARA EL COLEGIO_ALCANTARILLADO DE MONTERREY PRIMERA ETAPA
ADECUACIONES EN INFRAEST. EDUCATIVA					COLEGIO DE MONTERREY	VEREDA EL PORVENIR	
ADECUACION EN UNIDADES SANITARIAS I.E.E.G.M._ Eberto Alvarado				EJECUTADO			
CONSTRUCCION DE ANDENES CUNETAS Y BORDILLOS EN LOS BARRIO PUPA, LA VICTORIA(gobernacion) Y SANFRANCISCO							
MANTENIMIENTOS DE VIAS RURALES (HORAS MAQUINA)						VIA TAMOCONDO ALTO_BAJO HASTA MONTERREY POR EL CRUCE TIGUI BAJO	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE BAJA EN LA ESCUELA DE FONTES						SUMINISTRO OLGA LUCIA	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RED ELECTRICA EN TIERRA BLANCA						SUMINISTRO OLGA LUCIA	
CONSTRUCCION DE PUENTE LA INANEA ALTA							
CONSTRUCCION DE PUENTE EL TIGUI BAJO						DISEÑOS PARA ESTE AÑO	
REPARACION PUENTE DE BOQUE							
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL BARRIO SAN MARCOS						INICIAR 3 JULIO EVALUACION	
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES (PARAISO - SABANA DE SANLUIS - LAS PALMERAS - EL PROGRESO - MANTERREY bomba - FONTES Tuberia - EL SILENCIO			FONTES_MONTERREY BOMBA	BOMBA DE LAS PALMERAS 1.5 HP \$500.000			
MATADERO MUNICIPAL							
MERCADO MUNICIPAL						DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	
ADECUACION DEL POLIDEPROTIVO PLAN COLOMBIA							
OBRAS DE PROTECCION EN CAÑO ATAJO (60 HORAS Y UNA ALCANTARILLA)	HORAS MAQUINA ATAJO	ALCANT. DE COMPUERTA					
OBRAS DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES (RIVERAS DEL RIO MAGDALENA Y AFLUENTES)							
CENTRO COMUNAL Y ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE ANIMAS ALTAS							
ALUMBRADO DEL PARQUE DE SAN BLASS							

MEJORAMIENTO DE GRADAS DE LA IGLESIA DE SANBLASS						PENDIENTE POR PROPUESTA DEL CONCEJAL	
MTTO VIA TAMOCONDO BAJO Y EL PROGRESO							
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE LAS BRISAS							
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PALMAR						2 KM MANGUERA 4" 2KM MANGUERA 3" 4.2 KM MANGUERA DE 2"	BENEFICIADOS 30 FINCAS
CONSTRUCCION CANCHA DE SAN LUIS						ELABORAR DISEÑOS Y ICIO; MAESTRO HERMIDES RIVAS ROMERO)	
MEJORAMIENTO DE CALLES EN SAN LUIS		EJECUTADO					
PROTECCION DE CANCHA DEL CERRO							
CONSTRUCCION DE CALLES PEATONALES EN CAMPO PALLARES							
AULA ESCOLAR EN CAMPO PALLARES (2010)							
DISEÑAR SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA AL CORRAL DE FERIAS						HACER DISEÑO Y PRESUPUESTO	
REPARACION DE CAÑERIAS DEL BARRIO SAN MIGUEL-contratista Emil Alvarado						ANTICIPO URGENTE	
REALSE DE CUNETAS EN LA CALLE DEL TREBOL							
RELLENO CALLE EN EL TREBOL							
CHANCHA DE LAS LAJAS_ Contratista Nando lobo						URGENTE	
RESTAURANTE ESCOLAR DE LA VEREDA CUADROS							
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA ASCADAS							
ADECUACION DEL ADULTO MAYOR						DISPONIBILIDAD	
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL PROGRESO Y PIEDRA CANDELA							

ING. WILMER ANDRES DIAZ TORRES
 Secretario de Infraestructura

