

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 3.1.2 MODERNIZACION EMPRESARIAL
PROYECTO Actualización de equipos
RESPONSABLE Jefe de Planeación Municipal

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 24 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 5 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financiera	Rema- nente	
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo							
Compra	70	2	Equipo	\$ 8000	1	50	2573		0			0			0			35				\$ 2573	\$ 5427
Instalación	30	2	Equipo	\$	1	50	0		0			0			0			15				\$	\$
1																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 8000			\$ 2573		\$			\$			\$	50,0	0,0	0,0	0,0			\$ 2573	\$ 5427

0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$	0,0	0,0	0,0	0,0	\$	\$	\$	\$	\$	\$

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE Jefe de Planeación Municipal

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 24 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 5 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
3.1.1 BELALCAZAR ACOGEDORA		\$ 8500	100	30	100	0	\$ 25000	\$	\$ 3978	\$	\$ 28978	-\$ 20478
3.1.2 MODERNIZACION EMPRESARIAL		\$ 72000	150	0	0	0	\$ 32573	\$	\$	\$	\$ 32573	\$ 39427
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	80500	250	30	100	0	\$ 57.573	\$ 0	\$ 3.978	\$ 0	\$ 61.551	\$ 18.949

